




Nieuwsbrief Project Meldkamer Limburg

## Verhuizing Meldkamer Limburg

Op 31 maart jl. heeft de stuurgroep Meldkamer de effectreportage 'bijstellen planning meldkamer Limburg' besproken. Onderdeel hiervan is de verhuisplanning 2016 op hoofdlijnen. De SG MKL heeft ingestemd met deze effectrapportage.

### Verhuisplanning 2016 op hoofdlijnen



### De Stuurgroep MKL heeft ingestemd met de volgende planning (op hoofdlijnen):

- uitvoering techniek en inrichten van de meldkamerruimte | 19 augustus gereed.
- opleiden en testen | maand september en 1<sup>e</sup> week oktober gereed
- verhuizing meldkamer Venlo naar Maastricht | 17 – 18 – 19 oktober
- formele opening meldkamer Limburg | najaar 2016
- afronding project samenwonen meldkamer Limburg | 31 december

## Leverancier dag MKL



Om de planning op hoofdlijnen verder uit te kunnen werken en te verdiepen en om concrete afspraken te kunnen maken is er een 'leverancier dag' georganiseerd.

Op deze dag, waarbij alle circa 35 betrokken leveranciers en instanties aanwezig waren, is de planning doorgenomen. Ook onderling konden leveranciers hun werkzaamheden afstemmen en afspraken maken.

De aanwezige leveranciers reageerden positief op het initiatief en gaven aan dat het kunnen afstemmen met collegae meerwaarde biedt. De doelstellingen van de dag zijn behaald.

## TNO onderzoek | Het nieuwe melden



TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uitgevoerd naar 'het nieuwe melden'. De onderzoeksvraag was om een langere termijn visie en 'roadmap' op te stellen voor het (spoedeisend) melden.

Dit in het kader van In het kader van het vraag gestuurde onderzoekprogramma 'Veilige Maatschappij'.

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in het boekje 'Wie belt er nog?' (Het nieuwe melden - een toekomstverkenning). Dit boekje is als PDF terug te vinden op de website van de meldkamer Limburg. Dit onder kop personeel berichten. ([www.meldkamer-limburg.nl](http://www.meldkamer-limburg.nl)).