

|                                      |                                                                   |                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sector                               | : Ruimte                                                          | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling                             | : Ruimtelijk Beleid                                               | Niet openbaar: <input type="checkbox"/>       |
| Zaaknummer(s)<br>ingekomen stuk(ken) | :                                                                 | Kabinet: <input type="checkbox"/>             |
| Behandelend medewerk(st)er           | : Marian Arts    Tel.: (0495) 57 52 21<br>en: Selma van Mensvoort |                                               |
| Portefeuillehouder(s)                | : A.F. van Eersel                                                 | Nummer B&W-advies:<br>BW-008280               |

### ONDERWERP

Verslaglegging 2014 voortgang uitvoering Structuurvisie Weert 2025 en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

### ADVIES

1. Instemmen met de verslaglegging.
2. De raadsleden en de provincie Limburg informeren middels bijgaande brieven.

### TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Op 11 december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Weert 2025 en als onderdeel daarvan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert vastgesteld.

Algemeen:

Op 28 november 2013 is toegezegd (nummer 22 voortgangsrapportage toezeggingen commissie Ruimte), dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de Structuurvisie Weert 2025 en het uitvoeringsprogramma, waaronder die van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. Met de provincie Limburg is afgesproken dat jaarlijks verslag wordt gedaan van de uitvoering van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. De gemeenteraad dient tevens kennis te nemen hiervan.

Argumenten:

#### **Structuurvisie**

In de Structuurvisie Weert 2025 zijn projecten opgenomen voor de korte termijn (harde projecten 2013-2014) en is een doorkijk gegeven naar de projecten voor de periode 2015-2025 (wensprojecten). Voor de harde projecten voor de korte termijn waren financiële middelen voorhanden ten tijde van de vaststelling van de structuurvisie. Voor de projecten

|                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Weert,<br>27 maart 2015<br><br>De directeur,<br> |  | S                                                                                   |           | B                                                                                    | W                                                                                     | W                                                                                     | W                                                                                     | W                                                                                     |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                                                                                      | HL                                                                                    | FvE                                                                                   | PS                                                                                    | GG                                                                                    |
|                                                                                                                                     |  |  | akkoord   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |                                                                                     | bespreken |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Behandeling uiterlijk in college van 14 april 2015                                                                                  |  |                                                                                     |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- ☐ Akkoord  
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
☐ Anders, nl.:

- ☐ Niet akkoord  
☐ Gewijzigde versie

- ☐ A-stuk  
☐ B-stuk  
☐ C-stuk


Beslissing d.d.:

Akkoord met advies  
 14 APR. 2015

Nummer:

9

De secretaris,

  
 Totaal aantal pagina's: 5  
 Pagina 1

voor de periode 2015-2025 is dit niet (altijd) het geval. Verder is in de structuurvisie een aantal studies opgenomen.

Bijgevoegd is in een overzicht de voortgang van de in de structuurvisie opgenomen projecten en studies opgenomen. De conclusie is dat we al heel veel zaken hebben opgepakt uit het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie. De meeste zaken die we hebben opgepakt lopen nog.

Als we kijken naar hetgeen we in 2013-2014 zouden oppakken dan kunnen we concluderen dat:

***Afgerond zijn:***

- Sportpark Vrouwenhof
- Plan van aanpak herziening bestemmingsplannen
- Waterskibaan
- Herinrichting openbare ruimte Werthaboulevard
- Herinrichting openbare ruimte Bassin en haven
- Project AHOED Oudenakkerstraat
- Onderzoek paardensportsector met Weert-West
- Marktonderzoek PDV
- Marktonderzoek supermarkten

***Wel opgestart echter nog niet afgerond in 2014 zijn:***

- Nieuwe school Leuken
- KEC
- Vernieuwbouw school Laar
- Voorzieningenplan voor stedelijk gebied
- Opwaarderen zorgboulevard
- Plan van aanpak Weert-West – visievorming
- Uitbreiding ruiter- en menroutenetwerk
- Uitbreiding parkeerplaats Kempen~Broek-IJzeren Man
- Aanleg klimbos
- Herontwikkeling sportpark Koekoeksweg
- Uitvoering bomenbeleidsplan
- Gebiedsvisie Cranendonck - Weert
- Landschapsvisie voor natuur en landschap
- Uitwerking groenfonds
- Herinrichting sporthalgebied Leuken
- N280 – PDV
- Accommodatie voor wedstrijden en hippische voorzieningen
- Bedrijventerreinen voorzien van glasvezel en (camera)beveiliging
- Fietsplan
- Herinrichting openbare ruimte Stationsplein en omgeving nieuw stadhuis
- Herinrichting kruispunt Bassin
- Ideeënboek vergroenen binnenstad
- Onderzoek kwetsbare winkelgebieden
- Agrarische visie

***Doorlopende proces is:***

- Woningbouw, in 2014 zijn 39 woningen opgeleverd

***Projecten die niet door gaan:***

- Bestuursopdracht sport en beweegbeleid 2.0, uitvoering wordt waar nodig afzonderlijk voorgelegd.

***Nog niet opgestart zijn:***

- Integrale woonvisie Keent/Moesel (wel in 2015 opgepakt, wordt Stadsdeelvisie Weert-Zuid)
- Nota leisure

- Verbetering winkelstraten (bepalen kwetsbare winkelgebieden en aanpak is wel in 2015 opgestart)
- Onderzoek Westtangent (geen budget)
- Mobiliteitsplan (besloten om dit vooralsnog niet op te stellen, geen geld voor uitvoering hiervan)
- Nota Bovenwijks (twijfels bij noodzaak vanwege beperkt aantal bovenwijkse voorzieningen dat nog gerealiseerd moet worden en ontbreken financiële middelen om aandeel bestaande stad te financieren)

***Acties 2015-2025 zijn deels eerder gestart:***

- Verplaatsing wijkwinkelcentrum Leuken
- Visievorming afkoppeling hemelwater Keent/Moesel en Groenewoud/Biest
- Visie centrumgebied Fatima
- Haalbaarheidsonderzoek personenvervoer Weert-Antwerpen

Woningbouw is een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie. We concentreren ons op Vrouwenhof, Laarveld en het Centrum. Hier zijn de grootste plannen, ook als het gaat om het aantal woningen, voorzien. De ontwikkeling van (een deel van) Laarveld fase 2 maakt deel uit van de plannen, die we op de korte termijn (in de periode tot en met 2017) tot uitvoering brengen.

**Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert**

In een afzonderlijke bijlage is het verslag over 2014 van de projecten opgenomen in het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. De conclusies kunnen als volgt kort samengevat worden:

***Modules gebiedseigen en niet-gebiedseigen recreatie en toerisme***

- een aantal principe-besluiten is genomen (De Boerden 4, Maaseikerweg 280, Lochtstraat 26, Maaseikerweg 203)

***Module agrarische nieuwvestiging en uitbreiding***

- een bestemmingsplan is vastgesteld (Molenweg 23 Stramproy)
- een omgevingsvergunning (uitgebreid) is verleend (Wisbroek 4)
- een principebesluit is genomen en bestemmingsplanprocedure is opgestart (Wijffelterbroekdijk 65)
- controles BOM+ zijn uitgevoerd. Hiervan is een afzonderlijk overzicht gemaakt. Een aantal verplichtingen is nagekomen, een aantal is nog niet nagekomen omdat de bouwwerken nog niet gerealiseerd zijn en een aantal is nog niet nagekomen. Voor deze laatste categorie zijn vervolgarties voorzien voor 2015.

***Module uitbreiding solitaire bedrijven***

- een bestemmingsplan is vastgesteld (Roermondseweg 130)

***Module nieuwe (solitaire) woningbouw***

- voor een locatie is een principebesluit genomen (Keenterstraat 22/Dijkerakkerweg 2)
- voor een locatie is de voorbereiding van het bestemmingsplan ter hand genomen (Rakerstraat 5a)
- een bestemmingsplan voor 2 ruimte voor ruimte woningen is vastgesteld (Diesterbaan)
- een bestemmingsplan voor 1 ruimte voor ruimte woning is in procedure gebracht (Heugterbroekdijk 41)

***Regionale kwaliteitscommissie***

- in 2014 zijn 4 adviezen gevraagd aan de Regionale Kwaliteitscommissie. In 2015 vindt een evaluatie plaats van de Regionale Kwaliteitscommissie.

***Aanvullend gemeentelijk kwaliteitsmenu***

- ***Uitbreiding inhoud woningen:***

- in 2013 is een principebesluit genomen, het bestemmingsplan is in 2014 in voorbereiding genomen (Kruispeelweg 17)
- ***Uitbreiding oppervlakte bijgebouwen woningen***
  - Een omgevingsvergunning is verleend (Vlasvenweg 2)

#### ***Kwaliteitsfonds Buitengebied***

Het kwaliteitsfonds moet nog worden ingericht en er moet nog een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. In 2014 is een bijdrage van € 32.600,- gestort in het kwaliteitsfonds.

#### Kanttekeningen:

Het Limburgs Kwaliteitsmenu wordt mogelijk aangepast als gevolg van het POL2014. Mogelijk vervallen modules. Verder zijn de perspectieven uit het POL2006 in het POL2014 vervangen door zoneringen, waarbij aanpassing van de begrenzingen heeft plaatsgevonden. Dit is van invloed op de Kwaliteitskaart en de kaart met ontwikkelingen, zoals opgenomen in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. Tevens vindt discussie plaats over de Regionale Kwaliteitscommissies en alternatieven hiervoor. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert moet worden aangepast. Wij wachten echter eerst aanpassingen van het Limburgs Kwaliteitsmenu af, voordat wij overgaan tot aanpassing van het gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

### **JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Niet van toepassing.

### **FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

#### Begrotingspost:

Niet van toepassing.

#### Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.

### **COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

#### Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
  - ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
- Nadere specificatie:* Raadsleden en provincie Limburg

#### Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief
- Nadere specificatie:*

#### Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

### **OVERLEG GEVOERD MET**

#### Intern:

VTH: Maikel Coenen, Theo Polman  
 RB: Anouk Beurskens, Marjo Beeren, Rob van Ekeren, Werner Mentens, Lizette Koopmans, Joke Jongeling, Maaike van Roij, Raymond Blondel  
 PO: Monique Bessems, Peter Kuppens, Susanne Eurlings, Paul Verhappen, Harriët Eggengoor, Theo Huijbers, Mathieu Dolders  
 OCSW: Roel Deneer, Math van Meijl, Ciska v.d. Kraan, Jac Lemmens, Wim Truyen, Jan Ploumen  
 OG: Dirk Franssen

#### Extern:

Niet van toepassing.

## **BIJLAGEN**

Openbaar:  
Verslaglegging.

Niet-openbaar:  
Niet van toepassing

Aan Gedeputeerde Staten van Limburg  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Weert, **17 APR. 2015**

Onderwerp : Structuurvisie Weert 2025 en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert  
Ons kenmerk : RB


Geacht college,


Op 11 december 2013 is de Structuurvisie Weert 2025 en als onderdeel daarvan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert vastgesteld. Met u is afgesproken dat u jaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang van de structuurvisie en het uitvoeringsprogramma, waaronder die van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. Hieronder gaan wij daar verder op in.

Als bijlagen aan deze brief zijn toegevoegd de verslaglegging voortgang uitvoering Structuurvisie Weert 2025 en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. We kunnen concluderen dat de meeste harde projecten, zoals opgenomen in de structuurvisie voor de periode 2013-2014, gerealiseerd zijn dan wel in uitvoering zijn genomen. Voor wat betreft het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert constateren we dat het aantal ontwikkelingen beperkt is.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Selma van Mensvoort of Marian Arts. Ze zijn telefonisch bereikbaar via (0495) 575 216 en (0495) 575 221 en per email via [s.van.mensvoort@weert.nl](mailto:s.van.mensvoort@weert.nl) en [m.arts@weert.nl](mailto:m.arts@weert.nl).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : 2

Aan de raadsleden

Weert, **17 APR. 2015**

Onderwerp : Structuurvisie Weert 2025 en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert  
Ons kenmerk : RB


Geachte raadsleden,


Op 11 december 2013 heeft u de Structuurvisie Weert 2025 en als onderdeel daarvan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert vastgesteld. Op 28 november 2013 heeft wethouder Frans van Eersel tijdens de commissie Ruimte informatief een toezegging aan u gedaan. Toegezegd is dat u wordt geïnformeerd over de evaluatie van de structuurvisie en het uitvoeringsprogramma, waaronder die van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. Hieronder gaan wij daar verder op in.

Als bijlagen aan deze brief zijn toegevoegd de verslaglegging voortgang uitvoering Structuurvisie Weert 2025 en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert. We kunnen concluderen dat de meeste harde projecten, zoals opgenomen in de structuurvisie voor de periode 2013-2014, gerealiseerd zijn dan wel in uitvoering zijn genomen. Voor wat betreft het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert constateren we dat het aantal ontwikkelingen beperkt is.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Selma van Mensvoort of Marian Arts. Ze zijn telefonisch bereikbaar via (0495) 575 216 en (0495) 575 221 en per email via [s.van.mensvoort@weert.nl](mailto:s.van.mensvoort@weert.nl) en [m.arts@weert.nl](mailto:m.arts@weert.nl).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : 2

Uitvoeringsprogramma structuurvisie Weert - overzichtstabel projecten en onderzoeken

| Thema                 | nr   |                                                                                                                  | Status vanuit structuurvisie                                     | Beschrijving project                                                                                                                                                                       | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PRETTIGE WOONGEMEENTE |      | PROJECTEN HARD                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                       | 1    | Versterking hart Leuken (nieuwe school, buurtcentrum, verplaatsing winkelcentrum, levensloopbestendige woningen) | 2013/2014 (school)                                               | Realisatie van een nieuwe school, een economisch renderend winkelcentrum op de locatie van het Sporthalgebied, een ontmoetingsplein, eventueel een aantal woningen en groen.               | Voorlopig ontwerp van de school is gereed. Door de gemeenteraad is bouwbudget (normbudget conform VNG norm) beschikbaar gesteld aan schoolbestuur Meerderweert (bouwheer). Dit budget is niet toereikend om het beoogde ontwerp (VO) te realiseren. Mogelijkheden tot aanvullende (externe) financiering zijn in onderzoek. De inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de school is door de raad benoemd als harde prioriteit voor 2016. Start bouw is gepland na de zomer 2015. Oplevering en ingebruikname is gepland met ingang van het schooljaar 2016-2017. Verplaatsing winkelcentrum: Onderhandelingen met de vastgoedeigenaar van het winkelcentrum in het centrum van Leuken zijn lopend. Over ruimtelijke inpassing en programma op de locatie is overeenstemming. Echter m.b.t. financiën is punt van discussie en partijen proberen tot elkaar te komen. In het proces van de verplaatsing van het winkelcentrum wordt ook gekeken naar de realisatie van levensloopbestendige woningen. Een landschapsbureau krijgt de opdracht een inrichtingsplan op te stellen voor het buurtpark en de omgeving van de school. | Lopend                                              |
|                       |      |                                                                                                                  | 2015-2025: winkelcentrum, plein, buitenruimte, mogelijk woningen |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       | 4    | Kennis- en Expertisecentrum (KEC)                                                                                | 2013/2014 (school en schoolplein)                                | Realisatie Kennis- en Expertisecentrum aan de Beatrixlaan. Toevoeging twee gymzalen. Realisatie in een groene setting met optimale uitwisseling tussen gebouw, de buitenruimte, het groen. | De door de raad gestelde opdracht bij het voorbereidingskrediet is door de partners en het college opgepakt om te komen tot de uitwerking van het project. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van een voorlopig programma van eisen, een uitvoerige kostencalculatie en juridische borging van het project. Deze uitwerking is voorgelegd aan het college en dient voor besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd. Besluitvorming wordt voorzien in in het eerste kwartaal van 2015. Rondom de school en het schoolplein wordt voorzien in een parkachtige omgeving met o.a. waterberging en parkeervoorziening. Het voorlopig ontwerp is gereed en de kostencalculatie. Aan de raad wordt voorgesteld de inrichting van het openbaar gebied als harde prioriteit voor 2016 op te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lopend                                              |
|                       |      |                                                                                                                  | 2015-2025: (herinrichting buitenruimte school)                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       | 0:00 | Nieuwbouw school Laar                                                                                            | 2013/2014: planvorming school en schoolplein                     | (ver)nieuwbouw van een school met 6 lokalen                                                                                                                                                | Voorlopig ontwerp is gereed. Door de gemeenteraad is bouwbudget (normbudget conform VNG norm) beschikbaar gesteld aan schoolbestuur Meerderweert (bouwheer). De provincie heeft in het kader van de subsidieregeling 'Leefbaarheid en Groen' subsidie verleend voor het project t.b.v. multifunctionaliteit en duurzaamheid. De herinrichting van het(openbare) parkeerterrein is door de raad benoemd als harde prioriteit voor 2016. Start bouw is gepland na de zomer 2015. Oplevering en ingebruikname is gepland met ingang van het schooljaar 2016-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                              |
|                       |      |                                                                                                                  | 2015-2025: bouw school en herinrichting buitenruimte             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       | 6    | Woningbouw: realiseren kernvoorraad                                                                              |                                                                  | Realiseren van 500 woningen en schrappen van 800 woningen in de planvoorraad                                                                                                               | In 2015 zijn 39 woningen gerealiseerd en zijn 175 woningen geschrapt. Woningbouw is een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie. We concentreren ons op Vrouwenhof, Laarveld en het Centrum. Hier zijn de grootste plannen, ook als het gaat om het aantal woningen, voorzien. De ontwikkeling van (een deel van) Laarveld fase 2 maakt deel uit van de plannen, die we op de korte termijn (in de periode tot en met 2017) tot uitvoering brengen. Planvoorbereiding voor nieuwe planopzet. Ontwikkeling is meegenomen in bestemmingsplan Woongebieden 2014, dat in 2015 in procedure is gebracht. 36 woningen in aanbouw, 33 nog te bouwen woningen in verkoop gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lopend                                              |
|                       |      | Hornehoof                                                                                                        | 2013-2017                                                        | herontwikkeling locatie Van Berlo Heem tot woonzorgcomplex                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       |      | La Cour Bleue                                                                                                    | 2013-2017                                                        | 79 woningen naast nieuw stadhuis                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       |      | Kloosterstraat                                                                                                   | 2013-2017                                                        | inbreidingslocatie met 33 woningen                                                                                                                                                         | Bestemmingsplan is in 2015 onherroepelijk geworden, vooroverleg 18 huurwoningen is opgestart, 3 bouwkvavels zijn in verkoop gegaan, uitgiftestrategie 12 woningen nog bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                              |
|                       |      | Laarveld fase 1 en fase 2                                                                                        | 2013-2017                                                        | uitleglocatie, 327 woningen in fase 1 en deel fase 2                                                                                                                                       | In 2014 zijn 9 woningen gereed gekomen, per ultimo 2014 zijn 204 woningen gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                              |
|                       |      | Sutjensstraat-Noord en -Zuid                                                                                     | 2013-2017                                                        | woningbouw op stadsvernieuwingslocatie                                                                                                                                                     | Realisatie is afhankelijk van verkoopresultaten, dit stagneert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                              |
|                       |      | Oudenakkerstraat (AHOED)                                                                                         | 2013-2017                                                        | AHOED en 19 huurwoningen                                                                                                                                                                   | Project is gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afgerond                                            |
|                       |      | Vrouwenhof                                                                                                       | 2013-2017                                                        | uitleglocatie met ruim 300 woningen                                                                                                                                                        | In 2014 zijn 9 woningen gereed gekomen, per ultimo 2014 zijn 181 woningen gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                              |
|                       |      | Wilibrordushof Stramproy                                                                                         | 2013-2017                                                        | herontwikkeling 24 bejaardenwoningen uit de jaren '50                                                                                                                                      | Planvoorbereiding, Omgevingsvergunning aangevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lopend                                              |
|                       |      | Swartbroek (oude schoollocatie en Bij Polderte)                                                                  | 2013-2017                                                        | herontwikkeling school tot woningen en realiseren 8 wonigen Bij Polderte                                                                                                                   | Omgevingsvergunning schoollocatie verleend, verkoop stagneert, 5 woningen Bij Polderte gereed, 3 woningen afhankelijk van verkoop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                              |
|                       |      | Mussenberg                                                                                                       | 2013-2017                                                        | realiseren 7 patio-woningen                                                                                                                                                                | 5 woningen in aanbouw, 2 woningen waren al gerealiseerd/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lopend                                              |
|                       |      | Jaarlijks enkele incidentele woningen                                                                            | 2013-2017                                                        | incidentele verspreid liggende woningen                                                                                                                                                    | 11 incidentele woningen opgeleverd en 10 sociale huurwoningen in De Duizendpoot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doorlopend                                          |
|                       | 10   | Sportpark Vrouwenhof                                                                                             |                                                                  | Afronding verplaatsing sportpark Vrouwenhof en verplaatsing voetbalaccommodatie DESM                                                                                                       | Project is gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afgerond                                            |
|                       | 11   | Afkoppeling hemelwater Keent/Moesel en Groenewoud/Biest als onderdeel van wijkvernieuwing                        | 2013/2014 visievorming en 2015-2025 uitvoeren waterplan          | Afkoppeling hemelwater in de straten van Keent/Moesel en Groenewoud/Biest                                                                                                                  | Visievorming zal plaatsvinden in 2015/2016, planning voor heel Weert op basis van kwaliteit riool. Uitvoering vanaf 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nog niet gestart                                    |

| Thema | nr |                                                                           | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                    | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |    | PROJECTEN WENS                                                            |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|       | 2  | Versterking hart van Fatima                                               | 2015-2025                    | Herbestemming kerk en klooster met accent op cultuur, ontmoeten, sociaal- maatschappelijk en/of zorggebruik, versterking groene karakter.               | Kerk is in 2014 gekocht en is omgevormd tot Fatimahuis. Voor centrumgebied wordt visie ontwikkeld, samen met Fatimahuis, Wijkraad, Buurthuis, moskee, Meerderweert, Wonen Limburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                              |
|       | 3  | Versterking hart Altweeterheide                                           | 2015-2025                    | Stimuleren van ontmoeting en opwaardering openbare ruimte door herinrichting knooppunten twee hoofdwegen                                                | In het kader van de voorzieningenplannen wordt gekeken naar een optimalisatie van het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. De herinrichting van de de Bocholterweg, ter hoogte van het kerkplein en het kerkplein zelf, met een relatie naar het kruispunt met de Zoomweg en Herenvennenweg, is wegens gebrek aan financiële middelen nog niet opgepakt. Plan had relatie met beoogde woningbouwlocatie Heidehof, dit plan gaat niet door, hiermee vervalt financiële bijdrage voor herinrichting openbare ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet gestart                                    |
|       | 8  | Recreatieve routes spoorzone                                              | 2015-2025                    | Realisatie van een langzaam verkeersroute aan de zuidzijde van het spoor                                                                                | In 2014 heeft de bestaande langzaam verkeersroute in de spoorzone een kwaliteitsverbetering ondergaan door de herinrichting van de spoorzone en enkele straten in Keent en Moesel. Het doortrekken van deze verbinding heeft nog niet plaatsgevonden.<br><br>Er is een onderzoek verricht naar de marktmogelijkheden van PDV en GDV branches in Weert en een advies over de toekomst van de PDV-locatie Roermondseweg. Dit vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingen. Rekening houdend met de conclusies uit dit onderzoek zijn in 2014 de bestemmingsplannen Roermondseweg 130 en Roermondseweg 98-100 vastgesteld en onherroepelijk in werking getreden. Dit heeft nog niet geleid tot bouwactiviteiten. Daarnaast is een vergunning afgegeven ten behoeve van de ontwikkeling op de Roermondseweg 109 waar in 2014 gestart is met de sloop en verbetering van gebouwen en parkeerterrein. In de plannen die momenteel worden opgesteld voor de N280 wordt de gewenste verbetering van de ontsluiting naar de PDV-locatie meegenomen. | Nog niet gestart                                    |
|       | 9  | PDV-locatie Roermondseweg                                                 | 2013-2014 en 2015-2025       | Versterking entree en afronding, in combinatie met kwaliteitsverbetering bestaande PDV-locatie.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lopend                                              |
|       | 12 | Brugverbinding Fatima-Boshoven                                            | 2015-2025                    | Onderzoek haalbaarheid realisatie langzaam verkeersverbinding Fatima-Boshoven                                                                           | Nog niet opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nog niet gestart                                    |
|       |    | STUDIES                                                                   |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|       | a  | Opstellen voorzieningenplannen                                            | 2013/2014                    | Opstellen van voorzieningenplannen voor alle wijken en dorpen (muv Stramproy).                                                                          | Voorzieningenplannen voor het stedelijke gebied (Noord incl. Laar, Midden en Zuid) zijn in concept gereed. De gemeenteraad zal hiervan in het eerste kwartaal van 2015 kennis van nemen en de plannen vrijgeven voor inspraak. De voorzieningenplannen voor de dorpen Tungalroy, Altweeterheide en Swartbroek worden momenteel opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopend                                              |
|       | b  | Integrale woonvisie Boshoven                                              | 2015-2025                    | Integrale woonvisie (fysiek, economisch, sociaal) met o.a. ontwikkeling van sterk hart en versterking groenstructuur).                                  | Wordt na 2015 opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet gestart                                    |
|       | c  | Integrale woonvisie Biest/Groenewoud                                      | 2015-2025                    | Integrale woonvisie (fysiek, economisch, sociaal) en deelproject afkoppeling hemelwater/openbare ruimte)                                                | Wordt na 2015 opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet gestart                                    |
|       | d  | Integrale woonvisie Keent/Moesel                                          | 2013-2014                    | Integrale woonvisie (fysiek, economisch, sociaal).                                                                                                      | Wordt in 2015 opgestart, samen met Wonen Limburg als onderdeel van de Strategische afspraken tussen Wonen Limburg en de gemeente. Het plangebied wordt verruimd en begrensd op stadsdeel zuid (Keent,Moesel, Graswinkel, Rond de Kazerne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nog niet gestart                                    |
|       | e  | Opwaarderen zorgboulevard                                                 | 2013-2014                    | Visie op de buitenruimte en de gewenste ontwikkeling van gebouwen en functies op het terrein van het St. Jans Gasthuis en St. Martinus.                 | De afgelopen jaren is het St. Jansgasthuis op onderdelen vernieuwd. Dit omvat nieuwbouw, verbouw van bestaande gebouwen en sloop van bouwdelen. In 2014 is gewerkt aan de nieuwbouw van het energiegebouw, dat voorzien is halverwege 2015. De buitenruimte rondom dit energiegebouw wordt opnieuw ingericht. De komende jaren zal als gevolg van de aanpassingen in gebouwen ook een gedeelte van de buitenruimte moeten worden ingericht. Hier ligt nog geen inrichtingsplan aan ten grondslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lopend.                                             |
|       | f  | Bestuursopdracht sport en beweegbeleid 2.0                                | 2013-2014                    | Uitvoeren van de bestuursopdracht: gezamenlijk opstellen van beleid                                                                                     | De bestuursopdracht is uitgevoerd en in mei 2014 aangeboden aan de raad. De raad achtte het stuk niet rijp voor behandeling. Raad achtte rol en (financiële) verantwoordelijkheid gemeente onvoldoende uitgewerkt. Waar nodig voor de uitvoering wordt op onderdelen aparte besluitvorming voorgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vervalt                                             |
|       |    | Plan van aanpak herziening bestemmingsplannen - terugdringen planvoorraad | 2013-2014                    | Planning maken van fasering regulier onderhoud bestemmingsplannen waarvan wegnemen indirecte bouwtitels onderdeel uitmaakt. Aanpassen delegatiebesluit. | Plan van aanpak is opgesteld, in B&W geweest en op TILS lijst geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Afgerond                                            |

| Thema                                                              | nr |                                                                             | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                  | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart               |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GROENSTE STAD MET GROTE TOERISTISCH-RECREATIEVE AANTREKKINGSKRACHT |    | PROJECTEN HARD                                                              |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                                    | 13 | Kempen~Broek - IJzeren Man: diverse deelprojecten                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                                    |    | Uitbreiding ruit- en menrouthenetwerk                                       | 2013-2014                    | Uitbreiding ruit- en menrouthenetwerk om Kempen~Broek te verbinden met omliggende gebieden.                                                           | Dit project wordt in 2015 uitgevoerd, voorbereidingen zijn opgestart. Subsidiebeschikking door provincie is verleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                            |
|                                                                    |    | Uitbreiding parkeerplaats                                                   | 2013-2014                    | Uitbreiding parkeerplaats bij de toegang van Kempen~Broek IJzeren Man (waar o.a. zwembad en natuur- en milieucentrum zijn gelegen).                   | Subsidiebeschikking door provincie is verleend. Voorbereidingen zijn gedaan, project is in uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                            |
|                                                                    |    | Waterskibaan                                                                | 2013-2014                    | Realisatie van een waterskibaan in de plas van de IJzeren Man.                                                                                        | Project is gerealiseerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | afgerond, alleen financiële afrekening dient nog plaats te vinden |
|                                                                    |    | Klimbos                                                                     | 2013-2014                    | Realisatie van een klimbos.                                                                                                                           | Vergunning is aangevraagd. Beoordeling heeft plaatsgevonden op verkeer, riool, constructief, brandweer, technische aspecten, stedebouw en bestemmingsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lopend                                                            |
|                                                                    |    | Herinrichting toegangspoort                                                 | 2015-2025                    | Herinrichting van de toegangspoort Kempen~Broek IJzeren-Man in de grensoverschrijdende huisstijl.                                                     | Opgenomen in de visie voor toerisme & recreatie voor Midden-Limburg, die samen met het bijbehorend projectenprogramma en afwegingskader door provincie is vastgesteld. Subsidiebeschikking van provincie is ontvangen. Opgenomen in gemeentelijke prioriteiten.                                                                                                                                                                                                                         | Lopend                                                            |
|                                                                    |    | Zintuigenpark                                                               | 2015-2025                    | Ontwikkelen van een zintuigenpark voor met name mensen met een beperking.                                                                             | Opgenomen in de visie voor toerisme & recreatie voor ML, die samen met het bijbehorend projectenprogramma en afwegingskader door provincie is vastgesteld. Subsidiebeschikking van provincie is ontvangen. Opgenomen in gemeentelijke prioriteiten. Voorbereiding heeft plaatsgevonden met relevante stakeholders.                                                                                                                                                                      | Lopend                                                            |
|                                                                    | 15 | Herontwikkeling sportpark Koekoeksweg                                       | 2013-2014                    | Realisatie waterberging, struinnatuur, recreatieve routes                                                                                             | Plan is in voorbereiding en bijna gerealiseerd, er worden nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                            |
|                                                                    | 7  | Brugverbinding Graswinkel                                                   | 2015-2025                    | Onderzoek haalbaarheid brugverbinding Graswinkel                                                                                                      | Nog niet opgepakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nog niet gestart.                                                 |
|                                                                    | 17 | Bomenlanen - uitvoering bomenbeleidsplan                                    | 2013-2014 en 2015-2025       | Uitvoeren bomenbeleidsplan                                                                                                                            | Uitvoeringsplan is opgesteld en wordt voorgelegd voor besluitvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                            |
|                                                                    | 22 | Sloop overtollige bebouwing buitengebied                                    | 2013-2014 en 2015-2025       | In het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (GKW) kan als compenserende maatregel overtollige bebouwing gesloopt worden.                   | Hiervan is in 2014 geen gebruik gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doorlopend                                                        |
|                                                                    | 23 | Omzetting agrarisch gebied in natuur in beekdalen en laagtes                | 2013-2014 en 2015-2025       | In het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (GKW) kan als compenserende maatregel agrarisch gebied omgezet en ingericht worden als natuur. | Compensatie bij bestemmingsplan Molenweg 23, perceel gemeente Stramproy sectie G nummer 99 gedeeltelijk, oppervlakte 6.390 m² (waarde € 36.050,-)<br>Compensatie bestemmingsplan Roermondseweg 130 is afgekocht, bijdrage van € 32.600,- is in kwaliteitsfonds buitengebied gestort. Dit is een continu proces, mede afhankelijk van proces van derden zoals Stichting Ark en Natuurmonumenten.                                                                                         | Doorlopend                                                        |
|                                                                    |    | PROJECTEN WENS                                                              |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                                    | 14 | Recreatieve routes tussen centrum, Weert-West en Kempen~Broek - IJzeren Man | 2015-2025                    | Ontwikkeling recreatieve routes via kanaal en via het station.                                                                                        | Nog niet opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet gestart.                                                 |
|                                                                    | 16 | Groenactiviteitenplein Laar                                                 | 2015-2025                    | Realisatie van een activiteitenplein.                                                                                                                 | Ontwikkeling afhankelijk van bestemmingsplan Rakerstraat ongenummerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nog niet gestart                                                  |
|                                                                    | 18 | Opknappen/herstellen schansen en overige cultuurhistorische elementen       | 2015-2025                    | Opknappen/herstellen van schansen en cultuurhistorische elementen zoals molenbiotopen, pingoruïnes, brandkuilen.                                      | De molenbiotopen zijn allen opgenomen in bestemmingsplannen. In 2014 zijn bomen gekapt bij de St. Annamolen Keent ten behoeve van de verbetering van de molenbiotoop. Het herstellen van andere historische elementen zoals brandkuilen en pingoruïnes is nog niet gebeurd. Wel worden deze relictten onderdeel van het project digitale routestructuren en zijn ze opgenomen op de archeologische beleidskaart.<br>Deze is als kaartlaag opgenomen in geoviewer en bestemmingsplannen. | Lopend                                                            |

| Thema | nr      |                                                                                                                               | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                                                    | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart               |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       | 19      | Boshoverheide                                                                                                                 | 2015-2025                    | Beter ontsluiten voor fietsers, betere informatievoorziening.                                                                                                                           | Fysieke kwaliteitsverbetering (betere ontsluiting - verbinding met Kempen~Broek IJzeren - Man) heeft nog niet plaatsgevonden. Wel wordt meer bekendheid gegeven aan de Boshoverheide door vermelding in de toeristische wegwijzer van het VVV en door de stadsgidsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nog niet gestart/ informatievoorziening gestart.                  |
|       | 20      | Beekherstel                                                                                                                   | 2015-2025                    | Beekherstel, landschapontwikkeling en recreatie bij de Oude Graaf 2e fase, de Vliet en een deel van de Meilossing.                                                                      | Initiatief van Waterschap. Nog niet opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nog niet gestart.                                                 |
|       | 21      | Ecologische verbinding tussen Tungelroyse Beek en Dijkerpeel                                                                  | 2015-2025                    | Het maken van een ecologische natte verbinding tussen twee beekdallandschappen.                                                                                                         | Nog niet opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nog niet gestart                                                  |
|       | 24      | Ecologische verbinding over de Zuid-Willemsvaart en recreatieve brugverbinding (onderdeel van gebiedsvisie Cranendonck-Weert) | 2015-2025                    | Haalbaarheidsonderzoek recreatieve brugverbinding Zuid-Willemsvaart en ecologische verbinding en optimaliseren routestructuren.                                                         | Wens ligt bij diverse partijen, financiële haalbaarheid moet onderzocht worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lopend                                                            |
|       | STUDIES |                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|       | h       | Gebiedsvisie Centrale Zandwinning Weert en Straalbedrijf Cuijpers                                                             | 2015-2025                    | Opstellen visie en onderzoeken haalbaarheid herontwikkeling overeenkomstig Gebiedsvisie Kempen~Broek-IJzeren Man                                                                        | Onderhandelingen over fase 2 lopen (huidige concessiegebied) tussen gemeente, CZW en provincie. Fase 3 (grotere gebiedsontwikkeling inclusief straalbedrijf Cuijpers) is nog niet gestart. Fase 1 betreft de ontgronding conform vigerende overeenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fase 1: loopt, fase 2: in voorbereiding, fase 3: nog niet gestart |
|       | i       | Plan van aanpak Weert-West - visievorming                                                                                     | 2013-2014: plan van aanpak   | Opstellen plan van aanpak/strategische visie voor kerngebied Lichtenberg en KMS en aanpalend gebied Kanaalzone II en Hoolstraat                                                         | De ruimtelijke en programmatische kansen voor Weert-West zijn in beeld gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lopend                                                            |
|       |         |                                                                                                                               | 2015-2025: onderzoek         |                                                                                                                                                                                         | In het gebied zijn twee projecten gedefinieerd: de herbestemming van het kazerneterrein en de herbestemming van de Lichtenberg. KMS: De gemeente heeft een faciliterende rol en zij stuurt op goede initiatieven. Eventueel is een koop - verkoop scenario interessant. Hiervoor loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek. Naar verwachting is er medio mei meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Met betrekking tot de Lichtenberg wordt onderzocht of uitvoering gegeven kan worden aan het coalitieakkoord en het terrein opengesteld kan worden. Daarnaast worden initiatieven gestimuleerd in Weert-West die passen binnen de totaalvisie. | Lopend                                                            |
|       | j       | Nota Leisure Weert                                                                                                            | 2013-2014                    | Onderzoek naar aanvullende kansrijke leisuremogelijkheden in Weert gericht op acquisitie                                                                                                | Nog niet opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nog niet gestart                                                  |
|       | k       | Gebiedsvisie Cranendonck-Weert                                                                                                | 2013-2014 of 2015-2025       | Gebiedsvisie omvat de Kempenweg, DIC, Multimodale Terminal, grenspark Kempen~Broek. Onderdeel is de recreatieve brugverbinding en ecologische verbinding over het kanaal.               | De lopende projecten en kaders voor het gebied zijn in beeld gebracht. Er heeft een werksessie plaatsgevonden met allerlei belanghebbenden om de kansen en relaties te onderzoeken. Momenteel wordt een voorstel gemaakt van een intentieverklaring met betrokken partijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopend                                                            |
|       | l       | Landschapvisie voor natuur en landschap                                                                                       | 2013-2014                    | Gebiedsvisie voor de vier landschapstypen (omvat thema's zoals biodiversiteit, behoud/versterking kleinschaligheid, overgangen tussen landschapstypen, verbeteren verbinding stad-land) | Proces om te komen tot visie en uitvoeringsprogramma is gestart , inventarisatie is uitgevoerd en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopend                                                            |
|       | m       | Uitwerken groenfonds                                                                                                          | 2013-2014                    | Uitwerken en implementeren fonds voor groene projecten in stedelijk gebied.                                                                                                             | Proces is gestart, mogelijke groene projecten worden geïnventariseerd. streven is om in 3e kwartaal 2015 te komen met een voorstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                            |

| Thema            | nr |                                                                                           | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BRUISEND CENTRUM |    | PROJECTEN HARD                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                  | 25 | Waterfront: Werthaboulevard - Passantenhaven - kruispunt Bassin                           | 2013-2014                    | Herinrichting Werthaboulevard en horecaplein + passantenhaven. Voor de herinrichting van het kruispunt Bassin dient de haalbaarheid eerst onderzocht te worden.                                                                                                                                                                                                             | Herinrichting Werthaboulevard, horecagedeelte Bassin, Passantenhaven en verplaatsing Kollergang zijn gerealiseerd. Kruispunt Bassin: De Gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2015, de reconstructie Bassin e.o. als prioriteit voor uitvoering in 2016 benoemd. Momenteel zijn alle archeologie- en bodemonderzoeken afgerond en is een variantenstudie met financiële onderbouwing bijna gereed.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deels afgerond/lopend                               |
|                  | 26 | Stationsomgeving: herinrichting openbaar gebied en Gebiedsontwikkeling omgeving Stadhuis. | 2013-2014 en 2015-2025       | Realisatie gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan en Stationskwartier/Stationsplein                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openbare ruimte rondom het Stationskwartier/ Stationsplein en de Wilhelminasingel - Driesveldlaan is met uitzondering van een ondergrondse regenwaterbuffer, de Smeetspassage, Wilhelminaplein en Stadhuispromenade uitgevoerd. De restpunten die uit de oplevering van het gebied naar voren zijn gekomen zijn in uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deels afgerond/lopend                               |
|                  |    | PROJECTEN WENS                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                  | 25 | Waterfront: Beekpoort-Noord, Beekpoort Landbouwbelang en Wertha Bassin                    | 2015-2025                    | Herinrichting openbare ruimte en nieuwbouw van woningen. Doorontwikkeling van het project Beekpoort-Landbouwbelang met appartementen                                                                                                                                                                                                                                        | In 2015 is herinichting openbare ruimte Werthaboulevard, Bassin en rondom haventje afgerond. Zie project 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afgerond                                            |
|                  |    | Beekpoort-Noord                                                                           |                              | Mogelijke ontwikkeling Wertha Bassin met woningen. Herijking programma en visie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vanaf 2018 wordt dit opgepakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nog niet gestart                                    |
|                  |    | Wertha Bassin                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | is afhankelijk van initiatiefnemer, in geval van woningbouw is compensatie vereist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nog niet gestart                                    |
|                  | 26 | Beekpoort-Noord                                                                           |                              | Uitwerking en realisatie project Beekpoort-Noord op programma, ruimtelijke invulling en financiële haalbaarheid.                                                                                                                                                                                                                                                            | Vanaf 2018 wordt dit opgepakt, relatie met hoeklocatie Centrum-Noord, hiervoor wordt visie ontwikkeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet gestart                                    |
|                  |    | Versterken centrum                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                  |    | Verbeteringen winkelstraten-aanloopstraten-pleinen                                        | 2015-2025                    | Bepalen van strategie ten aanzien van rollen van partijen, wenselijke acties en instrumenten voor de versterking van de winkel- en aanloopstraten. Opstellen verbeterplan met aandacht voor aanpak leegstand, reclamevoering, aankleding, gevelverbetering, etc. Verbetering huisvesting culturele instellingen en verbeteren zichtbaarheid en koppeling met de binnenstad. | Eerst op te pakken na afronden "Onderzoek voor de bepaling van de kwetsbare winkelgebieden" (zie hieronder). Momenteel wordt samen met diverse partijen een nieuwe impuls gegeven aan centrummanagement 2.0, dat zich breed moet gaan richten op de verbetering van de binnenstad waaronder het vergroten van de beleving en de aanpak van leegstand. Dit omvat ook het genereren van structurele inkomsten voor de verbeteracties. Diverse ondernemers hebben daarnaast de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de gevels. Tegelijkertijd is een werkgroep van belanghebbenden uit de binnenstad bezig met een voorstel om de beleving te vergroten. In 2014 is verder Wifi geïntroduceerd. | Lopend                                              |
|                  |    | Aanpassing muntcomplex - optimalisatie culturele instellingen                             | 2015-2025                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit onderzoek loopt parallel met de bezuinigingen en wordt naar verwachting in juni afgerond. Exploitatieovereenkomst gesloten voor tijdelijke invulling voormalig stadhuis voor een periode van ca. 10 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lopend                                              |
|                  |    | Beekstraatkwartier                                                                        | 2015-2025                    | Herontwikkeling Beekstraatkwartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herontwikkleing nog niet gestart                    |
|                  |    | Verbetering huisvesting musea en permanente oplossing archiefbewaarplaats                 | 2015-2025                    | Verbetering huisvesting musea en permanente oplossing archiefbewaarplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Het onderzoek is opgestart om te komen tot een bestuursopdracht mbt de musea en de archiefbewaarplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lopend                                              |
|                  |    | Verbetering fietsenstalling en fietsroutes                                                | 2015-2025                    | Uitbreiding fietsenstallingen in het centrum en verbeteren fietsroutes naar het centrum en de stallingen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Een beleidsplan en uitvoeringsplan met betrekking tot uitbreiding/kwaliteitsverbetering van fietsenstallingen in het centrum is opgesteld. Dit beleidsplan is in samenspraak met direct belanghebbenden opgesteld. De vaststelling en uitvoering wordt gekoppeld aan de besluitvorming begroting 2016. Het fietsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Weert dient nog opgesteld te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                              |

| Thema | nr   |                                                             | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |      | STUDIES                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|       | 26a  | Verbetering winkelstraten en pleinen                        | 2013-2014                    | Opstellen plan van aanpak verbetering winkelstraten en pleinen                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eerst op te pakken na afronden "Onderzoek voor de bepaling van de kwetsbare winkelgebieden" (zie hieronder)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nog niet gestart.                                   |
|       | 26c: | Ideeënboek vergroenen in de binnenstad                      | 2013-2014                    | Onderzoek naar de gewenste inrichting van de openbare ruimte waarbij vergroening centraal staat.                                                                                                                                                                                                                                      | Ideeën en behoefte zijn in beeld gebracht door een werkgroep bestaande uit belanghebbenden van de binnenstad, uitvoering is nog niet gestart. Los daarvan zijn manden met bloemen aangebracht. Ondernemers haakten hier op aan door bijvoorbeeld het pleintje de Oude Schut te vergroenen en gevels te verbeteren.                                                                             | Lopend                                              |
|       | 26i  | Ideeënboek kunst- en spelaanleidingen                       | 2015-2025                    | Onderzoek naar de gewenste inrichting van de openbare ruimte waarbij kunst- en spelaanleidingen in het centrum centraal staan. Opstellen visie naar de ontwikkeling van cultuurhistorische trekpleisters en uitvoering. Daarin meenemen een kijk op de gewenste inrichting van de openbare ruimte, als vervolg op de Werthaboulevard. | Ideeën en behoefte zijn in beeld, uitvoering is nog niet gestart. Er is nog geen start gemaakt met een totaalvisie. Wel worden ontwikkelingen aan de kanaalzone voor zover mogelijk afgestemd op de ligging aan het kanaal en de kansen die dit economisch en/of recreatief mee zich mee brengen. Verder is een aanzet gemaakt met de reconstructie van de loskraan LBB op de Werthaboulevard. | Lopend                                              |
|       | o    | Cultuurhistorische visie kanaal                             | 2015-2025                    | Haalbaarheidsonderzoek naar een 2e uitgang van het station voor voetgangers. Mogelijkheden onderzoeken voor een fietsenstalling aan de zuidzijde.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nog niet gestart.                                   |
|       | n    | Haalbaarheidsonderzoek spoortunnel en 2e uitgang NS-station | 2015-2025                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nog niet opgepakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nog niet gestart                                    |

| Thema                                            | nr |                                                                                               | Status vanuit structuurvisie                   | Beschrijving project                                                                                                                                                                | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart                  |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BEDRIJFVIGHEID,<br>DIENSTVERLENING,<br>INNOVATIE |    | PROJECTEN WENS                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                  | 27 | Sportholgebiet Leuken                                                                         | 2013-2014 visievorming en 2015-2025 uitvoering | Realisatie van een tijdelijk wijkpark met mogelijkheden voor sport, spel, ontmoeting en educatie en/of realisatie winkelcentrum voor Leuken en Groenewoud.                          | De wijkraad, buurtbewoners en enkele andere organisaties zijn met elkaar in gesprek om het terrein een tijdelijk groene inrichting te geven. Er ligt een schetsplan. In het eerste kwartaal van 2015 zal gestart worden met de aanleg van de moestuin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                                               |
|                                                  | 28 | N280 -PDV                                                                                     | 2013-2014: onderzoek, 2015-2025 uitvoering     | Doorstroming stimuleren en ontsluiting verbeteren naar aangrenzend bedrijventerrein/PDV-locatie.                                                                                    | De planvorming voor de N280 vond plaats in 2014, waarbij kansen voor de PDV-locatie actief zijn ingebracht. Dit heeft nog niet geleid tot een vastgesteld en gedragen plan. In 2015 wordt dit voortgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lopend                                                               |
|                                                  | 29 | Westtangent                                                                                   | 2013-2014                                      | Haalbaarheidsonderzoek Westtangent                                                                                                                                                  | Verkeerskundige studie is gereed, de economische/ruimtelijke studie is nog niet gestart vanwege ontbreken budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nog niet gestart.                                                    |
|                                                  | 31 | Bijdrage projecten duurzaamheidsbeleidsvisie<br><br>Multimodale terminal Weert en Cranendonck | 2015-2025<br><br>2015-2025                     | Transitie duurzame energiehuishouding en Uitvoering Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling<br>Ontwikkeling MMTC: kadewanden vernieuwen en terminalterrein beklinkeren.                   | Het beleidskader is eind 2014 vastgesteld. Aan de thema's en projecten wordt uitvoering gegeven gedurende 2014-2020. Een aantal projecten, met name gericht op de particuliere woningvoorraad , zijn gericht op energie besparen en onlangs gestart. Oa inrichting fysiek en digitaal energieloket en wijkgerichte aanpak 0-op-de meter woningen. In regionaal verband wordt de potentie van duurzame opwekking in 2015 in kaart gebracht. Parallel daaraan wordt de haalbaarheid van zonPV op een aantal grote gemeentelijke daken en lege terreinen in kaart gebracht. En is er pro-actief gereageerd op het verzoek van de provincie om de mogelijkheden van wind-energie in kaart te brengen. | Vaststellen beleidskader is afgerond. Diverse projecten zijn lopend. |
|                                                  |    |                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                     | Subsidie is voor 2015 veilig gesteld. NBW aanvraag is ingediend. Aanbesteding en uitvoering in de tweede helft van 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In kaart brengen potentie is lopend.                                 |
|                                                  |    |                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lopend                                                               |
|                                                  | 32 | Accommodatie voor wedstrijden en hippische voorzieningen                                      | 2013-2014 en 2015-2025                         | Paardensportsector versterken en uitvoeren projectplan paardensport gemeente Weert                                                                                                  | Ruimtelijke verkenning tbv hippisch evenemententerrein in gebied tussen KMS, Lichtenberg en huidige IJzeren Man complex. Visie op hippische mogelijkheden in het gebied Weert-West uitdragen om nieuwe initiatieven te stimuleren. Verder uitbouwen van het Hippisch Centre of Excellence (HCE is gericht op het stimuleren van innovatie in de paardensport). Faciliteren bestaande ondernemers bij het hippisch centrum IJzeren Man.                                                                                                                                                                                                                                                            | Lopend                                                               |
|                                                  | 33 | Verglazing (glasvezel op bedrijventerreinen)<br>Verglazing kleine kernen m.u.v. Stramproy     | 2015-2025<br>2015-2025                         | Tijdige beschikbaarheid vestigingslocaties bedrijven en revitalisering en transformatie. Aanleg glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen, in de kleine kernen en in het buitengebied. | Alle bedrijventerreinen zijn voorzien van glasvezel. 3 bedrijventerreinen hebben via de glasvezelverbinding reeds camerabeveiliging . 2 bedrijventerreinen krijgen op korte termijn nog camerabeveiliging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                                               |
|                                                  |    |                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                     | Nog niet gestart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nog niet gestart.                                                    |

| Thema | nr |                                                            | Status vanuit structuurvisie | Beschrijving project                                                                                                                                                                                                                        | Stand van Zaken per 1-1-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conclusie: afgerond, (door)lopend, nog niet gestart |
|-------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |    | STUDIES                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|       | p  | Haalbaarheidsonderzoek personenvervoer Weert-Antwerpen     | 2015-2025                    | Haalbaarheidsonderzoek naar het activeren van personenvervoer per spoor naar Antwerpen.                                                                                                                                                     | Technische studie uitgevoerd. NMBS maakt exploitatieplan. Provincie Limburg heeft T ent subsidie aangevraagd. Studie naar mogelijkheden om grensoverschrijdende spoorverbinding in Limburg weer te activiveren. Weert - Antwerpen is hier onderdeel van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lopend.                                             |
|       | q  | Fietsplan                                                  | 2013-2014 of 2015-2025       | Fietsplan met onder andere aandacht voor fietsroutes en fietsenstallingen in het centrum.                                                                                                                                                   | Het fietsplan is opgestart maar nog niet afgerond. Vanwege de urgentie is het fietsparkeren in de binnenstad naar voren gehaald en is een afzonderlijke visie en uitvoeringsprogramma hiervoor opgesteld. In het eerste kwartaal in 2015 wordt het beleidsplan en uitvoeringsplan aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lopend - een onderdeel is afgerond.                 |
|       | r  | Mobiliteitsplan                                            | 2013-2014                    | Evaluatie verkeers- en vervoersplan uit 2006 en opstellen nieuw mobiliteitsplan rekening houdend met evaluatie.                                                                                                                             | Nog niet opgepakt vanwege het gebrek aan financiële middelen om maatregelen uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog niet opgestart.                                 |
|       | s  | Onderzoek paardensport sector met Weert-West               | 2013-2014 en 2015-2025       | Opstellen paardensportplan Weert - meenemen in visie Weert-West.                                                                                                                                                                            | Paardensportplan Weert opgesteld door de hippische sector met ondersteuning van de gemeente Weert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afgerond                                            |
|       | t  | Agrarische visie                                           | 2013-2014                    | Uitwerking van een aantal thema's zoals mestverwerking, traject 'niet vinken maar vonken', opstellen kaart met duurzame locaties. Relatie leggen mobiliteitsplan veiligheid landbouwverkeer in relatie tot utilitair en recreatief verkeer. | Aantal thema's zullen worden opgenomen in POLvisie Landbouw en Natuur waaronder mestverwerking. Kaart met duurzame locaties in ieder geval wel in 2015 oppakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deels lopend, deels nog niet gestart                |
|       | u  | Kwaliteitsfonds buitengebied                               | 2013-2014                    | Implementeren en toepassen kwaliteitsfonds buitengebied, gebaseerd op het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.                                                                                                                                | implementatie in kruimelgevallenregeling heeft plaatsgevonden, uitvoering doorlopend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doorlopend                                          |
|       | v  | Marktonderzoek PDV                                         | 2013-2014                    | Onderzoek naar de marktruimte die er is voor uitbreiding van de perifere detailhandel in Weert, voor welke branchering en op welke locatie.                                                                                                 | Voortkomend uit de structuurvisie Weert 2025, is een onderzoek verricht naar de marktmogelijkheden van PDV en GDV branches in Weert en een advies over de toekomst van de PDV-locatie Roermondseweg. Rekening houdend met de conclusies uit dit onderzoek zijn in 2014 de bestemmingsplannen Roermondseweg 130 en Roermondseweg 98-100 vastgesteld en in werking getreden. Nieuwe initiatieven worden getoetst aan dit onderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afgerond                                            |
|       | w  | Onderzoek voor de bepaling van de kwetsbare winkelgebieden | 2013-2014                    | Onderzoek gericht op het bepalen van de kwetsbare winkelgebieden en naar mogelijkheden voor perspectiefrijke alternatieve functie(s) voor die gebieden.                                                                                     | Onderzoek is gestart. Afstudeerder Sander Kneepkens van de NHTV (Breda) doet groot deel van het onderzoek, bijgestaan door de afdeling. Onderzoek loopt parallel aan het te starten proces vanuit het SML Werkveld (POL-uitwerking werklocaties) regionale economie en energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Loopt, verwachte afronding juni 2015.               |
|       | x  | Beleidsnota tijdelijk anders bestemmen                     | 2013-2014                    | Onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke invullingen van (tijdelijk) leegstaande terreinen en naar de terreinen die het betreft.                                                                                                     | Ambtelijk heeft een eerste inventarisatie van spelregels plaatsgevonden met betrekking tot burgerinitiatieven. In 2015 wordt een visie op burgerparticipatie opgesteld waar ook onze houding ten opzichte van burgerinitiatieven op braakliggende terreinen wordt opgenomen. In 2014 zijn al tijdelijke, groene, invullingen gerealiseerd op de Dalschool, op locatie Zevensprong (BMX baan). Verder zijn plannen in ontwikkeling voor o.a. het Sporthalgebied, veld 3 Beekpoort-Zuid en locatie tijdelijk WOZOCO aan de Graafschap Hornelaan (mogelijk permanente invulling); deze zullen in 2015 tot uitvoering komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lopend                                              |
|       | y  | Marktonderzoek supermarkten                                | 2013-2014                    | Onderzoek naar de marktruimte die er is voor detailhandel (supermarkten) in Weert en op welke locaties, rekening houdend met de uitgangspunten van de structuurvisie.                                                                       | BRO heeft in opdracht van de gemeente Weert, afdeling Ruimtelijk Beleid, dit marktonderzoek opgesteld. In 2014 is dit rapport vastgesteld door de gemeenteraad. Het rapport betekent een bevestiging van hetgeen in de structuurvisie staat (o.a. verplaatsing winkelcentrum Leuken naar het Sporthalgebied) en het beleid zoals vastgelegd in de bestemmingsplannen. Het lijkt nu niet het meest logische moment om een nota Bovenwijks te maken. Er zijn nog nauwelijks bovenwijkse voorzieningen te realiseren, in ieder geval zal er weinig geld beschikbaar zijn om het aandeel bestaande stad te bekostigen. Daarnaast zullen er in de komende jaren geen of nauwelijks nieuwe plannen worden gerealiseerd die het aandeel uitbreiding stad voor hun rekening kunnen nemen. Mogelijk dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet nog gevolgen heeft voor het kostenverhaal van Bovenwijkse voorzieningen. | Afgerond                                            |
|       | z  | Nota bovenwijks                                            | 2014-2014                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nog niet gestart                                    |

## **Verslaglegging 2014 Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert als onderdeel van de Structuurvisie Weert 2025.**

### **Algemeen**

Op 11 december 2013 is de Structuurvisie Weert 2025 vastgesteld. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert.

We hebben met de provincie Limburg afgesproken dat we jaarlijks verslag doen van de uitvoering van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Dit verslag wordt zowel aan de gemeenteraad als aan de provincie Limburg ter kennis gebracht.

Onderstaand wordt per module ingegaan op ontwikkelingen, waarvoor in 2014 besluiten zijn genomen.

### **1. Module nieuwe landgoederen**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

### **2. Module gebiedseigen recreatie en toerisme**

- Principebesluit 17 december 2013 luxe camping De Boerden 4, ontwikkeling gaat niet door.
- Principebesluit 18 maart 2014 minicamping Maaseikerweg 280, bestemmingsplan is in voorbereiding.
- Principebesluit 1 mei 2012 uitbreiding vakantiepark Vosseven met maximaal 30 vakantiewoningen, bestemmingsplan Lochtstraat 26 is in voorbereiding.

### **3. Module niet-gebiedseigen recreatie en toerisme**

Principebesluit 11 maart 2014 over de uitbreiding van een seksinrichting aan de Roermondseweg 203. Het bestemmingsplan is in 2014 in voorbereiding genomen.

### **4. Module agrarische nieuwvestiging en uitbreiding**

- Bestemmingsplan Molenweg 23 Stramproy, vastgesteld op 12 februari 2014, betreft legalisatie siervogelkwekerij (Agrarisch-Agrarisch Bedrijf). Bij dit bestemmingsplan is een inpassingsplan vastgesteld, alsmede compensatie elders, op perceel gemeente Stramproy sectie G 99 (ged.), omvang 6.390 m<sup>2</sup>.
- Omgevingsvergunning (uitgebreid) Wisbroek 4, verleend op 14 juli 2014, betreft een vormverandering van een agrarisch bouwblok. Aan deze vergunning is een inpassingsplan gekoppeld.
- Principebesluit 20 mei 2014, vestiging hondenpension op agrarisch bouwblok Wijffelterbroekdijk 65, ontwerpbestemmingsplan is in 2014 in procedure gebracht. Aan dit bestemmingsplan is een inpassingsplan gekoppeld.
- De in 2014 uitgevoerde controles BOM+ zijn afzonderlijk bijgevoegd.

### **5. Module glastuinbouw**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

### **6. Module uitbreiding bedrijventerreinen**

Bestemmingsplan Roermondseweg 130, vastgesteld op 9 juli 2014. Het betreft de uitbreiding van de PDV locatie Moesdijk. In dit kader is een inpassingsplan vastgesteld. De benodigde compensatie van € 32.600,- is afgekocht door een bijdrage te doen in het Kwaliteitsfonds buitengebied.

### **7. Module uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

## **8. Module nieuwe (solitaire) woningbouw**

- Overeenkomst van 23 oktober 2013 met de familie Teeuwen. Als gevolg van deze overeenkomst is het bestemmingsplan Rakerstraat ongenummerd in 2014 in voorbereiding genomen. Het betreft de realisatie van drie bouwkvavels aan de Rakerstraat waarbij als compensatie een openbare groenvoorziening/speelsterrein van ca. 6.500 m<sup>2</sup> voor Laar wordt gerealiseerd, aansluitend aan de schans.
- Principebesluit 11 februari 2014 Keenterstraat 22-Dijkerakkerweg 2, herontwikkeling twee agrarische bouwkvavlen tot wonen, waarbij de twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen en op de locatie Keenterstraat 22 twee burgerwoningen worden toegevoegd. Het bestemmingsplan is in 2014 in voorbereiding genomen.
- Bestemmingsplan Diesterbaan ongenummerd, vastgesteld op 11 september 2014. Het betreft twee ruimte-voor-ruimte woningen.
- Principebesluit van 24 januari 2012 inzake de bouw van een ruimte voor ruimte woning aan de Heugterbroekdijk 41. Het bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41 is in 2014 in procedure gebracht.

## **9. Module nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningbouw**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

## **10. Module overige (gebouwde) functies**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

## **11. Kwaliteitscommissie**

In 2014 zijn de volgende adviezen gevraagd aan de Regionale Kwaliteitscommissie:

- Inpassing bestemmingsplan Roermondseweg 130 (compensatie is afgekocht)
- Inpassing en compensatie bestemmingsplan Maaseikerweg 280
- Inpassing bestemmingsplan Roermondseweg 203 (compensatie wordt afgekocht)
- Inpassing Wijffelterbroekdijk 65 (BOM+)

## **12. Aanvullend gemeentelijk kwaliteitsmenu**

### **a. Uitbreiding inhoud woningen**

Principebesluit van 2 juli 2013 inzake het vervangen van de woning Kruispeelweg 17 tot een woning met een inhoud van 1.500 m<sup>3</sup> en met 300 m<sup>2</sup> bijgebouwen, het bestemmingsplan is in 2014 in voorbereiding genomen.

### **b. Uitbreiding oppervlakte bijgebouwen bij burgerwoningen**

Omgevingsvergunning Vlasvenweg 2, verleend op 11 augustus 2014. Het betreft het bouwen van bijgebouwen met een oppervlakte van 85 m<sup>2</sup>. Hiermee vindt een overschrijding plaats van het maximum aantal toegestane m<sup>2</sup> bijgebouwen van 150 m<sup>2</sup>. De overschrijding bedraagt 47 m<sup>2</sup>. Compensatie heeft deels plaatsgevonden in de vorm van sloop en deels in de vorm van groen zowel op eigen perceel als in de directe omgeving. De totale compensatie vertegenwoordigt een waarde van € 4.700,-.

### **c. Vrijkomende agrarische bebouwing**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

### **d. Uitbreiding bebouwing niet-agrarisch bedrijf**

Er lopen geen ontwikkelingen onder deze module.

## **13. Projecten gemeentelijk kwaliteitsmenu en kwaliteitsfonds**

In 2014 zijn geen projecten in uitvoering genomen. Het kwaliteitsfonds moet nog worden ingericht en er moet nog een uitvoeringsprogramma aan worden gekoppeld. Dit wordt in 2015 ter hand genomen.

Bijdrage aan kwaliteitsfonds in 2014 vanwege ontwikkeling Roermondseweg 130 bedraagt € 32.600,-.

#### **14. Tot slot**

Met de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014) op 12 december 2014 dient het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (GKW) te worden aangepast. Het GKW is onder andere gebaseerd op de perspectieven uit het POL2006. Compensatie dient volgens het GKW plaats te vinden in de P2-P3 gebieden.

In het POL2014 zijn deze perspectieven vervangen door zoneringen. De P2-P3 gebieden zijn gewijzigd in de zonering 'brons'. Hierbij heeft tevens aanpassing van de begrenzingen plaatsgevonden. De Kwaliteitskaart en de kaart met ontwikkelingen, zoals opgenomen in het GKW dienen hierop aangepast te worden.

Mogelijk dienen ook modules te worden aangepast. Zulks naar aanleiding van mogelijke wijzigingen in het Limburgs Kwaliteitsmenu. Dit dient nog te worden afgewacht.

Verder vindt discussie plaats over de Regionale Kwaliteitscommissies en alternatieven hiervoor (Kwaliteitsteams). Dit is mede afhankelijk van eventuele aanpassing van het Limburgs Kwaliteitsmenu als gevolg van het POL2014.

| Initiatiefnemer       | adres/locatie                       | controle uitgevoerd | waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | actie                                                                                                                                                                    | rapport telefoongesprek                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuppens               | Watermolenweg 3/1 Weert             | 27-3-2014           | De uitbreidingen van het bedrijf zijn uitgevoerd. Aan de aanplantingsverplichting is niet voldaan. Hier dient op gehandhaafd te worden. Brief versturen. <b>Handhaven</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Verplichting niet nagekomen                                                                                                                                              | Geproken met dhr. Kuppens. Planning: najaar 2014<br>brief versturen termijn 1-1-2015/ heeft verschillende zaken aangeplant. Controle 1e kwartaal 2015.<br><b>9-7-2014 brief verstuurd termijn 1-1-15 voorlopig geen aktie ondernemen</b> |
| Oakfield Champignons  | Lochtstraat 1 Stramproy             | 27-3-2014           | Het logiesgebouw is nog niet uitgevoerd. Aan de aanplantingsverplichting hoeft dan nog niet te worden voldaan. <b>Nog geen verplichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nog geen verplichting. Bouwwerk niet gebouwd.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jeunke Beheer         | Grotehegsteeg 35 Weert              | 27-3-2014           | Het logiesgebouw en de loods zijn nog niet uitgevoerd. Aan de aanplantingsverplichting hoeft nog niet te worden voldaan. <b>Nog geen verplichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nog geen verplichting. Bouwwerk niet gebouwd.                                                                                                                            | <b>voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Hermans               | Keenterstraat ong. AE 329 (naast 4) | 27-3-2014           | De paardenstoeterij is niet uitgevoerd. Aan de aanplantingsverplichting hoeft dan nog niet te worden voldaan. <b>Nog geen verplichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nog geen verplichting. Bouwwerk niet gebouwd.                                                                                                                            | <b>voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Grosveld              | Breijbaan 15 Weert                  | 2-4-2014            | geen verplichting tot aanplant, slechts tot onderhoud van de bestaande begroeiing. Volgens geoviewer is de uitbreiding nog niet gerealiseerd. Controleren of de bestaande beplanting nog aanwezig is. <b>Bestaande beplanting is aanwezig. Voldoet.</b>                                                                                                                                                                      | Akkoord: dossier sluiten                                                                                                                                                 | akkoord                                                                                                                                                                                                                                  |
| Van Summeren          | Molenweg 30 Stramproy               | 2-4-2014            | Geitenstal is uitgebreid, er zijn zaken aangeplant. Dit is waargenomen via de geoviewer. Controle inplannen met Fen F specialist om te kijken of het voldoet aan inpassingsplan. <b>Controle met F en F specialist</b>                                                                                                                                                                                                       | Contact opnemen betreffende stand van zaken.                                                                                                                             | Aanplant is verricht volgens mevr. van Summeren. Controle inplannen 1e kwartaal 2015                                                                                                                                                     |
| Vleeshouwers          | De Horst sectie F 121/122           | 2-4-2014            | De loods is nog niet uitgevoerd. Er staan een drietal tunnelkassen. Aan de aanplantingsverplichting hoeft nog niet te worden voldaan. <b>Nog geen verplichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Nog geen verplichting. Bouwwerk nog niet gebouwd                                                                                                                         | <b>voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Koppen                | Vloedmolenweg 27 Stramproy          | 2-4-2014            | Bestemming op de Vloedmolenweg is aangepast naar "bedrijfswoning". Controle uitvoeren of er aan de aanplantverplichting is voldaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verplichting niet nagekomen                                                                                                                                              | Gesprek geweest. Er is een aangepast plan ingediend. Dit zal 1e kwartaal 2015 worden uitgevoerd.                                                                                                                                         |
| Koppen                | Maaseikerweg ong.                   | 2-4-2014            | Controle uitgevoerd door Roel Ronckers op 26-4-2010. Fase I stal is gebouwd. Voldoet aan Bom+. Fase II moet nog worden gebouwd Hier dient ook een tegenprestatie voor geleverd te worden. Dit is nog niet verplicht.                                                                                                                                                                                                         | Fase II is nog niet gerealiseerd. Fase I is akkoord.                                                                                                                     | <b>9-7-2014 brief verstuurd termijn 1-1-15 voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                           |
| Koppen                | Molensteeg 6 Weert                  | 2-4-2014            | Bestemming is gewijzigd naar wonen en bebouwing is gesloopt. Tegenprestatie is niet geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verplichting niet nagekomen                                                                                                                                              | Gesproken met Koppen. Heeft een gewijzigd plan ingediend. Dient 1e kwartaal 2015 aangeplant te worden.                                                                                                                                   |
| Kuppens               | Coolenstraat 19 Weert               | 2-4-2014            | Via de geoviewer waargenomen dat niet alle beplanting is aangeplant. Nog een keer op locatie gaan kijken. Waargenomen dat er niets is aangeplant. Brief versturen samen met Watermolenweg 3. <b>Handhaven</b>                                                                                                                                                                                                                | Verploichting niet nagekomen                                                                                                                                             | <b>9-7-2014 brief verstuurd termijn 1-1-15</b><br>Geproken met dhr. Kuppens. Planning: najaar 2014                                                                                                                                       |
| Reijßenbach           | Grotehegsteeg 31                    | 26-6-2014           | Door R.Ronckers is op 26-4-2010 een controle uitgevoerd. Hij heeft grotendeels voldaan aan de tegenprestatie.Hij heeft een bomenrij verplaatst. Geadviseerd om een rij knotwilgen te plaatsen langs de infiltratiesloot. <b>LET OP: PLAN IS NIET MEER ACTUEEL IVM NIEUWBOUW VARKENSSTAL BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING IS EEN NIEUW INPASSINGSPLAN GEMAAKT.</b>                                                                  | Contact opnemen stand van zaken<br>Bij eindcontrole nieuwe zeugenstal BOM+ controleren.                                                                                  | Dossier is afgevoerd.                                                                                                                                                                                                                    |
| Aendekerk             | Hulshoverheggen 2a                  | 26-6-2014           | Door R. Ronckers is op 26-4-2010 een controle uitgevoerd. Afgeweken van vergunning qua positie paardenstal. Bedrijfsloods is niet gebouwd, stapmolen ook niet. Dit is waargenomen via Geoviewer. Tijdens controle RR geen tegenprestatie geleverd. Via de luchtfoto's van Geoviewer waargenomen dat het bedrijfsgebouw nog niet is gebouwd. Tevens is de stapmolen ook niet gebouwd. Qua aanplanting is er nog niks gebeurd. | Bouwwerken zijn niet gereed. Tegenprestatie kan nog niet worden geeist.                                                                                                  | <b>voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| van Geneijgen-Lemmers | Koenderstraat 2a Weert              | 26-6-2014           | Door Roel Ronckers is op 26-4-2010 een controle uitgevoerd. Uitbreiding bedrijfsruimte is niet uitgevoerd conform overeenkomst.<br><br>De tegenprestatie is niet gerealiseerd. Op de Geoviewer is te zien dat dit nog altijd niet gebeurt is. Nagaan in hoeverre afgeweken is qua bouwen. Handhaven mbt Bom+                                                                                                                 | Apart verhaal, zie SBA. Bestemmingsplan is geactualiseerd waardoor bouwwerkzaamheden passend zijn. Vergunningen intrekken en/of legaliseren. Bom+ laten voor wat het is. | <b>voorlopig geen aktie ondernemen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Koppen                | Tuurkesweg 23                       | 26-6-2014           | Controle uitgevoerd door Roel Ronckers 26-4-2010. Bouw is gereed. Aanplantverplichting is uitgevoerd conform inpassingsplan. Deze zaak is afgehandeld.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Akkoord: dossier sluiten                                                                                                                                                 | akkoord                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reijenbach            | Schoordijk2a                        | 26-6-2014           | Controle uitgevoerd door Roel Ronckers 26-4-2010. Bouw is gereed. Er is geconstateerd dat er enkele dode bomen staan langs de Schoordijk. Controle uitvoeren of deze bomen opnieuw zijn aangeplant.                                                                                                                                                                                                                          | Checken of de dode bomen opnieuw zijn aangeplant.                                                                                                                        | Bomen zijn niet aangeplant. Brief versturen met nog een termijn tot 1 januari 2015.                                                                                                                                                      |
| Thissen               | Bergsheiweg 30                      | 26-6-2014           | Controle uitgevoerd op 26-04-2010. Voldoet niet qua inpassingsplan. Controle uitvoeren of hij alsnog heeft aangeplant conform inpassingsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Checken of de rest is aangeplant. Zo ver is te zien zijn er nieuwe boompjes aangeplant.                                                                                  | Heeft telefonisch verklaard dat de hij alles heeft aangeplant. 1e kwartaal 2015 controle uitvoeren.                                                                                                                                      |
| Wagemans              | Boeketweg                           | 26-6-2014           | Controle uitgevoerd op 26-04-2010. Via de geoviewer waargenomen dat er nog altijd geen tegenprestatie is geleverd. Handhaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verplichting niet nagekomen                                                                                                                                              | <b>9-7-2014 brief verstuurd termijn 1-1-15</b>                                                                                                                                                                                           |
|                       | Lochtstraat 24 Strampry             | 26-6-2014           | In januari 2014 geconstateerd dat bouwwerk gereed is. Vanaf oktober 2014 zal tegenprestatie geleverd moeten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weekers               | Maaseikerweg 177                    | 26-6-2014           | In november 2012 waargenomen dat bouwwerk gereed is. Via Geoviewer waargenomen dat er een en ander is aangeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contole uitvoeren met Flora en Fauna specialist                                                                                                                          | Afspraak maken controle 1e kwartaal 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Gemeente Weert        | Plan Ittervoorterweg Swartbroek     | 2-7-2014            | Via de geoviewer waargenomen dat nog niet alle woningen zijn gerealiseerd zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tegenprestatie is niet aanplanten van groen maar een financiele.                                                                                                         | Akkoord                                                                                                                                                                                                                                  |