

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mat van Meijl (0495-575457)	DJ-18387
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Zaaknummer:
		1078
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Regionaal Kennis- en Expertisecentrum

Voorstel

- 1) In te stemmen met de inhoud van de concept-brief gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg aangaande het verlengen van de projectperiode van de toegekende subsidie op basis van het Subsidiekader stimulering bouw en Limburgse woningmarkt 2013-2015.
- 2) In te stemmen met de inhoud van de concept-brief gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg aangaande het verstrekken van informatie over de exacte termijn voor realisatie van de topsportvloer.

Inleiding

De voortgang van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (KEC) is enige tijd geleden gestagneerd. Inmiddels heeft het college kennis genomen dat aan de voorwaarden van de oorspronkelijke realisatieovereenkomst is voldaan. Daarop is door de bouwheer Stichting Aloysius een aanneemovereenkomst aangegaan.

Onderdeel van de financiering van het KEC betreft onder andere een projectsubsidie welke is verleend door de Provincie Limburg op basis van het subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015. Aan deze subsidieverlening is een projecttermijn gekoppeld van 20 december 2013 tot 1 december 2016. Om redenen heeft de voortgang van de realisatie van de bouw van het KEC gestagneerd. Over deze stagnatie is voortdurend ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie Limburg.

Daarnaast heeft de Provincie Limburg subsidie verleend voor het project aanpassingen sportaccommodaties. Een onderdeel van deze subsidie heeft betrekking op subsidiëring van de topsportvloer van de sporthal welke onderdeel uitmaakt van het KEC. Inmiddels heeft de provincie voor uitvoering de termijn verlengd tot 1 juli 2019. Echter er wordt nog een exacte termijn voor de realisatie van de topsportvloer gevraagd.

Weert, 8 november 2017 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
		akkoord		FvE	PS	GG	W
		bespreken					

14/11/2017

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
 Beslissing d.d.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

De secretaris,

Nummer: 7

Beoogd effect/doel

Het doel is te komen tot de realisatie van het KEC zoals in de oorspronkelijke realisatieovereenkomst is overeengekomen.

Argumenten

1) Termijnverlenging is nodig om de subsidie veilig te stellen.

Nu door de coöperatie een aanneemovereenkomst is aangegaan is ook de tijdsplanning van het vervolg van het project beschikbaar. Om de subsidie beschikbaar te houden voor het vervolg van het project, tot afronding bouw en buitenterrein, is verlenging van de oorspronkelijke projectperiode noodzakelijk. De verleende subsidie betreft een bedrag ter hoogte van € 1.989.946,83.

2) De vraag van de provincie over de topsportvloer wordt beantwoord.

In de concept-brief wordt de exacte termijn toegelicht en vastgelegd. De verleende subsidie betreft een bedrag ter hoogte van € 40.000,00.

Kanttekeningen en risico's

Gelet op de door de coöperatie aangegane verplichtingen middels de aanneemovereenkomst en uit te voeren werkzaamheden inrichting buitenterrein is het noodzakelijk dat de verleende subsidies beschikbaar blijven. Bij het niet verlengen van de projectperiode ontstaat een financieel tekort.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De betreffende subsidies zijn in de kredietstellingen om te komen tot realisatie van het KEC verdisconteerd.

Uitvoering/evaluatie

De voorwaarden van de betreffende subsidies, gesteld door de provincie zijn doorgelegd aan de bouwheer. Echter omdat subsidie is verleend aan de gemeente blijft de gemeente verantwoordelijk voor besteding en afrekening aan de subsidieverlener.

Communicatie/participatie

De gestelde termijnen zijn afgestemd met de bouwheer Stichting Aloysius.

Overleg gevoerd met

Intern:

Leon Heesen

Cisca van der Kraan

Patricia Vos

Juridisch sectorcontroller

Beleidsadviseur Sport

Beleidsadviseur Financiën

Extern:

Stijn van Osta
Tom Hölsgens

Projectleider bouwheer Aloysiusstichting
Beleidsmedewerker Wonen cluster Wonen & Leefomgeving
Provincie Limburg
Beleidsmedewerkster Wonen cluster Wonen & leefomgeving
Provincie Limburg

Ellen Antonides –Spronck

Bijlagen

- Conceptbrieven gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
- Subsidiebeschikking Provincie Limburg d.d. 11 maart 2014 ter hoogte van € 1.989.946,83 stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015.
- Subsidiebeschikking Provincie Limburg d.d. 12 januari 2016 ter hoogte van € 143.295,00 waarvan € 40.000,00 betrekking heeft op topsportvloer KEC.
- Subsidiebeschikking Provincie Limburg d.d. 8 maart 2017 betreffende verlengen projectperiode topsportvloer KEC.

AANTEKENEN

Aan Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Weert, 20 NOV. 2017

Onderwerp : Projectsubsidie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum
Uw kenmerk : 2014/10914 /SAS-2014-00098
Ons kenmerk : 1208/1977

Geacht college,

Aan de gemeente Weert is een subsidie toegekend op basis van het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015 voor het project 'Regionaal Kennis- en Expertisecentrum'. Het project heeft een looptijd van 20 december 2013 tot 1 december 2016. Middels deze brief vragen wij om een termijnverlenging.

Aanleiding.

De aanvraag voor subsidie is door de gemeente bij de provincie ingediend op 6 januari 2014. Op 18 maart 2014 heeft u ons uw besluit toegestuurd. Onderdeel van de aanvraag was een stappenplan en planning, ontwerp gebouw, infra en buitengebied. In deze oorspronkelijke planning was realisatie voorzien in de periode van september 2015 tot september 2016. In december 2016 zou het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum operationeel zijn. Door de verlening van subsidie werd het project 'Regionaal Kennis- en Expertisecentrum' haalbaar. Met de partners van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum is daarop een samenwerkingsovereenkomst en addendum en een voorbereidingsovereenkomst aangegaan. Daarmee werd binnen de door onze gemeenteraad gestelde kaders verdere uitwerking gegeven aan de bouwvoorbereiding.

Uitwerking.

Op 25 maart 2015 heeft onze gemeenteraad kennis genomen van de definitieve uitwerking. De raad heeft daarop besloten om op basis van de 'Realisatieovereenkomst KEC Weert' kredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van onderwijs, sport en inrichting buitenterrein. Afspraken in de realisatieovereenkomst zijn te categoriseren in; verplichtingen bouwheer, overdracht gronden, verplichtingen ten aanzien van gebruik en materiële instandhouding, planning en door partijen in te brengen eigen middelen ter hoogte van € 1.282.050,00.

Het gebouw is daarop uitgewerkt tot het niveau van aanvraag bouwvergunning, bestek en aanbesteding. Aanbesteding en selectie heeft in het laatste kwartaal van 2015 plaatsgevonden. De definitieve bouwvergunning is verleend op 12 februari 2016.

Stagnatie.

Echter gunning van het werk bleef daarop achterwege. In de realisatieovereenkomst stond de bepaling dat de bouwheer het project niet eerder verwezenlijkt dan nadat er sprake is van een financieel sluitend project. De voortgang van het project stagneerde omdat de coöperatie, Meerderweert, Aloysius, Mutsaerts en de Wijnberg niet aan de gestelde voorwaarden van de oorspronkelijke realisatieovereenkomst konden voldoen. De partijen zouden een bedrag ter hoogte van € 1.282.050,00 aan eigen financiële middelen inbrengen. Het achterwege blijven van deze inbreng betekende dat niet over het totaal aan financiële middelen werd beschikt. Het werk kon niet worden gund.

Inbreng van eigen middelen door partijen.

In eerste aanleg is gezocht naar mogelijkheden van financiering via banken. Echter de onderwijsinstellingen waren niet allen bereid of in de onmogelijkheid om tegenover deze financiering garantstellingen af te geven. Daarom is dekking van de eigen middelen gezocht via de constructie maatschappelijke financiering. Ook daarbij kon niet worden voldaan aan de noodzakelijke garantstellingen.

Op 29 november 2016 en 2 januari 2017 hebben wij u brieven gestuurd om u op de hoogte te stellen van een aanvraag inzake het verlengen van de projectperiode. Op dit moment was het niet duidelijk of en zo ja wanneer het project doorgang zou vinden. In maart 2017 is zelfs ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie Limburg of garantstelling door de provincie kon worden afgegeven. Echter garantstelling door de provincie was niet gewenst.

De lijn is daarop gevolgd om vanuit de gemeente juridische nakoming te vorderen van de oorspronkelijk aangegane realisatieovereenkomst. De provincie is daar ambtelijk continue over geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie goedkeuring gegeven tot uitstel van het indienen van een termijnverlengingsverzoek.

Uiteindelijk heeft de zorgpartner, welke deel uitmaakt van de coöperatie, in de garantstelling voorzien. Omdat in tijd sprake was van door te voeren prijsstijgingen ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van inschrijving, is het plan opnieuw op financiële haalbaarheid doorgerekend.

Op 18 september 2017 heeft de coöperatie schriftelijk bevestigd dat aan de gemaakte afspraken volledig is voldaan. Ons college heeft het nakomen van de afspraken bekrachtigd bij besluit van 19 september 2017.

Voortgang na inbreng eigen middelen.

Concreet heeft de coöperatie daarmee uiteindelijk voldaan aan voorwaarden zoals gesteld in de oorspronkelijke realisatieovereenkomst. De inbreng van de door de coöperatie te plegen financiële middelen ter hoogte van € 1.282.050,00 is uiteindelijk onvoorwaardelijk veilig gesteld.

De inbreng van deze financiële middelen heeft geleid tot het kunnen aangaan van een aanneemovereenkomst tot realisatie van de bouw van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum. In deze overeenkomst is gesteld dat de uitvoering van het werk aanvangt in oktober 2017 en dat oplevering geschiedt op 21 december 2018. Daarna zal in de kerstvakantie daaropvolgend het gebouw in gebruik worden genomen.

Verdere planning.

In de oorspronkelijke planning is na de datum van oplevering van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum de uitwerking gepland van bouwrijp maken fase 1, woonrijp maken fase 1, sloop SBO Palet en verwijderen tijdelijke units, herstellen gevel bestuurskantoor Meerderweert, bouwrijp maken fase 2 en woningrijp maken fase 2. Deze uitwerking omvat een periode van 8 maanden.

Mocht in de realisatie van de bouw van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum enige stagnatie ontstaan dan zal het gebouw pas in de zomervakantie 2019 in gebruik genomen worden.

De reden hiervoor betreft dat een verhuizing en samenbrengen van kinderen van speciaal onderwijs een gedegen voorbereiding vergt en binnen het structureel onderwijsprogramma ingepast dient te worden.

In dit scenario, waarmee rekening wordt gehouden met vertraging in bouw en ingebruikname in de zomervakantie 2019, zou pas aangevangen kunnen worden met de inrichting van het buitenterrein. Ingebruikname wordt hierbij voorzien per 1 september 2019 en de inrichting van het buitenterrein zal afgerond zijn per 1 mei 2020 (8 maanden). Het verzoek voor termijnverlenging wordt dus concreet ingediend tot 1 mei 2020.

Resultaatsverplichtingen.

De resultaatsverplichtingen gesteld in uw beschikking van 11 maart 2014 blijven onverkort overeind met dien verstande dat de ingezette lijn van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum en Onderwijsgroep Buitengewoon op het allerlaatste moment is doorbroken. Dit betekent concreet dat het gebouw zal worden gerealiseerd maar dat Onderwijsgroep Buitengewoon niet zal worden gehuisvest in het op te richten regionaal Kennis- en Expertisecentrum. Het betreft een 20-tal leerlingen. Afgezet tegen het totaal leerlingen betreft dit een omvang van ongeveer 6%.


De gestelde financiële uitgangspunten zijn onverkort overeind gebleven. Indien tijdens realisatie mocht blijken dat dit bijstelling behoeft dan zullen wij hierover met u in overleg treden.

Wij gaan er vanuit dat u met dit verzoek kunt instemmen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan vernemen wij dat graag. Op dat moment stellen wij voor om bestuurlijk met u in overleg te treden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
secretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

AANTEKENEN

Aan Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Weert, **20 NOV. 2017**

Onderwerp Project Realiseren van aanpassingen in sportaccommodaties
Uw kenmerk 2017/17450
Zaaknummer SAS SAS-2015-04993

Geacht college,

Aan de gemeente Weert is een projectsubsidie toegekend ten behoeve van het realiseren van aanpassingen in sportaccommodaties. Deze zaak staat bij u geregistreerd onder nummer SAS-2015-04993. In uw brief van 8 maart 2017, kenmerk 2017/17450, betreffende projectduurverlenging heeft u de termijn verlengd tot uiterlijk 1 juli 2019. U vraagt nog om informatie over de exacte termijn voor de realisatie van de topsportvloer.

In deze zaak is door u aan de gemeente Weert onder andere subsidie verleend voor de toepassing van een topsportvloer in de nieuwe sportzaal van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum. Op 7 december 2016 hebben wij verlenging van de looptijd van dit project aangevraagd voor alle onderdelen. Betreffende het onderdeel topsportvloer hebben wij hierin aangegeven dat wij hoopten op een start van de bouw binnen 6 maanden. Voorzichtigheidshalve is gevraagd om de termijn te verlengen tot 1 juli 2019. In uw brief van 8 maart 2017, kenmerk 2017/17450, betreffende projectduurverlenging heeft u de termijn verlengd tot 1 juli 2019, maar verzoekt u ons wel om informatie te verstrekken over de exacte termijn van realisatie van de topsportvloer.

Op 19 september 2017 heeft ons college kennis genomen van de inhoud van een brief afkomstig van de Coöperatie van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum van 18 september 2017. In deze brief wordt bevestigd dat de coöperatie over voldoende financiële middelen beschikt zoals overeengekomen in de realisatieovereenkomst. De inbreng van deze financiële middelen heeft geleid tot het aangaan van een aanneemovereenkomst tot realisatie van de bouw van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum. In deze overeenkomst is gesteld dat de uitvoering van het werk aanvangt in oktober 2017 en dat oplevering geschiedt op 21 december 2018. Daarna zal in de kerstvakantie daaropvolgend het gebouw in gebruik genomen worden.


Mocht in de realisatie van de bouw van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum enige stagnatie ontstaan dan zal het gebouw pas in de zomervakantie 2019 in gebruik genomen worden.

De reden hiervoor is dat een verhuizing en samenbrengen van kinderen van speciaal onderwijs een gedegen voorbereiding vergt en binnen het structureel onderwijsprogramma ingepast dient te worden.


In dit scenario wordt rekening gehouden met vertraging in bouw en ingebruikname in de zomervakantie 2019. Separate oplevering van de topsportvloer wordt voor nu haalbaar geacht voor de zomervakantie; uiterlijk per 1 juli 2019.

Wij gaan er vanuit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mochten er aanvullende vragen zijn dan vernemen wij dat graag.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
secretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
18 MAART 2014	
ZAAKNR.	
AFD./NR.	
RAADSNR.	
KOPIE NAAR:	

Cluster SUB
Faxnummer (043) 389 76 43
Ons kenmerk 2014/10914
Bijlage(n) 1

Behandeld M.M.C.E. Vossen
Doorkiesnummer (043) 389 72 71
Uw kenmerk -
Maastricht 11 maart 2014
VERZONDEN 14 MRT 2014

Onderwerp

Projectsubsidie

Project: Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Weert

Geacht college,

Hierbij zenden wij u ons besluit toe met betrekking tot uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project.

In uw brief van 6 januari 2014, ontvangen 6 januari 2014 en geregistreerd onder zaaknummer SAS-2014-00098, heeft u ons verzocht om een provinciale subsidie.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer te vermelden.

Met behulp van onder meer de gevraagde bijdrage wordt het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum in Weert, gerealiseerd.

Wettelijke grondslag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015 (te raadplegen via www.limburg.nl/subsidies).

Besluit

Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 1.989.946,83 voor de financiering van het project.

2014/10910

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN –nummer: NL08RABO0132575728
Bereikbaar via: Lijn 1 (richting De Heeg)
BIC-code: RABONL2U



Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 35, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (hardheidsclausule).

Omdat het verzoek om een financiële bijdrage op 6 januari 2014 is ontvangen, is hiermee niet voldaan aan het gestelde in artikel 13, eerste lid, sub b van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg. Het project heeft 20 december 2013 als startdatum en volgens voornoemd artikel zijn alleen kosten gemaakt na het indienen van de subsidieaanvraag, subsidiabel. Het project is echter reeds besproken en geaccordeerd op basis van het intakeformulier dat de gemeente in het voortraject heeft ingediend. Dit rechtvaardigt de toepassing van de hardheidsclausule.

Daarnaast wordt deze subsidie verleend onder toepassing van de hardheidsclausule van artikel 12, tweede lid van het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015. Artikel 4, vierde lid van het Subsidiekader stelt dat een project op het moment van indienen van de aanvraag planologisch direct uitvoerbaar moet zijn. Is dit niet het geval, dient de aanvrager aannemelijk te maken dat het project op korte termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening, planologisch uitvoerbaar wordt. Uit de aanvraag blijkt dat het bestemmingsplan conform de planning in juni 2015 onherroepelijk is. Hierdoor wordt niet voldaan aan dit criteria. Echter er zijn onderdelen van het totaalplan welke wel reeds planologisch direct uitvoerbaar zijn, zoals de sloop van het gebouw Walhalla. Hier is dan ook al mee begonnen op 20 december 2013.

Daarnaast dient een project op grond van artikel 4, vijfde lid van het Subsidiekader uiterlijk op eigenlijk op 31 december 2014 te zijn afgerond. Indien aannemelijk gemaakt wordt dat dit niet haalbaar is, dient een project uiterlijk op 31 december 2015 te zijn afgerond. Het project Regionaal Kennis- en Expertisecentrum heeft als einddatum 1 december 2016 en voldoet derhalve niet aan dit criterium uit het Subsidiekader. De door u aangeleverde planning is echter wel realistisch.

Vanwege de omvang en complexiteit van dit project is het niet realistisch om de uiterlijke einddatum van 31 december 2015 te hanteren of om vast te houden aan het criterium van planologische uitvoerbaarheid. Er wordt reeds gestart met de uitvoering van een gedeelte van het totaalproject.

Gezien het bovenstaande, het verwachte maatschappelijk effect dat behaald wordt met dit project en de aanhoudende crisis in de bouwsector hechten wij veel waarde aan de realisatie van dit project. Derhalve achten wij het niet redelijk en/of onbillijk om uw aanvraag op grond van bovengenoemde artikelen af te wijzen en zullen wij onder toepassing van de hardheidsclausule bij hoge uitzondering hiervan afwijken.

Overwegingen

Op 25 november 2013 hebben wij besloten dat uw gemeente een subsidie mag aanvragen voor het project 'Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (RKEC) Weert'. Het RKEC wordt een integrale voorziening waarbij ontschotting tussen onderwijs en ondersteuning van kinderen met een ontwikkelings- en/of gedragsprobleem wordt beoogd, de implementatie LEA en Passend onderwijs.

Middels het multifunctioneel gebruik van het RKEC draagt het gebouw bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in deze wijk. In de ontwikkeling van het plangebied wordt het gehele terrein heringericht.

Deels zal dit terrein dienen voor huisvesting van de gebouwen en speelvoorziening. Maar het terrein zal ook dienen voor langdurig parkeren op eigen terrein. Bovendien zal een ruimte op eigen terrein worden ingericht voor een veilige afhandeling van het leerlingenvervoer. Daarmee wordt de inrichting van deze ruimte opgewaardeerd en een veiligere leefomgeving gecreëerd.

Dit project draagt bij aan de verbetering van de duurzaamheid in de brede zin van het begrip.



Vanuit de People, Planet, Profit benadering levert het project een positieve bijdrage aan onder andere de duurzaamheidsaspecten (meervoudig) ruimtegebruik, verkeersveiligheid, kwaliteit van voorzieningen en sociale cohesie.

Het project draagt bij aan de realisatie van de doelen zoals verwoord in de programmalijnen 3.1 'leefbaarheid', 3.2 'Jeugdzorg' en 3.4 'Sport'. Dit past in het streven van ons college om een zo groot mogelijke synergie te bewerkstelligen bij projecten.

Het project draagt gezien bovenstaande overwegingen bij aan het versterken van de leefbaarheid en voorziet in 86 mensjaren werk. Bij de uitvoering van dit project is er sprake van inzet van Social Return on Investment. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin is gesteld dat er bij elke aanbesteding sociale voorwaarden moeten worden opgenomen in het bestek. Bij het verzoek tot vaststelling dient hierover een verslag te worden uitgebracht. Uit uw aanvraag blijkt dat er een sluitende, meerjarige exploitatiebegroting is voorzien van huurovereenkomsten van 10 jaar.

Het project sluit daarmee aan het aandachtsgebied 'Toekomstbestendige leefbaarheid': maatschappelijke accommodaties en woonomgeving.

Er zal een bijdrage van € 1.989.946,83 worden verleend, zijnde het tekort op de begroting waarvoor financiering bij de Provincie Limburg is verzocht. Van de totale projectkosten, ad. € 12.101.488,48 zijn maximaal € 3.979.893,65 subsidiabel. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

- Totaal normatief onderwijs en gymzalen	€ 6.625.583,83
- Financiering coöperatie	€ 1.282.050,00
- Afdekking met rentevergoeding	€ 213.961,00

Verplichtingen van de subsidieontvanger

- Het project moet worden uitgevoerd volgens het projectplan en resulteert in de realisatie van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum in Weert.
- Resultaatverplichtingen:
 - het slopen van de gebouwen Palet, Walhalla en gymzaal Beatrixlaan;
 - het bouwen van RKEC conform plan inclusief het realiseren van multifunctioneel gebruik van gebouw;
 - het herinrichten van het buitenterrein conform plan;
 - het inzetten van SROI conform eigen voorwaarden.
- Inspanningsverplichtingen:
 - inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement van het onderhavige project op de middel- en lange termijn door middel van een Maatschappelijke kosten-batenanalyse.
- Het project heeft een looptijd van 20 december 2013 tot 1 december 2016.
- Wijzigingen in de looptijd moet u tijdig en gemotiveerd ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen. Tijdig wil zeggen voor het einde van de looptijd (zie www.limburg.nl/subsidies)
- U doet onverwijld schriftelijk en gemotiveerd melding aan Gedeputeerde Staten, zodra redelijkerwijs aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht en/of niet of niet geheel aan de wettelijke en in deze beschikking opgelegde verplichtingen zal worden voldaan; voorts attenderen wij u er nadrukkelijk op dat wijzigingen in de kosten en/of de inkomsten tijdig gemeld moeten worden aan ons College. Dat wil zeggen vóórdát ze worden doorgevoerd.
- Er dient een zodanige administratie te worden gevoerd dat alle rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen.



- Als met (een deel van) deze bijdrage staatssteun, in de zin van artikel 107 VWEU, wordt verleend aan derden, zal uw gemeente er zorg voor dragen dat deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.
- U dient het college van Gedeputeerde Staten tijdig uit te nodigen en te betrekken bij openingshandelingen van uw project.
- Als door of namens u een of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet worden gebruik gemaakt van het actuele logo van de Provincie Limburg (te downloaden via www.limburg.nl/subsidies). In dit logo is standaard de zin opgenomen dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie Limburg. Wij vragen u ons deze publicaties toe te zenden, samen met het verzoek voor subsidievaststelling.

Bevoorschotting

Wij verstrekken u een voorschot, zijnde 90% van het subsidiebedrag.

De bevoorschotting vindt volgens de door u bij de subsidieaanvraag ingediende liquiditeitsprognose als volgt plaats:

- 1 april 2014	€ 300.000,00
- 1 juli 2014	€ 145.000,00
- 1 oktober 2014	€ 145.000,00
- 1 januari 2015	€ 145.000,00
- 1 april 2015	€ 145.000,00
- 1 juli 2015	€ 145.000,00
- 1 oktober 2015	€ 145.000,00
- 1 januari 2016	€ 145.000,00
- 1 april 2016	€ 145.000,00
- 1 juli 2016	€ 145.000,00
- 1 oktober 2016	€ 185.952,15

De voorschotten worden overgemaakt op rekeningnummer 28.50.09.303 van de gemeente Weert.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van een door u in te dienen aanvraag met een inhoudelijke eindrapportage over het project, alsook exemplaren van eventuele publicaties. In deze eindrapportage moet eenduidig worden weergegeven in hoeverre de in de subsidieaanvraag, respectievelijk het bijbehorende projectplan, voorziene outputresultaten zijn gerealiseerd. De eindrapportage moet ook een overzicht bevatten van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten, gespecificeerd overeenkomstig de definitieve begroting en moet zijn voorzien van een (goedkeurende) controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Deze controleverklaring moet voldoen aan het controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg (te downloaden via www.limburg.nl/subsidies).

Voor de opmaak van de controleverklaring kan gebruik worden gemaakt van het bij het controleprotocol gevoegde format.

De aanvraag voor subsidievaststelling moet zo spoedig mogelijk en voor 1 juni 2017 zijn ingediend.

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het oorspronkelijk verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke tekort (exclusief het verleende subsidiebedrag).



Als de subsidiabele kosten hoger uitvallen blijft de provinciale subsidie gehandhaafd op het maximale bedrag. Bij lagere subsidiabele kosten wordt de provinciale subsidie naar rato verlaagd. Daarbij gaan we er van uit dat de overige financiering ook naar evenredigheid plaatsvindt.

Als niet (geheel) en/of niet tijdig wordt voldaan aan de eerdergenoemde verplichtingen en/of de resultaatdoelstellingen niet (geheel) worden gehaald, moet u er uitdrukkelijk mee rekening houden dat de subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld.

Informatie

Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de heer H. Bohn, telefoon (043) 389 76 04 en over de procedure met mevrouw M. Vossen, telefoon (043) 389 72 71.

Per 1 januari 2012 zijn wij gestart met een openbaar subsidieregister. In het subsidieregister wordt opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) project/activiteiten ontvangt.

Overige

Wij wijzen u er op dat op deze subsidie ook beleidsregels van toepassing zijn. U kunt deze raadplegen op www.limburg.nl/subsidies.

U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval meerdere keren subsidie is verleend, geen enkele verwachting ontlenen voor uw eventuele toekomstige subsidieaanvragen.

Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde beleidsafweging en prioritering te komen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris



Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
Mevrouw C. van der Kraan
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Cluster	SUB	Behandeld	Y.A.T. Poolen-Loeffen
Faxnummer		Doorkiesnummer	+31 43 389 75 35
Ons kenmerk	2016/1263	Uw kenmerk	
Bijlage(n)		Maastricht	12 januari 2016

VERZONDEN 20 JAN. 2016

Onderwerp

Verlening subsidie voor het project aanpassingen sportaccommodaties

Geachte mevrouw Van der Kraan,

Op 30 november 2015 hebben wij uw verzoek van 25 november 2015 om een provinciale subsidie voor bovengenoemd project ontvangen. Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2015-04993 te vermelden.

In deze beschikking staat welk subsidiebedrag wordt verleend, hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld, en hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie zijn gekoppeld en hoe de afrekening (vaststelling) van de subsidie zal plaatsvinden.

Besluit

Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 143.295,00.

De totale begroting bedraagt € 243.295,00, bij de topsportvloer is sprake van 100% subsidiering van de begrote subsidiabele kosten (€ 40.000,00), bij de voorzieningen sporthal/park St. Theunis 51% subsidiering (€ 103.295,00) van de begrote subsidiabele kosten van € 203.295,00.

Als met (een deel van) deze bijdrage staatssteun, in de zin van artikel 107 VWEU, wordt verleend aan derden zal uw gemeente er zorg voor dragen dat deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

Beoordeling

Op deze subsidieaanvraag zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, de accentennotitie Sport: Limburg beweegt, vastgesteld door Provinciale Staten op 6 februari 2015 en het Uitvoeringsprogramma Sport: Sportend Limburg (UPS) bereikt meer, van toepassing.



De subsidie wordt verleend op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag is getoetst aan het nieuwe UPS, hierin is het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor sportaccommodaties. Maar als de voorzieningen een bovenlokaal of provinciaal belang dienen kan de Provincie ook een rol spelen. Op basis hiervan wil de Provincie samen met de verantwoordelijke- en betrokken partners zorgdragen voor goed geëquipeerde sportaccommodaties. Hierbij is tevens het belang van de aanwezigheid van de RTC's Volleybal en Basketbal en de lootschool in overweging genomen.

Het UPS biedt mogelijkheden voor het ondersteunen van een vernieuwend sportstimuleringsproject waar een sterke voorbeeldfunctie vanuit gaat en die een maatschappelijke en sociale meerwaarde oplevert. De gemeente Weert heeft in haar nota "verbeteren accommodaties voor topsport en talentontwikkeling" in voldoende mate aangegeven dat de investeringsimpuls die hier aan de orde is, aansluit bij de bovengenoemde voorwaarden uit het UPS.

Wat verwachten wij van u?

Om het verleende subsidiebedrag te behouden, moet u voldoen aan onderstaande verplichtingen:

- wij verwachten van u de volgende resultaten
 - Realisatie Topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC
 - Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis
 - Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis
- het project moet worden uitgevoerd volgens het projectplan/de subsidieaanvraag van 25 november 2015;
- het project heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017;
- u dient ons schriftelijk en gemotiveerd de wijzigingen te melden met betrekking tot:
 - de looptijd van het project (zie de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten);
 - het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten;
 - de begroting;
- deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Wij attenderen u erop dat u deze wijzigingen moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd;
- u dient uw financiële administratie dusdanig in te regelen, dat daarin een strikte scheiding wordt aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige activiteiten;
- als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet het actuele logo van de Provincie Limburg worden gebruikt;
- op grond van artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg dient u bij de verlening van opdrachten voor leveringen, diensten of werken de Europese en/of nationale aanbestedingsregels in acht te nemen;

Uitbetaling van de subsidie

Wij verstrekken u een voorschot van 90% van het verleende subsidiebedrag, zijnde € 128.965,50. Binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief zullen wij dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 13 BNGH 028.50.09.303.

Het eventuele resterende bedrag zal worden uitbetaald bij de afrekening van de subsidie.

**Afrekening van de subsidie**

Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 juli 2017 dient u ons de volgende gegevens te overleggen voor de definitieve afrekening van de subsidie:

- een verzoek tot afrekening van de subsidie met een inhoudelijke eindrapportage over het project. In deze eindrapportage moet worden weergegeven in hoeverre aan de in deze subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is voldaan; een overzicht van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten gespecificeerd overeenkomstig de definitieve begroting. Op het moment van indiening van de subsidieaanvraag is het onduidelijk of bij de realisatie van de topsportvloer en de realisatie van de buitenbaan handboogschieten sprake is van BTW compensatie. Deze onderdelen zijn inclusief BTW gesubsidieerd. In het overzicht gerealiseerde subsidiabele projectkosten dient duidelijk naar voren te komen of alsnog sprake is van compensabele BTW, de subsidie zal mogelijk lager worden vastgesteld.
- een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze controleverklaring moet voldoen aan het Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg. Voor de opmaak van de controleverklaring kan gebruik worden gemaakt van het bij het controleprotocol Provincie Limburg gevoegde format;
- bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van publicaties;
- een verslag waaruit blijkt op welke wijze invulling is gegeven aan de geldende Europese en/of nationale aanbestedingsverplichtingen; De controleverklaring van de onafhankelijke accountant strekt zich mede uit over de getrouwheid van dat verslag;

Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld (zie Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies 2015 e.v.). Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd.

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke tekort. Als u eerdergenoemde verplichtingen en/of de resultaten heeft behaald en de gerealiseerde subsidiabele kosten lager uitvallen dan begroot, wordt de provinciale subsidie naar rato verlaagd.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer SAS-2015-04993 contact opnemen met de heer R. Widdershoven, telefoon +31 43 389 7131 en over de procedure met mevrouw Y.A.T. Loeffen, telefoon +31 43 389 75 35, e-mail yat.loeffen@prvlimburg.nl.

Overige zaken

U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen enkele verwachting ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen.

Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde beleidsafweging en prioritering te komen.

Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. In dit subsidieregister wordt opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) project/activiteiten ontvangt.



Onze regelingen, beleidsregels en het actuele logo van de Provincie Limburg zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming;
Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris



Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
Mevrouw C. van der Kraan
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Cluster	SUB	Behandeld	Y.A.T. Loeffen
E-mail	yat.loeffen@prvlimburg.nl	Telefoon	+31 43 389 75 35
Zaaknummer	SAS-2015-04993	Maastricht	8 maart 2017
Ons kenmerk	2017/17450	Verzonden	8 maart 2017
Bijlage(n)			

Onderwerp

Projectduurverlenging voor het project Realiseren van aanpassingen in sportaccommodaties

Geachte mevrouw Van der Kraan,

In onze beschikking van 12 januari 2016, kenmerk 2016/1263, hebben wij u in het kader van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht (CULT) voor bovengenoemd project een subsidie verleend van maximaal € 143.295,00 voor de periode tot 1 januari 2017.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2015-04993 te vermelden.

In uw brief van 7 december meldt u dat de uitvoering van het project vertraging heeft opgelopen. Daarom verzoekt u ons de einddatum van het project te wijzigen.

Onderdeel realisatie Topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC. De coöperatie van stichtingen die betrokken is bij de bouw krijgt haar deel van de financiering niet rond. U bespreekt regelmatig de voortgang met de coöperatie. Omdat u afhankelijk bent van de voortgang van de financiering is de datum van realisering nu niet te bepalen. U hoopt echter dat medio 2018 de Topsportvloer is gerealiseerd. Voorzichtigheidshalve verzoekt u termijnverlening tot 1 juli 2019.

Onderdeel aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis. De aanpassing van de kantine is inmiddels uitgevoerd. De aanpassing van de tribune heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat gebleken is dat de aannemer de aanpassing inzake veiligheidseisen onvoldoende heeft onderzocht. U vraagt een derde dit nogmaals te beoordelen. U verzoekt daarom termijnverlening tot 1 juli 2019.



Onderdeel realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis. Het heeft meer tijd gekost dan voorzien om binnen de geraamde kosten tot het definitieve ontwerp te komen. Hierdoor is de procedure rondom de omgevingsvergunning vertraagd. U verzoekt daarom termijnverlening tot 1 juli 2017.

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten. De overschrijding van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd is u niet verwijtbaar. Daarnaast zal met de afronding van het project op een later tijdstip het oorspronkelijk beoogde provinciale beleidsdoel en het beoogde maatschappelijk effect van het project wel nog worden bereikt. Wij zijn daarom van mening dat uw verzoek voldoet aan artikel 3 van deze beleidsregels en gaan akkoord met het wijzigen van de einddatum naar 1 juli 2019 en voor de buitenbaan naar 1 juli 2017. Wij verzoeken u ons nog te informeren over de exacte termijn voor de realisatie van de topsportvloer.

In het kader van een recent werkbezoek van portefeuillehouder Koopmans zijn plannen gepresenteerd voor de toekomstige sportaccommodatie, mogelijk voor multi sportdoeleinden. Het zou goed zijn om deze ontwikkelingen mede te bezien in de context van de lopende investeringen voor o.a. de handboogschietvereniging.

Dit betekent dat het verzoek tot afrekening van de subsidie *van het gehele project* (subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten moet zijn ingediend voor 30 december 2019.

Wij wijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is. Als u niet kunt voldoen aan de nieuw gestelde termijn, zal dat leiden tot een verlaging/intrekking van de subsidie of een subsidievaststelling op nihil. Tenslotte wijzen wij u erop dat de overige verplichtingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking van 12 januari 2016, van toepassing blijven.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).



Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. P.W.J.M. van Tilburg
senior cluster Subsidies