

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-478670
Naam opsteller voorstel	: Mat van Meljl (0495-575457)	Zaaknummer: 478667
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Provinciale subsidie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum.

Voorstel

- 1) Kennis te nemen van de inhoud van de brief van 31 januari 2018 afkomstig van de Provincie Limburg aangaande het verlengen van de projectperiode.
- 2) Akkoord te gaan met het verlengen van de projectperiode en deze onderdeel te laten uitmaken van de Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015.
- 3) De Coöperatie en de afzonderlijke leden van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum te informeren middels bijgevoegde concept-brief.
- 4) Hen te verzoeken akkoord te gaan met de inhoud van deze concept-brief waarna deze brief integraal onderdeel zal uitmaken van de Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015.

Inleiding

Op 25 maart 2015 heeft de raad ingestemd met een kredietvoorstel voor de realisatie van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (RKEC). Daarop heeft uw college op 14 juli 2015 besloten tot het aangaan van de Realisatieovereenkomst KEC Weert. Onderdeel van de financiering van het RKEC en inrichting plangebied is een provinciale subsidie ter hoogte van € 1.989.946,83. Voor deze subsidie was de projectduur vastgesteld op de periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016.

De voortgang van het RKEC heeft in voorbereiding een langer traject gekend dan aanvankelijk was voorzien. Op 14 november 2017 heeft uw college besloten de Provincie Limburg te verzoeken de projectperiode tot 1 mei 2020 te verlengen. Bij brief van 31 januari 2018 heeft de Provincie Limburg dit verzoek ingewilligd.

Van het subsidiebedrag ter hoogte van € 1.989.946,83 is € 1.286.233,00 beschikbaar gesteld aan de onderwijsinstellingen. Deze hebben zich via de realisatieovereenkomst gecommitteerd aan de door de Provincie Limburg oorspronkelijk gestelde voorwaarden.

Weert, 16 februari 2018	S	B	W	W	W	W
			FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord					
De directeur,	bespreken					
Soort besluit: Besluit college						

06032018

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:


- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: *06-03-2018*

Nummer: *9*

De secretaris,



Het is gewenst om partijen op de hoogte te brengen van de verlenging van de projectperiode.

Beoogd effect/doel

Het doel is te komen tot de realisatie van het RKEC zoals in de oorspronkelijke realisatieovereenkomst is overeengekomen.

Argumenten

De bouw van het RKEC komt tot stand op basis van de Realisatieovereenkomst KEC, juni 2015. Onderdeel van deze overeenkomst is dat partijen zich committeren aan de voorwaarden welke de Provincie Limburg heeft gesteld bij verleende subsidie. Een van de voorwaarden van de Provincie Limburg was dat het project een looptijd had van 20 december 2013 tot 1 december 2016. Nu deze projectperiode is verlengd is het noodzakelijk om de bestaande overeenkomst hierop aan te vullen.

Kantttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De voorwaarden van de betreffende subsidie, gesteld door de Provincie Limburg, zijn doorgelegd aan de bouwheer. Echter omdat subsidie is verleend aan de gemeente blijft de gemeente verantwoordelijk voor besteding en afrekening aan de subsidieverlener.

Communicatie/participatie

-

Overleg gevoerd met

Intern:

Leon Heesen
Patricia Vos

Juridisch sectorcontroller
Beleidsadviseur Financiën

Extern:

Stijn van Osta
Ellen Antonides –Spronck

Projectleider bouwheer Aloysiusstichting
Beleidsmedewerkster Wonen cluster Wonen & leefomgeving
Provincie Limburg

Bijlagen:

- Subsidiebeschikking Provincie Limburg d.d. 11 maart 2014 ter hoogte van € 1.989.946,83 stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015.
- Brief d.d. 31 januari 2018 afkomstig van de Provincie Limburg aangaande het verlengen van de projectperiode.

AANTEKENEN

Aan de leden van de Coöperatie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum
Beatrixlaan 1
6006 AH Weert

Weert, **08 MAART 2018**

Onderwerp : Kennis- en expertisecentrum
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 1078/476310

Geacht bestuur,

Op 23 juli 2015 hebben wij aan u doen toekomen een vijftal getekende exemplaren van de Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015. In artikel 6 Financiën lid 2 is aansluiting gevonden bij de door de Provincie Limburg verleende subsidie. Hierbij informeren wij u over een wijziging van de projectperiode van deze verleende subsidie.

Bij besluit van 14 maart 2014 heeft de Provincie Limburg subsidie verleend voor het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum. In deze beschikking was de looptijd van het project gesteld op de periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016. Stagnatie in de voorbereiding heeft tot gevolg dat het realiseren van het Kennis- en Expertisecentrum niet binnen de gestelde projectperiode zal zijn afgerond. Reden waarom bij de Provincie Limburg om verlenging van de projectperiode is gevraagd.

Bij brief van 31 januari 2018 heeft de Provincie Limburg ingestemd met het verlengen van de projectperiode tot 1 mei 2020. Het verzoek tot afrekening van subsidievaststelling moet zijn ingediend vóór 1 november 2020.

Via artikel 6 Financiën, lid 2 heeft u zich gecommitteerd aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden. Reden waarom wij aanvullend op bijlage 6 van de overeenkomst de beschikking van de Provincie Limburg van 31 januari 2018 willen bijvoegen. Dit met de bepaling dat de afrekening zoveel eerder als mogelijk kan plaatsvinden indien de bouw conform gestelde planning van de aannemingsovereenkomst wordt gerealiseerd.

Wij verzoeken u deze brief voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren, waarna deze integraal onderdeel zal uitmaken van de tussen partijen ondertekende Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
secretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlagen :

Brief d.d. 31 januari 2018 afkomstig van de Provincie Limburg aangaande het verlengen van de projectperiode.

Voor akkoord:

Stichting Meerderweert

Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

Onderwijsstichting De Wijnberg

Mutsaersstichting

Graag bij ondertekening de naam, hoedanigheid en datum vermelden.



W-17253

Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
De heer M. van Meijl
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Cluster SUB
Ons kenmerk 2018/5792
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Behandeld C.A.A. Paas
Telefoon +31 43 389 72 88
Maastricht 30 januari 2018

VERZONDEN 31 JAN. 2018

Onderwerp

Projectduurverlenging voor het project Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert

Geachte heer Van Meijl,

In onze beschikking van 11 maart 2014, kenmerk 2014/10914, hebben wij u in het kader van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en het Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015 (2e Tranche) voor bovengenoemd project een subsidie verleend van maximaal € 1.989.946,83 voor de periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2014-00098 te vermelden.

In uw brief van 29 november 2016, ontvangen 30 november 2016, meldt u dat de uitvoering van het project vertraging heeft opgelopen. Wij hebben u, bij brief van 17 januari 2017, verzocht om aanvullende informatie. Deze informatie hebben wij ontvangen op 21 november 2017. Tussentijds zijn wij steeds op de hoogte gehouden van de voortgang.

De realisatie van het KEC Weert is een samenwerking tussen de Gemeente Weert en de coöperatie van het KEC (zijnde de zorg- en onderwijspartners die van het KEC Weert gebruik zullen maken, te weten: Meerderweert, Aloysius, Mutsaerts en de Wijnberg). In 2015 hebben de gemeente en de coöperatie een realisatieovereenkomst opgesteld.

In de realisatieovereenkomst staat dat bovenstaande partijen in de coöperatie € 1.282.050,00 bijdragen aan de realisatie van het KEC. De partijen konden echter niet aan deze afspraak voldoen. Hierdoor is de uitvoering van het project gestagneerd.

In eerste aanleg is gezocht naar mogelijkheden van financiering via banken. Echter de onderwijsinstellingen waren niet allen bereid of in de mogelijkheid om tegenover deze financiering garantstellingen af te geven.

2018/5788



In maart 2017 is ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie Limburg of garantstelling door de Provincie kon worden afgegeven. Echter garantstelling door de Provincie was niet gewenst.

Door de gemeente is toen de lijn uitgezet juridische nakoming te vorderen van de oorspronkelijk aangegane realisatieovereenkomst. Financiering door de coöperatie is toch gelukt.

Omdat naar mate het verstrijken van de tijd sprake was van door te voeren prijsstijgingen, ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van inschrijving, is het plan opnieuw op financiële haalbaarheid doorgerekend.

Op 18 september 2017 heeft de coöperatie schriftelijk bevestigd dat aan de gemaakte afspraken volledig is voldaan en dat de financiering rond is. Dit is door het College van B & W bekrachtigd bij besluit van 19 september 2017.

De inbreng van deze financiële middelen heeft geleid tot het kunnen aangaan van een aanneemovereenkomst tot realisatie van de bouw van het regionaal Kennis- en Expertisecentrum. Om bovenstaande reden verzoekt u ons de projectduur te verlengen tot 1 mei 2020.

Conform artikel 4, vijfde lid van het Subsidiekader dient het project uiterlijk op 31 december 2014 te zijn afgerond. Indien aannemelijk werd gemaakt dat dit niet haalbaar was, diende het project uiterlijk 31 december 2015 te zijn afgerond.

Ten tijde van de subsidieverlening hebben wij onder toepassing van artikel 12, tweede lid van het Subsidiekader (hardheidsclausule) ingestemd met een projectduur tot 1 december 2016 omdat het vanwege de complexiteit van het project niet realistisch was een einddatum van 31 december 2015 aan te houden.

Onder toepassing van artikel 12, tweede lid van het Subsidiekader (hardheidsclausule) gaan wij akkoord met een einddatum van het project op 1 mei 2020.

De vertraging is de gemeente niet geheel verwijtbaar. Zij was niet verantwoordelijk voor het achterwege blijven van de door partijen in te brengen eigen middelen ter hoogte van € 1.282.050,00.

De gemeente heeft juridische nakoming gevorderd van de oorspronkelijk aangegane realisatieovereenkomst. Uiteindelijk heeft de coöperatie een onvoorwaardelijke financiering ter grootte van ten minste € 1.282.050,00 weten aan te trekken.

Wij hebben uw verzoek ook getoetst aan de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten.

De overschrijding van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd is u niet geheel verwijtbaar. Daarnaast zal met de uitvoering/afronding van het project op een later tijdstip het oorspronkelijk beoogde provinciale beleidsdoel en het beoogde maatschappelijk effect van het project deels nog worden bereikt. Hoewel het project door de vertraging geen bijdrage levert aan de beoogde stimulering van de bouw in de crisisjaren, achten wij het project inhoudelijk waardevol. Het KEC wordt een integrale voorziening waarbij ontschotting tussen onderwijs en ondersteuning van kinderen met een ontwikkelings- en/of gedragsprobleem wordt gerealiseerd. Daarnaast draagt het project bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid, de kwaliteit van de voorzieningen en aan de sociale cohesie.

Wij zijn daarom van mening dat uw verzoek voldoet aan artikel 3 van deze beleidsregels en gaan akkoord met het wijzigen van de einddatum naar 1 mei 2020.



De resultaatsverplichtingen zoals opgenomen in de beschikking van 11 maart 2014 zullen onverkort van toepassing blijven. Wij merken echter wel op dat de ingezette lijn (in het projectplan) van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie regionaal Kennis- en Expertisecentrum en Onderwijsgroep Buitengewoon op het allerlaatste moment is doorbroken. Dit betekent concreet dat het gebouw zal worden gerealiseerd maar dat Onderwijsgroep Buitengewoon niet zal worden gehuisvest in het op te richten regionaal Kennis- en Expertisecentrum. Het betreft een 20-tal leerlingen. Afgezet tegen het totaal aantal leerlingen betreft dit een omvang van ongeveer 6%.

Dit betekent dat het verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten moet zijn ingediend voor 1 november 2020.

Wij wijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is. Als u niet kunt voldoen aan de nieuw gestelde termijn, zal dat leiden tot een verlaging/intrekking van de subsidie of een subsidievaststelling op nihil.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris