

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-631419
Naam opsteller voorstel	: Roel Deneer (0495-575454)	Zaaknummer: 7129
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Aanvullend krediet uitbreiding IKC Leuken.

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen om een aanvullend bouwkrediet van € 31.470,55 beschikbaar te stellen aan Meerderweert voor de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum Leuken en de hieruit voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

Inleiding

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum (IKC) Leuken een taakstellend bouwkrediet beschikbaar te stellen van € 494.618,15. Van dit bouwkrediet moet het schoolbestuur Meerderweert een uitbreiding realiseren van 292 vierkante meter waardoor de capaciteit van het IKC Leuken wordt vergroot tot 400 leerlingen.

Een dag voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 heeft Meerderweert de gemeente laten weten dat het realiseren van de uitbreiding binnen het (toen nog beschikbaar te stellen) taakstellende bouwkrediet onhaalbaar was. Desondanks heeft de gemeenteraad destijds besloten tot beschikbaarstelling van het krediet, mede om vertraging te voorkomen. Door uw college is destijds aangegeven dat samen met Meerderweert de oorzaken van het tekort onderzocht zouden worden. Als een aanvraag voor een aanvullend krediet verdedigbaar zou zijn, zouden we bij de gemeenteraad terugkomen. De gemeenteraad heeft zich toen niet uitgesproken over het al dan niet honoreren van een eventueel aanvullende kredietaanvraag.

In de periode na 28 juni 2018 heeft er meermaals op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het schoolbestuur Meerderweert. Tijdens deze overlegmomenten is samen met het schoolbestuur gekeken naar de

Weert, 23 november 2018	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord							
	bespreken							
Soort besluit: Besluit college								
11.12.2018								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 11.12.2018

Nummer: 13

De secretaris,

bouwplannen en is onder andere beoordeeld of een aanvullende kredietaanvraag in dit specifieke geval verdedigbaar is. Dit bleek het geval, waarna Meerderweert een aanvullende kredietaanvraag heeft voorbereid en deze op 16 november 2018 heeft ingediend.

Parallel aan de overleggen is Meerderweert gestart met het realiseren van de uitbreiding. Meerderweert is zich ervan bewust dat de bouw volledig moet worden afgerond, ook als de gemeenteraad besluit geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Beoogd effect/doel

Het naar redelijkheid en billijkheid beschikbaar stellen van een aanvullend bouwkrediet voor de uitbreiding van IKC Leuken.

Argumenten

Meerderweert moet als gevolg van specifieke omstandigheden extra kosten maken die niet binnen het beschikbaar gestelde normatieve bouwkrediet opgevangen kunnen worden.

Zie toelichting raadsvoorstel.

Kantttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het aanvullende bouwkrediet voor de realisatie van de uitbreiding ter hoogte van € 31.470,55 heeft een jaarlast van € 906,- (47 jaar afschrijving tegen 0,75% rente). Deze jaarlast wordt ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de resterende afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering.

Duurzaamheid

Meerderweert heeft in haar aanvraag om een aanvullend krediet aangegeven dat er, ondanks de forse kostenoverschrijdingen, toch wordt geïnvesteerd in extra duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en aardgasvrije installaties.

Uitvoering/evaluatie

Bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad wordt aan Meerderweert een aanvullend krediet van € 31.470,55 beschikbaar gesteld. Er wordt in dat geval naar redelijkheid en billijkheid bijgedragen aan het financiële tekort voor de uitbreiding. Volgens de laatste planning wordt de uitbreiding in februari 2019 opgeleverd. Dit ongeacht het besluit van de gemeenteraad om al dan niet een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Communicatie/participatie

Meerderweert informeren middels een brief/beschikking na besluitvorming door de gemeenteraad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, financieel adviseur afdeling Financiën

Extern:

Schoolbestuur Meerderweert

Bijlagen:

Aanvraag Meerderweert voor aanvullend krediet.