

Afdeling	: PPS - Projecten	B&W-voorstel:	DJ-573372
Naam opsteller voorstel	: Paul Verhappen (0495-575284)	Zaaknummer:	490951
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie:	Openbaar

### Onderwerp

Inrichtingsplan Centrale Zandwinning Weert.

### Voorstel

Kennis te nemen van het inrichtingsplan fase 2, voor de locatie van de Centrale Zandwinning Weert en voorleggen aan de raad voor het maken van eventuele wensen en bedenkingen.

### Inleiding

Op 1 oktober 2015 is een realisatieovereenkomst gesloten met de Centrale Zandwinning Weert (CZW). In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van het plangebied na afronding van de ontgrondingsactiviteiten. Deze inrichting moet worden uitgewerkt in een "inrichtingsplan fase 2" en binnen 12 maanden na het verlenen van de ontgrondingsvergunning door CZW aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De ontgrondingsvergunning is door de provincie op 28 juli 2016 verleend. Het inrichtingsplan zou dus vóór 28 juli 2017 voor besluitvorming moeten worden voorgelegd aan het college. Op verzoek van CZW heeft het college aan CZW één jaar uitstel verleend. Het inrichtingsplan moest dus vóór 28 juli 2018 worden voorgelegd aan het college. Door omstandigheden is dit niet gelukt. Het inrichtingsplan is nu uitgewerkt.

### Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot een hoogwaardige inrichting van het CZW-gebied voor recreatie en natuur, rekening houdende met de in de realisatieovereenkomst opgenomen randvoorwaarden.

### Argumenten

Weert, 17 juli 2018	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord							
	bespreken							
Soort besluit: Besluit college								

1408/018

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: 14.08.2018

Nummer: 24

De secretaris,

*Er wordt voorzien in de beleidsdoelstelling om het CZW-gebied hoogwaardig in te richten voor recreatie en natuur.*

Met het voorliggende inrichtingsplan wordt het CZW-gebied ingericht volgens de gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man en de Structuurvisie 2025. Zoals afgesproken in de met CZW gesloten realisatieovereenkomst is het inrichtingsplan uitgewerkt in overleg met de klankbordgroep.

De werkzaamheden van de klankbordgroep zijn gestart in juli 2015. Er hebben in totaal 8 bijeenkomsten plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst was op 1 mei 2018. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Uitgangspunt voor de klankbordgroep was de tussen de gemeente en CZW gesloten overeenkomst en de daarin genoemde kaders. Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep is getracht om een evenwicht te zoeken tussen enerzijds de recreatieve onderdelen van het plan en anderzijds natuurontwikkeling. Het is niet gelukt om daarbij een compromis te bereiken waarin iedereen zich volledig kan vinden. De vertegenwoordigers van recreatie zijn in hoge mate positief over het bereikte resultaat. De natuurvertegenwoordigers hebben gedurende het proces een overwegend negatief kritische houding aangenomen waarbij de in de realisatieovereenkomst vastgelegde uitgangspunten steeds ter discussie zijn gesteld. Uiteindelijk is met twee van de drie natuurorganisaties consensus bereikt over het inrichtingsplan.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### Kanttekeningen

*Niet alle onderdelen van het inrichtingsplan zijn gedetailleerd uitgewerkt.*

Op enkele plekken van het inrichtingsplan is de aanduiding "nader uit te werken" aangegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inrichting van de outdoorlocatie en de onder water inrichting van de duikplas. Deze zijn nog niet gedetailleerd uitgewerkt.

De realisatie van de outdoorlocatie laat, conform gemaakte afspraak in de realisatieovereenkomst, nog ca. 2 jaar op zich wachten. Voor de planuitwerking van de outdoor wil CZW de inbreng van de exploitant meenemen. Maar ook een exploitant zal zijn inbreng willen hebben in de uitwerking.

Ook de detailuitwerking onder water van de duikplas kan nu niet volledig worden afgerond, omdat bijvoorbeeld nog niet exact bekend is welke attributen er over enkele jaren beschikbaar zijn om in de plas af te zinken. Wel hebben de gezamenlijke duikverenigingen een opgave gedaan van de onder water inrichting en van toepasbare attributen. Deze opgave, voorzien van tekeningen, is onderdeel van het inrichtingsplan en daarmee is geborgd dat CZW zorgdraagt voor deze inrichting.

Via de vaststelling van het bestemmingsplan voor het gehele CZW-gebied, via afzonderlijke planologische- of vergunningprocedures, dan wel via afzonderlijke besluitvorming anderszins, over de nog uit te werken onderdelen van het inrichtingsplan op een later moment, blijft de mogelijkheid bestaan om op de invulling hiervan te sturen.

*Niet alle in de realisatieovereenkomst genoemde onderdelen zijn opgenomen in het inrichtingsplan*

In de realisatieovereenkomst is aangegeven dat wanneer onderdelen van de afgesproken inrichting niet kunnen worden gerealiseerd, partijen gezamenlijk moeten bepalen welke (economisch) gelijkwaardige kwaliteitsverbetering daarvoor in de plaats komt. Dit staat los van de onderdelen die nader moeten worden uitgewerkt zoals hierboven genoemd. Onderdelen die op dit moment ontbreken in het inrichtingsplan zijn onder andere de toilet- en omkleed- en opslagruimtes voor de duikers. Indien het paviljoen bij de outdoor te zijner tijd nader is uitgewerkt kunnen hier desgewenst deze voorzieningen worden ondergebracht voor de duikers. Mochten deze hier niet komen dan moeten deze voorzieningen afzonderlijk bij de duikplas worden gerealiseerd. Omdat de duikplas pas over enkele jaren wordt gerealiseerd, leidt het ontbreken van deze voorzieningen nu niet tot een knelpunt.

*Het vrij besteedbare bedrag is nog beschikbaar.*

In de met CZW gesloten realisatieovereenkomst is een voor de gemeente vrij besteedbaar bedrag van € 213.000,- opgenomen. Dit moet worden besteed aan een kwaliteitsverbetering in of in de nabijheid van de zandwinning. Bijvoorbeeld als bijdrage voor een eventuele recreatieve of ecologische verbinding over het kanaal.

Dit bedrag is nog beschikbaar en de gemeente kan bepalen hoe zij dit wil besteden. Ook de provincie staat positief tegenover genoemde verbinding en heeft aangegeven hierin financieel een bijdrage te willen leveren. Voor de vereiste gemeentelijke cofinanciering is recent een prioriteit ingediend.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Het totaal besteedbare bedrag moet nog worden vastgesteld. Dit bedrag bestaat uit € 213.000,- vrij besteedbaar + de economische waarde van onderdelen van de inrichting die in de realisatieovereenkomst zijn opgenomen maar niet worden gerealiseerd. De komende periode zal nader worden bekeken of er nog andere bestedingsmogelijkheden zijn, dan een bijdrage aan de verbinding over het kanaal. Ruim binnen de uitvoeringstermijn van de inrichtingswerkzaamheden wordt daarvoor een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.

### **Uitvoering/evaluatie**

Voor de realisatie van het inrichtingsplan moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Uiterlijk op 28 januari 2019 moeten de bescheiden voor wijziging van het bestemmingsplan door CZW aan de gemeente worden aangeleverd.

In de realisatieovereenkomst zijn voor de diverse onderdelen van het inrichtingsplan termijnen opgenomen waarbinnen realisatie moet plaatsvinden. Als laatste onderdeel is de realisatie van de duikplas aan de orde en wel uiterlijk 5 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning (28 juni 2017). De duikplas en daarmee de gehele inrichting van het gebied, alsmede de realisatie van bos- en natuurcompensatie buiten het CZW-gebied, moet dus op 28 juni 2022 gereed zijn.

### **Communicatie/participatie**

Het inrichtingsplan is in overleg met de klankbordgroep opgesteld. De laatste bijeenkomst van de klankbordgroep was op 1 mei 2018. Aansluitend heeft nog afzonderlijk overleg plaatsgevonden met de Stichting Groen Weert op 22 mei 2018 en met de Ecologische Werkgroep Zuid en Natuur en Milieufederatie Limburg op 2 juli 2018.

Op enkele onderdelen is het inrichtingsplan nog niet uitgewerkt. Deze onderdelen zijn genoemd in dit collegevoorstel. Goedkeuring op deze onderdelen wordt derhalve onthouden en daarvan wordt CZW schriftelijk op de hoogte gesteld.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

Werner Mentens en Lizette Koopmans afdeling Ruimte & Economie.

#### Extern:

Klankbordgroep CZW (Provincie Limburg, gezamenlijke duikverenigingen, zwembad de IJzeren Man, afgevaardigde omwonenden, VVV Weert, hengelsportvereniging St. Petrus, CZW, Ecologische Werkgroep Zuid Weert, Stichting Groen Weert, Natuur- en Milieufederatie Limburg).

## **Bijlagen:**

Inrichtingsplan fase 2 bestaande uit:

1. Kwaliteitsomschrijving
2. Natuurbeheerplan
3. Tekening situatie totale inrichtingsplan
- 3a. Tekening dwarsprofielen
4. Tekening inrichting dagstrand
5. Tekening paden
6. Tekening bos- en natuurcompensatie
7. Tekening natuurdoeltypen
8. Tekening bebording en inrichting
9. Verslag klankbordgroep d.d. 1 mei 2018