

Afdeling	: PRO - Projecten	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Birgit Eggelen B.Eggelen@weert.nl, 0495-575341	DJ-2274181
Portefeuillehouder	: T.J.J. (Thomas) van Gemert dr.	Zaaknummer: 2274160
		Publicatie: Openbaar

**Onderwerp**

Voortgangsrapportage projecten 4e kwartaal 2023.

**Voorstel**

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage projecten.

**Inleiding**

De gemeente Weert werkt voor het uitvoeren van haar projecten die ondergebracht zijn bij het Projectbureau met de werkmethode zoals opgenomen in het Handboek projectmanagement. Het Handboek beschrijft de stappen die doorlopen worden bij het uitvoeren van een project. Het rapporteren over de voortgang van projecten is een onderdeel van professioneel projectmanagement.

De voortgangsrapportage is een instrument binnen de gemeentelijke organisatie om het college van B&W en de raad te informeren over de voortgang van de projecten. Twee maal per jaar wordt deze rapportage aangeboden. Hieraan voorafgaand sluiten de projectmanagers hun rapportages met de betreffende ambtelijke opdrachtgevers en coördinerende wethouders kort.

De voortgangsrapportage is niet bedoeld om afwijkingen buiten de tolerantiegrenzen van een project te fiatteren. Hiervoor zal altijd de daarvoor geëigende procedure doorlopen worden.

Dit is de tweede keer dat de rapportages via het Lias-systeem worden gegenereerd en aangeboden. De rapportage is nog in ontwikkeling en zal in de loop van de tijd nog verder aangevuld en aangepast worden. Een nieuw onderdeel in de rapportage is de link tussen het (project)resultaat naar de doelenboom en het maatschappelijk effect. Veel projecten zijn gestart voordat de methodiek van sturen op effecten is ingezet. Daarom ligt nog niet aan elk strategisch project een doelenboom ten grondslag. Bij de start van elk nieuw project dient vooraf duidelijk te zijn aan welk maatschappelijk effect het projectresultaat bijdraagt.

Weert, 16 november 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	TvG	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 16 januari 2024

Numero: 5

De secretaris,



Het Projectbureau staat open voor suggesties die leiden tot verbetering van de rapportage. De informatie in deze rapportage is afgezet tegen de informatie van de laatste voortgangsrapportages, zijnde het 2e kwartaal van 2023.

De opbouw van de rapportage is als volgt:

- Afwijkingen ten opzichte van de projectopdracht op de thema's Geld, Tijd en Kwaliteit;
- De huidige stand van zaken;
- Risico's;
- Relatie met de doelenboom, maatschappelijk effect en projectresultaat.

### **Gemelde, nieuwe projecten**

De volgende nieuwe projecten zijn in de rapportage opgenomen:

- Open Park Weert – buitensportaccommodatie;
- Herbestemming locatie Annendaal;
- Weerterboulevard
- Ontwikkeling Keent-Moesel fase 0: MFA Moesel en woningen (Weert-Zuid)

### **Afgeronde projecten**

De volgende projecten zijn nagenoeg afgerond en gaan van de rapportagelijst af:

- Herontwikkeling Muntcomplex;
- Kasteelpark Nijenborg;
- Consolidatie poort Nijenborgh;
- Glasvezel buitengebied;
- Walestraat Stramproy;
- Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KEC).

### **De belangrijkste zaken die opvallen:**

- Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KEC): aandachtspunt tijd en geld;
- Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur: aandachtspunt tijd;
- Woningbouw Friezenstraat: aandachtspunt tijd.

### **Doel(en)**

De raad en het college op hoofdlijnen te informeren over de voortgang van diverse projecten.

### **Resultaten**

Dat de raad en het college geïnformeerd zijn over de voortgang van alle projecten.

### **Activiteiten**

Niet van toepassing.

### **Argumenten**

*Door kennis te nemen van de voortgangsrapportage is parate informatie voorhanden en is betrokkenheid bij projecten geborgd.*

Hierdoor is het mogelijk om, indien nodig, verhelderende vragen te stellen.

### **Kanttekeningen en risico's**

Niet van toepassing.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Als gevolg van de coronacrisis, klimaatcrisis en oorlog in Oekraïne, zijn de materialen fors duurder geworden. Daarnaast zijn de levertijden langer geworden. Dit heeft invloed op diverse projecten.

**Overleg gevoerd met***Intern:*

Projectmanagers strategische projecten en projecten  
Ambtelijk opdrachtgevers

*Extern:*

-

**Participatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Raad informeren via Tils-lijst.

**Planning**

Niet van toepassing.

**Evaluatie**

Evalueren met de projectmanagers, ambtelijk opdrachtgevers en portefeuillehouders of de formats en de wijze van rapportage actualisatie behoeft. Projectbureau neemt deze actie op zich.

**Bijlage(n)**

Voortgangsrapportage strategische projecten en projecten.

