

Afdeling	: PRO - Projecten	B&W-voorstel: DJ-3060570
Naam opsteller voorstel	: Eric Sprangers e.sprangers@weert.nl, 0495-575000	Zaaknummer: 2763607
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Projectplan uitvoering werkzaamheden Ringbaan-Zuid

Voorstel

Instemmen met projectplan voor de uitvoering van de werkzaamheden Ringbaan-Zuid.

Inleiding

Uw college heeft op 30 mei 2023 ingestemd met de projectopdracht Verbeteren doorstroming en verkeersveilige oversteek voor langzaam verkeer Keent / Moesel – Ringbaan Zuid.

Dit heeft geleid tot een raadsbesluit over dezelfde projectopdracht met een voorbereidingskrediet van €100.000,- op 12 juli 2023.

In het najaar van 2023 is vervolgens gestart met de uitvoering van het onderzoek naar de Ringbaan-Zuid.

Gedurende het onderzoek is de omgeving van de Ringbaan-Zuid tijdens drie informatieavonden in 2024 en ook de gemeenteraad op 3 september 2024 geïnformeerd over het project en de diverse varianten op de Ringbaan-Zuid.

Op 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de aanpak van drie kruispunten op de Ringbaan-Zuid, de aanleg van de nieuwe fietsstructuur aan de zuidzijde van de Ringbaan-Zuid en de realisatie van het Landschapspark inclusief waterberging aan de zuidzijde van de Ringbaan-Zuid.

Conform het Handboek Projectmatig Werken wordt nu het document 'Projectplan' aangeboden aan uw college om de realisatie van het project nu concreet ter hand te nemen.

In bijgevoegd Projectplan wordt uitgewerkt hoe de uitvoering gaat plaatsvinden.

Er wordt in drie fases gestart, te beginnen bij de kruising Maaseikerweg / Ringbaan-Zuid.

Doel(en)

Het langzaam verkeer (lopen en fietsen) uit de stedelijke omgeving, gelegen aan de Ringbaan Zuid tussen de Kerkstraat en de Maaseikerweg (inclusief de rotonde Kerkstraat en de verkeerslichten bij de Maaseikerweg), op een veilige manier te verbinden met het buitengebied (overzijde Ringbaan-Zuid) en de dorpen.

Resultaten

Het projectresultaat is een drietal duurzaam verkeersveilige oplossingen voor de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer en geeft een oplossing voor het verbeteren van de doorstroming op het wegvak Ringbaan Zuid inclusief een verbeterde fietsstructuur ten zuiden van de Ringbaan-Zuid.

In te vullen door het B&W secretariaat:

☒ Akkoord

☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

☐ Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

30-9-2025

☐ Niet akkoord

☐ Gewijzigde versie

Nummer:

13

De secretaris,



Activiteiten

De activiteiten zijn de concrete realisatie van drie kruispunten met de Ringbaan-Zuid en een verbeterde fietsstructuur aan de zuidzijde van de Ringbaan-Zuid.

Argumenten

1.1 Een projectplan beschrijft de realisatie van een uitgevoerde projectopdracht, waarvan het budget is geborgd.

Het projectplan is de basis voor de projectfasering, beheersing en besluitvorming. Hierin wordt het hoe omschreven. Een geactualiseerd projectplan is het beslisdocument bij een faseovergang, in dit geval tussen een goedgekeurd onderzoek en het budget om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.

Kanttelingen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de gemeenteraadsvergadering van 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met de budgetten voor de concrete uitvoering van de drie kruisingen op de Ringbaan-Zuid en de nieuwe fietsstructuur. Het betreft een totaalbudget van €7.378.800,-.

Gezien de civieltechnische aard van het project, gaat het projectleiderschap na uw besluit over naar Sjoerd Leppers.

Overleg gevoerd met

Intern: Gerrit Speelberg, S. Leppers, Ralph v.d. Waardenburg

Extern:

Participatie

- Zie kopje communicatie.

Communicatie

- Op basis van de behandeling van dit projectplan is geen verdere communicatie nodig. Wel zal tijdens de uitvoering er zeker concrete aandacht voor communicatie en participatie plaatsvinden.

Planning

In het projectplan is een globale planning opgenomen. Dit najaar wordt reeds gestart met de uitwerking van de diverse kruispunten in definitieve ontwerpen, op basis waarvan de bestekken kunnen worden opgesteld.

Medio 2026 wordt verwacht met de eerste kruising (Maaseikerweg-Ringbaan-Zuid) te kunnen starten.

Evaluatie

Bijlage(n)

- Projectplan uitvoering Ringbaan-Zuid en Stadsrandzone