

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-498838
Naam opsteller voorstel	: Cisca van der Kraan C.vander.Kraan@weert.nl / 0495-575463	Zaaknummer: 488564
Portefeuillehouder	: T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.	Agendapunt: 6

Onderwerp

Aanpassingen in de gemeentelijke sporthallen voor de basketbalsport.

Voorstel

In te stemmen met het realiseren van aanpassingen in de sporthallen en hiervoor de resterende gemeentelijke middelen van het project 'aanpassingen sportaccommodaties' in te zetten.

Inleiding

Weert staat op de kaart als een echte basketbalstad. Naast breedtesport basketbal wordt sinds 1982 eredivisie basketbal gespeeld. Sinds 2011 is er ook een opleiding voor talenten, het Regionale Talenten Centrum (RTC). Dit RTC maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma voor talenten van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Alle activiteiten worden ingevuld door de vereniging Basketbal Academie Limburg (BAL). De uitvoering van het RTC is ondergebracht in de aan BAL gelieerde Stichting Basketbal Promotie Limburg (BPL). BPL verzorgt ook andere activiteiten gericht op het versterken van de basketbalsport in Limburg en Zuid-Nederland zoals clinics en opleidingen voor scheidsrechters en trainers.

BAL heeft de ambitie om de activiteiten op alle niveaus verder te versterken. Voor accommodatiegebruik is BAL afhankelijk van de gemeente. BAL gebruikt in hoofdzaak sporthal Boshoven, maar het aantal beschikbare uren in deze hal en de verouderde uitstraling vormen beperkingen. De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) en de Dutch Basketball League (DBL), verantwoordelijk voor respectievelijk het RTC en de eredivisie hebben BAL gevraagd om snel verbeteringen te realiseren.

Bovenstaande is door BAL geschetst in een brief van 18 april 2018, die ook was gericht aan de raad. BAL verzoekt de gemeente om verbeteringen te realiseren in sporthal Boshoven. Verder wil BAL graag een bestuurlijk overleg met als doel samen een plan te ontwikkelen voor de toekomst van het basketbal. Realisatie van een nieuwe topsport- en evenementenhal is hierbij een wens van BAL. De brief van BAL is bijgevoegd (bijlage 1).

De wensen die BAL heeft voor de lange termijn zullen wij in 2019 betrekken bij de actualisaties van het beleid voor de binnensportaccommodaties en het topsportbeleid. Binnen deze trajecten kunnen de vragen van BAL verder worden besproken en beoordeeld in samenhang met andere ontwikkelingen in de binnensport en topsport. Voorafgaand zullen wij een bestuurlijk overleg met plannen met BAL. Dit biedt beide partijen de mogelijkheid de wederzijdse belangen nader toe te lichten. Hierdoor kan de juiste basis worden gelegd voor de vereiste samenwerking in de trajecten van de beleidsactualisaties. De brief van BAL hebben wij beantwoord. Deze antwoordbrief is bijgevoegd (bijlage 2).

Sinds begin van dit jaar vindt er op ambtelijk niveau overleg plaats met het bestuur van BAL over het realiseren van verbeteringen op korte termijn. Op dit punt is het tijd voor besluitvorming. Hiervoor leggen wij dit voorstel aan uw raad voor.

Beoogd effect/doel

Het realiseren van aanpassingen in de gemeentelijke sportaccommodaties zodat de inpassing van de activiteiten van BAL op korte termijn wordt verbeterd.

Argumenten

1. Door het realiseren van aanpassingen in de gemeentelijke sporthallen kunnen een aantal knelpunten worden opgelost.

a. Tekort aan zaalruimte

De beschikbare zaalruimte is zo optimaal mogelijk verdeeld onder de verenigingen. De activiteiten van BAL zijn hierbij primair geplaatst in sporthal Boshoven samen met die van de badmintonvereniging. BAL kan deze hal doordeweeks gebruiken op alle middagen (na schooltijd) en 3 van de 5 avonden. Daarnaast de gehele zaterdag en op de zondag vanaf 13.30 uur (in de periode februari t/m juni de gehele zondag). Om alle trainingen te kunnen plaatsen maakt BAL aanvullend gebruik van sporthal St. Theunis en sportzaal Moesel (straks sportzaal KEC). De wedstrijden kunnen meestal wel volledig in Boshoven worden geplaatst. De planning wordt wel steeds krappert omdat het RTC ook talentherkenningstrainingen moet aanbieden en de RTC-teams verplicht zijn de wedstrijden op het centercourt te spelen. Voor de eredivisie wedstrijden is bovendien extra tijd nodig voor het inrichten van de hal. Deze tijd neemt het komende seizoen toe door de verplichting van de DBL om te spelen op een aparte basketbalvloer. Gezien de toegenomen planningsproblemen is medio 2018 aanvullend een geschikt wedstrijdveld (center court) gerealiseerd in sporthal Altweerderheide. De geplande vernieuwing van de vloer in deze hal bood deze mogelijkheid. Wel diende de basketbalinstallatie (wand- en plafondconstructie) te worden aangepast. Deze kosten (€ 14.000,-) waren niet voorzien.

De NBB 'eiste' aanvankelijk dat BAL alle RTC-activiteiten zou plaatsen in sporthal Boshoven. In een overleg tussen de gemeente en de NBB (januari 2018) is aangegeven dat dit niet mogelijk is, waarvoor begrip is getoond. Bij de actualisatie van het binnensportbeleid wordt onderzocht of er in de toekomst wel mogelijkheden zijn om BAL meer uren te plaatsen in één accommodatie.

b. Oudste sporthal als thuishaven

Sporthal Boshoven is de oudste hal van Weert (1982) en heeft geen moderne uitstraling meer. De DBL hanteert een goede uitstraling van de wedstrijdhallen als harde eis bij het verlenen van de vereiste licentie voor de eredivisie. Dit ten behoeve van een goede profilering van de basketbalsport in de media, wat gebeurt via livestreams van alle wedstrijden (door de teams zelf) en uitzendingen op de nationale televisie (op basis van contracten van de DBL met Ziggo Sport en NOS). Teams kunnen zelf aanvullend contracten sluiten met regionale televisiezenders. Concreet stelt de DBL de volgende eisen: een aparte basketbalvloer; (led)boarding rondom het veld; achtergrond van de camerabeelden met zoveel mogelijk publiek, geen zicht op 'blinde muren', wandrekken, klimtouwen etc. Een ander aspect van de uitstraling is entertainment.

Doordat BAL in een oude hal speelt is er niet automatisch sprake van een 'frisse look'. Een gemeentelijke bijdrage in het realiseren van de gewenste uitstraling wordt daarom als redelijk beoordeeld. Voorgesteld wordt om de bijdrage van de gemeente te koppelen aan de vereiste verbetering van de 'vaste elementen' van de hal: de wanden en de vaste tribune.

Verbetering hiervan komt ook ten goede aan de andere gebruikers van de hal. Voor de uitwerking wordt een architect ingeschakeld. Deze kan in overleg met de gebruikers diverse opties uitwerken. BAL dient zelf invulling te geven aan de overige eisen. Dit betreft de losse inrichting zoals (led)boarding en apparatuur ter ondersteuning van het entertainment. Uitzondering hierop vormt de basketbalvloer. Vanuit het topsportbeleid is in het verleden een basketbalvloer aangeschaft. Deze is echter versleten en inmiddels afgevoerd. In de begroting 2019 is daarom een budget van € 50.000,- opgenomen om de vloer te vervangen.

Besluitvorming over de toekomst van de hal (renovatie of nieuwbouw) is onderdeel van de actualisatie van het beleid voor de binnensportaccommodaties. Voorsnog wordt als uitvoeringstermijn uitgegaan van de in het huidige beleidsnota geplande jaar (2025). Deze termijn is te lang om af te zien van de verbeteringen.

2. Het project 'aanpassingen sportaccommodaties' biedt financiële en inhoudelijke ruimte om de aanpassingen uit te voeren.

In januari 2016 heeft de gemeente van de provincie een subsidie gekregen van € 143.295,- voor uitvoering van het project 'aanpassen sportaccommodaties'. Hieraan is een gemeentelijke investering gekoppeld van € 100.000,- (prioriteitenbudget 2016). Het project bevat 3 onderdelen:

1. Realisatie veilige handboogaccommodatie (outdoor) op sportpark St. Theunis.
2. Verbeteren van de tribune en kantine in sporthal St. Theunis.
3. Realiseren van een topsportvloer in de nieuwe sportzaal van het RKEC.

Onderdeel 1 is volledig gerealiseerd. Van onderdeel 2 kon maar een klein deel worden uitgevoerd (kantine). Aanpassing van de tribune bleek niet haalbaar door bouwtechnische beperkingen en brandveiligheidseisen. Voor uitvoering van onderdeel 3 bleek geen inzet nodig van gelden uit het project 'aanpassingen sportaccommodaties'. Binnen het project van het KEC was door de gebruikers als basis al een vloer geselecteerd die voldoet aan de eisen voor topsportbeoefening. Door het beperkt uitvoeren van onderdeel 2 en het vervallen van onderdeel 3 resteren er gelden in het project. Voorgesteld wordt om deze gelden in te zetten voor het uitvoeren van de aanpassingen aan de sporthallen Altweeterheide en Boshoven zoals beschreven bij punt 1. Deze aanpassingen passen binnen de doelstelling van het project:

'Optimalisering van de functionaliteit van de accommodaties voor gecombineerd gebruik door breedtesport- en topsport.'

3. De raad moet instemmen met de voorgestelde wijziging van het project 'aanpassingen sportaccommodaties'.

De inzet van de resterende gemeentelijke gelden binnen het project 'aanpassingen sportaccommodaties', zoals voorgesteld bij punt 2, vergt goedkeuring van de gemeenteraad.

Het gewijzigde project bevat nog 2 onderdelen:

1. Realisatie veilige handboogaccommodatie (outdoor) op sportpark St. Theunis.
2. Aanpassingen sporthallen.

Het oorspronkelijke projectonderdeel 2 (verbeteringen sporthal St. Theunis) is bij de projectwijziging verbreed. Hier vallen ook de nieuwe projectonderdelen sporthal Altweeterheide en sporthal Boshoven onder. Deze verbreding biedt in relatie tot de inzet van de provinciale gelden de meeste flexibiliteit. Het oorspronkelijke projectonderdeel 3 is vervallen.

Voor inzet van de provinciale gelden is goedkeuring nodig van de provincie. Hiervoor heeft ons college een schriftelijk verzoek ingediend. Dit verzoek is bijgevoegd (bijlage 2).

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen

Voor het oorspronkelijke project 'aanpassingen sportaccommodaties' is een dekking beschikbaar van € 143.295,- provinciale subsidie en € 100.000,- (budget prioriteiten 2016 gemeente Weert). Totaal dus € 243.295,-.

Voor het uitgevoerde projectonderdeel 'handboogbaan' is het volledige vooraf geraamde budget van € 43.855,- (gemeente) en € 45.645,- (provincie) ingezet. De resterende provinciale subsidie (€ 97.650,-) en de nog beschikbare gemeentelijke afschrijvingslast worden, onder voorbehoud van instemming van de provincie en de raad, ingezet voor het gewijzigde project. Het beschikbare budget is leidend voor de aanpassingen die kunnen worden gedaan. De budgettaire last voor de gemeente blijft hierdoor gelijk.

Voor de aanschaf van de nieuwe basketbalvloer is een apart budget beschikbaar van € 50.000,- (budget vervangingsinvesteringen 2019 gemeente Weert). De hoogte van dit budget is gebaseerd op een kunststof vloer. De DBL zoekt aansluiting bij de internationale accommodatie-eisen. Verwacht wordt dat deze eisen op korte termijn veranderen en dat alleen nog houten vloeren voldoen. De kosten hiervan zijn hoger. Omdat de aanschaf van de basketbalvloer past binnen de doelstelling van het project 'aanpassingen sportaccommodaties' worden de meerkosten van de houten vloer hier voornamelijk in betrokken.

Na akkoord van de provincie en de raad én het gereed komen van de uitwerking van de aanpassingen van sporthal Boshoven, zal concrete vertaling in investeringsbudgetten plaatsvinden in een tussenrapportage. Uitgaven vóór die tijd kunnen uitsluitend gedaan worden voor zover ze passen binnen de kaders van de besluitvorming van het voorliggende voorstel.

Daar waar verhoging van kredieten met de btw-component noodzakelijk is als gevolg van het gewijzigde sportbesluit is het uitgangspunt dat deze hogere kosten (deels) worden gecompenseerd via de SPUK (Regeling specifieke uitkering stimulering). De gemeenteraad is hierover via een afzonderlijk voorstel geïnformeerd.

Juridische gevolgen:

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Voor de verdere uitwerking en de uitvoering zijn de afdelingen OCSW en Vastgoed gezamenlijk verantwoordelijk. Dit vindt plaats in overleg met het bestuur van BAL. Waar nodig vindt ook afstemming plaats met de andere gebruikers van sporthal Boshoven. De uitvoering dient uiterlijk 1 juli 2019 gereed te zijn. Dit is de vastgestelde einddatum van het project in relatie tot de provinciale subsidie.

Communicatie/participatie

Wij hebben de brief van BAL d.d. 18 april 2018 schriftelijk beantwoord. Deze brief is bijgevoegd (bijlage 3).

Nummer raadsvoorstel: DJ-498838

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018

besluit:

In te stemmen met het inzetten van de resterende middelen van het project 'aanpassen sportaccommodaties' voor het verbeteren van de uitstraling van sporthal Boshoven en de functionaliteit van sporthal Altweerderheide.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2019.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans