

Opdrachtgever: Gemeente Weert					
Project: Stadszone Weert					
Projectnr. : WEE160					
Onderdeel: Globale raming VO en alternatieven					
Datum: 20 februari 2025					
OMSCHRIJVING		EENHEID	HOEVEELHEID	TOTAAL PRIJS	OPMERKINGEN
1. BERGINGEN RINGBAAN					
		VARIANT 1 FRISOLAAN DD. 23 AUGUSTUS 2024		In de variant 1 kunnen voor de werkzaamheden van de aansluitleiding van het HWA naar de bergingen de werkzaamheden aan de rijweg opgenomen worden in de aanleg van de rotonde	
				In variant 1 is een halfverhard pad met een breedte van 1,50m1 opgenomen. Dit zou ook opgenomen kunnen worden in de VO-schets	
GEBIED FRISOLAAN-KEENTERSTEEG					Geen onderzoek opgenomen bodem/archeologie/explosieven
BERGING	M3	800	€ 138.370,00	In globale raming uitgegaan van niet-vervuilde grond	
OPPERVLAKTE GEBIED	M2	3825		hier zit ook de hwa-riolering , asfaltwerk zit bij rotonde	
SUBTOTAAL GEBIED FRISOLAAN-KEENTERSTEEG					
		VO-BERGING RINGBAAN DD. 19 NOVEMBER 2024			
GEBIED KEENTERSTEEG-MAASEIKERWEG					
BERGING	M3	1.990	€ 115.870,00	is half verhard pad van 1,5 m , bij fietspad van asfalt 189.000,00	
OPPERVLAKTE GEBIED	M2	11.000			
SUBTOTAAL GEBIED KEENTERSTEEG-MAASEIKERWEG					
2. FRUITWEIDE					
		VARIANT 1 DD. 23 AUGUSTUS 2024		De begrenzing van variant loopt tot aan de randen van de verhardingen (weg en fietspad)	
				In VO is geen fiets-/voetpad opgenomen maar een wandelpad van halfverharding	
GEBIED FRUITWEIDE					Het fiets-/voetpad in variant 1 is opgenoimen in het werk van de aanpassingen van de Ringbaan. Dit geldt ook voor de nieuwe weg en het afgesloten deel van de Bocholterweg
OPPERVLAKTE GEBIED	M2	18.975	€ 123.900,00	In globale raming uitgegaan van niet-vervuilde grond	
SUBTOTAAL FRUITWEIDE				Geen onderzoek opgenomen bodem/archeologie/explosieven	
3. RINGBAAN WEST					
		VARIANT 1 DD. 23 AUGUSTUS 2024		De begrenzing van variant loopt tot aan de randen van de verhardingen (weg) Het fiets-/wandelpad is opgenomen bij het werk aanpassing Ringbaan	
				In VO is het fiets-/voetpad uitgevoerd in een asfaltverharding met een breedte van 3,0m1	
GEBIED BOCHOLTERWEG/FIETSPAD ATLETIEKBAAN					In beide plannen bestaande beplanting (struweel) handhaven
OPPERVLAKTE GEBIED	M2	6.350	€ 6.000,00	In globale raming uitgegaan van niet-vervuilde grond	
SUBTOTAAL BOCHOLTERWEG/FIETSPAD ATLETIEKBAAN				Geen onderzoek opgenomen bodem/archeologie/explosieven	
SUBTOTAAL TOTAAL			€ 384.100,00		
-	UITVOERINGSKOSTEN, AK WINST EN RISICO 20%	EUR	€ 76.800,00		
			€ 460.900,00		
-	ONVOORZIEN 10%	EUR	€ 46.100,00		
	TOTALE UITVOERINGSKOSTEN EXCL. BTW		€ 507.000,00		
	Bijkomende kosten (planuitwerking, K&L, explosieven archeologie, flora en fauna, vergunningen)		€ 93.000,00		
	TOTALE UITVOERINGSKOSTEN EXCL. BTW		€ 600.000,00		