Projectenvoorraadlijst

Datum: 23-10-2018

Nr.	Onderwerp	Projectleider	Intern of externe ontwikkeling	Ambtelijke opdrachtgever	Portefuillehouder	Classificatie	Geld	Voortgang																		
								Initiatieffase		Definitiefase				Ontwerpfase				Voorbereidingsfase		Uitvoeringsfase		Nazorgfase		
								Projectmelding	Startnotitie	Bestuurs- of project opdr.	Programma van eisen	Kredietstelling	Intentieovereenkomst	Voorlopig ontwerp	Samenwerkingsovereenkomst	Definitief ontwerp	realisatieovereenkomst	Vergunningen	Def. kredietstelling	Uitvoering	Oplevering	Toezicht	Overdracht	Evaluatie
	Laarveld	Paul Verhappen	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Strategisch project																		
	Vrouwenhof	Paul Verhappen	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Strategisch project																		
	Jacob van Hornemuseum	Paul Verhappen	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Strategisch project																		
	Samenwerkingsverband Weert-Cranendonck	Theo Huijbers	Intern	R&E; Edwin Eggen	Gabriëls	Stategisch/procesmatig																		
	Bedrijventerrein Kampershoek-Noord/2.0	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Strategisch project																		
	Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan	Math van Meijl	Intern	OCSW; Hans Jansen	Gabriëls	Zwaar project																		
	Centrale Zandwinning Weert	Paul Verhappen	Externe ontwikkeling	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Zwaar project																		
	Herontwikkeling Muntcomplex	Paul Verhappen	Externe ontwikkeling	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Zwaar project																		
	La Cour Bleue	Roeland Kolkmeijer	Externe ontwikkeling	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Zwaar project																		
	Chinahotel	Ingrid Leermakers	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Zwaar project																		
	Deelprojecten Platteland in ontwikkeling (PIO)	Werner Mentens	Intern	R&E; Edwin Eggen	Gabriëls	Zwaar project																		
	Leuken, centrumgebied (St. Jobplein en herinrichting voormalig sportpark (Friezenstraat)	Ingrid Leermakers	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project																		
	Inrichting Landschapsbeleidsplan Weert-West	Ingrid Leermakers	Intern	OG; Peter Claassen	Van Eijk	Project																		
	Springstal Ehrens	Ingrid Leermakers	intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project																		
	Projecten uit visie stadshart; vergroenen binnenstad	Marianne Arts	Intern	OG; Peter Claassen/R&E; Edwin Eggen	Van den Heuvel/van Eijk	Project																		
	Beekpoort Zuid / Werthaboulevard, /tennishal	Monique Bessems	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	project																		
	Beekpoort Noord	Monique Bessems	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project																		

	Stations- en stadhuisomgeving incl. Smeetspassage	Pascal Dokman	Intern	OG; Peter Claassen	Van den Heuvel	Project	
	Tungelroy Truppertstraat (woningbouw)	Roeland Kolkmeijer	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Tungelder Dorpstraat	Roeland Kolkmeijer	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Woningbouw St. Laurentius Swartbroek	Roeland Kolkmeijer	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Stadswaterput Oude Markt	Roeland Kolkmeijer	Intern	OCSW; Hans Jansen	Gabriëls	Project	
	Hockeyvelden	Roeland Kolkmeijer	Intern	OG; Peter Claassen	Van Eijk	Project	
	Zonnepanelen	Roeland Kolkmeijer	Intern	OG; Peter Claassen	Gabriëls	Project	
	Rioolvervanging Biest 1e fase	Roeland Kolkmeijer	Intern	OG; Patrik Trines	Van den Heuvel	Project	
	Bedrijventerrein De Kempen	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Kantorenpark Centrum-Noord	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Revitalisering entreegebied Kanaalzone 1 (Stravenweg 3-5)	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Bedrijventerrein Leuken Noord	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Kampershoek	Susanne Koken	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Rioolvervanging Biest 2e fase	Theo Huijbers	Intern	OG; Peter Claassen	Van den Heuvel	Project	
	Sutjensstraat-Noord	Theo Huijbers	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Riolering Keent fase 1	Theo Huijbers	Intern	OG; Peter Claassen	Van den Heuvel	Project	
	Glasvezel buitengebied	Theo Huijbers	Externe ontwikkeling	OG; Peter Claassen	Van Eijk	Project	
	Patiowoningen Boshoverweg 30/Hendrikkehof	Theo Huijbers	Intern	R&E; Edwin Eggen	Van Eijk	Project	
	Schoolomgeving en park Leuken	Theo Huijbers	Intern	OG; Peter Claassen	Van den Heuvel	Project	
	Revitalisering sportpark Boshoven/open club	Thijs Douven	Intern	OCSW; Hans Jansen	Tessa Geelen	Procesmatig	
	Voorbereiding implementatie van de Omgevingswet	Thijs Douven	Intern	R&E; Edwin Eggen	Tessa Geelen	Procesmatig	

Voortgang:

afgerond
onderhanden
nog uit te voeren

Geld (financiële status)

conform opdracht
aandachtspunt
afwijking opdracht

Classificatie

strategisch project
zwaar project
project
procesmatig