Totaaloverzicht projecten
2021 Q2

Projectnaam	Projectleider	Interne of externe ontwikkeling	Ambtelijk opdrachtgever	Portefeuillehouder	Classificatie	Opmerking1	Opmerking
Bedrijventerrein Kampershoek 2.0	Eric Sprangers	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Strategisch project	0	-
Beekstraatkwartier	Paul Verhappen	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Strategisch project	Nog geen voortgang i.v.m. start project.	Nog geen voortgang i.v.m. start project.
Laarveld	Paul Verhappen	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Strategisch project	0	-
Museum W	Paul Verhappen	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Strategisch project	0	-
Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen	Werner Mentens	Extern	Selma van Mensvoort	Henk van de Loo	Strategisch project	0	-
Vrouwenhof	Paul Verhappen	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Strategisch project	0	-
Baetenhof	Roeland Kolkmeijer	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Beekpoort-Noord	Kelly Reijnders	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Beemdenstraat 38	Marian Arts	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Centrale Zandwinning Weert	Paul Verhappen	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC)	Mat van Meijl	Intern	Hans Jansen	Paul Sterk	Project	0	-
Glasvezel buitengebied	John de Veen	Extern	Harold Stultiens	Wendy van Eijk	Project	0	-
Grootschalige rioolvervanging Biest (eo)	Robert-Jan van Cooten	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat	Robert-Jan van Cooten	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	Via PL naar Raad	Via PL naar Raad
Grootschalige rioolvervanging Keent (fase 1)	Theo Huijbers	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn meegenomen in proces. Leerpunten vanuit het project worden meegenomen met aankomende projecten.	Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn meegenomen in proces. Leerpunten vanuit het project worden meegenomen met aankomende projecten.
Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)	Robert-Jan van Cooten	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Herontwikkeling Muntcomplex	Paul Verhappen	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Horne Quartier en De Lichtenberg	Kelly Reijnders	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Inrichting Landschapsplan Weert-West	Peter Verdonschot	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Kapelheuvelstraat	Roeland Kolkmeijer	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord Laarveld	Paul Verhappen	Intern	N.v.t.	Wendy Van Eijk	Project	0	-
Natuur- en Milieucentrum	Lusan Korten-Kavelaars	Intern	Selma van Mensvoort	Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Nur Holz woningen Leuken	Theo Huijbers	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
onderzoek locatiestudie scholen Boshoven	0	0	0	Henk van de Loo	Project	Dit is de VGR van onderzoek locatiestudie scholen Boshoven	Dit is de VGR van onderzoek locatiestudie scholen Boshoven
Open Club Weert-Noord Verenigd!	procesbegeleiders Peet Dekker (spoor 1) Juul van Cruchte	Intern	Hans Jansen	Tessa Geelen	Project	0	-
Platteland in ontwikkeling (PIO)	Werner Mentens	Extern	Selma van Mensvoort	Henk van de Loo	Project	0	-
Riolering bungalowpark	Nina Schurer	0	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	Dit is de VGR van Riolering bungalowpark	Dit is de VGR van Riolering bungalowpark
Schoolomgeving en park Leuken	Theo Huijbers	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen in het project 'Oude Friezenstraat'. Het project schoolomgeving Leuken en inrichting wijkpark wordt tot nader order van de projectenlijst gehaald en pas weer opgevoerd als gestart wordt met de daadwerkelijke inrichting en aanleg van het laatste de	1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen in het project 'Oude Friezenstraat'. Het project schoolomgeving Leuken en inrichting wijkpark wordt tot nader order van de projectenlijst gehaald en pas weer opgevoerd als gestart wordt met de daadwerkelijke inrichting en aanleg van het laatste deel van het wijkpark.
Spelaanleidingen Korenmarkt	Peter Verdonschot	Intern	Harold Stultiens	Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Sportstraat Leuken 6 woningen	Roeland Kolkmeijer	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Stadsbruglocatie	Kelly Reijnders	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Stadspark	Eric Sprangers	Intern	Selma van Mensvoort	Martijn van den Heuvel	Project	Kredietvoorstel	Kredietvoorstel
Veldstraat 73 Stramproy	Roeland Kolkmeijer	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Versterking stadshart	Marian Arts	Intern	Selma van Mensvoort, Harold Stultiens	Wendy van Eijk, Martijn van den Heuvel	Project	0	-
Walestraat Stramproy	Roeland Kolkmeijer	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Werthaboulevard	Peter Verdonschot	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	Momenteel wordt een B&W-voorstel opgesteld voor:1. Afwijzen van het verzoek van Jongen voor een gedeeltelijke uitbetaling van €525.000,-- excl. BTW, voor het woonrijp maken van een deel van het plangebied2. In te stemmen met het verlagen van de bankgarantie van € 750.000,-- naar€ 275.000,--3. In te ste	Momenteel wordt een B&W-voorstel opgesteld voor:
Woningbouw Friezenstraat	Roeland Kolkmeijer	Intern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-
Woningbouwlocatie Lambroek	Roeland Kolkmeijer	Extern	Selma van Mensvoort	Wendy van Eijk	Project	0	-

Projectnaam	Projectbeheersing			Initiatief		Definitie				Ontwerp				Voor-bereiding		Uit-voering		Nazorg		
	Geld	Tijd	Kwaliteit	[illegible]	Startnotitie	[illegible]	[illegible]	Kredietstelling	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Definitief ontwerp	[illegible]	Vergunningen	[illegible]	Uitvoering	Oplevering	Toezicht	Overdracht	Evaluatie
Bedrijventerrein Kampershoek 2.0																				
Beekstraatkwartier																				
Laarveld																				
Museum W											N.v.t.		N.v.t.							
Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen				N.v.t.			N.v.t.	N.v.t.												
Vrouwenhof																				
Baetenhof					N.v.t.						N.v.t.									
Beekpoort-Noord									N.v.t.				N.v.t.							
Beemdenstraat 38					N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.											
Centrale Zandwinning Weert															N.v.t.					
Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC)																				
Glasvezel buitengebied													N.v.t.		N.v.t.					
Grootschalige rioolvervanging Biest (eo)																				
Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat																				
Grootschalige rioolvervanging Keent (fase 1)																				
Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)																				
Herontwikkeling Muntcomplex																				
Horne Quartier en De Lichtenberg								N.v.t.												
Inrichting Landschapsplan Weert-West									N.v.t.											
Kapelheuvelstraat					N.v.t.				N.v.t.		N.v.t.				N.v.t.					
Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord Laarveld																				
Natuur- en Milieucentrum									N.v.t.		N.v.t.									
Nur Holz woningen Leuken																				
onderzoek locatiestudie scholen Boshoven																				
Open Club Weert-Noord Verenigd!				N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.													
Platteland in ontwikkeling (PIO)				N.v.t.	N.v.t.															
Riolering bungalowpark																				
Schoolomgeving en park Leuken				N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.									
Spelaanleidingen Korenmarkt									N.v.t.											
Sportstraat Leuken 6 woningen									N.v.t.		N.v.t.				N.v.t.					
Stadsbruglocatie																				
Stadspark									N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.						
Veldstraat 73 Stramproy					N.v.t.			N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.									
Versterking stadshart				N.v.t.	N.v.t.				N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.					N.v.t.	
Walestraat Stramproy					N.v.t.			N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.				N.v.t.					
Werthaboulevard																				
Woningbouw Friezenstraat					N.v.t.										N.v.t.					
Woningbouwlocatie Lambroek					N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.				N.v.t.					

Legenda	
Conform opdracht	Afgerond
Aandachtspunt	Onderhanden
Afwijking opdracht	Nog uit te voeren
Geen status	N.v.t. (Niet van toepassing op dit project)

Status voortgangsrapportage							
Projectleider	Ambtelijk OG		Bestuurlijk OG		Projectleider		Datum akkoord
VGR ingevuld	Verstuurd	Reactie ontvangen	Verstuurd	Reactie ontvangen	Besluit over reacties	Reacties verwerkt	PDF van definitieve VGR in map "Definitief"