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Openbaar

Onderwerp

Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord, fietsbrug Laarveld

Voorstel

In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het werk voor
de bouw van de fietsbrug meervoudig onderhands aan te besteden.

Inleiding

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de fietsbrug

tussen Laarveld en Molenakker en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.

Na deze besluitvorming is het plan van de fietsbrug verder uitgewerkt. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan het bestek. In dit bestek is niet alleen het project van de
fietsbrug opgenomen, maar ook de inrichting van de achterzijde van de geluidswal ter

plaatse van fase 2 van Laarveld.

Naar verwachting start in oktober 2020 de aanbestedingsprocedure. Realisatie vindt plaats

vanaf begin 2021.

Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot realisatie van een verkeersveilige verbinding voor langzaam verkeer
tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker, alsmede tot de definitieve inrichting van de
achterzijde van de geluidswal bij fase 2 van Laarveld.

Argumenten

De wijze van aanbesteden is voor onderhavig type werk van groot belang
Het werk bestaat uit 2 deelprojecten: realisatie fietsbrug Laarveld en inrichting achterzijde
geluidswal Laarveld. Beide deelprojecten grenzen fysiek aan elkaar en zijn nauw met

elkaar verbonden. Uitvoeringstechnisch kunnen ze niet los van elkaar worden beschouwd.
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Kostentechnisch heeft het voordelen om dit als geheel in de markt te zetten. De omvang
van het werk wordt dan echter zodanig dat volgens het gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsbeleid openbaar moet worden aanbesteed. Er is geen verplichting voor
Europees aanbesteden omdat de totale opdrachtwaarde onder de daarvoor geldende
drempel blijft.

Een openbare aanbesteding kan in dit geval een aantal nadelige gevolgen hebben:

» In de huidige markt zijn partijen minder geneigd om op openbare aanbestedingen
in te schrijven, omdat over het algemeen de “winkans” kleiner wordt geacht. Dit
kan erin resulteren dat weinig partijen inschrijven op deze aanbesteding. Minder
inschrijvingen betekent minder concurrentie en dat kan nadelig uitpakken voor de
gemeente.

e Het werk wordt volgens het criterium van laagste prijs in de markt gezet, dat heeft
over het algemeen ook de voorkeur van aannemers. Het onderscheidend
vermogen tussen aannemers is voor dit werk niet van dien aard dat voor een
inschrijving via BPKV (beste prijs kwaliteit verhouding) wordt gekozen. Omdat de
aanbesteding volgens het criterium laagste prijs plaatsvindt, kunnen er geen
kwaliteitscriteria toegekend worden. Hierdoor kan een partij die aan de gestelde
eisen ten aanzien van de inschrijver zelf voldoet, maar in er in de praktijk de
"kantjes vanaf loopt”, toch met de laagste prijs de opdracht krijgen. De gemeente
zit dan achteraf met een partij "opgescheept” die overal over loopt te klagen en
overal meerwerk van probeert te maken, waardoor het aan de achterkant
“duurkoop” blijkt te zijn.

Om bovenstaande risico’s af te dekken is het voorstel om het werk middels een

meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt te zetten. Er worden dan drie tot

vijf partijen gevraagd om een aanbieding te doen. Doordat de partijen door de
gemeente geselecteerd worden kan met zekerheid worden gesteld dat zij de
gevraagde kwaliteit kunnen leveren en ook is met enige zekerheid te zeggen dat elke
partij een aanbieding zal doen, waardoor er voldoende concurrentie is.

Kanttekeningen en risico’s

N.v.t.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Voor de fietsbrug heeft de raad in juni 2020 krediet beschikbaar gesteld. De inrichting van
de achterzijde van de geluidswal is opgenomen in de grondexploitatie van Laarveld. De
directiebegroting van het werk past binnen de beschikbare kredieten.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Het werk wordt in oktober 2020 in de markt gezet. Alvorens het werk wordt opgedragen
aan een aannemer, wordt een gunningsadvies aan uw college voorgelegd ter
besluitvorming.

Communicatie/participatie

Zodra de uitvoering van het werk start zal hier via de media aandacht aan worden
besteed.

Overleg gevoerd met
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intern: Dirk Franssen, Sjoerd Leppers (afdeling OG), Mat Jacobs (inkoopadviseur)
Extern: Plangroep Heggen, Ipv Delft
Bijlagen:

N.v.t.

Pagina 3






