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Onderwerp
Projectopdracht en aanbesteding bruggen Stadspark Weert.
Voorstel

1. In te stemmen met de projectopdracht Stadspark Weert

2. Inte stemmen met 1-op-1 aanbesteding aan Haasnoot bruggen bv voor de

realisatie van de bruggen en de vlonder in het Stadspark

Inleiding

De opwaardering van het stadspark is een lang gekoesterde wens van de gemeente en de
inwoners van Weert. De gemeente heeft in 2017 de locatie van houthandel Scheijmans
aan de Biest gekocht. De houthandel heeft zijn bedrijf verplaatst naar Kampershoek. De
locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Ook wordt het stadspark
zelf opnieuw ingericht. Het ontwerp en bijbehorende financién is op 9 juli 2020
geaccordeerd door de gemeenteraad. Deze projectopdracht beschrijft de diverse stappen

om te komen tot een heringericht park in 2021.

Beoogd effect/doel

Een heringericht stadspark, waarin cultuurhistorie, recreatie en klimaatadaptatie
nadrukkelijk een plaats krijgen. Het park wordt hiermee ook veel aantrekkelijker voor de
bezoekers van binnen en buiten Weert. Met daarin een drietal bruggen die het voormalige
kasteel verbinden met het park en het centrum van Weert en waardoor het mogelijk wordt

om rond te lopen in het park.

Argumenten

1.1 De Projectopdracht geeft duidelijkheid over de belangrijkste zaken als middelen,

proces en planning.
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In de projectopdracht wordt het gehele proces tot aan opleveringen beschreven. Hierdoor
geeft het duidelijkheid aan het coliege en ook aan de betrokken interne en externe
medewerkers van de te volgen stappen.

1.2 De Projectopdracht is een nadere uitwerking van de besluitvorming van uw college en
de gemeenteraad van het project Stadspark.
Bij het opstellen van deze projectopdracht is uitgegaan van het genomen raadsbesluit.

2.1 Het ontwerp van de bruggen is van groot belang voor de bereikbaarheid van en routes
in het park en uitstraling van de zones direct naast de gracht.

De bruggen en de vlonder maken een fundamenteel onderdeel uit van de relatie van het
voormalige kasteel met zowel het park als de rest van het centrum van Weert. Het
ontwerp is vrij specifiek en al uitgewerkt door Haasnoot bruggen uit Rijnsburg, via
ontwerper Nohnik. De ontwerpen zijn door de betrokkenen als zeer fraai betiteld,
waardoor eenieder ook graag deze ontwerpen gerealiseerd ziet worden. Haasnoot heeft
ook prima referenties op het gebied van voetgangersbruggen.

2.2 Er is binnen het gemeentehuis geen expertise aanwezig om een aanbesteding van
bruggen zelf te begeleiden, dus dit zou extern dienen te gebeuren.

Bij de realisatie van kunstwerken is een externe deskundige benodigd. Bij een
aanbesteding levert dit ook extra kosten op, zowel in de voorbereiding als tijdens de
aanbestedingsfase.

2.3 Een 1-op-1 aanbesteding van de bruggen levert veel tijdswinst op, met de inzet dat
deze ruim voor half september 2021 zijn opgeleverd.

Een meervoudige aanbesteding hiervan zou enorm tijdrovend zijn, zonder zicht op een
beter resultaat. En Haasnoot staat garant voor een heel mooi ontwerp, goede uitvoering
en ook goede prijs. In de begroting is rekening gehouden met het bedrag van maximaal €
336.000,- voor de drie bruggen en de vlonder. Hierbij geeft Haasnoot bruggen een
garantietermijn van 100 jaar op de bruggen.

Door de aanbesteding 1-op-1 op te pakken wordt er veel tijd gewonnen en kan de
realisatie van de bruggen en de vlonder ook veel eenvoudiger worden ingepland. Hierdoor
doen we er alles aan zodat het park tijdens de Open Monumentendagen van 12 en 13
september 2021 kan worden geopend.

Kanttekeningen en risico’s

1.1 Zonder projectopdracht kan de opdracht ook uitgevoerd worden, maar
ontbreekt de (interne) samenhang en samenwerking.

2.1 De bruggen en de vionder kunnen ook via een meervoudige of openbare
procedure aanbesteed worden. Dit kan leiden tot een betere prijs. Maar dit vergt
een lange voorbereidingstijd en zeker ook externe expertise om de aanvraag goed
op de markt te zetten. Hierdoor wordt de aanleg van de bruggen voor september
2021 erg onzeker en kunnen de totale kosten alsnog hoger uitvallen dan de
geraamde € 336.000.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Financién: met het raadsbesluit van 9 juli 2020 is een budget vastgesteld, waarbij ook een
tweetal subsidies zijn verkregen. Een risico hierbij vormt de sanering. Deze kosten zijn
geraamd, wat ongetwijfeld een goed uitgangspunt is, maar de kosten weten we pas
precies na de sanering. Verder zijn er vrijwel geen nutsvoorzieningen opgenomen in de
ramingen. Het betreft dan water, elektriciteit en riolering, die nodig zijn indien besloten
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wordt dat er daghoreca wordt voorzien in het park. Dit onderzoek loopt nog. De
voorzieningen doen dan tevens dienst bij kleinschalige evenementen. Op dit moment
wordt gewerkt aan het kostenplaatje hiervoor.

Duurzaamheid

In het park worden bewust veel bomen toegevoegd en zo veel mogelijk groen
gerealiseerd. Biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt hiermee goed bediend.

Uitvoering/evaluatie

Conform het raadsbesluit en onderhavige projectopdracht is reeds een start gemaakt met
de uitvoering. Middels de in de projectopdracht opgenomen planning is het project
opgestart. De eerste werkzaamheden in het park, het planten van de bomen, worden dit
jaar al uitgevoerd.

Communicatie/participatie

De verschillende mijlpalen (start aanplant park, start sanering, start archeologisch
onderzoek) worden als communicatiemomenten benut.

Bureau Artis gaat opnames met een drone maken tijdens de diverse
werkzaamheden.

Bij het kiezen van het ontwerp van het speeltoestel worden diverse lagere scholen
betrokken.

Tijdens de archeologische opgravingen wordt extra aandacht besteed aan educatie
en participatie.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

De projectgroep, Marianne Arts van de afdeling Ruimte en Economie, Dirk
Franssen, Patrik Trines, Peter Tobben, Cor Wolters van de afdeling Openbaar
Gebied en Dirk Kiisters en Simone Verboogen van Team communicatie.

Bureau Nohnik (ontwerp Jorrit Noordhuyzen), Haasnoot bruggen, Fokko Kortlang
(archeologie). Bij de projectgroep worden ook Stichting Aldenborgh, Stichting
Ruiterstandbeeld, Stichting Groen Weert en Wonen Limburg betrokken.

Bijlagen:

Projectopdracht Stadspark
Uitsnede bruggen uit DO uitwerking en details
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