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1. INLEIDING 

 

 

1.1. Inleiding 

Voor u ligt het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’.  

 

Het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is de 3e herziening van het in 2009 oorspronkelijk 

vastgestelde exploitatieplan ‘Laarveld 2009’, en heeft betrekking op de woonlocatie Laarveld.  

 

Het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 1, inleiding. Hierin komen onder meer aan de orde de wettelijke plicht van vaststelling van 

het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan en de aanleiding van de (achterliggende) herzieningen 

van het exploitatieplan, de relatie met de planologische besluiten waaraan het exploitatieplan is 

gekoppeld, de begrenzing van het exploitatieplangebied, de eigendomssituatie en het doel en de 

functie van het exploitatieplan. Voorts is een toelichting opgenomen met betrekking tot de jaarlijkse 

herziening en eindafrekening van het exploitatieplan. 

• Hoofdstuk 2, omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Tot de verplichte onderdelen van 

het exploitatieplan behoort een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.  

• Hoofdstuk 3, toelichting op de regels van het exploitatieplan. De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 

5. Ook wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op de inhoud en status van de bijlagen bij het 

exploitatieplan. 

• Hoofdstuk 4, de exploitatieopzet. Tot de verplichte onderdelen van het exploitatieplan behoort de 

exploitatieopzet. In dit hoofdstuk is de exploitatieopzet, voorzien van een toelichting, opgenomen. 

• Hoofdstuk 5, de regels. In dit hoofdstuk zijn de regels van het exploitatieplan opgenomen.  

• Hoofdstuk 6, grondverwerving en eigendommen. In dit hoofdstuk wordt het gevoerde en nog te 

voeren verwervingsbeleid toegelicht. 

• Hoofdstuk 7, bijlagen bij het exploitatieplan. Tot het exploitatieplan behoren 24 bijlagen, waarbij 

sommige bijlagen uit meerdere onderdelen bestaan. Deze bijlagen zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

 

Het exploitatieplan bestaat uit bindende en toelichtende onderdelen. Bindend zijn de hoofdstukken 2, 4 en 

5. De overige hoofdstukken hebben een toelichtende functie, tenzij dit in de regels anders is aangegeven. 

De status van de verschillende bijlagen (hoofdstuk 7) is in paragraaf 3.13 aangegeven. 

 

1.2. Wettelijke plicht vaststelling exploitatieplan en aanleiding herzieningen van het 

exploitatieplan 

Oorspronkelijk vastgesteld ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt de beginselplicht tot 

het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, voor 

zover er sprake is van een bestemmingsplan met zogenoemde aangewezen bouwplannen (artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). Het exploitatieplan is sindsdien een nieuw instrument voor de 

gemeente, primair gericht op kostenverhaal in het kader van grondexploitatie. Daarnaast biedt het 

exploitatieplan de mogelijkheid om via locatie-eisen regels te stellen over onder meer ruimtegebruik en 

over eisen aan en de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte. 

De beginselplicht tot vaststelling van een exploitatieplan leidt uitzondering, indien: 
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a. het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen 

gronden met aangewezen bouwplannen ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 

anderszins is verzekerd; en 

b. er geen noodzaak is tot het stellen van regels over een of meerdere onderwerpen inzake de 

genoemde locatie-eisen. 

 

Het exploitatieplan is vooral van belang in situaties waarin de gemeente bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan niet beschikt over het eigendom van alle percelen in het plangebied waarop 

aangewezen bouwplannen kunnen worden gerealiseerd, en (nog) niet met alle eigenaren een 

overeenkomst heeft gesloten over de grondexploitatie. Het exploitatieplan voorziet daarmee in situaties 

waarin mogelijk sprake is van zelfrealisatie.  

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ op 23 september 2009 is het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ vastgesteld. Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmings-

plan waren, ondanks het door de gemeente op dat moment gevoerde verwervingsbeleid, niet alle gronden 

waarop bouwplannen als bedoeld in artikel 6.12 Wro waren voorzien, door de gemeente aangekocht of 

verworven. Evenmin waren op dat moment voor alle gronden van derden overeenkomsten over kosten-

verhaal gesloten. Daardoor was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ 

sprake van de situatie dat het kostenverhaal voor alle gronden waarop ingevolge het bestemmingsplan 

bouwplannen waren voorzien, niet anderszins was verzekerd. Daarnaast achtte de gemeenteraad het 

noodzakelijk regels over bepaalde onderwerpen van locatie-eisen als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro vast 

te stellen. Dit alles maakte dat de plicht bestond gelijktijdig met het bestemmingsplan het genoemde 

exploitatieplan vast te stellen. 

 

Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ voorzag in de ontwikkeling van maximaal 910 woningen, een 

school, een woonzorgcomplex met zorgappartementen en 31 verpleegplaatsen, dit alles met bijbehorende 

openbare voorzieningen. Ook was er sprake van de inpassing van een aantal bestaande woningen. Er 

was voorzien in een fasegewijze ontwikkeling in vier fasen, waarbij de ontwikkeling voor fase 1 was 

vastgesteld in een bestemmingsregeling met een directe bouwtitel en een daarbij behorende eind-

bestemmingsregeling voor de aan te leggen openbare ruimte. Voor fase 2 en verder was voorzien in een 

uit te werken bestemmingsregeling. 

 

Ten aanzien van het deelgebied fase 1 kende het exploitatieplan ‘Laarveld 2009’ een gedetailleerde 

inhoud, waarbij werd uitgegaan van circa 251 (exclusief verpleegplaatsen en exclusief begeleid wonen) 

nieuw te bouwen woningen. Omdat voor de deelgebieden fase 2 tot en met 4 sprake was van een uit te 

werken bestemmingsplan, kende het exploitatieplan voor de laatstgenoemde deelgebieden een globale 

inhoud gebaseerd op 620 woningen (artikel 6.13 lid 3 Wro). 

 

Hieronder is de indeling naar de vier fasen, zoals opgenomen in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’, 

weergegeven. 

 



7 juni 2023 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

pagina 8 

 

 

 

 

Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ 

Op 29 september 2016 is het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan ten minste eenmaal per jaar te worden herzien. Dit 

houdt verband met de functie van het exploitatieplan. Deze functie ziet erop dat voor zowel de omvang/ 

opbouw van verhaalbare kosten als de toepassing van de regels over locatie-eisen het belang aanwezig 

is om steeds te beschikken over actuele kaders en regels. Een exploitatieplan is daardoor geen statische 

planfiguur, maar een plan dat meegroeit en zich meeontwikkelt met de actuele feitelijke en beleids-

ontwikkelingen. 

 

Ten tijde van de 1e herziening van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ was de inrichting van de openbare 

ruimte en de bouw van de woningen behorende tot deelgebied fase 1 nagenoeg geheel uitgevoerd.  

 

De aanleiding voor de 1e herziening van het exploitatieplan was meerledig te noemen: 

a. De gemeente was voornemens een start te maken met de realisatie van fase 2 (i.c. deelgebied 2). 

Hiervoor was vereist dat ingevolge het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ voor dit deelgebied een 

uitwerkingsplan zou worden vastgesteld. Ingevolge artikel 6.15 lid 2 Wro dient in dat geval het 

exploitatieplan gelijktijdig te worden herzien, waarbij de aanvankelijk opgenomen meer globale 

inhoud voor deelgebied fase 2 plaatsmaakt voor een meer gedetailleerde inhoud.  

Doordat de gemeente opteerde voor een inhoud en vorm van de planontwikkeling voor fase 2 en 

verder, die afweek van de (uitwerkings)regels van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’, werd 

besloten tot het vaststellen van een bestemmingsplanherziening, waarin voor deelgebied fase 2 een 
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directe bouwtitel en een daarbij behorende eindbestemmingsregeling voor de aan te leggen 

openbare ruimte werd opgenomen. Op deze wijze werd gekomen tot een herziening van het gebied 

van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ door middel van: 

1. Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’, waarin voor fase 1 voor het dan inmiddels 

gerealiseerde deel sprake was van een conserverende bestemming en waarbij voor de nog te 

ontwikkelen plandelen in fase 1 enkele aanpassingen werden doorgevoerd (herverkaveling 

binnengebied Korenaar, omzetting bouwperceel begeleid wonen naar particulier opdrachtgever-

schap, laten vervallen van een bouwperceel voor begeleid wonen en een herverkaveling voor de 

omgeving van de weg Boender, wat per saldo leidt tot toevoeging van een woningcapaciteit van 

5 woningen ten opzichte van het op dat moment feitelijk aantal gerealiseerde woningen). Voor 

het nieuw te ontwikkelen deelgebied fase 2 werd een directe bouwtitel opgenomen met een 

eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende openbare ruimte. 

2. Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’. In dit bestemmingsplan werd de bestaande 

uit te werken bestemmingsregeling uit het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009 ‘grotendeels 

gehandhaafd. Er werden daarnaast enkele aanpassingen doorgevoerd (vervallen van de 

wijzigingsbevoegdheid ‘maatschappelijk’, inpassen van de bestaande woning aan de 

Laarderweg 35 en van een recreatieperceel met een volkstuintje aan de Rietstraat). Voorts werd 

de plancapaciteit voor het aantal woningen in fase 3 en 4 teruggebracht tot in totaal 360 (daling 

van circa 110 woningen ten opzichte van de plancapaciteit in het bestemmingsplan ‘Laarveld 

2009’). 

De vaststelling van de beide bestemmingsplannen had tot gevolg dat, naar analogie van de 

toepassing van artikel 6.15 lid 2 Wro, het vigerende ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ gelijktijdig diende 

te worden herzien. 

b. Er is  een controle uitgevoerd op de begrenzing van het exploitatieplangebied. Een en ander heeft 

ertoe geleid dat een aantal percelen niet langer in het exploitatieplangebied is opgenomen, omdat 

daar geen sprake was van een aangewezen bouwplanmogelijkheid.  

c. De in het exploitatieplan opgenomen regels over locatie-eisen werden aangepast als gevolg van 

onder meer de stand van zaken van de ontwikkeling, de inzichten over de fasering etc. 

d. De exploitatieopzet van het exploitatieplan werd geactualiseerd als gevolg van de invloed van de 

gevolgen van de economische crisis, de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten en de 

veranderde marktinzichten. Daarbij is de peildatum voor de grondexploitatie en voor de berekening 

van exploitatiebijdragen verlegd naar 1 januari 2016. 

Daarbij kent het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ voor deelgebied fase 3 en 4 (wederom) 

een globale inhoud, gelet op het feit dat voor deze gronden in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 

fase 3 en 4’ een uit te werken bestemming ‘Wonen’ was opgenomen. 

 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de ruimtegebruiksindeling en de fasering, zoals deze in het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ zijn opgenomen. 
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Het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een herziening van 

structurele onderdelen. Het oorspronkelijke exploitatieplan is integraal herzien. 

Daarbij zijn alle hoofdstukken herschreven respectievelijk herschikt naar een voor het bevoegd gezag en 

de gebruiker leesbaar geheel. Ook voor het geheel van bijlagen geldt dat dit (al dan niet aangepast) 

hernieuwd is opgenomen.  

 

Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ is onherroepelijk in werking getreden op 22 maart 2017. 

 

Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ 

Op 8 juli 2020 is het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan kan eveneens worden getypeerd als een integrale 

herziening en omvat een herziening van structurele onderdelen. 

 

De aanleiding voor de 2e herziening van het exploitatieplan was meerledig te noemen: 

a. De ontwikkeling in deelgebied (fase) 1 en 2 is in 2020 nagenoeg geheel gerealiseerd. De gemeente 

wenste op dat moment over te gaan tot de realisatie van deelgebied (fase) 3. Hiervoor was in het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ een uit te werken bestemming opgenomen. Ten 

behoeve van de realisatie van fase 3 was het vaststellen van een uitwerkingsplan vereist. Ingevolge 

artikel 6.15 lid 2 Wro diende gelijktijdig met de vaststelling van een zodanig uitwerkingsplan het 

exploitatieplan te worden herzien. Gelijktijdig was er aanleiding de bestemmingsregeling voor de 

deelgebieden fase 1 en 2 te actualiseren, waarbij onder meer de bouwstroken zijn omgevormd tot 

bouwvlakken met aanduidingen voor ‘bijgebouwen’. Voorts was er aanleiding de plancapaciteit voor 

het totale bestemmingsplangebied, als gevolg van de prognose voor de woningbehoefte, te verhogen 
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met 102 woningen naar 868 (exclusief 31 verpleegplaatsen in fase 1 en 14 bestaande woningen). 

Verder was er aanleiding in het bestemmingsplan de regel op te nemen dat minimaal 4,5% en 

maximaal 5,5% van het aantal woningen diende te worden gerealiseerd en in gebruik genomen als 

geliberaliseerde woningen voor middenhuur.1 

Deze samenloop van planologische aanpassingen had tot gevolg dat de gemeente ervoor heeft 

gekozen deze te bundelen in één besluit, in de vorm van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. 

Laatstgenoemd bestemmingsplan geldt als een herziening van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 

2016 fase 1 en 2’ respectievelijk ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’. Hierbij is voor het op dat moment nieuw 

te ontwikkelen deelgebied fase 3 voorzien in een directe bouwtitel met een eindbestemmingsregeling 

voor de bijbehorende openbare ruimte. De uit te werken bestemming voor deelgebied fase 4 is 

daarin, met aanpassing van de woningcapaciteit, gehandhaafd. 

Deze herziening van de beide bestemmingsplannen, voor zover deze ziet op de bestemmings-

regeling voor het nog te ontwikkelen deelgebied fase 3, had tot gevolg dat, naar analogie van artikel 

6.15 lid 2 Wro, de in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ opgenomen globale inhoud 

voor genoemd deelgebied in het exploitatieplan dient te worden omgezet naar een meer 

gedetailleerde regeling. 

b. De kwaliteitsomschrijving zoals opgenomen in de regels van het exploitatieplan, is geactualiseerd en 

aangepast ten behoeve van onder meer de ontwikkeling van deelgebied fase 3. Het van de 

kwaliteitsomschrijving deel uitmakende inrichtingsplan is aangepast. Het gevolg van deze aanpassing 

is voorts dat de exploitatieopzet is aangepast. 

c. De uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (aangewezen woningbouw-

categorieën) is aangepast. In het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is voorzien in regels over de 

woningbouwcategorie ‘geliberaliseerde woning voor middenhuur’. Dit heeft geleid tot aanpassing van 

de regels van het exploitatieplan. 

d. Er is een controle uitgevoerd op de begrenzing van het exploitatieplangebied. Een en ander heeft 

ertoe geleid dat een perceel niet langer in het exploitatieplangebied werd opgenomen, omdat daar 

geen sprake bleek te zijn van een aangewezen bouwplanmogelijkheid. Ook is een perceel aan het 

exploitatieplangebied toegevoegd nu dit abusievelijk in het eerst vastgestelde exploitatieplan niet in 

het exploitatieplangebied was opgenomen.  

e. In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan is de eigendomssituatie geactualiseerd naar de 

peildatum 1 januari 2020. In dat kader heeft hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden 

plaatsgevonden. Voorts is de exploitatieopzet van het exploitatieplan in algehele zin geactualiseerd 

naar de prijspeildatum 1 januari 2020. Hierbij is rekening gehouden met de geactualiseerde kosten 

van bouwrijp en woonrijp maken op basis van de stedenbouwkundige inrichting van deelgebied fase 

3. Verder is rekening gehouden met gerealiseerde gronduitgiften en een bijgestelde marktconforme 

raming van de gronduitgifteprijzen voor 2020 en verder. 

 

Hieronder is de ruimtegebruikskaart opgenomen, zoals deze in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e 

herziening’ is opgenomen. 

 

 
1 Geliberaliseerde woning voor middenhuur: huurwoning met een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in art. 13, 
lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag, en ten hoogste een in een gemeentelijke verordening bepaalde, jaarlijks te indexeren 
aanvangshuurprijs, waarbij de instandhouding voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd (art. 1.1.1 lid 1 sub j Bro). 
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Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ is onherroepelijk in werking getreden op 20 januari 

2021. 

 

Het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

Het voorliggende exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ kan eveneens worden getypeerd als een 

integrale herziening en omvat een herziening van structurele onderdelen. 

 

De aanleiding voor de 3e herziening van het exploitatieplan is meerledig te noemen: 

a. De ontwikkeling in deelgebied (fase) 3 is in 2022 in volle gang. Het deelgebied is bouwrijp gemaakt 

en een groot aantal bouwpercelen is inmiddels uitgegeven. De gemeente wenst over te gaan tot de 

realisatie van (het laatste) deelgebied (fase) 4. Hiervoor is in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

een uit te werken bestemming opgenomen. Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ kent 

voor deelgebied fase 4 een globale inhoud. Ten behoeve van de realisatie van fase 4 is het 

vaststellen van een uitwerkingsplan vereist. Ingevolge artikel 6.15 lid 2 Wro dient gelijktijdig met de 

vaststelling van een zodanig uitwerkingsplan het exploitatieplan te worden herzien. Gelijktijdig is er 

aanleiding de bestemmingsregeling te herzien op de volgende onderdelen: 

1. Verhoging van de plancapaciteit van het aantal toe te voegen woningen in het exploitatieplan-

gebied. De plancapaciteit wordt vermeerderd met 29 woningen. Hiermee komt het totale aantal 

nieuw te ontwikkelen woningen in de woonlocatie uit op 897 woningen (exclusief 31 verpleeg-

plaatsen in fase 1 en exclusief 14 bestaande woningen). 

2. Aanpassing van de bestemmingsregeling van de buiten het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

gelegen locatie Gertrudisstraat 7. De agrarische bedrijfskavel wordt ontwikkeld voor woningbouw 

met handhaving van de bestaande woning. Door de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zal de 
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aan de locatie verbonden milieucirkel komen te vervallen, waardoor voor de gronden in 

deelgebied fase 4 die gelegen zijn binnen die contour, woningbouw mogelijk wordt.  

3. Aanpassing van de bestemmingsregeling van de buiten het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

gelegen locatie Gertrudisstraat 20. Dit betreft een bestaande woning waarvoor de voorwaarde 

geldt dat deze dient te worden gesloopt voor het kunnen realiseren van een woning op de 

naastgelegen gronden binnen de woonlocatie Laarveld. 

 

Deze samenloop van planologische aanpassingen heeft tot gevolg dat de gemeente ervoor heeft 

gekozen deze te bundelen in één planologisch besluit, in de vorm van het bestemmingsplan 

‘Laarveld fase 4’. Laatstgenoemd bestemmingsplan geldt daardoor deels als een herziening van een 

gedeelte van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. Hierbij wordt voor het te ontwikkelen deelgebied 

fase 4 voorzien in een directe bouwtitel met een eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende 

openbare ruimte. De ruimtelijke opzet van de ontwikkeling van deelgebied fase 4 in het 

bestemmingsplan is in lijn met de uitwerkingsregels zoals die in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

waren opgenomen. 

Deze herziening van het bestemmingsplan, voor zover deze ziet op de bestemmingsregeling voor het 

nog te ontwikkelen deelgebied fase 4, heeft tot gevolg dat, naar analogie van artikel 6.15 lid 2 Wro, 

de in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ opgenomen globale inhoud voor genoemd 

deelgebied in het exploitatieplan dient te worden omgezet naar een gedetailleerdere regeling. 

b. In de regels van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is een percentageregeling voor de 

aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen geliberaliseerde woningen voor midden-

huur en particulier opdrachtgeverschap opgenomen. Deze regeling heeft betrekking op deelgebied 

fase 4 en is afgeleid van de in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling 

die betrekking had op het gehele exploitatieplangebied. Het gevolg van een en ander is dat de in het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling daarop dient te worden 

aangepast, wat is opgenomen in het gelijktijdig in procedure gebrachte bestemmingsplan ‘Eerste 

partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’. 

c. De kwaliteitsomschrijving zoals opgenomen in de regels van het exploitatieplan, is geactualiseerd en 

aangepast ten behoeve van onder meer de ontwikkeling van deelgebied fase 4. Het beeldkwaliteits-

plan voor deelgebied fase 4 is toegevoegd. Voorts is het programma van eisen openbare ruimte 

herzien. Het gevolg van deze aanpassing is voorts dat de exploitatieopzet is aangepast voor de 

raming van de kosten bouw- en woonrijp maken van deelgebied fase 4. 

d. Voor de exploitatieopzet van het exploitatieplan geldt: 

1. De eigendomssituatie is geactualiseerd naar de peildatum 1 juli 2022. In dat kader heeft 

hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden plaatsgevonden. 

2. Aan de verhaalbare kosten zijn toegevoegd: 

• de aan het exploitatieplangebied toerekenbare kosten in verband met het vervallen van de 

milieucontour vanuit de buiten het exploitatieplangebied gelegen locatie Gertrudisstraat 7; 

• de kosten van de uitvoering van het mitigatie- en compensatieplan voor de steenuil etc. 

3. Voorts is de exploitatieopzet van het exploitatieplan in algehele zin geactualiseerd naar de 

prijspeildatum 1 juli 2022. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de geactualiseerde 

(ramingen van de) kosten van bouwrijp en woonrijp maken op basis van de stedenbouwkundige 

inrichting van deelgebied fase 3 en 4. Verder is rekening gehouden met gerealiseerde grond-

uitgiften en een bijgestelde marktconforme raming van de gronduitgifteprijzen vanaf 1 juli 2022. 

Voorts heeft actualisatie plaatsgevonden van de fasering en de parameters (zoals kosten- en 

opbrengstindices, rente- en discontovoet). 
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e. Het exploitatieplangebied (ter grootte van 605.890 m²) is in omvang ten opzichte van het ‘Exploitatie-

plan Laarveld, 2e herziening’ niet gewijzigd, behoudens een zeer beperkt verschil van circa 12 m², dat 

het gevolg is van afrondingen als gevolg van digitale inmeting. 

f. De onderdelen a tot en met e hebben tot gevolg dat de kaartbijlagen van het exploitatieplan (bijlage 1 

tot en met bijlage 11) zijn aangepast. 

 

Het ontwerp van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is voor de duur van zes weken ter 

inzage gelegd, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ en het ontwerp-

bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’. Het exploitatieplan 

‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten 

opzichte van het ontwerp betreffen: 

• de vervanging van de in paragraaf 1.3.4 opgenomen verbeelding van het bestemmingsplan ‘Laarveld 

fase 4’ door de verbeelding zoals die geldt op basis van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 

‘Laarveld fase 4’; 

• de vervanging van de in paragraaf 1.3.5 opgenomen kaart gekoppelde planologische besluiten door 

de kaart waarop de verbeelding van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is 

verwerkt; 

• de vervanging van bijlage 2 ‘Kaart gekoppelde planologische besluiten’ door de kaart waarop de 

verbeelding van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is verwerkt. 

Het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijziging 

in de verbeelding van laatstgenoemd bestemmingsplan ziet op een aanpassing van de maximaal 

toegelaten bouw- en/of goothoogte voor een aantal nieuw te ontwikkelen woningen rondom de buiten het 

exploitatieplangebied gelegen bestaande woning Gertrudisstraat 2. De doorwerking van deze gewijzigde 

vaststelling van laatstgenoemd bestemmingsplan is beperkt tot de aanpassing van een aantal kaart-

beelden in de tekst en bijlage 2 van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’.  

 

Waarna hierna gesproken wordt van ‘exploitatieplan’ wordt bedoeld het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’, tenzij in de tekst anders is aangegeven.  

 

1.3. De planologische besluiten waaraan het exploitatieplan gekoppeld is 

Bij de vaststelling van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ in 2009 was het exploitatieplan gekoppeld aan 

het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’. Nadien heeft planologische besluitvorming plaatsgevonden, 

gekoppeld aan de fasegewijze ontwikkeling in vier deelgebieden. Aan deze fasegewijze planologische 

besluitvorming was steeds de herziening van het exploitatieplan verbonden. In deze paragraaf is een 

chronologisch overzicht van deze planologische besluitvorming opgenomen. In paragraaf 1.3.5 is 

aangegeven aan welke planologische besluiten het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is 

gekoppeld. 
 

1.3.1. Bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ 

Op 23 september 2009 zijn het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ en het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor de realisering van woningbouw, waaronder een 

woonzorgcomplex. In het bestemmingsplan was een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de realisatie 

van een school. Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ voorzag en voorziet in een gefaseerde ontwikkeling 

van het bestemmingsplangebied.  
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In genoemd bestemmingsplan was voor het deelgebied fase 1 voorzien in een directe bouwtitel. Voor de 

deelgebieden fase 2 tot en met 4 gold een uit te werken bestemming. Een en ander had tot gevolg dat het 

gelijktijdig vastgestelde ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ voor het deelgebied fase 1 een meer gedetailleerd 

karakter kent, terwijl voor de deelgebieden fase 2 tot en met 4 op onderdelen sprake is van een globaler 

karakter van de inhoud.  

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’. 

 

 

 

In het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ werd tevens een aantal bestaande te handhaven woningen 

ingepast. Nu voor de betreffende gronden geen bouwplanmogelijkheden als bedoeld in artikel 6.12 Wro 

werden opgenomen, maakten deze gronden met de bestaande te handhaven woningen geen onderdeel 

uit van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’. 

 

1.3.2. Bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 

4’ 

In 2016 is de woningbouw in deelgebied fase 1 voor een belangrijk deel gerealiseerd en is het woonzorg-

complex gereed. Op dat moment wordt gestart met de realisatie van deelgebied fase 2. Hiervoor is in het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ een uit te werken bestemming opgenomen. Ten behoeve van de 

realisatie van deelgebied fase 2 is het vaststellen van een uitwerkingsplan vereist. Ingevolge artikel 6.15 

lid 2 Wro dient gelijktijdig met de vaststelling van een zodanig uitwerkingsplan het exploitatieplan te 

worden herzien. 
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Op 29 september 2016 worden de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en ‘Laarveld 2016 

fase 3 en 4’, die beide een herziening vormen van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’, gelijktijdig 

vastgesteld.  Gelijktijdig met de vaststelling van deze beide bestemmingsplannen is het ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009, 1e herziening’ vastgesteld.  

 

Voor de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en ‘Laarveld 2016 fase 3 en 

4’ is gekozen om de volgende redenen:  

a. De wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Maatschappelijk’ aan de Schonkenweg komt te 

vervallen. Deze wijzigingsbevoegdheid was niet meer nodig, nu de raad had besloten de bestaande 

school in Laar te renoveren/vernieuwbouwen en af te zien van de bouw van een nieuwe school in 

Laarveld. 

b. De bestaande woning Laarderweg 35 werd bestemd als ‘Wonen’ en viel daarom niet meer onder de 

bestemming ‘Wonen - Uit te werken’ (i.c. onder de overgangsbepalingen van het bestemmingsplan 

‘Laarveld 2009’). Voor dit perceel is geen sprake van een aangewezen bouwplanmogelijkheid.  

c. Een recreatieperceel aan de Rietstraat naast nummer 16 (perceel kadastraal bekend gemeente 

Weert, sectie W nummer 47) werd bestemd als ‘Recreatie - Volkstuin’ conform het bestaande 

gebruik. Dit perceel is niet benodigd voor de ontwikkeling van woongebied Laarveld. Voor dit perceel 

is eveneens geen sprake van een aangewezen bouwplanmogelijkheid. 

d. De gronden in de oksel van het Viaduct Hushoven werden ingepast op basis van een agrarische 

bestemming (voorheen maakten deze gronden onderdeel uit van de bestemming ‘Verkeer’). 

e. De gronden met schuren aan de achterzijde van de Hushoverweg 84 maken niet langer onderdeel uit 

van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ maar worden op conserverende wijze ingepast. 

f. Het maximumaantal te realiseren woningen voor de deelgebieden fase 3 en 4 is verminderd tot 360. 

Op grond van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ gold voor de deelgebieden fasen 2 tot en met 4 

een maximum van 620 woningen. Voor deelgebied fase 2 was, ingevolge het bestemmingsplan 

‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’, voorzien in een maximum van 150 woningen. In fase 1 werden per saldo 

5 woningen extra gerealiseerd. In totaal daalt, met de vaststelling van de beide bestemmingsplannen 

in 2016, de plancapaciteit van het oorspronkelijke bestemmingsplangebied hierdoor met ca. 105 

woningen. 

g. Voor deelgebied fase 2 wordt een directe eindbestemming opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Laarveld 2016, fase 1 en 2’ De ruimtelijke opzet van de ontwikkeling van deelgebied fase 2 in het 

bestemmingsplan is in lijn met de uitwerkingsregels zoals die in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ 

waren opgenomen. 

 

Voor het overige voorziet het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ grotendeels in een 

bestendiging van de planologische regeling, zoals die was opgenomen in het bestemmingsplan ‘Laarveld 

2009’, en waarbij de uit te werken bestemming voor deze beide fasen is gehandhaafd. 

 

De vaststelling van de beide bestemmingsplannen in 2016 had tot gevolg dat een herziening van het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ noodzakelijk was. Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ is 

vanaf dat moment gekoppeld aan de beide in 2016 vastgestelde bestemmingsplannen.  

In het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ is het exploitatieplangebied verkleind, doordat de 

hierboven genoemde percelen onder b tot en met e niet langer in het exploitatieplangebied zijn 

opgenomen. 

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de beide bestemmingsplannen. 
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1.3.3. Bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

In 2020 is de ontwikkeling in deelgebied fase 1 en 2 inmiddels nagenoeg geheel gerealiseerd. De 

gemeente wenste op dat moment over te gaan tot de realisatie van deelgebied fase 3. Hiervoor was in het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ een uit te werken bestemming opgenomen. Ten behoeve 

van de realisatie is het vaststellen van een uitwerkingsplan vereist. Ingevolge artikel 6.15 lid 2 Wro diende 

gelijktijdig met de vaststelling van een zodanig uitwerkingsplan het exploitatieplan te worden herzien.  

 

Daarnaast was er aanleiding de bestemmingsregeling voor de deelgebieden fase 1 en 2 te actualiseren, 

waarbij de bouwstroken worden omgevormd tot bouwvlakken met aanduidingen voor ’bijgebouwen’. 

Voorts is de plancapaciteit voor het totale gebied van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ 

en ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’, als gevolg van de prognose voor de woningbehoefte, verhoogd met 102 

woningen naar 868 (exclusief 31 verpleegplaatsen in fase 1 en exclusief 14 bestaande woningen). 

Daarnaast was er aanleiding een regel in het bestemmingsplan op te nemen, inhoudende dat minimaal 

4,5% en maximaal 5,5% van het aantal woningen dient te worden gerealiseerd en in gebruik genomen als 

geliberaliseerde woningen voor middenhuur. 

Een en ander heeft tot gevolg dat de gemeente ervoor heeft gekozen om te komen tot een herziening van 

de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ respectievelijk ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ in de vorm 

van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. Hierbij is voor het op dat moment nieuw te ontwikkelen deel-

gebied fase 3 voorzien in een directe bouwtitel met een eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende 

openbare ruimte. De uit te werken bestemming voor deelgebied fase 4 is daarin, met aanpassing van de 

woningcapaciteit, gehandhaafd.  
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Deze herziening van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ respectievelijk ‘Laarveld 2016 

fase 3 en 4’ had tot gevolg dat het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ diende te worden 

herzien.  

 

Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is vastgesteld op 8 juli 2020. Gelijktijdig met de vaststelling van dit 

bestemmingsplan is het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ vastgesteld.  

 

Het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ is na vaststelling gekoppeld aan het vastgestelde 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. 

 

De verbeelding van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is hieronder opgenomen. 

 

 

 

1.3.4. Bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ en bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening 

bestemmingsplan Laarveld 2020’ 

Bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ 

Per 1 juli 2022 is de ontwikkeling van deelgebied fase 3 in volle gang. Het bouwrijp maken van dit deel-

gebied is geheel voltooid. De uitgifte van het uitgeefbaar gebied is vergevorderd. De gemeente wenst over 

te gaan tot de realisatie van deelgebied fase 4, zijnde de laatste fase van de ontwikkeling van de woonwijk 

Laarveld. 

Voor deelgebied fase 4 is in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ een uit te werken bestemming 

opgenomen. Ten behoeve van de realisatie is het vaststellen van een uitwerkingsplan vereist. Ingevolge 

artikel 6.15 lid 2 Wro dient gelijktijdig met de vaststelling van een zodanig uitwerkingsplan het exploitatie-

plan te worden herzien.  
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Gelijktijdig is er aanleiding de bestemmingsregeling voor deelgebied fase 4 op onderdelen te herzien. Dit 

betreft de volgende aspecten: 

• Verhoging van de plancapaciteit van het aantal woningen in deelgebied fase 4. Op grond van de 

uitwerkingsregels van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is er sprake van een plancapaciteit van 

310 woningen in dit deelgebied. De plancapaciteit wordt vermeerderd met 29 woningen. 

• Aanpassing van de bestemmingsregeling van de buiten het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

gelegen locatie Gertrudisstraat 7. De agrarische bedrijfskavel wordt ontwikkeld voor woningbouw met 

handhaving van de bestaande woning. Door de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zal de aan de 

locatie verbonden milieucirkel komen te vervallen, waardoor op de gronden in deelgebied fase 4 voor 

zover die zijn gelegen binnen die contour, woningbouw mogelijk wordt.  

• Aanpassing van de bestemmingsregeling van de buiten het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

gelegen locatie Gertrudisstraat 20. Dit betreft een bestaande woning waarvoor de voorwaarde geldt 

dat deze dient te worden gesloopt voor het kunnen realiseren van een woning op de naastgelegen 

gronden binnen de woonlocatie Laarveld.  

 

Deze samenloop van planologische aanpassingen heeft tot gevolg dat de gemeente ervoor heeft gekozen 

deze te bundelen in één planologisch besluit, in de vorm van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’. 

Laatstgenoemd bestemmingsplan geldt daardoor deels als een herziening van een gedeelte van het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. Hierbij wordt voor het te ontwikkelen deelgebied fase 4 voorzien in een 

directe bouwtitel met een eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende openbare ruimte.  

De ruimtelijke opzet van de ontwikkeling van deelgebied fase 4 in het bestemmingsplan is in lijn met de 

uitwerkingsregels zoals die in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ waren opgenomen. 

 

Hieronder is de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ opgenomen. 
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Bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ 

In de regels van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is een percentageregeling voor de aangewezen 

woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur en particulier 

opdrachtgeverschap opgenomen. Deze regeling heeft betrekking op deelgebied fase 4 en is afgeleid van 

de in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling die betrekking had op het 

gehele exploitatieplangebied. Het gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is 

dat de percentageregeling voor de aangewezen woningbouwcategorieën voor het overblijvende gedeelte 

van het gebied van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ daarop dient te worden aangepast. 

 

Deze aanpassing van de percentageregeling voor het overblijvende gedeelte van het bestemmingsplan 

‘Laarveld 2020’ is opgenomen in het gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ in procedure 

gebrachte bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’.  

 

Noodzaak herziening exploitatieplan 

De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ en het bestemmingsplan ‘Eerste partiële 

herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ heeft tot gevolg dat, met analoge toepassing van artikel 6.15 

lid 2 Wro, gelijktijdig het exploitatieplan dient te worden herzien. Het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’ is gelijktijdig met de laatstgenoemde bestemmingsplannen in procedure gebracht. 

 

1.3.5. De aan het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ gekoppelde planologische besluiten 

Het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is, gezien het vorenstaande, gekoppeld aan de volgende 

planologische besluiten: 

• deels het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’; 

• deels het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’; 

• deels het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’. 

 

In onderstaande kaart is de relatie tussen de begrenzing van het exploitatieplangebied en de genoemde 

bestemmingsplannen weergegeven. Deze kaart is tevens opgenomen als bijlage 2 bij het exploitatieplan. 
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De ontwikkeling van de woonlocatie Laarveld is in 2009 ingezet op basis van één ruimtelijk en functioneel 

samenhangende gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, vastgelegd in het ‘Exploitatieplan Laarveld 

2009’. Deze ruimtelijke en functionele samenhang van het exploitatieplangebied Laarveld is, als gevolg 

van de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ respectievelijk ‘Laarveld 2016 

fase 3 en 4’ ongewijzigd gehandhaafd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is 

deze ruimtelijke en functionele samenhang ongewijzigd gehandhaafd. Ook met de vaststelling van de 

bestemmingsplannen ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ 

wordt de aanwezige ruimtelijke en functionele samenhang niet gewijzigd. 

 

Waar hierna in het exploitatieplan wordt gesproken van ‘bestemmingsplan’, wordt het samenstel van de 

bestemmingsplannen ‘Laarveld 2020’, ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan 

Laarveld 2020’ bedoeld, tenzij in de tekst anders is aangegeven. 

 

1.4. Het exploitatieplangebied 

In bijlage 1 is de begrenzing van het exploitatieplangebied weergegeven. In bijlage 2 is de verbeelding 

opgenomen van de aan het exploitatieplan verbonden bestemmingsplannen, zoals genoemd in de laatste 

alinea van de vorige paragraaf. De grens van het exploitatieplangebied is eveneens aangegeven op 

bijlage 2.  

 

De gedeelten van het gebied van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ waar geen sprake was van daarin 

opgenomen aangewezen bouwplanmogelijkheden (dit om reden dat er sprake was van bestaande te 

handhaven bebouwing), waren bij de eerste vaststelling van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ reeds niet 

opgenomen in het exploitatieplangebied.  
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Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ respectievelijk ‘Laarveld 2016 

fase 3 en 4’ is een nadere controle gedaan op de bestaande te handhaven bebouwing. Een en ander 

heeft ertoe geleid dat in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ vier percelen niet langer in het 

exploitatieplangebied zijn opgenomen, nu, door de aanpassing van de bestemmingsregeling, daar geen 

sprake meer was van aangewezen bouwplanmogelijkheden. 

 

In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is opnieuw een controle gedaan 

van de begrenzing van het exploitatieplangebied. Deze controle heeft ertoe geleid dat een perceel niet 

langer in het exploitatieplangebied werd opgenomen, nu daar ingevolge genoemd bestemmingsplan geen 

ontwikkeling van een aangewezen bouwplan mogelijk was. Voorts volgde uit die controle dat een perceel 

ten onrechte vanaf 2009 niet in het exploitatieplangebied was opgenomen. Om deze omissie te herstellen 

is dit perceel bij de 2e herziening aan het exploitatieplangebied toegevoegd. 

 

Het plangebied van het exploitatieplan zoals dat luidt na 3e herziening, ligt aan de noordzijde van Weert 

en kent een oppervlakte van circa 60,59 ha. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rietstraat 

aan de noordzijde, de Laarderweg aan de oostzijde, de Hushoverweg en Sint-Donatuskapelstraat met 

aangrenzende bebouwing aan de westzijde, en de Ringbaan-Noord aan de zuidzijde. Het plangebied ten 

noorden van de Ringbaan-Noord varieert in breedte van circa 400 tot 660 meter. 

De omvang van het exploitatieplangebied is ten opzichte van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e 

herziening’, behoudens een zeer beperkt verschil dat ontstaan is door afrondingsverschillen bij digitale 

inmeting, niet gewijzigd. 

 

Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’, zoals dat luidt na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 

fase 4’, kent een oppervlakte van circa 41,15 ha, als volgt verdeeld: 

• 20,46 ha voor vanaf 2009 gerealiseerd c.q. nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Wonen’; 

• 18,00 ha voor vanaf 2009 gerealiseerde/aangepaste c.q. nog te ontwikkelen openbare ruimte; 

• 2,69 ha voor bestaand te handhaven woningen respectievelijk agrarische en recreatieve functies 

zonder aangewezen bouwplanmogelijkheden. 

 

De gedeelten die voorzien in de 14 bestaande te handhaven woningen respectievelijk agrarische en 

recreatieve functies zonder aangewezen bouwplanmogelijkheden, met een gezamenlijke grootte van circa 

2,69 ha, zijn niet in het exploitatieplan opgenomen. Voor zover het gaat om de bestaande te handhaven 

woningen, is er sprake van een conserverende bestemming, waarbij de bestaande bebouwing is ingepast. 

Op grond van het bestemmingsplan ontstaat voor deze gronden geen bouwplanmogelijkheid als bedoeld 

in artikel 6.12 Wro. 

 

Het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ kent een oppervlakte van circa 22,81 ha, als volgt verdeeld: 

• 12,39 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Wonen’; 

• 9,98 ha voor nog te ontwikkelen openbare ruimte; 

• 0,44 ha voor bestaand te handhaven woningen respectievelijk agrarische en recreatieve functies 

zonder aangewezen bouwplanmogelijkheden. 

 

De gedeelten binnen laatstgenoemd bestemmingsplan die voorzien in de bestaande te handhaven 

woningen respectievelijk agrarische en recreatieve functies zonder aangewezen bouwplanmogelijkheden, 

met een gezamenlijke grootte van circa 0,44 ha, zijn niet in het exploitatieplan opgenomen. Voor zover het 

gaat om de bestaande te handhaven woningen, is er sprake van een conserverende bestemming, waarbij 

de bestaande bebouwing is ingepast. Op grond van het bestemmingsplan ontstaat voor deze gronden 

geen bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 
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Van de oppervlakte van 12,39 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Wonen’ in laatst-

genoemd bestemmingsplan heeft circa 12,16 ha betrekking op het gebied zoals dat aanvankelijk in de uit 

te werken bestemming van het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ was opgenomen, 

en daarmee binnen het exploitatieplangebied is gelegen. De resterende oppervlakte van circa 0,23 ha ziet 

op een bouwplanmogelijkheid voor een woning op de locatie Gertrudisstraat 7, die buiten het oorspronke-

lijk vastgestelde bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ was gelegen. Deze locatie was daarmee van stond af 

aan niet in het exploitatieplangebied opgenomen.  

Voor de met het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ ontstane bouwplanmogelijkheid op de locatie 

Gertrudisstraat 7 geldt dat er sprake is van een apart exploitatiegebied, in de zin van artikel 6.12 lid 2 Wro. 

Voor dit exploitatiegebied is bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ voorzien in 

specifieke besluitvorming omtrent de vaststelling van een exploitatieplan. 

 

1.5. Eigendomssituatie 

Op grond van artikel 6.12 Wro gold, ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 

2009’, de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan, omdat op een aantal percelen/gronden 

bouwplannen waren aangewezen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, en het kostenverhaal voor alle 

gronden waarop deze bouwplanmogelijkheden waren voorzien, op dat moment niet anderszins (via een 

anterieure overeenkomst dan wel via gemeentelijke verwerving) was verzekerd. Voorts bestond er ten 

tijde van de vaststelling van laatstgenoemd bestemmingsplan de noodzaak regels over locatie-eisen te 

stellen, waardoor eveneens de plicht ontstond een exploitatieplan vast te stellen. 

 

De eigendommenkaart zoals deze onderdeel heeft uitgemaakt van het oorspronkelijke ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’, is hieronder opgenomen. Dit ziet op de eigendomssituatie per 1 januari 2009. 
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Per 1 juli 2022 is de eigendomssituatie aanzienlijk gewijzigd. Doordat nagenoeg alle woningen in de 

deelgebieden fase 1 en 2 zijn gerealiseerd en doordat de gronduitgifte in deelgebied fase 3 ver is 

gevorderd, is het aantal eigenaren in het exploitatieplangebied meer dan aanzienlijk toegenomen. 

Verwezen wordt naar de eigendommenkaart, die als bijlage 5 bij het exploitatieplan is opgenomen. 

 

Voor zover het gaat om de deelgebieden fase 1 tot en met 3, is voor het overgrote deel van de daarbinnen 

gelegen particuliere eigendommen, als gevolg van gemeentelijke gronduitgifte of het sluiten van 

anterieure of posterieure overeenkomsten, het kostenverhaal inmiddels anderszins verzekerd. Op de 

kaart eigendom en kostenverhaal, die als bijlage 6 bij het exploitatieplan is opgenomen, is voor de binnen 

de deelgebied fase 1 tot en met 4 gelegen eigendommen van derden zichtbaar gemaakt of het kosten-

verhaal ten tijde van de peildatum 1 juli 2022 reeds is verzekerd via gronduitgifte dan wel via een gesloten 

anterieure of posterieure overeenkomst. 

 

Op de kaart eigendom en kostenverhaal is aangegeven welke gronden eigendom zijn van de gemeente 

en welke gronden eigendom zijn van derden. Hierbij is uitgegaan van de eigendomssituatie op 1 juli 2022. 

 

Artikel 6.12 Wro verplicht gemeenten kostenverhaal te plegen ten aanzien van de gronden in het 

plangebied waarop aangewezen bouwplannen zijn gepland. Hieronder valt op grond van artikel 6.2.1 Bro 

onder andere de mogelijkheid van de bouw van woningen. 

 

Door de gemeente is voorafgaand aan en sinds de start van de grondexploitatie in 2009 een aanzienlijk 

deel van de gronden in het exploitatieplangebied verworven. De gemeente staat vanaf 2020 een 

toegespitst verwervingsbeleid voor. Een nadere toelichting op het gemeentelijke verwervingsbeleid is 

opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

De kosten van de grondexploitatie worden gedekt door gronduitgifte dan wel, als er sprake is van gronden 

van derden, door exploitatiebijdragen van particuliere eigenaren. 

 

In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie, zijn er voor het kostenverhaal en de te hanteren locatie-

eisen, verschillende mogelijkheden:  

• De eigenaar heeft met de gemeente voorafgaand aan vaststelling van het ‘Exploitatieplan Laarveld 

2009’ een overeenkomst over grondexploitatie, de zogenoemde anterieure overeenkomst, gesloten.  

• De eigenaar heeft gesloten c.q. sluit met de gemeente na vaststelling van het ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’ een overeenkomst over grondexploitatie, ofwel de zogenoemde posterieure 

overeenkomst. 

• De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en is, op grond van een financieel voorschrift 

verbonden aan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, een exploitatiebijdrage 

verschuldigd. 

 

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te voldoen aan onder meer de regels van het 

exploitatieplan. In geval van een posterieure overeenkomst zal in de overeenkomst uitvoering worden 

gegeven aan de in het exploitatieplan opgenomen locatie-eisen en de uit het exploitatieplan voort-

vloeiende te betalen exploitatiebijdrage. Ingeval geen overeenkomst wordt gesloten, dient een particuliere 

eigenaar bij de realisatie rekening te houden met de inhoudelijke locatie-eisen die zijn opgenomen in het 

exploitatieplan, en met een financieel voorschrift als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen, waarin de verplichting tot betaling van een exploitatiebijdrage is opgenomen. Een aanvraag 
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omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te worden geweigerd indien er strijd is met het 

exploitatieplan. 

 

Na vaststelling van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is genoemd exploitatieplan leidend bij 

de over kostenverhaal te maken afspraken respectievelijk voor in een omgevingsvergunning voor het 

bouwen op te nemen financiële voorschriften tot betaling van een exploitatiebijdrage. Het sluiten van een 

anterieure of posterieure overeenkomst bevrijdt de eigenaar van de verplichting de exploitatiebijdrage te 

betalen op grond van een financiële voorwaarde verbonden aan de omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen. De gebruikelijke legesheffing blijft onverminderd van kracht. Een belanghebbende kan 

echter niet voor dubbel kostenverhaal komen te staan. Voor onderdelen die zowel in het kostenverhaal 

van het exploitatieplan zitten als in de leges, volgt uit de legesverordening dat de legesregeling voor dat 

onderdeel terugtreedt. 

 

1.6. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het uitgeefbaar gebied waarop de aangewezen bouw-

plannen zijn voorzien, te komen, zijn binnen het exploitatieplangebied werken en werkzaamheden nodig 

die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 lid onder b Wro, als volgt kunnen worden onderverdeeld: 

a. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied. 

Het uitgeefbaar gebied kent de bestemming ‘Wonen’. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

van het nieuwe uitgeefbaar gebied zijn beschreven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

b. De aanleg van nutsvoorzieningen. 

De werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoorzieningen zijn beschreven in paragraaf 2.2 van het 

exploitatieplan. 

c. De inrichting van de openbare ruimte. 

De ontsluitingsstructuur voor de woonlocatie Laarveld is vastgelegd in de ruimtegebruikskaart (bijlage 

3). Daarin is voorzien in een centrale hoofdweg (genaamd Kransakker), die een ontsluiting heeft aan 

de Rietstraat en aan de Laarderweg.2 Daarnaast hebben binnen het plangebied de heringerichte 

Sint-Donatuskapelstraat en aangepaste Laarderweg de functie van woonstraat respectievelijk 

ontsluitingsweg .3 Voorts is binnen het plangebied voorzien in de aanleg van structuurgroen.4 Verder 

is aan de noordoostzijde voorzien in de inpassing van een bestaande watergang. 

Vanuit die centrale hoofdweg is sprake van woonstraten. Voorts is in de openbare ruimte voorzien in 

de aanleg van openbaar groen, water, wadi’s, geluidswallen, fietspaden, voetpaden en openbare 

parkeerplaatsen (zie de kaart toelichting ruimte-indeling, die als bijlage 8 bij het exploitatieplan is 

opgenomen). 

 

De inrichting van de openbare ruimte kan worden onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen van 

werken en werkzaamheden: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen het 

exploitatieplangebied zijn omschreven in paragraaf 2.3. 

 

 
2 In de ruimtegebruikskaart (bijlage 3) is deze centrale hoofdweg aangeduid als ‘structuur infra’. 
3 In de ruimtegebruikskaart (bijlage 3) zijn deze wegen, evenals de bestaande aangepaste Rietstraat, aangeduid als ‘structuur infra 
bestaand’. 
4 In de ruimtegebruikskaart (bijlage 3) is deze groenstructuur aangeduid als ’structuur groen’. 
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De indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar de functies uitgeefbaar gebied (groep a) en 

openbare ruimte (groep c) is zichtbaar gemaakt op de ruimtegebruikskaart. Voor de aan te leggen 

nutsvoorzieningen geldt dat deze veelal binnen de openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  

 

De kosten van de onder a tot en met c bedoelde werken en werkzaamheden die voor een belangrijk deel 

kunnen worden gezien als voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (als bedoeld in artikel 6.2.4 

onder c Bro), worden c.q. zijn, vanuit de in artikel 6.13 lid 4 Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt 

als de enige exploitant in het gebied, gemaakt door de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente, 

eveneens vanuit de in de vorige volzin bedoelde fictie, te maken met: 

• inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro); 

• de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 onder a Bro); 

• de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4 onder b Bro); 

• de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, 

opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van 

milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro); 

• de kosten van aanleg van voorzieningen, inclusief de daartoe behorende inbrengwaarden van 

gronden, buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 onder e Bro); 

• de kosten voor toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.4 onder f Bro); 

• de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van de aanleg van voorzieningen, alsmede 

in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede van 

sloop, verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 onder g Bro); 

• de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied 

(artikel 6.2.4 onder h Bro); 

• de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten 

werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor 

omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 onder j Bro); 

• de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, verminderd 

met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k Bro); 

• de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4 

onder l Bro); 

• de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-

terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4 onder m Bro); 

• de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 

(artikel 6.2.4 onder n Bro). 

 

Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zullen, conform de regels als opgenomen in afdeling 6.4 

Wro, worden verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan 

aangewezen bouwplanmogelijkheden (als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien. 

 

De gemeente heeft in het verleden verschillende eigendommen verworven in het te ontwikkelen gebied. 

De op 1 juli 2022 door of namens de gemeente verworven gronden zijn aangegeven op de als bijlage 6 bij 

dit exploitatieplan behorende kaart eigendom en kostenverhaal. Op deze bijlage is ook zichtbaar welke 

gronden in het gebied op genoemde datum in eigendom zijn van derden. In hoofdstuk 6 van het 

exploitatieplan wordt ingegaan op het door de gemeente gevoerde verwervingsbeleid.  

 

Het exploitatieplan heeft gezien het vorenstaande meerdere doelen en functies. Allereerst dient het als de 

publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente Weert toepassen van verhaal van de kosten 
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van de grondexploitatie op de eigendommen waarop aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. 

Het kostenverhaal bij particuliere exploitatie ingevolge dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 

a. door het met particuliere exploitanten sluiten van posterieure overeenkomsten over de grond-

exploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro; 

b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 

 

Er wordt een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde omgevingsvergunning verbonden, als is 

gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning begrepen gronden niet al anderszins is 

verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeengekomen en verzekerd is. Dit betekent, dat 

indien een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand aan de vaststelling van het ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’) of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de vaststelling van het ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’ doch voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) is 

gesloten dan wel als er sprake is van marktconforme gronduitgifte van bouwpercelen door de gemeente 

Weert, geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden 

dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (bij gronduitgifte door de gemeente) c.q. een exploitatie-

bijdrage overeengekomen en verzekerd is (bij een anterieure of een tijdig gesloten posterieure overeen-

komst). 

 

Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels die van toepassing zijn op 

de feitelijke realisatie van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om regels: 

a. over de fasering; 

b. over het ruimtegebruik; 

c. over koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

de openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van 

aangewezen bouwplannen anderzijds; 

d. over eisen voor de werken en werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte; 

e. over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte 

(inrichtingsplan, bestekken, aanbesteding, inspecties); 

f. over de uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over de uitvoerbaarheid 

(aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, 

geliberaliseerde woningen voor middenhuur en particulier opdrachtgeverschap); 

g. waarbij via een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde in het exploitatieplan 

opgenomen regels.  

 

1.7. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door gemeenteraad. De 

herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op de exploitatie-

opzet als op de regels.  

 

Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van 

structurele dan wel niet-structurele onderdelen. Als het een herziening van uitsluitend niet-structurele 

onderdelen betreft, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden gevolgd. 

Voorts is er dan geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. In artikel 6.15 lid 

3 Wro is vastgelegd in welke situaties sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen. In alle 

andere gevallen betreft het een herziening van structurele onderdelen, in welke gevallen een uniforme 
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openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd en waarbij sprake is van een voor beroep 

vatbaar herzieningsbesluit. 

 

Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd 

of verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is 

overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan 

heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage 

respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terug-

werkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 

 

Een herziening van een exploitatieplan kan voorts tot gevolg hebben dat opgenomen regels komen te 

vervallen of worden gewijzigd, dan wel nieuwe regels worden toegevoegd. 

 

Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van de in dit 

exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en wethouders een 

eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle, via een 

financieel voorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning, exploitatiebijdragen voor het exploitatie-

plangebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats overeenkomstig de in artikel 6.20 Wro 

opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de herberekening volgt dat de uiteindelijke bijdrage meer 

dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan een verleende omgevingsvergunning 

verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de genoemde 5%, met rente wordt 

terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger. De wettelijke terugbetalingsregeling 

geldt dus niet indien de exploitatiebijdrage is overeengekomen middels een overeenkomst. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

 

Een exploitatieplan dient, gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro, een omschrijving van de 

werken en werkzaamheden te bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen:  

a. het bouwrijp maken van het exploitatieplangebied; 

b. de aanleg van nutsvoorzieningen; 

c. de inrichting van de openbare ruimte van het exploitatieplangebied. 

 

De hierna opgenomen omschrijving van de werken en werkzaamheden in de paragrafen 2.1 tot en met 

2.3 betreft het gehele exploitatieplangebied. Deze werken en werkzaamheden zijn in dit hoofdstuk 

beschreven, waarbij is uitgegaan van de indeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan, en verder 

uitgewerkt in de ruimtegebruikskaart (bijlage 3 van het exploitatieplan) alsmede in de kaart toelichting 

ruimte-indeling (bijlage 8 van het exploitatieplan). Een nadere kwalitatieve duiding is opgenomen in de 

kwaliteitsomschrijving (bijlage 13 van het exploitatieplan). 

 

In paragraaf 2.4 wordt daarnaast ingegaan op werken en werkzaamheden die gerealiseerd zijn c.q. 

worden buiten het exploitatieplangebied. 

 

Het exploitatieplangebied kent vier deelgebieden, die zijn aangeduid op de faseringskaart (bijlage 4). De 

omschrijving van de werken en werkzaamheden als omschreven in de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 

hebben betrekking op het geheel van de genoemde deelgebieden. 

 

De indeling tussen de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied in de deelgebieden (fase) 1 tot en met 4 

is aangegeven op de ruimtegebruikskaart.  

 

Voor alle deelgebieden geldt voorts dat daarbinnen sprake kan zijn van werken en werkzaamheden die 

verband houden met de aanleg van nutsvoorzieningen. 

 

Wat betreft de hoofdgroep ‘bouwrijp maken’ is er sprake van werken en werkzaamheden verbonden aan 

het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied en werken en werkzaamheden verbonden aan het bouwrijp 

maken van de openbare ruimte. Gezien de verschillende functies van de betreffende gronden (uitgeefbaar 

gebied respectievelijk openbare ruimte, zoals aangeduid in de ruimtegebruikskaart), wat ook tot 

uitdrukking komt in de regels van het exploitatieplan, is ervoor gekozen om ook bij de beschrijving van de 

werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken onderscheid te maken tussen het uitgeefbaar gebied 

en de openbare ruimte. 

 

Het bouwrijp maken van de openbare ruimte kent naar zijn aard werken en werkzaamheden die, zonder 

nadere verduidelijking en toelichting, ook zouden kunnen worden getypeerd als werken en werkzaam-

heden voor de ‘inrichting van de openbare ruimte’. Zo vormt de aanleg van bouwwegen een onderdeel 

van het bouwrijp maken van openbare ruimte, maar is het tevens het begin van de inrichting van de 

openbare ruimte. 

 

Gezien het vorenstaande wordt de beschrijving van werken en werkzaamheden voor de toepassing in dit 

exploitatieplan als volgt onderverdeeld: 

a. bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied; 

b. aanleg van nutsvoorzieningen; 

c. inrichting van de openbare ruimte, die vervolgens kan worden onderverdeeld naar: 
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1. bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. woonrijp maken van de openbare ruimte. 

 

De hoofdgroepen a tot en met c worden hierna nader omschreven. 

 

2.1. Omschrijving werken en werkzaamheden bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

Het betreft hier de uit te voeren werken en werkzaamheden die betrekking hebben op het uitgeefbaar 

gebied (lees: de bouwpercelen en de uitgeefbare achterpaden). Het uitgeefbaar gebied is als zodanig 

aangeduid op de ruimtegebruikskaart. In het exploitatieplangebied zijn in elk geval de volgende werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied voorzien: 

• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbaar gebied; 

• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbaar gebied; 

• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbaar gebied; 

• het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbaar gebied; 

• het uitvoeren van bodemsanering; 

• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen in de vorm van opgravingen; 

• het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen er bescherming van daarvoor in 

aanmerking komende (dier)soorten. 

 

2.2. Omschrijving werken en werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of 

aanpassingen van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, 

elektriciteits-, cai-, telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals 

transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 

Wat betreft de aanleg van gasleidingen met inbegrip van bijbehorende werken geldt dat sinds 1 juli 2018 

voor woonwijken is voorzien in wijziging van wet- en regelgeving die ziet op gasloos bouwen.  

 

2.3. Omschrijving werken en werkzaamheden inrichting van de openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte bestaat uit twee groepen werken en werkzaamheden: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

De openbare ruimte is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart en is daarin voor de deel-

gebieden 1 tot en met 4 onderverdeeld naar werken/werkzaamheden voor de openbare ruimte van woon-

velden, structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en water. Voorts is op de ruimtegebruiks-

kaart de zone voor een geluidwerende voorziening binnen de openbare ruimte aangegeven. 

Op de kaart toelichting ruimte-indeling (bijlage 8) is de openbare ruimte in de verschillende deelgebieden 

nader verdeeld naar de functies groen, geluidswal, water, wadi, woonstraat, parkeerverharding, voetpad, 

fietspad, structuur (groen en water), structuur (ontsluitingsweg) en structuur (bestaande ontsluitingsweg, 

woonstraat etc.). Deze onderverdeling op de kaart toelichting ruimte-indeling heeft louter een toelichtende 

en daarmee geen bindende werking. 
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2.3.1. Het bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatieplangebied.  

 

Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt in ieder geval verstaan: 

• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte; 

• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte; 

• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte; 

• het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte; 

• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte; 

• het aanleggen van geluids- en andere grondwallen (inclusief de realisatie van een grondkerende 

constructie ten behoeve van de realisatie van een doorsnijding van de geluidswal voor de aanleg van 

een fietspad); 

• het aanbrengen van openbare vuilwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken; 

• het aanbrengen van openbare hemelwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken naar bergings-

watergangen; 

• het aanbrengen van een waterbergend funderingssysteem voor de berging en infiltratie van 

hemelwater onder de wegen; 

• het aanbrengen van rioolafvoergemalen (met persleiding en verdere bijbehorende werken) naar het 

gemeentelijke openbare rioleringsstelsel; 

• de aanleg van nieuwe watergangen en -partijen met duikers en de aanleg van waterbergings-

voorzieningen (waaronder wadi’s); 

• de aanleg van bouwwegen; 

• de aanleg en het verwijderen van tijdelijke fietspaden  

• de aanleg en het verwijderen van tijdelijke watergangen; 

• de aanleg van (tijdelijke) openbare verlichting; 

• de aanleg van geluidwerende voorzieningen; 

• het uitvoeren van bodemsanering in de openbare ruimte; 

• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen in de openbare ruimte, in de vorm van opgravingen; 

• het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen ter bescherming van daarvoor in 

aanmerking komende (dier)soorten. 

 

Als onderdeel van het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte’ wordt het begrip ‘bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ onderscheiden. De openbare ruimte kan in 

delen bouwrijp worden gemaakt. Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een gebouw op een bouwperceel is het niet per se nodig dat de openbare ruimte van het 

deelgebied waarin het bouwperceel is gelegen, in zijn geheel bouwrijp is gemaakt. Wel is vereist dat, voor 

het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, de openbare ruimte ten behoeve van 

dat bouwperceel bouwrijp is gemaakt. Daaronder wordt verstaan het samenstel van de volgende werken 

en werkzaamheden: 

1. de aanleg van een bouwweg van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, 

eventueel via al aangelegde (bouw)wegen, naar de Rietstraat, of de Laarderweg; 



7 juni 2023 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

pagina 32 

 

 

2. de aanleg van openbare vuilwaterriolering binnen de openbare ruimte, waar van toepassing als 

onderdeel van de werkzaamheden onder 1, vanaf het aansluitpunt nabij het bouwperceel naar het 

aansluitpunt op bestaande openbare riolering; 

3. de aanleg van openbare hemelwaterriolering waar van toepassing als onderdeel van de werkzaam-

heden onder 1, vanaf het aansluitpunt nabij het bouwperceel naar een bergingswatergang in het 

exploitatieplangebied. 

 

Onder een ‘bouwweg’ wordt verstaan: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als openbare 

weg voor het ontsluiten van uitgeefbaar gebied en die voldoet aan de eisen die daarover zijn opgenomen 

in de kwaliteitsomschrijving (bijlage 13). 

 

2.3.2. Het woonrijp maken van de openbare ruimte 

Deze werkzaamheden hebben eveneens betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatie-

plangebied. Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt in ieder 

geval verstaan: 

• de definitieve aanleg van openbare wegen, met inbegrip van de daarbij behorende kruisingen, 

openbare parkeerplaatsen, trottoirs, voetpaden, fietspaden en bijbehorende bermen, alsmede het 

aansluiten hiervan op bestaande openbare wegen, voetpaden, fietspaden en bijbehorende bermen, 

een en ander inclusief het herstellen van wegen; 

• het, voor zover van toepassing, verwijderen van aangelegde tijdelijke bouwwegen, tijdelijke fiets-

paden en tijdelijke watergangen; 

• het definitief afwerken en inzaaien van de grondwallen; 

• de aanleg van definitieve openbare verlichting; 

• het aanbrengen van inritconstructies ter ontsluiting van bouwpercelen; 

• het aanleggen van openbare groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar 

onderhoud van deze groenvoorzieningen; 

• het aanleggen van de definitieve openbare verlichting; 

• het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwings-

borden, bebakeningen en belijning; 

• het aanleggen van bluswatervoorzieningen, waaronder begrepen brandkranen. 

 

2.4. Omschrijving uitgevoerde en nog uit te voeren werken en werkzaamheden buiten het 

exploitatieplangebied 

De in paragraaf 2.1 tot en met 2.3 opgenomen omschrijvingen betreffen reeds uitgevoerde en nog uit te 

voeren werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied.  

 

Buiten het exploitatieplangebied zijn c.q. worden de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd: 

a. Aanpassen kruising Wiekendreef. 

De kruising Wiekendreef/Ringbaan-Noord wordt aangepast ten behoeve van fietsverkeer van en naar 

het plangebied Laarveld. De aanleg van de werken heeft plaatsgevonden in 2020. 

b. Aanleg (turbo)rotonde Eindhovenseweg-Ringbaan-Noord. 

Ten behoeve van de westelijke ontsluiting van de woonwijk Laarveld was een aanpassing van de 

kruising Eindhovenseweg-Ringbaan Noord, in de vorm van de aanleg van een (turbo)rotonde 

noodzakelijk. De rotonde is aangelegd in 2013. 

c. Aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord. 

Ten behoeve van de oostelijke ontsluiting van de woonwijk Laarveld was een aanpassing van de 
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kruising Laarderweg -Ringbaan Noord noodzakelijk. De aanpassing van de kruising heeft plaats-

gevonden in 2015. 

d. Aansluiting Rietstraat-Hushoverweg-Eindhovenseweg. 

Eveneens ten behoeve van de westelijke ontsluiting van de woonwijk Laarveld diende een adequate 

aansluiting te worden gemaakt vanuit de Rietstraat-Hushoverweg naar de Eindhovenseweg. Deze 

aansluiting is gerealiseerd in 2016. 

e. Fietsbrug over de Ringbaan-Noord. 

Ten behoeve van het fietsverkeer van de woonwijk Laarveld dient een veilige fietsontsluiting van en 

naar het centrum te worden gerealiseerd over de Ringbaan-Noord in de vorm van een fietsbrug met 

bijbehorende voorzieningen. De aanleg van deze werken heeft plaatsgevonden in 2021. 

f. Aanpassen Laarderweg naar 30 km-zone. 

Eveneens ten behoeve van de oostelijke ontsluiting van de woonwijk Laarveld dient het gedeelte van 

de bestaande Laarderweg ten noorden vanaf de kruising met de ontsluiting van het exploitatieplan-

gebied te worden heringericht tot een 30 km-zone. De aanleg van deze werken heeft plaatsgevonden 

in 2021. 

Een nadere toelichting op deze buitenplanse voorzieningen is opgenomen in bijlage 16.3 van dit 

exploitatieplan. 
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3. TOELICHTING OP DE REGELS 

 

 

3.1. Inleiding en begrippen 

Inleiding 

De realisatie van de woonwijk Laarveld binnen het exploitatieplangebied omvat maximaal 897 te 

realiseren woningen met bijbehorende openbare ruimte. Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ met 

bijbehorend exploitatieplan zijn vastgesteld bij raadsbesluit van 23 september 2009 en onherroepelijk in 

werking getreden op 13 april 2011. De realisatie van de woonwijk Laarveld is een grootschalig project, 

waarin sprake is van een meerjarige volgtijdelijke uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het 

bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte.  

 

In paragraaf 1.2 van het exploitatieplan is toegelicht dat er ten tijde van de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ een wettelijke plicht was om gelijktijdig een exploitatieplan vast te 

stellen. Uit artikel 6.12 lid 2 Wro volgt dat gelijktijdig met een bestemmingsplan waarin aangewezen 

bouwplanmogelijkheden zijn opgenomen, een exploitatieplan dient te worden vastgesteld, indien: 

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden niet anderszins 

is verzekerd; 

b. er een noodzaak is tot het stellen van regels over een tijdvak of fasering van de uitvoering van 

werken, werkzaamheden maatregelen en bouwplannen en zo nodig koppelingen daartussen; 

c. er een noodzaak is tot het stellen van eisen voor en regels over de uitvoering van werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte; 

d. er een noodzaak is tot het uitwerken van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over de 

uitvoerbaarheid (aangewezen woningbouwcategorieën). 

Elk van de situaties deed zich voor ten tijde van de vaststelling van genoemd bestemmingsplan. 

 

De situatie onder a ziet op de kostenverhaalsfunctie van het exploitatieplan. De situaties onder b tot en 

met d zien op de functie van het exploitatieplan voor het stellen van regels over onderwerpen die behoren 

tot de zogenoemde ‘locatie-eisen’. 

 

In het exploitatieplan ‘Laarveld 2009’ waren eisen en regels, zoals bedoeld in artikel 6.12 respectievelijk 

6.13 Wro, opgenomen ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

1. de fasering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

2. koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden voor de inrichting van de openbare 

ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen; 

3. eisen voor de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

4. regels voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

5. regels over de uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over de uitvoerbaarheid 

(aangewezen woningbouwcategorieën); 

6. verbodsbepalingen; 

7. regels waarbij via ontheffing kon worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. 
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De realisatie van het deelgebied (fase) 1, ter grootte van 256 woningen, heeft voor het overgrote deel 

plaatsgevonden in de periode 2009-2016. Dit deelgebied is ten tijde van de vaststelling van het besluit tot 

3e herziening van het exploitatieplan nagenoeg geheel gerealiseerd. Ook de daarvoor benodigde 

openbare ruimte is inmiddels in dat deelgebied nagenoeg geheel aangelegd. 

 

Voor de deelgebieden 2 tot en met 4 gold er ingevolge het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ een uit te 

werken woonbestemming. In 2016 zijn voor het bestemmingsplangebied twee partiële herzieningen van 

het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ in procedure gebracht: 

a. Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’. Ingevolge dit bestemmingsplan is voor deelgebied 

fase 1 sprake van een conserverende bestemmingsregeling met inachtneming van een toename van 

het aantal woningen met 5. Voor het deelgebied 2 is, in plaats van te opteren voor een uitwerking van 

het bestemmingsplan, gekozen voor een bestemmingsplanherziening, waarbij een directe bouwtitel is 

ontstaan voor de gronden in deelgebied 2. 

b. Het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’. Ingevolge dit bestemmingsplan is de voor de 

deelgebieden fase 3 en 4 geldende uit te werken woonbestemming gewijzigd gehandhaafd. De 

belangrijkste redenen om het bestemmingsplan te herzien waren dat het aantal te bouwen woningen 

voor de deelgebieden fase 3 en 4 met 110 werd verminderd, de wijzigingsbevoegdheid voor de bouw 

van een school is vervallen, de bestaande woning Laarderweg 35 alsmede een bestaande volkstuin 

aan de Rietstraat naast nummer 16 positief (conserverend) werden bestemd.  
 

Gelijktijdig met de beide bestemmingsplannen is het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ 

vastgesteld. Er is op dat moment sprake van een lopende grondexploitatie, waarbij voor deelgebied 2 de 

globale inhoud van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ is omgezet naar een gedetailleerdere uitwerking. 

Voorts heeft een algehele actualisatie van de exploitatieopzet en van de regels van het exploitatieplan 

plaatsgevonden. Onderdeel van die 1e herziening is dat daardoor ook de kaarten en de toelichting zijn 

aangepast.  

 

Ook de invloed van de economische crisis gaf op dat moment aanleiding tot herziening van het 

exploitatieplan. Als gevolg van de crisis was er sprake van een vertraging in het tempo van de gebieds-

ontwikkeling. 

 

Gelet op deze situatie was het noodzakelijk in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ eisen en 

regels te stellen c.q. bestaande regels aan te scherpen, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en 2 Wro, voor 

de volgende onderwerpen: 

a. de fasering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte per deelgebied; 

b. de fasering van de verlening van omgevingsvergunningen per deelgebied; 

c. koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden voor de inrichting openbare ruimte 

en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen; 

d. regels over ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en uitgeefbaar 

gebied, en binnen de openbare ruimte onderscheiden naar de functies groen/water, verharding, 

structuur groen en structuur infra; 

e. eisen aan de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden voor de inrichting van de 

openbare ruimte; 

f. regels over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor de inrichting van de openbare 

ruimte; 

g. regels over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (aangewezen woningbouwcategorieën 

sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap); 
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h. verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met g; 

i. regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatie-

plan. 

 

De realisatie van deelgebied 2, ter grootte van 150 woningen inclusief de daarbij behorende openbare 

ruimte, heeft voor het overgrote deel plaatsgevonden in de periode 2017 tot en met 2021. Ten tijde van de 

start van de procedure tot vaststelling van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ zijn alle 

bouwpercelen door de gemeente uitgegeven en is de openbare ruimte van deelgebied 2 nagenoeg geheel 

gerealiseerd. 

 

Voor deelgebied 3 en 4 gold er ingevolge het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ een uit te 

werken woonbestemming. In 2020 is voor het gehele plangebied van de woonlocatie het bestemmings-

plan ‘Laarveld 2020’ in procedure gebracht. Ingevolge laatstgenoemd bestemmingsplan is voor de op dat 

moment inmiddels (grotendeels) gerealiseerde deelgebieden 1 en 2 sprake van een conserverende 

bestemming. Voor deelgebied 3 is gekozen voor een bestemmingsplanherziening, waarbij een directe 

bouwtitel voor maximaal 152 woningen is ontstaan. Voor deelgebied 4 is de aanvankelijk opgenomen uit 

te werken woonbestemming, met inbegrip van een verhoging van de plancapaciteit met 100 woningen, 

gehandhaafd. 

 

Gelijktijdig met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is het ‘Exploitatie-

plan Laarveld 2009, 2e herziening’ in procedure gebracht. Er is op dat moment sprake van een lopende 

grondexploitatie, waarbij voor deelgebied 3 de globale inhoud van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e 

herziening’ voor dat deelgebied is omgezet naar een gedetailleerdere uitwerking. Voorts heeft een 

algehele actualisatie van de exploitatieopzet en van de regels van het exploitatieplan plaatsgevonden. 

Onderdeel van die 2e herziening is dat daardoor ook de kaarten en de toelichting zijn aangepast.  

 

De aanpassing van de regels in het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 2e herziening’ zag op de volgende 

onderdelen: 

1. inpassing van de koppeling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ in de regels; 

2. aanpassing van de faseringstijdvakken op basis van de actuele situatie; 

3. aanpassing van de ruimtegebruiksregeling in relatie tot de detaillering van de bestemmingsregeling in 

deelgebied fase 3; 

4. aanpassing van de kwaliteitsomschrijving (toevoeging eisen werken en werkzaamheden voor 

ontwikkeling deelgebied fase 3); 

5. aanpassing van de regels over de uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over 

de uitvoerbaarheid (uitbreiding woningcategorie geliberaliseerde woningen voor middenhuur). 

 

De realisatie van deelgebied 3, ter grootte van 152 woningen inclusief de daarbij behorende openbare 

ruimte, heeft plaatsgevonden/zal plaatsvinden in de periode 2020 tot en met 2025. Ten tijde van de start 

van de procedure tot vaststelling van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is de openbare 

ruimte in dit deelgebied geheel bouwrijp gemaakt en is een groot aantal bouwpercelen binnen het 

uitgeefbaar gebied door de gemeente uitgegeven.  

 

Voor deelgebied 4 gold er ingevolge het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ een uit te werken woon-

bestemming. In 2022 is voor de gronden van deelgebied 4 van de woonlocatie het bestemmingsplan 

‘Laarveld fase 4’ in procedure gebracht. Voor deelgebied 4 is gekozen voor een bestemmingsplan-

herziening, waarbij een directe bouwtitel voor maximaal 339 woningen is ontstaan. Gelijktijdig is het 

bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ in procedure gebracht, 
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waarbij de percentageregeling voor de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, 

sociale koopwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, en woningen voor particulier 

opdrachtgeverschap is aangepast als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 

4’. 

 

Gelijktijdig met de procedure tot vaststelling van de beide laatstgenoemde bestemmingsplannen is het 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ in procedure gebracht. Er is sprake van een lopende 

grondexploitatie, waarbij voor deelgebied 4 de globale inhoud van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e 

herziening’ voor dat deelgebied is omgezet naar een gedetailleerdere uitwerking. Voorts heeft een 

algehele actualisatie van de exploitatieopzet en aanpassing van de regels van het exploitatieplan 

plaatsgevonden.  

 

De aanpassing van de regels ziet, in hoofdlijnen, op de volgende onderdelen: 

1. inpassing van de koppeling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële 

herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ in de regels; 

2. aanpassing van de faseringstijdvakken op basis van de actuele situatie; 

3. aanpassing van de ruimtegebruiksregeling in relatie tot de detaillering van de bestemmingsregeling in 

deelgebied fase 4 en op basis van de actuele inzichten; 

4. aanpassing van de kwaliteitsomschrijving (toevoeging eisen werken en werkzaamheden voor 

ontwikkeling deelgebied fase 4); 

5. het laten vervallen van de koppelingsregeling inzake de uitvoering van werken en de vaststelling van 

uitwerkingsplannen; 

6. aanpassing van de regels over de uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over 

de uitvoerbaarheid (toepassing in deelgebied fase 4 en op basis van actuele inzichten);  

7. tekstuele verbeteringen van de regels. 

 

Onderdeel van deze herziening is voorts dat de kaarten en de toelichting zijn aangepast.  

 

De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels opgenomen. De 

nummers van de paragrafen in dit hoofdstuk verwijzen naar het betreffende artikelnummer (bijvoorbeeld: 

paragraaf 3.2 betreft de toelichting bij artikel 2 en zo verder tot en met paragraaf 3.12 (toelichting bij artikel 

12)). 

 

Vervolgens is in dit hoofdstuk in paragraaf 3.13 een toelichting opgenomen bij de inhoud en de juridische 

status van de verschillende tot het exploitatieplan behorende bijlagen. Sommige bijlagen hebben een 

juridisch bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende functie. 

 

Artikel 1.  Begrippen 

In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in de 

regels van de gekoppelde bestemmingsplannen ‘Laarveld 2020’, ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële 

herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’, zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de regels van 

het exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken (zie artikel 1 lid 1). Dit voorkomt dat deze begrippen 

dubbel moeten worden opgenomen. 

 

Voor het begrip ’bestemmingsplan’ wordt verwezen naar het voor het betreffende gedeelte van het 

exploitatieplangebied geldende: 

• bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’;  

• bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’; 
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• bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’. 

 

In lid 2 zijn daarnaast een aantal nieuwe begrippen opgenomen, die van belang zijn voor de inhoud en 

toepassing van de regels van het exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar bijlagen of 

onderdelen van de toelichting van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk die onderdelen 

van de toelichting een bindende status. 

 

3.2. Toelichting bij artikel 2 Fasering 

In hoofdstuk 2 is een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor de volgende hoofdgroepen 

opgenomen: 

a. bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

b. aanleg nutsvoorzieningen 

c. inrichting openbare ruimte 

 

De hoofdgroep ’inrichting openbare ruimte’ is op haar beurt onderverdeeld in de volgende groepen: 

a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

b. het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

 

In relatie tot de voor de gemeente geldende woningbehoefte wordt uitgegaan van een resterende looptijd 

voor de ontwikkeling van het exploitatieplangebied van, te rekenen vanaf 1 juli 2022, 9,5 jaar (i.c. tot en 

met 31 december 2031). Deze meerjarige ontwikkeling van Laarveld vraagt om een heldere en 

gestructureerde fasegewijze uitvoering en realisatie. Het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan en de 

daaropvolgende herzieningen omvatten reeds een faseringsregeling. Deze is aangepast naar de thans 

ontstane situatie en verkregen inzichten met betrekking tot een gefaseerde marktconforme uitgifte met 

een evenwichtige spreiding in de tijd van het woningbouwprogramma, de afstemming tussen de aan te 

leggen voorzieningen als inrichting van de openbare ruimte, investeringsmomenten, civieltechnische 

mogelijkheden en beperkingen en bestaande locatiekenmerken. 

 

Het exploitatieplangebied kent vier deelgebieden, die in eveneens vier fasen worden ontwikkeld. Een fase 

omvat een tijdvak waarin een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden voor de drie 

onderscheiden hoofdgroepen van werken en werkzaamheden alsmede de verlening van omgevings-

vergunningen voor het bouwen van het binnen die fase geplande deelgebied is begrepen. Daarbij worden 

deelgebied 1 en 2 aangemerkt als de gebieden waarbinnen het overgrote deel van de daarin voorziene  

406 (zijnde 256+150) woningen inmiddels nagenoeg geheel is gerealiseerd en de bijbehorende openbare 

ruimte grotendeels is aangelegd. Deze deelgebieden zijn gerealiseerd in achtereenvolgens fase 1 en 2. 

Voor deelgebied fase 3 geldt dat op de peildatum 1 juli 2022 dit deelgebied geheel bouwrijp is gemaakt en 

de gronduitgifte in volle gang is. Op dat moment is ook voor circa 134 woningen een omgevings-

vergunning voor het bouwen verleend. Voor deelgebied fase 4 kent het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ 

een uit te werken bestemmingsregeling. Met het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ worden de directe 

eindbestemmingen voor de ontwikkeling van woningen en bijbehorende openbare ruimte vastgelegd.  

 

Op deze wijze wordt onderscheid gemaakt in vier fasen, aangeduid als fase 1 tot en met fase 4. Binnen 

een fase is sprake van één deelgebied. De indeling van de deelgebieden is opgenomen in de faserings-

kaart (bijlage 4). 

 

Een en ander leidt tot de volgende faseringstabel: 
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Tabel 3.1 

Fase Deelgebied Start: 

bouwrijp maken 

uitgeefbaar gebied, 

bouwrijp maken 

openbare ruimte, 

aanleg nuts-

voorzieningen 

Start: 

woonrijp maken 

openbare ruimte 

Verlening 

omgevings-

vergunningen 

voor het bouwen 

1 deelgebied 1 2009 2013 2011 

2 deelgebied 2 2017 2018 2017 

3 deelgebied 3  2020 2023 2021 

4 deelgebied 4  2023 2026 2024 

 

Zoals in artikel 2 lid 1 van de regels is aangegeven, heeft de bovenstaande faseringstabel een bindende 

werking. Een fase begint met het in de tabel genoemde kalenderjaar. Deze aanduiding van het beginjaar 

van de fase kent een bindende werking. In de tabel is niet voorzien in een bindende eindaanduiding van 

de fasen. Daartoe bestaat geen noodzaak. 

 

Met de duiding van de (begin)jaartallen ontstaat inzicht in het gewenste gestructureerde tijdsverloop en de 

volgorde van realisatie van de woonwijk Laarveld. 

 

In artikel 2.2 is bepaald dat met de aanleg van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg 

van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het woonrijp maken van de 

openbare ruimte in een deelgebied, voor zover die behoren tot een aangeduide fase, niet mag worden 

aangevangen voor de start van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar.. 

 

In artikel 2.3 is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw binnen het 

uitgeefbaar gebied van een deelgebied zoals dat is opgenomen in enige fase, niet wordt verleend indien 

de aanvraag voor de verlening van die vergunning wordt ingediend voorafgaand aan de start van het in de 

faseringstabel genoemde kalenderjaar voor dat deelgebied. Van belang is te voorkomen dat bebouwing in 

een deelgebied van een latere fase eerder plaatsvindt dan het deelgebied dat in een bepaalde fase aan 

snee is.  

 

3.3. Toelichting bij artikel 3 Koppelingen 

Ingevolge artikel 6.13 lid 1 onder c sub 5 Wro kan een exploitatieplan regels bevatten over aan te brengen 

koppelingen tussen de uitvoering van werken, werkzaamheden en maatregelen, en de realisatie van 

bouwplannen (i.c. de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen). In de onderhavige situatie 

doet zich de noodzaak voor tot het opnemen van regels over verschillende koppelingen. 

 

Het bestemmingsplan kent met de bestemming ‘Wonen’ in deelgebied 1 tot en met 4, een directe 

bouwtitel, waardoor de situatie kan ontstaan dat voor het gehele nog te ontwikkelen gedeelte van het 

exploitatieplangebied aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen etc. 

zouden kunnen worden ingediend. Dit is, met uitzondering van de reeds bebouwde gronden in deelgebied 

1 tot en met 3, niet gewenst. Om die reden is allereerst de in artikel 2 vermelde fasering opgenomen.  

 

Voorts is het van belang om ook binnen een fase nadere regels te stellen over de volgorde van de 

activiteiten voor de inrichting van de openbare ruimte van het desbetreffende deelgebied en het verlenen 

van omgevingsvergunningen voor het bouwen binnen dat betreffende deelgebied. Dit is vastgelegd in de 

koppelingsregeling in artikel 3.1. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
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een gebouw in het uitgeefbaar gebied binnen de deelgebieden is vereist dat het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft (als 

onderdeel van de hoofdgroep ’inrichting van de openbare ruimte’), is voltooid. Hiermee wordt bereikt dat 

elk bouwperceel in een deelgebied direct bij de start van de bebouwing is voorzien van een adequate 

ontsluiting in de vorm van een bouwweg naar de hoofdontsluiting van het deelgebied van de woonwijk 

Laarveld aan de Rietstraat of de Laarderweg en voorts is voorzien in een aansluitmogelijkheid van het te 

realiseren hoofdgebouw op de alsdan aangelegde openbare vuilwater- respectievelijk hemelwater-

riolering.  

 

3.4. Toelichting bij artikel 4 Ruimtegebruik 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart bevatten. Op die 

kaart is het voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Op basis van de in het bestemmingsplan opgenomen 

bestemmingsregeling is het van belang het onderscheid aan te geven tussen het uitgeefbaar gebied 

enerzijds en de openbare ruimte anderzijds. De ruimtegebruikskaart is als bijlage 3 bij dit exploitatieplan 

opgenomen. 

 

In artikel 4.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen bestemd voor de bestemmingen ‘Wonen’ dient 

plaats te vinden binnen de op de ruimtegebruikskaart als uitgeefbaar gebied aangeduide gronden. In 

artikel 4.3 is aanvullend bepaald dat de op de ruimtegebruikskaart, als onderdeel van het uitgeefbaar 

gebied, als ‘uitgeefbaar achterpad’ aangeduide gronden zijn aangewezen voor de aanleg van tot het 

uitgeefbaar gebied behorende achter- en zijpaden. 

 

De openbare ruimte is op de ruimtegebruikskaart onderscheiden naar de functies: openbare ruimte 

woonvelden, structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en water. Deze onderscheiden 

functies in de openbare ruimte dienen te worden aangelegd overeenkomstig de voor die functies 

aangewezen gronden (artikel 4.2).  

Aanvullend  is in artikel 4.2 bepaald dat de aanleg van de geluidwerende voorziening dient plaats te 

vinden in de op de ruimtegebruikskaart aangeduide zone geluidwerende voorziening.  

 

3.5. Toelichting bij artikel 5 eisen voor de werken en werkzaamheden voor de inrichting van 

de openbare ruimte 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten voor de uit te voeren 

werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting van 

de openbare ruimte. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op de gewenste kwaliteit van de uit te 

voeren werken en werkzaamheden. 

 

In artikel 5 van de regels is vastgelegd dat wat betreft de inrichting van de openbare ruimte voldaan dient 

te worden aan de eisen als opgenomen in de als bijlage 13 bij dit exploitatieplan opgenomen ‘Kwaliteits-

omschrijving’. 

Ingevolge het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ is de kwaliteitsomschrijving herzien met het 

oog op de ontwikkeling van deelgebied 4. 
 

De kwaliteitsomschrijving bestaat uit het samenstel van de volgende onderdelen: 

1. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2 d.d. juni 2016, voor zover het betreft de inrichting van de 

openbare ruimte in deelgebied 1 en deelgebied 2 (bijlage 13.1); 
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2. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3 d.d. mei 2020, voor zover het betreft de inrichting van de 

openbare ruimte in deelgebied 3 (bijlage 13.2); 

3. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 4 d.d. augustus 2022, voor zover het betreft de inrichting van 

de openbare ruimte in deelgebied 4 (bijlage 13.3); 

4. het programma van eisen openbare ruimte Laarveld, d.d. 5 augustus 2022 (bijlage 13.4). 

 

Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 6 vastgelegd dat voor de inrichting van de openbare ruimte 

achtereenvolgens een inrichtingsplan en bestek dienen te worden opgemaakt, die de instemming 

behoeven van burgemeester en wethouders. In het inrichtingsplan vindt uitwerking plaats van de eisen als 

opgenomen in de kwaliteitsomschrijving. In het bestek vindt een uitwerking plaats van het inrichtingsplan.  

 

Wat betreft de eisen die per deelgebied gesteld worden aan de inrichting van de openbare ruimte, geldt 

dat niet alleen moet worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de kwaliteitsomschrijving, maar 

ook aan de eisen die zijn opgenomen in de ter uitwerking van de kwaliteitsomschrijving op te maken 

inrichtingsplannen en bestekken waarmee door burgemeester en wethouders is ingestemd, dan wel, in 

geval van toepassing van artikel 6.5, waarbij het inrichtingsplan en bestek voldoet aan de in artikel 6.5 

bedoelde eisen (zie verder artikel 6 van de regels). 

 

3.6. Toelichting bij artikel 6 Inrichtingsplannen en bestekken 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder c Wro kan een exploitatieplan regels bevatten over het uitvoeren van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte. In de artikelen 6 tot en met 8 zijn deze uitvoeringsregels, wat betreft de 

inrichting van de openbare ruimte, uitgewerkt naar de onderdelen: 

• inrichtingsplannen en bestekken (artikel 6) 

• aanbesteding (artikel 7) 

• inspecties (artikel 8) 
 

Voorzien is in de regeling dat voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor de inrichting van de 

openbare ruimte in een deelgebied achtereenvolgens steeds een inrichtingsplan en een bestek wordt 

opgesteld, die de instemming van het gemeentebestuur behoeven.  

 

Een inrichtingsplan dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving (bijlage 13). Een inrichtingsplan behoeft 

de instemming van burgemeester en wethouders. Met deze instemmingsvereiste wordt bereikt dat voordat 

met de werken en werkzaamheden wordt aangevangen, een eerste toetsing plaatsvindt van de kwaliteits-

borging die in het exploitatieplan is opgenomen. 

 

Voor de omvang van een inrichtingsplan wordt op deelgebiedniveau onderscheid gemaakt naar de 

volgende onderdelen van werken/werkzaamheden: 

a. de werken/werkzaamheden voor bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

b. de werken/werkzaamheden voor woonrijp maken van de openbare ruimte. 

De instemming met een inrichtingsplan wordt geweigerd, indien het inrichtingsplan in strijd is met de 

kwaliteitsomschrijving (artikel 6.1).  

 

Nadat voor een deelgebied een inrichtingsplan is opgesteld dat de instemming van burgemeester en 

wethouders heeft verkregen, dient, voordat met de uitvoering van de werken voor het bouwrijp maken van 

de openbare ruimte respectievelijk het woonrijp maken van de openbare ruimte in een deelgebied wordt 

aangevangen, een bestek te worden opgesteld. Een bestek dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving 
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(bijlage 13) én aan het inrichtingsplan voor het betreffende deelgebied, waarmee eerder door 

burgemeester en wethouders is ingestemd. Een bestek behoeft de instemming van burgemeester en 

wethouders. Met deze instemmingsvereiste wordt bereikt dat voordat met de werken en werkzaamheden 

wordt aangevangen, een verdere uitwerking van de toetsing plaatsvindt van de kwaliteitsborging die in het 

exploitatieplan is opgenomen. 

 

Een op te stellen bestek voor respectievelijk het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het woonrijp 

maken van de openbare ruimte heeft het schaalniveau van een deelgebied. De instemming met een 

bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving en/of het inrichtings-

plan, waarmee eerder is ingestemd (artikel 6.2).  

 

In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de werken/werkzaam-

heden mag worden aangevangen dan nadat het betreffende inrichtingsplan en bestek de instemming 

heeft verkregen van burgemeester en wethouders (artikel 6.3). 

 

In het geval de inrichtingsplannen en bestekken worden opgemaakt door of namens de gemeente, is een 

expliciet instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders niet vereist. Wel blijft de eis van toepassing 

dat een inrichtingsplan en een bestek worden opgemaakt, die voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en 

aan de gestelde eisen voor het schaalniveau van het inrichtingsplan respectievelijk bestek (artikel 6.5). 

 

3.7. Toelichting bij artikel 7 Aanbesteding 

Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het gemeentelijke 

beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen waar het gaat om 

leveringen, diensten en werken, die verband houden met de onderdelen die behoren tot de hoofdgroep 

‘inrichting van de openbare ruimte’ voor zover gelegen binnen het exploitatieplangebied. De wettelijke 

basis voor het opnemen van regels hierover wordt gevonden in artikel 6.2.9 Bro. 

 

Op de aanbesteding van werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied betreffende de 

inrichting van de openbare ruimte en daarmee samenhangende diensten en leveringen zijn primair de 

Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. Voor zover 

deze regels niet van toepassing zijn op de in de vorige volzin bedoelde werken en werkzaamheden, is het 

aanbestedingskader van toepassing. Het aanbestedingskader geldt als het door de gemeente Weert 

vastgestelde normenkader, bestaande uit:  

a. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 

zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 13 maart 2013, versie augustus 2015 in 

verband met geringe tekstuele aanpassing, en zoals dat als bijlage 14.1 bij dit exploitatieplan is 

opgenomen. Paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ heeft daarbij een bindend karakter. De overige paragrafen 

van genoemd document hebben een toelichtend karakter. 

b. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 

zoals dat is vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 2013, versie 

augustus 2015 in verband met geringe tekstuele aanpassing, en zoals dat als bijlage 14.2 bij dit 

exploitatieplan is opgenomen. De artikelen 1, 6.1 t/m 6.4, 9, en 11 van dit reglement hebben een 

bindend karakter gelet op artikel 7 van de regels van het exploitatieplan. De overige hoofdstukken en 

paragrafen van dit onderdeel van deze bijlage hebben een toelichtende functie. 

c. Onderhavige paragraaf 3.7 van de toelichting op dit exploitatieplan. Deze paragraaf heeft een 

bindend karakter.  



7 juni 2023 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

pagina 43 

 

 

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 3 februari 2021 en 10 maart 2021 het Inkoop- en aanbestedings-

beleid Gemeente Weert 2021 vastgesteld, waarbij is bepaald dat dit gewijzigde beleid niet van toepassing 

is op het aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van op dat moment vigerende 

exploitatieplannen en (toekomstige) herzieningen van deze exploitatieplannen. Een en ander heeft tot 

gevolg dat het in het ‘Exploitatieplan Laarveld, 2e herziening’ opgenomen aanbestedingskader in het 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ niet is gewijzigd.  

 

Op basis van de uitgangspunten en kaders als opgenomen in paragraaf 5.5 van de nota ‘Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ wordt de toepassing van 

de daarin onderscheiden aanbestedingsprocedures als volgt onderscheiden naar omvang in grootte van 

werk respectievelijk levering/dienst (bedragen exclusief btw), situatie per 1 juli 2022: 

 

Tabel 3.2 

Aanbestedingsprocedure Werken 

(grensbedragen) 

Leveringen en diensten 

(grensbedragen) 

Enkelvoudig onderhandse 

procedure 

≥ € 0 < € 150.000 ≥ € 0 < € 40.000 

Meervoudig onderhandse 

procedure 

≥ € 150.000 en < € 1.500.000 ≥ € 40.000 en < EU-drempel 

leveringen en diensten 

Nationaal openbaar ≥ € 1.500.000 en < EU-drempel werken niet van toepassing 

Europees ≥ EU-drempel werken ≥ EU-drempel leveringen/diensten 

 

Ingevolge de Europese en nationale regels gaat het bij de EU-drempel in tabel 3.2 om de drempel-

waarden die gelden voor de sector overheidsopdrachten (decentrale overheden). De EU-drempelwaarden 

worden tweejaarlijks vastgesteld. 

 

Het aanbestedingskader als bedoeld in artikel 1 van de regels wordt gevormd door de hiervoor 

aangehaalde paragrafen van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert’, tezamen met de hiervoor genoemde artikelen van het ‘Inkoop- en 

aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ en onderhavige 

paragraaf 3.7. 

 

Voor de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de start 

van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen voor de inrichting van de openbare ruimte, een 

aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. In 

het aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst te worden vastgelegd 

welke aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 

geweigerd, indien dit in strijd is met het bepaalde in artikel 7.1 (artikel 7.2). 

 

Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, dient vervolgens een 

aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester en 

wethouders te worden voorgelegd (artikel 7.4). De instemming wordt geweigerd, indien de doorlopen 

aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd is/zijn met het betreffende 

aanbestedingsprotocol waarmee tevoren door burgemeester en wethouders is ingestemd. 
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Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, 

leveringen en diensten mag worden begonnen dan nadat het aanbestedingsverslag met het voorgenomen 

besluit tot gunning de instemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen (artikel 7.5). 

 

In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of 

leveringen geschiedt door of namens de gemeente, geldt het bepaalde in artikel 7.1 eerste volzin: de 

Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten zijn van toepassing. In die 

situatie is geen expliciet instemmingsbesluit, in de zin van de in het exploitatieplan bedoelde regels, van 

burgemeester en wethouders vereist over een aanbestedingsprotocol, een aanbestedingsverslag of 

voorgenomen besluit tot gunning (artikel 7.6). 

 

3.8. Toelichting bij artikel 8 Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de toe-

komstige openbare ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit exploitatieplan 

daaraan zijn gesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de regels voorzien in het 

kunnen houden van tussentijdse en eindinspecties ter zake de voortgang en voltooiing van de werken/ 

werkzaamheden voor deze voorzieningen. Dat belang is temeer aanwezig indien het gaat om onder-

grondse werken/werkzaamheden. Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze voorzieningen, als 

onderdeel van de openbare ruimte, uiteindelijk door de gemeente in eigendom en beheer kunnen worden 

overgenomen.  

 

In relatie tot het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn belast, 

steeds vrije toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 8.3). 

 

3.9. Toelichting bij artikel 9 Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1 lid 1 Wro kan een bestemmingsplan regels bevatten over de in het bestemmingsplan 

opgenomen bestemmingen, met dien verstande dat deze regels ten aanzien van woningbouwcategorieën 

uitsluitend betrekking kunnen hebben op percentages gerelateerd aan het plangebied. Uit artikel 3.1.2 Bro 

volgt dat het bij deze regels gaat om de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huur, sociale koop, 

woningen onder particulier opdrachtgeverschap en geliberaliseerde woningen voor middenhuur. De 

definities van deze vier genoemde woningbouwcategorieën zijn vastgelegd in artikel 1.1.1 lid 1 Bro.  

 

Artikel 9.1 en 9.2 

In het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ was, met uitzondering van de categorie ‘geliberaliseerde 

woningen voor middenhuur’, een dergelijke percentageregeling opgenomen.  

 

In het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ was dit, ingevolge artikel 6.2.10 lid 1 Bro, uitgewerkt naar een 

concrete situering naar bouwpercelen voor deelgebied 1 op de ruimtegebruikskaart, nu voor dat deel-

gebied op dat moment sprake was van een directe bouwtitel. Voor de deelgebieden 2 tot en met 4 kende 

het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ een uit te werken bestemming voor woondoeleinden. Ingevolge 

artikel 6.13 lid 3 Wro kan een exploitatieplan een globale inhoud hebben waar het gaat om deelgebieden 

waarvoor een uit te werken bestemming geldt. Voor deelgebied 2 tot en met 4 was, omdat er sprake is 

van een uit te werken bestemming, de uitwerking op bouwperceelniveau nog niet verwerkt op de 

ruimtegebruikskaart. In de exploitatieopzet van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ was voor de omslag 

van de verhaalbare kosten met een normatieve uitwerking van de taakstelling inzake de aangewezen 

woningbouwcategorieën rekening gehouden.  
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Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ op 8 juli 2020 is de percentageregeling voor 

de drie genoemde woningcategorieën aangepast aan de actuele situatie en de gewijzigde beleids-

inzichten. Voorts is op dat moment een percentageregel toegevoegd voor de woningcategorie 

’geliberaliseerde woningen voor middenhuur’, welke categorie per 1 juli 2017 is opgenomen en 

toegevoegd in het Bro. Voor deelgebied 4 was, omdat er sprake is van een uit te werken bestemming, de 

uitwerking op bouwperceelniveau nog niet verwerkt op de ruimtegebruikskaart. In de exploitatieopzet van 

het gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ vastgestelde ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e 

herziening’ was in deelgebied 4 voor de omslag van de verhaalbare kosten met een normatieve uitwerking 

van de taakstelling voor de aangewezen woningbouwcategorieën rekening gehouden.  

 

Per 1 juli 2022 wordt voor het deelgebied fase 4 voorzien in de vaststelling van het bestemmingsplan 

‘Laarveld fase 4’. Laatstgenoemd bestemmingsplan geldt daardoor deels als een herziening van een 

gedeelte van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. Hierbij wordt voor het te ontwikkelen deelgebied 

(fase) 4 voorzien in een directe bouwtitel met een eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende 

openbare ruimte. De ruimtelijke opzet van de ontwikkeling van deelgebied (fase) 4 in het bestemmings-

plan is in lijn met de uitwerkingsregels zoals die in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ waren 

opgenomen. 

Deze herziening van het bestemmingsplan voor zover deze ziet op de bestemmingsregeling voor het nog 

te ontwikkelen deelgebied (fase) 4, heeft tot gevolg dat, naar analogie van artikel 6.15 lid 2 Wro, de in het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ opgenomen globale inhoud voor genoemd deelgebied in het 

exploitatieplan dient te worden omgezet naar een gedetailleerdere regeling. 

 

In artikel 14.1 van de regels van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is een percentageregeling voor de 

aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, 

en particulier opdrachtgeverschap opgenomen. Deze regeling heeft betrekking op deelgebied fase 4 en is 

afgeleid van de aanvankelijk in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling die 

betrekking had op het gehele exploitatieplangebied. Het gevolg van een en ander is dat de in het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling daarop dient te worden aangepast, wat 

is opgenomen in het gelijktijdig in procedure gebrachte bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening 

bestemmingsplan Laarveld 2020’. Dit is verwerkt in artikel 2 van de regels van laatstgenoemd 

bestemmingsplan. 

 

Ingevolge artikel 6.2.10 onder a Bro is de percentageregeling voor de genoemde woningcategorieën zoals 

deze is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ en het bestemmingsplan ‘Eerste partiële 

herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ uitgewerkt in het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’. Op de ruimtegebruikskaart (bijlage 3) is het aantal en de situering van de bouwpercelen voor 

de genoemde woningcategorieën voor deelgebied 1 tot en met 4 aangegeven. De ruimtegebruikskaart 

heeft een bindende werking. 

 

Ten tijde van de start van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’, het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ en het ontwerp-

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’, geldt het volgende overzicht van de inmiddels grotendeels 

gerealiseerde (deelgebied 1 en 2), in uitvoering zijnde (deelgebied 3) alsmede voorziene uitwerking van 

de in de beide genoemde bestemmingsplannen opgenomen percentageregeling voor de aangewezen 

woningbouwcategorieën: 
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Tabel 3.3 

Woningcategorie Percentageregel 

bestemmingsplan 

‘Eerste partiële 

herziening 

bestemmingsplan 

Laarveld 2020’ 

Deel-

gebied 

1 en 2 

Deel-

gebied 

3 

Totaal 

deel-

gebied 

1 t/m 3 

Percentage-

regel 

bestemmings-

plan ‘Laarveld 

fase 4’ 

Deel-

gebied 

4  

Totaal 

deel-

gebied 

1 t/m 4 

Sociale 

huurwoningen 

≥ 18% en ≤ 22% 87 25 112 ≥ 14% en ≤ 16% 51 163 

Sociale 

koopwoningen 

≥ 4% en ≤ 5% 23 0 23 -- 0 23 

Particulier 

opdrachtgeverschap 

≥ 33% en ≤ 40% 165 52 217 ≥ 31% en ≤ 34% 112 329 

Geliberaliseerde 

woningen voor 

middenhuur 

-- 0 0 0 ≥ 11% en ≤ 13% 41 41 

 

In het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ zoals dat luidt na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 

fase 4’, is sprake van, ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’, 14 

bestaande te handhaven woningen.  

Voorts is voorzien in de realisatie van maximaal 558 woningen vanaf 2009. In totaal bedraagt het aantal 

woningen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ daarmee 572. 

 

In het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ van toepassing is sprake van 1 bestaande te handhaven 

woning. Voorts is voorzien in de realisatie van maximaal 340 woningen. Hiervan liggen er 339 woningen in 

het exploitatieplangebied en 1 woning ligt er buiten (locatie Gertrudisstraat 7). In totaal bedraagt het aantal 

woningen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4” daarmee 341. 

 

De uitwerking van de percentageregeling over het totaal van de  deelgebieden 1 tot en met 3 respectieve-

lijk over deelgebied 4 blijft hiermee binnen de in het betreffende bestemmingsplan opgenomen minimum- 

en maximumpercentage per categorie. 

 

In de ruimtegebruikskaart is de situering van de gronden binnen het uitgeefbaar gebied voor de 

genoemde aangewezen woningbouwcategorieën vastgelegd. Ook zijn daarbij de aantallen van de 

betreffende woningbouwcategorieën vastgelegd. 

 

In artikel 9.1 is bepaald dat de in de ruimtegebruikskaart aangewezen gronden zijn aangewezen voor de 

bouw c.q. het gebruik van de betreffende woningbouwcategorie. Voor de categorie sociale huurwoningen 

geldt dat, ingevolge artikel 9.2, de bouw en het gebruik van de gronden in de op de ruimtegebruikskaart 

aangegeven locatie ‘wozoco’ als sociale huurwoning in combinatie met maatschappelijke functies dient 

plaats te vinden. 

 

Artikel 9.3 tot en met 9.6 

Vanuit de situering van de aangewezen woningbouwcategorieën op de ruimtegebruikskaart in deelgebied 

1 tot en met 4 geldt dat op de daartoe aangewezen gronden uitsluitend sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen, woningen onder particulier opdrachtgeverschap dan wel geliberaliseerde woningen voor 

middenhuur mogen worden gebouwd. Dit, voor wat betreft de categorie sociale huurwoningen, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2. De aanduiding op de ruimtegebruikskaart ‘Aantal woningen’ 
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geeft het aantal woningen weer per ‘zone aantallen woningen’ van de aangewezen woningbouw-

categorieën.  

 

Artikel 9.7 

Ingevolge artikel 6.2.10 onder e Bro kunnen in een exploitatieplan regels worden opgenomen over een 

verbod tot vervreemding van bouwpercelen die zijn aangewezen voor de bouw van woningen onder 

particulier opdrachtgeverschap, dit tot het moment waarop de bouw van de woning is voltooid. Een 

dergelijke regeling was reeds opgenomen in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’. Deze 

regeling is nu opnieuw en ongewijzigd gehandhaafd.  

 

3.10. Toelichting bij artikel 10 Verbodsbepaling 

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men zich 

niet behoeven te houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de gemeente geen instrumenten 

hebben voor handhaving. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het exploitatieplan, 

een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel 7.2 onder b Wro).  

 

De toepassing van artikel 7.2 onder b Wro brengt mee dat een gebruiksverbod alleen rechtskracht heeft, 

indien tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Om die reden is 

het van belang dit in het exploitatieplan vast te leggen. 

 

3.11. Toelichting bij artikel 11 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de 

bij dit exploitatieplan opgenomen regels 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met inachtneming 

waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. Dit 

afwijken gebeurt niet in de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, maar in de vorm van een 

omgevingsvergunning in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Zo is in artikel 

2.12 lid 1 onder b Wabo bepaald dat, voor zover de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 

gebruiken van gronden in strijd is met een exploitatieplan, de vergunning slechts kan worden verleend 

(onder meer) met toepassing van de in dat exploitatieplan opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van 

afwijkingsregels komt de flexibiliteit ten goede. 

 

Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan, indien de 

voorgenomen afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie gelegd 

ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan (artikel 11.1).  

 

Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 15 meter) ten opzichte van de in 

de ruimtegebruikskaart opgenomen situeringen van voorzieningen (waaronder de voorzieningen voorzien 

in de zone geluidwerende voorziening), openbare ruimte (en de daarbinnen onderscheiden gronden voor 

de functies openbare ruimte woonvelden, structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en 

water) en uitgeefbaar gebied mogelijk te maken, en mits voor het overige wordt voldaan aan de regels van 

het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ en de regels van het bestemmingsplan (artikel 11.2). 

 

3.12. Toelichting bij artikel 12 Slotbepalingen 

Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan. 
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3.13. Toelichting op de bijlagen bij het exploitatieplan 

Het exploitatieplan bevat 24 bijlagen, aangeduid als bijlage 1 tot en met bijlage 24, waarbij sommige 

bijlagen uit meerdere onderdelen bestaan.  

 

Louter omwille van de leesbaarheid is in de koptekst van een bij het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’ vastgestelde bijlage de aanduiding ‘3e herziening’ opgenomen. Voor de formele benaming van 

een bijlage geldt dat deze plaatsvindt zonder de toevoeging van de aanduiding ‘3e herziening’. Ingeval in 

het exploitatieplan naar een bijlage wordt verwezen of een bijlage wordt aangehaald, geschiedt dit 

derhalve zonder de toevoeging ‘3e herziening’. 

 

Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende 

(informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van die bijlage toegelicht. 

 

Bijlage 1.  Kaart exploitatieplangebied 

Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het exploitatieplan-

gebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 

 

Bijlage 2.  Kaart gekoppelde planologische besluiten  

Deze kaart bevat de analoge versie van de verbeelding van de binnen het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplannen ‘Laarveld 2020’, ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan 

Laarveld 2020’. De kaart heeft voor het exploitatieplan een toelichtende functie. De verbeeldingen van de 

genoemde  bestemmingsplannen hebben, als onderdeel van de betreffende bestemmingsplannen, 

vanzelfsprekend een rechtstreekse zelfstandig werkende bindende functie. 

 

Bijlage 3.  Ruimtegebruikskaart 

Deze kaart heeft een bindende functie. 

 

Op deze kaart is voor de deelgebieden de indeling van het grondgebruik opgenomen, onderscheiden naar 

de hoofdgroepen openbare ruimte en uitgeefbaar gebied. Binnen de hoofdgroep openbare ruimte is in de 

deelgebieden de indeling weergegeven naar de functies openbare ruimte woonvelden, structuur groen, 

structuur infra, structuur infra bestaand, en water. Binnen de openbare ruimte is voorts voorzien in een 

aanduiding van de ‘zone geluidwerende voorziening’, 

Wat betreft het uitgeefbaar gebied in de deelgebieden is binnen het uitgeefbaar gebied de indeling 

weergegeven naar enerzijds de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huur, sociale koop, 

particulier opdrachtgeverschap, en geliberaliseerde woningen voor middenhuur, en anderzijds de overige 

woningbouwcategorieën en uitgeefbaar achterpad, ingedeeld naar een bindende regeling (artikel 4 en 9 

van de regels). 

‘ 

Bijlage 4.  Faseringskaart 

Deze kaart heeft een bindende werking. 

Op deze kaart is de indeling naar de vier deelgebieden aangegeven. De deelgebieden zijn via de 

faseringstabel gekoppeld aan fasen, zoals deze zijn onderscheiden in de regels van het exploitatieplan 

(artikel 2 regels). 

 

Bijlage 5.  Eigendommenkaart 

Op deze kaart is de eigendomssituatie per 1 juli 2022 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende 

functie.  
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Bijlage 6.  Kaart eigendom en kostenverhaal 

Op deze kaart is weergegeven de stand van zaken van de toepassing van het kostenverhaal c.q. het 

anderszins verzekerd zijn van het kostenverhaal naar de peildatum 1 juli 2022. Onderscheid wordt 

gemaakt naar eigendommen van de gemeente bestemd voor uitgifte, eigendommen derden (door 

gemeente verkochte bouwpercelen), eigendommen derden (anterieure of posterieure overeenkomsten) 

en eigendommen derden (waar nog geen kostenverhaal is geëffectueerd). De kaart heeft een toelichtende 

functie.  

 

Bijlage 7.  Kaart bestaande situatie 

Deze kaart (i.c. een luchtfoto) is toegevoegd om inzicht te bieden in de situatie van de stand van zaken 

van de gebiedsontwikkeling voorafgaande aan de start van de procedure van de 3e herziening van het 

exploitatieplan. De luchtfoto geeft de situatie weer in het voorjaar 2022. Vergeleken met de ruimte-

gebruikskaart geeft deze kaart inzicht in de verschillen tussen de bestaande situatie en de in het 

exploitatieplan beoogde ontwikkeling. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 8.  Kaart toelichting ruimte-indeling 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de exploitatieopzet, waar het gaat om de voor de deel-

gebieden aangebrachte indeling van het uitgeefbaar gebied naar uitgifteprijscategorieën en de openbare 

ruimte naar openbare functies/voorzieningen. De indeling naar uitgifteprijscategorieën vervult een functie 

bij de toepassing van de omslagmethodiek van de verhaalbare kosten. De gehanteerde uitgifteprijs-

categorieën voor de bouwpercelen hebben op deze kaart geen bindende werking. 

De indeling van de openbare ruimte naar de openbare functies/voorzieningen heeft eveneens geen 

bindende werking maar uitsluitend een toelichtende functie. Deze indeling vervult een functie in de 

onderbouwing van de raming van onder meer de kosten van voorzieningen.  

Wat betreft de zone geluidwerende voorzieningen geldt dat deze een functie vervult in de onderbouwing 

van de raming van de kosten van voorzieningen in de exploitatieopzet. 

 

Bijlage 9.  Kaart toelichting uitgiftefasering 

Deze kaart heeft een toelichtende functie voor de exploitatieopzet, waar het gaat om de voor de deel-

gebieden gehanteerde fasering voor de (fictieve) uitgifte van bouwpercelen. Voor de inmiddels groten-

deels gerealiseerde deelgebieden 1 en 2 is op de kaart aangegeven het jaar van gerealiseerde uitgifte 

c.q. verleende omgevingsvergunning voor het bouwen. Voor het in uitvoering zijnde deelgebied 3 is op de 

kaart het jaar van gerealiseerde gronduitgifte c.q. verleende omgevingsvergunning voor het bouwen 

weergegeven dan wel het jaartal van de na de peildatum van 1 juli 2022 te verwachten gronduitgifte c.q. 

verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen weergegeven. 

Voor deelgebied 4 is op basis van de nieuwe bestemmingsregeling en de ruimtegebruikskaart inzicht 

gegeven in de geraamde uitgiftefasering.  

Gelet op de peildatum van 1 juli 2022 is hierbij voor het jaar 2022 onderscheid gemaakt in uitgifte vóór 

1 juli 2022 (aangeduid als ‘2022-I’) respectievelijk na 1 juli 2022 (aangeduid als ‘2022-II’). 

 

Bijlage 10.  Kaart toelichting uitgiftecategorieën 

Deze kaart heeft een toelichtende functie voor de exploitatieopzet, waar het gaat om de uitwerking van de 

visualisatie van de gerealiseerde en geraamde marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbaar gebied in 

het exploitatieplan. Daarbij is onderscheid gemaakt in verschillende uitgifteprijscategorieën. Voor de 

inmiddels grotendeels gerealiseerde deelgebieden 1 en 2 en het gedeelte van deelgebied 3 waar de 

gronduitgifte c.q. verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen op de peildatum 1 juli 2022 
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reeds heeft plaatsgevonden, zijn op de kaart de uitgiftecategorieën afgestemd op de gerealiseerde 

gronduitgifte.  

Voor deelgebied 3 (per 1 juli 2022 nog te realiseren gronduitgifte) en 4 is op basis van de ruimtegebruiks-

kaart en de kaart toelichting ruimte-indeling (bijlage 8) inzicht gegeven in de ramingen van de uitgifteprijs-

categorieën.  

 

Bijlage 11.  Verwervingskaart 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de (delen van) eigendommen van derden, die de 

gemeente voornemens is te verwerven. Het verwervingsbeleid wordt toegelicht in hoofdstuk 6. De kaart 

heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 12.  Taxatietrapport inbrengwaarden 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

12.1. taxatierapport inbrengwaarden inzake exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e herziening” d.d. 

16 januari 2023; 

12.2. taxatierapport inbrengwaarden gronden en opstallen bestemmingsplan “Laarveld 2009” fase 2, 3 

en 4, 1 januari 2016; 

12.3. taxatierapport inbrengwaarden voor exploitatieplan Laarveld 2009, 11 mei 2009; 

De taxatierapporten hebben een toelichtende functie voor de exploitatieopzet van het exploitatieplan. 

 

Bijlage 13.  Kwaliteitsomschrijving 

Onder meer ter onderbouwing van de raming van de kosten van inrichting van de openbare ruimte is 

gebruik gemaakt van een beschrijving van de (kwaliteits)eisen voor de werken en werkzaamheden inzake 

het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte van het exploitatieplangebied. 

 

Behalve een toelichtende functie heeft de kwaliteitsomschrijving ook een bindend karakter. Deze bijlage 

heeft, in relatie tot de toepassing van onder meer artikel 5, 6 en 8 van de regels, een bindend karakter. 

 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

13.1. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2 (augustus 2016); 

13.2. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3 (mei 2020); 

13.3. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 4 (augustus 2022); 

13.4 het programma van eisen openbare ruimte Laarveld (5 augustus 2022)  

 

Bijlage 14.  Aanbestedingskader 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

14.1. Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 

Roermond en Weert’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 maart 2013, versie augustus 2015 

in verband met geringe tekstuele aanpassing). Dit document bevat een beschrijving van de van 

toepassing zijnde vormen van aanbesteding. Paragraaf 5.5 van dit onderdeel van deze bijlage 

heeft een bindend karakter gelet op artikel 7 van de regels van het exploitatieplan. De overige 

hoofdstukken en paragrafen van dit onderdeel van deze bijlage hebben een toelichtende functie. 

14.2. Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert’ (vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 

29 januari 2015, versie augustus 2015 in verband met geringe tekstuele aanpassing) bevat regels 

waarmee bij een aanbesteding rekening dient te worden gehouden. De artikelen 1, 6.1 t/m 6.4, 9, 

en 11 van dit onderdeel van deze bijlage hebben een bindend karakter gelet op artikel 7 van de 
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regels van het exploitatieplan. De overige hoofdstukken en paragrafen van dit onderdeel van deze 

bijlage hebben een toelichtende functie. 

 

De onderdelen 14.1 en 14.2 vormen samen met paragraaf 3.7 van de toelichting op dit exploitatieplan het 

aanbestedingskader. Ook paragraaf 3.7 van het exploitatieplan heeft daardoor een bindend karakter. 

 

Bijlage 15.  Plankostenscan 

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen 

kosten van de grondexploitatie, is gebruik gemaakt van de ministeriële ‘Regeling plankosten exploitatie-

plan’, zoals deze in werking is getreden op 1 april 2017 (Stcrt. 2017, nr. 6470). Van de regeling maakt 

deel uit een digitale plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad zijn 

opgenomen. Deze drie onderdelen zijn opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een toelichtende 

functie. 

 

Bijlage 16.  Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

16.1. civieltechnische raming; 

16.2. detailuitwerking raming kosten exploitatieopzet; 

16.3. toelichting buitenplanse voorzieningen; 

16.4 kosten opheffing geurcirkel locatie Gertrudisstraat 7. 

 

In deze bijlagen zijn voor de verschillende aangegeven onderdelen nadere toelichtingen en onder-

bouwingen opgenomen voor de in de exploitatieopzet opgenomen (ramingen van) kosten. 

Bijlage 16 heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 17.  Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 

In deze bijlage is een specificatie opgenomen van de (geraamde) opbrengsten zoals opgenomen in de 

exploitatieopzet van het exploitatieplan. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 18.  Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie 

In deze bijlage is een overzicht in jaren van gerealiseerde en geraamde kosten en opbrengsten van de 

grondexploitatie opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 19.  Overzicht macroaftopping 

Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie 

zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenoemde 

‘macroaftopping’. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een 

toelichtende functie. 

 

Bijlage 20.  Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 

Vanuit de totale te verhalen kosten zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag per 

eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgiftecategorieën 

(inclusief de nadere indeling naar subcategorieën) in gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen 

eenheden dienen te worden vastgesteld. Het overzicht van gewogen eenheden voor het totale 

exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
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Bijlage 21.  Overzicht gewogen eenheden per eigendom 

Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het 

aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. In deze bijlage is het aantal gewogen 

eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 22.  Advies waardebepaling kavels Laarveld 

In deze bijlage is het advies van Stec Groep van 7 november 2022 voor de waardebepaling van de 

woningbouwkavels in deelgebied 3 en 4 opgenomen. De hierin opgenomen uitgangspunten zijn 

gehanteerd in de raming van de marktconforme gronduitgifteopbrengsten in de exploitatieopzet. Deze 

bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 23.  Overzicht ruimtegebruik per eigendom 

Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie eigendommenkaart bijlage 5). 

Het ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 

ruimtegebruik, afgeleid van de ruimtegebruikskaart (bijlage 3, zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft, 

gezien de bindende status van de ruimtegebruikskaart, eveneens een bindend karakter. 

 

Bijlage 24.  Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar 

Deze bijlage bevat het overzicht van de exploitatiebijdrage per eigendom. Deze bijlage heeft een 

toelichtende functie. 
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4. EXPLOITATIEOPZET 

 

 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk is de geactualiseerde exploitatieopzet opgenomen en toegelicht. De exploitatieopzet 

vormt de grondslag voor het kostenverhaal via de omgevingsvergunning voor het bouwen en te sluiten 

posterieure overeenkomsten in het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in 

verband met de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatie-

bijdrage berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning voor het bouwen of een 

posterieure overeenkomst.  

 

Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  

• een raming van de inbrengwaarde van de gronden;  

• een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;  

• een raming van de opbrengsten van de exploitatie;  

• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  

• voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;  

• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.  

 

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 

stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

• doorwerking bestemmingsplan naar (exploitatieopzet van) het exploitatieplan (paragraaf 4.2); 

• stand van zaken van de grondexploitatie (paragraaf 4.3); 

• de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 4.4);  

• het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 4.5); 

• het programma (paragraaf 4.6); 

• de kosten (paragraaf 4.7); 

• de opbrengsten (paragraaf 4.8); 

• de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 4.9); 

• de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 4.10); 

• het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 4.11); 

• de wijze van kostenverhaal (paragraaf 4.12). 

 

4.2. Doorwerking bestemmingsplan naar (exploitatieopzet van) het exploitatieplan 

De ontwikkeling van de woonwijk Laarveld is ten tijde van de start van de procedure tot vaststelling van 

het besluit van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ in volle gang. De ontwikkeling is gestart in 

2009, waarbij is voorzien in een fasegewijze ontwikkeling in vier deelgebieden. Per 1 juli 2022 zijn de 

deelgebieden 1 en 2 grotendeels gerealiseerd en is het bouwrijp maken van deelgebied 3 voltooid. De 

gemeentelijke gronduitgifte in deelgebied 3 is in volle gang. De gemeente is voornemens te starten met de 

realisatie van deelgebied 4.  

In paragraaf 1.2 en 1.3 is een overzicht verstrekt van de chronologische besluitvorming in zowel het 

planologische spoor als het daaraan verbonden spoor van de vaststelling en herziening van het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009’. Uit dat overzicht volgt dat aan elke herziening van het exploitatieplan een 

aanpassing van het gekoppelde bestemmingsplan ten grondslag heeft gelegen c.q. ligt. Daarnaast is bij 
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elke exploitatieplanherziening de daarin opgenomen exploitatieopzet geactualiseerd op basis van de op 

dat moment ontstane stand van zaken in de grondexploitatie en de geactualiseerde beleidsinzichten. 

 

Er is sprake van een belangrijke doorwerking vanuit de bestemmingsplanregeling naar (de exploitatie-

opzet) van het exploitatieplan op onder meer de volgende onderdelen: 

a. De omvang van de in het gekoppelde bestemmingsplan opgenomen capaciteit voor toekomstige 

woningbouw en andere functies/voorzieningen 

In het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ was voorzien in een woningcapaciteit van 

maximaal 910 woningen alsmede bouw van een school (via een wijzigingsbevoegdheid) en een 

woonzorgcomplex. In 2016 is het bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ herzien in de vorm van de vast-

stelling van respectievelijk het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en het bestemmingsplan 

‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’. Hierbij is de nog te realiseren woningbouwcapaciteit verlaagd met 105 

woningen en is onder meer de aanvankelijk opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van 

een school vervallen.  

In 2020 zijn de beide laatstgenoemde bestemmingsplannen opnieuw herzien door middel van het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’. De woningcapaciteit wordt daarbij onder meer verhoogd naar 868 

woningen (exclusief 14 in 2009 reeds bestaande te handhaven woningen). 

Anno 2023 wordt het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ voor het deelgebied van de resterende 

laatste (vierde) fase herzien door middel van bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’.5 De herziening ziet 

onder meer op het op onderdelen herzien van de vigerende bestemmingsplanregeling. Een van de 

aspecten betreft verhoging van de plancapaciteit van het aantal nieuw te bouwen woningen in 

deelgebied 4 met 29 woningen (van 310 naar 339 woningen). De totale plancapaciteit voor geheel 

Laarveld (deelgebied 1 tot en met 4) bedraagt daarmee in totaal 897 woningen (exclusief 14 

bestaande woningen en exclusief 31 verpleegplaatsen). 

Deze besluitvorming in het planologische spoor heeft tot gevolg dat het ‘Exploitatieplan Laarveld 

2009’ steeds gelijktijdig diende te worden herzien. Daarbij is de exploitatieopzet van het exploitatie-

plan steeds afgestemd op de in het/de gekoppelde bestemmingsplan(nen) voorziene woningbouw-

capaciteit. 

 

b. De in het gekoppelde bestemmingsplan opgenomen percentageregeling voor aangewezen woning-

bouwcategorieën sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, particulier opdrachtgeverschap en 

geliberaliseerde woningen voor middenhuur 

Ingevolge artikel 3.1 lid 1 Wro juncto artikel 3.1.2 lid 1 Bro kunnen in een bestemmingsplan regels 

worden opgenomen over de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap, met dien verstande dat die regels beperkt dienen 

te blijven tot percentages gerelateerd aan het plangebied. Een en ander heeft tot gevolg dat in het 

gekoppelde exploitatieplan de vastlegging van de aantallen en situering van deze aangewezen 

woningbouwcategorieën plaatsvindt. Dit komt tot uitdrukking in de regels (zie hoofdstuk 5, artikel 9) 

alsmede in de exploitatieopzet van het exploitatieplan. In het oorspronkelijke bestemmingsplan 

‘Laarveld 2009’ was een percentageregeling voor de categorieën sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap opgenomen, wat leidde tot doorwerking naar 

(onder meer) de exploitatieopzet van het gelijktijdig vastgestelde ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’. Bij 

de herziening van het bestemmingsplan in 2016 is deze percentageregeling aangepast, welke 

aanpassing doorwerking had naar onder meer de regels en de exploitatieopzet van het 

‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’. 

 
5 Daarnaast is voorzien in een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020, ‘die betrekking heeft op de 
percentageregeling voor aangewezen woningbouwcategorieën (bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan 
Laarveld 2020’). Zie voor een nadere toelichting hierna onder b en paragraaf 1.3.4. 
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Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is opnieuw een (aangepaste) 

percentageregeling voor de aangewezen woningbouwcategorieën opgenomen. Als gevolg van de 

wijziging van het Bro per 1 juli 2017 is deze percentageregeling uitgebreid met de categorie 

geliberaliseerde woningen voor middenhuur (middenhuurwoningen), welke aanpassing doorwerking 

had naar de regels en de exploitatieopzet van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’. 

Met de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld fase 4’ en ‘Eerste partiële herziening 

bestemmingsplan Laarveld 2020’ wordt voorzien in een aanpassing van de percentageregeling voor 

de aangewezen woningbouwcategorieën.  

In artikel 14.1 van de regels van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ is een percentageregeling 

voor de aangewezen woningbouwcategorieën sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor 

middenhuur, en particulier opdrachtgeverschap opgenomen. Deze regeling heeft betrekking op deel-

gebied fase 4 en is afgeleid van de aanvankelijk in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen 

percentageregeling die betrekking had op het gehele exploitatieplangebied. Het gevolg van een en 

ander is dat de in het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ opgenomen percentageregeling daarop dient 

te worden aangepast voor de resterende deelgebieden 1 tot en met 3, die is opgenomen in het 

gelijktijdig in procedure gebrachte bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan 

Laarveld 2020’. 

 

c. Herziening bestemming ‘Wonen - Uit te werken’ naar directe eindbestemming in deelgebied 4 

Ingevolge artikel 6.13 lid 3 Wro kan een exploitatieplan voor gronden waar sprake is van een uit te 

werken bestemming en/of waar geen omgevingsvergunningen voor het bouwen kunnen worden 

verleend als gevolg van een bindende faseringsregeling, een globale inhoud hebben. Reden is dat, 

zolang geen omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verstrekt, er ruimte is om in onder 

meer de exploitatieopzet van het exploitatieplan te volstaan met een globale inhoud. Ingevolge artikel 

6.15 lid 2 Wro treedt een uitwerkingsplan waarvoor in het exploitatieplan is uitgegaan van een 

dergelijke globale inhoud, niet eerder in werking dan nadat gelijktijdig het exploitatieplan is herzien en 

bekendgemaakt.  

In het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Laarveld 2009’ was voorzien in een uit te werken woon-

bestemming voor de deelgebieden 2 tot en met 4. Dit maakte dat in het gekoppelde ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’ de exploitatieopzet voor de genoemde deelgebieden een globaal inhoud kende. De 

exploitatieopzet was daarbij opgezet vanuit normatieve kaders. 

Bij de vaststelling van respectievelijk het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ en het 

bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ werd in deelgebied 2 voorzien in een directe bouwtitel, 

en werd de uit te werken bestemming voor de deelgebieden 3 en 4 (gewijzigd) voortgezet. Een en 

ander leidde ertoe dat met het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ de exploitatieopzet 

diende te worden herzien. De aanvankelijk voor deelgebied 2 opgenomen globale inhoud werd 

gewijzigd in een gedetailleerdere uitwerking. Voorts werd de globale inhoud van de exploitatieopzet 

voor de deelgebieden 3 en 4 aangepast aan de op dat moment gewijzigde normatieve kaders en 

uitgangspunten. 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ is voor deelgebied 3 voorzien in een 

directe bouwtitel en werd de uit te werken bestemming voor deelgebied 4 (gewijzigd) voortgezet. Een 

en ander leidt ertoe dat met het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’ de exploitatieopzet 

diende te worden herzien. De aanvankelijk voor deelgebied 3 opgenomen globale inhoud werd 

gewijzigd in een gedetailleerdere uitwerking. Voorts werd de globale inhoud van de exploitatieopzet 

voor de deelgebieden 4 aangepast aan de op dat moment gewijzigde normatieve kaders en 

uitgangspunten. 
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Met de vaststelling van bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ wordt voor deelgebied 4 voorzien in een 

directe bouwtitel. De aanvankelijk voor deelgebied 4 opgenomen globale inhoud in het ‘Exploitatie-

plan Laarveld 2009, 2e herziening’ wordt gewijzigd in een gedetailleerdere uitwerking. Voorts wordt 

met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 

2020’ voorzien in een gewijzigde percentageregeling voor de aangewezen woningbouwcategorieën 

in de binnen het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ gelegen deelgebieden 1 tot en met 3. 

Een en ander leidt ertoe dat met het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ de exploitatieopzet 

dient te worden herzien.  

 

4.3. Stand van zaken van de grondexploitatie 

Zoals aangegeven is er sprake van een lopende in uitvoering zijnde grondexploitatie. Hieronder is een 

beknopt overzicht opgenomen van relevante wijzigingen in de exploitatieopzet van het exploitatieplan, 

zoals die achtereenvolgens bij de 1e en 2e herziening van het exploitatieplan zijn doorgevoerd 

respectievelijk worden doorgevoerd met de vaststelling van het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’. 

 

De exploitatieopzet als opgenomen in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ is gewijzigd ten 

opzichte van de exploitatieopzet die is opgenomen in het oorspronkelijk vastgestelde ‘Exploitatieplan 

Laarveld 2009’. De wijzigingen zagen op onder meer: 

a. Actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2009 naar 1 januari 2016. 

b. Actualisatie van de rente- en disconteringsvoet van 5,5% per jaar naar 4,5% per jaar (2009), 5% per 

jaar (2010), 4% per jaar (2011 en 2012) en 3,25% vanaf 1 januari 2013. 

c. Verwerking van de gevolgen van de vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Laarveld 2016 fase 1 

en 2’ en ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ (onder meer detaillering deelgebied 2). 

d. Verlenging van de looptijd van de grondexploitatie van het exploitatieplan met 17 jaar als gevolg van 

bijgestelde verwachtingen omtrent de gronduitgifte. In het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan 

was uitgegaan van een looptijd van 11 jaar (tot ultimo 2021). De verlenging van de looptijd in 2016 is 

op dat moment ingegeven vanuit het langzamere uitgiftetempo dat de markt op kan nemen als gevolg 

van de economische crisis. De verwachte einddatum van de looptijd van de grondexploitatie is 

daarbij aangepast naar 31 december 2038. 

e. Bijstelling van de omvang van de woningbouwcapaciteit. In het eerst vastgestelde exploitatieplan 

werd uitgegaan van in totaal circa 871 woningen. Bij de 1e herziening van het exploitatieplan is dit 

aantal teruggebracht naar 766. 

f. Bijstelling van het verwachte tempo van jaarlijkse gronduitgifte. De aanpassingen onder d en e 

hebben tot gevolg dat het tempo van jaarlijkse uitgifte afneemt.  

g. Hertaxatie van de inbrengwaarden van de daarvoor in aanmerking komende gronden naar de situatie 

op 1 januari 2016. 

h. Bijstelling van de gronduitgifteprijzen op basis van de actuele marktwaarde. 

i. Verdere actualisatie van de exploitatieopzet op basis van actuele inzichten. 

 

De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan was 

opgenomen. Deze wijzigingen zagen op onder meer: 

a. actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2016 naar 1 januari 2020; 

b. actualisatie van de eigendomssituatie van 1 mei 2016 naar 1 januari 2020; 

c. hertaxatie van de inbrengwaarden van gronden in het exploitatieplangebied naar de situatie op 

1 januari 2020; 
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d. verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld 2020’ (onder 

meer detaillering deelgebied 3); 

e. bijstelling van de omvang van de woningbouwcapaciteit. In de 1e herziening van het exploitatieplan 

werd uitgegaan van in totaal 766 nieuw te bouwen woningen. Bij de 2e herziening van het exploitatie-

plan is dit aantal verhoogd naar 868. 

f. verwerking van de gevolgen van de aanpassing van de kwaliteitsomschrijving; 

g. actualisatie van de kostenraming van het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, aanleg nuts-

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

h. aanpassing van het exploitatieplangebied en wijziging van het ruimtegebruik; 

i. aanpassing van het aantal woningen, de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij 

behorende marktconforme uitgifteprijzen; 

j. verdere actualisatie van de exploitatieopzet op basis van actuele inzichten. 

 

De thans voorliggende exploitatieopzet zoals opgenomen in het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e 

herziening’, is gewijzigd ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 2e herziening van 

het exploitatieplan was opgenomen. Deze wijzigingen zien op onder meer: 

a. actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2020 naar 1 juli 2022; 

b. actualisatie van de eigendomssituatie van 1 januari 2020 naar de peildatum 1 juli 2022; 

c. hertaxatie van de inbrengwaarden van gronden in het exploitatieplangebied naar de situatie op 1 juli 

2022; 

d. verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ (onder 

meer detaillering deelgebied 4) en het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan 

Laarveld 2020’; 

e. bijstelling van de omvang van de woningbouwcapaciteit. In de 2e herziening van het exploitatieplan 

werd uitgegaan van in totaal 868 nieuw te bouwen woningen. In de 3e herziening van het exploitatie-

plan is dit aantal verhoogd naar 897. 

f. actualisatie van kostenramingen van het bouw- en woonrijp maken van uitgeefbaar gebied, aanleg 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

g. verwerking van de gevolgen van actualisering en aanpassing van de kwaliteitsomschrijving ten 

behoeve van onder meer de ontwikkeling van deelgebied fase 4; 

h. toevoeging verhaalbare kosten voor enerzijds aan het exploitatieplangebied toerekenbare kosten in 

verband met het vervallen van de milieucontour vanuit de buiten het exploitatieplangebied gelegen 

locatie Gertrudisstraat 7 en anderzijds kosten van de uitvoering van het mitigatie- en compensatie-

plan voor de steenuil etc. 

i. nadere detaillering van de indeling van het ruimtegebruik van deelgebied 4 (omzetten uit te werken 

woonbestemming naar eindbestemming); 

j. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende marktconforme 

uitgifteprijzen naar actuele (markt)inzichten; 

k. verdere actualisatie van de exploitatieopzet op basis van actuele inzichten. 

 

Per 1 juli 2022 kan de stand van zaken van de ontwikkeling van de grondexploitatie van het exploitatie-

plangebied, onderscheiden naar gerealiseerde en nog te realiseren woningbouw en bezien naar aantallen 

woningen en omvang uitgeefbaar gebied, als volgt op hoofdlijnen worden beschreven.  
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Tabel 4.1 

 

 

 

 

4.4. Rekentechnische uitgangspunten 

In de geactualiseerde exploitatieopzet van Laarveld worden de onderstaande rekentechnische uitgangs-

punten gehanteerd:  

 

Tabel 4.2 

 

 

• De prijspeildatum van alle ramingen is 1 juli 2022. 

• De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2009. 

• De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2031. 

• Het totale tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 23 jaar. 

• De rentevoet vanaf 1 juli 2022 is gesteld op 1,14% voor zowel de kosten als voor de opbrengsten. De 

rente- en disconteringsvoet zoals deze was opgenomen in het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e 

Gerealiseerde woningbouw

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-I

Totaal 

gerealiseerd 

per 1-7-2022

Sociale huurwoningen -            -            -            81              -            6                -            -            -            -            -            -            -            25              112                 

Sociale koopwoningen 11              -            -            -            -            -            -            -            -            8                4                -            -            -            23                   

Particulier opdrachtgeverschap -            3                39              8                4                6                8                5                43              41              6                1                20              21              205                 

Overige woningbouw 37              -            12              6                -            4                -            -            1                70              1                -            -            53              184                 

Geliberaliseerde woning voor middenhuur -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                 

Totaal aantal woningen 48              3                51              95              4                16              8                5                44              119           11              1                20              99              524                 

Totaal aantal m² uitgeefbaar gebied 10.962      1.820        24.775      18.804      2.267        6.246        5.110        2.927        27.492      45.682      5.700        1.089        9.219        29.615      191.708         

Nog te realiseren woningbouw

2022-II 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal nog te 

gerealiseren 

per 1-7-2022

Sociale huurwoningen -            -            15             7                7                7                7                7                -            51                    

Sociale koopwoningen -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                  

Particulier opdrachtgeverschap 11             -            82             6                6                7                6                6                -            124                 

Overige woningbouw 16             6                75             12             12             12             12             12             -            157                 

Geliberaliseerde woning voor middenhuur -            -            14             5                5                5                5                5                -            41                    

Totaal aantal woningen 27             6                186           31             31             32             31             31             -            373                 

Totaal aantal m² uitgeefbaar gebied 11.592     1.665        77.299     8.614        8.614        9.371        8.614        8.614        -            134.382         

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 juli 2022

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2009

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2031

rente (debet) 1,14%

rente (credit) 1,14%

rente disconteringsvoet 1,14%

kostenstijging 2022-II (samengesteld) 3,50%

kostenstijging 2023 -2024 3,00%

kostenstijging vanaf 2025 2,00%

opbrengstenstijging 2022-II (samengesteld) 3,00%

opbrengstenstijging 2023 2,00%

opbrengstenstijging vanaf 2024 1,00%

fasering in jaar: 1 juli

fasering tweede helft 2022: 1 oktober
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herziening’, bedroeg 1,66% per jaar. De aanpassing van de rente vloeit voort uit de gewijzigde 

regelgeving voor gemeenten zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV), welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016. Ingevolge de door de 

commissie BBV in juli 2019 vastgestelde notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)’ zijn 

voor provincies en gemeenten de te hanteren regels over de methodiek van de renteberekening bij 

grondexploitaties gewijzigd. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat het niet langer is 

toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan grondexploitaties. Op basis van 

deze gewijzigde regelgeving is door de gemeenteraad in november 2022, in het kader van de 

vaststelling van de vaststelling van de begroting voor 2023, beleid vastgesteld voor de bepaling van 

de rente- en disconteringsvoet in exploitatieplannen. Ingevolge dit beleid wordt, ter uitvoering van de 

in een exploitatieplan te hanteren fictie inhoudende dat de gemeente geldt als enige grondexploitant 

(artikel 6.13 lid 4 Wro), voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in het hier voorliggende 

exploitatieplan vanaf 1 juli 2022 uitgegaan van een rente van 1,14% per jaar.  

• De gehanteerde disconteringsvoet is 1,14% en sluit aan bij de gehanteerde rekenvoet. 

• De kostenstijging voor jaar 2022 bedraagt 3,5%; 1,75% voor de eerste helft van 2022 en 1,75% voor 

de tweede helft van 2022. Voor jaar 2023 en 2024 bedraagt de kostenstijging 3,0%. Vanaf jaar 2025 

wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging van 2,0%, die is gebaseerd op 

de gemeentelijke grondexploitatie.  

• De opbrengstenstijging voor jaar 2022 bedraagt 3,0%; 1,50% voor de eerste helft van 2022 en 1,50% 

voor de tweede helft van 2022. Voor jaar 2023 bedraagt de kostenstijging 2,0%. Vanaf jaar 2024 

wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,0%. 

• Voor de gerealiseerde kosten tot en met 30 juni 2022 is aansluiting gezocht met de gemeentelijke 

grondexploitatie per 1 juli 2022. 

• Voor de gerealiseerde opbrengsten uit uitgifte is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke grond-

exploitatie en gesloten overeenkomsten. Voor de gerealiseerde opbrengsten op basis van gesloten 

anterieure/posterieure overeenkomsten is aansluiting gezocht bij het grondprijsbeleid in het jaar van 

verlening van de omgevingsvergunning.  

• Voor de raming van de kosten en opbrengsten vanaf 1 juli 2022 is aansluiting gezocht bij de 

gemeentelijke grondexploitatie. 

• Kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden (rekenkundig) gemaakt op 1 juli van dat jaar. 

• Kosten en opbrengsten gefaseerd in de tweede helft van jaar 2022 (2022-II) worden (rekenkundig) 

gemaakt op 1 oktober 2022. 

• Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 

 

4.5. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 

4.5.1. Ruimtegebruik 

Het exploitatieplangebied is circa 605.890 m² groot. De exploitatieplangrens is aangegeven op de kaart 

exploitatieplangebied (bijlage 1). 

 

In onderstaande tabel is het gerealiseerde/toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar 

de functies uitgeefbaar en openbare ruimte (openbare ruimte onderverdeeld naar verharding, groen en 

water). Daarbij is rekening gehouden met de indeling naar de vier deelgebieden, zoals opgenomen in de 

faseringskaart (bijlage 4). 

 

De onderverdeling is afgeleid van de kaart toelichting ruimte-indeling (bijlage 8) met de volgende 

toelichting: 
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Het ruimtegebruik van de deelgebieden 1 t/m 4 is gebaseerd op daadwerkelijke realisatie dan wel op 

basis van een (stedenbouwkundig) plan.  

 

Het uitgeefbaar gebied als opgenomen in onderstaande tabel omvat de volgende onderdelen (zie bijlage 

8, kaart toelichting ruimte-indeling): 

• gronden particulier opdrachtgeverschap 

• gronden particulier opdrachtgeverschap / patiowoning 

• gronden woningen tweekappers 

• gronden rijwoningen 

• gronden vrijstaand geschakeld woningen 

• gronden sociale koopwoningen 

• gronden sociale huurwoningen 

• gronden sociale huurwoningen / wozoco 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur eindwoning 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur tussenwoning 

• gronden patiowoningen 

• gronden vrijstaande woningen 

• gronden woningen-erf 

• uitgeefbaar achterpad 

 

Het element verharding binnen de openbare ruimte bestaat uit (zie bijlage 8, kaart toelichting ruimte-

indeling): 

• structuur (bestaande ontsluitingsweg, woonstraat etc.) 

• structuur (ontsluitingsweg) 

• parkeerverharding 

• woonstraat 

• voetpad 

• fietspad 

 

Het element groen bestaat uit (zie bijlage 8, kaart toelichting ruimte-indeling): 

• structuur (groen) 

• groen  

• wadi 

• geluidswal 

 

Het element water bestaat uit (zie bijlage 8, kaart toelichting ruimte-indeling): 

• structuur (water) 

• water  
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Tabel 4.3 

 

 

In bijlage 23 is het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 

 

4.5.2. Eigendomssituatie 

In het exploitatieplangebied worden, uitgaande van de kadastrale situatie per 1 juli 2022, 449 eigen-

dommen onderscheiden. Op de eigendommenkaart (bijlage 5) is het volledige overzicht van eigen-

dommen zichtbaar gemaakt. 

Onder een eigendom wordt verstaan: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van 

eenzelfde eigenaar. 

 

Het grote aantal eigendommen is vooral het gevolg van de stand van zaken van de realisatie van de 

grondexploitatie. Per 1 juli 2022 is sprake van gerealiseerde gronduitgifte en van gesloten anterieure/ 

posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie voor uitgeefbaar gebied dat betrekking heeft op in 

totaal 524 woningen (verdeeld over diverse woningcategorieën) in deelgebied 1 tot en met 3. Op de kaart 

eigendom en kostenverhaal (bijlage 6) is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

Indien het geheel van door de gemeente per 1 juli 2022 respectievelijk uitgegeven bouwpercelen dan wel 

bouwpercelen waarvoor anterieure/posterieure overeenkomsten zijn gesloten, wordt samengevoegd, dan 

kan het volgende overzicht worden verstrekt van de eigendommen in het exploitatieplangebied.  

 

Element Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 Deelgebied 4 Totaal (deelgebied 1 t/m 4)

Totaal 160.598            100,0% 117.903            100,0% 102.667            100,0% 224.722            100,0% 605.890            100,0%

Uitgeefbaar gebied 89.868              56,0% 63.767              54,1% 50.898              49,6% 121.557            54,1% 326.090            53,8%

Verharding 45.069              28,1% 20.213              17,1% 21.138              20,6% 34.969              15,6% 121.389            20,0%

Groen 21.670              13,5% 30.692              26,0% 29.607              28,8% 67.038              29,8% 149.007            24,6%

Water 3.991                2,5% 3.231                2,7% 1.024                1,0% 1.158                0,5% 9.404                1,6%

54,1

%17,1

%

26,0

%
2,7

%

56,0

%

28,1

%

13,5

% 2,5

%
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%

20,6

%

28,8

%
1,0

%

54,1

%15,6

%

29,8

%
0,5

%
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%20,0

%

24,6

% 1,6
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Tabel 4.4 

 

 

In bijlage 23 ‘Overzicht ruimtegebruik per eigendom’ is het ruimtegebruik voor alle afzonderlijke eigen-

dommen genummerd en is de gemeten oppervlakte per eigendom weergegeven. 

 

De nummering van de eigendommen in de hierboven tabel alsmede in bijlage 23 correspondeert met de 

nummers op de eigendommenkaart zoals opgenomen in bijlage 5. Voor wat betreft de nog te realiseren 

deelgebieden 3 (gedeeltelijk) en 4 zijn de eigendommen, naast de gemeente, in handen van negen 

verschillende eigenaren.  

 

De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakten. Als deze 

afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal en gering dat ze geen invloed hebben op 

de hoogte van de exploitatiebijdrage. 

 

4.6. Programma 

Binnen het exploitatieplangebied is ca. 326.090 m² aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied 

voorzien. Het programma is onderverdeeld in de volgende uitgiftecategorieën: 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

A. Totaal door gemeente uitgegeven gronden 

per 1-7-2022
182.146         181.348         -                203               595               

B. Totaal door gemeente gesloten anterieure 

overeenkomsten per 1-7-2022
10.360           10.360           -                -                -                

Eigendom 2 35                 -                -                35                 -                

Eigendom 6 1.325             159               55                 1.111             -                

Eigendom 7 487               57                 8                   422               -                

Eigendom 9 973               973               -                -                -                

Eigendom 10 3.840             146               658               3.036             -                

Eigendom 11 -                -                -                -                -                

Eigendom 12 6.908             3.904             781               2.223             -                

Eigendom 13.1 277.553         64.359           97.207           107.962         8.025             

Eigendom 13.2 -                -                -                -                -                

Eigendom 13.3 1.880             1                   235               1.644             -                

Eigendom 13.4 -                -                -                -                -                

Eigendom 13.5 6.489             3.721             1.798             969               1                   

Eigendom 13.8 4                   4                   -                -                -                

Eigendom 20 757               757               -                -                -                

Eigendom 107 1.614             -                -                1.614             -                

Eigendom 291.1 33                 -                -                33                 -                

Eigendom 291.2 33                 -                -                33                 -                

Eigendom 291.3 36                 -                -                36                 -                

Eigendom 291.4 37                 -                -                37                 -                

Eigendom 291.5 36                 -                -                36                 -                

Eigendom 292.1 105               -                37                 42                 26                 

Eigendom 292.2 787               -                94                 334               359               

Eigendom 292.3 590               -                248               238               104               

Eigendom 293 6.310             4.274             527               1.509             -                

Eigendom 409 102.996         55.524           19.689           27.490           293               

Eigendom 453 503               503               -                -                -                

C. Totaal overig 413.532         134.382         121.337         148.804         8.809             

Totalen 605.890         326.090         121.389         149.007         9.404             
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• gronden particulier opdrachtgeverschap 

• gronden particulier opdrachtgeverschap / patiowoning 

• gronden woningen tweekappers 

• gronden rijwoningen 

• gronden vrijstaand geschakeld woningen 

• gronden sociale koopwoningen 

• gronden sociale huurwoningen 

• gronden sociale huurwoningen / wozoco 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur eindwoning 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur tussenwoning 

• gronden patiowoningen 

• gronden vrijstaande woningen 

• gronden woningen-erf 

• uitgeefbaar achterpad 

 

De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 

toelichting uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 10 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is 

het programma uitgezet in de tijd vanaf de start van de grondexploitatie. Deze fasering is gekoppeld aan 

zowel de werkelijke realisatie als de beoogde resterende ontwikkelingsperiode van de gronden binnen het 

uitgeefbaar gebied. De uitgiftefasering is gevisualiseerd op de kaart toelichting uitgiftefasering, zoals deze 

als bijlage 9 bij het exploitatieplan is opgenomen.  

 

Tabel 4.5 

 

 

De resterende looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden vanaf 1 juli 2022 bedraagt naar 

verwachting 7,5 jaar.  

 

4.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 tot 

en met 6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplan-

gebied. Het gaat deels om gerealiseerde en deels om geraamde kosten. Wat betreft de resterende 

ontwikkelperiode vanaf 1 juli 2022 geldt dat de kosten van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)

Jaar Gronden 

particulier 

opdrachtgever-

schap

Gronden 

particulier 

opdrachtgever-

schap / patio

Gronden 

woningen 

tweekappers

Gronden 

rijwoningen

Gronden 

vrijstaand 

geschakeld 

woningen

Gronden 

sociale 

koopwoningen

Gronden 

sociale 

huurwoningen

Gronden 

sociale 

huurwoningen 

/ wozoco

Gronden 

geliberaliseer

de woningen 

voor 

middenhuur 

eindwoning

Gronden 

geliberaliseer

de woningen 

voor 

middenhuur 

tussenwoning

Gronden 

patiowoninge

n

Gronden 

vrijstaande 

woningen

Gronden 

woningen-erf

Uitgaafbaar 

achterpad

Totaal

2009 -                  -                  5.290              4.091              -                  1.303              -                  -                  -                  -                  278                 10.962        

2010 1.820              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.820         

2011 21.242            -                  3.533              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  24.775        

2012 4.110              -                  1.482              -                  -                  -                  -                  13.212            -                  -                  -                  18.804        

2013 2.267              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.267         

2014 3.532              -                  1.163              -                  -                  -                  1.551              -                  -                  -                  -                  6.246         

2015 5.110              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  5.110         

2016 2.927              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.927         

2017 26.590            -                  741                 161                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  27.492        

2018 22.514            -                  11.400            -                  10.144            1.559              -                  -                  -                  -                  65                   45.682        

2019 4.510              -                  364                 60                   -                  766                 -                  -                  -                  -                  -                  5.700         

2020 1.089              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.089         

2021 9.219              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9.219         

2022-I 9.648              -                  5.120              -                  3.645              -                  3.855              -                  -                  7.157              190                 29.615        

2022-II 4.608              628                 2.827              -                  2.340              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.189              -                  11.592        

2023 -                  -                  1.665              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.665         

2024 46.521            -                  11.738            -                  -                  -                  2.022              -                  2.793              308                 8.611              3.419              -                  120                 75.532        

2025 3.315              -                  1.429              -                  -                  -                  1.055              -                  1.083              90                   48                   1.857              -                  89                   8.967         

2026 3.315              -                  1.429              -                  -                  -                  1.055              -                  1.083              90                   48                   1.857              -                  89                   8.967         

2027 4.072              -                  1.429              -                  -                  -                  1.055              -                  1.083              90                   48                   1.857              -                  89                   9.724         

2028 3.315              -                  1.429              -                  -                  -                  1.055              -                  1.083              90                   48                   1.857              -                  89                   8.967         

2029 3.315              -                  1.429              -                  -                  -                  1.055              -                  1.083              90                   48                   1.857              -                  89                   8.967         

Totaal            183.039                  628             52.469               4.312             16.129               3.628             12.703             13.212               8.208                  760             16.010             12.704               1.189               1.099       326.090 
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de aanleg van nutsvoorzieningen en het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte zijn afgestemd 

op het in paragraaf 4.6 beschreven ontwikkelprogramma en de faseringstabel, zoals opgenomen in de 

regels van het exploitatieplan. 

 

De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan 

verhaalbare kosten per 1 juli 2022 bepaald. 

 

Tabel 4.6 

 

 

Voor alle kosten geldt dat:  

• het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en 

voorzieningen; 

• er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 

• de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. 

 

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) waarde van de gronden in het exploitatiegebied 28.484.178€               

6.2.3 b) waarde van de te slopen opstallen 5.142.500€                 

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied -€                              

6.2.3 d) kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing 657.263€                   

6.2.3 a) +b) bijkomende schadeloosstelling 6.802.250€                 

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek 1.433.176€                 

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondwerken 1.262.208€                 

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 26.599.546€               

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen 1.770.607€                 

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 2.322.347€                 

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties 713.974€                   

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 3.168.226€                 

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 264.143€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten werkzaamheden 4.463.190€                 

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden 113.501€                   

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet 23.940€                     

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten 7.911.882€                 

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 91.132.932€              

Kostenstijgingen 1.463.645€                 

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 9.782.344€                 

Totaal verhaalbare kosten op eindwaarde per  31-12-2031 102.378.921€             

Totaal kosten op netto contante waarde per 01-07-2022 91.926.882€               

-/- kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4.f) 720.593€                   

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-07-2022 91.206.288€               
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In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 

 

4.7.1. Inbrengwaarden (6.2.3 a t/m d Bro) 

De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied;  

b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt;  

c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;  

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatieplangebied.  

 

Ad a en b.  De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied  

De inbrengwaarde van de binnen het exploitatieplangebied gelegen benodigde gronden is in het eerst 

vastgestelde ‘Exploitatieplan Laarveld 2009’ gebaseerd op een taxatie van mei 2009 van de 

onafhankelijke taxateurs Rentmeesterskantoor Huntjens en Strijbos Adviespraktijk. Daarbij is uitgegaan 

van een waardepeildatum van 1 april 2009. Dit taxatierapport is als bijlage 12.3 bij dit exploitatieplan 

opgenomen.  

 

In het kader van de totstandkoming van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ is de inbreng-

waarde voor de daarvoor in aanmerking komende gronden gehertaxeerd. Deze hertaxatie zag op de 

gronden in de deelgebieden 2 tot en met 4 en is gebaseerd op een waardepeildatum van 1 januari 2016. 

De hertaxatie is uitgevoerd door de onafhankelijke taxateurs Rentmeesterskantoor Huntjens en Strijbos 

Adviespraktijk. Dit taxatierapport is als bijlage 12.2 bij dit exploitatieplan opgenomen. 

 

Ten behoeve van de 3e herziening van het exploitatieplan Laarveld is aan de heren drs. K.F.J.P. de Bont 

RT en ing. A. van Gellicum MRE FRICS RT, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en 

registertaxateur van onroerende zaken (NRVT) verbonden aan Steenhuijs Grondzaken B.V., opdracht 

verstrekt tot het opstellen van een taxatierapport voor de inbrengwaarden naar de peildatum van 1 juli 

2022. 

 

De resultaten van de (her)taxatie zijn vastgelegd in het ‘Taxatierapport inbrengwaarden inzake 

exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e herziening”’ van 16 januari 2023, zoals dat als bijlage 12.1 bij het 

exploitatieplan is opgenomen.  

 

In de hertaxatie zijn de gronden (met opstallen) betrokken, zoals die zijn gelegen binnen het exploitatie-

plangebied. Daarnaast is er ook sprake van een zestal buiten het exploitatieplangebied gerealiseerde c.q. 

nog te realiseren voorzieningen, waarvan de kosten gedeeltelijk worden verhaald ten laste van het 

exploitatieplangebied. De jurisprudentieontwikkeling brengt met zich dat de inbrengwaarde van de 

ondergrond van deze te verhalen buitenplanse voorzieningen eveneens op basis van taxatie dient te 

worden geraamd.6 In het taxatierapport is daarom ook de taxatie van de inbrengwaarde van de onder-

grond van deze buitenplanse voorzieningen betrokken.7  

 

De taxatie heeft plaatsgevonden op de grondslag van artikel 6.13 lid 5 Wro juncto artikel 6.2.3 Bro. De 

gronden en (voorheen aanwezige) opstallen zijn gewaardeerd met overeenkomstige toepassing van 

 
6 Zie onder meer ABRvS 16-3-2018, Barneveld (ECLI:NL:RVS: 2018:903). 
7 Zie hierna par. 4.7.5, waar nader op deze buitenplanse voorzieningen wordt ingegaan. 
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artikel 40b tot en met 40f onteigeningswet. Voor gronden die onteigend zijn of waarvoor een onteigenings-

besluit is genomen of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde getaxeerd 

op basis van schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. Voor een nadere toelichting wordt 

verwezen naar het taxatierapport.  

 

De totale inbrengwaarde van de gronden met opstallen en bijkomende schaden en inclusief sloopkosten 

binnen het exploitatieplangebied bedraagt per 1 juli 2022, na hertaxatie, in totaal € 41.305.513, welk 

bedrag als volgt kan worden gespecificeerd. 

 

Tabel 4.7 

 

 

Een overzicht van de inbrengwaarde per eigendom binnen het exploitatieplangebied is in bijlage 16.2 

opgenomen.  

 

De totale geactualiseerde inbrengwaarde van de gronden binnen het exploitatieplangebied bedraagt 

€ 41.305.513. In relatie tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie is daarbij het volgende onder-

scheid van belang: 

• De gronden bestemd voor uitgeefbaar gebied en de aanleg van openbare ruimte, waarvan de kosten 

van aanleg ingevolge de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit voor 100% kunnen 

worden toegerekend aan het exploitatieplangebied. Dit gedeelte van de inbrengwaarde bedraagt 

€ 40.972.352. 

• De gronden bestemd voor de aanleg van openbare ruimte, waarvan de kosten van aanleg ingevolge 

de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet voor 100% kunnen worden toegerekend 

aan het exploitatieplangebied. Het gaat hier om de zogenoemde bovenwijkse voorzieningen die 

gelegen zijn binnen het exploitatieplangebied. De toepassing van de wettelijke kostenverhaals-

methodiek brengt met zich dat de inbrengwaarde van de ondergrond van deze onderdelen van de 

aan te leggen openbare ruimte, voor het aandeel van de realisatiekosten dat niet aan het exploitatie-

plangebied kan worden toegerekend, ten laste wordt gebracht van de kostensoort ‘kosten voor 

toekomstige grondexploitaties’ (artikel 6.2.4 onder f Bro). De totale inbrengwaarde voor de onder-

grond van deze binnen het exploitatieplangebied gelegen bovenwijkse voorzieningen bedraagt 

€ 333.161. Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de inbrengwaarde, als 

onderdeel van de kosten van realisatie van deze voorzieningen, bedraagt € 219.322 (zie hierna 

paragraaf 4.7.6 ‘Kosten toekomstige grondexploitaties’). 

 

Het totaal aan verhaalbare kosten betreffende de inbrengwaarde van de gronden binnen het exploitatie-

plangebied bedraagt € 41.086.191. 

 

Onderdeel Art. Wro Taxatiewaarde

1-jul-22

Inbrengwaarden gronden (6.2.3.a)  €       28.703.500 

Inbrengwaarde opstallen met ondergrond (6.2.3.b)  €        5.142.500 

Bijkomende schadeloostelling (6.2.3.a+b)  €        6.802.250 

Afkoop zakelijke rechten (6.2.3.c)  €                    -   

Sloopkosten (6.2.3.d)  €           657.263 

Totaal  €       41.305.513 
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Ten aanzien van de ondergrond van de buitenplanse voorzieningen volgt uit de taxatie dat de totale 

inbrengwaarde voor elk van de zes buitenplanse voorzieningen € 1,— de massa bedraagt per 1-7-2022. 

Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 4.7.5. 

 

Onderdeel van de inbrengwaarde vormen de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, 

obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatieplangebied. Bij de bepaling van de inbreng-

waarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de nieuwe bestemming niet te 

handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen met bijgebouwen en agrarische gebouwen. In 

het overzicht in bijlage 16.2 is dit aangeduid in de kolom ‘sloopkosten’. In het in bijlage 12.1 opgenomen 

taxatierapport is een specificatie van de sloopkosten opgenomen. Het totaal van de gemaakte of nog te 

maken kosten voor het slopen van de opstallen bedraagt € 657.263. 

 

4.7.2. Onderzoekskosten (6.2.4 a Bro) 

De kosten voor onderzoeken die nodig zijn (geweest) in het kader van de achtereenvolgens vastgestelde 

bestemmingsplannen en in het kader van het realiseren van het plan, zijn meegenomen in de exploitatie-

opzet en bedragen in totaal € 1,43 mln. De gerealiseerde en nog te maken onderzoekskosten hebben 

betrekking op onder meer: 

• bodemverontreiniging en -sanering 

• explosieven 

• asbest 

• geluidhinder 

• externe veiligheid 

• archeologie 

• flora en fauna 

• verkeer 

• risicoanalyse planschade 

• luchtkwaliteit 

• milieuonderzoek 

• geur 

• geohydrologisch onderzoek 

• geotechnisch onderzoek 

• infiltratieonderzoek 

• explosievenonderzoek 

• stikstofdepositie 

• uitgifteprijzen 

 

In totaal is per 1 juli 2022 voor € 775.871 aan onderzoeken verricht. De nog te verrichten onderzoeken 

hebben onder meer betrekking op archeologie, explosieven, flora en fauna, geohydrologisch en bodem-

onderzoek. De kosten voor de nog te verrichten onderzoeken bedragen € 657.306. In bijlage 16.2 is een 

nadere specificatie van de onderzoekskosten opgenomen. 

 

4.7.3. Bodemsanering, grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (6.2.4 b t/m 

c Bro) 

Bodemsanering 

In het plan Laarveld is de afgelopen jaren op diverse locaties de bodem gesaneerd. Het betreft onder 

andere de bestaande wegen in deelgebieden 1 en 2 (Rietstraat, Sint Donatuskapelstraat, Maasenweg) 
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alsmede enkele voormalige bedrijfslocaties (Maasenweg 31 en Rietstraat 8). In deelgebied 3 zijn de 

gronden van de voormalige bedrijfslocaties aan de Laarderweg 41 en 47 gesaneerd. Naar verwachting 

dienen de gronden van de bedrijfslocatie Gertrudisstraat 26 alsmede enkele voormalige landbouwwegen 

binnen deelgebied 4, ook te worden gesaneerd. De gemeente Weert heeft in het verleden een aantal 

percelen gesaneerd. De gerealiseerde saneringskosten bedragen € 1.129.708 per 1-7-2022. Voor de nog 

te verrichten saneringen is een raming opgenomen van € 132.500. 

 

In bijlage 16.1 en bijlage 16.2 is een nadere toelichting opgenomen van de kosten van sanering. 

 

Aanleg van voorzieningen en kosten voor grondwerken binnen het exploitatieplangebied 

De kosten aanleg voorzieningen en grondwerk binnen het exploitatieplangebied zien deels op 

gerealiseerde kosten en deels op een raming van de nog te maken kosten.  

In bijlage 16.2 van het exploitatieplan is een nadere toelichting opgenomen, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen de kosten van bouwrijp- en woonrijp maken, onderscheiden naar de vier deelgebieden. 

Het bouw -en woonrijp maken van deelgebieden 1 en 2 is vrijwel volledig voltooid. Deelgebied 3 is 

momenteel in ontwikkeling. Het bouwrijp maken van deelgebied 3 is gereed. Het woonrijp maken van de 

openbare ruimte in deelgebied 3 dient nog plaats te vinden. Ter bepaling van de kosten van het woonrijp 

maken is een civieltechnische raming opgesteld, die is opgenomen als onderdeel van bijlage 16.1.  

Voor het bouw- en woonrijp maken van deelgebied 4 is een civieltechnische raming opgesteld, die 

eveneens is opgenomen als onderdeel van bijlage 16.1. 

 

Onder de aanleg van voorzieningen en uitvoering van grondwerken wordt verstaan de aanleg van onder 

meer: 

• Riolering. Betreft de aanleg van een gescheiden stelsel met een pompgemaal inclusief persriool en 

inclusief huisaansluitingen. 

• (Bouw)wegen, kunstwerken etc. Onder wegen wordt verstaan de aanleg van de centrale hoofdweg 

(structuur infra) en de aanpassing van bestaande wegen (structuur infra bestaand), woonstraten, 

voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen etc. 

• Speelvoorzieningen. 

• Groenvoorzieningen en water. Betreft het kappen van bomen en de aanleg van structuur groen, 

groenstroken, wadi’s, sloten en waterpartijen (onder meer bergingswatergangen). 

• Openbare verlichting. 

• Brandkranen. 

• Archeologische voorzieningen. 

• Geluidwerende voorzieningen. 

• Grondwal. 

• Opruimwerkzaamheden en egalisering terrein. 

De omschrijving van de werken en werkzaamheden behorende tot het bouwrijp maken van uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het woonrijp 

maken van de openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 2 (Omschrijving van de werken en 

werkzaamheden). 

 

Binnen het exploitatieplangebied zijn/worden een aantal voorzieningen gerealiseerd, waarvan de kosten 

ingevolge de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet volledig aan het exploitatieplan-

gebied kunnen worden toegerekend. Dit betreft de volgende voorzieningen: 

a. Wiekendreef – aanleg tijdelijk en definitief fietspad; 

b. aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord + inrichting 30 km-zone Laarderweg; 

c. aansluiting fietspad op fietsbrug over Ringbaan-Noord. 
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Het proportionele deel van het aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de kosten van 

deze voorzieningen is als volgt bepaald: 

 

Ad a.  Totale kosten van aanleg € 231.800 

• Toe te rekenen aandeel aan exploitatieplangebied: 50%. 

• Toe te rekenen bedrag verhaalbare aanlegkosten aan exploitatieplangebied: € 115.900 (netto 

contante waarde per 1-7-2022). 

 

Ad b.  Totale kosten van aanleg € 227.750 

• Toe te rekenen aandeel aan exploitatieplangebied: 30%. 

• Toe te rekenen bedrag verhaalbare aanlegkosten aan exploitatieplangebied: € 68.325 (netto contante 

waarde per 1-7-2022). 

 

Ad c.  Totale kosten van aanleg € 338.805 

• Toe te rekenen aandeel aan exploitatieplangebied: 50%. 

• Toe te rekenen bedrag verhaalbare aanlegkosten aan exploitatieplangebied: € 169.403 (netto 

contante waarde per 1-7-2022). 

 

Het totale bedrag van de niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aanlegkosten van de 

voorzieningen onder ad a tot en met c, ter grootte van € 444.728 (netto contante waarde per 1-7-2022), is 

opgenomen onder de kostensoort ‘kosten toekomstige grondexploitaties’ (paragraaf 4.7.6). 

Het totaal van de verhaalbare kosten van grondwerken en aanleg voorzieningen bedraagt € 26.599.546. 

Hiervan is per 1 juli 2022 € 12.715.083 gerealiseerd. De restantprognose bedraagt € 13.884.463.  

 

4.7.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (6.2.4 d Bro) 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de woonwijk Laarveld is het noodzakelijk gebleken maatregelen te 

treffen ter beperking en wegneming van milieubelemmeringen (hindercirkels). Het betreft het wegnemen 

van de milieubelemmeringen  met betrekking tot: 

• de agrarische bedrijfsactiviteiten Laarderweg 70 (varkens en pluimvee); 

• de agrarische bedrijfsactiviteiten Hushoverweg 71 (varkens en rundvee). 

• de agrarische bedrijfsactiviteiten Gertrudisstraat 7 (rundvee). 

De kosten van de maatregelen voor het wegnemen van de milieubelemmeringen met betrekking tot de 

agrarische bedrijfsactiviteiten Laarderweg 70 en Hushoverweg 71 worden volledig aan het exploitatieplan-

gebied toegerekend. Voor de kosten die verband houden met het wegnemen van de milieu-

belemmeringen met betrekking tot de locatie Gertrudisstraat 7, geldt dat deze voor 88,7% aan het 

exploitatieplangebied worden toegerekend. In de buiten het exploitatieplangebied gelegen locatie 

Gertrudisstraat 7 wordt de bouw van een woning mogelijk. Het proportionele aandeel is bepaald op basis 

van de oppervlakteverhouding van het uitgeefbaar gebied voor de nieuw te bouwen woningen dat gelegen 

is binnen de hindercirkel. 

 

Voorts is voor fase 4 een mitigatie- en compensatieplan opgesteld. Uit het plan volgen te nemen maat-

regelen voor het creëren van een optimaal foerageergebied voor de in deelgebied 4 aanwezige steenuil, 

kerkuil en torenvalk. Ter bepaling van de kosten van de maatregelen is een raming opgesteld. Deze 

raming is opgenomen in bijlage 16.1. 
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De totale hiermee verband houdende en per 1 juli 2022 gerealiseerde c.q. geraamde kosten bedragen 

€ 1.770.607. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het kostenoverzicht in bijlage 16.2. 

 

4.7.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (6.2.4 e Bro) 

Onderstaande kosten zijn kosten van zes voorzieningen buiten het exploitatieplangebied, die op basis van 

de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit deels zijn toe te rekenen aan het exploitatieplan-

gebied Laarveld.  

 

Tabel 4.8 

 

 

De kosten voor de voorzieningen, als weergeven in bovenstaande tabel, betreft de aanlegkosten, VTU en 

de inbrengwaarde van de ondergrond van de voorzieningen (zie tevens paragraaf 4.7.1). 

In bijlage 16.3 is een nadere toelichting per buitenplanse voorziening opgenomen.  

Voorts wordt verwezen naar het als bijlage 16.2 bij dit exploitatieplan gevoegde kostenoverzicht.  

Het totaalbedrag van de aan het exploitatieplangebied toe te rekenen buitenplanse voorzieningen 

bedraagt € 2.322.347. 

 

4.7.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4 f Bro) 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.7.1 en 4.7.3, is er sprake van de volgende binnen het exploitatieplan-

gebied gelegen bovenwijkse voorzieningen: 

a. Wiekendreef – aanleg tijdelijk en definitief fietspad; 

b. aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord + inrichting 30 km-zone Laarderweg; 

c. aansluiting fietspad op fietsbrug over Ringbaan-Noord. 

 

De totale kosten van realisatie van de genoemde voorzieningen zijn, overeenkomstig de toepassing van 

afdeling 6.4 Wro, opgenomen in de ramingen van de exploitatieopzet van het exploitatieplan. Onder de 

totale kosten van realisatie wordt verstaan de optelsom van de inbrengwaarde van de ondergrond van de 

voorziening, de kosten van aanleg alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht 

(VTU). In paragraaf 4.7.3 is toegelicht wat het aandeel is van de kosten van aanleg van deze voor-

zieningen aan het exploitatieplangebied. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van realisatie van de genoemde voor-

zieningen dient te worden verantwoord onder de kostensoort ‘kosten toekomstige grondexploitaties’ als 

bedoeld in artikel 6.2.4 onder f Bro.  

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de realisatiekosten kan voor de 

betreffende voorzieningen als volgt worden toegelicht: 

Voorziening

gerealiseerd / 

nog te 

realiseren

totale kosten
aandeel 

toerekenbaar

totale 

toerekenbare 

kosten

1. Wiekendreef gerealiseerd  €          176.856 50,0%  €            88.428 

2. Turborotonde gerealiseerd  €       3.688.598 23,6%  €          870.509 

3. Aansluiting Laarderw eg op Ringbaan-Noord gerealiseerd  €          109.201 30,0%  €            32.760 

4. Aansluiting Rietstraat - Hushoverw eg  - Eindhovensew eg gerealiseerd  €          663.930 50,0%  €          331.965 

5. Fietsbrug over Ringbaan-Noord gerealiseerd  €       1.886.369 50,0%  €          943.184 

6. Laarderw eg 30 km zone gerealiseerd  €          111.001 50,0%  €            55.501 

Totaal  €       6.635.955  €       2.322.347 
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Ad a.  Wiekendreef – aanleg tijdelijk en definitief fietspad 

• inbrengwaarde ondergrond voorziening: €   23.655 

• kosten aanleg voorziening: € 231.800 

• kosten VTU over de aanleg (11,2%): €   26.022 

totale kosten van realisatie: € 281.477 

 

Het aandeel van de kosten van realisatie van deze voorziening dat niet kan worden toegerekend aan het 

exploitatieplangebied, bedraagt € 140.738 (zijnde 50%). 

 

Ad b.  Aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord + 30 km-zone Laarderweg 

• inbrengwaarde ondergrond voorziening: € 263.706 

• kosten aanleg voorziening: € 227.750 

• kosten VTU over de aanleg (11,2%): €   25.567 

totale kosten van realisatie: € 517.023 

 

Het aandeel van de kosten van realisatie van deze voorziening dat niet kan worden toegerekend aan het 

exploitatieplangebied, bedraagt € 361.916 (zijnde 70%). 

 

Ad c.  Fietspad over Ringbaan-Noord 

• inbrengwaarde ondergrond voorziening: €   45.800 

• kosten aanleg voorziening: € 338.805 

• kosten VTU over de aanleg (11,2%): €   38.034 

totale kosten van realisatie: € 422.640 

 

Het aandeel van de kosten van realisatie van deze voorziening dat niet kan worden toegerekend aan het 

exploitatieplangebied, bedraagt € 211.320 (zijnde 50%). 

 

In totaal bedragen de totale kosten van toekomstige grondexploitaties € 713.974 (nominale waarde per  

1-7-2022). 

 

Het bedrag van de kosten voor toekomstige grondexploitaties wordt niet in de bepaling van de verhaal-

bare kosten ingevolge de regeling van de macroaftopping (paragraaf 4.9) betrokken. Om die reden bevat 

deze exploitatieopzet ook een raming van de opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (zie paragraaf 

4.8.3). Deze opbrengstraming is gelijk aan de hoogte van de hier opgenomen kosten voor toekomstige 

grondexploitaties. 

 

4.7.7. Plankosten en VTU (6.2.4 g t/m j Bro) 

Onder de plankosten en VTU vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerp-

competities, gemeentelijke apparaatskosten en kosten van directievoering, voorbereiding en toezicht op 

de uitvoering.  

 

In het eerst vastgestelde exploitatieplan Laarveld werd voor de bepaling van de verhaalbare plankosten 

gebruik gemaakt van het ontwerp van de ministeriële regeling zoals die in januari 2010 is gepubliceerd. 

Deze toepassing (van een ontwerpregeling) is eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State ook gesanctioneerd. In het eerst vastgestelde exploitatieplan was bepaald dat zodra de 
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definitieve regeling wordt ingevoerd, het exploitatieplan op dit onderdeel bij de eerstvolgende herziening 

zou worden herzien. 

Ten tijde van de vaststelling van het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening’ was er nog geen 

definitieve ministeriële regeling ingevoerd. Om die reden is bij de 1e herziening de toepassing van de 

ontwerpregeling geactualiseerd. Daarbij is voorts bepaald dat zodra de definitieve regeling wordt 

ingevoerd, het exploitatieplan op dit onderdeel bij de eerstvolgende herziening zal worden herzien. 

 

De minister van IenM heeft inmiddels deze definitieve regeling vastgesteld en gepubliceerd. De Regeling 

plankosten exploitatieplan is in werking getreden op 1 april 2017. Voor de raming van de plankosten is, in 

navolging op de toepassing bij het ‘Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening’, gebruikgemaakt van de 

vastgestelde ministeriële regeling. Verwezen wordt naar bijlage 15 van dit exploitatieplan, waarin de 

vragen- en productenlijst en het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ministeriële regeling zijn 

opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen op basis van de uitkomsten van de plankosten-

scan € 7.837.097 op prijspeil 2017 (zie onderstaande tabel).  

 

Tabel 4.9 

 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling dienen de plankosten in de exploitatieopzet te worden 

opgenomen in het jaar van eerste vaststelling van het exploitatieplan. In de exploitatieopzet zijn de 

plankosten op basis van de uitkomsten van de plankostenscan de opgenomen in jaarschijf 2009. Over 

deze kosten wordt rente over de periode 2009 t/m 2022-II toegevoegd. Deze rente maakt onderdeel uit 

van de totale renteberekening in de exploitatieopzet (zie paragraaf 4.7.11 en bijlage 18 ‘Jaarschijven-

overzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie’). 

 

In artikel 2 van de ministeriële ‘Regeling plankosten exploitatieplan’ is bepaald dat onder meer de kosten 

van voorbereiding, directievoering en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden inzake bodem-

sanering geen onderdeel uitmaken van de forfaitaire toepassing van de plankostenregeling. De kosten 

van VTU over de werkzaamheden bodemsanering dienen in een exploitatieplan afzonderlijk te worden 

opgenomen. 

Met betrekking tot de kosten van bodemsanering bedragen de gerealiseerde en te ramen kosten van VTU 

in totaal € 108.386. De fasering van de kosten van VTU over de bodemsanering in de exploitatieopzet is 

gekoppeld aan de periode van uitvoering van de bodemsanering Voor een nadere toelichting wordt 

verwezen naar het in bijlage 16.2 opgenomen overzicht. 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.7.1 en 4.7.3, is er sprake van de volgende binnen het exploitatieplan-

gebied gelegen bovenwijkse voorzieningen: 

a. Wiekendreef – aanleg tijdelijk en definitief fietspad; 

b. aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord + inrichting 30 km-zone Laarderweg; 

c. aansluiting fietspad op fietsbrug over Ringbaan-Noord. 

 

Resultaat invulling Art. Wro Resultaat 

ministeriele regeling plankosten plankostenscan

Opstellen gemeentelijke plannen 

(ruimt. ordening in plankostenscan)
(art. 6.2.4.h.)  €                  264.143 

Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g)  €               3.109.765 

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)  €               4.463.190 

Totaal  €               7.837.097 
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De totale kosten van realisatie van de genoemde voorzieningen zijn, overeenkomstig de toepassing van 

afdeling 6.4 Wro, opgenomen in de ramingen van de exploitatieopzet van het exploitatieplan. Onder de 

totale kosten van realisatie wordt verstaan de optelsom van de inbrengwaarde van de ondergrond van de 

voorziening, de kosten van aanleg alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht 

(VTU). In paragraaf 4.7.3 is toegelicht wat het aandeel is van de kosten van aanleg van deze voor-

zieningen aan het exploitatieplangebied. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van realisatie van de genoemde voor-

zieningen dient te worden verantwoord onder de kostensoort ‘kosten toekomstige grondexploitaties’ als 

bedoeld in artikel 6.2.4 onder f Bro.  

 

Een en ander betekent dat op de te verhalen kosten van VTU een bedrag van € 49.925 in mindering moet 

worden gebracht. Het betreft hier de kosten van VTU die betrekking hebben op het niet aan het 

exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de kosten van aanleg van de hierboven onder a tot en 

met c genoemde voorzieningen. Evenals plankosten op basis van de uitkomsten van de plankostenscan 

wordt de correctie van VTU, voor het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel, 

opgenomen in het jaar van eerste vaststelling van het exploitatieplan (jaarschijf 2009). 

In paragraaf 4.7.3 is de raming van het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de 

aanlegkosten van de genoemde voorzieningen toegelicht. 

Rekening is gehouden met een toe te rekenen aandeel van kosten van VTU van circa 11.2% over de 

aanlegkosten. Dit percentage ziet op de verhouding van de totale kosten van aanleg van voorzieningen en 

sloopkosten binnen het exploitatieplangebied, ter grootte van € 27.701.537, en het uit de toepassing van 

de ministeriële regeling voortvloeiende forfaitaire bedrag voor kosten voorbereiding en toezicht op de 

uitvoering ter grootte van € 3.109.765. Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen bedrag aan 

VTU is opgenomen in paragraaf 4.7.6 (kosten toekomstige grondexploitaties). 

 

De totale te verhalen plankosten en VTU bedragen € 7.895.559 (nominaal per 1-7-2022). 

 

4.7.8. Tijdelijk beheer (6.2.4 k Bro) 

De kosten bestaan uit de tijdelijke voorzieningen en tijdelijke werkzaamheden tijdens de fase van 

uitvoering van de ontwikkeling. Dit zijn onder meer kosten van onderhoud van gronden (maaiwerkzaam-

heden etc.) gedurende de realisatie van het plan. Op het bedrag is in mindering gebracht de opbrengsten 

uit tijdelijke verhuur van door de gemeente verworven gronden. De totale kosten voor tijdelijk beheer 

bedragen € 113.501. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het in bijlage 16.2 opgenomen 

overzicht. 

 

4.7.9. Ramingen van planschade (6.2.4 l Bro) 

In totaal is per 1 juli 2022 voor € 23.940 aan planschadevergoedingen uitgekeerd. 

 

4.7.10. Niet-terugvorderbare en/of niet-gecompenseerde compensabele belastingen (6.2.4 m Bro) 

Er zijn geen kosten voor niet-terugvorderbare en voor niet-gecompenseerde compensabele belastingen. 
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4.7.11. Rentekosten (6.2.4 n Bro) 

De totale toerekenbare rentekosten vanuit de gerealiseerde verhaalbare kosten t/m 1 juli 2022 bedragen 

€ 7.911.882. Voor de geraamde kosten vanaf 1 juli 2022 geldt dat de verhaalbare kosten per 1 juli 2022 

zijn berekend op basis van netto contante waarde. 

 

4.8. Opbrengsten 

De opbrengsten uit de grondexploitatie zijn limitatief beschreven in artikel 6.2.7 Bro. De opbrengsten in dit 

exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 

gemeentelijke gronduitgifte), subsidies en opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de opbrengsten in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst 

nominaal weergegeven, vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  

 

Tabel 4.10 

 

 

4.8.1. Opbrengst uit gronduitgifte (artikel 6.2.7 a Bro) 

De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan voor het grootste deel uit grondopbrengsten door de 

(fictieve) verkoop van uitgeefbaar gebied.  

 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.3, is er sprake van een in uitvoering zijnde lopende grondexploitatie, 

waarbij de ontwikkeling van deelgebied 1 en 2 grotendeels is gerealiseerd en deelgebied 3 in ontwikkeling 

is. 

 

In paragraaf 4.6 is een toelichting gegeven op het ontwikkelprogramma. Binnen het exploitatieplangebied 

is ca. 326.090 m² aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied voorzien. Het programma is onder-

verdeeld in de volgende uitgiftecategorieën: 

• gronden particulier opdrachtgeverschap 

• gronden particulier opdrachtgeverschap / patiowoning 

• gronden woningen tweekappers 

• gronden rijwoningen 

• gronden vrijstaand geschakeld woningen 

• gronden sociale koopwoningen 

• gronden sociale huurwoningen 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 83.433.364€              

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden 399.491€                   

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst 713.974€                   

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 84.546.829€             

Opbrengstenstijgingen 1.954.502€                

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 16.336.949€              

Totaal opbrengsten op eindw aarde per 31-12-2031 102.838.280€            

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-07-2022 92.339.344€              
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• gronden sociale huurwoningen / wozoco 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur eindwoning 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur tussenwoning 

• gronden patiowoningen 

• gronden vrijstaande woningen 

• gronden woningen-erf 

• uitgeefbaar achterpad 

 

De indeling van het uitgeefbaar gebied naar deze uitgiftecategorieën is zichtbaar gemaakt op de kaart 

toelichting uitgiftecategorieën (bijlage 10). 

 

Voor de vastlegging van de opbrengsten uit (fictieve) gemeentelijke gronduitgifte wordt onderscheid 

gemaakt tussen de gerealiseerde (fictieve) gronduitgiften tot 1 juli 2022 en de geraamde te realiseren 

(fictieve) gemeentelijke gronduitgiften vanaf 1 juli 2022. 

Op de kaart toelichting uitgiftefasering (bijlage 9) is zichtbaar gemaakt in welke jaren de gerealiseerde 

(fictieve) gemeentelijke gronduitgifte heeft plaatsgevonden c.q. naar verwachting zal plaatsvinden.  

 

Gerealiseerde (fictieve) gemeentelijke gronduitgiften 

Voor de feitelijk door de gemeente gerealiseerde gronduitgifte is per onderscheiden uitgiftecategorie 

uitgegaan van een koopsom gebaseerd op het voor het betreffende jaar van uitgifte geldende gemeente-

lijke grondprijsbeleid. In de situatie dat de gerealiseerde koopsom hoger ligt dan het voor het jaar van 

uitgifte geldende gemeentelijke grondprijsbeleid, is uitgegaan van de gerealiseerde koopsom. Dit leidt 

ertoe dat er binnen een uitgiftecategorie sprake kan zijn van verschillen tussen de koopsommen per 

bouwperceel, dit gezien de verschillen in omvang van het bouwperceel etc.  

Op deze wijze is, per uitgiftecategorie, voor de gerealiseerde gronduitgifte elk bouwperceel voorzien van 

een cijferaanduiding op de kaart toelichting uitgiftecategorieën (bijlage 10). In bijlage 9 (kaart toelichting 

uitgiftefasering) is per bouwperceel het jaar van gerealiseerde uitgifte zichtbaar gemaakt. 

Voor de bouwpercelen waar het kostenverhaal heeft plaatsgevonden op basis van een anterieure/ 

posterieure overeenkomst over grondexploitatie (zie de kaart eigendom en kostenverhaal, die als bijlage 6 

bij het exploitatieplan is opgenomen), geldt dat voor deze bouwpercelen, ingevolge de toepassing van 

afdeling 6.4 Wro, uit dient te worden gegaan van de fictie van gemeentelijke gronduitgifte. Daarvoor is 

voor het betreffende bouwperceel de uitgiftecategorie bepaald en de fictieve gemeentelijke uitgifteprijs 

vastgelegd op basis van het voor het kalenderjaar van de verlening van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen geldende gemeentelijke uitgifteprijsbeleid.  

 

Het totale overzicht van bouwpercelen inzake gerealiseerde (fictieve) gronduitgiften is opgenomen in 

bijlage 20 (overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied) en bijlage 21 (overzicht gewogen eenheden 

per eigendom). 

 

Nog te realiseren (fictieve) gemeentelijke gronduitgifte 

Voor de raming van de toekomstige opbrengsten uit fictieve gemeentelijke gronduitgifte vanaf 1 juli 2022 

is per onderscheiden uitgiftecategorie uitgegaan van: 

a. het gemeentelijke grondprijsbeleid voor 2022, waar het gaat om de nog te ontwikkelen bouwpercelen 

in deelgebied 1 en 2; 

b. het advies van de Stec Groep van 7 november 2022 voor de waardebepaling van de bouwpercelen 

die worden opgenomen in deelgebied 3 en 4. Dit advies is als bijlage 22 bij dit exploitatieplan 

gevoegd. 
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Deze toepassing leidt ertoe dat er binnen een uitgiftecategorie sprake kan zijn van verschillen tussen de 

uitgifteprijzen per bouwperceel, dit gezien de verschillen in omvang van het bouwperceel etc.  

Op deze wijze is, per uitgiftecategorie, voor de te realiseren gronduitgifte van elk bouwperceel in deel-

gebied 3 en 4 voorzien van een letteraanduiding op de kaart toelichting uitgiftecategorieën (bijlage 10).  

 

In bijlage 9 (kaart toelichting uitgiftefasering) is per bouwperceel (deelgebied 1 tot en met 4) het jaar van 

de voorziene (fictieve) uitgifte zichtbaar gemaakt.  

 

Het totale overzicht van bouwpercelen inzake de te realiseren (fictieve) gronduitgiften is opgenomen in 

bijlage 20 (overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied) en bijlage 21 (overzicht gewogen eenheden 

per eigendom). 

 

Op basis van het programma en de bovenstaande uitwerking bedraagt de totale opbrengst uit 

gerealiseerde en nog te realiseren gronduitgifte € 83.433.364 nominaal per 1 juli 2022. De netto contante 

waarde van de gronduitgifteopbrengsten per 1 juli 2022 bedraagt € 91.023.518. 

 

4.8.2. Subsidies en bijdragen derden (artikel 6.2.7 b Bro) 

De subsidie betreft een rijksbijdrage (FES-subsidie) voor het deels verwijderen van zinkassen onder de 

Maasenweg.  

De subsidie is in 2009 verstrekt en bedraagt € 399.491. 

 

4.8.3. Opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.7 c Bro) 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.7.6, is er sprake van de volgende binnen het exploitatieplangebied 

gelegen bovenwijkse voorzieningen: 

a. Wiekendreef – aanleg tijdelijk en definitief fietspad; 

b. aansluiting Laarderweg op Ringbaan-Noord + inrichting 30 km-zone Laarderweg; 

c. aansluiting fietspad op fietsbrug over Ringbaan-Noord. 

 

De totale kosten van realisatie van deze voorzieningen zijn overeenkomstig de toepassing van afdeling 

6.4 Wro opgenomen in de raming van de exploitatieopzet van het exploitatieplan. Onder de totale kosten 

van realisatie wordt verstaan de optelsom van de inbrengwaarde van de ondergrond van de voorziening, 

de kosten van aanleg alsmede de kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht (VTU).  

 

In paragraaf 4.7.6 is aangegeven welk gedeelte van de realisatiekosten per voorziening niet aan het 

exploitatieplangebied kan worden toegerekend. 

 

De kostensoort ‘kosten voor toekomstige grondexploitaties’ wordt niet betrokken in de bepaling van de ten 

laste van het exploitatieplangebied komende verhaalbare kosten. De toepassing van afdeling 6.4 Wro 

brengt met zich dat in de exploitatieopzet, ter dekking van de kostenpost ‘kosten voor toekomstige grond-

exploitaties’ een opbrengst wordt geraamd voor ‘opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties’ als 

bedoeld in artikel 6.2.7 onder c Bro. De raming van deze opbrengst is gelijk aan de raming van de kosten 

voor toekomstige grondexploitaties en bedraagt daarmee € 713.974 (nominaal bedrag per 1-7-2022). 
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4.9. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 

kosten, na aftrek van bijdragen van derden (waaronder subsidies) en bijdragen uit toekomstige grond-

exploitaties, hoger zijn dan de geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts 

kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit 

wordt de macroaftopping genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  

 

Tabel 4.11 

 

 

De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten minus 

subsidies. De verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare 

eigendommen. Er is sprake van een overschot in de macroaftopping van € 412.463 (netto contante 

waarde per 1 juli 2022). Het maximale bedrag aan te verhalen kosten bedraagt € 90.611.056 (netto 

contante waarde per 1 juli 2022). 

 

4.10. Exploitatiebijdrage per eigendom 

In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbaar 

gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 

6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. Op deze wijze wordt ook rekening 

gehouden met de spreiding van de uitgifteopbrengsten in de tijd. De omslagmethode is in deze paragraaf 

verder uitgewerkt.  

 

Lid 1  Uitgiftecategorieën 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.8.1, is er binnen het uitgeefbaar gebied sprake van de volgende uitgifte-

categorieën: 

• gronden particulier opdrachtgeverschap 

• gronden particulier opdrachtgeverschap / patiowoning 

• gronden woningen tweekappers 

• gronden rijwoningen 

• gronden vrijstaand geschakeld woningen 

• gronden sociale koopwoningen 

• gronden sociale huurwoningen 

• gronden sociale huurwoningen / wozoco 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur eindwoning 

• gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur tussenwoning 

• gronden patiowoningen 

• gronden vrijstaande woningen 

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten (na aftrek kosten toekomstige grondexploitaties) 91.206.288€            

af: opbrengsten subsidies en bijdragen 595.233€                 

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-07-2022) 90.611.056€            

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-07-2022) 91.023.518€            
 

Maximum te verhalen kosten 90.611.056€            
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• gronden woningen-erf 

• uitgeefbaar achterpad 

 

De indeling van het uitgeefbaar gebied naar deze uitgiftecategorieën is zichtbaar gemaakt op de kaart 

toelichting uitgiftecategorieën (bijlage 10). 

 

Met de indeling naar deze veertien uitgiftecategorieën kan voor de uitwerking van de omslagmethode niet 

worden volstaan. Dit zou wel het geval zijn geweest indien voor elke uitgiftecategorie één standaard 

uniforme uitgifteprijs zou hebben gegolden gespreid in de tijd. Deze situatie doet zich evenwel niet voor. 

De toepassing van het gemeentelijke gronduitgifte(prijs)beleid heeft tot gevolg dat er binnen een 

uitgiftecategorie sprake kan zijn van verschillende uitgifteprijzen per bouwperceel of per m². Dit heeft 

onder meer te maken met de omvang van het bouwperceel, de ligging alsmede de spreiding in de tijd. 

Een en ander heeft tot gevolg dat per onderscheiden uitgiftecategorie een verdere indeling is gemaakt om 

de verschillen binnen een uitgiftecategorie nader tot uitdrukking te brengen. Zoals aangegeven in 

paragraaf 4.8.1, is daarbij onderscheid gemaakt tussen de gerealiseerde (fictieve) gronduitgiften tot 1 juli 

2022 en de geraamde te realiseren (fictieve) gemeentelijke gronduitgiften vanaf 1 juli 2022. 

 

Op de kaart toelichting uitgiftefasering (bijlage 9) is zichtbaar gemaakt in welke jaren de gerealiseerde/te 

realiseren (fictieve) gemeentelijke gronduitgifte heeft plaatsgevonden c.q. naar verwachting zal plaats-

vinden.  

 

Gerealiseerde (fictieve) gemeentelijke gronduitgiften 

Voor de feitelijk door de gemeente gerealiseerde gronduitgifte is per onderscheiden uitgiftecategorie een 

subindeling gehanteerd, waarbij is uitgegaan van een koopsom gebaseerd op het voor het betreffende 

jaar van uitgifte geldende gemeentelijke grondprijsbeleid. In de situatie dat de gerealiseerde koopsom 

hoger ligt dan het voor het jaar van uitgifte geldende gemeentelijke grondprijsbeleid, is uitgegaan van de 

gerealiseerde koopsom per bouwperceel. 

Op deze wijze is, per uitgiftecategorie, voor de gerealiseerde gronduitgifte een nadere indeling 

gehanteerd, waarbij elk bouwperceel is voorzien van een cijferaanduiding op de kaart toelichting uitgifte-

categorieën (bijlage 10). In bijlage 9 (kaart toelichting uitgiftefasering) is per bouwperceel het jaar van 

gerealiseerde uitgifte zichtbaar gemaakt. Deze aanpak is op vergelijkbare wijze toegepast voor de 

bouwpercelen waarvoor het kostenverhaal heeft plaatsgevonden via een anterieure of posterieure 

overeenkomst over grondexploitatie. 

 

Nog te realiseren (fictieve) gemeentelijke gronduitgifte 

Voor de toekomstige gronduitgifte is per onderscheiden uitgiftecategorie een nadere indeling gehanteerd 

waarbij is uitgegaan van: 

a. het gemeentelijke grondprijsbeleid voor 2022, waar het gaat om de nog te ontwikkelen, bouwpercelen 

in deelgebied 1 en 2; 

b. het advies van de Stec Groep van 7 november 2022 voor de waardebepaling van de bouwpercelen 

die worden opgenomen in deelgebied 3 en 4. Dit advies is als bijlage 22 bij dit exploitatieplan 

gevoegd. 

 

Op deze wijze is, per uitgiftecategorie, voor de te realiseren gronduitgifte een nadere indeling gehanteerd, 

waarbij elk bouwperceel is voorzien van een letteraanduiding op de kaart toelichting uitgiftecategorieën 

(bijlage 10).  
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Lid 2  Basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende onderscheiden (sub)uitgiftecategorieën wordt de vierkante meter 

uitgeefbare oppervlakte gehanteerd.  

 

Lid 3  Gewichten  

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën, met 

inachtneming van de in lid 1 beschreven nadere indeling, geldende uitgifteprijzen per basiseenheid.  

 

Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  

De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie, met inachtneming van de in lid 1 beschreven nadere 

indeling, wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichtsfactor. Het totale aantal gewogen eenheden 

wordt bepaald door de optelsom per (sub)uitgiftecategorie. 

Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 

opbrengstindexering voor de nog te realiseren bouwpercelen), waarna het aantal gewogen eenheden op 

netto contante waarde kan worden bepaald. 

Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 juli 2022 komt uit op 260.067. 

Verwezen wordt naar bijlage 20 (overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied) en naar bijlage 

21 (overzicht gewogen eenheden per eigendom), waarin een specificatie van deze berekening is 

opgenomen. Daarbij is de indeling zichtbaar gemaakt naar zowel de gerealiseerde uitgifte tot 1 juli 2022 

als de te realiseren uitgifte vanaf 1 juli 2022. 

 

Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op 

netto contante waarde per 1 juli 2022 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op netto contante 

waarde per 1 juli 2022. 

 

Tabel 4.12 

 

 

De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 

vervolgens bepaald door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden te vermenigvuldigen met het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De bruto-exploitatiebijdrage is rentedragend vanaf 1 juli 2022, 

op basis van een rente van 1,14% per jaar (samengestelde intrest). In onderstaande tabel is opgenomen 

een voorbeeldberekening voor een gedeelte van het uitgeefbaar gebied van eigendom 13.5 (gemeente 

Weert). 

 

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gew ogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 260.067

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 90.611.056€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 348,41€               
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Tabel 4.13 

 

 

In bijlage 21 (overzicht gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom 

inzichtelijk gemaakt. In bijlage 24 (specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle eigendommen 

de berekening van de bruto-exploitatiebijdrage en de netto-exploitatiebijdrage (i.c. de bijdrage die als 

financiële voorwaarde is verbonden aan een omgevingsvergunning voor het bouwen) inzichtelijk gemaakt.  

 

4.11. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro dient in de exploitatieopzet te worden vastgelegd welk percentage van de 

totale kosten, daarvan uitgezonderd de kosten van toekomstige grondexploitaties, op de peildatum is 

gerealiseerd.  

 

Per 1 juli 2022 is een bedrag van € 26.101.330 (exclusief inbrengwaarden, plankosten en kosten 

toekomstige grondexploitaties) van de totale verhaalbare kosten ter grootte van € 41.437.207 (de 

inbrengwaarde, de plankosten en de kosten toekomstige grondexploitaties daarvan uitgezonderd) als 

gerealiseerde kosten aan te merken. Dit komt neer op 63,0% van de totale nominale geraamde kosten.  

 

Uit de vergelijking van de gerealiseerde kosten ten opzichte van de totale verhaalbare kosten volgt dat de 

inbrengwaarde van de gronden niet is aangemerkt als gerealiseerde kosten per 1 juli 2022. Dit houdt 

verband met de wettelijke kostenverhaalsmethodiek waarbij de inbrengwaarde als raming wordt 

ingebracht op een vastgestelde peildatum. 

Ook de verhaalbare plankosten zijn niet in deze vergelijking opgenomen. De berekening van de verhaal-

bare plankosten vindt plaats op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ministeriële regeling 

plankosten exploitatieplan, zoals die op 1 april 2017 in werking is getreden. Tot de uitgangspunten van die 

regeling behoort dat de plankosten worden berekend op basis van een vast bedrag, dat in zijn geheel 

wordt ingebracht in het jaar van vaststelling van het oorspronkelijke exploitatieplan (i.c. in 2009). Dit vaste 

bedrag heeft echter betrekking op in de tijd gespreide werkzaamheden en plankosten. 

Voor een goed inzicht in de bepaling van de gerealiseerde kosten is het dan ook van belang om de post 

inbrengwaarde en plankosten (voor zover deze betrekking heeft op de toepassing van de ministeriële 

regeling) buiten beschouwing te laten. 

 

Wordt uitgegaan van de verhouding van de gerealiseerde kosten per 1 juli 2022 van € 26.101.330 

(exclusief inbrengwaarden, plankosten en kosten toekomstige grondexploitaties) ten opzichte van de 

totale verhaalbare kosten inclusief inbrengwaarde en plankosten (en exclusief kosten toekomstige 

grondexploitaties) ter grootte van € 90.418.957, dan bedraagt dit percentage 28,9%. 

 

Wordt ten slotte uitgegaan van de totale gerealiseerde kosten per 1 juli 2022 inclusief inbrengwaarden en 

plankosten (en exclusief kosten toekomstige grondexploitaties) ter grootte van € 75.083.080 ten opzichte 

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 13.5

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 2.872                                       348,41                   

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 57,34% 324.150€                     

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/te ontvangen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning:

1.000.514€                             

185.878€                                 

-€                                          

814.636€                        
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van de totale verhaalbare kosten van € 90.418.957 (inclusief inbrengwaarden en plankosten maar 

exclusief kosten toekomstige grondexploitaties), dan bedraagt dit percentage 83,0%. 

 

De gerealiseerde opbrengsten (inclusief rente) bedragen per 1 juli 2022 € 51.350.110. 

 

In bijlage 18 is een overzicht weergegeven van de per 1 juli 2022 gerealiseerde kosten en opbrengsten 

per jaarschijf. 

 

4.12. Wijze van kostenverhaal 

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

het bouwen. Voordat een omgevingsvergunning voor een bouwperceel wordt verleend, wordt de 

exploitatiebijdrage berekend zoals aangegeven in paragraaf 4.10. 

 

Op de aldus berekende bruto-exploitatiebijdrage worden de volgende kosten in mindering gebracht: 

• De inbrengwaarde van de betreffende gronden binnen het uitgeefbaar gebied van het bouwperceel 

zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat daarbij om de inbrengwaarde van de uit te geven 

gronden van het betreffende eigendom. 

• De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de 

exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst 

vastgestelde exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de 

werken en werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de eisen die 

het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te worden 

overgelegd. 

 

Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde 

een termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en kunnen, indien die voorwaarde inhoudt dat de 

gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden stellen 

omtrent het stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via 

posterieure overeenkomst. 
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5. REGELS 

 

 

Artikel 1.  Begrippen 

1.1. De begrippen die zijn opgenomen in respectievelijk de ‘Regels van het bestemmingsplan 

“Laarveld 2020”’, de ‘Regels van het bestemmingsplan “Laarveld fase 4”’ en de ‘Regels van het 

bestemmingsplan “Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020”’ zijn van 

overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen ‘Regels exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e 

herziening”’, tenzij in de regels anders is aangegeven. 

1.2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 

a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 

omschreven in paragraaf 2.2 van het exploitatieplan. 

b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Weert voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, bestaande uit: 

1. paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit van de 

raad van de gemeente Weert d.d. 13 maart 2013, versie augustus 2015 en zoals deze 

als onderdeel van bijlage 14.1 van dit exploitatieplan is opgenomen; 

2. artikel 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 

gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 29 januari 2013, versie 

augustus 2015 en zoals deze als onderdeel van bijlage 14.2 van dit exploitatieplan is 

opgenomen; 

3. paragraaf 3.7 van de toelichting op het onderhavige exploitatieplan. 

c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 

werkzaamheid, levering of dienst voor de inrichting van de openbare ruimte wordt gegund. 

d. Bestek: een uitwerking van de ruimtegebruikskaart, de kwaliteitsomschrijving en het 

inrichtingsplan naar voor de openbare ruimte: 

1. een definitief ontwerp, en: 

2. een omschrijving van de op basis van het definitief ontwerp uit te voeren werken en 

werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte van een deelgebied, met 

bijbehorende tekeningen, en: 

3. een directieraming; 

dit alles opgesteld en opgemaakt op basis van de eisen, zoals gesteld in de Standaard RAW-

bepalingen 2020, zoals uitgegeven door CROW, gevestigd te Ede, op 25 mei 2020. 

e. Bestemmingsplan: 

1. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmings-

plan ‘Laarveld 2020’ met identificatienummer  NL.IMRO.0988.BPLaarveld2020-VA01; 

2. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmings-

plan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ met identificatie-

nummer NL.IMRO.0988.BPLaarveld2020PH1-VA01; 

3. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmings-

plan ‘Laarveld fase 4’ met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPLaarveldfase4-VA01. 

f Bouwrijp maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, 

als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in paragraaf 2.3.1 

van het exploitatieplan. 
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g. Bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel: het geheel van 

de navolgende werken en werkzaamheden, als onderdeel van het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte: 

1. de aanleg van een bouwweg van het bouwperceel, eventueel via al aangelegde 

(bouw)wegen, naar de Rietstraat of de Laarderweg, en: 

2. de aanleg van openbare vuilwaterriolering binnen de openbare ruimte, waar van 

toepassing als onderdeel van de werkzaamheden onder g.1, vanaf het aansluitpunt nabij 

het bouwperceel naar het aansluitpunt op bestaande openbare riolering, en 

3. de aanleg van openbare hemelwaterriolering waar van toepassing als onderdeel van de 

werkzaamheden onder g.1, vanaf het aansluitpunt nabij het bouwperceel naar een 

bergingswatergang in het exploitatieplangebied. 

h. Bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied: het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

i. Bouwweg: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als openbare weg, bestemd 

voor het ontsluiten van uitgeefbaar gebied, en die voldoet aan de eisen die daarvoor zijn 

opgenomen in de kwaliteitsomschrijving. 

j. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Weert. 

k. Deelgebied: een gedeelte van het exploitatieplangebied, als zodanig aangeduid op de 

faseringskaart, onderscheiden naar deelgebied 1, 2, 3 en 4.  

l. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 

eigenaar. 

m. Exploitatieplan: het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’, met bijbehorende regels, 

toelichting en bijlagen, met identificatienummer NL.IMRO.0988.EPLaarveld2009H3-VA01. 

n. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 

zodanig is aangeduid op de kaart exploitatieplangebied . 

o. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden voor 

bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen, bouwrijp maken van 

de openbare ruimte, woonrijp maken van de  openbare ruimte alsmede de verlening van 

omgevingsvergunningen voor het bouwen betrekking hebbend op een  deelgebied is 

voorzien, als zodanig aangeduid in de faseringstabel. 

p. Faseringstabel: de tabel, opgenomen in paragraaf 3.2 van het exploitatieplan, waarin een 

beschrijving is opgenomen van de fasegewijze uitvoering van de werken en werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg nutsvoorzieningen, bouwrijp 

maken van de openbare ruimte, woonrijp maken van de openbare ruimte alsmede de 

verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen, onderscheiden naar deelgebieden. 

q. Faseringskaart: de als bijlage 4 bij dit exploitatieplan behorende kaart voor de fasering, 

waarin een visualisatie is opgenomen van de volgtijdelijke uitvoering, ingevolge de 

faseringstabel, van de onderdelen bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, aanleg nuts-

voorzieningen, bouwrijp maken van de openbare ruimte, woonrijp maken van de openbare 

ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen, onderscheiden naar 

deelgebieden. 

r. Geliberaliseerde woning voor middenhuur: woning als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder j 

van het Besluit ruimtelijke ordening . 

s. Gemeente: de gemeente Weert. 

t. Inrichtingsplan: een uitwerking van de ruimtegebruikskaart en de kwaliteitsomschrijving naar 

voor de openbare ruimte: 

1. een voorlopig ontwerp, en 
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2. een omschrijving van de op basis van het voorlopig ontwerp uit te voeren werken en 

werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte op het schaalniveau van 

een deelgebied, met bijbehorende tekeningen. 

u. Inrichting van de openbare ruimte: het uitvoeren van werken en werkzaamheden voor de 

aanleg van de openbare ruimte als omschreven in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan, 

bestaande uit de volgende groepen: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

v. Kaart exploitatieplangebied: de als bijlage 1 bij het exploitatieplan opgenomen kaart. 

w. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en 

werkzaamheden voor de inrichting openbare ruimte, bestaande uit het samenstel van de 

volgende onderdelen: 

1. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2 d.d. juni 2016, voor zover het betreft de 

inrichting van de openbare ruimte in deelgebied 1 en deelgebied 2; 

2. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3 d.d. mei 2020, voor zover het betreft de 

inrichting van de openbare ruimte in deelgebied 3; 

3. het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 4 d.d. augustus 2022, voor zover het betreft de 

inrichting van de openbare ruimte in deelgebied 4; 

4. het programma van eisen openbare ruimte Laarveld, d.d. 5 augustus 2022; 

en zoals deze is opgenomen in bijlage 13 van het exploitatieplan. 

x. Openbare ruimte: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt ingericht met voor-

zieningen en aangewend als (toekomstig) openbaar gebied, onderverdeeld naar de functies 

openbare ruimte woonvelden, structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en 

water, en zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

y. Openbare ruimte woonvelden: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt ingericht 

met/als onder meer groen, water, woonstraat, parkeerverharding, voetpad en fietspad en 

verdere voorzieningen. 

z. Particulier opdrachtgeverschap: situatie, als zodanig omschreven in artikel 1.1.1 lid 1 onder f 

van het Besluit ruimtelijke ordening. 

aa. Regels: de onderhavige ‘Regels exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e herziening”’. 

bb. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart voor het 

ruimtegebruik. 

cc. Sociale huurwoning: woning zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder d van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

dd. Sociale koopwoning: woning zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder e van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

ee. Structuur groen: gedeelte van het exploitatieplangebied dat wordt ingericht met onder meer 

water, wadi’s, groen en geluidswal, en zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

ff. Structuur infra: gedeelte van het exploitatieplangebied dat wordt ingericht met onder meer 

ontsluitingswegen, parkeerverharding, voetpad en fietspad, en zoals dat is aangeduid op de 

ruimtegebruikskaart. 

gg. Structuur infra bestaand: gedeelte van het exploitatieplangebied dat wordt heringericht als 

onder meer ontsluitingsweg en woonstraat, en zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruiks-

kaart. 

hh. Uitgeefbaar gebied: gedeelte van het exploitatieplangebied dat wordt aangewend voor 

gronduitgifte ten behoeve van de functies gronden particulier opdrachtgeverschap, gronden 

overige woningbouw, gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur , gronden sociale 
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huurwoningen, gronden sociale koopwoningen, en uitgeefbaar achterpad, als zodanig 

aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

ii. Voorzieningen: de werken bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in het 

kader van de aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting openbare ruimte binnen het 

exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

jj. Werk: een constructie, als onderdeel van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg nutsvoorzieningen en/of de inrichting van de openbare ruimte. 

kk. Woonrijp maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, 

als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in paragraaf 2.3.2 

van het exploitatieplan. 

ll. Zone aantallen woningen: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide zone. 

mm. Zone geluidwerende voorziening: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide 

zone. 

1.3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 

 

Artikel 2.  Fasering 

2.1. Voor de gefaseerde uitvoering van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de openbare ruimte, het woonrijp maken van de 

openbare ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen in 

het uitgeefbaar gebied geldt de fasering als aangegeven in de faseringstabel. 

2.2. Met de gefaseerde uitvoering van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied per deelgebied, 

de aanleg van nutsvoorzieningen per deelgebied, het bouwrijp maken van de openbare ruimte van 

een deelgebied en het woonrijp maken van de openbare ruimte van een deelgebied mag niet 

worden aangevangen voor de start van het in de faseringstabel voor dat deelgebied genoemde 

kalenderjaar. 

2.3. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een in het uitgeefbaar gebied van een 

deelgebied op te richten gebouw wordt geweigerd, indien de aanvraag wordt ingediend voor de 

start van het in de faseringstabel voor dat deelgebied genoemde kalenderjaar in de kolom 

‘Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen’. 

 

Artikel 3.  Koppelingen 

3.1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen op een bouwperceel in uitgeefbaar 

gebied mag niet worden verleend voordat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten 

behoeve van dat bouwperceel, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, is 

voltooid. 

   

Artikel 4.  Ruimtegebruik 

4.1. De oprichting van gebouwen ten behoeve van de bestemming ‘Wonen’ dient plaats te vinden 

binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar gebied’ aangeduide gronden. 

4.2. De openbare ruimte, onderverdeeld naar de functies openbare ruimte woonvelden, structuur 

groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en water, dient te worden aangelegd binnen de in 

de ruimtegebruikskaart als ‘openbare ruimte’ voor de respectievelijke functies openbare ruimte 

woonvelden, structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en water als zodanig 

aangeduide gronden. In aanvulling op het bepaalde in de vorige volzin dient de aanleg van een 

geluidswal  plaats te vinden in de zone geluidwerende voorziening.  

4.3. De op de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar achterpad’ aangeduide gronden zijn aangewezen 

voor de aanleg van tot het uitgeefbaar gebied behorende achter- en zijpaden. 

 



7 juni 2023 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

pagina 86 

 

 

Artikel 5.  Eisen voor de werken en werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte 

5.1. De inrichting van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen als opgenomen in de 

kwaliteitsomschrijving, en overeenkomstig een in artikel 6 bedoeld inrichtingsplan en bestek, 

waarmee door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 6.1 en 6.2 is ingestemd, dan wel, in 

geval van toepassing van artikel 6.5, waarbij het inrichtingsplan en het bestek voldoen aan de in 

artikel 6.5 bedoelde eisen. 

 

Artikel 6.  Inrichtingsplannen en bestekken 

6.1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden binnen een deelgebied betreffende de 

inrichting van de openbare ruimte dient een inrichtingsplan te worden opgesteld, dat ter 

schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. Een 

inrichtingsplan dient te voldoen aan de eisen die daarvoor zijn opgenomen in de kwaliteits-

omschrijving. Een inrichtingsplan dient, wat betreft de werken en werkzaamheden voor de 

inrichting van de openbare ruimte, ten minste het schaalniveau te hebben van de werken en 

werkzaamheden voor zover die zien op een deelgebied. De instemming met een inrichtingsplan 

wordt geweigerd, indien het inrichtingsplan in strijd is met de kwaliteitsomschrijving. 

6.2. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden binnen een deelgebied betreffende het 

bouwrijp maken van de openbare ruimte respectievelijk het woonrijp maken van de openbare 

ruimte dient, nadat de instemming op het inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied zoals 

bedoeld in artikel 6.1, is verkregen, een bestek te worden opgesteld, dat ter schriftelijke 

instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. Een bestek dient te 

voldoen aan de eisen die daarvoor zijn opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en het inrichtings-

plan, waarmee ingevolge artikel 6.1 is ingestemd. Een bestek dient, wat betreft de werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de openbare ruimte respectievelijk het woonrijp 

maken van de openbare ruimte, ten minste het schaalniveau te hebben van de werken en 

werkzaamheden voor zover die zien op een deelgebied. De instemming met een bestek wordt 

geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving en/of met het voor het 

desbetreffende deelgebied opgestelde inrichtingsplan, waarmee ingevolge artikel 6.1 is 

ingestemd. 

6.3. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 6.1 bedoelde werken en werkzaam-

heden voordat de instemming met het inrichtingsplan en het bestek als bedoeld in artikel 6.1 

respectievelijk 6.2 heeft plaatsgevonden. 

6.4. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 6.1 

bedoelde inrichtingsplan respectievelijk het in artikel 6.2 bedoelde bestek of met het inrichtings-

plan respectievelijk bestek wordt ingestemd. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn 

eenmaal verlengen met acht weken. 

6.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist 

indien de inrichtingsplannen en bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met 

dien verstande dat het bepaalde in artikel 6.1, tweede en derde volzin van overeenkomstige 

toepassing is op een inrichtingsplan en artikel 6.2 tweede en derde volzin van overeenkomstige 

toepassing is op een bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld. 
 

Artikel 7.  Aanbesteding 

7.1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied 

betreffende de inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en 

leveringen zijn de Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten 

van toepassing. Voor zover deze regels niet van toepassing zijn, is op de in de vorige volzin 

bedoelde werken en werkzaamheden het aanbestedingskader van toepassing. 
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7.2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 7.1 bedoelde werken, 

werkzaamheden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 

burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 

geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 7.1. 

7.3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-

protocol omtrent de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 

verlengen met acht weken. 

7.4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol, wordt, voorafgaand aan de 

start van de uitvoering van de in artikel 7.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 

diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 

voorgelegd aan burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 

vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 

geweigerd, indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 

gunning in strijd is/zijn met het aanbestedingsprotocol, waarmee ingevolge artikel 7.2 is 

ingestemd. Het bepaalde in artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit omtrent 

instemming met het aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning. 

7.5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 7.1 bedoelde werken, werkzaam-

heden, leveringen en diensten, voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 7.4 

bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 

7.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 tot en met 7.5 is geen expliciet instemmingsbesluit van 

burgemeester en wethouders vereist, indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag 

en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien 

verstande dat het bepaalde in artikel 7.1 eerste volzin van overeenkomstige toepassing is indien 

de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in artikel 7.1 bedoelde werken, werkzaamheden, 

leveringen en/of diensten. 
 

Artikel 8.  Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

8.1. Met het oog op het voldoen aan de regels kunnen (tussentijdse) inspecties plaatsvinden ter zake 

de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan of ten 

behoeve van de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst 

of de werken en voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving alsmede aan het 

inrichtingsplan en bestek, waarmee tevoren is ingestemd. 

8.2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen voor de revisie van aangelegde 

riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin 

bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en wethouders, 

waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 

8.3. De personen die zijn belast met de inspecties, hebben te allen tijde vrije toegang tot het 

exploitatieplangebied. 
 

Artikel 9.  Regels met betrekking tot de uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen 

regels over de uitvoerbaarheid 

9.1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2 van de regels van het bestemmingsplan ‘Eerste 

partiële herziening bestemmingsplan Laarveld 2020’ respectievelijk artikel 14.1 van de regels van 

het bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ zijn: 

a. de op de ruimtegebruikskaart met aanduiding ‘gronden sociale huurwoningen’ aangegeven 

gronden binnen het uitgeefbaar gebied aangewezen voor de bouw van c.q. het gebruik als 

sociale huurwoning, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2; 
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b. de op de ruimtegebruikskaart met aanduiding ‘gronden sociale koopwoningen’ aangegeven 

gronden binnen het uitgeefbaar gebied aangewezen voor de bouw van c.q. het gebruik als 

sociale koopwoning; 

c. de op de ruimtegebruikskaart met aanduiding ‘gronden particulier opdrachtgeverschap’ 

aangegeven gronden binnen het uitgeefbaar gebied aangewezen voor de bouw van c.q. het 

gebruik als woningen onder particulier opdrachtgeverschap; 

d. de op de ruimtegebruikskaart met aanduiding ‘gronden geliberaliseerde woningen voor 

middenhuur’ aangegeven gronden binnen het uitgeefbaar gebied aangewezen voor de bouw 

van c.q. het gebruik als geliberaliseerde woning voor middenhuur. 

9.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.1 onder a geldt voor de op de ruimtegebruikskaart met 

aanduiding ‘wozoco’ aangegeven gronden dat de bouw van c.q. het gebruik als sociale 

huurwoningen plaatsvindt in combinatie met maatschappelijke functies, dit met inachtneming van 

hetgeen hierover in het bestemmingsplan is bepaald. 

9.3. Op de ingevolge het bestemmingsplan tot ‘Wonen’ bestemde gronden waarbij ingevolge artikel 

9.1 onder a sprake is van de aanduiding ‘gronden sociale huurwoningen’, mogen, per daarbinnen 

te onderscheiden zone aantallen woningen, uitsluitend het op de ruimtegebruikskaart aangeduide 

aantal sociale huurwoningen worden gebouwd, dit met inachtneming van hetgeen in artikel 9.2 is 

bepaald. 

9.4. Op de ingevolge het bestemmingsplan tot ‘Wonen’ bestemde gronden waarbij ingevolge artikel 

9.1 onder b sprake is van de aanduiding ‘gronden sociale koopwoningen’, mogen, per daarbinnen 

te onderscheiden zone aantallen woningen, uitsluitend het op de ruimtegebruikskaart aangeduide 

aantal sociale koopwoningen worden gebouwd. 

9.5. Op de ingevolge het bestemmingsplan tot ‘Wonen’ bestemde gronden waarbij ingevolge artikel 

9.1 onder c sprake is van de aanduiding ‘gronden particulier opdrachtgeverschap’, mogen, per 

daarbinnen te onderscheiden zone aantallen woningen, uitsluitend het op de ruimtegebruikskaart 

aangeduide aantal woningen onder particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd. 

9.6. Op de ingevolge het bestemmingsplan tot ‘Wonen’ bestemde gronden waarbij ingevolge artikel 

9.1 onder d sprake is van de aanduiding ‘gronden geliberaliseerde woningen voor middenhuur’, 

mogen, per daarbinnen te onderscheiden zone aantallen woningen, uitsluitend het op de ruimte-

gebruikskaart aangeduide aantal geliberaliseerde woningen voor middenhuur worden gebouwd. 

9.7. Het is een koper van een bouwperceel met de aanduiding ‘gronden particulier opdrachtgever-

schap’ als bedoeld in artikel 9.1.c verboden om het door hem aangekochte bouwperceel in 

juridische of economische zin over te dragen tot het moment waarop de bouw van de woning door 

of namens koper volledig is voltooid overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning voor het 

bouwen.  

 

Artikel 10.  Verbodsbepaling 

10.1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 9 opgenomen regels en eisen. 

10.2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 10.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit. 

 

Artikel 11.  Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan 

opgenomen regels 

11.1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 9, 

mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevings-

vergunning als bedoeld in de vorige volzin wordt alleen verleend indien de voorgenomen afwijking 

past in een ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de 

ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ter inzage is 

gelegd. 
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11.2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan, die 

betrekking hebben op de situering van voorzieningen (waaronder de voorzieningen voorzien in de 

zone geluidwerende voorziening), de openbare ruimte (en de daarbinnen op de ruimtegebruiks-

kaart aangewezen gronden voor de respectievelijke functies openbare ruimte woonvelden, 

structuur groen, structuur infra, structuur infra bestaand, en water) en het uitgeefbaar gebied, 

wanneer uit inmeting van of uit andere oorzaken in het exploitatieplangebied geringe maat-

verschillen zouden blijken ten opzichte van de in de ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. 

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend, indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 15 

meter verschilt van de situering zoals aangegeven op de ruimtegebruikskaart, en voor het overige 

aan de regels van dit exploitatieplan alsmede aan (de regels van) het bestemmingsplan wordt 

voldaan. 

 

Artikel 12.  Slotbepalingen 

12.1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e 

herziening”’. 
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6. GRONDVERWERVING EN EIGENDOM 

 

 

Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 605.890 m².  

 

Eigendomssituatie  

Door de gemeente wordt voor de gebiedsontwikkeling van Laarveld een actieve grondpolitiek gevoerd. 

Per 1 juli 2022 heeft dit ertoe geleid: 

1. Eertijds zijn de gronden voor de deelgebieden 1 en 2 grotendeels door de gemeente verworven en 

zijn door de gemeente de bouwpercelen uitgegeven tegen marktconforme condities. Van de totale 

opgave uitgeefbaar gebied in deelgebied 1 en 2 tezamen van circa 153.635 m², is in totaal circa 

142.576 m² gerealiseerd op basis van gemeentelijke gronduitgifte. Door de gemeente zijn in het 

verleden voor een oppervlakte van circa 10.302 m² anterieure/posterieure overeenkomsten over 

grondexploitatie gesloten. Voor de resterende uitgeefbare oppervlakte geldt dat circa 757 m² in 

eigendom van derden is en voorzien voor particuliere exploitatie. 

Wat betreft de openbare ruimte geldt dat deze grotendeels is gerealiseerd en in eigendom is bij de 

gemeente, het Waterschap Limburg, Reggefiber Finance Holding Company 2 B.V. en Enexis 

Netbeheer B.V. Wat betreft de nog te realiseren openbare ruimte in deelgebied 1 en 2 geldt dat circa 

1.614 m² in handen is van derden. 

2. Ook voor deelgebied 3 geldt dat de daarbinnen gelegen gronden grotendeels door de gemeente zijn 

verworven, waarbij door de gemeente bouwpercelen zijn uitgegeven tegen marktconforme condities. 

Van de totale oppervlakte uitgeefbaar gebied van circa 50.898 m² is in totaal circa 38.834 m² 

gerealiseerd op basis van gemeentelijke gronduitgifte. De resterende uitgeefbare oppervlakte is 

voorzien voor gemeentelijke gronduitgifte op en na 1 juli 2022.  

Wat betreft de openbare ruimte geldt dat de daarvoor benodigde gronden grotendeels in eigendom 

zijn van de gemeente. De oppervlakte van de ondergrond openbare ruimte die in eigendom is van 

derden, bedraagt circa 960 m². 

3. In deelgebied 4, ter grootte van circa 224.722 m², heeft de gemeente de gronden deels verworven. 

De gemeente beschikt in dit deelgebied over het kadastraal eigendomspositie van circa 101.883 m². 

De resterende gronden ter grootte van circa 122.839 m² zijn in handen van derden.  

 

De oppervlakte van de gronden die per 1 juli 2022 in kadastraal eigendom zijn van derden (uitgezonderd 

de gronden waarvoor het kostenverhaal via een anterieure of posterieure overeenkomst heeft plaats-

gevonden dan wel waarbij sprake is van gemeentelijke gronduitgifte), bedraagt circa 127.753 m². 

Een overzicht hiervan is opgenomen in de als bijlage 6 bij dit exploitatieplan gevoegde kaart eigendom en 

kostenverhaal. Onder een eigendom wordt verstaan: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale 

percelen binnen het exploitatieplangebied van dezelfde eigenaar. Uit de kaart eigendom en kostenverhaal 

volgt dat er sprake is van 19 eigendommen, verdeeld over 12 eigenaren.  

De grondpositie van de gemeente is in de genoemde kaart aangeduid met ‘gemeente Weert’.  

 

Dit kan in onderstaande tabel als volgt worden weergegeven: 

 

  



7 juni 2023 

exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

pagina 91 

 

 

Tabel 6.1 

Code eigendom Oppervlakte eigendom 

(circa in m²) 

2 35 

6 1.325 

7 487 

9 973 

10 3.840 

12 6.908 

20 757 

107 1.614 

291.1 33 

291.2 33 

291.3 36 

291.4 37 

291.5 36 

292.1 105 

292.2 787 

292.3 590 

292.4 851 

293 6.310 

409 102.996 

 127.753 

 

Verwervingsbeleid 

Wat betreft de in bovenstaand overzicht opgenomen gronden van derden staat de gemeente de volgende 

verwervingsaanpak voor: 

a. Deelgebied 1 en 2 

1. De oppervlakte van de gronden van derden binnen het uitgeefbaar gebied bedraagt circa 757 

m². Deze gronden zijn voorzien voor particuliere grondexploitatie. De gemeente is niet voor-

nemens deze te verwerven. 

2. De oppervlakte van de gronden binnen de openbare ruimte bedraagt circa 3.197 m². 

Hiervan heeft circa 68 m² betrekking op inmiddels gerealiseerde openbare ruimte die in eigen-

dom is van Reggefiber Finance Holding 2 B.V. en Enexis Netbeheer B.V. De gemeente is niet 

voornemens deze gronden te verwerven. 

Voor het resterende gedeelte van circa 3.129 m² geldt dat de gemeente voornemens is deze 

gronden te verwerven.  

b. Deelgebied 3 

De gronden voor het uitgeefbaar gebied zijn reeds in eigendom van de gemeente. De oppervlakte 

van de gronden van derden binnen de openbare ruimte bedraagt circa 960 m². 

Hiervan heeft circa 143 m² betrekking op inmiddels gerealiseerde openbare ruimte die in eigendom is 

van Enexis Netbeheer B.V. en Waterschap Limburg. De gemeente is niet voornemens deze gronden 

te verwerven.  

Voor het resterende gedeelte van circa 817 m² (een gedeelte van eigendom 292.4) dat op de peil-

datum in kadastraal eigendom is van derden, is sprake van een ten tijde van de tervisielegging van 

het ontwerpexploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ gesloten overeenkomsten strekkende tot 

aankoop van gronden. 
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c. Deelgebied 4 

De gronden van derden in deelgebied 4 kennen per de genoemde peildatum een gezamenlijke 

oppervlakte van circa 122.839 m². Voor deze gronden geldt de volgende verwervingsaanpak: 

1. Binnen het uitgeefbaar gebied is sprake van gronden met de functie van erf ten behoeve van 

buiten het exploitatieplangebied gelegen bestaande woningen. Deze gronden kennen een totale 

oppervlakte van circa 1.189 m². De gemeente is niet voornemens deze gronden te verwerven.  

2. Voor de gronden met eigendomsnummers 7, 10 en 12 (met uitzondering van de delen genoemd 

onder c.1), die op de peildatum in kadastraal eigendom zijn van derden, is sprake van ten tijde 

van de start van de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ 

gesloten overeenkomsten strekkende tot aankoop van gronden. Dit betreft een oppervlakte van 

circa 11.178 m². 

3. Voor de gronden met eigendomsnummers 6, 293 en 409 (met uitzondering van de delen 

genoemd onder c.1), is de gemeente voornemens deze te verwerven. Dit betreft een opper-

vlakte van 110.472 m². 

 

In totaal bedraagt de oppervlakte van ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan 

‘Laarveld 2009, 3e herziening’ nog door de gemeente te verwerven gronden circa113.601 m², zoals 

weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 6.2 

Code eigendom Oppervlakte eigendom 

(circa in m²) 

6 1.166 

107 1.614 

291.1 33 

292.1 105 

292.2 787 

292.3 590 

293 6.310 

409 102.996 

 113.601 

 

De verwervingsaanpak is weergegeven op de verwervingskaart, die als bijlage 11 bij dit exploitatieplan is 

opgenomen. Deze kaart is hieronder in verkleinde vorm opgenomen: 
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7. BIJLAGEN BIJ HET EXPLOITATIEPLAN 

 

 

bijlage 1. Kaart exploitatieplangebied 

bijlage 2. Kaart gekoppelde planologische besluiten 

bijlage 3. Ruimtegebruikskaart 

bijlage 4. Faseringskaart 

bijlage 5. Eigendommenkaart 

bijlage 6. Kaart eigendom en kostenverhaal 

bijlage 7. Kaart bestaande situatie 

bijlage 8. Kaart toelichting ruimte-indeling 

bijlage 9. Kaart toelichting uitgiftefasering 

bijlage 10. Kaart toelichting uitgiftecategorieën 

bijlage 11. Verwervingskaart 

bijlage 12. Taxatierapport inbrengwaarden 

bijlage 12.1. Taxatierapport inbrengwaarden inzake exploitatieplan “Laarveld 2009, 3e 

herziening”, 16 januari 2023 

bijlage 12.2. Taxatierapport inbrengwaarden gronden en opstallen bestemmingsplan 

‘Laarveld 2009’, fase 2, 3 en 4, 1 januari 2016 

bijlage 12.3.  Taxatierapport inbrengwaarden voor Exploitatieplan Laarveld 2009 11 mei 

2009 

bijlage 13. Kwaliteitsomschrijving 

bijlage 13.1. Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2, augustus 2016; 

bijlage 13.2. Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3, mei 2020; 

bijlage 13.3. Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 4, augustus 2022;  

bijlage 13.4. Programma van eisen openbare ruimte Laarveld, 5 augustus 2022 

bijlage 14. Aanbestedingskader 

bijlage 14.1.  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 

Roermond en Weert 

bijlage 14.2.  Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert 

bijlage 15. Plankostenscan 

bijlage 16. Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 

bijlage 16.1. Civieltechnische raming  

bijlage 16.2. Detailuitwerking raming kosten exploitatieopzet 

bijlage 16.3. Toelichting buitenplanse voorzieningen 

bijlage 16.4. Kosten opheffing geurhinder locatie Gertrudisstraat 7 

bijlage 17. Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 

bijlage 18. Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie 

bijlage 19. Overzicht macroaftopping 

bijlage 20. Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 

bijlage 21. Overzicht gewogen eenheden per eigendom 

bijlage 22. Advies waardebepaling kavels Laarveld 

bijlage 23. Overzicht ruimtegebruik per eigendom 

bijlage 24. Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar 

 

 


