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NOTITIE 
Datum: 6 januari 2023 

Projectnaam: Exploitatieplan 'Laarveld 

2009', 3e herziening  

Auteur: Robbie van Bladel 

 

 

TOELICHTING ONDERBOUWENDE DOCUMENTEN KOSTEN 

CIVIELTECHNISCHE RAMING BIJ EXPLOITATIEOPZET - EXPLOITATIEPLAN 

'LAARVELD 2009', 3E HERZIENING  

Aan de in de exploitatieopzet opgenomen verhaalbare kosten voor de kostensoorten bodemsanering, grondwerken 

en voorzieningen (art. 6.2.4 onder b en c Bro) en kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen 

(art. 6.2.4 onder d Bro) liggen onderbouwende documenten ten grondslag.  

Deze notitie geeft een korte toelichting op deze onderbouwende documenten en de opname van de financiële 

uitkomsten in de exploitatieopzet behorende bij exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’. Hierbij wordt 

verwezen naar bijlage 16.2 Detailuitwerking raming kosten 3e herziening.  

De in deze notitie beschreven onderliggende documenten betreffen opgestelde (civieltechnische) ramingen. 

De ramingen hebben betrekking op: 

1. Kosten woonrijp maken deelgebied fase 3 

2. Kosten bouw- en woonrijp maken deelgebied fase 4 

3. Kosten bodemsanering deelgebied fase 4 

 

De ramingen en bijhorend kaartmateriaal, welke ten grondslag ligt aan de opgestelde ramingen, maken onderdeel 

uit van bijlage 16.1. Deze documenten zijn opgenomen als onderdeel b t/m d van deze bijlage en betreffen: 

- Kostenoverzicht pr-19.066 Inrichtingsplan Laarveld fase 3 (woonrijpfase) met inbegrip van de bijbehorende 

tekeningen (Plangroep Heggen B.V., 6 september 2022); 

- Kostenoverzicht pr-22.039 Laarveld fase 4 met inbegrip van bijbehorende tekeningen (Plangroep Heggen 

B.V., 27 september 2022); 

- Aangepaste raming bodemsaneringskosten Laarveld fase 4 te Weert (Milieutechnisch Adviesbureau Heel 

BV, 20 september 2022). 

 

Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 

 

Ad 1. Kosten woonrijp maken deelgebied fase 3 

Fase 3 van Laarveld is momenteel in uitvoering (deelgebied 3). Het bouwrijp maken van de gronden voor de bouw 

van de voorziene woningen is afgerond. Het woonrijp maken van de openbare ruimte in dit deelgebied dient echter 

nog plaats te vinden. Ter bepaling van de hoogte van de kosten voor het woonrijp maken van fase 3 is een 

civieltechnische raming opgesteld.1 De raming almede de daarbij behorende tekeningen, welke de onderlegger 

vormen bij de opgestelde raming, maken eveneens deel uit van deze bijlage (zie onderdeel b bijlage 16.1). 

 

De financiële uitkomsten van de raming zijn in de exploitatieopzet opgenomen onder de verhaalbare kostenpost 

‘grondwerken en voorzieningen (art. 6.2.4.b en c Bro)’ (zie paragraaf 4.7.3 van het exploitatieplan en bijlage 16.2). 

De totaal geraamde en in de exploitatieopzet opgenomen kosten voor het woonrijp maken van fase 3 bedragen 

€ 3.285.000,-. 

 

 
1 - Planbureau Heggen, Kostenoverzicht pr-19.066 inrichtingsplan Laarveld fase 3 (woonrijp maken), d.d. 6 september 2022. 

  - Planbureau Heggen, bijbehorende tekening DO.01 d.d. 17 november 2020. 
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Ad 2. Kosten bouw- en woonrijp maken deelgebied fase 4 

Op basis van bestemmingsplan ‘Laarveld fase 4’ wordt voor het te ontwikkelen deelgebied 4 voorzien in een directe 

bouwtitel met een eindbestemmingsregeling voor de bijbehorende openbare ruimte.  

Met de daadwerkelijke uitvoering van fase 4/deelgebied 4 kan worden gestart zodra het bestemmingsplan ‘Laarveld 

fase 4’ met bijbehorend exploitatieplan ‘Laarveld 2009’, 3e herziening is vastgesteld en in werking is getreden en met 

inachtneming van de in het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, 3e herziening’ opgenomen faseringsregeling (zie artikel 2 

regels exploitatieplan) 

 

Ter bepaling van de hoogte van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van deelgebied (fase) 4 is een 

kostenraming opgesteld.2 De raming almede de daarbij behorende tekeningen DO1 t/m DO8, welke de onderlegger 

vormen bij de opgestelde raming, maken eveneens deel uit van deze bijlage (zie onderdeel c bijlage 16.1). 

 

De kostenraming voor het bouw- en woonrijp maken van deelgebied (fase) 4 is opgebouwd uit een viertal 

deelramingen. Het betreft: 

1. Raming bouw- en woonrijp maken ‘4 bouwkavels’ (totaal geraamde kosten € 52.000,-). 

2. Raming bouw- en woonrijp maken ‘Fietspad Wiekendreef’ (totaal geraamde kosten €155.000,-). 

3. Raming bouw- en woonrijp maken ‘Overig deel fase 4’3 (totaal geraamde kosten € 9.225.000,-). 

4. Raming civieltechnische kosten ‘mitigerende maatregelen’ (totaal geraamde kosten € 265.000,-). 

 

Onderstaande verbeelding geeft de situering van de gebieden weer waarop deelraming 1 t/m 3 betrekking heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de exploitatieopzet zijn de geraamde kosten, op basis van deelramingen ‘4 bouwkavels’, ‘Fietspad Wiekendreef’ en 

‘Overig deel fase 4’, opgenomen onder de verhaalbare kostenpost ‘grondwerken en voorzieningen (art. 6.2.4.b en c 

Bro)’. Zie hiervoor bijlage 16.2 van het exploitatieplan. 

 

De kosten van het binnenplans gelegen (definitieve) ‘fietspad Wiekendreef’ zijn op basis van de criteria ‘profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit niet volledig toerekenbaar aan het exploitatieplangebied. De niet aan het 

 
2 - Planbureau Heggen, Kostenoverzicht pr-22.039 Laarveld fase 4, d.d. 27 september 2022. 

   - Planbureau Heggen, bijbehorende tekeningen Definitief Ontwerp DO01 tot en met D008 d.d. 12 augustus 2022. 
3 In raming geduid met de omschrijving ‘Onderdeel a - Laarveld fase 4 (excl. B, C en D)’. 
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exploitatieplangebied toerekenbare kosten zijn opgenomen onder de verhaalbare kostenpost ‘kosten voor 

toekomstige grondexploitaties (art. 6.2.4.f Bro)’. Deze niet toerekenbare kosten zijn tevens als correctie opgenomen 

in de post ‘voorzieningen (art. 6.2.4.b Bro)’. Voor een nadere toelichting op de toerekenbaarheid wordt verwezen 

naar paragraaf 4.7.3 en 4.7.6 van het exploitatieplan. 

 

Voor deelgebied (fase) 4 is een mitigatie- en compensatieplan opgesteld. Uit het plan volgen te nemen maatregelen 

voor het creëren van een optimaal foerageergebied voor de in deelgebied 4 aanwezige steenuil, kerkuil en torenvalk. 

De geraamde kosten voor deze maatregelen zijn eveneens in de kostenraming van het bouw- en woonrijp maken 

van deelgebied (fase) 4 opgenomen, dit als deelraming 4 ‘mitigerende maatregelen’. 

In de exploitatieopzet zijn deze kosten opgenomen onder de verhaalbare kostenpost ‘Kosten maatregelen, plannen, 

besluiten en rechtshandelingen (art. 6.2.4.d Bro)’. Zie paragraaf 4.7.4 en bijlage 16.2 van het exploitatieplan. 

 

Ad 3. Kosten bodemsanering fase 4 

Ter bepaling van de raming van de kosten voor de nog uit te voeren bodemsanering in deelgebied (fase) 4 heeft 

actualisatie plaatsgevonden van de raming per 1-7-2022.4 Het totaal aan geraamde kosten bedraagt € 132.500,-. In 

de exploitatieopzet zijn deze kosten opgenomen onder de verhaalbare kostenpost ‘bodemsanering (art. 6.2.4.b Bro)’. 

Zie voorts paragraaf 4.7.3 van het exploitatieplan. 

 

 
4 Milieutechnisch adviesbureau Heel BV, Aangepaste raming bodemsaneringskosten Laarveld fase 4, d.d. 20 september 2022. 
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Kostenoverzicht pr-19.066 
Inrichtingsplan Laarveld fase 3 (woonrijpfase) 
 
Gemeente Weert 
d.d. 6 september 2022 
  



pr-19.066\kostenoverzicht 6 september 2022 
 
Kostenoverzicht   
Inrichtingsplan Laarveld fase 3 (woonrijpfase) 
Gemeente Weert 
d.d. 6 september 2022 
 

 
Kostenopstelling                               KOSTEN EXCL. B.T.W. 
 
Kosten civiel- en cultuurtechnische werken op basis van kengetallen    € 3.285.000,00 
d.d. 6 september 2022 
 
Stelpost onvoorzien buiten bestek, ca. 5 % van de aanneemsom    € 165.000,00 
 
Bijkomende kosten ca. 3,5% van de aanneemsom - inschatting     €  115.000,00 

- Toezicht en directievoering 
- Ambtelijke kosten 

 
Historische kosten      €  PM 
 
Afronding        € 0,00 
 
Totaal exclusief B.T.W. (prijspeil 1-7-2022)       € 3.565.000,00 
 
Exclusief ontwerp- en planvoorbereidingskosten Plangroep Heggen 
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PLANGROEP HEGGEN B.V. 

 
 Parkweg 1a 
 Postbus 44 
 6120 AA  Born 
 
 tel. 046 – 458.22.22 
 fax. 046 – 458.02.88 
 
 
 
 
 
  
 
 

G l o b a l e   b e g r o t i n g  
Nieuwbouwplan Laarveld 

 
 Opmerking :  

Het kostenoverzicht is gebaseerd op kengetallen. 
Bij de nadere uitwerking kunnen de daadwerkelijke kosten 5% hoger resp. 5% lager uitvallen dan de 
kosten volgens deze globale begroting. 

  
 
 
  
 
 

Project  : Inrichtingsplan Laarveld fase 3 
 
 Opdrachtgever : Gemeente Weert 
 
 Onderdeel : Woonrijpfase 
 
 Projectnummer : 19.066 
 
 Datum  : 6 september 2022 
 



Projectnaam: Inrichtingsplan Laarveld fase 3
Projectnr.:  19.066

Globale kostenraming (woonrijpfase)

d.d.: 6 september 2022

Bijbehorende tekening(en): DO.01 d.d. 17 november 2020

CODE OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID AARD

 PRIJS PER 

EENHEID IN € 

 TOTAALBEDRAG 

IN € 

2 Woonrijp

21 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

210 Verkeersmaatregelen  

210010 Toepassen verkeersmaatregelen EUR 1,00 N 14.668,37        14.668,37€            

211 Boombescherming op bouwlocaties

211010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 49,00 V 58,67                2.875,00€               

212 Terreininrichting

212010 Schonen terrein. EUR 1,00 N 1.232,14          1.232,14€               

213 Groenvoorzieningen

213010 Maaien gewas. are 780,00 V 5,87                  4.576,53€               

213020 Frezen terrein. are 780,00 V 8,80                  6.864,80€               

214 Verwijderen verhardingen

2140 Opbreken asfaltverhardingen

214010 Zagen van bitumineuze verharding, dik 120 mm, Kransakker (langsrichting). m 570,00 V 8,80                  5.016,58€               

2141 Teervrije asfaltverharding

214110 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 60 mm, bouwweg. m2 6.400,00 V 2,35                  15.020,41€            

214120 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 80 mm, tijdelijk bouwaansluiting. m2 1.085,00 V 2,35                  2.546,43€               

214130 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 155 mm, kruisingsvlakken Laarderweg. m2 675,00 V 2,35                  1.584,18€               

214140 Frezen tussenlaag, dik 50 mm, breedte 1,0 m, Kransakker. m2 570,00 V 3,52                  2.006,63€               

214150 Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 1.510,00 V 11,73                17.719,39€            

2142 Opbreken elementenverhardingen

214210 Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. verw, trottoir bocht Laarderweg - Laarveld m2 90,00 V 4,69                  422,45€                  

2143 Opbreken kantopsluitingen

214310 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, af. verw, trottoir bocht Laarderweg - Laarveld. m2 10,00 V 3,52                  35,20€                    

215 Opbreken funderingen

2150 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

215010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20€               

2151 Opbreken funderingen

215110 Verw. teervr. funderingslaag, dik 60 mm, afv. verw. (t.p.v. bestaande bouwweg). m2 12.400,00 V 2,35                  29.102,04€            

215120 Verw. teervr. funderingslaag, dik 80 mm, afv. verw. (uitkassing banden). m2 1.950,00 V 2,93                  5.720,66€               

215130 Verw. teervr. funderingslaag, dik 240 mm, hergebruik (t.p.v. nieuwe groenvakken). m2 910,00 V 2,93                  2.669,64€               

215140 Verw. teervr. funderingslaag, dik 250 mm, hergebruik (t.b.v. sleuf kolkaansl.), m2 275,00 V 2,93                  806,76€                  

215150 Verw. teervr. funderingslaag, dik 250 mm, afv. verw. (t.p.v. tijdelijke bouwaansluiting). m2 1.240,00 V 2,35                  2.910,20€               

2152 Fundering vervoeren

215210 Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof. m3 1.430,00 V 1,17                  1.678,06€               

2153 Depot fundering 

215310 Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof. m3 1.430,00 V 1,17                  1.678,06€               

215320 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.420,00 V 0,59                  833,16€                  

215330 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 880,10              880,10€                  

215340 Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof. m3 1.210,00 V 17,60                21.298,47€            

215350 Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NV-bouwstof. m3 220,00 V 5,87                  1.290,82€               

2154 Algemene werkzaamheden

215410 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. EUR 1,00 1.466,84          1.466,84€               

216 Verwijderen riolering

2161 Opbreken kolken

216110 Verwijderen straatkolk (noodkolk), gem. depot. Incl. dichtzetten aansluiting. st 60,00 V 41,07                2.464,29€               

2162 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

216210 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw (noodkolkaansluiting). m 60,00 V 11,73                704,08€                  

22 Grondwerk

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

220010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20€               

222 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

2220 Rioolsleuf ontgraven

222010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 250,00 V 8,80                  2.200,25€               

222020 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 120,00 V 8,80                  1.056,12€               

222030 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 60,00 V 41,07                2.464,29€               

2221 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

222110 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 145,00 V 17,60                2.552,30€               
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CODE OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID AARD

 PRIJS PER 

EENHEID IN € 

 TOTAALBEDRAG 

IN € 

223 Grondwerk verhardingen

2230 Cunetten ontgraven

223010 Grond ontgraven uit cunet p-vak, dik 0,43 m. m3 885,00 V 5,87                  5.192,60€               

223020 Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0,43 m. m3 805,00 V 5,87                  4.723,21€               

223030 Grond ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,34 m. m3 68,00 V 5,87                  398,98€                  

223040 Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,28 m. m3 915,00 V 5,87                  5.368,62€               

2231 Cunetten aanvullen en verdichten

223110 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm. m3 490,00 V 18,78                9.200,00€               

224 Grondwerk cultuurtechnisch

2240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224010 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,50 m. m3 2.685,00 V 5,87                  15.753,83€            

224020 Grond ontgraven uit haagvakken, dik 0,50 m. m3 750,00 V 5,87                  4.400,51€               

224030 Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,25 m. m3 1.440,00 V 5,87                  8.448,98€               

2241 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224110 Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat lava. m3 1.140,00 V 93,88                107.020,40€          

224120 Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 1.900,00 V 5,87                  11.147,96€            

224130 Aanbrengen beluchtingssysteem, Ø80 mm, PP-omhull. st 190,00 V 46,94                8.918,37€               

224140 Aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60. st 190,00 V 176,02              33.443,88€            

224150 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 190,00 V 41,07                7.803,57€               

224160 Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm. m3 2.685,00 V 21,12                56.713,77€            

224170 Teelgrond verwerken in haagvakken, dik 500 mm. m3 750,00 V 21,12                15.841,84€            

224180 Teelgrond verwerken in boomvakken, dik 250 mm. m3 300,00 V 21,12                6.336,73€               

224190 Profileren van oppervlakken, plantvakken, haagvakken en boomvakken. m2 8.010,00 V 1,17                  9.399,49€               

225 Grondwerk percelen en terreinen

2251 Percelen en terreinen aanvullen

225110 Grond verwerken in grondwal, Ringbaan-Noord m3 4.107,00 V 2,93                  12.048,60€            

225120 Grond vervoeren uit depot Laarveld fase 2 m3 510,00 V 3,52                  1.795,41€               

225130 Grond verwerken in grondwal, Ringbaan-Noord (hergebruik uit Laarveld fase 2) m3 510,00 V 2,93                  1.496,17€               

225140 Profileren van oppervlakken, taluds. m2 2.600,00 V 1,17                  3.051,02€               

226 Grond vervoeren

226010 Grond vervoeren naar depot, AW2000. m3 4.107,00 V 1,76                  7.229,16€               

226020 Grond vervoeren naar depot, Wonen. m3 1.054,00 V 1,76                  1.855,26€               

226030 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 2.569,50 V 1,76                  4.522,84€               

227 Depot grond

227010 Grond verwerken in depot, AW2000. m3 4.107,00 V 1,17                  4.819,44€               

227020 Grond verwerken in depot, Wonen. m3 1.054,00 V 1,17                  1.236,84€               

227030 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 2.569,50 V 1,17                  3.015,23€               

227040 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 7.000,00 V 0,59                  4.107,14€               

227050 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 4.107,14          4.107,14€               

227060 Grond ontgraven en afvoeren, Wonen. m3 1.054,00 V 11,73                12.368,37€            

227070 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 2.569,50 V 21,12                54.274,13€            

227080 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw., AW2000. m3 4.107,00 V 1,76                  7.229,16€               

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2280 Algemene werkzaamheden

228010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 5.867,35          5.867,35€               

2281 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

228110 Graven proefsleuf. st 10,00 V 88,01                880,10€                  

23 Riolering

233 Kolkaansluitingen

2330 Kolkaansluitingen Ø160

233010 Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting. st 120,00 V 14,08                1.689,80€               

233020 Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur groen. m 360,00 V 14,08                5.069,39€               

233030 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 125,00 V 17,60                2.200,25€               

233040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 125,00 V 14,08                1.760,20€               

233050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 250,00 V 14,08                3.520,41€               

233060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 125,00 V 5,87                  733,42€                  

235 Putranden & kolken

2350 Putranden

235010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 86,00 V 205,36              17.660,71€            

2351 Kolken

235110 Aanbrengen combinatiekolk / trottoirkolk van beton/gietijzer. st 120,00 V 381,38              45.765,30€            

237 Rioolreiniging en inspectie, na woningbouw

237010 Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof. m 220,00 V 1,76                  387,24€                  

237020 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 1.380,00 V 1,76                  2.429,08€               

237030 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 2.285,00 V 1,76                  4.022,07€               

237040 Rioolput reinigen. st 98,00 V 8,80                  862,50€                  

237050 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 105,00 V 58,67                6.160,71€               

237060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.885,00 V 1,17                  4.558,93€               
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CODE OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID AARD

 PRIJS PER 

EENHEID IN € 

 TOTAALBEDRAG 

IN € 

239 Revisie riolering

239010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR 1,00 N 880,10              880,10€                  

24 Funderingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Afwerken ondergrond. m2 4.395,00 V 0,35                  1.547,22€               

242 Aanbrengen funderingen

242010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, hergebruik kolkaansluitingen. m2 275,00 V 2,35                  645,41€                  

242020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, parkeervak. m2 2.055,00 V 7,04                  14.468,88€            

242030 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit. m2 1.865,00 V 7,04                  13.131,12€            

242040 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, fietspad. m2 200,00 V 5,87                  1.173,47€               

242050 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 80 mm, plateau's. m2 550,00 V 2,35                  1.290,82€               

25 Verhardingen

251 Bitumineuze verhardingen

2510 Voorbereidende werkzaamheden

251010 Aanbrengen kleeflaag, fietspad. m2 325,00 V 0,59                  190,69€                  

251020 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, fietspad m 25,00 V 11,73                293,37€                  

251030 Aanbrengen kleeflaag, rijweg. m2 2.055,00 V 0,59                  1.205,74€               

251040 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, rijweg. m 12,00 V 11,73                140,82€                  

2511 Asfalt CE - Fietspad

251110 Aanbr. onderl. van asfaltbeton, 60 mm, > 2,5 m ton 50,00 V 88,01                4.400,51€               

251120 Aanbr. dekl. van asfaltbeton, 30 mm > 2,50 m ton 25,00 V 176,02              4.400,51€               

1512 Asfalt CE - Rijweg

151210 Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 50 mm < 1,0 m, Kransakker. ton 75,00 V 76,28                5.720,66€               

151220 Aanbr. deklaag van asfaltbeton, 35 mm > 2,50 m, Kransakker. ton 130,00 V 129,08              16.780,61€            

252 Straatwerk

2520 Straatbakstenen

252010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 16.310,00 V 2,35                  38.278,57€            

252020 Aanbrengen straatlaag, zandcement, dik 100 mm. m2 125,00 V 11,73                1.466,84€               

252030 Aanbr. sbs, kf, kleur bruin zwart effen, in elleb.verband, p-vak. m2 1.670,00 V 46,94                78.387,75€            

252040 Aanbr. sbs, kf, kleur rood bruin effen, in keperverband, rijweg. m2 7.145,00 V 46,94                335.377,53€          

252050 Aanbr. sbs, df, kleur paars, in halfst.verband, trottoir. m2 6.620,00 V 46,94                310.734,68€          

252060 Aanbr. sbs, df, kleur paars, in keperverband, hofje. m2 875,00 V 46,94                41.071,43€            

252070 Aanbr. sbs, kf, kleur wit/paars, drempelopgang plateau. m2 125,00 V 99,74                12.468,11€            

252080 Pasmaken van straatbakstenen. m 6.500,00 V 5,87                  38.137,75€            

253 Herstraten

253010 Herstraten diverse aansluitingen (particuliere inritten) m2 425,00 V 11,73                4.987,24€               

254 Aanbrengen kantopsluitingen

2540 Kantlagen

254010 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kleur bruin effen. m 3.320,00 V 14,08                46.751,02€            

2541 Molgoten

254110 Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kleur bruin effen. m 105,00 V 41,07                4.312,50€               

254120 Aanbr. molgoot, 7 str. sbs, df, kleur paars. m 125,00 V 43,42                5.427,30€               

255 Betonbanden

2550 Geleideband 50/200

255010 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 2.900,00 V 29,34                85.076,53€            

255020 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm. st 300,00 V 9,39                  2.816,33€               

2551 Opsluitband 150 x 200

255110 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 420,00 V 23,47                9.857,14€               

255120 Pasmaken van betonbanden 150 x 200 mm. st 40,00 V 8,80                  352,04€                  

2552 Opsluitband 100 x 200

255210 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 5.300,00 V 17,60                93.290,81€            

255220 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 530,00 V 7,63                  4.042,60€               

26 Bijkomende werkzaamheden

261 Bebording

261010 Aanbr. verkeersbordpalen. st 25,00 V 105,61              2.640,31€               

261020 Aanbr. verkeersborden. st 10,00 V 117,35              1.173,47€               

161030 Aanbr. straatnaamborden. st 20,00 V 99,74                1.994,90€               

262 Markeringen & coatings

2620 Voorbereidende werkzaamheden

262010 Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering km 0,11 V 2.933,67          322,70€                  

2621 Lijnmarkering van thermoplast

262110 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,3 - 2,7, (0,10). km 0,11 V 7.627,55          839,03€                  
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2622 Figuratie van thermoplast

262210 Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken. m2 0,50 V 76,28                38,14€                    

263 Openbare Verlichting

263010 Aanbrengen lichtmasten incl. bekabeling en bijkomende werkzaamheden. st 75,00 V 2.346,94          176.020,40€          

264 Speelvoorzieningen

264010 Aanbrengen speelvoorzieningen. st 2,00 V 29.336,73        58.673,47€            

263 Straatmeubilair

263010 Aanbrengen afzetpaal. st 5,00 V 569,13              2.845,66€               

265 Algemene werkzaamheden

2651 Algemene werkzaamheden

265110 Schoonhouden van openbare wegen. EUR 2.500,00 N 1,17                  2.933,67€               

265120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR 1.500,00 N 1,17                  1.760,20€               

265130 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR 300,00 N 1,17                  352,04€                  

2652 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

265210 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR 250,00 N 1,17                  293,37€                  

265220 Verzamelen huisvuil-containers. EUR 150,00 N 1,17                  176,02€                  

265230 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR 750,00 N 1,17                  880,10€                  

265240 Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR 250,00 N 1,17                  293,37€                  

2653 Bouwhekken

265310 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 2.000,00 N 1,17                  2.346,94€               

2654 Revisiegegevens

265410 Revisie nieuwe situatie. EUR 2.500,00 N 1,17                  2.933,67€               

267 Schanskorven

2670 Voorbereidende werkzaamheden

267010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. schanskorven EUR 500,00 N 1,17                  586,73€                  

2671 Aanbrengen schanskorven

267110 Aanbr. schanskorfconstructie met vulling, h=2,25 m, geluidswal, incl. grondwerk en fundering. m 275,00 V 645,41              177.487,24€          

267 Aanbrengen groenvoorzieningen

2670 Voorbereidende werkzaamheden

267010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, bermen en groenzones. are 125,00 V 9,39                  1.173,47€               

267020 Egaliseren, bermen en groenzones. are 125,00 V 14,08                1.760,20€               

267030 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, plantvakken en gazons. are 70,00 V 9,39                  657,14€                  

267040 Egaliseren, bermen en groenzones, plantvakken en gazons. are 70,00 V 14,08                985,71€                  

267050 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 1m3/boom. st 30,00 V 76,28                2.288,27€               

2671 Bomen

267110 Planten bomen, maat 18-20, in verharding. st 190,00 V 322,70              61.313,77€            

267120 Planten bomen, maat 18-20, in groenzones. st 30,00 V 322,70              9.681,12€               

267130 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 30,00 V 21,12                633,67€                  

2672 Sierplantsoen

267230 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting. m2 3.600,00 V 11,73                42.244,90€            

2673 Houtwal

267310 Aanplant houtwallen, bestaande uit bomen, solitairs, en heesters. m2 1.770,00 V 17,60                31.155,61€            

2674 Hagen

267410 Planten van haagplantsoen. m 2.500,00 V 17,60                44.005,10€            

267420 Knippen van hagen, 1ste keer na aanplant. m2 6.500,00 V 0,59                  3.813,78€               

2675 Bermen

267510 Zaaien, bermen en groenzones. are 125,00 V 23,47                2.933,67€               

267520 Zaaien, grondwal. are 61,00 V 23,47                1.431,63€               

268 Onderhoud groenvoorzieningen

2680 Beoordelen levenskracht & inboet

268010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR 1,00 N 234,69              234,69€                  

2681 Bomen

268110 Inboeten en onderhoud bomen. EUR 1,00 N 14.198,98        14.198,98€            

2682 Sierplantsoen

268210 Inboeten en onderhoud sierplantsoen EUR 1,00 N 8.448,98          8.448,98€               

2683 Houtwal

268310 Inboeten en onderhoud houtwal. EUR 1,00 N 6.160,71          6.160,71€               

2684 Hagen

268410 Inboeten en onderhoud hagen. EUR 1,00 N 8.801,02          8.801,02€               
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2685 Bermen

268510 Maaien bermen en groenzones. are 500,00 V 16,43                8.214,29€               

268520 Maaien, grondwal. are 122,00 V 14,08                1.717,96€               

269 Revisie groenvoorzieningen

269010 Revisie groenvoorzieningen. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20€               

27 Directiebehoeften

271 Keet & kantoorinrichting

271010 Gebruik van keet. EUR 3.000,00 N 1,17                  3.520,41€               

271020 Gebruik van kantoorinrichting. EUR 100,00 N 1,17                  117,35€                  

28 Ter beschikking stellen

281 T.b.s. werknemers

281010 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 80,00 V 49,29                3.942,86€               

281020 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 80,00 V 49,29                3.942,86€               

281030 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 80,00 V 52,81                4.224,49€               

281040 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 80,00 V 56,33                4.506,12€               

281050 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 48,00 V 99,74                4.787,75€               

281060 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, verkeersregelaar. uur 48,00 V 44,01                2.112,24€               

282 T.b.s. materieel

282010 T.b.s. minigraver. uur 80,00 V 70,41                5.632,65€               

282020 T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3. uur 80,00 V 88,01                7.040,82€               

282030 T.b.s. rupskraan, 1,5 m3. uur 80,00 V 111,48              8.918,37€               

282040 T.b.s. vrachtauto 6 x 6. uur 80,00 V 105,61              8.448,98€               

282050 T.b.s. vrachtauto 10 x 8. uur 80,00 V 111,48              8.918,37€               

282060 T.b.s. compressor, excl. bediening. uur 80,00 V 29,34                2.346,94€               

SUBTOTAAL 2.632.473,38€       

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR N

910030 Korting EUR N

910040 Overige eenmalige kosten EUR 78.974,20 N

Afronding 27.157,97

919990 TOTAAL EENMALIGE KOSTEN 106.132,17 1,00                  106.132,17€          

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten, 7% EUR 184.273,14 N 1,00                  184.273,14€          

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten, 5% EUR 131.623,67 N 1,00                  131.623,67€          

94 Winst en risico

949990 Winst en risico, 4% EUR 105.298,94 N 1,00                  105.298,94€          

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 110.000,00 V 1,00                  110.000,00€          

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 750,00 V 1,00                  750,00€                  

950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 500,00 V 1,00                  500,00€                  

950040 Stelpost herstellen terrein incl. greppel t.p.v. tijdelijke bouwaansluiting. EUR 10.000,00 V 1,00                  10.000,00€            

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 3.948,71 N 1,00                  3.948,71€               

AANNEMINGSSOM (prijspeil 1-7-2022) 3.285.000,00€       



DEFINITIEF ONTWERP



C.  Kostenoverzicht Laarveld fase 4, 27 september 2022 
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Kostenoverzicht   
Laarveld fase 4 
Gemeente Weert 
 
Bijbehorende stukken: 
 Definitief Ontwerp: DO.01 t/m DO.08, d.d. 12 augustus 2022 

  
Uitgangspunten: 
 
Algemeen 

 De kosten van de civiel- en cultuurtechnische werken zijn gebaseerd op kengetallen; 
 Materialisatie en opbouw van de verhardingsconstructie komt overeen met de opbouw toegepast in 

het project Laarveld fase 3; 
 De globale begroting is opgesplitst in twee onderdelen: 

o Laarveld, bouwrijpfase; 
o Laarveld, woonrijpfase; 

 
Bestaande situatie 

 Uitgangspunt is dat het terrein vrij is van verhardingen en funderingen; 
 Er is nog geen volledige terreinmeting uitgevoerd.  

 
Bodem / asfalt 

 Er is nog geen milieukundig onderzoek uitgevoerd. In deze raming is geen rekening gehouden met 
eventuele verontreinigingen; 

 Uitgangspunt is dat alle grond welke niet hergebruikt kan worden zal worden afgevoerd o.b.v. indicatief 
klasse AW2000 (50%) en indicatief industrie (50%); 

 Er is nog geen asfaltonderzoek uitgevoerd; 
 Uitgangspunt op te breken asfaltverharding Kransakker en tijdelijk fietspad (Wiekendreef) is teervrij; 
 Uitgangspunt overige op te breken asfaltverharding is teerhoudend. 

 
Riolering 

 Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd (dwa pvc Ø 250 mm en IT-riool pvc Ø315 mm met een 
lavakoffer van 1,5x0,5 m). De functie van het IT-riool is het transporteren van het water naar buffers. 

 De huisaansluitingen en het bijbehorende grondwerk zijn in deze raming niet meegenomen.  
 

Verharding 
 Onderstaande opbouw van de verhardingsconstructies zijn aannames. Een funderingsonderzoek en 

advies dient nog uitgevoerd te worden. 
 De rijweg (m.u.v. de Kransakker) wordt uitgevoerd in een elementenverharding: 

o Straatbakstenen; 
o 50 mm straatlaag; 
o 250 mm menggranulaat; 
o 500 mm zand in zandbed;  

 De rijweg (Kransakker) wordt uitgevoerd in asfaltverharding: 
o 35 mm deklaag van asfaltbeton; 
o 50 mm tussenlaag van asfaltbeton; 
o 70 mm onderlaag van asfaltbeton; 
o 250 mm menggranulaat; 
o 500 mm zand in zandbed;  

 De parkeervakken en inritten worden uitgevoerd in een elementenverharding: 
o Straatbakstenen; 
o 50 mm straatlaag; 
o 300 mm menggranulaat. 
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 De trottoirs worden uitgevoerd in een elementenverharding: 

o Straatbakstenen; 
o 50 mm straatlaag; 
o 150 mm zand in zandbed. 

 De fietspaden worden uitgevoerd in een asfaltverharding: 
o 30 mm deklaag van asfaltbeton; 
o 60 mm onderlaag van asfaltbeton; 
o 250 mm menggranulaat; 

 
Groenvoorzieningen 

 T.p.v. groenstroken en haagvakken binnen de wegenstructuur wordt een grondverbetering toegepast 
van 500 mm teelgrond;  

 Nieuwe bomen in plantvakken worden voorzien van 6 m3 grondverbetering (Bomengranulaat) inclusief 
ondergrondse voorzieningen; 

 Nieuwe bomen in de grotere groenzones worden voorzien van een grondverbetering van 1m3 per 
boom, bestaande uit 50% vrijkomende grond en 50% humuscompost; 

 In deze raming is geen rekening gehouden met grondverbetering voor het nieuwe 
bosplantsoen/heesters/struweel in de grotere groenzones. 
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Kostenoverzicht   

Laarveld fase 4 
Gemeente Weert 
d.d. 27 september 2022 
 

 
Kostenopstelling                               KOSTEN EXCL. B.T.W. 
 
Kosten civiel- en cultuurtechnische werken op basis van kengetallen    € 9.697.000,00 
d.d. 27 september 2022 

- A. Laarveld fase 4 (excl. B, C en D)  = € 9.225.000,00 
- B. Laarveld fase 4 (4 kavels Gertrudisstraat) = € 52.000,00 
- C. Laarveld fase 4 (fietspad Wiekendreef)  = € 155.000,00 
- D. Laarveld fase 4 (mitigatieplan)  = € 265.000,00 

 
Stelpost onvoorzien buiten bestek, ca. 5 % van de aanneemsom    € 500.000,00  
 
Bijkomende kosten ca. 10% van de aanneemsom - inschatting     €  1.000.000,00 

- Onderzoeken (o.a. bodem, asbest en PFAS) 
- Vergunningen 
- Ontwerp- en planvoorbereidingskosten Plangroep Heggen 
- Toezicht en directievoering 
- Juridisch advies 
- Ambtelijke kosten 

 
Historische kosten        PM 
 
Indexeringskosten        PM 
 
Afronding        € 3.000,00 
 
Totaal exclusief B.T.W. (prijspeil 01-07-2022)       € 11.200.000,00 
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PLANGROEP HEGGEN B.V. 

 
 Parkweg 1a 
 Postbus 44 
 6120 AA  Born 
 
 tel. 046 – 458.22.22 
 fax. 046 – 458.02.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
G l o b a l e   b e g r o t i n g  
Laarveld fase 4 

 
 Opmerking :  

Het kostenoverzicht is gebaseerd op kengetallen. 
Bij de nadere uitwerking kunnen de daadwerkelijke kosten 5% hoger resp. 5% lager uitvallen dan de 
kosten volgens deze globale begroting. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Project  : Laarveld fase 4 
 
 Opdrachtgever : Gemeente Weert 
 
 Onderdeel : Definitief Ontwerp 
 
 Projectnummer : 22.039 
 
 Datum  : 27 september 2022 



Projectnaam: Laarveld fase 4
Projectnr.:  22.039

Globale kostenraming - exploitatieplan

d.d.: 27 september 2022

Bijbehorende tekening(en): DO.01 t/m DO.08 en M.01 t/m M.03

CODE OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID AARD

 PRIJS PER 

EENHEID IN € 

 TOTAALBEDRAG IN 

€ 

Onderdeel a - Laarveld fase 4 (excl. Onderdelen b, c, en d)

1 Bouwrijp

11 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

110 Verkeersmaatregelen  

111010 Toepassen verkeersmaatregelen EUR 1,00 N 5.867,35          5.867,35€                  

111 Boombescherming op bouwlocaties

111010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 25,00 V 58,67                1.466,84€                  

112 Terreininrichting

112010 Schonen terrein. EUR 1,00 N 1.173,47          1.173,47€                  

112020 Verwijderen bebording en straatmeubilair, afv. verw. EUR 1,00 N 586,73             586,73€                      

113 Groenvoorzieningen

113010 Maaien gewas. are 2.170,00 V 2,93                  6.366,07€                  

113020 Frezen terrein. are 2.170,00 V 5,28                  11.458,93€                

113030 Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw. are 10,00 V 234,69             2.346,94€                  

113040 Rooien bomen st 6,00 V 176,02             1.056,12€                  

114 Verwijderen verhardingen

1140 Opbreken asfaltverhardingen

114010 Zagen van bitumineuze verharding, dik 125 mm, Kransakker m 10,00 V 11,73                117,35

114020 Zagen van bitumineuze verharding, dik 140 mm, Rietstraat en Gertrudisstraat m 12,00 V 11,73                140,82

1142 Teervrije asfaltverharding

114210 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 125 mm, Kransakker m2 1.065,00 V 5,87                  6.248,72

114220 Vervoeren teervrije  asfaltverharding, afvoeren. ton 333,00 V 11,73                3.907,65

1143 Teerhoudende asfaltverharding

114310 Opbreken teerhoudende asfaltverharding, dik 140 mm, Rietstraat en Gertrudisstraat m2 20,00 V 11,73                234,69

114320 Vervoeren teerhoudende  asfaltverharding, afvoeren. ton 7,00 V 52,81                369,64

115 Opbreken funderingen

1150 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

115010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 1.173,47          1.173,47

1151 Opbreken funderingen

115110 Verw. teervr. funderingsl., dik 300 mm, t.b.v. sleuf huisaansluitingen in bestaande rijwegen, hergebruik. m2 75,00 V 2,35                  176,02

12 Grondwerk

120 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

120010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR 1,00 N 1.173,47          1.173,47

121 Grondwerk hoofdriool

1210 Rioolsleuf ontgraven

121010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, dubbel. m3 13.450,00 V 3,52                  47.349,49

121020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, DWA. m3 255,00 V 3,52                  897,70

121030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA (duikers) m3 450,00 V 4,69                  2.112,24

1211 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

121110 Aanvullen sleuf hoofdriool, dubbel, lava. m3 2.790,00 V 37,55                104.767,34

121120 Aanvullen sleuf hoofdriool, dubbel, zand. m3 10.500,00 V 18,78                197.142,85

121130 Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA, zand. m3 400,00 V 18,78                7.510,20

121140 Aanbrengen kunststof inlage t.b.v. IT-hoofdriool. m2 15.000,00 V 2,35                  35.204,08

121150 Aanvullen sleuf hoofdriool, zand RWA (duikers). m3 450,00 V 18,78                8.448,98

121160 Aanvullen sleuf hoofdriool, vrijgekomen grond RWA (duikers). m3 400,00 V 18,78                7.510,20

122 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

1220 Rioolsleuf ontgraven

122030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen (uitleggers). m3 500,00 V 8,80                  4.400,51

122040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen (noodkolk). m3 350,00 V 8,80                  3.080,36

122050 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw (noodkolk). st 125,00 V 29,34                3.667,09

1221 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

122130 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen (uitleggers). m3 485,00 V 17,60                8.536,99

122140 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen (noodkolk). m3 340,00 V 17,60                5.984,69

123 Grondwerk verhardingen

1230 Cunetten ontgraven

123010 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 14.615,00 V 4,11                  60.025,89

123020 Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook. m3 240,00 V 5,87                  1.408,16

1231 Cunetten aanvullen en verdichten

123110 Zand verwerken in cunet rijweg, dik 500 mm, incl. verdichten. m3 12.270,00 V 21,12                259.172,44

124 Grondwerk cultuurtechnisch

1240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

124010 Grond ontgraven uit greppel. m3 1.500,00 V 3,52                  5.280,61

124020 Grond ontgraven uit buffers. m3 26.950,00 V 3,52                  94.875,00
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125 Grondwerk percelen en terreinen

1251 Percelen en terreinen ontgraven

125110 Grond ontgraven uit terreinen. m3 1.750,00 V 2,35                  4.107,14

1252 Percelen en terreinen aanvullen

125210 Grond verwerken in terreinen naast rijweg, dik 0,50 m, van post. m3 5.000,00 V 5,87                  29.336,73

125220 Grond verwerken in terreinen, bermen en kavels, van post. m3 31.205,00 V 2,35                  73.236,22

125230 Grond verwerken in grondwal Ringbaan-Noord, fase 4, van post. m3 22.750,00 V 2,93                  66.741,07

125240 Grond verwerken in grondwal Ringbaan-Noord, fase 3, van post. m3 705,00 V 2,93                  2.068,24

125250 Profileren van oppervlakken, terreinen. m2 64.100,00 V 0,23                  15.043,88

125260 Profileren van oppervlakken, grondwal Ringbaan-Noord. m2 12.000,00 V 0,23                  2.816,33

125270 Verdichten grond in grondwal Ringbaan-Noord, fase 4. m2 12.000,00 V 0,23                  2.816,33

125280 Verdichten grond in grondwal Ringbaan-Noord, fase 3. m2 1.000,00 V 0,23                  234,69

126 Depot grond

1260 Grond vervoeren

126010 Grond vervoeren naar depot. m3 60.060,00 V 1,76                  105.717,85

1261 Depot grond

126110 Grond verwerken in depot m3 60.060,00 V 1,17                  70.478,57

126120 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 45.000,00 V 0,59                  26.403,06

126130 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 4.987,24          4.987,24

126140 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw. Grondwal fase 3 m3 705,00 V 2,93                  2.068,24

126150 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw. m3 59.355,00 V 1,76                  104.476,91

127 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

1270 Algemene werkzaamheden

127010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 35.204,08        35.204,08

1271 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

127110 Graven proefsleuf. st 10,00 V 93,88                938,78

1272 Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf

127210 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

128 Bemaling

1280 Voorbereidende werkzaamheden

128010 Opstellen bemalingsplan. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

128020 Opstellen monitoringsplan. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

1281 Bronbemaling

128110 Aanbrengen bronbemaling. m 3.930,00 V 11,73                46.117,34

128120 Instandhouden bronbemaling. m 3.930,00 V 4,11                  16.141,07

128130 Verwijderen bronbemaling. m 3.930,00 V 2,35                  9.223,47

128140 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

128150 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V 117,35             117,35

128160 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR 1,00 N 2.346,94          2.346,94

128170 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, bezinkbak. EUR 1,00 N 2.346,94          2.346,94

1282 Open bemaling

128210 Droog maken en houden rioolsleuf, open bemaling. EUR 1,00 N 1.173,47          1.173,47

1283 Monitoring

128310 Aanbrengen peilbuizen. st 40,00 V 117,35             4.693,88

128320 Verwijderen peilbuizen. st 40,00 V 23,47                938,78

128330 Verrichten van metingen uit grondwater. EUR 1,00 N 586,73             586,73

13 Riolering

131 Hoofdriool

1310 Riool van gewapend beton rond profiel (duikers)

131010 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, duiker. m 250,00 V 99,74                24.936,22

1311 Riool van gewapend beton rond profiel (duikers)

131110 Aanbr. pp Ø500 mm, duiker. m 250,00 V 181,89             45.471,94

131120 Aanbr. pp Ø300 mm, duiker. m 120,00 V 68,06                8.167,35

1312 Riool van PVC

131210 Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm, kleur grijs, dwa. m 3.700,00 V 23,47                86.836,73

1313 IT-riool van PVC

131310 Aanbrengen IT-PVC-buis, Ø315 mm, kleur groen. m 3.500,00 V 41,07                143.749,99

133 Kolkaansluitingen

1330 Kolkaansluitingen Ø160 (uitleggers)

133010 Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur bruin. m 800,00 V 14,08                11.265,31

133020 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool (IT-riool) st 135,00 V 41,07                5.544,64

133030 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 45°. st 25,00 V 17,60                440,05

133040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 135,00 V 17,60                2.376,28

133050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 270,00 V 14,08                3.802,04

133060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 135,00 V 14,08                1.901,02

133070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 135,00 V 5,87                  792,09
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1331 Kolkaansluitingen Ø160 "noodkolken"

133110 Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur grijs. m 510,00 V 14,08                7.181,63

133120 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool (dwa-riool) st 125,00 V 41,07                5.133,93

133130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 125,00 V 17,60                2.200,25

133140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 250,00 V 14,08                3.520,41

133150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 125,00 V 14,08                1.760,20

133160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 125,00 V 5,87                  733,42

134 Controleputten

1340 Prefab betonnen putten

134010 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000mm, rwa. st 5,00 V 1.408,16          7.040,82

134020 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000mm, incl. schuin roosterdeksel, rwa. st 7,00 V 2.112,24          14.785,71

134030 Maken put v. geprefabr. betonelem., 2000 x 1000mm, incl. overstortmuur. st 3,00 V 3.285,71          9.857,14

134040 Maken put v. geprefabr. betonelem., 2000 x 2000mm, dwa. st 1,00 V 3.520,41          3.520,41

1341 Kunststof putten

134110 Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm, it-riool. st 84,00 V 938,78             78.857,14

134120 Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm, dwa. st 88,00 V 938,78             82.612,24

1342 Speciale hulpstukken

134210 Aanbrengen put incl. wervelventiel EUR 1,00 V 1.760,20          1.760,20

134220 Maken uitstroombak met overmaatse sparing t.b.v. ø500 mm, incl. krooshek. st 5,00 V 2.112,24          10.561,22

1343 Pompput

134310 Aanbrengen pompput incl. pompinstallatie. st 1,00 V 29.336,73        29.336,73

135 Putranden & kolken

1350 Putranden

135010 Aanbrengen putrand met deksel, RWA. st 90,00 V 469,39             42.244,90

135020 Aanbrengen putrand met deksel, DWA. st 90,00 V 469,39             42.244,90

135030 Aanbrengen putrand met roosterdeksel, incl. ontl. klep. st 5,00 V 997,45             4.987,24

1351 Kolken

135110 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. (noodkolken). st 126,00 V 381,38             48.053,57

136 Tijdelijke voorzieningen

136010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

136020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR 1,00 N 3.520,41          3.520,41

136030 Aanbrengen ondersteuningsconstructie, hoofdriool. st 5,00 V 352,04             1.760,20

136040 Aanbrengen kabeldrager. m 25,00 V 23,47                586,73

137 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

137010 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 3.500,00 V 1,76                  6.160,71

137020 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 3.700,00 V 1,76                  6.512,75

137030 Rioolput reinigen. st 155,00 V 8,80                  1.364,16

137040 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 120,00 V 58,67                7.040,82

137050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 7.200,00 V 1,17                  8.448,98

137060 Beproeven vrijvervalriolering. m 3.700,00 V 1,17                  4.341,84

138 Bijkomende werkzaamheden riolering

138010 Aanbrengen bestorting, stortstenen (rwa-huisaansluitingen). m2 20,00 V 88,01                1.760,20

138020 Aanbr. bestorting, stortstenen (uitstroomvoorz. overstorten en duikers). m2 45,00 V 88,01                3.960,46

138030 Maken rioolaansluiting op bestaande put. st 6,00 V 293,37             1.760,20

139 Revisie riolering

139010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR 1,00 N 4.693,88          4.693,88

14 Funderingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

141010 Afwerken ondergrond. m2 32.405,00 V 0,35                  11.407,88
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142 Aanbrengen funderingen

142010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, bouwweg. m2 22.700,00 V 7,04                  159.826,52

142020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, parkeerstrook. m2 1.330,00 V 7,04                  9.364,29

142030 Aanbrengen menggranulaat 0/16 dik 60 mm, naast bouwweg m2 8.300,00 V 2,35                  19.479,59

142040 Aanbrengen fundering, hergebruik, dik 300 mm (t.b.v. sleuf huisaansluitingen). m2 75,00 V 2,35                  176,02

15 Verhardingen

151 Bitumineuze verhardingen

1510 Voorbereidende werkzaamheden

151010 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.440,00 V 1,17                  4.036,73

151020 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 1,00 V 352,04             352,04

151030 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 16,00 V 5,87                  93,88

151040 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 16,00 V 11,73                187,76

1511 Asfalt CE

151110 Aanbr. onderlaag van asfaltbeton, 60 mm, > 2,5 m, bouwweg. ton 2.515,00 V 64,54                162.320,15

151120 Aanbr. onderlaag asfaltbeton, 70 mm, > 2,5 m, Kransakker. ton 605,00 V 64,54                39.047,19

151130 Aanbr. tussenlaag asfaltbeton, 50 mm, > 2,5 m, Kransakker. ton 430,00 V 70,41                30.275,51

16 Overige werkzaamheden

166 Grondkerende constructie

1660 Voorbereidende werkzaamheden

166010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. grondkerende constructie. EUR 500,00 N 1,17                  586,73

1661 Aanbrengen grondkerende constructie

166120 Aanbr. grondkerende constructie t.b.v. hoogteverschillen tussen kavels, incl. fundering en grondwerk. m 300,00 V 281,63             84.489,79

167 Schanskorven

1670 Voorbereidende werkzaamheden

167010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. schanskorven. EUR 1.000,00 N 1,17                  1.173,47

1671 Aanbrengen schanskorven

167110 Aanbr. schanskorfconstructie met vulling, h=1,30m, geluidswal, incl. grondwerk en fundering. m 50,00 V 410,71             20.535,71

167120 Aanbr. schanskorfconstructie met vulling, gem h=3,0m, greppels, incl. grondwerk en fundering. m 480,00 V 293,37             140.816,32

168 Aanbrengen groenvoorzieningen

1680 Voorbereidende werkzaamheden

168010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m. are 640,00 V 9,39                  6.008,16

168020 Egaliseren, bermen en kavels. are 640,00 V 14,08                9.012,24

168030 Egaliseren wadi's, greppels. are 285,00 v 17,60                5.016,58

168040 Egaliseren geluidswal. are 120,00 v 17,60                2.112,24

1681 Bermen

168110 Zaaien, bermen en kavels. are 640,00 V 14,08                9.012,24

168120 Zaaien, greppels en buffers. are 285,00 V 18,78                5.351,02

168130 Zaaien, grondwal. are 120,00 V 18,78                2.253,06

169 Onderhoud groenvoorzieningen

1690 Bermen

169010 Maaien bermen en kavels, 4 keer. are 2.560,00 V 4,69                  12.016,33

169020 Maaien greppels en buffers, 2 keer. are 570,00 V 9,39                  5.351,02

169030 Maaien grondwal, 2 keer. are 240,00 V 11,73                2.816,33

17 Bijkomende werkzaamheden

171 Mantelbuizen

171010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm. m 575,00 V 17,60                10.121,17

172 Bouwkundige opname

172010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR 5.000,00 N 1,17                  5.867,35

176 Algemene werkzaamheden

1760 Algemene werkzaamheden

176010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR 3.000,00 N 1,17                  3.520,41

176020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR 7.000,00 N 1,17                  8.214,29

176030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR 2.500,00 N 1,17                  2.933,67

176040 Uitzetwerkzaamheden tracé nutsbedrijven. EUR 3.500,00 N 1,17                  4.107,14

1761 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

176110 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR 1.000,00 N 1,17                  1.173,47

176120 Verzamelen huisvuil-containers. EUR 750,00 N 1,17                  880,10

176130 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR 1.500,00 N 1,17                  1.760,20

176140 Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR 1.000,00 N 1,17                  1.173,47

1762 Bouwhekken

176210 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 2.500,00 N 1,17                  2.933,67

1763 Revisiegegevens

176310 Revisie nieuwe situatie. EUR 3.500,00 N 1,17                  4.107,14
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18 Directiebehoeften

181 Keet & kantoorinrichting

181010 Gebruik van keet. EUR 3.500,00 N 1,17                  4.107,14

181020 Gebruik van kantoorinrichting. EUR 500,00 N 1,17                  586,73

182 Projectbord

182010 Plaatsen projectbord. st 1,00 V 2.933,67          2.933,67

182020 Verwijderen projectbord. st 1,00 V 586,73             586,73

19 Ter beschikking stellen

191 T.b.s. werknemers

191010 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 100,00 V 49,29                4.928,57

191020 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 100,00 V 49,29                4.928,57

191030 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 100,00 V 52,81                5.280,61

191040 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 100,00 V 56,33                5.632,65

191050 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 80,00 V 99,74                7.979,59

191060 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, verkeersregelaar. uur 80,00 V 44,01                3.520,41

192 T.b.s. materieel

192010 T.b.s. minigraver. uur 100,00 V 70,41                7.040,82

192020 T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3. uur 100,00 V 88,01                8.801,02

192030 T.b.s. rupskraan, 1,5 m3. uur 100,00 V 111,48             11.147,96

192040 T.b.s. vrachtauto 6 x 6. uur 100,00 V 105,61             10.561,22

192050 T.b.s. vrachtauto 10 x 8. uur 100,00 V 111,48             11.147,96

192060 T.b.s. compressor, excl. bediening. uur 20,00 V 29,34                586,73

192070 T.b.s. bulldozer. uur 100,00 V 134,95             13.494,90
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2 Woonrijp

21 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

210 Verkeersmaatregelen  

210010 Toepassen verkeersmaatregelen EUR 1,00 N 14.668,37        14.668,37

211 Boombescherming op bouwlocaties

211010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 25,00 V 58,67                1.466,84

212 Terreininrichting

212010 Schonen terrein. EUR 1,00 N 1.760,20          1.760,20

213 Groenvoorzieningen

213010 Maaien gewas. are 640,00 V 4,69                  3.004,08

213020 Frezen terrein. are 640,00 V 7,04                  4.506,12

214 Verwijderen verhardingen

2140 Opbreken asfaltverhardingen

214010 Zagen van bitumineuze verharding, dik 120 mm, Kransakker (langsrichting). m 540,00 V 8,80                  4.752,55

2141 Teervrije asfaltverharding

214110 Frezen tussenlaag, dik 50 mm, breedte 1,0 m, Kransakker. m2 1.200,00 V 3,52                  4.224,49

214120 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 60 mm, bouwweg. m2 16.750,00 V 2,35                  39.311,22

214130 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 125 mm, Kransakker. m2 1.070,00 V 2,35                  2.511,22

214140 Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 60 mm, tijdelijk fietspad Wiekendreef. m2 600,00 V 2,35                  1.408,16

214150 Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 3.087,00 V 11,73                36.225,00

215 Opbreken funderingen

2150 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

215010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR 1,00 N 1.173,47          1.173,47

2151 Opbreken funderingen

215110 Verw. teervr. funderingslaag, dik 60 mm, afv. verw. (t.p.v. bestaande bouwweg). m2 8.490,00 V 1,76                  14.944,13

215120 Verw. teervr. funderingslaag, dik 80 mm, afv. verw. (uitkassing banden). m2 4.335,00 V 2,93                  12.717,47

215130 Verw. teervr. funderingslaag, dik 160 mm, afv. verw. (uitkassing banden). m2 55,00 V 2,93                  161,35

215140 Verw. teervr. funderingslaag, dik 250 mm, afv. verw. (tijdelijk fietspad Wiekendreef). m2 700,00 V 2,93                  2.053,57

215150 Verw. teervr. funderingslaag, dik 250 mm, hergebruik (t.p.v. nieuwe groenvakken). m2 570,00 V 1,76                  1.003,32

2152 Fundering vervoeren

215210 Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof. m3 1.182,50 V 1,17                  1.387,63

2153 Depot fundering 

215310 Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof. m3 1.182,50 V 1,17                  1.387,63

215320 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.200,00 V 0,59                  704,08

215330 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 880,10             880,10

215340 Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof. m3 1.040,00 V 17,60                18.306,12

215350 Fundering ontgr. en verv. naar pl. verw., NV-bouwstof. m3 142,50 V 5,87                  836,10

2154 Algemene werkzaamheden

215410 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. EUR 1,00 1.466,84          1.466,84

216 Verwijderen riolering

2161 Opbreken kolken

216110 Verwijderen straatkolk (noodkolk), gem. depot. Incl. dichtzetten aansluiting. st 125,00 V 41,07                5.133,93

2162 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

216210 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw (noodkolkaansluiting). m 125,00 V 11,73                1.466,84

22 Grondwerk

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

220010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 938,78             938,78

222 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

2220 Rioolsleuf ontgraven

222010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 180,00 V 8,80                  1.584,18

222020 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 265,00 V 8,80                  2.332,27

222030 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 125,00 V 41,07                5.133,93

2221 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

222110 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 175,00 V 17,60                3.080,36

223 Grondwerk verhardingen

2230 Cunetten ontgraven

223010 Grond ontgraven uit cunet p-vak, dik 0,26 m. m3 625,00 V 5,87                  3.667,09

223020 Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0,38 m. m3 60,00 V 5,87                  352,04

223040 Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,25 m. m3 2.375,00 V 5,87                  13.934,95

2231 Cunetten aanvullen en verdichten

223110 Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm, inclusief verdichten. m3 1.565,00 V 18,78                29.383,67

224 Grondwerk cultuurtechnisch

2240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224010 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,45 m. m3 2.400,00 V 5,87                  14.081,63

224020 Grond ontgraven uit haagvakken, dik 0,45 m. m3 1.150,00 V 5,87                  6.747,45

224030 Grond ontgraven uit boomvakken (6m3 per boom). m3 1.500,00 V 5,87                  8.801,02
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2241 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224110 Grondverb. t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat lava (6m3 per boom). m3 1.500,00 V 93,88                140.816,32

224120 Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 880,00 V 5,87                  5.163,27

224130 Aanbrengen beluchtingssysteem, Ø80 mm, PP-omhull. st 250,00 V 46,94                11.734,69

224140 Aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60. st 250,00 V 176,02             44.005,10

224150 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 250,00 V 41,07                10.267,86

224160 Teelgrond verwerken in plantvakken (sierplantsoen), dik 500 mm. m3 2.100,00 V 21,12                44.357,14

224170 Teelgrond verwerken in plantvakken (houtwallen), dik 500 mm. m3 1.075,00 V 21,12                22.706,63

224180 Teelgrond verwerken in haagvakken, dik 500 mm. m3 1.275,00 V 21,12                26.931,12

224190 Grond verwerken in bermen (voomalig fietspad Wiekendreef), dik 300 mm, van post. m3 210,00 V 2,35                  492,86

224200 Grond verwerken in bermen (achter banden), dik 500 mm, van post. m3 400,00 V 2,35                  938,78

224210 Profileren van oppervlakken, plantvakken, haagvakken en boomvakken. m2 10.400,00 V 1,17                  12.204,08

224220 Profileren van oppervlakken, terreinen. m2 1.870,00 V 0,59                  1.097,19

225 Grondwerk percelen en terreinen

2252 Percelen en terreinen aanvullen

225210 Grond verwerken in grondwal Ringbaan-Noord, fase 3, van post. m3 5.495,00 V 2,93                  16.120,53

225220 Verdichten grond in grondwal Ringbaan-Noord, fase 3. m2 500,00 V 0,23                  117,35

226 Grond vervoeren

226010 Grond vervoeren naar depot. m3 8.485,00 V 1,76                  14.935,33

227 Depot grond

227010 Grond verwerken in depot m3 8.485,00 V 1,17                  9.956,89

227020 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 6.500,00 V 0,59                  3.813,78

227030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 3.755,10          3.755,10

227040 Grond ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 1.190,00 V 9,39                  11.171,43

227050 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 1.190,00 V 21,12                25.135,71

227060 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw. m3 610,00 V 1,76                  1.073,72

227070 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw. Grondwal fase 3 m3 5.495,00 V 2,93                  16.120,53

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2280 Algemene werkzaamheden

228010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 2.933,67          2.933,67

2281 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

228110 Graven proefsleuf. st 16,00 V 88,01                1.408,16

23 Riolering

233 Kolkaansluitingen

2330 Kolkaansluitingen Ø160

233010 Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting. st 135,00 V 14,08                1.901,02

233020 Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur bruin. m 135,00 V 14,08                1.901,02

233030 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 135,00 V 17,60                2.376,28

233060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 135,00 V 5,87                  792,09

235 Putranden & kolken

2350 Putranden

235010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 185,00 V 205,36             37.991,07

2351 Kolken

235110 Aanbrengen combinatiekolk / trottoirkolk van beton/gietijzer. st 135,00 V 381,38             51.485,97

237 Rioolreiniging en inspectie, na woningbouw

237010 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 3.720,00 V 1,76                  6.547,96

237020 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 3.930,00 V 1,76                  6.917,60

237030 Rioolput reinigen. st 155,00 V 8,80                  1.364,16

237040 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 120,00 V 58,67                7.040,82

237050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 7.650,00 V 1,17                  8.977,04

239 Revisie riolering

239010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR 1,00 N 880,10             880,10

24 Funderingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Afwerken ondergrond. m2 7.295,00 V 0,35                  2.568,14

242 Aanbrengen funderingen

242010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, parkeervak (hergebruik). m2 475,00 V 7,04                  3.344,39

242020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, parkeervak. m2 1.965,00 V 7,04                  13.835,20

242030 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit. m2 4.855,00 V 7,04                  34.183,16

25 Verhardingen

251 Bitumineuze verhardingen

2510 Voorbereidende werkzaamheden

251010 Aanbrengen kleeflaag, rijweg. m2 3.485,00 V 0,59                  2.044,77

251030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 15,00 V 11,73                176,02

2511 Asfalt - rijweg

251110 Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 50 mm > 2,50 m, Kransakker. ton 155,00 V 76,28                11.822,70

251120 Aanbr. deklaag van asfaltbeton, 35 mm > 2,50 m, Kransakker. ton 305,00 V 121,46             37.044,90
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252 Straatwerk

2520 Straatbakstenen

252010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 33.210,00 V 2,35                  77.941,83

252020 Aanbrengen straatlaag, zandcement, dik 100 mm. m2 290,00 V 11,73                3.403,06

252030 Aanbr. sbs, kf, kleur bruin zwart effen, in elleb.verband, p-vak. m2 3.100,00 V 46,94                145.510,20

252040 Aanbr. sbs, kf, kleur rood bruin effen, in keperverband, rijweg. m2 16.300,00 V 46,94                765.102,00

252050 Aanbr. sbs, df, kleur paars, in halfst.verband, trottoir. m2 13.000,00 V 46,94                610.204,05

252060 Aanbr. sbs, df, kleur paars, in keperverband, hofje. m2 810,00 V 46,94                38.020,41

252070 Aanbr. sbs, kf, kleur wit/paars, drempelopgang plateau. m2 290,00 V 99,74                28.926,02

252080 Pasmaken van straatbakstenen. m 19.000,00 V 5,87                  111.479,59

253 Grasbetontegels

253010 Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 200,00 V 3,52                  704,08

253020 Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras. m2 200,00 V 29,34                5.867,35

254 Aanbrengen kantopsluitingen

2540 Kantlagen

254010 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kleur bruin effen. m 5.150,00 V 14,08                72.520,40

2541 Molgoten

254110 Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, df, kleur paars. m 250,00 V 41,07                10.267,86

255 Betonbanden

2550 Geleideband 50/200

255010 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 5.150,00 V 29,34                151.084,18

255020 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm. st 515,00 V 9,39                  4.834,69

2551 Opsluitband 150 x 250

255110 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 2.100,00 V 23,47                49.285,71

255120 Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm. st 200,00 V 8,80                  1.760,20

2552 Opsluitband 100 x 200

255210 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 7.625,00 V 17,60                134.215,55

255220 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 765,00 V 7,63                  5.835,08

26 Bijkomende werkzaamheden

261 Bebording

261010 Aanbrengen bebording. EUR 5.000,00 N 1,17                  5.867,35

262 Markeringen & coatings

2622 Figuratie van thermoplast

262210 Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken. m2 0,85 V 76,28                64,83

263 Openbare Verlichting

263010 Aanbrengen lichtmasten incl. bekabeling en bijkomende werkzaamheden st 150,00 V 2.426,73          364.010,19

264 Speelvoorzieningen

264010 Aanbrengen speelvoorzieningen. st 4,00 V 29.336,73        117.346,93

265 Straatmeubilair

265010 Aanbrengen straatmeubilair (afzetpalen e.d.) EUR 3.500,00 V 1,17                  4.107,14

267 Aanbrengen groenvoorzieningen

2670 Voorbereidende werkzaamheden

267010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, bermen en groenzones. are 135,00 V 9,39                  1.267,35

267020 Egaliseren, bermen en groenzones. are 135,00 V 14,08                1.901,02

267030 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, plantvakken en haagvakken. are 98,00 V 9,39                  920,00

267040 Egaliseren, plantvakken en haagvakken. are 98,00 V 14,08                1.380,00

267050 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 1m3/boom. st 70,00 V 76,28                5.339,29

2671 Bomen

267110 Planten bomen, maat 18-20, in plantvakken. st 250,00 V 322,70             80.676,02

267120 Planten bomen, maat 18-20, in groenzones. st 70,00 V 322,70             22.589,28

267130 Aanbrengen boompalen en boombanden, 3 st/boom. st 70,00 V 21,12                1.478,57

2672 Sierplantsoen

267230 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting. m2 4.950,00 V 11,73                58.086,73

2673 Houtwal

267310 Aanplant houtwallen, bestaande uit bomen, solitairs, en heesters. m2 2.150,00 V 17,60                37.844,39

2674 Hagen

267410 Planten van haagplantsoen. m 4.200,00 V 17,60                73.928,57

267420 Knippen van hagen, 1ste keer na aanplant. m2 10.500,00 V 0,59                  6.160,71
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2675 Bosplantsoen

267510 Planten van bosplantsoen. m2 150,00 V 1,76                  264,03

2676 Bermen

267610 Zaaien, bermen en groenzones. are 135,00 V 23,47                3.168,37

268 Onderhoud groenvoorzieningen

2680 Beoordelen levenskracht & inboet

268010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR 1,00 N 293,37             293,37

2681 Bomen

268110 Inboeten en onderhoud bomen, 1 jaar. EUR 1,00 N 20.653,06        20.653,06

2682 Sierplantsoen

268210 Inboeten en onderhoud sierplantsoen, 1 jaar. EUR 1,00 N 11.617,35        11.617,35

2683 Houtwal

268310 Inboeten en onderhoud houtwal, 1 jaar. EUR 1,00 N 7.568,88          7.568,88

2684 Hagen

268410 Inboeten en onderhoud hagen, 1 jaar. EUR 1,00 N 14.785,71        14.785,71

2685 Bosplantsoen

268510 Inboeten en onderhoud bosplantsoen, 1 jaar. EUR 1,00 N 52,81                52,81

2686 Bermen

268610 Maaien bermen en groenzones, 4 keer. are 540,00 V 16,43                8.871,43

269 Revisie groenvoorzieningen

269010 Revisie groenvoorzieningen. EUR 1,00 N 880,10             880,10

265 Algemene werkzaamheden

2651 Algemene werkzaamheden

265110 Schoonhouden van openbare wegen. EUR 3.000,00 N 1,17                  3.520,41

265120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR 7.000,00 N 1,17                  8.214,29

265130 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR 2.500,00 N 1,17                  2.933,67

2652 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

265210 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR 1.000,00 N 1,17                  1.173,47

265220 Verzamelen huisvuil-containers. EUR 750,00 N 1,17                  880,10

265230 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR 1.500,00 N 1,17                  1.760,20

265240 Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR 1.000,00 N 1,17                  1.173,47

2653 Bouwhekken

265310 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 3.000,00 N 1,17                  3.520,41

2654 Revisiegegevens

265410 Revisie nieuwe situatie. EUR 3.500,00 N 1,17                  4.107,14

28 Directiebehoeften

281 Keet & kantoorinrichting

281010 Gebruik van keet. EUR 3.500,00 N 1,17                  4.107,14

281020 Gebruik van kantoorinrichting. EUR 250,00 N 1,17                  293,37

29 Ter beschikking stellen

291 T.b.s. werknemers

291010 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 120,00 V 49,29                5.914,29

291020 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 120,00 V 49,29                5.914,29

291030 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 120,00 V 52,81                6.336,73

291040 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 120,00 V 56,33                6.759,18

291050 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 100,00 V 99,74                9.974,49

291060 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, verkeersregelaar. uur 100,00 V 44,01                4.400,51

292 T.b.s. materieel

292010 T.b.s. minigraver. uur 120,00 V 70,41                8.448,98

292020 T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3. uur 120,00 V 88,01                10.561,22

292030 T.b.s. rupskraan, 1,5 m3. uur 120,00 V 111,48             13.377,55

292040 T.b.s. vrachtauto 6 x 6. uur 120,00 V 105,61             12.673,47

292050 T.b.s. vrachtauto 10 x 8. uur 120,00 V 111,48             13.377,55

292060 T.b.s. compressor, excl. bediening. uur 120,00 V 29,34                3.520,41

SUBTOTAAL 7.346.142,67€          
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TRANSPORT SUBTOTAAL 7.346.142,67€          

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR 2.500,00 N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR 1.500,00 N

910030 Korting EUR N

910040 Overige eenmalige kosten EUR 220.384,28 N

Afronding 73.502,72

919990 TOTAAL EENMALIGE KOSTEN 297.887,00 1,00                  297.887,00€              

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten, 7% EUR 514.229,99 N 1,00                  514.229,99€              

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten, 5% EUR 367.307,13 N 1,00                  367.307,13€              

94 Winst en risico

949990 Winst en risico, 4% EUR 293.845,71 N 1,00                  293.845,71€              

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 370.000,00 V 1,00                  370.000,00€              

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 1.000,00 V 1,00                  1.000,00€                  

950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 750,00 V 1,00                  750,00€                      

950040 Stelpost werkzaamheden kabels & leidingen - inschatting EUR 20.000,00 V 1,00                  20.000,00€                

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 13.837,50 N 1,00                  13.837,50€                

AANNEMINGSSOM (prijspeil 1-7-2022) 9.225.000,00€          
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Onderdeel b - Laarveld fase 4 (4 kavels Gertrudisstraat)

1 Bouwrijp

11 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

110 Verkeersmaatregelen  

111010 Toepassen verkeersmaatregelen EUR 1,00 N 500,00             500,00€                      

111 Boombescherming op bouwlocaties

111010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 1,00 V 58,67                58,67€                        

112 Terreininrichting

112010 Schonen terrein. EUR 1,00 N 100,00             100,00€                      

112020 Verwijderen bebording en straatmeubilair, afv. verw. EUR 1,00 N 100,00             100,00€                      

113 Groenvoorzieningen

113010 Maaien gewas. are 45,00 V 4,69                  211,22€                      

113020 Frezen terrein. are 45,00 V 7,04                  316,84€                      

113040 Rooien bomen st 27,00 V 176,02             4.752,55€                  

114 Verwijderen verhardingen

1140 Opbreken asfaltverhardingen

114020 Zagen van bitumineuze verharding, dik 140 mm Gertrudisstraat m 20,00 V 14,08                281,63

1143 Teerhoudende asfaltverharding

114310 Opbreken teerhoudende asfaltverharding, dik 140 mm  Gertrudisstraat m2 10,00 V 14,08                140,82

114320 Vervoeren teerhoudende  asfaltverharding, afvoeren. ton 3,50 V 58,67                205,36

115 Opbreken funderingen

1150 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

115010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 58,67                58,67

1151 Opbreken funderingen

115110 Verw. teerhoudende. funderingsl., dik 300 mm, bestaande rijweg, hergebruik. m2 10,00 V 3,52                  35,20

12 Grondwerk

120 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

120010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR 1,00 N 150,00             150,00

121 Grondwerk hoofdriool

1210 Rioolsleuf ontgraven

121010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA (duikers) m3 15,00 V 7,04                  105,61

1211 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

121110 Aanvullen sleuf hoofdriool. m3 14,00 V 18,78                262,86

122 Grondwerk riolering

1220 Rioolsleuf ontgraven

122010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering, RWA. m3 15,00 V 9,39                  140,82

122020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering, DWA. m3 5,50 V 9,39                  51,63

1221 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

122110 Aanvullen sleuf riolering, RWA. m3 14,00 V 18,78                262,86

122120 Aanvullen sleuf riolering, DWA. m3 5,00 V 18,78                93,88

123 Grondwerk verhardingen

1230 Cunetten ontgraven

123010 Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0,43 m. m3 20,00 V 6,45                  129,08

124 Grondwerk cultuurtechnisch

1240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

124010 Grond ontgraven uit greppel (opschonen/uitdiepen.) m3 10,00 V 5,87                  58,67

125 Grondwerk percelen en terreinen

1251 Percelen en terreinen ontgraven

125110 Grond ontgraven uit terreinen, gem. dikte 0,10 m m3 250,00 V 4,11                  1.026,79

1252 Percelen en terreinen aanvullen

125250 Profileren van oppervlakken, terreinen. m2 4.400,00 V 0,59                  2.581,63

126 Depot grond

1260 Grond vervoeren

126010 Grond vervoeren naar depot. m3 316,50 V 2,93                  928,51

1261 Depot grond

126110 Grond verwerken in depot m3 316,50 V 1,17                  371,40

126120 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 425,00 V 0,59                  249,36

126130 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 234,69             234,69

126140 Grond ontgr. en afvoeren, industirie. m3 316,50 V 21,12                6.685,25

127 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

1270 Algemene werkzaamheden

127010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 1.466,84          1.466,84

1271 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

127110 Graven proefsleuf. st 4,00 V 99,74                398,98
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13 Riolering

1311 Riool van pp (duikers)

131120 Aanbr. PP Ø300 mm, duiker. m 20,00 V 76,28                1.525,51

132 Aanleg riolering

1320 Aanleg riolering rwa Ø125

132010 Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur bruin. m 10,00 V 14,08                140,82

132030 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°. st 5,00 V 17,60                88,01

132040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°. st 10,00 V 17,60                176,02

132050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 45°. st 5,00 V 17,60                88,01

132060 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstoppingsst. st 4,00 V 18,78                75,10

132070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap. st 4,00 V 7,04                  28,16

1321 Aanleg riolering dwa Ø125

132110 Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur grijs. m 20,00 V 14,08                281,63

132130 Maken inlaat, Ø125 mm, in bestaande riolering (gemengd). st 4,00 V 70,41                281,63

132140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°. st 5,00 V 17,60                88,01

132150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°. st 10,00 V 17,60                176,02

132160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 45°. st 5,00 V 17,60                88,01

132170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstoppingsst. st 4,00 V 18,78                75,10

132180 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap. st 4,00 V 7,04                  28,16

138 Bijkomende werkzaamheden riolering

138010 Aanbrengen bestorting, stortstenen (uitstroomvoorzieningen). m2 14,00 V 88,01                1.232,14

14 Funderingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

141010 Afwerken ondergrond. m2 58,00 V 0,59                  34,03

142 Aanbrengen funderingen

142010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit. m2 48,00 V 7,63                  366,12

142020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm (hergebruik). m2 10,00 V 3,52                  35,20

252 Straatwerk

2521 Betonstraatstenen

252110 Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 10,00 V 3,52                  35,20

252120 Aanbr. betonstraatstenen kf kleur grijs, in halfsteensverband (in bestaande rijweg) m2 10,00 V 35,20                352,04

252130 Pasmaken van betonstraatstenen. m 2,00 V 5,87                  11,73

168 Aanbrengen groenvoorzieningen

1680 Voorbereidende werkzaamheden

168010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m. are 46,00 V 14,08                647,76

168020 Egaliseren, bermen en kavels. are 45,00 V 17,60                792,09

168030 Egaliseren greppels. are 1,00 V 21,12                21,12

1681 Bermen

168110 Zaaien, bermen en kavels. are 45,00 V 17,60                792,09

168120 Zaaien, greppels are 1,00 V 29,34                29,34

169 Onderhoud groenvoorzieningen

1690 Bermen

169010 Maaien bermen en kavels, 4 keer. are 180,00 V 11,73                2.112,24

169020 Maaien greppels en buffers, 2 keer. are 2,00 V 17,60                35,20

176 Algemene werkzaamheden

1760 Algemene werkzaamheden

176010 Algemene werkzaamheden, directiebehoeften en t.b.s EUR 2.000,00 N 1,00                  2.000,00

2 Woonrijp

21 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

210 Verkeersmaatregelen  

210010 Toepassen verkeersmaatregelen EUR 1,00 N 500,00             500,00

211 Boombescherming op bouwlocaties

211010 Toepassen tijdelijke afrastering. st 1,00 V 58,67                58,67

212 Terreininrichting

212010 Schonen terrein. EUR 1,00 N 150,00             150,00

213 Groenvoorzieningen

213010 Maaien gewas. are 45,00 V 4,69                  211,22

213020 Frezen terrein. are 45,00 V 7,04                  316,84

252 Straatwerk

2520 Straatbakstenen

252010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 50,00 V 2,35                  117,35

252020 Aanbr. sbs, df, kleur paars, in halfst.verband, inrit m2 50,00 V 52,81                2.640,31

252030 Pasmaken van straatbakstenen. m 5,00 V 5,87                  29,34

2552 Opsluitband 100 x 200

255210 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, incl. bochten en verloopbanden. m 25,00 V 18,78                469,39

255220 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 5,00 V 7,63                  38,14
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267 Aanbrengen groenvoorzieningen

2670 Voorbereidende werkzaamheden

267010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, bermen en greppels are 2,00 V 14,08                28,16

267020 Egaliseren, bermen are 1,00 V 17,60                17,60

267030 Egaliseren, greppels. are 1,00 V 21,12                21,12

2676 Bermen

267610 Zaaien, bermen are 1,00 V 23,47                23,47

267620 Zaaien, greppels are 1,00 V 29,34                29,34

268 Onderhoud groenvoorzieningen

2680 Beoordelen levenskracht & inboet

268010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR 1,00 N 50,00                50,00

2686 Bermen

268610 Maaien bermen, 4 keer. are 4,00 V 17,60                70,41

268610 Maaien greppels, 2 keer. are 2,00 V 17,60                35,20

269 Revisie groenvoorzieningen

269010 Revisie groenvoorzieningen. EUR 1,00 N 150,00             150,00

265 Algemene werkzaamheden

2651 Algemene werkzaamheden

265110 Algemene werkzaamheden, directiebehoeften en t.b.s EUR 1.500,00 N 1,00                  1.500,00

SUBTOTAAL 40.052,92€                

TRANSPORT SUBTOTAAL 40.052,92€                

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR N

910030 Korting EUR N

910040 Overige eenmalige kosten EUR 1.201,59 N

Afronding 1.009,03

919990 TOTAAL EENMALIGE KOSTEN 2.210,62 1,00                  2.210,62€                  

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten, 7% EUR 2.803,70 N 1,00                  2.803,70€                  

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten, 5% EUR 2.002,65 N 1,00                  2.002,65€                  

94 Winst en risico

949990 Winst en risico, 4% EUR 1.602,12 N 1,00                  1.602,12€                  

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 2.500,00 V 1,00                  2.500,00€                  

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 500,00 V 1,00                  500,00€                      

950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 250,00 V 1,00                  250,00€                      

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 78,00 N 1,00                  78,00€                        

AANNEMINGSSOM (prijspeil 1-7-2022) 52.000,00€                
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Onderdeel c - Fietspad Wiekendreef

1 Bouwrijp

16 Overige werkzaamheden

166 Grondkerende constructie

1660 Voorbereidende werkzaamheden

166010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. grondkerende constructie. EUR 2.000,00 N 1,17                  2.346,94

1661 Aanbrengen grondkerende constructie

166110 Aanbr. grondkerende constructie t.b.v. fietsdoorsteek in grondwal. H= ca. 5,0 m, incl. fundering en grondwerk. EUR 30.000,00 N 1,17                  35.204,08

167 Schanskorven

1670 Voorbereidende werkzaamheden

167010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. schanskorven. EUR 500,00 N 1,17                  586,73

1671 Aanbrengen schanskorven

167130 Aanbr. schanskorfconstructie met vulling, h=5,60m, fietsdoorsteek , incl. grondwerk en fundering. m 50,00 V 645,41             32.270,41

2 Woonrijp

22 Grondwerk

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

220010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 58,67                58,67

223 Grondwerk verhardingen

2230 Cunetten ontgraven

223030 Grond ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,38 m. m3 440,00 V 5,87                  2.581,63

226 Grond vervoeren

226010 Grond vervoeren naar depot. m3 440,00 V 1,76                  774,49

227 Depot grond

227010 Grond verwerken in depot m3 440,00 V 1,17                  516,33

227020 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 550,00 V 0,59                  322,70

227030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 234,69             234,69

227040 Grond ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 220,00 V 9,39                  2.065,31

227050 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 220,00 V 21,12                4.646,94

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2280 Algemene werkzaamheden

228010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 1.466,84          1.466,84

2281 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

228110 Graven proefsleuf. st 4,00 V 88,01                352,04

24 Funderingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Afwerken ondergrond. m2 1.350,00 V 0,35                  475,26

242 Aanbrengen funderingen

242040 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, fietspad. m2 1.350,00 V 5,87                  7.920,92

25 Verhardingen

251 Bitumineuze verhardingen

2510 Voorbereidende werkzaamheden

251020 Aanbrengen kleeflaag, fietspad. m2 1.060,00 V 0,59                  621,94

2512 Asfalt - Fietspad

251210 Aanbr. onderlaag van asfaltbeton, 60 mm, > 2,5 m. ton 165,00 V 76,28                12.585,46

251220 Aanbr. deklaag van asfaltbeton, 30 mm > 2,50 m. ton 82,00 V 129,08             10.584,69

26 Bijkomende werkzaamheden

262 Markeringen & coatings

2620 Voorbereidende werkzaamheden

262010 Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering. km 0,36 V 2.933,67          1.056,12

2621 Lijnmarkering van thermoplast

262110 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,3 - 2,7, (0,10). km 0,36 V 7.627,55          2.745,92

265 Straatmeubilair

265010 Aanbrengen straatmeubilair (afzetpalen e.d.) EUR 1.500,00 V 1,17                  1.760,20

SUBTOTAAL 121.178,31€              
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TRANSPORT SUBTOTAAL 121.178,31€              

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR N

910030 Korting EUR N

910040 Overige eenmalige kosten EUR 3.635,35 N

Afronding 2.690,31

919990 TOTAAL EENMALIGE KOSTEN 6.325,66 1,00                  6.325,66€                  

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten, 7% EUR 8.482,48 N 1,00                  8.482,48€                  

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten, 5% EUR 6.058,92 N 1,00                  6.058,92€                  

94 Winst en risico

949990 Winst en risico, 4% EUR 4.847,13 N 1,00                  4.847,13€                  

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 7.500,00 V 1,00                  7.500,00€                  

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 250,00 V 1,00                  250,00€                      

950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 125,00 V 1,00                  125,00€                      

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 232,50 N 1,00                  232,50€                      

AANNEMINGSSOM (prijspeil 1-7-2022) 155.000,00€              
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Onderdeel D - Laarveld fase 4 (mitigatie- en compensatieplan)

2 Woonrijp

22 Grondwerk

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

220010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR 1,00 N 176,02             176,02

224 Grondwerk cultuurtechnisch

2240 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224010 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,50 m. m3 175,00 V 5,87                  1.026,79

2241 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224170 Teelgrond verwerken in plantvakken (houtwallen), dik 500 mm. m3 175,00 V 21,12                3.696,43

224210 Profileren van oppervlakken, plantvakken (houtwallen). m2 350,00 V 1,17                  410,71

226 Grond vervoeren

226010 Grond vervoeren naar depot. m3 175,00 V 1,76                  308,04

227 Depot grond

227010 Grond verwerken in depot m3 175,00 V 1,17                  205,36

227020 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 325,00 V 0,59                  190,69

227030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR 1,00 N 117,35             117,35

227040 Grond ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 87,50 V 9,39                  821,43

227050 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 87,50 V 21,12                1.848,21

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2280 Algemene werkzaamheden

228010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR 1,00 N 1.466,84          1.466,84

267 Aanbrengen groenvoorzieningen

2670 Voorbereidende werkzaamheden

267010 Spitten of ploegen, diep 0,40 m, bermen en groenzones. are 515,00 V 9,39                  4.834,69

267020 Egaliseren, bermen en groenzones. are 515,00 V 14,08                7.252,04

267050 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 1m3/boom. st 225,00 V 76,28                17.161,99

2671 Bomen

267120 Planten bomen, maat 18-20, in groenzones. st 225,00 V 322,70             72.608,41

267130 Aanbrengen boompalen en boombanden, 3 st/boom. st 225,00 V 21,12                4.752,55

2672 Sierplantsoen

267230 Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting en struweel. m2 1.050,00 V 11,73                12.321,43

2673 Houtwal

267310 Aanplant houtwallen, bestaande uit bomen, solitairs, en heesters. m2 350,00 V 17,60                6.160,71

2675 Bosplantsoen

267510 Planten van bosplantsoen. m2 6.000,00 V 1,76                  10.561,22

2676 Bermen

267610 Zaaien, bermen en groenzones. are 440,00 V 23,47                10.326,53

268 Onderhoud groenvoorzieningen

2680 Beoordelen levenskracht & inboet

268010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR 1,00 N 293,37             293,37

2681 Bomen

268110 Inboeten en onderhoud bomen, 1 jaar. EUR 1,00 N 14.521,68        14.521,68

2682 Sierplantsoen

268210 Inboeten en onderhoud sierplantsoen, 1 jaar. EUR 1,00 N 2.464,29          2.464,29

2683 Houtwal

268310 Inboeten en onderhoud houtwal, 1 jaar. EUR 1,00 N 1.232,14          1.232,14

2685 Bosplantsoen

268510 Inboeten en onderhoud bosplantsoen, 1 jaar. EUR 1,00 N 2.147,45          2.147,45

2686 Bermen

268610 Maaien bermen en groenzones, 4 keer. are 1.760,00 V 16,43                28.914,28

269 Revisie groenvoorzieningen

269010 Revisie groenvoorzieningen. EUR 1,00 N 880,10             880,10

SUBTOTAAL 206.700,76€              
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TRANSPORT SUBTOTAAL 206.700,76€              

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR N

910030 Korting EUR N

910040 Overige eenmalige kosten EUR 6.201,02 N

Afronding 5.753,60

919990 TOTAAL EENMALIGE KOSTEN 11.954,62 1,00                  11.954,62€                

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten, 7% EUR 14.469,05 N 1,00                  14.469,05€                

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten, 5% EUR 10.335,04 N 1,00                  10.335,04€                

94 Winst en risico

949990 Winst en risico, 4% EUR 8.268,03 N 1,00                  8.268,03€                  

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 12.500,00 V 1,00                  12.500,00€                

950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 250,00 V 1,00                  250,00€                      

950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 125,00 V 1,00                  125,00€                      

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 397,50 N 1,00                  397,50€                      

AANNEMINGSSOM (prijspeil 1-7-2022) 265.000,00€              
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D.  Raming bodemsaneringskosten deelgebied fase 4 
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uw ref: - onze ref: 140.21.0310/R15 Panheel, 20 september 2022 

 
 
Betreft   : Aangepaste raming bodemsaneringskosten Laarveld fase 4 te Weert 
Behandeld door : Dhr. ing. E. van Horen 
 
 
Geachte heer Verhappen, 
 
Volgens afspraak ontvangt u hierbij een aangepaste raming van de bodemsaneringskosten 
voor het gebied Laarveld fase 4 te Weert. Naar aanleiding van de resultaten uit de inmiddels 
uitgevoerde bodemonderzoeken (MAH BV, rapporten met kenmerk 140.21.0310/R5, 
140.21.0310/R10 en 140.21.0310/R14) zijn de saneringskosten voor locatie 1 en 2 zoals 
eerder door ons geraamd in het schrijven met kenmerk 140.21.0119/R2 d.d. 20 oktober 2021 
aangepast.  
 
Vooronderzoek NEN 5725 
Om de potentieel verdachte locaties in het gebied Laarveld fase 4 inzichtelijk te maken is door 
MAH BV in eerste instantie een vooronderzoek volgens de NEN 5725 opgesteld met kenmerk 
140.21.0119/R1 d.d. 14 september 2021. De conclusie uit het vooronderzoek is voor de 
potentieel verdachte locaties als volgt: 
 
1. Van de huidige agrarische bedrijfslocatie Gertrudisstraat tussen nr. 20 en 26 zijn geen 

gegevens over de bodemkwaliteit bekend. Deze locatie wordt derhalve (vooralsnog) als 
verdacht op het mogelijk voorkomen van bodemverontreiniging beschouwd.  

2. De voormalige landbouwwegen worden gezien de eerdere informatie uit fase 3 
(vooralsnog) als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging beschouwd.  

3. Ter plaatse van de voormalige landbouwweg op de grens van fase 3 en 4 direct ten oosten 
van de Gertrudisstraat 26 is na sanering nog een sterke (rest)verontreiniging met zware 
metalen aanwezig. Van deze verontreiniging is de exacte contour / omvang nog onbekend.  

 
De locaties 1 t/m 3 zijn globaal weergegeven op een topografische kaart uit 1986 op de 
volgende pagina.  
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Figuur 1: topografische kaart 1986 met potentieel verdachte locaties in fase 4 

 
 
 = locatie 1 - agrarische locatie Gertrudisstraat tussen nr. 20 en 26 
 = locatie 2 - vml. landbouwwegen 
 = locatie 3 - restant vml. landbouwweg fase 3 in fase 4  
 
Vertaling vooronderzoek / uitgevoerde onderzoeken naar omvang verontreiniging   
Voor het bepalen van de omvang van de verontreiniging per locatie zijn onderstaande 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
1. Van de Gertrudisstraat tussen nr. 20 en 26 zijn op basis van bodemonderzoek met kenmerk 

140.21.0310/R10 gegevens bekend over de bodemkwaliteit. Voor de raming is volgens het 
onderzoek ervan uitgegaan dat sprake is van ca. 330 m3 sterk met zware metalen 
verontreinigde grond.  

2. Van de voormalige landbouwwegen zijn op basis van de bodemonderzoeken met kenmerk 
140.21.0310/R5 en 140.21.0310/R14 gegevens bekend over de bodemkwaliteit. Ter 
plaatse van boring K12 (grens fase 4 met fase 3) is mogelijk nog sprake van een beperkte 
bodemverontreiniging. Aanvullend onderzoek zal hier nog meer duidelijkheid over geven.  

3. Ter plaatse van de voormalige landbouwweg op de grens van fase 3 en 4 direct ten oosten 
van de Gertrudisstraat 26 is na sanering nog een sterke (rest)verontreiniging met zware 
metalen aanwezig. Van deze verontreiniging is de exacte contour / omvang nog onbekend 
maar wordt ingeschat op ca. 400 m2 met een gemiddelde diepte van 1,5 m. Dit betekent in 
totaal een sterk verontreinigd volume van 600 m3.  

 
Raming saneringskosten 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt uitgegaan van een totaal sterk met zware metalen 
verontreinigd bodemvolume van tenminste 930 m3. Uitgaande van een gemiddelde kostprijs 
van minimaal € 100,- excl. BTW per m3 worden de totale saneringskosten als volgt geraamd: 
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1. Gertrudisstraat tussen nr. 20 en 26  €   50.000,- excl. BTW 
2. Voormalige landbouwwegen    €   22.500,- excl. BTW 
3. Voormalige landbouwweg grens fase 3 en 4 €   60.000,- excl. BTW 
 
Raming totale saneringskosten   € 132.500,- excl. BTW 
 
Dit betekent ten opzichte van de vorige raming een afname / aanpassing van de totale 
saneringskosten met een bedrag van € 400.000,- excl. BTW. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar 
aanleiding van voorliggend schrijven dan wil ik u verzoeken met ondergetekende contact op 
te nemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV 

 
E.G.C. van Horen 
Directeur 
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