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Onderwerp

Plan van aanpak Platteland in Ontwikkeling (P10) Weerterland.
Voorstel

1. Inte stemmen met het plan van aanpak PIO Weerterland.
2. Wethouder Gabriels te laten deeinemen aan de stuurgroep PIO Weerteriand.

Inleiding

De Provincie Limburg is onder de naam PIO Weerterland (Platteland in Ontwikkeling) een
gebiedsgerichte ontwikkeling gestart om projecten en opgaven op het gebied van landbouw,
water en natuur goed op elkaar af te stemmen. Met de lancering van PIO worden
werkprocessen geintegreerd waarbij er geredeneerd wordt vanuit belangen en ambities. En
daarmee dus durven loslaten van eigen standpunten met als doel: Samen werken aan een
mooier Limburg. Er zijn meerdere PIO's in Limburg in het leven geroepen. In de gemeente
Weert en Nederweert wordt het PIO Weerterland onder leiding van beide gemeenten in
samenwerking met belanghebbende terreinpariners gerealiseerd.

Beoogd effect/doel

Het doel van het proces P10 Weerterland is te komen tot een programma met
uitvoeringsprojecten op gebied van water, landbouw en natuur in het buitengebied van Weert
en Nederweert voor een termijn van ca. 6 jaar. Door het proces van PIO worden bestaande
projectmiddelen van partners in het buitengebied ingezet om cofinanciering, subsidiering en
samenwerking te realiseren. Voor Weert zijn dit onder andere projecten benoemd in het
uitvoeringsprogramma van de Natuur en landschapsvisie en het Gemeentelijk ricleringsplan.
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Argumenten
1.1.Een integrale aanpak van de ambities op het platteland is nodig.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten Weert en Nederweert samengewerkt met LLTB,
Waterschap Peel en Maasvaliei en Stichting Ark Natuurontwikkeling in het project Eﬂand van
Weert. Het doel van dit project was het onderzoeken van effecten van klimaatveraridering en
om maatregelen uit te werken om deze effecten op te vangen. Het waterschap Peel en
Maasvallei heeft recent een knelpuntenanalyse en uitvoeringsprogramma opgesteld naar
aanleiding van de waterproblematiek in het voorjaar. Daarnaast is stichting Ark afgelopen
jaren bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe natuur, klimaatbuffers en agrarische
structuur versterking in de gemeente Weert. De totale opgave is daarmee nog nietj
gerealiseerd. Een integrale aanpak van de opgaves op het gebied van natuur, water en
landbouw is nodig om de effecten van de klimaatverandering op te vangen, om knelpunten in
de agrarische sector op te lossen en natuurdoelstellingen te versterken. Het PIO biedt een
instrument om deze thema'’s integraal op te pakken. Daar waar mogelijk wordt aangehaakt bij
bestaande ontwikkelingen zoals de Samenwerking Midden Limburg (SML) en de |
gebiedsontwikkeling Weert - Cranendonck. :

1.2, Door proces van PIQO werken alle partijen samen in het gebied.

Het PIO is een integraal uitvoeringsproces van provincie Limburg en wordt breed gedragen
door alle stakeholders. Hier maken Nederweert en Weert gebruik van. Het realiseren van
noodzakelijke opgaven en ambities in het buitengebied kan de overheid niet alleen. Hiervoor
is samenwerking nodig. Het plan van aanpak PIO is tot stand gekomen in overleg met alle
stakeholders in het buitengebied.

Het proces om te komen tot uitvoering van PIO Weerterland is vergelijkbaar met het praces
dat in het verleden is gevolgd om te komen tot de herinrichting van Tungelroysebeek en de
integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen. .

1.3. Financiering van opgaves en ambities is makkelijker uitvoerbaar via PIO Wéerterland.

Voor de uitvoering van de maatregelen is financiering nodig. Alle stakeholders hebben eigen
opgaven, projecten en ambities waarvoor reeds middelen gereserveerd zijn of waar nog
middelen voor gezocht moeten worden. Voor de gemeente Weert zijn dit de projecten
benoemd in het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en fandschapsvisie en het |
gemeentelijke rioleringsplan en de bijbehorende financiering die hieraan gekoppeld is. Door
de uitvoering van de ambities integraal op te pakken met alle stakeholders zijn de kansen op
externe financiering en subsidies groter.

2.1. Gemeenten Weert en Nederweert voeren de regie over de gebiedsontwikkéﬁng.

Voor deze PIO Weerterland zijn de beide gemeenten Weert en Nederweert door ﬁe provincie
gevraagd als trekker en om de leiding te nemen in de op te richten stuurgroep naast de
LLTB, Waterschap Peel en Maasvallei en terrein beherende organisaties. Deze vraag is bij
gemeenten neergelegd na ambtelijk vooroverleg met de betrokken partijen. Het
gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal is gevraagd de dagelijkse prolectleldlng te
verzorgen vanuit haar opdracht van provincie Limburg.

Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen
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Het plan van aanpak PIO Weerterland heeft betrekking op de eerste fase van PIO: het
opstellen van een programma met uitvoeringsprojecten, het samen brengen van
belanghebbende partijen en het in beeld brengen van financiéle inbreng van partijen.
Vooralsnog worden enkel projecten opgevoerd waaraan budget gekoppeld is. Door de
integrale benadering kan het voorkomen dat extra financiering van partijen gewenst is. Het is
nu nog niet duidelijk om welke uitvoeringsprojecten het zal gaan. Mogelijk dat hier ook een
financiéle bijdrage van de gemeenten gevraagd gaat worden. Dit wordt duidelijk als het
programma gereed is en bepaald is welke ambities gemeenten met dit PO willen realiseren.
Het definitieve programma van uitvoeringsprojecten en de bijbehorende financiering worden
voor besluitvorming in het voorjaar van 2017 voorgelegd.

Het opstellen van het plan van aanpak PIO Weerterland heeft geen financiéle gevolgen voor
de gemeenten. Het benodigde budget om te komen tot een programma met
uitvoeringsprojecten en financieringsstructuur is begroot op 32.500,-. Het gebiedsbureau
krijgt hiervoor een aparte opdracht vanuit provincie Limburg als opdrachtgever voor dit
onderdeel. De werkzaamheden van het gebiedsbureau aan dit PIO vallen niet onder de
reguliere werkzaamheden die voor gemeenten uitgevoerd worden.

Vooralsnog is de verwachting dat de ambtelijk inzet kan worden opgevangen binnen de
beschikbare reguliere uren.

Uitvoering /evaluatie

Voor deze PIO Weerterland zijn de beide gemeenten Weert en Nederweert door de provincie
gevraagd als trekker van deze PIO en om de leiding te nemen in de op te richten stuurgroep
naast de LLTB, Waterschap Peel en Maasvallei en terrein beherende organisaties. Het
gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal is gevraagd de dagelijkse projectieiding te
verzorgen vanuit haar opdracht van provincie Limburg.

In de uitvoering van het plan van aanpak zijn de volgende stappen te onderscheiden:
Vaststelling plan van aanpak door colleges van Weert en Nederweert.

Indienen plan van aanpak bij provincie Limburg en verzoek om financiéle bijdrage.
Gemeenteraden informeren over plan van aanpak.

Doelen en wensen van stakeholders in gebied inventariseren.

Opstellen programma met alle stakeholders.

Financieringsstructuur PIO opzetten.

Partnercontract opstellen.

Uitvoering: hiervoor is een nieuw besluit van de gemeenten noodzakelijk.

0 s aien b oo o

Communicatie/participatie

Met de betrokken stakeholders in het gebied heeft een gesprek plaats gevonden om hun
wensen en doelen in beeld te brengen (zie stap 4 onder uitvoering).

Overleg gevoerd met

Intern:

Mario Beeren, Ruimtelijk Beleid

Extern:

Petra Philips, gemeente Nederweert

Hans Carsten, Gebiedshureau Weert, Nederweert, Leudal
Bijlagen

Plan van aanpak Op weg naar een PIO Weerterland.
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Plan van Aanpak

Op weg naar een PIO Weerterland

¥
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“Niet maximaliseren maar optimaliseren”
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Algemeen

e Titel
s Opdrachtgever
o Contactpersoon PIO Weerterland

o Contactpersoon Provincie

» Uitvoerende instellingen

* Looptijd

startnotitie
Datum: 31 oktober 2016
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: Op weg naar PIO Weerterland
: Provincie Limburg

: Hans Corsten

: Jeroen van Viokhoven

: Maarten Clercx

: Gemeente Weert

: Gemeente Nederweert

[
{
i

: Gebiedsbureau Weert — Nederweert - Leudal

: 1 oktober 2016 - 1 juni 2017
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Aanleiding

Platteland in Ontwikkeling is de totstandkoming van de functies in het platteland. Dit in samenspraak en
samenwerking met alle partijen:

— Landbouw als grootste speler en daarmee grootste ‘terreinbeheerder’;
—  Particulieren en ondernemers met allerlei wensen en ambities;
—  Gemeenten met diverse verplichtingen en opgaven m.b.t. een gezonde leefomgeving;
| -~ Waterschap met opgaven ten aanzien van waterkwaliteit en kwantiteit;
| —  Terreinbeheerders en verschillende andere instanties met een hart voor platteland en de natuur.

De Pravincie Limburg is ander de naam PIQ (Platteland in Ontwikkeling) een gebiedsgerichte ontwikkeling
gestart om landbouw, water en natuurdoelen goed op elkaar af te stemmen. Met de lancering van PIO
| worden werkprocessen geintegreerd waarbij er geredeneerd wordt vanuit belangen en ambities. En
| daarmee dus durven loslaten van eigen standpunten met als doel: Samen werken aan een mooier
Limburg.

| Er zijn meerdere (mini-) PIO's in Limburg in het leven geroepen. Ook in de gemeente Weert en
Nederweert wordt er een PIO opgestart. Voor deze PIO Weerterland zijn de beide gemeenten door de
provincie gevraagd als projecttrekker en heeft wethouder Hubert Mackus aangegeven de rol als
bestuurlijk voorzitter te vervullen. Het projectleiderschap namens beide gemeenten ligt bij het
Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal. Daarnaast zijn er binnen deze gemeenten nog een 2-tal mini-
PIO’s nl. Weerterbos en Grootte Peel. Streven is om beide mini PIO’s bestuurlijk, ambtelijk en
organisatorisch mee te laten liften op PIO Weerterland

‘ In het vooriaar 2017 dient er een gebiedsprogramma te liggen waarin we de doelstelling,

randvoorwaarden, budget, resultaat en organisatie gaan behandelen. Deze aanpak gaan we in

\ samenspraak uitvoeren met de gemeenten Weert en Nederweert, ondernemers, Ark, Bosgroep,

| Natuurmonumenten, IKL, Waterschap, LLTB, Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap en VKKL. Gezien
de ligging PIO Weerterland is ook afstemming met de Belgische en Brabantse buren heel logisch. Binnen

‘ PIO Weerterland zijn naast de uitdaging op het gebied van natuurrealisatie vooral de water en landbouw

| doelen leidend. Bovendien dient er vanuit Cranendonck €2,75 min. aan natuurcompensatie te worden

gerealiseerd.

Doel van dit startdocument is am deze nieuwe manier van werken vast te stellen en in het PIO
Weerterland in uitvoering te brengen. Om zo de doelen en ambities in de Limburgse Land- en
tuinbouwnota, de natuurvisie, het waterplan, het monumentenbeleid, agenda van Midden-Limburg,

| maar ook al het ander relevante beleid te realiseren. in dit plan van aanpak beschrijven we hoe we dat
gaan doen.

| Opdrachtformulering

Lever als Gebiedsbureau tot 1 juni 2017 voor de provincie Limburg ondersteuning aan de gemeenten
Weert en Nederweert bij het maken van een plan van aanpak voer een meerjaren gebiedsprogramma
binnen PIO Weerterland met daarin bestaande en nieuwe economische, ecologische en hydrologische
opgaven. De opdracht is onder te verdelen in het:

1. Definiéren van de kaders, opgaven, doelen en wensbeelden;
Ontwerpen van een programma van uitvoeringsprojecten PIO Weerterland;
Opzetten van een financieringsstructuur met een fonds voor gebiedsontwikkeling;
Oprichten van een organisatiestructuur;
Opstellen van een partnerpact;

Ly B
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Uitgangspunten bij uitwerking van de opdracht i

De opdracht betekent invulling geven aan de behoefte aan een meerjarengebiedsprograrﬁma met daarin
de huidige en toekomstige gezondheid, economische, ecologische en hydrologische opgaven en

ruimtelijke ingrepen in de (buitengebieden van de) gemeenten Weert en Nederweert. | |

!

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

startnotitie

Het gebiedsprogramma PIO Weerterland geeft invulling aan de gewenste ontmkkelmgen doelen
en ambities voor natuur, landschap, landbouw, water, gezonde leefomgeving en \vruetuds
economie in beide gemeenten; |
Door verbinding te leggen met onder meer de verschillende structuurvisies, POL4opgaven en de
Verklaring van Roermond ontstaat er een gebiedsprogramma dat niet alleen het!relevante beleid
samenbrengt maar tegelijkertijd de focus legt op de realisatie van de bovenstaarlde
uitgangspunten; '
Het gebiedsprogramma PIO Weerterland is gebiedsdekkend (gemeenten Weert en Nederweert)
en omvat daarmee ook gebieden waar reeds ontwikkelingen gaande zijn zoals el'and van Weert,
mini PIO Weerterbos, mini PIO Groote Peel en de gebiedsontwikkeling Cranendqnck De
samenhang en verantwoording worden in beeld gebracht; |
Er worden in het gebiedsprogramma PIO Weerterland verbindingen gezacht met de provincie
Noord-Brabant (Cranendonck) en Belgié (Kempenbroek en Agropolis); ’
Realisatie van EU-, rijks- en provinciale doelen en de overige doelstellingen uit dfé relevante
werkvelden voortkomend uit de Samenwerking Midden-Limburg en Keyport; | |
Vanuit meerdere invalshoeken kijken om te komen tot de uitvoering van de groéne blauwe en
rode ontwikkelingen; g
Projecten kunnen variéren van groot tot klein, van integraal tot sectoraal; |
Kadaster is bereid tegen een zeer beperkte vergoeding inzet te leveren aan het tot stand brengen
van dit plan van aanpak en is gaarne bereid om onder de aansturing van de gemeenten en
gebiedsbureau ondersteuning te bieden in zowel het plan van aanpak als in 201}7 aan de
uitveering; ‘
Er wordt aangehaakt bij lopende ontwikkelingen van andere (majeure) prmecteh Bij het
opstellen van het meerjaren programma, welke projecten bevat welke direct oﬁop korte termijn
uitvoering gereed zijn, zal de samenhang en de fasering tussen de groene, bfau+ve en rode
projecten, goed op elkaar worden afgestemd; |
De uitvoering van groene, blauwe en rode ontwikkelingen dient aanknomngsp%nten te geven
voor de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving en de vrijetijdseconomie; |
Voor het plan van aanpak leent zich de schetsschuit en voor de uitvoering de 2éer participatieve
methode Verkavelen voor Groei; |
Het pakket aan maatregelen kan in de tijd onderverdeeld worden in de volgenqe perioden;

= korte termijn: 2017 - 2018

= middellange termijn: periode tot 2020 1

® lange termijn: periode tot 2025 }
Er dient een nadrukkelijk onderscheid gemaakt te worden tussen projecten in: ‘

® |okaal belang; 5

= regionaal belang; |

* bovenregionaal belang. 1
Een van de hoofdoelen van het gebiedsprogramma PIO Weerterland is het komen tot/een
sluitende begroting / exploitatieopzet; F

Pagina 4 van 10 | PIO Weerterland

Datum: 31 oktober 2016 | Definitief



BIS BenW adviezen JOIN - 10114

startnofitie
Datum: 31

—  Erdient invulling te komen van een organisatiestructuur om te komen tot gebiedsontwikkeling
PIO Weerterland:
= Styurgroep = initiator
= Projectbureau = realisator
= Werkgroep = facilitator
-~  Erdient mandaat aan de stuurgroep gegeven te worden zodat er sneller en adequater
gereageerd kan worden op projectaanvragen.

Organisatiestructuur

Stuurgroep PIO Weerterland
— De verantwoordelijkheid ligt bij de lokaal bedachte overleg
structuur {(stuurgroep).
—  Stuurgroep maakt een gebiedscontract met daarin de te
realiseren doelen met de provincie
—  Stuurgroep binnen PiO Weerterland is beheerder en
eindverantwoordelijke van het beschikbare budget
Werkgroep PIO Weerterland
— Ambtelijk ondersteuning vanuit stakeholders welke.
onderstaande stappen en werkzaamheden in eerste instantie
opstart;
— Ambtelijk Overleg met instanties;
—  Workshop grondstrategie:
—  Voorlichtingsavonden;
— Afronden plan van aanpak
— Opstellen communicatieplan (strategie, draaiboek);

Werkwijze bij opstellen gebiedsprogramma

Stap 1: Plan van aanpak en aanbiedingsbrief
Aanpak
— Plan van aanpak is voarliggend stuk
— Bespreking in BO Gebiedsbureau
— Aan de hand van opmerkingen uit BO wordt het definitieve plan van aanpak opgesteld
- Opstellen aanbiedingsbrief Plan van aanpak en aanbieden aan besturen gemeenten en partners
Besluitvorming
— BO Gebiedsbureau besluit of gebiedsbureau namens gemeenten het plan van aanpak aanbied of
dat beide gemeenten het plan van Aanpak aanbieden.
—  Per partner wordt via de gebruikelijke routing het plan van aanpak aan de bestuurders
voorgelegd

Pagina 5 van 10 PIO Weerterland
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Stap 2: Opstellen doelen en wensbeelden

— Als voorbereidende stap inventariseert Gebiedsbureau alle relevante visies en bespreken
probleemstelling, randvoorwaarden, afbakening, doelstelling en inbreng capaciteit. Deze
inventarisatie is afzonderlijk met alle stakeholders. Er bestaan reeds een aantal visies in de
gemeenten Weert en Nederweert, bijvoorbeeld de landschapsontwikkelingsplannen,
structuurvisies, visies op vrijetijdseconomie, landbouwvisie etc.;

— Tijdens (ambtelijke) gesprekken (medio september - oktober) spreekt het Gebiedsbureau met
alle gebiedspartners over welke keuzes we willen maken om zo optimaal mogelijk de doelen en
ambities uit de Natuurvisie, Provinciaal waterplan, nota Limburgse Land- en Tuinbouw Loont2.0,
Monumentenbeleid, agenda van Midden-Limburg en de regiovisies tat uitvoering te brengen;

Wat is er nodig voor een goede samenwerking en daadkracht in PIO Weerterland'?

—  Alle relevante visies en kaarten worden “op elkaar gelegd”. Uit de “overlap” worjt de doelstelling
en resultaat voor de PIO Weerterland gedestilleerd. Dit is de basis input vaor het opstellen van

het gebiedsprogramma; |

- Een goed vormgegeven doelenkaart vormt een belangrijke basis voor commltmeht bij de
betrokken partijen; ‘

— De ervaringen uit het verleden leren dat voorafgaand aan daadwerkelijke werksassues een

bestuurlijke ronde (uitnodiging door de wethouder) en bijeenkomst (bv werkdmjr) nuttig kunnen

zijn om heldere afspraken te maken aver bestuurlijke kaders, mandaat in de schetsschuit,

ambitie, tijdschema, essentiéle componenten, begrenzing, organisatie e.d. Dit a|$ input voor de

schetsschuit.
Resultaat
— Resultaat doelenkaart: bouwstenen opgaven, doelen, wensbeelden en varianten,.

Besluitvorming
— Resultaat wordt ter sondering teruggekoppeld naar de afzondertijke bestuurders;8

— Vervolgens wordt het resultaat aan de Stuurgroep voorgelegd;
—  Stuurgroep stelt de kaders voor gebiedsprogramma PIO Weerterland vast.

Tussenstap: Meenemen raden
Aanpak

— Inde gemeente Nederweert en Weert zullen de gemeenteraden worden meegenomen in wat

PIO inhoudt

Werkwijze
— In Nederweert zal in februari een themaraad worden georganiseerd waarbij de raad wordt

geinformeerd over PIO. In Weert zal er in maart 2017 in de commissie Ruimte epn toelichting
|

worden gegeven.
Resultaat
— Geinformeerde gemeenteraden
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Stap 3: Opstellen gebiedsprogramma PIO Weerterland
| Aanpak
—  De definitieve afwegingen t.a.v. essentiéle keuzes vinden zo mogelijk in de stuurgroep
‘ voorafgaand aan het opstellen van het gebiedsprogramma plaats. Het betreft:
o het wel of niet meenemen van 2 rondwegen (westelijk van Weert en de Randweg
| Nederweert);
| o het omgaan met de (natuur)compensatieverplichting van de zinkfabriek in Budel. De
gelden hiervoor zijn geparkeerd bij Ark; (onduidelijk is of deze al elders zijn ingezet)
! o ook speelt nog de vraag in hoeverre Vlaamse partners worden meegenomen. Hierbij
‘ speelt Agropolis (High Tech innovatieve plantenteelt) een mogelijke rol;
-~ In de doelenkaart wordt een aantal projecten geformuleerd. Deze projecten worden in het
gebiedsprogramma opgenomen;
—  Op basis van de huidige ervaring is de verwachting dat het in ieder geval gaat om onder meer
[ concrete, lopende projecten { bv eiland van Weert en Weerterbos), concrete projecten, (bv
gebiedsontwikkeling Cranendonck, herverkaveling, samengestelde drainage) maar ook lange
termijn projecten (bv PAS maatregelingen, water en klimaatopgaven, gezonde landbouw in een
gezonde leefomgeving);
— Binnen het gebiedsprogramma worden, naast toerisme- en recreatieprojecten, ook initiatieven
! opgenomen die een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving.
Werkwijze
‘ —  Voor het Weerterland is al veel vastgelegd in kaarten en rapporten. Een nieuwe planvormingsfase
is dan ook niet nodig en wordt niet gewenst. Wel is het gewenst dat alle partijen naar elkaar toe
! verheldering brengen welke opgaven waar aan de orde zijn en samen te bezien hoe deze elkaar
versterken dan wel nadere afstemming behoeven. De schetsschuit is een bewezen effectieve
methode die partijen bij elkaar brengt en in één werkdag kan leiden tot een integraal kaartbeeld,
zijnde de kern van wat een plan van aanpak hoort te zijn;
’ — Deze actie wordt uitgevoerd in een breder ontwerpatelier, met voornamelijk externe
| kennisdragers (ondernemers, toeristische platform, natuurbeheerders, terreinbeheerders,
landbouw, waterschap etc.);
— Voor dit ontwerpatelier wordt naast de cotrdinerende werkzaamheden en activiteiten van het
‘ gebiedsbureau een externe begeleider ingehuurd. Deze externe zorgt tevens voor het opstellen,
afronden en redigeren van de factsheets per project. Deze factsheets worden ondergebracht in
‘ het gebiedsprogramma PIO Weerterland. Totale kosten coérdinatie en ontwerpatelier worden
voorlopig geraamd op € 25.000,-, afhankelijk van niveau / kwaliteit van uitwerking.
| Resultaat
— Het resultaat van het ontwerpatelier is de kansenkaart te concretiseren tot projecten;
‘ —  Per project wordt in de vorm van een factsheet een korte beschrijving van het gebied, de
gebiedsdoelen, de kosten en de output beschreven. Tevens een doorkijk op de financiering, een
| inschatting van de haalbaarheid en betaalbaarheid, de periode van start, voorbereiding en
uitvoering.
Besluitvorming
— Na het ontwerpatelier wardt de lijst projecten en een overzichtskaart voorgelegd aan de
bestuurders voor akkoord;
— Na akkoord wordt de lijst van projecten uitgewerkt in factsheets per project.
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Stap 4: Capaciteit, Grond, Financiering en fonds

Aanpak
— Het gebiedsprogramma wordt opgenomen in een financieringsstructuur;

— Deze financiering bestaat uit (voorstel): eigen (niet gelabelde) middelen van beide gemeenten,

Waterschap, LLTB, TBO's, provincie en reguliere financiéle instrumenten en subsidies.

— Gemeenten en partners zullen middelen, grond en capaciteit moeten gaan reserveren die zij voor

de projecten die ze inbrengen in PIO nodig hebben en willen inbrengen.
Werkwijze

- Er wordt een aantal varianten van financiering en fondsvorming uitgewerkt variérend van

financiering per project, programmafinanciering, ontwikkelfonds, etc.; 1
— Vervolgens wordt de geselecteerde format uitgewerkt; ;

—  Ondersteuning extern bij opstellen format financiering en organiseren fonds, advieskosten

geraamd op € 7.500,-.

— De gemeenten dienen in de kadernota’s en later in de begroting de middelen die ze nodig
hebben voor de ingebrachte projecten voor het gebiedsprogramma te reserveren. Partners

zullen middelen reserveren via de voor hun gebruikelijke route.

— Gemeenten en partners dienen eeh inschatting te maken van de capaciteit die nodig is voor de

projecten die zijn ingebracht in het gebiedsprogramma en voor eventuele deelname aan de

werkgroep PIO. Deze capaciteit dient te worden gereserveerd.

— Gemeenten en partners dienen granden die ze willen inbrengen in een PJO—proje’ct hiervoor te

reserveren.

Resultaat
- Wijze van financiering, fondsvorming en beheer worden vastgelegd.

— Middelen, grond en capaciteit voor projecten die opgenomen zijn/in gebiedsprogramma zijn door

gemeenten en partners gereserveerd.

Bes|uitvorming
- Tussentijds worden de verschillende varianten aan de bestuurders voorgelegd;

— Na de keuze vaor een format wordt deze verder uitgewerkt (incl. financiéle admjnistratie}. Dit

wordt ter besluitvorming aan de Stuurgroep voorgelegd. i

ap 5: Opstellen partnerpact

Resultaat
— Afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden;
- Afspraken over financiering gebiedsprogramma;

— Afspraken over organisatie rond bewaking ambities, uitvoering gebiedsprogramma en beheer van

het fonds.

Besluitvorming
—  Besluitvorming over visie, programma en fonds;
— Partnerpact wordt ondertekend door de leden van de Stuurgroep;

—  Partnerpact wordt aangeboden aan GS.
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Capaciteit en financiering plan van aanpak

Inzet uren:
-~ Deinzet van uren per lid werkgroep PIO Weerterland tot en met de oplevering van partnerpact
en programma is globaal geraamd op 50 uur;
— ledere organisatie is verantwoordelijk voor het vrijmaken van deze capaciteit. De kosten zijn voor
eigen rekening.

Advieskosten:

— Ter ondersteuning van het proces tot en met de oplevering van partnerpact en programma is
naast de inzet vanuit het gebiedsbureau de inhuur van externe begeleiding voor de
ontwerpateliers nodig (inclusief het uitwerken van partnerpact, kaarten, en gebiedsprogramma).
De voorlopige raming voor al deze kosten bedraagt € 25.000. Het gebiedsbureau codrdineert en
begeleidt de opdracht;

— Ter ondersteuning van het vormgeven van een fonds is de inhuur van externe expertise nodig
(incl. formuleren van een financiéle administratie en bijbehorende organisatie). De kosten
worden voorlopig geraamd op € 7.500. Gebiedsbureau codrdineert de opdracht.
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Tijdspad
Stap 1: Plan van aanpok en aanbiedingsbrief

- Week 34 ~ 2016: start voorbereiding

- Week 41 ~ 2016: goedkeuring BO Gebiedsbureau.

- Week 43 ~2016: GO / NO GO door afzonderlijke bestuurders.
- Week 45 ~ 2016: vaststelling in afzanderlijke colleges (tijdspad verschilt per organisatie).

Stap 2: Opstellen doelen en wensbeelden

- Week 36 ~ 2016: start individuele gesprekken stakehalders.

- Week 40 ~ 2016: afronding individuele gesprekken stakeholders

- Week 46 ~ 2016: terugkoppeling resultaat gesprekken naar afzonderlijke stakeholders.
- Week 50 ~ 2016: tussenresultaat gesprekken naar stuurgroep.

- Week 03 - 2016: vaststellen kaders gebiedsprogramma door stuurgroep.

Tussenstap: Meenemen raden
- Week 07 = 2017 : informeren gemeenteraad Nederweert in themaraad
- Week 11 - 2017: informeren gemeenteraad Weert in commissie Ruimte

Stap 3: Opstelien gebiedsprogramma PIO Weerterland

- Week 42 - 2016: start voorbereiding.

- Week 04 — 2016: ontwerpatelier,

- Week 13 — 2017: tussenresultaat gebiedsprogramma naar afzonderlijke bestuurders.
- Week 17 — 2017: vaststellen eindconcept gebiedsprogramma door stuurgroep.

Stap 4: Capaciteit, Grond, Financiering en fonds

- Week 06 — 2017: start voorbereiding, inventarisatie mogelijkheden fonds.

- Week 11 — 2017: start reserveren capaciteit, grond en middelen projecten gebiedsprogramma door

gemeenten en partners

- Week 13 — 2017: advies organisatie fonds/administratie, etc. aan afzonderlijke bestuurders.

- Week 17 — 2017: vaststellen financiering/fonds door stuurgroep.

Stap 5: Opstellen partnerpact

- Week 05 — 2017: start opstellen partner pact.
- Week 17 — 2017: GO / NO GO partner pact in stuurgroep.

- Week 19 — 2017: (feestelijke) ondertekening partnerpact door stuurgroep en aanbieden aan GS
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