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Onderwerp

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 3e kwartaal 2019

Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.
2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(inclusief projectenclassificatie).

Inleiding

Aloemeen
U wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgangsrapportages en het totale
projectenoverzicht van het 3e kwartaal 2019 en deze aan de gemeenteraad te
rapporteren. Verder wordt u gevraagd de gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
. Voortgangsrapportages strategische projecten;
. Voortgangsrapportages zware projecten en projecten;
. Totale projectenoverzicht (inclusief gewijzigde classificatie projecten)

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methode van projectmatig
werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen (conform handboek Projectmatig werken). Dit houdt
onder meer in dat uw college wordt geïnformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlage 1 ).
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Vervolgens wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren over de strategische en

zware projecten, door middel van deze voortgangsrapportages. De gemeenterãad
ontvangt ook het totale projectenoverzicht,

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 1e kwartaal 2019 aan het college
aangeboden.

De voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop zezijn opgesteld (oktober
2019). Door afstemming rnet de atnbtelijke opdrachtgevers en poftefeuillehouders, kan
het zijn dat de situatie in enkele projecten inmiddels wat gewijzigd is ten opzichte van de

datum waarop ze opgesteld zijn.

Voortga ngsra pportages strategische projecten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages (bijlage 1) en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderstaand treft u een korte
samenvatting aan.

De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch:
1. Laarveld: In fase 7 en fase 2 zijn alle kavels verkocht en woningbouw is in volle gang.

Fase 3 is in voorbereiding. Eerder is in het exploitatieplan rekening gehouden met een
tange doorlooptijd i.v.m. de crisis. Gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt is
nu de verwachting dat de doorlooptijd korter is.

2. Vrouwenhof : Alle kavels zijn verkocht of in optie, fase 3 wordt woonrijp gemaakt. In
2020 wordt het project afgerond.

3. lacob van Horne museum: Aanbesteding is afgerond, in februari 2020 wordtgestart
met de uitvoering, conform planning.

4. Beekstraatkwartier: Visievorming wordt voor eind van dit jaar opgestart. Tevens wordt
aansluiting gezocht bij de strategische visie Weert 2030 voor input van deze visie.

5. Bedrijventerrein Kampershoek: Onderhandelingen lopen met diverse partiien. Naar
verwachting is bij de votgende voortgangsrapportage hierover meer duidelijkheid. De raad
is op 11 september jl. hierover bijgepraat. De bouwwerkzaamheden (Heylen) gaan van

start ¡n de eerste helft van 2020. De doorlooptiid is ongewiizigd'

6. Samenwerkingsverband Grensgebied de Kempen: Gemeente neemt deel in dit
samenwerkingsverband. De afgelopen periode hebben bestuurlijke wisselingen
plaatsgevonden. Naar verwachting komt eind 2019 / eerste kwartaal 2020 meer
duidelijkheid over de ecologische, recreatieve verbinding.

Voortgangsrapportages 2ware projecten en projecten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de zware projecten
en overige projecten (bijlage 2). Onderstaand treft u een korte samenvatting aan van de

zware projecten.

1. Dienstcentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan: Per 7 augustus jl. is een nieuwe bestuurder
voor de coöperatie van het centrum benoemd en wordt ingezet op verdere voortgang. De

raad is hierover geïnformeerd.

2. Centrale Zandwinning Weert: Het concept bestemmingsplan voor het planologisch
regelen van alle functies in het gebied is in behandeling. Het dagstrand is inmiddels in
gebruik genomen en er is bos- en natuurcompensatie gerealiseerd. De inrichting van het
gebied moet volgens de overeenkomst medio 2022 gereed ziin'
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3. Herontwikkeling Muntcomplex: Herontwikkeling door Bouwinvest wordt dit jaar
afgerond. Verkoopprocedure van de voormalige ruimten van De Roos en RICK is in
oktober 2019 gestart. De feitelijke verkoop zal naar verwachting in het eersfe kwartaat
2020 plaatsvinden.

4. La Cour Bleue: Het project is afgerond, de subsidie is vastgesteld. Inrichting van het
openbaar gebied, waar nog nodig, is overgedragen aan de afdeling Openbaar Gebied.

5. Deelprojecten Platteland in ontwikkeling: Het tweede uitvoeringsprogramma van PIO
Weerterland wordt in het eerste kwartaal 2020 aan uw collegevoorgelegd. In dit
programma zijn de ontwikkelingen en projecten van Provincie Limburg, Waterschap,
Natuurmonumenten, LLTB, Nederweert opgenomen en is inzichtelijk gemaakt waar
maatregelen getroffen worden op het gebied van klimaat, natuurontwikkeling, landbouw,
biodiversiteit en landschap. Dit is een continu en integraal gebiedsproces fof en met 2022

6. Overige projecten: Voor de overige projecten wordt verwezen naar de
voortgangsra pportages i n bijlage 2.

Totaal projectenoverzicht
Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor strategische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiële status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel

Bewaken voortgang diverse projecten.

Argumenten

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
. Rioolvervanging en herinrichting omgeving Biest -Minderbroederslaan: is van de

lijst af, in afwachting vaststelling GRP. Project staat gepland in GRP voor 2023.
. Afgeronde projecten die van projectenoverzicht zijn verwijderd:
- Tungelroy Truppertstraat (woningbouw, gereed 2019);
- Hockeyvelden (gereed 2019);
- Herinricht¡ng Hegstraat (gereed 2OL9);
- Sutjensstraat Noord (gereed 2019);
- Wateroverlastbungalowpark.

3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen:
¡ Wateroverlast bungalowpark wijzigen in 'projectmatig' i.p.v. 'project';
. Beekstraatkwartier toevoegen als'strategisch project';
. Fietsbrug Laarveld/fietsoversteken Ringbaan-Noord toevoegen als 'project';
r Nur holz woningen Leuken toevoegen als 'project'.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Niet van toepasslng, de financiële paragraaf wordt vooraf bij de projectopdracht /
bestuursopdracht per project apart besloten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Evalueren met de projectleiders, ambtelijk opdrachtgevers erì portefeuillehouders of de

rmats eR de wijzevan rapportage aetualisaUe behoeft-
oP zich.

Comm unicatie/ partici patie

Raad i nformeren m iddels bijgevoegde concept- brief.

Overleg gevoerd met

Intern:

. Projectleiders strategische projecten, zware projecten en projecten.

. Edwin Eggen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E
r Peter Claassen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling Openbaar Gebied
o Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW
. Wethouders W. van Eijk, G. Gabriëls, M. van den Heuvel en T. Geelen

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Bijlage 1 : voortgangsrapportages strategische projecten
Bijlage 2: voortgangsrapportages zware projecten en projecten
Bijlage 3 : tota le projectenoverzicht (incl usief projectenclassificatie)
Bijlage 4 : Raadsi nformatiebrief
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