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Laarveld Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project Fase 

3

Fase

n 1 

en 2

Fase 

1 en 

2Vrouwenhof Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Jacob van Hornemuseum Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Beekstraatkwartier Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Bedrijventerrein Kampershoek-Noord/2.0 Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Strategisch project

Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen Theo Huijbers Intern R&E; Edwin Eggen Gabriëls Stategisch/procesmati

g

Wisseling van samenstelling ambtelijk en bestuurlijk zorgt voor vertraging in 

projecten.

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC) Mat van Meijl Intern OCSW; Hans Jansen Gabriëls Zwaar project

Centrale Zandwinning Weert Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project

Herontwikkeling  Muntcomplex Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project

La Cour Bleue Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Zwaar project nvt afronding subsidie provincie

Deelprojecten Platteland in ontwikkeling (PIO) Werner Mentens Intern R&E; Edwin Eggen Gabriëls Zwaar project

Stadspark, incl locatie houthandel en ruiterstandbeeld Marianne Arts Intern R&E; Edwin Eggen Van den Heuvel Project aanbesteding landschapsbureau heeft plaatsgevonden

Projecten uit visie stadshart; vergroenen binnenstad Marianne Arts Intern OG; Peter Claassen/R&E; 

Edwin Eggen

Van den Heuvel/van Eijk Project projerct in afrondende fase, richt zich met name nog op de uitvoering

Inrichting Landschapsbeleidsplan Weert-West Monique Bessems Intern OG; Peter Claassen Van Eijk/Van den Heuvel Project bou

wtea

mov

uitvoering Q1 2019 (brug & entree-aanduidingen volgen later), budget 

sanering door raad geaccordeeerd.

Beekpoort Zuid / Werthaboulevard, /tennishal Monique Bessems Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk project Piekmomenten: okt 2018 en jan tm apr 2021

Beekpoort Noord Monique Bessems Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project Piekmomenten: februari 2019 en jan tm apr 2022

Suffolkweg Monique Bessems Intern OG; Peter Claassen Van Eijk Project Piekmomenten: februari 2019 en jan tm apr 2025

langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord/fietsbrug Laarveld Paul Verhappen Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Leuken, centrumgebied (St. Jobplein en herinrichting voormalig sportpark 

(Friezenstraat)

Peter Verdonschot Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project Fase 

1 

gere

voor locatie St. Jobplein. Locatie Friezenstraat moet ontwerpfase en uitvoering 

nog starten

Kampershoek 2.0, Sanering, Archeologie, Flora en Fauna en 

inrichtingsplan

Peter Verdonschot Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project In overleg met Susanne Eurlings

Vergroening Nieuwe Markt Peter Verdonschot OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Stations- en stadhuisomgeving incl. Smeetspassage Roeland Kolkmeijer Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Baetenhof Tungelder Dorpstraat Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt nvt

Woningbouw St. Laurentius Swartbroek Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt nvt woonrijpmaken na woningbouw

Woningbouw Lambroek Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project nvt

Rioolvervanging en herinrichting omgeving Biest-Minderbroederslaan Roeland Kolkmeijer Intern OG; Patrik Trines Van den Heuvel Project nvt opdr gever heeft project afgesloten 

Aanbrengen zonnepanelen op bergbezinkbak Roeland Kolkmeijer Extern OG; Peter Claassen Gabriels Project nvt nvt nvt nvt

Bedrijventerrein De Kempen Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Kantorenpark Centrum-Noord Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Revitalisering entreegebied Kanaalzone 1 (Stravenweg 3-5) Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Opmerking
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Projectenvoorraadlijst 

Datum: 24-10-2019
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Onderwerp Projectleider Intern of 

externe 

ontwikkeling

Ambtelijke opdrachtgever Portefeuille-houder Classificatie
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Bedrijventerrein Leuken Noord Susanne Koken Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project

Onderzoek uitbreiding Natuur- en Milieueduactie Susanne Koken intern R&E; Edwin Eggen Gabriels Project

Nur Holz woningen Leuken Theo Huijbers intern R&E; Edwin Eggen Eggen Project

Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o. Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Via PL naar Raad

Rioolvervanging Moesel (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project

Rioolvervanging Kloosterstraat - Noorderlaan e.o. Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project project voorlopig on hold.

Rioolvervanging Biest (fase 2) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Voorlopig on hold gezet.

Rioolvervanging Keent (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn meegenomen in 

proces. Aanbesteding loopt. Uitvoering start medio augusuts 2019.

Glasvezel buitengebied Theo Huijbers Externe 

ontwikkeling

OG; Peter Claassen Van Eijk Project

Patiowoningen Boshoverweg 30/Hendrikkehof Theo Huijbers Intern R&E; Edwin Eggen Van Eijk Project plan is overgedragen aan openbaar gebied

Schoolomgeving en park Leuken Theo Huijbers Intern OG; Peter Claassen Van den Heuvel Project 1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen.

Revitalisering sportpark Boshoven/open club Peet Dekker Intern OCSW; Hans Jansen Tessa Geelen Procesmatig

Stadsdeelvisie Weert-Noord Intern OCSW; Hans Jansen Van Eijk Procesmatig

Voortgangsrapportage:

Nog niets te rapporteren ivm start project

rapportage ontbreekt / geen rapportage

Voortgangsrapportage

Voortgang:

afgerond

onderhanden

nog uit te voeren 

Geld (financiële status)

conform opdracht

aandachtspunt

afwijking opdracht

Classificatie

strategisch project

zwaar project

project

procesmatig


