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Onderwerp

Open Club Weert-Noord Verenigd!: herinrichtingsplan sportpark Boshoven.

Voorstel
1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor sportpark Boshoven.
2. Een investeringsbudget van € 205.900 beschikbaar te stellen waarvan € 114.700 

voor onderzoek, voorbereiding en begeleiding en € 91.200 voor ledverlichting bij 
twee sportvelden.

3. Op basis van beslispunt  2 een structureel bedrag van € 27.733 ten laste van het 
begrotingsresultaat 2019 (en verder) te brengen.

4. De investeringsbudgetten voor de jaren 2020 t/m 2023, zoals opgenomen in de  
uitgewerkte financiële paragraaf, mee te nemen bij de prioriteiten 2020 t/m 2023.

5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de 
bijlages Financieel Overzicht en SKK-kostenraming op grond van artikel 25 lid 3,  
voor een periode van 4 jaar.

Inleiding
Sportpark Boshoven is aangelegd in de jaren ‘70. Het gebruik van het park is sinds die tijd 
intensiever geworden, bijvoorbeeld door de komst van de Bosuil, maar de openbare 
voorzieningen zijn daar niet op aangepast. De infrastructuur is verouderd en voor een deel 
zelfs technisch helemaal op. Dat leidt tot steeds meer meldingen die om reparatie vragen. 
Grondige renovatie is noodzakelijk. Op piekmomenten is er parkeeroverlast in de 
omgeving en vooral door fietsers wordt het park als onveilig ervaren.  
In de begroting van de gemeente zijn geen middelen gereserveerd voor noodzakelijke 
investeringen in de openbare ruimte op dit park.  
De gemeenteraad heeft onderkend dat het park uitstraling mist en dat een opwaardering 
tot een hedendaags park hard nodig is. Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft 
de raad bij motie het college opgedragen om: 
•          met de initiatiefgroep Weert-Noord Verenigd het plan voor de herinrichting van 
sportpark Boshoven verder uit te werken;  
•          in de begroting 2018 'herinrichting sportpark Boshoven' als prioriteit op te nemen 
en zo mogelijk een bedrag te ramen. 

Visie Open Club Weert Noord Verenigd! (verder: Open Club) 
Naar aanleiding van nieuwplannen van FC Oda heeft de gemeente de samenwerking 
tussen de clubs op sportpark Boshoven gestimuleerd. Met ondersteuning van Het huis van 
de sport is in 2015 de Open Club opgestart. Dit is een samenwerking tussen alle huidige 
en enkele potentiële gebruikers van het sportpark Boshoven. In de Open Club nemen 13 
verenigingen en instellingen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur actief deel. 
Medio 2017 heeft de club haar visie op het sportpark en de samenwerking aan de 
gemeente voorgelegd, met de Eindrapportage definitiefase. 
De samenwerking richt zich op drie sporen: 
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1: Revitalisering: samenwerking bij het opwaarderen en herinrichten van het sportpark 
(openbaar groen, verkeer en parkeren) 
2: Aanbod: de gebruikers willen hun gezamenlijke aanbod aan activiteiten verbreden. 
3: Accommodatie: de ontwikkeling van de accommodaties van de verschillende 
gebruikers. 

In de begroting 2018 zijn middelen vrijgemaakt voor een gemeentelijk projectleider en het 
doen van onderzoeken. Met de initiatiefnemers en met ondersteuning van een 
stedenbouwkundig bureau is de visie op het sportpark van de Open Club uitgewerkt in een 
voorlopig ontwerp. Er is een kostenraming opgesteld, zodat de kosten in de begroting 
opgenomen kunnen worden. 

Uitvoering herinrichtingsplan. 
Gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan zal 4 tot 5 jaar vergen. De start is 
afhankelijk van de nieuwbouw van FC Oda, Lifestyle Health and Prevention (LSHP) en de 
Scheidsrechtersvereniging (COVS).  Het initiatief voor deze nieuwbouw dateert uit 2014, in 
2016 is investeringssubsidie aangevraagd en toegezegd door de gemeente.  
In 2019 worden de plannen concreet gemaakt. Daarbij wordt zó gebouwd dat 
aanpassingen of uitbreidingen voor eventuele nieuwe gebruikers gemakkelijk te realiseren 
zijn. De bouw kan in 2020 starten.  
Om te vermijden dat bouwverkeer voor deze nieuwbouw nieuwe infrastructuur te zwaar 
belast, wordt met de herinrichting van het openbaar gebied gestart als de nieuwbouw van 
FC Oda ver genoeg gevorderd is.  

Uitvoering Meerjareninvesteringsplan Sportparken (MJIP Sportparken).  
In de raadsvergadering van december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een 
begrotingswijziging om uitvoering te kunnen geven aan het Meerjaren Investeringsplan 
Sportparken (MJIP Sportparken) en hiervoor bijdragen te kunnen ontvangen in het kader 
van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Hierin zijn de velden en inventaris van de 
accommodaties op sportpark Boshoven opgenomen om gerenoveerd te worden.  
Renovatie van twee voetbalvelden is gepland voor 2020, zodat deze voor BTW Co 
compensatie op basis van de SPUK-regeling in aanmerking komen. 
  
De renovatie van de velden op het park, de herinrichting van het openbaar gebied en de 
nieuwbouw van FC Oda, worden op elkaar afgestemd.  
Dit leidt tot de volgende fasering:  

2019 (fase 1):  
 Verdere planuitwerking, voorbereiding, onderzoeken door de gemeente;
 Vernieuwen en verduurzamen veldverlichting bij veld 5 en 6 door de gemeente;
 FC Oda, Lifestyle Health and Prevention (LSHP) en COVS 

(Scheidsrechtersvereniging) bereiden hun nieuwbouw voor.  
 

2020 (fase 1A):
 Renovatie van de velden 5 en 6, ter uitvoering van het MJIP Sportparken door de 

gemeente.
 Realisatie clubgebouw door FC Oda, LSHP en COVS.

 
2021 (fase 2):

 Herinrichting zuidelijk deel van het openbaar gebied: aanleg parkeerplaats, 
reconstructie toegangsweg, aanleg centrale loper, fietspad, wadi’s.

 Amoveren en nieuwe aanleg veld 4 (huidige trainingsveld).
 
2022 (fase 3)

 Herinrichting overig deel openbaar gebied: aanleg noordelijke parkeerplaats (P1),
            opwaarderen buitenruimte omgeving muziekcentrum de Bosuil.
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2023: (fase 4) 

 Het verwijderen en aanleggen van veld 1 en 3;
 Basisinvulling Groene Hof;
 Completeren padenstructuur.

        
Beoogd effect/doel
Doel is het realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met huidige en 
potentiële toekomstige gebruikers.  

Argumenten 
1. Het park is meer dan 40 jaar oud en investeringen in infrastructuur zijn 

noodzakelijk. De aanwezige parkeer- en verkeersvoorzieningen en het openbare 
groen zijn deels technisch op en passen bovendien niet meer bij het huidige en 
toekomstige gebruik.  
Met het herinrichtingsplan wordt invulling gegeven aan genoemde motie van de 
gemeenteraad. Niet alleen wordt verouderde infrastructuur vervangen, er worden 
ook belangrijke knelpunten in de huidige situatie aangepakt.  
· Parkeren wordt geoptimaliseerd door uitbreiding van het aantal plaatsen, een 
efficiëntere inrichting en het verbeteren van fietsvoorzieningen 
· Autoverkeer en langzaam verkeer worden zoveel mogelijk gescheiden en de 
openbare verlichting wordt verbeterd. De verkeersveiligheid verbetert daardoor. 
· Met de groene loper vanaf de Schoutlaan krijgt het park een duidelijk 
structurerend element, met een goed herkenbare entree. 
· Gebouwen groeperen zich rond het Groene Hof, met een belangrijke plek voor de 
nieuwbouw van FC Oda. 
· Het park wordt goed zichtbaar vanaf de Ringbaan en de Schoutlaan en heeft een 
representatieve uitstraling. 
· De groene omranding van de velden blijft gehandhaafd.  
· De bomen op het huidige parkeerterrein blijven gehandhaafd en bepalen de 
verdere inrichting.  
· Er komt meer ruimte voor verblijven en recreëren in het openbaar gebied, met 
name in de Groene hof. 
· Het plan kent een duidelijke hoofdstructuur, waaraan toevoegingen mogelijk zijn. 
Een eventuele nieuwe sporthal kan hier een plek krijgen.  
· De papiercontainers krijgen een andere, minder storende plek. 

2. Het herinrichtingsplan is nu uitgewerkt tot het niveau van een voorlopig ontwerp. 
Daarin is een nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur bepaald en er zijn voorlopige 
keuzes gemaakt in bijvoorbeeld materialen en inrichtingselementen. Op basis 
hiervan zijn de kosten geraamd, en daarmee wordt voldaan aan de opdracht van 
de gemeenteraad. Om tot aanbesteding, gunning en realisatie over te kunnen 
gaan, is nog een aantal onderzoeken nodig en moeten definitieve ontwerpen voor 
elke fase worden gemaakt, binnen de ruimtelijke en financiële kaders van het 
voorlopig ontwerp. De definitieve ontwerpen worden door het college vastgesteld.  

Verduurzaming. Hier ligt nu een kans om bij te dragen aan de 
verduurzamingsdoelstelling van de gemeente door de aanschaf van duurzame 
LED- verlichting, met gebruikmaking van subsidie.  Ook de openbare verlichting 
wordt verduurzaamd en hemelwater blijft in het gebied zelf. 

3. Met herinrichting van het openbaar gebied en renovatie van velden ontstaat een 
omgeving waarin de huidige gebruikers verder invulling kunnen geven aan hun 
samenwerking op gebied van accommodaties en aanbod. FC Oda, LSHP en COVS 
zijn al plannen aan het uitwerken voor een gezamenlijke nieuwe accommodatie. 
De gemeente ondersteunt dit met een subsidie op basis van de Tenderregeling 
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Samenwerking. Als het huidige clubgebouw van COVS vrijkomt, biedt dat weer 
mogelijkheden voor andere clubs. De gesprekken hierover zijn gestart.

4. De deelnemers steken al enkele jaren veel tijd en energie in de Open Club. Om de 
samenwerking tussen de clubs te borgen, zijn ze op 9 februari 2019 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Er wordt een werkstructuur opgezet met 
werkgroepen op diverse onderwerpen. De Open Club krijgt hiervoor ondersteuning 
van het Verenigingsondersteuningstraject van de Rabobank.  

5. De bijlagen bevatten financiële informatie die bij toekomstige aanbestedingen ten 
nadele van de gemeente gebruikt kan worden. Daarom heeft college 
geheimhouding opgelegd en wordt voorgesteld deze geheimhouding te 
bekrachtigen.  

Beleidskaders.
De samenwerking binnen de Open Club en het uitvoeren van het herinrichtingsplan dragen 
bij aan het realiseren van een aantal beleidsdoestellingen van de gemeente.  Als meest 
relevant worden hier genoemd:   
 
Voorzieningenplannen Weert.
Sportpark Boshoven is bestempeld als groeilocatie voor buitensport en eventuele nieuwe 
gebruikers. Het herinrichtingsplan faciliteert dit: binnen een duidelijke en aantrekkelijke 
ruimtelijke structuur kunnen huidige gebruikers groeien en is er ruimte voor nieuwe 
gebruikers. 
De Bosuil is aangemerkt als een belangrijke drager die dient te worden behouden en 
versterkt. Het verbeteren van de parkeer- en laad- en losvoorzieningen aan de achterzijde 
draagt daar aan bij. Om de zichtbaarheid van de Bosuil te vergroten, is het wenselijk dat 
op termijn de gebouwen van de Hangout en de Duivensport verdwijnen, zoals in het 
schetsplan is opgenomen. 
De gemeente stimuleert samenwerking tussen verenigingen om het goede 
voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. De Open Club geeft hier met 13 
deelnemers invulling aan en wil deze samenwerking de komende jaren verder uitbreiden. 
 
Beleid Binnensportaccommodaties.
Sporthal Boshoven dient omstreeks 2025 te worden gerenoveerd. Besluitvorming hierover 
vindt separaat plaats. De sporthal ligt daarom buiten het plangebied. Een eventuele 
nieuwe sporthal kan een plek krijgen in het park en aansluiten op de hoofdstructuur.
 
Verkeer.
De hoofdontsluiting voor autoverkeer wijzigt niet en blijft plaatsvinden via de Schoutlaan. 
De aansluiting van en naar het park bij de oversteek over de Ringbaan wordt verbeterd. 

De fietsroute over het sportpark, is de meest logische van Boshoven naar het centrum en 
wordt veel gebruikt. Veel sporters en bezoekers komen op de fiets. Het park wordt als 
donker en niet veilig ervaren. Langzaam en snelverkeer worden daarom zo goed mogelijk 
gescheiden, de paden worden vernieuwd en de openbare verlichting wordt verbeterd.  
Ook is in het plan een pad voor langzaam verkeer opgenomen vanaf de Suffolkweg, als 
extra ontsluiting. De toegankelijkheid en bereikbaarheid worden hierdoor vergroot. 
Fietsgebruik wordt erdoor gestimuleerd en mensen worden uitgenodigd om een ‘rondje 
park’ te maken.  

Het plan voorziet in 2 nieuw aan te leggen parkeerterreinen, ter vervanging van het 
huidige, met in totaal 40 extra parkeerplaatsen. Dit conform het hiervoor uitgevoerde 
parkeeronderzoek. Fietsstallingen worden verbeterd. De situering hiervan wordt bij de 
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uitwerking bepaald. Parkeren in de omgeving gaat afnemen en fietsgebruik wordt 
gestimuleerd.  
 
Structuurvisie Weert.
Op de visiekaart is de groenstructuur langs de Ringbaan, aan de rand van sportpark 
Boshoven, aangeduid als belangrijke groenstructuur. In het herinrichtingsplan wordt de 
bestaande groenstructuur behouden en er is ruimte om deze verder te versterken.
 
Planologie.
Het park heeft in hoofdzaak de bestemming Sport in het bestemmingsplan “Weert Noord 
en Graswinkel 2010”. De Bosuil heeft de bestemming Maatschappelijk. De nieuw te 
bouwen accommodatie voor FC Oda, LSHP en COVS ligt niet in een bouwvlak en mogelijk 
valt het beoogde gebruik niet volledig onder de bestemming Sport. Bij de komende 
actualisatie van het bestemmingsplan Woonkernen, wordt het bestemmingsplan hierop 
aangepast.

Ecologie.
Door het verwijderen van het asfaltveld achter de Bosuil en een efficiëntere inrichting van 
de parkeer- en verkeersstructuur neemt het verhard oppervlak in het park per saldo af.   
De bomen op het huidig parkeerterrein blijven behouden, mits ze voldoende levensvatbaar 
en stabiel zijn. Om dat te bepalen wordt een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd. De 
huidige bomenrijen zijn dan bepalend voor de inrichting van de Groene Hof. Daar waar 
deze bomen nu in het asfalt en bijhorende fundering staan, komen deze straks in de volle 
grond, in het groen.
  
Bij de uitvoering van het plan zoals het nu voorligt, moeten 60 bomen plaatsmaken. Circa 
16 bomen die op de plaats van het nieuwe parkeerterrein staan, lijken geschikt voor 
verplaatsing en worden zo veel mogelijk verplaatst binnen het sportpark. Er is op het park 
veel ruimte voor herplant en er zijn middelen geraamd om het aantal bomen per saldo te 
doen toenemen. Bij de verdere uitwerking wordt dat door het college concreet gemaakt. 

Bij de herinrichting wordt het hemelwater van het verhard oppervlak opgevangen en ter 
plaatse in wadi’s verzameld. Ook de drainage van de velden gaat hier op aangesloten 
worden. Bij de uitwerking van het groenplan wordt invulling gegeven aan de 
uitgangspunten om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Het te voeren beheer na 
aanleg zal hierop aansluiten. 
 
Weert in Beweging.
Door een verbetering van de uitstraling, het creëren van een centrale, groene hof en de 
verbinding voor langzaam verkeer met de Suffolkweg, wordt een omgeving gecreëerd die 
uitnodigt tot bewegen en sportief recreëren. Het park wordt aantrekkelijk voor 
werknemers van nabijgelegen bedrijven en voor aanwonenden om bijvoorbeeld te 
wandelen, fietsen, spelen, skaten of joggen. Het draagt zo bij aan een gezonde leefstijl, 
ook van mensen die geen lid van één van de verenigingen zijn. Bedrijven en aanwonenden 
worden bij de nadere invulling betrokken. 
 
Sociale veiligheid. 
Door de onduidelijke en verouderde inrichting wordt het park met name 's avonds ervaren 
als een onprettige omgeving. Een herkenbare structuur en routing in combinatie met een 
uitgekiende openbare verlichting kan het gevoel van sociale veiligheid flink versterken.
Openheid en toegankelijkheid van het park versus afsluiten van accommodaties en 
voorkomen van vandalisme is een complex vraagstuk. Bij de verdere uitwerking moeten 
hierin keuzes worden gemaakt, binnen de beschikbare middelen. 
 
Kanttekeningen en risico’s 
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Het onderhoud van de infrastructuur is op dit moment beperkt tot het uitvoeren van 
reparaties, op basis van meldingen. Ook de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid 
worden als onvoldoende ervaren. Verwacht mag worden dat de meldingen en de kosten 
van reparaties gaan stijgen, met het ouder worden van het park en het uitblijven van 
substantiële vernieuwingen. 

Voor de verduurzaming van de veldverlichting is op naam van FC Oda een subsidie 
aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Op dit moment is deze echter nog niet 
toegekend. Met FC Oda is afgesproken dat in het geval er geen subsidie wordt toegekend, 
de investering in led-verlichting anders wordt ingericht. Er zal dan een separaat 
investeringsvoorstel worden gedaan voor verduurzaming van de veldverlichting.  

Bij de investering in de velden 5 en 6 moet worden ingecalculeerd dat de SPUK aanvraag 
niet volledig wordt toegekend. In dit geval zal de renovatie van de sportvelden duurder 
zijn.   

Financiële gevolgen.
 
Investeringen in openbaar gebied. 
De investering in het openbaar gebied is geraamd op € 2.220.400,-.  De kosten van 
verdere voorbereiding, planuitwerking en ambtelijke begeleiding zijn geraamd op € 
320.000,-. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzaming van veldverlichting en worden 
er 2 velden gerenoveerd, ter uitvoering van het MJIP Sportparken. Het totaal komt 
daarmee op € 2.770.000,-. 

Uitvoering MJIP Sportparken. 
Investeringen in renovatie van de huidige voetbalvelden 5 en 6 is in het MJIP Sportparken 
voorzien voor 2021. Afgestemd op de herinrichting van het openbaar gebied en de 
nieuwbouw van FC Oda, wordt deze in 2020 uitgevoerd. De renovatie van de velden 
vraagt een investering van € 442.444,- exclusief BTW. Hiervan is € 300.800,- al 
meegenomen in de SPUK aanvraag die in 2018 is ingediend. Het overige ad € 141.700,- 
zal in 2020 in de SPUK-aanvraag worden meegenomen. De investeringen in renovatie van 
de overige velden, (voetbalvelden en het honkbalveld) zijn opgenomen in het MJIP 
Sportparken. 
 
Voorbereidingskosten. 
De ambtelijke kosten van planuitwerking, onderzoeken, aanbesteding en projectleiding 
zijn berekend over de totale voorziene bouwkosten.  
Het voorlopig ontwerp wordt nader uitgewerkt in 2019. Hiervoor wordt een extern 
stedenbouwkundige ingeschakeld. Een nader bodemonderzoek en een Boom Effect 
Analyse (BEA) worden uitgevoerd en er wordt een verlichtingsplan gemaakt. 
De kapitaallasten van de investering in de verdere planuitwerking en –voorbereiding in 
2019 bedragen € 27.733,- en dienen in de begrotingen van 2019 en volgende jaren te 
worden verwerkt. 
 
Beheer en onderhoud. 
De jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten van het openbaar groen, openbare verlichting 
en riolering zullen vergelijkbaar zijn met de huidige kosten en zijn opgenomen in de 
beheerplannen. Er is sprake van een beperkte areaaluitbreiding.  
Voor de kosten van beheer, onderhoud en vervanging van verhardingen zijn geen 
middelen in de (meerjaren)begroting opgenomen. Voor deze areaaluitbreiding, zullen bij 
de prioriteiten/kredietstelling voor fase 2 (2021 € 11.000,-- en fase 3 (2022 € 10.000,--) 
de structurele bedragen in de exploitatie worden opgenomen. 
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2019 Investering Afschrijving-
termijn, 
jaren

Rente % * expl.lasten 
structureel

expl.lasten 
incidenteel

Dekking

Onderzoek 
en 
ontwikkeling

114.700 5 0,75 € 23.800  Begrotings-
resultaat

Led 
verlichting

91.200 20 0,75 € 3.933  Begrotings-
resultaat 
(incl. 
subsidie € 
22.800)

Hogere 
lasten 
begroting 
2019 
(afgerond)

   € 27.733   

 
2020

      

Veld 5 en 6 
vernieuwen

141.700 15 0,5 € 10.155  Begroting 
2020, bij 
prioriteiten 
2020

2021       
Fase 2 1.113.148 div 0,5 € 36.743  Begroting 

2020, bij 
rioriteiten 
2021 (incl. € 
52.042 
dekking 
GRP)

Beheer en 
onderhoud 
infra

   € 11.100  Begroting 
2020, bij 
prioriteiten 
2021

2022       
Fase 3 905.571 div 0,5 € 28.376  Begroting 

2020, bij 
prioriteiten 
2022

Beheer en 
onderhoud 
infra

   € 10.200  Begroting 
2020, bij 
prioriteiten 
2022

2023       
Fase 4 406.017 div 0,5 € 13.462  Begroting 

2020, bij 
prioriteiten 
2023

Totaal fases 2.772.336   € 137.769   
 
* Het rentepercentage van 0,5% vanaf 2020 is het in de kadernota 2020 gehanteerde rentepercentage voor 

prioriteiten 2020 en verder.

De berekende investeringen zijn vertaald naar de begrotingen van de betreffende jaren. 
Voor 2019 wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Voor 2020 en volgende worden de 
investeringen ingebracht in de P&C cyclus via de prioriteiten.
 
Aanwezige dekkingsmiddelen zijn in beeld gebracht en er zijn subsidies aangevraagd voor 
bekende investeringen in de eerste twee jaren. Voor investeringen die later gedaan 
worden, zullen op dat moment de subsidiemogelijkheden worden verkend en zo mogelijk 
benut.
 
Investeringssubsidie nieuwbouw FC Oda. 
FC Oda heeft in 2016 bij de gemeente een subsidieaanvraag ingediend voor een nieuw 
clubgebouw, op basis van de toen geldende investeringssubsidieregeling. Deze regeling is 
per 1 januari 2017 vervallen, maar er is besloten een definitieve aanvraag van FC Oda 
(met LSHP en COVS) te beoordelen op basis van de regeling zoals die tot 1 januari 2017 
gold. Voor de dekking van de kapitaallasten, zijn middelen gereserveerd in de 
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gemeentelijke begroting. De financiering van de nieuwbouw valt buiten dit voorstel en 
besluitvorming zal separaat worden voorgelegd.
   
Lagere energiekosten.  
Met de lagere energiekosten als gevolg van verduurzaming van de veldverlichting en 
openbare verlichting kan op dit moment nog geen rekening worden gehouden. Zodra 
hierover duidelijkheid is, worden de financiële gevolgen, via de reguliere P&C-cyclus 
verrekend met het begrotingsresultaat. 

Juridische gevolgen.
Lopende huur- en erfpachtovereenkomsten van de huidige gebruikers worden uiteraard 
gerespecteerd. Ruim vóór afloop wordt met de huurder danwel erfpachter bezien op welke 
wijze invulling aan het revitaliseringsplan kan worden gegeven en wat dat betekent voor 
de overeenkomst met de betreffende gebruiker. Er wordt aangestuurd op samen 
gebruiken danwel samen vernieuwen van accommodaties.
 
Duurzaamheid
Bij nieuwbouw door FC Oda, LSHP en COVS zal worden voldaan aan de energie- en 
milieueisen van deze tijd. 
Aanleg van LED verlichting rond sportvelden en in het openbaar gebied, past in de 
verduurzaming van gemeentelijke voorzieningen en openbare verlichting. 
 
Bomen en groen.
Het herinrichtingsplan impliceert dat een aantal bomen dient te verdwijnen. Deels zijn 
deze herplantbaar in het gebied. Per saldo neemt het verhard oppervlak af, door een 
efficiëntere indeling en door het verwijderen van het asfalt-handbalveld, en ontstaat er 
meer ruimte voor groen. Bij de uitwerking per fase is waar mogelijk het behoud van 
bestaand groen een belangrijk uitgangspunt en in de financiële opzet is er ruimte voor nog 
te bepalen investeringen in groen. 
 
Water.
Het gebiedseigen water wordt opgevangen en geïnfiltreerd in het gebied. Daarvoor  
worden voldoende wadi’s ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de 
klimaatverandering. 

Uitvoering/evaluatie 

De uitvoering vindt plaats conform de hierboven beschreven fasering. 

Communicatie/participatie 
Uitgangspunt voor het voorliggende plan is de visie van de Open Club Weert-Noord 
Verenigd! uit mei 2017. Met de Open Club, ondersteund door Croonenburo5 is dit verder 
uitgewerkt.  
Er zijn diverse overleg en participatie momenten geweest en die hebben geleid tot een 
plan met veel draagvlak. 

Te noemen zijn:
 Sprekersplein in de Bosuil op 5 september 2018.
 Inloopbijeenkomst voor belangstellenden, raadsleden en deelnemers op 24 april 

2018.
 Overleggen met de Kerngroep Open Club. 
 Overleggen met individuele gebruikers
 Gezamenlijke overleggen met alle gebruikers.
 Overleg met buurtbewoners Weert Noord.
 Overleg met Stichting Parkmanagement.
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Het besluit van de gemeenteraad zal bekend worden gemaakt op de gebruikelijke wijze en 
actief naar de Open Club, gebruikers en omwonenden.
Er wordt een communicatieplan opgesteld om bekendheid te geven aan de plannen en om 
de gebruikers van park tijdens de uitvoering te informeren over de gevolgen daarvan voor 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Rapportage definitiefase d.d. 29 mei 2017;
Motie CDA, VVD, DUS, PvdA, D66, Juist495 sportpark Boshoven definitieve versie;
Presentatie Open Club op Sprekersplein 5 september 2018;
Fasering met Hof en Loper; 
Voorlopig ontwerp;
Samenwerkingsovereenkomst Open Club;
Financieel overzicht;
SKK-kostenraming;

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-652593 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019.

besluit:

1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor sportpark Boshoven.
2. Een investeringsbudget van € 205.900 beschikbaar te stellen waarvan € 114.700 

voor onderzoek, voorbereiding en begeleiding en € 91.200 voor ledverlichting bij 
twee sportvelden.

3. Op basis van beslispunt  2 een structureel bedrag van € 27.733 ten laste van het 
begrotingsresultaat 2019 (en verder) te brengen.

4. De investeringsbudgetten voor de jaren 2020 t/m 2023, zoals opgenomen in de  
uitgewerkte financiële paragraaf, mee te nemen bij de prioriteiten 2020 t/m 2023.

5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de 
bijlages Financieel Overzicht en SKK-kostenraming, op grond van artikel 25 lid 3,  
voor een periode van 4 jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2019.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


