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Voortgangsrapportage Programma versterking stadshart 

 

Jacob van Hornemuseum 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Renovatie, restauratie en herinrichting Jacob van Hornemuseum 

2. Besluitvorming Raad 25-10-2017: kredietvoorstel € 4.111.90,- 
Raad 19-12-2018: aanvullend krediet tot een bedrag van € 5.315.670,- 

3. Planning Planning richt zich op oplevering Q4 2020, rekening houden met 
oplevering Q2 2021, bij eventuele tegenvallers. 

4. Post P1-T54-Musea (541.13 Erfgoed) 

 P54103723 JvH toekomstbest.monument bouwkn.  
P54103826 JvH toekomstbest.monument install.  
P54103929 JvH toekomstbest.monument inrichting 
P54104812 JvH voorbereidingskosten 
P54104026 JvH museale aanpassing installaties  
P54104123 JvH museale aanpassing bouwkundig 
P54104223 JvH museale aanpass.zolder bouwk.  
P54104326 JvH museale aanpass.zolder install 
P54104423 JvH museale aanpass.kantoor bouwk 
P54104526 JvH museale aanpass.kantoor install.  
P54104629 JvH museale aanpass.kantoor inricht.  
P54104729 JvH museale inrichting 

5. Geld Programma binnenstad: € 2.217.500,- 
Dekking gemeente regulier: € 2.918.170,- 
 
Uitgaven per 1-1-2019: € 216.111,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren: impressies van het gerenoveerde en gerestaureerde museum 
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Evenementen 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
10 evenementen per jaar met minimaal 5.000 bezoekers 
Kleinere evenementen 
 

2. Besluitvorming -- 

3. Planning 2018: 18 evenementen met minimaal 5.000 bezoekers 

4. Post 3101101-6343230 econ. structuur en promotie Weert - onderzoek 
3101101-6425052 econ. structuur en promotie Weert – subsidie 

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 132.000,- per jaar 
 
Uitgaven 2017: € 132.463 en 2018: € 114.692 

 
Evenementen 2018 met minimaal 5.000 bezoekers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: 11 februari 2018 optocht VV De Rogstaekers     2: 12 februari 2018: Wieërt Alaaif 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: 17 maart 2018 fokpaardendag en –markt    4: 28 maart 2018 paashazenfeest koopzondag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5: 27 maart 2018 oranje vrijmarkt Koningsdag    6: 9 mei 2018 Weert Totaal Festival 
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7: 12 mei 2018 Graaf van Horne de Musical           8: 10 juni 2018 Stadstriathlon 
 

  9: 16 juni 2018 Foodstockfestival         10: 6 juli 2018 Braderie 
 
 

11: 8 juli 2018 Bantopa         12: 12 augustus 2018 All American Day 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13: 28 augustus 2018 Etappe Boels Ladies Tour     14: 22 september 2018 Cultureel Lint 
 



 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15: 30 september 2018 kermis Weert     16: 18 november 2018 intocht Sint Nicolaas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17: 15 december 2018 kerststal klooster Birgitinessen  18: 22 december 2018 Winters Weekend Weert 
 

Kleinere evenementen in 2018: 
 

· 5 januari 2018 Nieuwjaarsborrel buiten Bassin Horeca B.V. 
· 9 – 14 februari 2018 Markt vastelaovendj activiteiten stadvastelaovendjvereinging De 

Rogstaekers 
· 25 februari 2018 koopzondag Centrummanagement Weert 
· 10 maart 2018 modeshow Tintoretto 
· 10 maart 2018 finish Horneland Rally 2018 
· 1 april 2018 Vrijdagavond muziek op terras Theater de Huiskamer 
· 3 mei 2018 Muziek op de Markt Café de Gruyter 
· 4 en 5 mei 2018 dodenherdenking en bevrijdingsdag Comité 4 en 5 mei 
· 22 mei 2018 Spoor van Philips Munttheater 
· 27 mei 2018 Sound of Shopping koopzondag Centrummanagement Weert 
· 31 mei 2018 Sacramentsprocessie Broederschap Weert 
· 1 juni 2018 Live optreden Grieks restaurant Mykonos  
· 9 juni 2018 Zomeravond DJ Café de Gruyter 
· 9 juni 2018 Side events stadstriatlon Bassin Horeca B.V. 
· 10 juni 2018 presentatie Kunst en Cultuur Indische en Molukse gemeenschap Weert 

Raphaelpad door werkgroep Pasar Baru  
· 17 juni 2018 Vader BBQ De Soos 
· 22 juni 2018 Singelloop AV Weert 
· 23 juni 2018 Appels met peren jamfestival Theater de Huiskamer  
· 24 juni 2018 Werelds Weert koopzondag Centrummanagement 
· 25 juni – 9 juli 2018 Beiaardfestival Beiaardcomité Sint Martinus Weert 
· 28 juli 2018 Bouwvakkersbal Antje van de Statie B.V. 
· 29 juli 2018 Springkussen koopzondag Centrummanagement Weert 
· 2 augustus 2018 Salsa dansen Café de Gruyter 
· 8-12 augustus 2018 Cultureel en theaterfestival Limburg festival  
· 15 augustus 2018 Kinderbraderie Centrummanagement Weert 
· 26 augustus 2018 Zomerse koopzondag Centrummanagement Weert 
· 31 augustus 2018 optreden live band Mykonos Weert B.V. 
· 8 september 2018 Modeshow Tintoretto 
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· 23 september 2018 koopzondag Centrummanagement Weert 
· 13 oktober 2018 Lockdown Weert Scouting Hubovra Weert 
· 28 oktober 2018 Antje Festival Koopzondag Centrummanagement Weert 
· 10 november 2018 Weert respecteert RICK 
· 25 november 2018 Koopzondag Centrummanagement Weert 
· 16 december 2018 Fun walk door binnenstad, Santa Run, Stichting Dienstverlening Rotary 

Weert 
· 16 december 2018 koopzondag Centrummanagement Weert 
· 23 december 2018 Winter foodstock Minority events 
· 23 december 2018 koopzondag Centrummanagement Weert 
· 30 december 2018 Marktrecht voor elke Weertenaar koopzondag Centrummanagement 

Weert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto: muurschildering Maasstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Foto: muurschildering Sint Raphaëlpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: muurschildering Muntpromenade
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Standbeeld Philips van Horne en sokkel 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Ruiterstandbeeld en sokkel in heringerichte stadspark 

2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: kredieten 
Standbeeld: € 50.000,- 
Sokkel: € 80.000,- 
Sokkel: € 20.000,- (verschuiving vanuit onderzoeksmiddelen) 

3. Planning Ruiterstandbeeld is gereed gekomen in 2018 
Plaatsing in heringerichte stadspark in 2020 

4. Post P 81000829 – 6333000 (beeld) 
P 81000929 – 6333000 (sokkel) 

5. Geld Bijdrage vanuit stichting voor ruiterstandbeeld: € 100.000,- 
 
Uitgaven 2018: € 150.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: 4 december 2018: oplevering ruiterstandbeeld 
 
 
 

Fontein 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Fontein 

2. Besluitvorming  

3. Planning Besluitvorming verschoven naar 2019, relatie met singel/stadspark 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad gereserveerd: € 50.000,- 
 
Uitgaven 2018: - 

 

Waterput 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Waterput 

2. Besluitvorming  

3. Planning Besluitvorming verschoven naar 2019 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad gereserveerd: € 50.000,- 
 
Uitgaven 2018: - 
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Kiosk 

1. Projectresultaat  Cultuurhistorie als leitmotiv 
Kiosk 

2. Besluitvorming Raad 28 juni 2018: krediet beschikbaar gesteld van € 35.000,- 

3. Planning Opdracht is verstrekt, realisatie Q2 2019 

4. Post P 81001029 - 6333000 

5. Geld Programma binnenstad: € 25.000,- 
Dekking gemeente regulier: € 10.000,- 
 
Uitgaven 2018: - 

 

 
Figuur: impressie kiosk 
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Herinrichting Bassin 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Herinrichting Bassin 

2. Besluitvorming Raad 22 februari 2017: krediet van € 1.700.000,-  

3. Planning Project is gereed 

4. Post P21002112 

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 1.450.000,- 
BDU-gelden: € 250.000,- 
 
Uitgaven definitief: € 1.509.670,- 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 15.000 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 542 m² 
Aantal nieuwe bomen: 12 

 
 
 

 
Foto: oud 
 

Foto: nieuw 
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Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Herinrichting Beekstraat tussen Markt en verlengde Beekstraat 

2. Besluitvorming Raad 20 september 2017: krediet van € 270.000,- 

3. Planning Project is gereed 

4. Post P21008324 

5. Geld Dekking gemeente regulier: € 240.000,- 
Programma binnenstad: € 25.000,- 
Bijdrage VVE/BIZ: € 5.000,- 
 
Uitgaven 2018: € 194.869,- 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: 1.625 m² 
Oppervlakte ontstening/vergroening: 75 m² 
Aantal nieuwe bomen: 1 

 
 

Foto: Beekstraat halverwege voor 

 
Foto: Beekstraat tijdens herinrichting 
 
 

Foto: Beekstraat einde voor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Beekstraat t.h.v. afvalcontainer voor 
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Foto: Beekstraat t.h.v. afvalcontainer na 

Foto: Beekstraat halverwege na            Foto: Beekstraat einde na 
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Aanlichten toren Martinuskerk 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Aanlichten toren Martinuskerk 

2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 165.000,- 

3. Planning Project is aanbesteed 

4. Post P21008124 (armaturen) en P21008224 (masten) 

5. Geld Programma binnenstad: € 165.000,- 
 
Uitgaven 2018: € 87.855,- 

 
 

Sfeerverlichting 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Sfeerverlichting 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 80.252,- 

3. Planning Project bestaat uit 3 delen: 
Verlichting steegjes: in opdracht gegeven 
Verlichting museum en gebied tussen kerk en museum: in opdracht 
gegeven 
Sfeerverlichting winterperiode: gereed 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 16.180,- (steegjes) 
                                    € 14.072,- (sfeerverlichting winterperiode) 
                                    € 50.000,- (verlichting museum/kerk) 
Dekking gemeente regulier: € 40.000,- (verlichting museum/kerk) 
 
Uitgaven 2018: € 14.072,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: sfeerverlichting Oelemarkt      Foto: sfeerverlichting Oelemarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: sfeerverlichting Nieuwe Markt                    Foto: sfeerverlichting winkelstraten 
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Verfraaiing Oelemarkt 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Verfraaiing Oelemarkt 

2. Besluitvorming Besluitvorming verschoven naar 2019 

3. Planning Relatie met singel/stadspark 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 25.000,- 
 
Uitgaven 2018: - 

 
 
 

Herinrichting Hegstraat 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Herinrichting Hegstraat 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2019: krediet € 158.200,- 

3. Planning Opdracht is verstrekt, uitvoering in 2019 

4. Post  

5. Geld Dekking gemeente Regulier: € 38.778,- 
Programma binnenstad: € 119.442,- 
 
Uitgaven 2018: - 

6. Kengetallen Oppervlakte herinrichting: xx 
Oppervlakte ontstening/vergroening: xx 
Aantal bomen: 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Foto: dakplataan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding: schetsplan herinrichting 
 
 
         Foto: huidige situatie 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening en spelaanleidingen (Markt, Maasstraat, etc.) 

2. Besluitvorming Raad 28 februari 2018:  
krediet van € 85.000,- voor vergroening 
krediet van € 78.000,- voor een spelaanleiding en voor aankleding 
stenen zitbanken 
alsmede bijdrage van € 25.000,- vanuit BIZ Vastgoed 

3. Planning Vergroening is uitgevoerd 
Aankleding zitbanken is gerealiseerd 
Spelaanleiding verschoven naar 2019 

4. Post P56005324 (vergroening) en P56005424 

5. Geld Programma binnenstad: € 163.000,- 
Bijdrage BIZ Vastgoed: € 25.000,- 
 
Uitgaven 2018: € 96.870,- 

6. Kengetallen Vergroening/ontstening: 150 m² 
Bomen: totaal 10 bomen, Maasstraat 2, Oud Kerkhof 2, 
Walburgpassage 6 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: vergroening Paradijsstraatje                       Foto: vergroening en uitbreiding fietsenstalling Korenmarkt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: aankleding stenen zitbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Foto: vergroening Kromstraat                                            Foto: planten bomen Maasstraat 
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Foto: vergroening en uitbreiden fietsenstalling          Foto: vergroening Walburgpassage 
Walburgpassage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: bomen Walburgpassage  

 

 

 

                Foto: bomen Walburgpassage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: boom Oud Kerkhof         Foto: boom Oud Kerkhof 
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Vergroening en spelaanleidingen 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Vergroening Nieuwe Markt 

2. Besluitvorming Raad 14 november 2018:  
krediet van € 167.500,- voor vergroening 
krediet van € 29.771,- voor een spelaanleiding 

3. Planning Uitvoering in 2019 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 197.271,- 
 
Uitgaven 2018:  

6. Kengetallen Vergroening/ontstening: xx m² 
Bomen: totaal 12 bomen, waarvan 3 vervanging, dus toevoeging van 9 
bomen. 
Mogelijk worden aanvullend bomen geplant nabij het Muntcomplex in 
verband met de verbouwing. In dat geval komen er meer nieuwe 
bomen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: impressie 
 
 
 
 
 
             Figuur: Nieuwe Markt bestaand 
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Gevelfonds 

1. Projectresultaat  Verfraaiing binnenstad 
Gevelfonds 

2. Besluitvorming Raad 23 november 2017: krediet van € 300.000,- 
 

3. Planning Uitvoering in 2018-2019 

4. Post P81000729 

5. Geld Programma binnenstad: € 300.000,- 
 
Uitgaven 2017:  -   2018: € 38.584,- 

6. Kengetallen Bijdrage voor 7 gevels is toegekend: 
· Stationsstraat 16/16A (in aanbouw) 
· Kasteelplein 2 (gereed) 
· Markt 15 (gereed) 
· Hoogstraat 25 
· Wilhelminasingel 12 
· Hoogstraat 19/21 
· Langstraat 12 (gereed) 

Diverse aanvragen lopen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Stationsstraat 16/16a oud                        Impressie Stationsstraat 16/16a nieuw 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: verlichting Kasteelplein 2 
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Foto: vergroening Kasteelplein 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figuur: impressie gevelverlichting Hoogstraat 25 
 
 

 
Foto: gevelverlichting Markt 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Impressie gevelverbetering Wilhelminasingel 12 
 
 
 

Foto: gevel Wilhelminasingel 12  
bestaand 
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    Figuur: impressie gevelverlichting Hoogstraat 19/21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto: Langstraat 12 oud                    Foto: Langstraat 12 nieuw 
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Singel 

1. Projectresultaat  Verbeteren klimaatbestendige en veerkrachtige stad 
Singelvisie 

2. Besluitvorming - 
 

3. Planning 2019 Vaststellen singelvisie 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: nog beschikbaar bijdrage ineens van € 10.191 

en jaarlast van € 2.950 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: impressie singel met stadspark 
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Stadspark 

1. Projectresultaat  Nieuw project: herinrichting en versterking stadspark 

2. Besluitvorming - 
 

3. Planning 2019: inrichtingsplan stadspark, incl. kredietvoorstel stadspark 
2020: herinrichting stadspark 

4. Post  

5. Geld Totale kosten herinrichting stadspark, incl. afwaardering bedrijfslocatie, 
ca. € 3.025.000, wens is hiervoor afspraken met de provincie te maken 

over subsidiemogelijkheden. 
 
Dekking gemeente regulier: € 900.000,- (prioriteiten 2018) 

6. Kengetallen Oppervlakte stadspark: 2,9 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: vogelvluchtfoto stadspark met houthandel     Figuur: sfeerbeeld nieuw ingerichte stadspark 
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Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 

1. Projectresultaat  Verbeteren klimaatbestendige en veerkrachtige stad 
Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages 

2. Besluitvorming Raad 13 november 2017: krediet van € 310.000,- 
 

3. Planning Gereed 

4. Post P21402226 

5. Geld Programma binnenstad: € 310.000,- 
Dekking gemeente regulier: € 62.000,- 
 
Uitgaven 2017: € 63.249,- 2018: € 301.997,- totaal: € 365.247,- 

6. Kengetallen 2017: parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage 
2018: Muntgarage, Ursulinengarage, garage Stationskwartier, garage 
Poort van Limburg, Centrumgarage 

 
 

 
Foto: oplevering luchtfilterinstallatie Centrumgarage             Foto: luchtfilterinstallatie parkeergarage  
                                                                                        Kromstraat/Walburgpassage 

 

   Foto: eerste opbrengst fijnstof 4 december 2018 

 
 
 
 

Foto: uitleg hoe het werkt op de 
filterinstallaties 
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Herbestemming leegstaande panden 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Herbestemming leegstaande panden 

2. Besluitvorming n.v.t. 

3. Planning Loopt 

4. Post n.v.t. 

5. Geld n.v.t.  

6. Kengetallen Afgesproken: transformatie van 4.529 m² naar 58 huurwoningen 
Gerealiseerd: oppervlakte 80%, aantal woningen 85% 
 

 
 
adres aantal won. 

gerealiseerd 
aantal m² 
gerealiseerd 

aantal 
woningen in 
aanbouw/ 
voorbereiding 

aantal m² in 
aanbouw/ 
voorbereiding 

Beekstraat 70 8 377   
Hegstraat 6-8 3 197   

Beekstraat 73 3 283   
Maasstraat 8A, 8B 2 96   
Oud Kerkhof 2 1 32   
Walburgpassage 40 1 104   
St. Raphaelpad 22, 24, 
26 

3 336   

Stationsstraat 16/16A   24 2080 
Maasstraat 10 1 156   
Maasstraat 28 10 832   
Langstraat 20   30 1552 
Hoogstraat 
25/Hegstraat 26 

  4 160 

Hegstraat 24   2  
Maaspoort 8 7 365   
Langstraat 55A, 55B 2 318   
Langpoort 9, 9A, 9B 3 233   
Beekstraat 2B, 2C, 2D, 
2E 

4 219   

Wilhelminasingel 230   31 2555 

Emmasingel 53   28 1688 
Bassin 2A   1 127 
Schoolstraat 3   4 331 
Schoolstraat 8 1 66   
Wilhelminasingel 260   2 P.m. 

Oelemarkt 12A, 12B 
(splitsing bestaande 
woning, saldo +1) 

1 0   

totaal 50 3.614 126 8.493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: impressie Wilhelminasingel 230                        Afbeelding: impressie Emmasingel 53 
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Verplaatsing RICK 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Verplaatsing RICK 

2. Besluitvorming Raad 17 mei 2017: krediet van € 500.000,- 

3. Planning Gereed 

4. Post Grootboeknummer 8500301, categorie 6432000 
 

5. Geld Programma binnenstad: € 500.000,- 
 
2017: € 500.000,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: opening RICK september 2018 
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Muntcomplex 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Transformatie verdiepingen naar 35 woningen, waaronder 25 sociale 
huurwoningen 

2. Besluitvorming  

3. Planning Start inschrijfprocedure verkoop: eerste half jaar 2019 

4. Post - 

5. Geld - 

 

Foto: vogelvlucht foto voormalige muziekschool/verdiepingen Muntcomplex 
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Muntcomplex 

1. Projectresultaat  Functietransformatie en compact kernwinkelgebied 
Opwaarderen Muntcomplex 

2. Besluitvorming Raad 19 december 2018: krediet van € 440.000,- 

3. Planning In uitvoering 

4. Post  

5. Geld Programma binnenstad: € 440.000,- 
 
Uitgaven 2018: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: bouwstart verbouwing Muntpassage 29 november 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s: verbouwing Muntpassage in uitvoering 29 december 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: impressie nieuwe situatie 
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Wifi-netwerk 

1. Projectresultaat  Samenwerking bevorderen 
Verbeteren stabiliteit Wifi netwerk 

2. Besluitvorming Raad  24 januari 2018: krediet van € 11.987,- 

3. Planning In uitvoering 

4. Post P00215626 

5. Geld Programma binnenstad: € 11.987,- 
 
Uitgaven 2018: - 
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Herinrichting openbare ruimte excl. Bassin, doelstelling 12.725 m² 
 

Herinrichting  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Vergroening binnenstad (o.a. Nieuwe Markt, Langstraat, 
Stationsstraat) plantschalen P56004624 (2016) 

3.500 3.500 

Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, Maasstraat/Walburgpassage 
en Meikoel/Van Berlo Straat) (BIZ) 

340 340 

Herstraten en verbeterplan Stationsplein 
800 800 

Herinrichting Markt 
1.400 1.400 

Herinrichting Beekstraat 
1.625 1.625 

Herinrichting Smeetspassage 
500   

Herinrichting Hegstraat 
2.000   

Verfraaiing Oelemarkt (wordt meegenomen met 
singel/stadspark) 1.560   
Meer vergroening Binnenstad 

1.000   
  

    

 Totaal  12.725 7.665 
 
 

Vergroening stadshart, doelstelling 850 m² 

 
Vergroening (ontstening)  m2 begroot m2 gerealiseerd 

Kasteelplein 
  90 

Bassin 
  542 

Beekstraat 
  75 

Nieuwe markt 
  p.m. 

Oud Kerkhof, Maasstraat, Paradijsstraatje, Walburgpassage, 
Kromstraat   150 
  

    

 Totaal oppervlakte nieuw groen  850 857 

 
 

Vergroening stadshart, doelstelling toevoegen 25 bomen 

 
Vergroening, 25 bomen  planvoornemen gerealiseerd 

Bassin 
  12 

Beekstraat 
  1 

Maasstraat 
  2 

Oud Kerkhof 
  2 

Walburgpassage 
  6 

Nieuwe Markt 12 bomen waarvan vervanging 3 bomen, per 
saldo 9 bomen 9 + p.m.   
Hegstraat 

19   

 Totaal nieuwe bomen  28 23 
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Fietsenstallingen, doelstelling 350 extra stallingen en 4 e-laad palen 

 
Fietsenstallingen  aantal begroot aantal 

gerealiseerd 

Collegeplein 
  88 

Raphaelpad 
  23 

Nieuwe markt 
  116 

Beekstraat (blijven 24 stallingen) 
  24 

Korenmarkt 
  166 

 Totaal  350 417 
 
 

e-laadpalen gerealiseerd  

1. bewaakte fietsenstalling Hegstraat,  
2. Beekstraat,  
3. Nieuwe Markt 
4. Langpoort (Wilhelminasingel) 
5. Korenmarkt 
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Bestemmingsplan Binnenstad 2017 

1. Projectresultaat  Vastgesteld geactualiseerd bestemmingsplan Binnenstad 2017 

2. Besluitvorming Raad: 26 september 2018 

3. Planning Vastgesteld 

4. Post n.v.t. 

5. Geld n.v.t. 

6.Kengetallen In het bestemmingsplan is 8.000 planologische m² detailhandel 
vervallen door de bestemming te wijzigen van ‘Centrum’ naar 

‘Gemengd’. Verder heeft op een aantal plaatsen transformatie naar de 
eindbestemming ‘Wonen’ plaats gevonden. 

 

 
 
Figuur: verbeelding bestemmingsplan Binnenstad 2017 
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Financieel overzicht stand van zaken per ultimo 2018 

 
  programma 

binnenstad 
dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2018 

1 Historie als leitmotiv     

A Verbeelding historie: zichtbaar 
maken historie in straatbeeld 

    

 Ruiterstandbeeld Philips van Horne € 50.000  € 100.000 € 50.000 
 Sokkel ruiterstandbeeld Philips van 

Horne 
€ 100.000   € 100.000 

 Fontein € 50.000    
 Kiosk € 25.000 € 10.000   
 Waterput € 50.000    
B Renovatie/restauratie 

cultuurhistorisch museum Jacob van 
Horne 

€ 2.217.500 € 2.918.170  € 216.111 

C 10 evenementen per jaar met 
minimaal 5.000 bezoekers (2017) 

 € 247.135  € 247.135 

D Vergroten toeristische en recreatieve 
beleving 

    

 Culturele waarden, innovatie en lef 
Routeplanner cultuur 

 € 187.500  
 

€ 188.299 

2 Verfraaiing binnenstad     

A Herinrichting omgeving Bassin  € 1.490.000  € 250.000 € 1.509.670 
B Herinrichting en vergroening 

stadshart 
    

 Vergroening binnenstad met plantschalen  € 50.000  € 50.000 
 Verbeteren beleving binnenstad  € 50.000  € 50.000 
 Schijnwerpers Nieuwe Markt  € 6.500  € 6.500 

 Sfeerverlichting tm winter 2017/2018  € 74.237  € 74.237 
 Herstraten Stationsplein  € 125.000  € 125.000 
 Verbeterplan Stationsplein  € 136.000  € 136.000 
 Herinrichting Beekstraat tussen Markt en 

verlengde Beekstraat 
€ 25.000 € 240.000  € 194.869 

 Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en 
Meikoel/Van Berlo Straat) (BIZ) 

 € 5.000 € 43.000 € 5.000 

 Verlichting steegjes € 16.180    
 Herinrichting Markt (ondergrond, 

vergroening) 
 € 140.000  € 105.623 

 Aanlichten toren Martinuskerk € 165.000   € 87.855 
 Verlichting museum en gebied tussen 

museum en kerk 
€ 50.000 € 40.000   

 Sfeerverlichting vanaf winter 2018/2019 € 14.072    

 Verfraaiing Oelemarkt € 25.000    
 Herinrichting Smeetspassage  € 150.000   
 Herinrichting Hegstraat € 119.422 € 38.778   
 Vergroening binnenstad € 167.500    
 Vergroening binnenstad € 85.000   € 75.890 
 Gevelfonds € 300.000   € 38.584 

C Verbeteren spelaanleidingen € 27.771    
 Verbeteren spelaanleidingen/aankleden 

zitbanken 
€ 78.000   € 20.980 

D Opwaarderen stadspark (nieuw)  € 3.025.000   
3 Klimaatbestendige veerkrachtige 

stad 
    

A Realiseren retentievoorzieningen 

singel 

    

B 350 extra fietsenstallingen en 4 
laadpalen voor elektrische fietsen 

 € 160.000  € 109.924 

C Verhogen aantrekkelijkheid en 
verbeteren van de (lucht)kwaliteit in 
en rondom 6 parkeergarages 

    

 Verbeteren verlichting Muntgarage, 
parkeergarage 
Walburgpassageschilderen 
parkeergarages 

 € 278.000  € 270.957 

 Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages € 310.000 € 62.000  € 365.247 
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  programma 
binnenstad 

dekking 
gemeente 
regulier 

investering 
derden 

Uitgaven 
gemeente 
t/m 2018 

 Slagboominstallatie Muntgarage  € 110.000  € 121.635 
 Vervanging slagboominstallaties 

Ursulinengarage en parkeergarage 
Walburgpassage 

 € 50.000   

 Afsluitpalen  € 100.000   
4 Functietransformatie en compact 

kernwinkelgebied 
    

A Transformatie leegstaande panden 
particulieren, terugbrengen 
leegstand 

  € 6.937.308  

 Opwaarderen winkelpassage 
Muntcomplex 

€ 440.000  € 2.800.000  

B Herbestemming gemeentelijk 
vastgoed 

    

 Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis  € 850.000  € 885.919 
 Studiezaal en kantoren in Bibliocenter  € 165.000  € 132.171 

 Verplaatsing Roos naar C’wartier  € 113.000  € 113.000 
 C’wartier, omzetting kantoor naar kleine 

bedrijfjes, onderhoud 3 jaar 
 € 300.000  € 200.000 

 Verplaatsing RICK naar Wilhelminasingel 
12 

€ 500.000  € 900.000 € 500.000 

5 Samenwerking bevorderen     
 Centrummanagement (bijdrage 3 jaar)  € 498.000   

 Stadspromotie (bijdrage 3 jaar)  € 300.000   
 BIZ vastgoedeigenaren (investering 3 

jaar) 
  € 258.000  

 BIZ ondernemers (investering 3 jaar)   € 258.000  
 Wifi netwerk  € 65.000   
 Verbeteren stabiliteit Wifi-netwerk € 11.987    

 Advieskosten € 80.000   € 58.806 
 Totaal € 6.397.432 € 10.494.320 € 11.546.308 € 6.039.412 

 
Voor wat betreft het programma binnenstad resteert nog een besteedbaar budget van € 10.191 als bijdrage 
ineens en een bedrag van € 2.950 als jaarlast. 
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In Weert doet zich een aantal programma onderdelen voor waarvan de realisatie niet 

overeenkomstig de vastgestelde termijnen plaatsvindt. Deze worden hieronder toegelicht en 

voorzien van een onderbouwing.  
 

Wijzigingen in programma-onderdelen 

 

Algemeen 

Begin maart 2017 is het convenant met de provincie ondertekend. Het heeft echter nog tot 15 

september 2017 geduurd voordat de beschikking naar de gemeente is verzonden. De beschikking 

is zodoende ruim een half jaar later ontvangen.  

 

De oplevering van het museum is uiterlijk voorzien in het 2e kwartaal 2021. De aanbesteding moet 

nog plaatsvinden. 

Het project museum is complex. Er is een planning gemaakt en aan de provincie beschikbaar 

gesteld. Het krediet is door de raad beschikbaar gesteld. Tevens is een aanvullend krediet 

beschikbaar gesteld. Ook is een begroting beschikbaar. Ondanks dat de aanbesteding nog moet 

plaatsvinden is het project onomkeerbaar (raadsbesluit is genomen). De planning is realistisch, 

hieruit blijkt een oplevering in het 4e kwartaal 2020 haalbaar. Wij houden voorzichtigheidshalve 

rekening met een uitloop naar het 2e kwartaal 2021 in geval van tegenvallers. Wij zijn van mening 

dat de onomkeerbare situatie op 1 januari 2019 in voldoende mate is aangetoond. Wij verzoeken u 

in te stemmen met een latere oplevering dan 1 januari 2020, namelijk uiterlijk in het 2e kwartaal 

2021. 

  

De verkoop van de verdiepingen van het Muntcomplex voor 1 januari 2019 is niet haalbaar. 

Het project is gekoppeld aan de opwaardering van het Muntcomplex. Dit is een complex en 

omvangrijk project. Zo dienen de eigendomsverhoudingen tussen de gemeente en Bouwinvest, de 

eigenaar van de winkels, juridisch correct te worden vastgelegd. Momenteel wordt een conceptakte 

opgesteld waarin de eigendomssituatie en de vestiging van opstalrechten wordt vastgelegd. De 

gemeenteraad heeft op 19 december 2018 een principebesluit over de nieuwe eigendomssituatie 

genomen. Nadat de conceptakte gereed is wordt hierover een besluit genomen door het college. 

Pas daarna kan met de inschrijvingen ten behoeve van de verkoop gestart worden. Aan de verkoop 

wordt de voorwaarde gekoppeld om de verdiepingen te transformeren naar woningen 

(transformatie 4.000 m² naar 35 woningen waaronder 25 sociale huurwoningen, conform 

voorwaarde in de beschikking). De haalbaarheid van de realisatie van dit aantal woningen alsmede 

de categorie moet echter worden onderzocht. Mocht het niet mogelijk blijken om dit aantal 

woningen te realiseren dan wel de categorie, dan vindt hierover overleg plaats met de provincie. 

Naar verwachting kan de verkoop van de verdiepingen in het eerste kwartaal 2019 opgestart 

worden, waarna de verbouwing naar verwachting in 2020 afgerond kan worden. Het RICK is in 

september 2018 definitief overgegaan naar de Wilhelminasingel 12. Verzocht wordt in te stemmen 

met een latere onomkeerbare situatie dan 1 januari 2019. Oplevering van de woningen kan naar 

verwachting vóór 1 januari 2021 plaatsvinden.  

 

Het singelproject is vóór 1 januari 2019 niet uitvoeringsgereed. De onderdelen fontein en 

vergroening Oelemarkt worden hieraan gekoppeld.  

Het singelproject is complex en grijpt in op bestaande structuren en gebeurtenissen. Daarnaast 

heeft de raad bepaald dat eerst een singelvisie moet worden opgesteld. Tijdens de verkiezingen en 

coalitieonderhandelingen is niet gewerkt aan het project, omdat de richting niet duidelijk was.  

 

Het project fontein, ook onderdeel van het programma, wordt meegenomen in het 

singelproject/stadspark. Daarnaast worden de middelen voor de vergroening van de Oelemarkt 

ingezet om de verbinding tussen Oelemarkt en stadspark te versterken. Volgens planning wordt in 

2019 een singelvisie opgesteld. Daarnaast zijn nog zeer beperkte middelen beschikbaar voor de 

uitvoering van de singelvisie, vanwege herverdeling naar andere projecten die op tijd 

uitvoeringsgereed zijn. 

 

 



 

33 

 

Het project Waterput is vóór 1 januari 2019 niet uitvoeringsgereed.  

Tijdens de herstrating van de Markt in 2016 is een Middeleeuwse waterput gevonden. Op 2 

november 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin is opgeroepen deze 

waterput zichtbaar te maken. Dit project is complex, omdat de gevolgen groot zijn. De put ligt in 

een terras, zichtbaar maken van de put heeft consequenties voor het gebruik van het terras. De 

mening over de wijze waarop de put zichtbaar gemaakt kan worden wisselt bij belanghebbenden. 

Goede communicatie met de diverse stakeholders is dan ook noodzakelijk om voldoende draagvlak 

te creëren. Verzocht wordt om in te stemmen met een latere onomkeerbare situatie dan 1 januari 

2019. Oplevering van het project waterput kan wel vóór 1 januari 2020 plaatsvinden. 

 

Het project standbeeld en sokkel wordt in 2020 opgeleverd.  

Het ruiterstandbeeld is gereed. De sokkel kan worden gemaakt wanneer het stadspark wordt 

heringericht. Dit is mogelijk nadat de houthandel is vertrokken. Dit betekent dat standbeeld en 

sokkel in 2020 worden geplaatst in het stadspark. De onherroepelijke betalingsverplichting is 

aangegaan vóór 1 januari 2019. Verzocht wordt in te stemmen met een latere opleveringsdatum 

dan 1 januari 2020, namelijk 4e kwartaal 2020. 
 

Het project spelaanleiding Korenmarkt wijzigt mogelijk qua locatie 
Opdracht voor spelaanleiding Korenmarkt is nog niet verstrekt, dit is niet gelukt voor 1 januari 
2019. Reden is afstemming met de horeca in verband met een terras in combinatie met het 
waarborgen van de veiligheid bij evenementen. Het verzoek is gericht op uitstel van het aangaan 
van een onomkeerbare verplichting per 1 januari 2019. Het krediet is wel beschikbaar gesteld. De 
spelaanleiding is gereed uiterlijk Q4 2019 bij doorgaan op de locatie Korenmarkt. Mocht dit niet 
haalbaar blijken dan wordt spelaanleiding in het stadspark geplaatst, dan wordt de gereedkoming 
ultimo 2020. 
 
Het Stadspark is een nieuw project. 

De gemeente heeft in september 2017 een akkoord bereikt over de verwerving van de houthandel 
in het stadspark. Een project waarmee de gemeente 16 jaar (minder en meer intensief) bezig is 
geweest. De verplaatsing zal eind 2019 zijn beslag krijgen. De gemeente is voornemens de 
vrijkomende locatie toe te voegen aan het stadspark. Na uitplaatsing van de houthandel en 
herinrichting krijgt het stadspark een enorme impuls. Hier ligt een nadrukkelijke relatie met de 
singel. Beide projecten dienen in samenhang met elkaar uitgewerkt te worden. Het project fontein, 
ook onderdeel van het programma, wordt meegenomen in het singelproject/stadspark. Daarnaast 
worden de middelen voor de vergroening van de Oelemarkt ingezet om de verbinding tussen 
Oelemarkt en stadspark te versterken. De gemeente wil graag het overleg aangaan met de 
provincie over het project herinrichting stadspark, over subsidiemogelijkheden. De uitvoering van 
de herinrichting van het stadspark staat gepland vanaf Q1 2020. 


