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Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2020
Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(inclusief projectenclassificatie).

Inleiding

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
e Voortgangsrapportages strategische projecten;
e Voortgangsrapportages projecten;
e Totale projectenoverzicht (inclusief gewijzigde classificatie projecten).

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methode van projectmatig
werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen (conform Handboek Projectmatig Werken). Dit houdt
onder meer in dat uw college wordt geinformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlagen 1 en 2).

Vervolgens wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren over de strategische
projecten, door middel van deze voortgangsrapportages. De gemeenteraad ontvangt ook
het totale projectenoverzicht.

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 2e kwartaal 2020 aan het college

aangeboden.
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De voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop ze zijn opgesteld (november
2020). Door afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers en portefeuillehouders, kan
het zijn dat de situatie van enkele projecten inmiddels wat gewijzigd is ten opzichte van
de datum waarop ze opgesteld zijn.

Voortgangsrapportages strategische projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages (bijlage 1) en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderstaand treft u een diagram aan
onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Afwijking projectopdracht
(rood), aandachtspunt (oranje) en conform projectopdracht (groen).

Voor een aantal strategische projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd’ een aandachtspunt. Dit
heeft vooral te maken met de coronacrisis en PFAS.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch:

1. Laarveld: Fase 3 is in voorbereiding. Tegen het bestemmingsplan Laarveld 2020 is een
beroep ingesteld waarin o.a. fase 3 is uitgewerkt. Naar verwachting is uitgifte van kavels
in fase 3 mogelijk vanaf begin 2021.

2. Vrouwenhof: Delen van fase 3 worden dit jaar nog woonrijp gemaakt aansluitend aan
de bouw van enkele woningen. Realisatie van fase 3 zal naar verwachting nog doorlopen
over een beperkte periode in 2021. De grex wordt dit jaar afgesloten. VVoor de nog te
maken kosten wordt een voorziening getroffen.

3. Jacob van Horne museum: Oplevering van de bouwkundige werkzaamheden is gepland
begin februari 2021. Aansluitend wordt het interieur gemonteerd. Naar verwachting is het
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museum in maart 2021 volledig gerenoveerd, gerestaureerd en opnieuw ingericht.
Aansluitend kunnen de museumstukken en exposities worden geplaatst.

4, Beekstraatkwartier: Start project in 2021.

5. Bedrijventerrein Kampershoek: Voor de openbare infrastructuur moeten een aantal
(deel)percelen van grondeigenaren verworven worden. Distributiecentrum Groep Heijlen
start volgens de huidige planning in november/december 2020 met de bouw van de eerste
hal. Planburo Brabant wil de grond die nodig is voor de infrastructuur naar het hotelkavel
niet verkopen. Daarom is gekozen de nieuwe weg om de eigendommen van Planburo
Brabant heen te leggen. Met DHL is overeenstemming bereikt voor de realisatie van een
nieuw distributiecentrum.

6. Samenwerkingsverband Grensgebied de Kempen: De provincies Limburg en Noord-
Brabant hebben per brief laten weten dat er geen middelen beschikbaar zijn voor de
recreatieve en ecologische verbindingen. In januari 2021 is een bestuurlijk overleg
gepland over de huidige vorm van de samenwerking.

Voortgangsrapportages projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de overige
projecten (bijlage 2). Onderstaand treft u een diagram aan onderverdeeld in de
beheersaspecten geid, tijd en kwaliteit.

Voor een groot aantal projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd” een aandachtspunt. Dit heeft
vooral te maken met de coronacrisis en PFAS.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.

46%

63% e e

Geen status  w Afwijking opdracht = Geen status 8 Afwijking opdracht =

Pagina 3



Kwaliteit
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Totaal projectenoverzicht

Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor strategische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiéle status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel
Bewaken voortgang diverse projecten.
Argumenten

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
Op de projectentlijst staan 4 bedrijventerreinen genoemd die nagenoeg afgerond zijn.
Voorgesteld wordt om de 4 bedrijventerreinen van de projectenlijst af te voeren.
* Afgeronde projecten die van projectenoverzicht worden verwijderd:
Bedrijventerrein De Kempen, Kanaalzone 1, Leuken Noord en Centrum Noord.
e Ontmanteling AZC
o Zonnepanelen bergbezinkbassin

3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen:
In het geactualiseerde Handboek Projectmatig Werken wordt onderscheid gemaakt tussen
strategische projecten en projecten. De keuze voor zware projecten is hierin niet meer
opgenomen. Vooruitlopend op de vaststelling van dit handboek wordt geadviseerd de
huidige zware projecten te categoriseren als project:

 Dienstcentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan

e Centrale Zandwinning Weert

» Platteland in ontwikkeling (PIO)

s Herontwikkeling Muntcomplex

Nieuw, toe te voegen als project:
e Beemdenstraat 38
o Bocholterweg
Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen
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Niet van toepassing, de financiéle paragraaf wordt vooraf bij de
projectopdracht/bestuursopdracht per project apart besloten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Evalueren met de projectleiders, ambtelijk opdrachtgevers en portefeuillehouders of de
formats en de wijze van rapportage actualisatie behoeft. Projectbureau Weert neemt deze
actie op zicht.

Communicatie/participatie

Raad informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Overleg gevoerd met

Intern:
e Projectleiders strategische projecten en projecten.
¢ Selma van Mensvoort, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E.
e Harold Stultiens, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OG.
e Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW.
e  Wethouders W. van Eijk, G. Gabriéls, M. van den Heuvel, P. Sterk en T. Geelen.

Extern:

Bijlagen:

Bijlage 1: voortgangrapportages strategische projecten.
Bijlage 2: voortgangsrapportages projecten.

Bijlage 3: totale projectoverzicht (inclusief projectclassificatie).
Bijlage 4: Raadsinformatiebrief.
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