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Opmerking

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0 Eric Sprangers Intern René Bladder Wendy van Eijk Strategisch project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendLopendLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Beekstraatkwartier Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 0 0 0 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenNog geen voortgang i.v.m. start project.

Jacob van Hornemuseum Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Laarveld Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 2 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen Theo Huijbers Intern Selma van Mensvoort Geert Gabriëls Strategisch project 1 2 3 N.v.t.AfgerondAfgerondN.v.t. N.v.t.AfgerondLopendLopend N.v.t.AfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Vrouwenhof Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 2 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Sportstraat Leuken 6 woningen Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Baetenhof Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Bedrijventerrein De Kempen Joyce Zeeuwen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Bedrijventerrein Kanaalzone I Joyce Zeeuwen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Bedrijventerrein Leuken Noord Joyce Zeeuwen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Beekpoort-Noord Kelly Reijnders Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 1 2 2 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendLopend N.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenKelly Reijnders (inhuur) neemt over van Monique Bessems.

Beemdenstraat 38 Marian Arts Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondN.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Centrale Zandwinning Weert Paul Verhappen Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend N.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Centrum Noord Joyce Zeeuwen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC) Mat van Meijl Intern Hans Jansen Geert Gabriëls Project 2 1 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvinden-

Glasvezel buitengebied Theo Huijbers Extern Harold Stultiens Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend N.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Grootschalige rioolvervanging Biest (fase 2) Theo Huijbers Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 3 2 3 LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenVoorlopig on hold gezet.

Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat Robert-Jan van Cooten Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 2 3 3 LopendLopendLopendLopendLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenVia PL naar Raad

Grootschalige rioolvervanging Keent (fase 1) Theo Huijbers Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 1 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden

Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn 

meegenomen in proces. Aanbesteding loopt. Uitvoering start medio 

augustus 2019.

Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1) Theo Huijbers Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 1 1 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Herontwikkeling Muntcomplex Paul Verhappen Extern René Bladder Wendy van Eijk Project 2 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Horne Quartier en De Lichtenberg Kelly Reijnders Extern René Bladder Wendy van Eijk Project 2 2 2 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenKelly Reijnders (inhuur) neemt over van Monique Bessems

Inrichting Landschapsplan Weert-West Joyce Zeeuwen Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendLopend -

Kapelheuvelstraat Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondN.v.t.Moet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord Laarveld Paul Verhappen Intern N.v.t. Wendy Van Eijk Project 3 2 3 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Natuur- en Milieucentrum Lusan Korten-Kavelaars Intern Selma van Mensvoort Geert Gabriëls Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t. Lopend N.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Nur Holz woningen Leuken Theo Huijbers Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Ontmanteling AZC Joyce Zeeuwen Intern Géraldine Stroux Paul Sterk Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Open Club Weert-Noord Verenigd! Peet Dekker (spoor 1) Juul van Crughten (spoor 2 en 3)Intern Hans Jansen Tessa Geelen Project 2 2 0 N.v.t. N.v.t. Lopend N.v.t. LopendLopendLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Platteland in ontwikkeling (PIO) Werner Mentens Intern Selma van Mensvoort Geert Gabriëls Project 3 3 3 N.v.t. N.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Schoolomgeving en park Leuken Theo Huijbers Intern Harold Stultiens Martijn van den Heuvel Project 3 3 3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendLopendLopendMoet nog plaatsvinden1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen.

Stadsbruglocatie Kelly Reijnders Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 2 3 AfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenKelly Reijnders (inhuur) neemt over van Monique Bessems

Stadspark Eric Sprangers Intern Selma van Mensvoort Martijn van den Heuvel Project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondN.v.t. N.v.t.AfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenKredietvoorstel

Versterking stadshart Marian Arts Intern Selma van Mensvoort, Harold Stultiens Wendy van Eijk, Martijn van den Heuvel Project 3 3 3 N.v.t. N.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondN.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.AfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Walestraat Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 0 0 0 AfgerondN.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenEr is nog geen voortgang gerapporteerd.

Werthaboulevard Peter Verdonschot Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Woningbouw Friezenstraat Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-



Woningbouw St. Laurentiusschool Swartbroek Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 0 2 3 AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Woningbouwlocatie Lambroek Roeland Kolkmeijer Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 AfgerondN.v.t. N.v.t. Lopend N.v.t. N.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Zonnepanelen op bergbezinkbassin Roeland Kolkmeijer Extern Harold Stultiens Geert Gabriëls Project 3 2 3 AfgerondN.v.t. N.v.t.AfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondN.v.t.AfgerondAfgerondAfgerondN.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Hier staat de legenda

Legenda

Geen status
N.v.t. 

(Niet van toepassing op dit project)

Afwijking 

opdracht

 Afgerond

Onderhanden

Nog uit te voeren

Conform 

opdracht

Aandachtspunt


