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Onderwerp

Ontmanteling AZC.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde projectopdracht

Inleiding

Op 15 september 2015 heeft het college van B&W ingestemd met de
bestuursovereenkomst met het COA inzake de vestiging van een opvangcentrum voor
asielzoekers op het voormalige KMS-terrein. De overeenkomst is aangegaan voor de duur
van 5 jaar en loopt af op 15 september 2020.

Beoogd effect/doel

De locatie aan de Kazernelaan werd op 15 september 2015 in gebruik genomen als AZC
Dat betekent dat de bewoners de gebouwen op uiterlijk 15 september 2O2O moeten
hebben verlaten.

Argumenten

Conform bestuursovereenkomst is afgesproken dat de bewoners op 15 september 2020
zijn overgeplaatst naar andere azc's.
De gebouwen dienen uiterlijk 31 december 2O2O in de oorspronkelijke staat te zijn
hersteld voor wat betreft het monumentale deel. Dit is nader overeengekomen tussen COA
en de gemeente in een overleg over de omgevingsvergunning.

Kanttekeningen en risico's

Op dit moment is het erg druk in het AZC. Met 930 bewoners eind februari 2020 is het
maximum weer bijna bereikt (max 1000 inwoners).
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Volgens het protocol voor'de ontmanteling van een opvanglocatie' diende de instroom per
16 maart 2020 te worden stop gezet, een half jaar vóór de sluiting.
Door het ontbreken van capaciteit elders kan hieraan echter niet worden voldaan. De

komende maanden zal landelijk en regionaal gezocht worden naar noodopvanglocaties.

Het is onwaarschijnlijk dat de staatssecretaris dwang uitoefent om het AZC open te
houden omdat het van belang is dat deze keuze politiek en maatschappelijk gedragen

wordt. De gemeente heeft aan het COA recentelijk laten weten de bestuursovereenkomst
niet te verlengen.

Of en welke gevolgen de huidige coronacrisis heeft op de ontmanteling is nog niet bekend
Eventuele bewoners met besmetting worden afgezonderd van het opvangcentrum in één

van de voormalige officiershotels op het HQ terrein. Besmette personen kunnen niet
gei'soleerd worden binnen de huidige locatie wegens gebrek aan ruimte.
Eventuele informatie hierover wordt meegenomen in de SITRAP over het AZC.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen:
De transformatiekosten zijn voor het COA, zowel voor het overplaatsen van de
bewoners alsook van het herstel van de gebouwen.
De interne begeleidings- en controlekosten zijn voor rekening van de gemeente.

Voor de dekking van de lasten voor de COA locatie heeft de gemeente Weeft vanuit het
Rijk in 2018 een bedrag van€267.000 ontvangen en in 2019 een bedrag van € 228.000.
Op basis van reeds ontvangen bedragen van voorgaande jaren is de inschatting voor 2020
dat we naar schatting € 230.000 ontvangen voor de dekking van de kosten. Aangezien de
overeenkomst eindigt op 15 september zal de gemeente Weert van het Rijk ook alleen
voor deze periode van 8,5 maand een bijdrage ontvangen. Dit houdt in dat we naar
schatting voor het jaar 2O2O van het Rijk een bedrag zullen ontvangen van ongeveer
€ 160.000 (afgerond).

Op dit moment worden er 3 externen ingehuurd die zich vooral richten op de integratie
van de vluchtelingen en statushouders. De kosten van deze 3 inhuurkrachten bedragen tot
en met 15 september 2O2O naar schatting € 65.000. Deze kosten vervallen bij de
beëindiging van de overeenkomst.

Bij Publiekszaken wordt sinds de staft van het AZC 20 uur per week extra personele

capaciteit ingehuurd in verband met de administratieve werkzaamheden bij inschrijving
van asielzoekers op het AZC. De kosten bedragen tot en met 15 september 2020 naar
schatting € 40.000. Deze worden in de huidige situatie betaald uit de COA-gelden. Deze
gelden vervallen bij de beëindiging van de overeenkomst. Omdat er wel nog
werkzaamheden worden uitgevoerd ná vertrek van de bewoners, dienen hierover met het
COA afspraken te worden gemaakt (zie ook personele gevolgen).

Voor het begeleiden van de ontmanteling zijn naar schatting 180 uur benodigd voor de
gemeentelijke projectleider, uitgaande van ca 20 uur per maand tot aan de totale
ontmanteling eind december 2020. Deze kosten bedragen naar schatting € 9.000'

De totale kosten ten behoeve van het COA budget in 2O2O bedragen € 114.000 (€ 40.000
+ € 65.000 + € 9.000). Deze kosten kunnen gedekt worden uit de bijdrage die we in 2020
zullen ontvangen van het Rijk.
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Personele gevolgen:
De afdeling Publiekszaken verzorgt bij vertrek de administratieve verhuizing van de
ingeschreven asielzoekers. Deze asielzoekers worden pas uitgeschreven bij gemeente
Weert als elders een inschrijving plaatsv¡ndt. Dat betekent dat er gedurende een aantal
maanden na vertrek nog werkzaamheden plaatsvinden. Daarover vindt nog een gesprek
met COA plaats, zie ook financiële gevolgen.

Daarnaast is de inzet van de afdelingen Vergunningen, toezicht en handhaving en Ruimte
& Economie. Deze inzet past binnen de reguliere taken van de afdelingen.

Juridische gevolgen:
Er zijn geen juridische gevolgen omdat de bestuursovereenkomst conform besluit eindigt
op 15 september 2020.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Oplevering conform afspraak: lege gebouwen en in oorspronkelijke staat hersteld. Uiterlijk
op 31 december 2O2O vindt de oplevering plaats. De gemeente heeft hierin een
controlerende taak omdat het gaat om monumentale gebouwen. Bij de
omgevingsvergunning voor de aanpassingen in en aan de monumentale gebouwen zijn
aan het COA voorwaarden gesteld met betrekking tot herstel.
Met HQ en COA vindt een vooroverleg plaats over de noodzakelijke herstelwerkzaamheden
om kapitaalvernietiging en misverstanden te voorkomen.

Communicatie/ participatie

Met het COA worden afspraken gemaakt over de communicatie naar de bewoners en het
moment ervan.
Het eerste communicatiemoment vanuit de gemeente over het besluit van het college om
geen uitstel te verlenen op de bestuursovereenkomst heeft onlangs plaatsgevonden.
Verder worden de omwonenden van het AZC via het periodieke omwonendenoverleg op de
hoogte gehouden. Dit omwonenden overleg blijft, conform afspraak, gehandhaafd tot en
met 15 september 2020.

Overleg gevoerd met

Intern

Kabinetschef: Ton Lemmen
Communicatie: Dirk Küsters
Dienstverlening: Gerard van der Hoeven
Vergunningen, toezicht en handhaving: Raymon Blondel
Ruimte en Economie: Selma van Mensvoort
Financiën: Edward Salman, Mark Koppen

Extern:

COA: Sander Swiers en Adam Siemensma

Bijlagen:

- Bestuursovereenkomst met COA d.d. 15 september 2015
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