
Projectopdracht
Ontmanteling AZC

Aanleiding

Op 15 september 2015 heeft het college van B&W ingestemd met de 
bestuursovereenkomst met het COA inzake de vestiging van een opvangcentrum voor 
asielzoekers op het voormalige KMS-terrein. De overeenkomst is aangegaan voor de duur 
van 5 jaar en loopt af op 15 september 2020.

Doelstelling

De locatie aan de Kazernelaan werd op 15 september 2015 in gebruik genomen als AZC. 
Dat betekent dat de gebouwen uiterlijk 15 september 2020 leeg moeten worden 
opgeleverd. 

Projectresultaat

Conform bestuursovereenkomst is afgesproken dat de bewoners op 15 september 2020 
zijn overgeplaatst naar andere azc’s. 
De gebouwen dienen uiterlijk 31 december 2020 in de oorspronkelijke staat te zijn 
hersteld voor wat betreft het monumentale deel. Dit is nader overeengekomen tussen 
COA en de gemeente in een overleg over de omgevingsvergunning.
Met HQ en COA vindt een vooroverleg plaats over de noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden om kapitaalvernietiging en misverstanden te voorkomen.

Projectbeheersing

 Geld:
De transformatiekosten zijn voor het COA, zowel voor het overplaatsen van de 
bewoners alsook van het herstel van de gebouwen.
De interne begeleidings- en controlekosten zijn voor rekening van de gemeente.

 Organisatie:
Het COA heeft aangegeven pas op het laatste moment de bewoners te verplaatsen, de 
gemeente heeft daarin geen rol anders dan het monitoren van de afspraken en het feit 
dat dit op humane wijze wordt vormgegeven.

Namens het COA is betrokken:
Locatiemanager: Sander Swiers;
Vastgoedregisseur COA: Marco Blok
Projectregisseur vastgoed COA: Luuk van Daal
Secretariaat: Edith Vermeltfoort

Namens gemeente Weert zijn betrokken:
Bestuurlijk: Paul Sterk
Ambtelijk opdrachtgever: Géraldine Stroux
Contactpersoon AZC/COA/omwonenden: Ton Lemmen
Communicatie: Dirk Küsters
Projectleider: Monique Bessems. 
Projectsecretariaat: Karin Rietjens

Daarnaast zijn (vakinhoudelijk) de afdelingen Publiekszaken, Vergunningen Toezicht en 
Handhaving en Ruimte en Economie betrokken. 

 Tijd:



Normaliter start 6 maanden voor sluiting, in dit geval 16 maart 2020, de ontmanteling 
van het opvangcentrum en wordt er geen nieuwe instroom toegelaten. Vanwege het 
grote aantal instromers was dit echter niet haalbaar. Uitgangspunt blijft sluiting op 15 
september 2020, zie ook risico’s.

 Informatie:
Maandelijks wordt een rapportage voorgelegd met de stand van zaken.

 Communicatie:
Met het COA worden afspraken gemaakt over de communicatie naar de bewoners en 
het moment ervan.
Het eerste communicatiemoment vanuit de gemeente over het besluit van het college 
om geen uitstel te verlenen op de bestuursovereenkomst heeft onlangs 
plaatsgevonden. Verder worden de omwonenden van het AZC via het periodieke 
omwonendenoverleg op de hoogte gehouden.

 Kwaliteit:
Oplevering conform afspraak: lege gebouwen en in oorspronkelijke staat hersteld.

Risico’s

Op dit moment is het erg druk in het AZC. Met 938 bewoners eind februari 2020 is het 
maximum weer bijna bereikt (max 1000 inwoners).

Volgens het protocol voor ‘de ontmanteling van een opvanglocatie’ diende de instroom 
per 16 maart 2020 te worden stop gezet, een half jaar vóór de sluiting.
Door het ontbreken van capaciteit elders kan hieraan echter niet worden voldaan. De 
komende maanden zal landelijk en regionaal gezocht worden naar noodopvanglocaties.

Het is onwaarschijnlijk dat de staatssecretaris dwang uitoefent om het AZC open te 
houden omdat het van belang is dat deze keuze politiek en maatschappelijk gedragen 
wordt. De gemeente heeft aan het COA recentelijk laten weten de bestuursovereenkomst 
niet te verlengen.

Of en welke gevolgen de huidige coronacrisis heeft op de ontmanteling is nog niet 
bekend. Bewoners die besmet zijn met het corona-virus worden afgezonderd van het 
opvangcentrum en opgevangen op een zorgplek buiten het AZC. 
Deze informatie wordt meegenomen in de SITRAP over het AZC.

Relatie met andere projecten en plannen

Novaform onderzoekt in opdracht van HQ en in samenwerking met de gemeente hoe het 
gebied ontwikkeld kan worden na het vertrek van het AZC. Voorwaarden en 
uitgangspunten zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst en bestuursopdracht.
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