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Onderwerp

Intentieovereenkomst herontwikkeling bovenverdieping Muntcomplex.
Voorstel

1. In te stemmen met het veriengen van de tijdsbepaling zoals omschreven in artikel 7 lid
1 en 2 van de met Hebru Vastgoed C.V. gesloten intentieovereenkomst voor de
herontwikkeling van de bovenverdieping van het Muntcomplex.

2. In te stemmen met bijgaande concept brief aan Hebru Vastgoed C.V.

Inleiding
Op 1 september 2020 heeft uw college ingestemd met de intentieovereenkomst tussen de
gemeente Weert en Hebru Vastgoed C.V. inzake het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de bovenverdieping van het
Muntcomplex, gelegen aan de Beekstraat 27-29 en Collegeplein 5 te Weert.
In de intentieovereenkomst zijn tijdsafspraken gemaakt. Het traject om te komen tot een
plan voor herontwikkeling loopt maar heeft vertraging opgelopen. Het is daarom wenselijk
om de in de intentieovereenkomst vastgelegde termijnen te verlengen.
Beoogd effect/doel
Het doel is te komen tot een haalbare en gedragen herontwikkeling.
Argumenten

1. Verlenging van de termijnen is gewenst om te komen tot een gedegen plan

Het betreft de termijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 van artikel 7 van de
intentieovereenkomst:
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1. Binnen een termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van
goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van deze
intentieovereenkomst, moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.

2. Binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring
door het college van burgemeester en wethouders van deze intentieovereenkomst,
moeten partijen zijn gekomen tot een eventuele concept
samenwerkingsovereenkomst.

Op 1 september 2020 heeft uw college ingestemd met de intentieovereenkomst. Dat
betekent dat het haalbaarheidsonderzoek op 1 januari 2021 moet zijn afgerond.

De intentieovereenkomst biedt de mogelijkheid om deze termijnen te verlengen indien
partijen daartoe in gezamenlijk overleg besluiten. In dat geval wordt de duur van deze
verlenging tussen partijen schriftelijk vastgelegd vo6r beéindiging van genoemde
termijnen. Hebru heeft verzocht om de termijnen met 3 maanden te verlengen.
Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen.

Kanttekeningen en risico’s

Realisatie van woningen op de bovenverdieping van het Muntcomplex maakt deel uit van
het traject om te komen tot versterking van de binnenstad. Hiervoor is door de provincie
subsidie verleend waarbij onder andere de voorwaarde geldt dat uiterlijk op 1 juli 2021
deze woningen gerealiseerd moeten zijn. Dit is niet haalbaar. Ambtelijk is bij de provincie
aan de orde gesteld dat projectverlenging naar 1 januari 2022 om meerdere redenen,
waaronder voorliggend project, wenselijk is. Dit wordt in het eerstvolgende bestuurlijk
overleg besproken.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Geen financiéle en personele gevolgen. De overeenkomst wordt aangepast.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek wordt de uitkomst voorgelegd aan uw
college. Naar verwachting zal dat plaatsvinden in de vorm van een concept
samenwerkingsovereenkomst met Hebru Vastgoed C.V. met als bijlage het plan voor de
herontwikkeling.

Communicatie/participatie

Hebru Vastgoed C.V. wordt schriftelijk geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
Henk Creemers, Marian Arts (afdeling R&E)

Extern:
Hebru Vastgoed C.V.

Bijlagen:

Conceptbrief aan Hebru Vastgoed C.V.
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