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Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2020

Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.
2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(i nclusief projectenclassificatie).

Inleiding

Aloemeen
U wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgangsrapportages en het totale
projectenoverzicht van het 2e kwartaal 2020 en deze aan de gemeenteraad te
rapporteren. Verder wordt u gevraagd de gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
. Voortgangsrapportages strategische projecten;
. Voortgangsrapportages zware projecten en projecten;
. Totale projectenoverzicht (inclusief gewijzigde classificatie projecten).

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methode van projectmatig
werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen (conform handboek Projectmatig werken). Dit houdt
onder meer in dat uw college wordt geïnformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlagen 1 en 2).
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Vervolgens wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren over de strategische en

zware projecten, door middel van deze voortgangsrapportages. De gemeenteraad
ontvangt ook het totale projectenoverzicht.

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 3e kwartaal 2019 aan het college
aangeboden.

De voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop zezijn opgesteld (mei 2020).
Door afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers en portefeuillehouders, kan het zijn
dat de situatie in enkele projecten inmiddels wat gewijzigd is ten opzichte van de datum
waarop ze opgesteld zijn.

Voortga n gsra pportages strateg ische projecten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages (bijlage 1) en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderstaand treft u een diagram aan

onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Afwijking projectopdracht
(rood), aandachtspunt (oranje) en conform projectopdracht (groen).
Voor een aantal strategische projecten is de factor'geld' en 'tijd' een aandachtspunt. Dit
heeft vooral te maken met de coronacrisis en PFAS.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages'
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De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch

1. Laarveld: In fase 7 en fase 2 zijn alle kavelsverkochten woningbouw is in volle gang.
Fase 3 is in voorbereiding. Eerder is in het plan rekening gehouden met een lange
doorlooptijd i.v.m. de economische crisis. Gezien de huidige ontwikkelingen op de
woningmarkt is nu de verwachting dat de doorlooptijd aanzienlijk korter is.

2. Vrouwenhof : Alle kavels zijn verkocht of in optie, fase 3 wordt woonrijp gemaakt. In
2020 wordt het project afgerond.

3. Jacob van Horne museum: Aannemer is gestart met de uitvoering. Opening museum 7
juni 2021.

4. Beekstraatkwartier: Visievorming wordt eind van dit jaar opgestart. Tevens wordt
aansluiting gezocht bij de strategische visie Wee¡t 2030 voor input vanuit deze visie.

5. Bedrijventerrein Kampershoek: De bouwwerkzaamheden (Heylen) gaan van start in
augustus 2020. De doorlooptijd is ongewijzigd, 7e kwartaal wordt de eerste hal
opgeleverd. Een andere grote kandidaat wil in december 2020 staften met de bouw, op
korte termijn worden hiervoor de overeenkomsten afgerond. Op korte termijn vinden nog
nadere gesprekken met Planbureau Brabant en v.d. Valk plaats.

6. Samenwerkingsverband Grensgebied de Kempen: Gemeente neemt deel in dit
samenwerkingsverband. De afgelopen periode hebben bestuurlijke wisselingen
plaatsgevonden. Naar verwachting komt 3e kwartaal 2020 meer duidelijkheid over de
ecologische, recreatieve verbinding,

Voortga ngsra pporta ges zwa re projecten en projecten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de zware projecten
en overige projecten (bijlage 2). Onderstaand treft u een diagram aan onderverdeeld in de
beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit.

Voor een groot aantal zware projecten en projecten is de factor'geld' en 'tijd' een
aandachtspunt. Dit heeft vooral te maken met de coronacrisis en PFAS.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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1. Dienstcentrum Jeugd enZorg Beatrixlaan: Per 7 augustus jl. iseen nieuwe bestuurder
voor de coöperatie van het centrum benoemd en wordt ingezet op verdere voortgang. De

raad is hierover geinformeerd.

2. Centrale Zandwinning Weert: Het concept bestemmingsplan voor het planologisch
regelen van alle functies in het gebied is in behandeling. Het dagstrand is inmiddels in
gebruik genomen en er is bos- en natuurcompensatie gerealiseerd. De inrichting van het
gebied moet volgens de overeenkomst medio 2022 gereed zijn. Op 12 mei 2020 is door
CZW een principeverzoek ingediend voor de groepsaccommodatie en het horecapaviljoen

3. Herontwikkeling Muntcomplex: Verkoopprocedure van de voormalige ruimten van De

Roos en RICK is in oktober 2019 gestart. Op 7 januari 2020 heeft het college besloten om
van de ontvangen inschrijvingen geen gebruik te maken en de verkoop niet te gunnen.
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Op 2B april 2020 heeft het college een projectopdracht en pve vastgesteld voor het starten
van een ontwikkeltrajecf. Dit ontwikkeltraject loopt inmiddels.

4. Deelprojecten Platteland in ontwikkeling: Deelprojecten in Platteland in Ontwikkelingen
zijn de ontwikkelingen en projecten van Provincie Limburg, Waterschap,
Natuurmonumenten, LLTB, Nederweert. Deze projecten op het gebied van klimaat,
natuurontwikkeling, landbouw, biodiversiteit en landschap worden besproken om
vroegtijdig partners te betrekken en te informeren. Dit is een continu en integraal
gebiedsproces dat loopt tot en met 2022. Voor Weert vormt de grootschalige
bosontwikkeling een nieuwe mijlpaal als meerwaarde van de samenwerking met Provincie
en Natuurmonumenten.

Overige projecten: Voor de overige projecten wordt verwezen naar de
voortga ngsra pportages i n bijlage 2.

Totaal projectenoverzicht
Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor strategische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiële status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel

Bewaken voortgang diverse projecten

Argumenten

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
. Afgeronde projecten die van projectenoverzicht zijn verwijderd

-Stations- en stadhuisomgeving, inclusief Smeetspassage.

3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen:
. Stadsbruglocatie toe te voegen als project;
r Walestraat toe te voegen als project;
. Friezenstraat (oude Jumboterrein) gewijzigde projectbenaming als vervolg op

project Leuken, centrumgebied (St. Jobplein en herinrichting voormalig sportpark)
Friezenstraat.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing, de financiële paragraaf wordt vooraf bij de
projectopd racht/bestu u rsopd racht per project a pa rt besloten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
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Evalueren met de projectleiders, ambtelijk opdrachtgevers en portefeuillehouders of de
formats en de wijze van rappoftage actualisatie behoeft. Projectbureau Weert neemt deze
actie op zicht.

Communicatie/ partici patie

Raad informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

o Projectleiders strategische projecten, zware projecten en projecten.
. Selma van Mensvoort, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E.
¡ Harold Stultiens, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OG.
¡ Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW.
. Wethouders W. van Eijk, G. Gabriëls, M. van den Heuvel, P. Sterk en T. Geelen

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Bijlage 1 : vooftgangrappoftages strategische projecten.
Bijlage 2: vooftgangsrapportages zware projecten en projecten
Bijlage 3 : tota le projectoverzicht (i nclusief projectclassificatie).
Bijlage 4: Raadsinformatiebrief.
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