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Laarveld
Bestemd
voor

College B&W Periode 2e kwaftaal 2020

Status Openbaar Datum Mei 2020
1. Orqanisatie Gemeente Weeft
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

S. van Mensvoort

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N.v.t

portage Gemeenteraad

2. Projectresultaat Woongebied met ca, 900 woningen

3. Stand van zaken Fase 1 is nagenoeg gereed. Alle kavels zijn verkocht. Enkele
wegen van fase 1 worden woonrijp gemaakt.

In fase 2 worden volop woningen gebouwd door particulieren en
projectontwikkelaars. Alle kavels zijn verkocht. De
werkzaamheden voor het woonrijp maken van fase 2
lopen.

Eind 2018 heeft een moment van heroverweging plaatsgevonden
over de fasering van Laarveld. Er is stilgestaan bij de vraag om
de fasen 3 en 4 eventueel gelijktijdig te ontwikkelen. Uiteindelijk
is gekozen om vast te houden aan de in het exploitatieplan
opgenomen fasering en eerst fase 3 te ontwikkelen. Wel wordt
nagedacht over de strategie die wordt gevolgd voor de
ontwikkeling van fase 4.

Het proces om te komen tot ontwikkeling van de volgende fase
(fase 3) van Laarveld loopt. Naar verwachting is uitgifte van
kavels hier mogelijk vanaf eind 2020.

a) Voorafgaand 9-2008: Vaststellen beeldkwaliteitsplan (gemeenteraad)
9-2009: Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
9-2009: Vaststellen exploitatieplan (gemeenteraad)
4-2015: vaststelling pve en pva fase 2a (college)
6-2015: besluit b&w om fase 4 toe te voegen aan plannen

voor woningbouw die vervallen.
7-20t5: besluit b&w om een aantal kavels in witte gebied

tegen taxatiewaarde te verkopen.
6-2016: instemmen met bestemmingsplan Laarveld 2016

fase 1 en 2/fase 3 en 4, exploitatieplan 2009 1e

herzieningen en beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2
(college)

9-2077, vastgesteld door de gemeenteraad:
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase L en 2
- Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 3 en 4
- Exploitatieplan Laarveld 2009 1" herziening
- Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2
7 -2OIB, besluit koopovereenkomst BPD
B-2018, besluit addenda overeenkomsten Mepro
9-20t9, besluit colleqe over uitbreidinq fase 4 tot 300



woningen
3-2O2O, besluit college: ingestemd met ontwerp

bestemmingsplan Laarveld 2O2O, exploitatieplan
2OO9 2e herziening en beeldkwaliteitsplan fase
3, akkoord met opstarten procedure ter vlsle
legging

5-2O2O, besluit college: aan de raad voorstellen om
vast te stellen: bestemmingsplan Laarveld 2O2O,
exploitatieplan 2OO9 2' herziening en
beeldkwaliteitsplan fase 3

b) Heden Fase 1 is voor zover mogelijk woonrijp gemaakt.

In fase 2 worden woningen gebouwd. Het woonrijp maken
van fase 2 loopt.

De werkzaamheden om te komen tot ontwikkeling van fase 3

lopen.

c) Doorkijk Planning fase 3 op hoofdlijnen:
. Opstellen pve: le kwaftaal 2019
. Maken stedenbouwkundig masterplan: 2e kwartaal 2019
. Uitwerking stedenbouwkundig plan fase 3: 2e kwaftaal 2019
. Opstellen beeldkwaliteitsplan: maart 2O2O
. Opstellen Bestemmingsplan en Exploitatieplan: t/m le

kwaftaal 2O2O
. Procedure BP en EP: 2e en 3' kwartaal2O2O
o Vaststelling BP en EP: juli 2020
o Bouwrijp maken: vanaf december 2O2O
. Uitgifte kavels: vanaf december 2O2O

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bii oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Het pve is voor fase 3 geactualiseerd.

s, Tijd

Vastgestelde planning Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven'
Het plan loopt achter op de oorspronkelijke planning' In het
Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening, zoals door de
gemeenteraad vastgesteld in september 2017, is aangegeven
dat de uitgifte van kavels in fase 2 loopt tlm2O2L. Anno 2018
zijn alle kavels in fase 2 uitgegeven. Tevens is in het
Exploitatieplan aangegeven dat in de fasen 3 en 4 t/m 2026
respectievelijk 2038 kavels worden uitgegeven. Volgens de
huidige inzichten wordt dit2024 respectievelijk 2030' Dit
betekent dat de looptijd van het project aanzienlijk korter wordt



6. Geld
Vastgestelde krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
¡ Sinds de afwaardering in 2013 is de grondexploitatie zwaar

negatief. Belangrijkste redenen zijn de langere looptijd als
gevolg van de economische crisis en het uitnemen van
opbrengsten en investeringen van Laarveld fase 4. De
grondexploitat¡es van de fasen 1 en 2 lopen, in afwijking van
voorgaande jaren, door tot 2028. In fase 4 waren 200
woningen opgenomen in de grondexploitatie. In de
jaarrekening 2Ol9 wordt per saldo rekening gehouden met
een tekort van € 11,4 miljoen (eindwaarde). Dit resultaat
is gunstiger (was € 15,6 miljoen jaarrekening 2O18)
geworden omdat het college heeft besloten om 3OO
woningen in Laarveld fase 4 in de planning op te
nemen in plaats van 2OO.

7. Risicoparagraaf U pd ate ri si co pa rag ra af
In februari 2019 is een risicoanalyse uitgevoerd. De
belangrijkste risico's die op dit moment worden onderkend zijn
als volgt:
o Meerkosten bodemsanering St.Donatuskapelstraat
. Hindercirkel hondenkennelLaarderweg
o Risico op niet kunnen afzetten bouwkavels volgens

beoogde tempo onder andere als gevolg van
marktontwikkelingen en coronacrisis

Voor de jaarrekening 2O19 zijn op basis van de risicoanalyse de
beheersmaatregelen en het risicobedrag bepaald. Deze bedragen
zijn opgenomen in de risicobuffer van het grondbedrijf.

B. Besluit Ken n i sn e men va n d eze voo rtg a ng sra p portag e.

Volgende
vooftqanqsrapportaqe

4e kwartaal2020





Vrouwenhof
Bestemd
voor

College B&W Periode 2e kwaftaal 2O2O

Status Openbaar Datum Mei 2020
1. Orqanisatie Gemeente Weeft
a) bestuurlijk
opdrachtoever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
oodrachtoever

S. van Mensvoort

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe paftners N,v.t

nVoo ra orta e Gemeenteraad

2. Projectresultaat Woongebied met ca, 320 woningen, spoftvoorzieningen

3. Stand van zaken De realisatie is nagenoeg gereed. 1 kavel is verkocht onder
voorbehoud. Alle overige kavels zijn verkocht.

a) Voorafgaand 9-2OL1 : Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
4-20L1: Besluit tot onteigening (gemeenteraad)
3-2011: Aankoop gronden Wulms: (college)
5-2011: Laatste bod in kader van onteigening: (college)
L2-2OL1: Laatste bod Hoogeveen en verzoek bij rechtbank
om vervroegde plaatsopname i.v,m. onteigening: (college)
tI-20I2: exploitatieovereenkomst met vd Kerkhof
I2-20I2: ruilovereenkomst met Hoogeveen
L-20L4: addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV (vd
Kerkhof) om verkoop van woningen een impuls te geven
4-20t4: koopovereenkomst met BAM woningbouw
7-20L5: samenwerkingsovereenkomst met Meulen en Ropro
voor de Hoevelocatie
I-2016 addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV
4-20t7: besluit van b&w om niet in te stemmen met de door
Vrouwenvelde gevraagde betali ngsregel ing
8-20L7 : addendum overeenkomst Vrouwenvelde BV

b) Heden Delen van fase 3 worden dit jaar nog woonrijp gemaakt
aansluitend aan de bouw van enkele woningen.

c) Doorkijk Realisatie van fase 3 zal naar verwachting nog tot einde 2020 in
beslag nemen. Dan kan het project worden afgesloten.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d.
23-tt-2044

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

s. T¡jd

Vastgestelde planning De ontwikkeling van woningen in fase 3 heeft als gevolg van de
marktomstandigheden geleid tot een vertraging.
De verkoop van woningen door Vrouwenvelde BV stagneerde
maar is inmiddels afgerond,



6. Geld
Vastgestelde krediet Plan wordt uitgevoerd binnen de kaders van de vastgestelde

grondexploitatie. In de grondexploitatie (jaarrekening 2O19) is
sprake van een negatief saldo van € 143.OOO'--. Hiervoor is
een voorziening getroffen. De belangrijkste oorzaken voor
het tekort zijn de hogere kosten van bouw- en woonrijpmaken
en faseringskosten (rente) door eerder opgelopen vertraging.
De provincie heeft een subsidie in het vooruitzicht gesteld van
€ 175.000,--. Dê beschikking is in november 2014 ontvangen,
Het gestelde criterium dat de resterende 105 te bouwen
woningen uiterlijk op 1 januari 2Ot7 moeten zijn gerealiseerd is
niet gehaald, B¡j de provincie is verlenging van de termijn
gevraagd, Daarop heeft de provincie aangegeven de subsidie nu
af te willen wikkelen mede gelet op de geboekte vooftgang
binnen het project. De verantwoordingsrappoftage is bij de
provincie ingediend en d.d. september 2018 heeft de provincie
beslist over de definitieve toekenning. Er is een bedrag van €
161.159,30 toegekend, Er is een korting toegepast omdat bij de
eindverantwoording is gebleken dat de totale projectkosten lager
uitvallen dan is aangegeven bij de subsidieaanvraag.

7. Risicoparagraaf
Aanpassen aan
actualiteit

U pdate risicopa rag raaf
Voor de jaarrekening 2O19 is een risicoanalyse uitgevoerd. Er
zijn geen risico's benoemd.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende
vooftoanqsrapportaqe

4e kwartaal2O2O



Renovatie en herinrichting museum
Bestemd
voor

Gemeenteraad Periode 2e kwaftaal 2020

Status Openbaar Datum Mei 2020

Voortga n gsra ppo rta g e Gemeenteraad

1. Orqanisatie
a) bestuurlijk
oodrachtoever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
oodrachtoever

S. van Mensvoort

c) projectleider Paul Verhappen
d) Externe partners N,v,t

2. Projectresultaat Projectresultaat is een attractief en toekomstbestendig museum.
Het toekomstbestendig maken van het rijksmonument en het
gebouw te voorzien van een nieuwe inrichting, waarmee het
gebouw weer aantrekkelijk wordt voor een breed publiek en het
stadshaft wordt versterkt,

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand a Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet

beschikbaar gesteld voor de renovatie en herinrichting van
het museum.
Op 17 april 2018 heeft het college besloten:
. Geen gebruik te maken van de door HEVO aangeboden

garantieverklaring voor ontwerp en realisatie van
renovatie en herinrichting van het museum.

r In te stemmen met de aangepaste planning waarbij het
gerenoveerde en heringerichte museum wordt opgeleverd
in het 2e kwartaal van 2020.

. Kennis nemen van de uitkomsten van de second opinion
met betrekking tot de kostenraming van renovatie en
herinrichting van het museum.

o In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke
inkoop- en aanbestedingsbeleid en architect Mauríce
Mentjens opdracht te verstekken voor het maken van een
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van het museum
Jacob van Horne.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad een aanvullend
krediet beschikbaar gesteld met gelijkblijvende
kapitaallasten, gebaseerd op een langere afschrijvingstermijn
van de bouwkundige onderdelen van de renovatie.
Op 4 juni 2019 heeft het college ingestemd met het definitief
ontwerp van de renovatie en restauratie.
De omgevingsvergunning is aangevraagd en ter visie gelegd.
Er zijn geen zienswijzen ingediend,
Het bestek voor renovatie en restauratie inclusief technische
installaties is in de markt gezet.
Op 12 november 2O19 heeft het college ingestemd met
de voorlopige gunning van het werk.

a

a

a

a

a

a



b) Heden De renovatie- en restauratiewerkzaamheden lopen.

c) Doorkijk Het technische ontwerp voor het interieur is gereed en
wordt in juni 2O2O voorgelegd aan het college. Na
goedkeuring wordt dit in de markt gezet.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE d.d
n.v.t.

Gedurende de uitwerking van de plannen wordt ook het pve
opgesteld. Dit is een dynamisch document dat steeds wordt
aangevuld met nieuwe informatie uit onderzoeken etc. Alle
ontwerpen zijnlworden gebaseerd op dit pve.

s. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. september 2018

Definitief bouwkundig ontwerp gereed: mei 2019
Definitief interieurontwerp gereed: mei 2O2O
Staft renovatie en restauratie: februari 2020
Start inrichting; november 2O2O
Renovatie, restauratie en inrichting gereed: februari 2021
Verhuizing, opbouw exposities en proefdraaien: t/m mei
2021.
Opening museum: l juni 2O2L

6. Geld
Vastgestelde krediet
d.d.25 oktober 2017

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld van € 4.111.900 miljoen voor renovatie en
herinrichting van het museum.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het krediet
verhoogd tot een bedrag van € 5,315.370,-. Aanvullend is vanuit
het MJOP een bedrag van € 62.770,- beschikbaar gesteld en een
bedrag van € 34.000,- uit het krediet voor energiemaatregelen.
Door de provincie is een restauratiesubsidie beschikbaar gesteld
van € 237.629,-.

7. Risicoparagraaf De volgende risico's worden onderkend:
. Hoewel in het aanvullende krediet rekening is gehouden

met de aangetrokken markt en eventuele beperkte
interesse van aannemers voor dit project, blijft dit een
beperkt risico tot de interieuropdracht ls
aanbesteed.

o Renovatie en restauratie van een monumentaal
pand kan voor onverwachte gebeultenissen zorgen.
Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen maar
d¡t bl¡jft een risico.

8. Besluit Ken n isnem en va n deze voo rtga ngsra p po rta g e.

Volgende
voortqanqsraDportaqe

4e kwartaal2O2O



Kampershoek 2.O
Bestemd
voor

College B&W Periode 2e kwartaal 2O2O

Status Openbaar Datum 72 juni 2O2O
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, W. van Eijk

b) ambtelijk
oodrachtoever

R. Bladder

c) projectleider E. Sprangers
d) Externe partners Planburo Brabant BV;

Heesmans Beheer BV;
Overiqe qrondeiqenaren.

Voortga ngsrapportage

2. Projectresultaat Realisatie nieuw bedrijventerrein (72 ha. bruto)

3. Stand van zaken Het project betreft de realisatie van een nieuw bedrijvenpark
aan de A2 / N275. Bedrijventerrein is ontsloten en grotendeels
gereed voor uitgifte van kavels.

Er is een marktonderzoek uitgevoerd waarbij de grondprijzen en
de marktbehoefte tegen het licht wordt gehouden. Aan de hand
van dit onderzoek heeft de gemeenteraad de grondprijsbrief
2019 vastgesteld.

Sinds 1-10-2016 is extra acquisitiekracht ingezet voor een
periode van 3 jaren. Dit heeft al geleid tot het aantrekken van
Heylen en een ander vooraanstaand logistiek bedrijf als concrete
afnemers/bouwers.

a) Voorafgaand
Ambulancepost

. 8-6-2017 erfpachtovereenkomst gesloten voor kavel
ter grote van 1950 m2.

. 2O-9-2O77 vaststelling 2e herziening bestemmingsplan
le herziening exploitatieplan o.b.v. van de
coörd inatieregeling.

. Realisatie heeft tussen oktober 2OL7 en maart 2018
plaatsgevonden en op 25 mei 2018 officieel geopend.

Distributiecentrum Groep Heijlen
o 74-6-2017 erfpachtovereenkomst gesloten voor de

uitgifte van het grote logistiek kavel ca. 19 ha. groot.
. 30-5-2018 vaststelling 3e herziening bestemmingsplan

en een 2" herziening exploitatieplan
. 3-B-2018 onherroepelijke omgevingsvergunning

(verleend op B-2-2018) voor noordelijke gebouwdelen.
. 5-6-2018 omgevingsvergunning verleend voor

zuidelijke gebouwdelen. Deze is inmiddels onherroepelijk
geworden.

o t6-7-2019 heeft het transport van de akte voor erfpacht
van de gronden ten westen van de groene wig (in totaal
9,8 ha) gepasseerd.



Van der Valk hotel
. tO-2-2O17 verzoek van BRO namens vd Valk voor het

toepassen van de coördinatieregeling'
o l9-4-2OL7 instemming gemeenteraad met het verzoek

voor het toepassen van de coördlnatleregeling.
o 15-1-2018 omgevingsvergunningaangevraagd'
. 1-6-2018 procedure 4e herziening bestemmingsplan

en 3e herziening exploitatieplan is ingetrokken'
. B-7-2OI9 Van der Valk vraagt een gewijzigde

omgevingsvergunning aan, op basis waarvan een 4e
partiële herziening van het bestemmingsplan wordt
gemaakt en een 3e herziening van het exploitatieplan. De

aanvraag voor de omgevingsvergunning van 15-1-2018 is
formeel ingetrokken

Grondei genaa r VOF Beersdon k Ontwi kkel i ngsmaatscha ppij heeft
in het 4e kwartaal van 2018 zijn gronden aan Heesmans Beheer
BV overgedragen. Heesmans onderzoekt de aanpak van de
ontwikkeling van het voormalige Focusterrein incl. het
gemeentelijk eigendom ten noorden van dit terrein (17 ha)'

Het perceel rondom Rakerstraat 4 is in het 1e kwartaal 2019
aangekocht.
De grond van het aangekochte perceel met uitzondering van het
woonhuis, tuln en bijgebouwen ziin gesaneerd.

Op basis van de nieuwe verkaveling, herziende uitgangspunten
over groen, water, ecologie en het verzoek voor een grondwal is

een nieuw inrichtingsplan opgesteld.

Er heeft ter hoogte van Rakerstraat 4 en Sint
Sebastiaa nska pelstraat 34 a rcheolog isch onderzoe k
plaatsgevonden. Hier zijn waardevolle vondsten uit de late
middeleeuwen gevonden.

b) Heden Acquisitie:
Met diverse partijen wordt onderhandeld over vestiging op
Kampershoek 2.0.

Verwerving / Aankopen:
Voor de openbare lnfrastructuur moeten een aantal
(deel)percelen van grondeigenaren Heesmans en Planbureau
Brabant verworven worden. De gesprekken met Heesmans zijn
met goed gevolg afgerond.
Met Planbureau Brabant wordt gesproken , deze
onderhandelingen zijn nog niet afgerond'

Distributiecentru m Groep Heijlen :

Nu de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, is
gestart met de voorbereidingen voor de bouw.
De huidige planning is om op 10 augustus 2020 te starten met
de bouw van de eerste hal.

Van der Valk hotel
e Er is nog geen overeenstemming met Planbureau Brabant

bereikt inzake de grond die nodig is voor de
infrastructuur naar het hotelkavel en heto nwater naast



het hotel kavel.

Logistiek bedrijf
. Heesmans BV en een zeer geïnteresseerde logistieke

ondernemer hebben overeenstemming met de gemeente
Weert voor de realisatie van een nieuw distributiecentrum
op een kavel ter grootte van ruim 16 ha. De
overeenkomsten kunnen op korte termijn worden
ondertekend. De start bouw is voorzien in Q1 2021.

o De gebruiker van de agrarische gronden is aangeschreven
om uiterlijk 1 september 2020 de gronden vrij op te
leveren. Dit is van belang voor het archeologisch
onderzoek t.b.v. de omgevingsvergunning.

Er vindt een grondaankoop plaats van gronden van Waterschap
Limburg, Ook is een gebruiksovereenkomst met Rijksvastgoed
gesloten voor gebruik van grond langs de A2 voor het openbare
gebied van het bedrijventerrein.

c) Doorkijk Onderzoeken
. Delen van het bedrijventerrein moeten nog archeologisch

onderzocht worden. De aanbesteding hiervan heeft
plaatsgevonden. Een deel van de werkzaamheden wordt
vanaf augustus/september 2020 opgepakt.

. Delen van het bedrijventerrein moeten nog nader
milieukundig onderzocht worden, waarna gesaneerd moet
worden.

. In kader van het flora en faunaonderzoek is gebleken dat
mitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Een
plan van aanpak hiervoor wordt opgesteld. Op korte
termijn wordt een besluit van de provincie hierover
verwacht.

Infrastructuur, groen en water
Het inrichtingsplan wordt gezamenlijk met de 3e herziening van
het exploitatieplan vastgesteld. Gefaseerd wordt het openbare
gebied ingericht. De uitvoering van de fasen is gekoppeld aan de
uitvoering van de diverse (bouw)ontwikkelingen.

Ambulancepost
De ambulancezorg heeft aangegeven de grond te willen
aankopen. In de erfpachtovereenkomst zijn hier afspraken over
gemaakt.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n,v.t.

PvE is geborgd in bestemmingsplan(nen) en expoitatieplan(nen).
Beeldkwaliteitsplan is op basis van nieuwe
(wettelijke)uitgangspunten aangepast in een nieuw
inrichtingsplan. Er is geen welstandtoets meer voor de
ontwikkelingen op Kampershoek 2.0. Toetsing aan
(ru i mteliike) kwaliteit vindt ambteli jke plaats.

Knelpunten N.v.t.

Maatregelen N.v.t



s. Tijd

Vastgestelde planning
n.v.t.

De grondexploitatie is vastgesteld met een looptijd van 15 jaar.
De diverse deelprojecten en deelactiviteiten verlopen volgens
planninq

Knelpunten N.v.t

Maatregelen N.v.t,

6. Geld
Vastgesteld krediet Door het sluiten van de erfpachtovereenkomsten hebben we een

inhaalslag gemaakt op de feitelijke uitgifte.
In het 1e kwartaal 2019 is de grondexploitatie en de uitgifte
faserino aan de hand van de recente ontwikkelingen bijgeqlqþ!.-

Knelpunten Het tekort op de grondexploitatie is door het sluiten van de
erfoachtovereenkomsten teruqqelopen.

Maatregelen In de grondexploitatie is op basis van een risicoanalyse een
buffer aangelegd om de effecten van een tegenvallende uitgifte
oo te vanqen

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

o Afzet die niet in de pas loopt met de uitgifteprognoses.
De interesse vanuit de markt is goed voor grote logistieke
kavels, maar definitieve besluitvorming door
marktpartijen duurt langer dan verwacht.

¡ De plankosten stijgen door wijzigingen van
herinrichtingsplan, kavelaanpassingen, het tijdsverloop
en resultaten uit (nadere) onderzoeken.

. Tegenvallende aanbestedingen in de toekomst (aanleg
infra en openbare ruimte). Er is een trend waarneembaar
dat bouw- en aanlegkosten stijgen nu de crisis voorbij is.

. Onzekerheid over de effecten van de
vennootschapsbelastingplicht voor de gemeente'

o De BVO's van de kantoortoren zijn uit de grex gehaald.
. De renteaanpassing heeft een negatieve invloed op de

grex,
¡ De plankosten stijgen in de toekomst door diverse

herzieningen van bestemmingsplan en exploitatieplan.
. De ontwikkelbijdrage van andere eigenaren binnen het

plangebied wordt bij ieder initiatief opnieuw bijgesteld.
¡ De inzet van een mogelijke incentive bij de uitgifte van de

resterende kavels.
. Onzekerheid over tijdig en tegen begrote kosten

verkrijqen van benodigde gronden.
B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortganqsrapportage

4c kwattaal 2020



Samenwerking Grensgebied De Kempen
Bestemd
voor

College B&W Periode 2e kwartaal2O2O

Status Openbaar Datum 8 juni 2020
1. Orqanisatie
a) bestuurlijk
opdrachtqever

G. Gabriels

b) ambtelijk
opdrachtqever

Selma van Mensvoort

c) projectleider Theo Huijbers
d) Externe partners Gemeente Cranendonck, Bocholt en Hamont-Achel, Provincie

Brabant, Limburg en Belgisch Limburg, CZW, Metalot,
Natuurmonumenten, Stichting Ark, Waterschap Limburg en De

rk KempenbroekDommel

Voort srapportage College B&Wa

2. Projectresultaat Een grensoverschrijdende samenwerking die zich
concreet richt op:

. Het stimuleren van de werkgelegenheid, het
versterken, ontwikkelen en beleven van de natuur
en het in stand houden van een divers landschap
met een duidelijke plek voor cultuurhistorie.

. Een betere ontsluiting van het gebied door
uitbreiding van recreatieve routenetwerken via weg
en water.

. Een passende infrastructuur voor de groeiende
economische bedrijvigheid rondom Metalot, de
haven en overige industrieterreinen.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand B en W advies 13 oktober 2015 ondertekening intentieverklarinq
b) Heden Het programmateam bereidt een raadsvoorstel voor om

de raad te vragen of zij akkoord gaan met de voorgestelde
richting. Dit raadsvoorstel komt voor behandeling in de
raad van september, bij beide gemeenten.
Er zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit SGDK voor een
verkeersonderzoek naar de mobiliteit in het qebied.

c) Doorkijk In juni 2O2O vind er een bestuurlijk overleg plaats. Hier
wordt met name de financiële bijdragen van de
deelnemende partijen behandelt voor de recreatieve- en
ecologische verbinding over de Zuid Willemsvaart.
Tot stand brengen van voorstellen voor integrale projecten die
een meerwaarde hebben voor het qrensoverschri idende qebied.

4. Kwaliteit

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtinq qeqeven,

s. r¡jd
Als gevolg van diverse oorzaken (wisseling bestuurders,
d iscussie locatieopties brugverbi ndi ng, financiële bijdragen etc. )
is de voorbereidinq vertraaqd.

6. Geld



De gemeente WeeÉ heeft haar aandeel in de biidrage aan
de recreatieve verbinding al gereserveerd in de
prioriteiten van 2O2O.

Geen bijzondere risico's voorzien
Kennisnemen van deze voortgangsrappoftage.

4e kwaftaal 2O2O


