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Voortgangsrapportage College B&W
Dienstencentrum jeugd en zorg, onderwijs/Beatrixlaan

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 10-06-2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk

opdrachtgever

College van B&W, G. Gabriéls (wethouder)

b) ambtelijk

opdrachtgever

H. Jansen (afdelingshoofd OCSW)

c) projectleider

M. van Meijl

d) Externe partners

Aloysiusstichting (Widdonck), Mutsaersstichting, De Wijnberg en
Stichting Meerderweert (SBO Palet).

2. Projectresultaat

Realiseren van een voorziening voor onderwijs en zorg voor
moeilijk lerende kinderen en zorgleerlingen uit Weert. Leerlingen
Speciaal Basisonderwijs en categorie 1.

3. Stand van

zaken

a) Voorafgaand -

16-6-2008: Beschikbaar stellen van een krediet ad €80.000,-

voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie,

begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en

Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan

(gemeenteraad);

21-1-2010: Kennisname van de resultaten van de

haalbaarheidsstudie eerste fase en ingestemd met de

kanttekeningen die door de ambtelijke werkgroep zijn

geformuleerd (college);

15-6-2010: Instemming uitvoeren van de haalbaarheids-

studie Onderwijs- en Zorgcluster Beatrixlaan, tweede fase

(college);

22-05-2013: Beschikbaar stellen van een voorbereidings-

krediet van € 575.000,00 voor de bouwvoorbereiding;

25-06-2013: Instemming met het aanwijzen van Stichting

Aloysius als bouwheer ten behoeve van het Regionaal Kennis

en Expertisecentrum Weert en daaraan verbinden het op

declaratiebasis en onder voorwaarden beschikbaar stellen

van het voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal

€ 575.000,00;

08-07-2014; Het college heeft kennis genomen van;

= De brief van 11 maart 2014 afkomstig van de
Provincie Limburg, waarbij een projectsubsidie voor
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt
verleend van maximaal € 1.989.946,83 en

- De door de partners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum ondertekende
Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de
Samenwerkingsovereenkomst.

08-07-2014; Het college heeft besloten;

= Tot het aangaan van een Voorbereidingsovereenkomst
met de partners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum;

- Te rapporteren aan de raad dat aan het amendement
van 22-05-2013 (Rad-00780) is voldaan en




- De partners te informeren dat aan de gestelde
randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is
voldaan.

- 25-03-2015: De raad heeft besloten:
1)De door het college opgelegde geheimhouding ten
aanzien van bijgevoegde Realisatieovereenkomst KEC

Weert met bijlagen, te bekrachtigen gelet op artikel

25 Derde lid Gemeentewet;

2)kennis te nemen van de inhoud van de onder 1
bedoelde overeenkomst met bijlagen;
3)tot het beschikbaar stellen van;

A. Een krediet ter hoogte van € 7.045.486,00 voor de
bouw van een gezamenlijke onderwijsvoorziening
voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en
de Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie
Beatrixlaan;

B. Een krediet ter hoogte van € 334.979,00 voor de
uitwerking van de onder 1 genoemde twee
gymzalen tot een sportzaal;

C. Een krediet ten behoeve van aanvullende kosten
en inrichting ter hoogte van € 497.785,00;

D. Een aanvullend bedrag van de verkregen subsidie
van de provincie Limburg vanuit het subsidiekader
stimulering bouw ter hoogte van
€ 1.286.233,00 en

4)Het benoemen van de inrichting van het openbaar

gebied van het plangebied als harde prioriteit 2016,

waarbij wordt uitgegaan van een investering van

maximaal € 492.200,00.

-14-07-2015: Het college heeft besloten tot het aangaan van
een realisatieovereenkomst.

-15-09-2015: Het college heeft besloten in te stemmen met de
ingezette uitwerking van de terreininrichting rondom nieuwbouw
en vast te houden aan de “harde” prioriteit ter hoogte van

€ 292.200,00.

-26-04-2016: Binnen het college is garantstelling besproken.
Concluderend is het college afwijzend tegenover het afgeven van
een garantstelling.

-14-07-2016: Ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de
cooOperatie. Concrete afspraken gemaakt omtrent financiering
door codperatie van investering zorggedeelte.

-25-11-2016: Toezending raadsinformatiebrief mbt stagnatie in
voortgang.

-17-01-2018: Toezending brief aan codperatie mbt gewenste
voortgang.

-24-01-2017: Toezending brief aan codperatie mbt gewenste
voortgang en ingebrekestelling.

-16-02-2017: Toezending brief aan codperatie mbt vorderen van
nakomen van verplichtingen vanuit de Realisatieovereenkomst.
-24-02-2017: Toezending brief aan codperatie mbt vasthouden
aan ingezette lijn.

-07-03-2017: Raadsinformatiebrief prognoses
leerlingenaantallen RKEC.

-28-03-2017: besluit tot het starten van een
dagvaardingsprocedure in kort geding.

-18-04-2017: Toezending brief aan codperatie mbt nog steeds
vasthouden aan ingezette lijn.




-6 juni 2017: Besluit om te komen tot voortgang.

-13 juni 2017: Besluit om te komen tot voortgang.

-27 juni 2017: Besluit om onder gestelde voorwaarden termijn
te verdagen tot uiterlijk 1 september 2017 en kort geding te
verdagen.

-19 september 2017: Besluiten dat aan de gestelde voorwaarden
is voldaan en kennis nemen van aanvang van bouw in oktober
2017 en oplevering 21 december 2018. Het kort geding wordt
ingetrokken.

-15 november 2017: Besluit tot aanvraag bij Gedeputeerde
Staten voor het verlengen van de projectperiode van de
toegekende subsidie.

-6 maart 2018: Besluit van kennisname dat Gedeputeerde
Staten als einddatum voor de projectperiode 1 mei 2020 heeft
gesteld.

-17 april 2018: Besluit tot voortzetting van de bevoorschotting
Kennis- en Expertisecentrum.

-6 november 2018: Besluit opdracht te verlenen voor de
inrichting van het openbaar gebied van het plangebied Kennis-
en Expertisecentrum.

-12 februari 2019: Overdracht van Het Palet met terrein aan de
gemeente Weert.

Vanuit de gemeente zijn de kredieten beschikbaar gesteld zoals
door de raad besloten op 25 maart 2015. De codperatie van het
Kennis- en Expertisecentrum heeft de bouw gerealiseerd middels
de bouwheer Stichting Aloysius. De bouw is in december 2018
opgeleverd.

Feitelijke ingebruikname door de scholen en Mutsaertsstichting
heeft plaatsgevonden in de week van 11 maart 2019.
Daarmee is het gebouw van Het Palet aan onderwijs onttrokken.

Bij besluit van 12 februari heeft de gemeente het eigendom
verkregen van Het Palet en terrein. Inmiddels is het Palet
gesloopt. Opdracht voor aanheling van de gevel van het
bestuurskantoor heeft plaats gevonden. Het bestuur van
MeerderWeert was hiervoor opdrachtgever. De gemeente stelt
hiervoor een bijdrage beschikbaar. Daarop blijft het kantoor
zelfstandig overeind.

Na sloop en aanhelen van het bestuurskantoor van
MeerderWeert is het terrein verder ingericht gedurende het
tweede kwartaal 2020 (laatste fase).

Inmiddels is de semi-permanente bouw gelegen aan de Dr.
Kuyperstraat ontmanteld en ontruimd. Het terrein is nagenoeg
naar de oude staat teruggebracht.

Parrallel aan de bouw is uitvoering gegeven aan de uitwerking
van het toepassen van het zakelijk recht van erfpacht. Hiervoor
is door Pels Rijcken een erfpachtovereenkomst ten behoeve van
de onderwijspartijen opgesteld en een
ondererfpachtovereenkomst ten behoeven van de codperatie van
het Kennis- en Expertisecentrum. Daarnaast is een
huurovereenkomst door Sygma opgesteld voor het gebruik van




de sporthal.

Voor het zelfstandig bestuurskantoor van Stichting
MeerderWeert is eveneens een erfpachtovereenkomst opgesteld.

De overeenkomsten zijn op de fiscale aspecten beoordeeld.

De overeenkomsten zijn 5 februari 2019 ambtelijk aan de
besturen voorgelegd. In tweede aanleg bestuurlijk voorgelegd bij
besluit van 23 april 2019.

De schoolbesturen hebben op de voorgelegde overeenkomsten
gereageerd. Omtrent de ingebrachte bedenkingen heeft opnieuw
afstemming plaatsgevonden en zijn de overeenkomsten
bijgesteld. Getracht is om de overeenkomsten door de juiste
partijen ondertekend te krijgen. Eind mei 2020 zijn de
overeenkomsten besproken tijdens de ledenvergadering van de
cobperatie. De overeenkomsten zijn niet ondertekend. Verdere
afstemming wordt ingezet.

Afstemming met provincie en accountant is gezocht omtrent de
op te stellen afrekening ten aanzien van verleende subsidie.

Er is per 1 augustus 2019 een bestuurder aangesteld vanuit de
Colperatie welke opereert namens het Kennis- en
expertisecentrum

De raad wordt steeds op de gebruikelijke wijze geinformeerd.

4, Kwaliteit

5. Tijd

focinde e

Vastgestelde planning

3¢ kwartéai 2020 Afrekening aanheling bestuurskantoor

Meerderweert.

3¢ en 4¢ kwartaal 2020 opstellen afrekening bouw en subsidie
provincie.

2¢ en 3¢ kwartaal 2020 afstemming en ondertekening erfpacht-
en ondererfpachtovereenkomst en gebruikersovereenkomst
sportzaal.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d. 22-05-2013

Met de pro\)inciale subsidie is het project financieel haalbaar.
Kredietstelling 1° kwartaal 2015 door gemeenteraad.
Raad 25 maart 2015.

7. Risicoparagraaf

De voorliggende overeenkomsten opgesteld door
advocatenkantoor Pels Rijcken en Sygma vragen vanuit
de besturen afstemming.

Ingebruikname van de sportzaal is afhankelijk van
medewerking partijen.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W

Centrale Zandwinning Weert (CZW)

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | Mei 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk College van B&W, W. van Eijk (wethouder)
opdrachtgever

b) ambtelijk S. van Mensvoort

opdrachtgever

c) projectleider Paul Verhappen

d) Externe partners CZW

2. Projectresultaat Uitbreiding van de ontgronding en realisatie van

maatschappelijke meerwaarde in de vorm van onder andere:
e Bos- en natuurontwikkeling

Duikplas

Dagstrand

Outdoor

Wandel- fiets- en ruiterpaden

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand e Op 1 oktober 2015 heeft de gemeenteraad haar wensen
en bedenkingen kenbaar gemaakt inzake de
realisatieovereenkomst met CZW

e Op 13 oktober 2015 heeft het college van B&W ingestemd
met de realisatieovereenkomst

e Op 19 april 2016 heeft het college besloten om de
gronden van het dagstrand niet in eigendom te nemen en
de exploitatie over te laten aan CZW

e Op 4 juli 2017 heeft het college besloten om CZW 12
maanden uitstel te verlenen voor het aanleveren van het
inrichtingsplan en voor het aanleveren van de stukken
voor wijziging van het bestemmingsplan. Dit i.v.m. de
lange periode die gemoeid was met het verkrijgen van
een onherroepelijke ontgrondingsvergunning.

e Op 26 september 2018 is het inrichtingsplan voor het
maken van wensen en bedenkingen voorgelegd aan de
gemeenteraad.

e Op 13 november 2018 heeft het college ingestemd met

; het inrichtingsplan. Over de ontbrekende onderdelen in
het inrichtingsplan zal afzonderlijke besluitvorming
plaatsvinden.

e Op 19 maart 2019 heeft het college ingestemd met de
verkoop van gemeentelijke grond in het plangebied aan
CzZWw.

b) Heden e Er heeft overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep
over de uitwerking van het inrichtingsplan. In de
klankbordgroep is een aantal maatschappelijke
organisaties betrokken. Het proces met de
klankbordgroep is afgerond.

e Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en
zwembad De IJzerenman over de exploitatie van het




dagstrand.

e Er heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap over
de toekenning van de zwemwaterfunctie aan het
dagstrand. De zwemwaterfunctie is inmiddels toegekend.

e Ervindt overleg plaats met CZW, Stichting Ark en de
provincie over de realisatie van de bos- en
natuurcompensatie. Voor de realisatie van bos- en
natuurcompensatie zijn vergunningen aangevraagd.

e In 2018 is het dagstrand in volle omvang in gebruik
genomen. VOOr aanvang van het zwemseizoen 2019
is bij het dagstrand de horecavoorziening
gerealiseerd in zijn definitieve vorm.

¢ Een deel van de bos- en natuurontwikkeling is
gerealiseerd.

e Ter plaatse van de beoogde duikplas vindt
momenteel ontgronding plaats.

Het outdoorstrand wordt momenteel aangelegd.

Het concept bestemmingsplan voor het planologisch
regelen van alle functies in het plangebied volgens het
inrichtingsplan is bij de gemeente aangeleverd. Hierover
heeft overleg plaatsgevonden en de gemeente heeft
opmerkingen gemaakt.

e Eris een tijdelijke vergunning verleend voor plaatsing van
een horecavoorziening bij het dagstrand.

e Op 4 december 2019 heeft CZW schriftelijk
aangegeven dat zij van mening is dat voor de
groepsaccommodatie en het horecapaviljoen bij het
outdoorstrand geen principeverzoek nodig is.

e Bij brief van 23 januari 2020 heeft de gemeente
laten weten dat er wel degelijk een principeverzoek
moet worden ingediend en dat CZW een aangepast
concept bestemmingsplan moet aanleveren.

e Op 12 mei 2020 is door CZW een principeverzoek
ingediend voor de groepsaccommodatie en het
horecapaviljoen.

c) Doorkijk

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de
ontgrondingsvergunning pas op 28 juli 2016 vastgesteld en per
3 augustus ter inzage gelegd. De beroepstermijn liep tot en met
14 september 2016. De beroepen zijn onder andere ingesteld
door de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en
“anderen” (Stichting Groen Weert en Ecologische Werkgroep
Zuid). Tevens is tegen de ontgrondingsvergunning door de
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en “anderen” een
voorlopige voorziening ingesteld. De voorlopige voorziening is
afgewezen.

Op 4 april 2017 was de zitting bij de Raad van State over de
behandeling van de beroepen in de hoofdzaak. Op 28 juni 2017
heeft de raad van state uitspraak gedaan en de beroepen tegen
de ontgrondingsvergunning ongegrond verklaard. Daarmee is de
ontgrondingsvergunning onherroepelijk.

De Nb-vergunning in onherroepelijk geworden door het
intrekken van het beroep d.d. 29 november 2017.

In de met CZW gesloten realisatieovereenkomst is afgesproken
dat uiterlijk 12 maanden na verlenen van de ontgrondings-
vergunning het inrichtingsplan gereed moet zijn en aan het
college van B&W voor besluitvorming moet zijn voorgelegd




(uiterlijk dus op 28 juli 2017). Door omstandigheden is dit
doorgeschoven. Op 26 september 2018 heeft de raad haar
wensen en bedenkingen op het inrichtingsplan kenbaar kunnen
maken en op 13 november 2018 heeft het college ingestemd
met het inrichtingsplan.

De door de gemeente op 18 maart 2019 gemaakte
opmerkingen op het concept bestemmingsplan zijn nog
niet verwerkt en er is nog geen nieuw concept
aangeleverd.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PVE d.d.
13 oktober 2015

De realisatieovereenkomstmetbiborend beeldkwaliteitsplan
moet gezien worden als pve. Beide documenten vormen de
kaders voor de uitwerking van het inrichtingsplan.

5. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. 13 oktober 2015

De exploitatieovereenkomst omvat alle tijdsaspecten die met de
realisatie van de maatschappelijke meerwaarde zijn gemoeid. De
realisatie van de maatschappelijke meerwaarde is gekoppeld aan
het tijdstip van het onherroepelijk worden van de
ontgrondingsvergunning. Uitstel van het voorleggen van het
inrichtingsplan heeft daarom geen gevolgen voor de realisatie
van de inrichting. De ontgrondingsvergunning is later verleend
dan verwacht en deze is daarom ook later onherroepelijk
geworden (28 juni 2017). De inrichting van het gebied moet
volgens de realisatieovereenkomst uiterlijk 5 jaar na het
onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning gereed
zijn (28 juni 2022).

De bescheiden voor wijziging van het bestemmingsplan
moesten door CZW uiterlijk op 28 januari 2019 bij de
gemeente worden aangeleverd. Er zijn gegevens
aangeleverd maar deze moeten door CZW nog worden
gewijzigd aan de hand van de door de gemeente op 18
maart 2019 gemaakte opmerkingen.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d. 13 oktober 2015

De maatschappelijke meerwaarde wordt voor rekening en risico
van CZW gerealiseerd. De ambtelijke inzet voor dit traject vanuit
de gemeente wordt betaald door CZW en is onderdeel van de
realisatieovereenkomst.

7. Risicoparagraaf

De risico’s voor de gemeente zijn beperkt.

Het uitvoeren van de ontgronding en de realisatie van de
maatschappelijke meerwaarde wordt uitgevoerd voor rekening
en risico van CZW. Als zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen van CZW is een bankgarantie verstrekt door CZW.
Ambtelijke uren worden betaald door CZW. Hiervoor is een vast
bedrag overeengekomen van € 60.000,-. De kans dat dit bedrag
niet toereikend is wordt als gering ingeschat. Bewaking hiervan
vindt plaats door het bijhouden van een urenregistratie.
Planschade is voor rekening van CZW en is opgenomen in de
realisatieovereenkomst.

Tenslotte staat het moederbedrijf van CZW, Kuypers-Kessel
Beheer BV, garant voor alle verplichtingen van CZW uit hoofde
van de gesloten realisatieovereenkomst.




8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W
Herontwikkeling Muntcomplex

Bestemd Gemeenteraad Periode | 28 kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | Mei 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

College van B&W, W. van Eijk (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtgever

R. Bladder

c) projectleider

Paul Verhappen

d) Externe partners

Punt Welzijn, RICK, Wonen Limburg, Bouwinvest, Hebru BV

2. Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat uit:

Verkoop van een deel van het Muntcomplex

Realisatie van woningen in dit deel van het Muntcomplex
Nieuwe huisvesting voor RICK

Toekomstbestendige huisvesting voor De Roos

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Op 8 oktober 2015 is een intentieovereenkomst getekend
tussen de gemeente, RICK, Punt Welzijn en Wonen
Limburg

Op 19 januari 2016 heeft het college ingestemd met de
projectopdracht inzake “haalbaarheidsonderzoek
Muntcomplex”

Op 17 mei 2017 heeft de gemeenteraad een krediet van
€ 500.000,- ter beschikking gesteld voor verhuizing van
het RICK naar het pand Wilhelminasingel 12

De Roos is verhuisd, deels naar Cwartier

RICK is verhuisd naar de Wilhelminasingel 12

Er is in december 2018 een ontwikkelovereenkomst
gesloten tussen de gemeente en Bouwinvest voor de
herontwikkeling van het Muntcomplex. Onderdeel van
deze overeenkomst zijn een grondruil, een
subsidieverstrekking en afspraken over vergroting van de
entree van het Munttheater

Op 9 juli 2019 heeft het college ingestemd met de akte
van ruiling en de akte van opstalrecht. Met de akte van
opstalrecht is de eigendomssituatie van het Muntcomplex
vastgelegd.

Op 15 augustus 2019 heeft het college ingestemd
met het opstarten van de verkoopprocedure voor
de bovenverdieping van het Muntcomplex.

Op 7 januari 2020 heeft het college besloten om
van de ontvangen inschrijvingen geen gebruik te
maken en de verkoop niet te gunnen.

Op 28 april 2020 heeft het college een
projectopdracht en pve vastgesteld voor het starten
van een ontwikkeltraject.

b) Heden

Het ontwikkeltraject voor de bovenverdieping
loopt.




c) Doorkijk

e Naar verwachting wordt in november 2020 een
samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de
raad. Onderdeel van deze overeenkomst is de
verkoop van de bovenverdieping.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PVE

NVt

5. Tijd

Vastgestelde planning

Er is geen concrete planning vastgesteld. De verkoop van de
gemeentelijke delen van het Muntcomplex had idealiter moeten
aansluiten op de verhuizing van het RICK in september 2018. De
eigendomssituatie van het complex is echter in het verleden niet
goed vastgelegd. Dit is alsnog geregeld maar dit heeft meer tijd
gevergd dan gepland. Aansluitend is een verkoopproces
gestart en is geen gebruik gemaakt van de biedingen. Ook
dit heeft geleid tot vertraging. Verkoop is nu gepland eind
2020. Aansluitend vindt realisatie van woningen plaats.
Dit zal naar verwachting tot het 3¢ kwartaal van 2021 in
beslag nemen.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d 29 september
2015

e Het vastgestelde krediet van € 12.500,- voor uren
projectleider is geheel besteed. Dekking vindt plaats
vanuit post reserve onderhoud gebouwen.

e Na verhuizing van De Roos en RICK en tot verkoop van
deze ruimten, is er sprake van derving van huur. Het
gaat om een bedrag van ca. € 313.000,- op jaarbasis. De
kosten van de van Bouwinvest gehuurde ruimte op de
verdieping bedraagt € 34.000,- op jaarbasis en is
geéindigd met de ruiling van vastgoed tussen Bouwinvest
en de gemeente. Voor de jaarlijkse lasten van deze
leegstaande bouwdelen is in de begroting een
budget gereserveerd van € 23.602,-. Het gaat hier
om budgetten betreffende eigenaarslasten als OZB,
waterschap, zuiveringsheffing, riool-en
reinigingsrecht, verzekering en een post voor
eigenaarsonderhoud.

e Voor uren projectleider heeft het college op 28 april
2020 € 15.000,- beschikbaar gesteld. Deze kosten
worden gedekt uit de verkoopopbrengst.

7. Risicoparagraaf

Op dit moment worden de volgende risico’s onderkend:
e Verkoop van de voormalige ruimte van RICK en De Roos
ten aanzien opbrengst en moment van verkoop.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W

Deelprojecten Platteland in Ontwikkeling

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 16/06/2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder Gabriels

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) projectleider

Werner Mentens

d) Externe partners

Provincie Limburg, Waterschap, natuurmonumenten, LLTB,
Nederweert

2. Projectresultaat

Integrale uitvoering van projecten in het buitengebied van Weert
en Nederweert

3. Stand van zaken

Continu proces

a) Voorafgaand

Vaststelling samenwerkingsovereenkomst 30 november
2018 en 2 uitvoeringsprogramma’s vastgesteld.
Bestuurders en raadsleden zijn geinformeerd via een
projectensafari.

b) Heden Onderhanden op initiatief van gemeente:
Grootschalige bosontwikkeling
Pilot Water in de haarvaten
Voorbereiding voor uitvoering deelprojecten Stadsrandzone zuid.
Waterproblematiek Boshoven
c) Doorkijk Project Omlegging Raambeek — Wijffelterbroek in combinatie
met een gedeelte reconstructie Weerterbeek
Beekdalbrede benadering Tungelroysebeek
Reactiveren WIIdwaarschuwmss steemBochoIterwe
4, Kwaliteit groen N
Vastgesteld PVE d.d. Vastgelegd in U/tvoer/ngsprogramma gekoppe/d aan de
01-10-2019 samenwerk/ngsovereenkomst d. d 30november 2018
5. Tijd groen - ' i ‘

Vastgestelde planning
d.d. 01-10-2019

U/tvoer/ng pro;ecten Januar/2019 december 2022

6. Geld

groen

Vastgestelde krediet
d.d. 01-10-2019

Gemeentel/]ke b/JdragevanUIt GRP waI/te/tsfonds Buitengebied
en Natuur- en landschapsvisie op basis van separate
besluitvorming.

7. Risicoparagraaf

Niet van toepassing

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4¢ kwartaal 2020
voortgangsrapportage

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W






Voortgangsrapportage College B&W
Stadspark in het hart van Weert

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) projectleider

Marian Arts

d) Externe partners

Nohnik Landschapsarchitecten, Stichting De Aldenborgh,
Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, Wonen
Limburg, Groen Weert, een commissielid, een raadslid,
Houthandel Scheijmans, Stichting Land van Horne,
ondernemers/vastgoedeigenaren Oelemarkt, Tiendschuur,
omliggende bedrijven en inwoners.

2. Projectresultaat

Een herinrichtingsplan dat gedragen wordt door zowel de
gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), de belanghebbenden en de
inwoners. De rol van de gemeenteraad in dit project is meer dan
alleen kaderstellend. De gemeenteraad wordt bij de diverse te
ondernemen stappen nauw betrokken. Als eerste stap wordt dit
plan van aanpak ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Het plan heeft tevens betrekking op de locatie van Houthandel
Scheijmans. Het ruiterstandbeeld krijgt een plaats in het
stadspark en wordt in het ontwerp meegenomen.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Gemeenteraad 7 november 2018, vaststellen begroting met (vet
gedrukte) prioriteit van € 900.000,- voor het stadspark.

Gemeenteraad 6 februari 2019, vaststellen plan van aanpak om
te komen tot een herinrichtingsplan voor het stadspark.

College van b&w 29 maart 2019, aanbesteding
landschapsbureau heeft plaats gevonden. Opdracht is verstrekt.
Met het project is gestart.

Gemeenteraad 3 juli 2019, vaststellen visie op de herinrichting
van het stadspark.

Definitief ontwerp is afgerond.
Aanvraag om bijdragen bij diverse instanties is
aangevraagd en toegekend.

b) Heden

Besluitvorming over kredietvoorstel.

c) Doorkijk

Gemeenteraad 8 juli 2020, vaststellen definitief ontwerp
en kredietvoorstel voor herinrichting.

4. Kwaliteit




Vastgestelde PvA d.d.
6 februari 2019

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

5. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. 29 maart 2017

| Dr/e k/eurenf groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d. meerdere datums

Drié k/eurén: grben (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Beschikbare middelen prioriteit 2018 (€ 900.000,-) zijn
onvoldoende om herinrichting te realiseren. Er zijn
subsidies geworven, Erfgoed Deal van € 500.000,- en van
de provincie Limburg € 500.000,-.

Resterende middelen versterking stadshart (€ 38.441,- en
kapitaallast van € 2.054,-) worden ingezet ter dekking
van de kosten.

In krediet is rekening gehouden met kosten
bodemsanering en archeologisch onderzoek.

7. Risicoparagraaf

Zie onder 6.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4¢ kwartaal 2020
voortgangsrapportage

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W




Voortgangsrapportage College B&W

Versterking stadshart

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020

voor

Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk Martijn van den Heuvel/Wendy van Eijk

opdrachtgever

b) ambtelijk Harold Stultiens/Selma van Mensvoort

opdrachtgever

c) projectleider Coodrdinator Marian Arts

d) Externe partners Provincie Limburg, Centrummanagement, BIZ V, BIZ O,

ondernemers, vastgoedeigenaren, investeerders, beleggers,
inwoners, etc.

2. Projectresultaat We versterken het stadshart van Weert. Hiertoe is een
programma vastgesteld, dat SMART is gemaakt. Dit ziet er
samengevat als volgt uit:

1. Cultuurhistorie als leitmotiv (Jacob van Hornemuseum,
standbeeld, kunst, kiosk, fontein, waterput)

2. Verfraaiing binnenstad (herinrichting Bassin, herinrichting
Beekstraat, herinrichting Hegstraat, herinrichting
Smeetspassage, aanpassing Stationsplein, aanlichten Sint
Martinuskerk, verlichting Paradijsstraatje, sfeerverlichting
vanaf 2018, verfraaiing Oelemarkt, meer vergroening,
verbeteren spelaanleidingen, rugleuningen, gevelfonds.

3. Klimaatbestendige en veerkrachtige stad (verbeteren
luchtkwaliteit parkeergarages, retentievoorziening
singel).

4. Functietransformatie en compact kernwinkelgebied
(herhuisvesting RICK, transformatie particuliere panden
naar wonen, opwaarderen Muntcomplex, verplaatsing
Roos naar C'wartier, transformatie gemeentelijk vastgoed
Muntcomplex).

5. Samenwerking bevorderen (verbeteren Wifi stabiliteit,
advieskosten).

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand Gemeenteraad 22 februari 2017, krediet beschikbaar gesteld van
€ 1,7 miljoen voor de herinrichting van het Bassin en omgeving.

Gemeenteraad 29 maart 2017, kennis genomen van convenant
met de provincie Limburg en het uitvoeringsprogramma, € 1
miljoen prioriteit alsmede subsidie provincie aanwenden voor
uitvoering programma, afzonderlijke kredietvoorstellen per
project, € 1 ton voor advieskosten.

Gemeenteraad 17 mei 2017, krediet van € 165.000,-
beschikbaar gesteld voor aanlichten toren Sint Martinuskerk.

Gemeenteraad 17 mei 2017, krediet van € 500.000,-
beschikbaar gesteld voor verhuizing RICK.

Gemeenteraad 12 juli 2017, vaststellen Visie op het Stadshart.




Gemeenteraad 20 september 2017, krediet van € 270.000,- voor
de herinrichting van de Beekstraat.

Gemeenteraad 25 oktober 2017, krediet van € 4.111.900,- voor
toekomstbestendig maken en renoveren alsmede integreren
museumfunctie.

Gemeenteraad 23 november 2017, krediet van € 300.000,- voor
het instellen van een gevelfonds.

Gemeenteraad 13 december 2017, krediet van € 310.000,- voor
luchtfilters in de parkeergarages.

Gemeenteraad 24 januari 2018, krediet van € 11.987,- voor het
verbeteren stabiliteit Wifi-netwerk.

B&W 16 januari 2018, eerste voortgangsrapportage programma
stedelijke vernieuwing.

Gemeenteraad 28 februari 2018, krediet van € 163.000,- voor
vergroening, spelaanleiding Korenmarkt en rugleuningen
bankjes.

Gemeenteraad 28 juni 2018, krediet van € 35.000,- voor een
kiosk.

Gemeenteraad 28 juni 2018, krediet van € 150.000,- voor
ruiterstandbeeld en sokkel (waarvan € 20.000,- uit
onderzoeksbudget).

Gemeenteraad 26 september 2018, vaststellen van het
bestemmingsplan ‘Binnenstad 2017'.

Gemeenteraad 14 november 2018, krediet van € 197.271,- voor
vergroening en spelaanleiding Nieuwe Markt.

Gemeenteraad 19 december 2018, ontwikkelovereenkomst
Bouwinvest en krediet van € 440.000,- voor verbetering
Muntcomplex.

Gemeenteraad 19 december 2018, krediet van € 80.252,- voor
verlichting in de binnenstad.

Gemeenteraad 19 december 2018, krediet van € 158.200,- voor
herinrichting Hegstraat.

B&W 29 januari 2019, tweede voortgangsrapportage stedelijke
ontwikkeling.

B&W 25 juni 2019, kennisnemen van herijking beschikking
provincie met termijnverlenging.

Gemeenteraad 3 juli 2019, krediet van € 17.000,- voor
visie en ontwerp Kasteelsingel (via amendement bij
voorstel analyse en visie stadspark)

Gemeenteraad 19 december 2019, krediet van € 30.500,-




voor waterput.

Gemeenteraad 19 december 2019, krediet van € 41.250,-
voor Streetwise.

B&W 17 maart 2020, derde voortgangsrapportage
stedelijke ontwikkeling.

Gemeenteraad 14 juli 2020, inzet resterende middelen (€
38.441,- en kapitaallast van € 2.054,-) ter dekking van
herinrichting stadspark.

b) Heden Inzet is gericht op uitvoering projecten.

c) Doorkijk Kredietvoorstel van € 25.000,- aan gemeenteraad voor
vergroening Oelemarkt in Q4 2020.
Afronding projecten uiterlijk 1 juli 2021.
Eindverantwoording uiterlijk 31-12-2021.

4. Kwaliteit e

Vastgestelde PVE d.d.
29 maart 2017

| Drié kleuren: ‘grkoen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

5. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. 29 maart 2017

Drié k/eurenf gf\o“enV\( conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d. meerdere datums

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

7. Risicoparagraaf

N.v.t.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4¢ kwartaal 2020
voortgangsrapportage

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W
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Inrichting Landschapsplan Weert-West

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020

voor

Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie Gemeente Weert

a) bestuurlijk W. van Eijk (planvorming) / M. van den Heuvel (uitvoering)
opdrachtgever

b) ambtelijk H. Stultiéns

opdrachtgever

c) projectleider M. Bessems

d) Externe partners Niet van toepassing

2. Projectresultaat Openbaar gebied van hoogwaardige kwaliteit als verbindend

element in het landschapspark Weert-West.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand - 29 maart 2017: raadsbesluit waarin krediet beschikbaar is
gesteld voor de ontwikkeling van Weert-West en in het
bijzonder de omgeving Lichtenberg. Raad heeft ook wensen
en bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de
verkoopovereenkomsten die de gemeente wil sluiten met
Provisus en Horne Quartier;

- 11 april 2017: sluiten ruilovereenkomst gemeente - Provisus
inzake Lichtenberg en evenemententerrein aan de
Kazernelaan;

- 11 april 2017: sluiten verkoopovereenkomst gemeente -
Horne Quartier inzake complex Lichtenberg incl. Mariakapel,
entreegebouw en opslagloods, De Helmonder en de
Boostenzalen;

- 5juli 2017: notariéle akte van levering gronden
ruilovereenkomst en verkoopovereenkomst;

- 11 juli 2017: collegebesluit ontwikkelkader Weert-West;

- 10 oktober 2017: collegebesluit aanbesteding
uitvoeringspartner voor de openbare ruimte en uitwerken
ontwerpen;

- Diverse overleggen met stakeholders in plangebied
(grondeigenaren, wijkraad, direct omwonenden). Er is niet
met alle stakeholders overeenstemming bereikt over het
definitief ontwerp;

- 18 september 2018: collegebesluit definitief ontwerp en
raadsvoorstel aanwenden bestemmingsreserve
bodemsanering.

- Bus-melding sanering.

- 14 november 2018 Raadsbesluit aanwenden
bestemmingsreserve bodemsanering.

b) Heden - Uitvoering herinrichting openbare ruimte incl. sanering
gereed en opgeleverd.
c) Doorkijk - De entreeborden, de poorten aan de zijde van het

weggetje achter Ehrens en de brug die Hornekwartier
met de Lichtenberg verbindt, volgen later.

4. Kwaliteit X




Voor het gebied is een ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt
kaders waarbinnen de initiatieven van derden worden
beoordeeld, maar biedt ook handvatten voor de uitwerking van
de openbare ruimte.

Voor de verdere invulling en ontwikkeling van Horne
Kwartier en De Lichtenberg heeft de raad inmiddels de
bestuursopdracht vastgesteld met daarin aanvullende

5. Tijd

uitgangspunten.

Uitvoeri-ng van de aanpassingen van de openbare ruimte
is gereed. De uitvoering van de entreeborden, de Poorten

6. Geld

en de brug volgt later.

Vastgestelde krediet
d.d. 29 maart 2017

De raad stelde het volgende krediet vast:

- € 556.900 uit de beschikbare prioriteit "Weert-West”

- € 381.600 met als dekking de boekwinst uit de verkopen van
vastgoed in Weert-West.

- Inzetten van de reserve bestemmingsplan Weert-West ter
dekking van eerder ter beschikking gestelde krediet van
€ 250.000.

Voor de herinrichting van het openbaar gebied is een bedrag
beschikbaar van € 816.100 en voor plankosten € 122.400.

Binnen het bedrag van € 816.100 is een bijdrage opgenomen
aan de buitenruimte van complex De Lichtenberg. De toekomstig
eigenaar kan op basis van werkelijk gemaakte kosten een
eenmalige bijdrage tot een maximum van € 156.300 krijgen
voor aanpassingen in het landschapspark dat privaat is maar een
openbaar karakter behoudt.

Voor de sanering van de verontreinigde grond heeft de raad
ingestemd met het aanwenden van de bestemmingsreserve
bodemsanering. De saneringskosten zijn geraamd op € 100.000.
De bestemmingsreserve bodemsanering is groot € 386.742.

Op dit moment bedragen de kosten van de sanering

€ 81.135,20.

Het restantkrediet voor de ontwikkeling van Weert West
bedraagt € 186.108.

7. Risicoparagraaf

Het definitief ontwerp past binnen het taakstellend budget. Als
gevolg van de eigendomssituatie en het beschikbare budget zijn
er keuzes gemaakt in ontwerp en materialisering.

De voorlopige inrichtingsschets betrof meer dan de
gemeentelijke eigendommen. Ook op de private percelen waren
aanpassingen voorzien. Realisatie kan niet worden afgedwongen.
Springstal Ehrens v.o.f. is bezig met het inrichten van de
buitenruimte daar. HQ werkt momenteel ontwerpen voor het
Lichtenberg complex inclusief buitenruimte uit.

De omvang van de saneringsopgave is gebaseerd op onderzoek
middels boringen. De definitieve kosten bedragen € 93.000.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

Q4 2020










Voortgangsrapportage College B&W

Werthaboulevard (Beekpoort-zuid, locaties Landbouwbelang en Tennishal)

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020
voor
Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder Wendy van Eijk

b) ambtelijk

opdrachtgever

S. van Mensvoort

c) projectleider

M. Bessems

d) Externe partners

VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen-Meulen

2. Projectresultaat

Herontwikkeling van het gebied Beekpoort (“Waterfront” in de
structuurvisie 2013), vanaf 2017 realiseren van woningen op de
locatie van het oude Landbouwbelang en vanaf medio 2019 op
de locatie van de Tennishal.

Projectresultaat is een attractief ontwikkeld Waterfront met een
goede woon- en verblijfkwaliteit en welk aanvullend is op en zich
onderscheidt van andere woningbouwplannen in Weert.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

- In september 2013 is de beeindigingsovereenkomst met 3W
ondertekend, bouwvergunning veld 2, Isis is ingetrokken.

-  B&W-advies 10/11/'15: verlengen opslag kraan op locatie
gemeente Weert en de kraan op termijn op een geschikte
locatie in Weert plaatsen

- Op 18 oktober 2016 is door het college een nieuwe
projectopdracht vastgesteld voor het project
Werthaboulevard (voorheen Waterfront). Onderdeel hiervan
zijn de deelprojecten LBB en locatie Tennishal, gezamenlijk
te noemen Beekpoort-Zuid.

- Op 7 maart 2017 heeft het college ingestemd met de
intentieovereenkomst met VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen
Meulen. Doel van deze overeenkomst is het onderzoeken van
de haalbaarheid van de realisatie van woningen op de
locaties LBB en tennishal.

- Op 17 mei 2017 heeft Jongen-Meulen een principe verzoek
ingediend voor de bouw van woningen op de locatie
Tennishal. In juli 2017 heeft het college besloten in principe
en onder voorwaarden mee te werken aan dit verzoek.

- Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie aangenomen tot
behoud van de mouttoren.

- Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie aangenomen
betreffende het terugplaatsen van de kraan.

- Op 22 januari 2018 is het college akkoord gegaan met de
Samenwerkingsovereenkomst.

- Op 27 januari 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst
voorgelegd aan de raad voor wensen en bedenkingen.

- Op 30 januari 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.




- Op 3 augustus 2018 is de omgevingsvergunning voor
Werthaboulevard 1¢ fase (landbouwbelang)vastgesteld.

- Op 26 september 2018 is het bestemmingsplan Binnenstad
2017 vastgesteld.

- Op 14 november 2018 is het bestemmingsplan Tennishal en
Energiestraat vastgesteld.

- Op 15 november 2018 is de omgevingsvergunning voor de
Tennishal en Energiestraat vastgesteld.

- Op 29 november 2018 heeft het college besloten tot een
herbestemming van de kraan als kunstwerk.

- Op 18 december 2018 is de raad akkoord gegaan met de
herbestemming van de mouttoren.

- Op 6 februari 2019 zijn de (aanvullende) overeenkomsten
met Bouwbedrijven Jongen en Ruud Koppen vastgesteld
inzake de mouttoren.

- Op 14 mei 2019 heeft het college het inrichtingsplan
vastgesteld.

- Op 2 oktober 2019 is de omgevingsvergunning voor de 10
appartementen rondom de mouttoren verleend.

- Op 2 juni 2020 is de wijziging van de
omgevingsvergunning voor de sloop van de kraan
gewijzigd in die zin dat de in het besluit gestelde
voorwaarde met betrekking tot het behoud van de
railinstallatie wordt vervangen door de tekst: 'dat de
bestuurderscabine van de railinstallatie zal worden
hergebruikt als deel van een in de naaste omgeving
van de verwijderde railinstallatie te plaatsen
kunstwerk.

b) Heden

- De deelprojecten worden in fases gerealiseerd. De
eerste woningen in het deelproject Landbouwbelang
worden medio 2020 opgeleverd. Eind 2019 is gestart
met de bouw van de woningen in het deelproject
Tennishal. De bouw van de appartementen rondom de
mouttoren is vertraagd vanwege het behoud én
restauratie van de mouttoren die inmiddels is gestart.

c) Doorkijk

- De Bed&Breakfast en het museum worden pas ingevuld en
operationeel als de bouwwerkzaamheden van de
appartementen nagenoeg zijn afgerond.

- Het ontwerp van het kunstwerk van de kraan is in
uitvoering. Naar verwachting is dit in Q4 2020 gereed.

4, Kwaliteit

X

Vastgestelde PVE d.d.

20-09-2004

Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied zijn
aangegeven in het vigerende bestemmingsplan LBB.
Aanvullende randvoorwaarden, ook voor de locatie Tennishal,
zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
Aanvullende randvoorwaarden voor de mouttoren en de
bebouwing rondom de mouttoren zijn vastgelegd in
(aanvullende) overeenkomsten.

Het ontwerp voor de buitenruimte is vastgesteld door het
college.

De uitgangspunten voor het kunstwerk zijn vastgelegd in
een plan van aanpak en zijn leidend voor het ontwerp.

5. Tijd




Vastgestelde planning.

De bouw op de locatie Landbouwbelang is gestart in
november 2018, de woningen worden medio 2020
opgeleverd.

De bouw van de grondgebonden woningen op de locatie
tennishal is eind mei 2020 gestart, de woningen worden
medio 2021 opgeleverd.

Naar verwachting start de bouw van de appartementen
rondom de mouttoren in Q3 2020. De opleverdatum is nog
niet bekend. ‘

De totale ontwikkeling is iets vertraagd door de
onderzoeken rondom het behoud van de mouttoren en
Pfas.

6. Geld

Vastgestelde krediet
(Landbouwbelang)

De gronden die de gemeente inbrengt (LBB) zijn
onderdeel van de lopende gemeentelijke grondexploitatie
Beekpoort-Landbouwbelang. Bij de jaarrekening 2018 is
het resultaat - door de wijzigingen in het
bouwprogramma (omzetten van 16 appartementen naar
particuliere verkoop) en een contractuele indexering van
de grondwaarde - verbeterd naar een positief saldo van
€ 620.000,-.

Voor het terugbrengen van de kraan is € 400.000,-
gereserveerd.

7. Risicoparagraaf

Op dit moment zijn als risico’s voorzien: plankostenraming
niet toereikend € 25.000 en kosten rapport molenbiotoop €
15.000. Als kans is opgenomen het goedkoper uitvallen
van de kraan € 375.000.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

Q4 2020
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Beekpoort-Noord

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020
voor
Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk

opdrachtgever

Wethouder Wendy van Eijk

b) ambtelijk

opdrachtgever

S. van Mensvoort

c) projectleider

M. Bessems

d) Externe partners

- Jongen Bouwpartners
- Wonen Limburg

2. Projectresultaat

Ontwikkeling van het gebied Beekpoort —~Noord aan de
Suffolkweg ("Waterfront” in de structuurvisie 2013)

3. Stand van

zaken

a) Voorafgaand

- In september 2013 is de beéindigingsovereenkomst met 3W
ondertekend.

- Op 18 oktober 2016 is door het college een nieuwe
projectopdracht vastgesteld voor het project Waterfront.
Onderdeel hiervan is het deelproject Beekpoort-Noord.

- Het Inspiratiekader Beekpoort-Noord - Stadsbruglocatie is op
23 november 2016 vastgesteld door de raad. Het
inspiratiekader omvat als beleidsdocument de kaders voor de
uitwerking van plannen aan de noordzijde van het Waterfront
zoals opgenomen in de Structuurvisie Weert 2025. In de
Structuurvisie Weert 2025, en in het bijzonder de Visie op
het Stadshart, wordt de wens uitgesproken om de stadspool
Bassin en omgeving verder ruimtelijk en programmatisch te
ontwikkelen (Waterfront). Het inspiratiekader gaat in op de
gewenste ruimtelijk-functionele invulling en beeldkwaliteit
van gebouwen en openbare ruimte.

- Op 16 juli 2019 is aan 4 bureaus een uitvraag gedaan voor
een stedenbouwkundige visie. Croonenburo5 heeft opdracht
ontvangen voor het uitwerken van de visie.

- Op 5 februari 2020 is de raad akkoord gegaan met de
visie.

b) Heden

De visie wordt uitgewerkt in een verkavelingsplan,
stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan.

Met Jongen Bouwpartners wordt een
intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken worden
gemaakt over de invulling van een deel van het
plangebied.

Met Wonen Limburg wordt een koopovereenkomst
gesloten voor de bouw van hofjeswoningen.

c) Doorkijk

- Het verkavelingsplan, stedenbouwkundig plan,
beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan wordt naar verwachting in
september voorgelegd aan de raad.




- Uitgifte gronden Beekpoort-Noord voor realisatie van
woningbouw vanaf Q4 2020.

4, Kwaliteit

S Al

Vastgestelde PVE d.d.

Voor de uitvraag van een stedenbouwkundige visie is een PVE
opgesteld. De bureaukeuze heeft plaatsgevonden op basis van
de beoordeling van dit PVE.

Dit PVE is leidend voor de verdere uitwerking.

5. Tijd

Vastgestelde planning.

6. Geld

- Start stedenbouwkundig plan met programma voor het totale
gebied Q1 2020.
- Opstellen intentieovereenkomst met Jongen
Bouwpartners Q2 2020.
- Afstemming van het programma en het opstellen van een

samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijven Jongen
gereed Q3/Q4 2020.

Vastgestelde krediet
d.d. 15-07-2004
(Landbouwbelang)

Het tekort in de grondexploitatie voor Beekpoort-Noord bedraagt
in de jaarrekening 2019 afgerond €1.463.000,- op eindwaarde.
Dit tekort is afgedekt met een voorziening. Uitgangspunt is dat
dit tekort niet verder mag oplopen.

De stedenbouwkundige invulling heeft naar verwachting een
positieve invloed op dit tekort.

7. Risicoparagraaf

In de risicobuffer is een bedrag opgenomen van € 190.000 voor
het tegenvallen van civiele kosten, sanering, plankosten en te
hoge grondprijs.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

Q4 2020




Voortgangsrapportage College B&W
Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord/Laarveld

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | Mei 2020

1. Organisatie Gemeente Weert

a) bestuurlijk College van B&W, W. van Eijk (wethouder)
opdrachtgever

b) ambtelijk N.v.t.

opdrachtgever

c) projectleider Paul Verhappen

d) Externe partners N.v.t.

2. Projectresultaat Hushoven — verbetering fietsoversteek Ringbaan Noord (verder
te noemen oversteek Hushoven)

In deze variant wordt het fietspad in rood uitgevoerd en
verhoogd aangelegd (plateau) ter plaatse van de oversteek van
de Ringbaan-Noord. Tevens worden signaleringen aangebracht
en wordt het tracé in de middenberm aangepast. De engineering
en realisatie van deze aanpassing wordt (tenminste) uitgesteld
tot besluitvorming plaatsvindt over de fietsbrug.

Wiekendreef — realisatie gelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord
(verder te noemen oversteek Wiekendreef)

Bij de Wiekendreef kan relatief eenvoudig een veilige oversteek
worden gerealiseerd voor langzaam verkeer. De oversteek gaat
onderdeel uitmaken van de verkeerslichtenregeling die op dit
kruispunt operationeel is. Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid
is de voorkeur om twee separate oversteken te realiseren, vooral
om ongewenste oversteekbewegingen en tegen de richting in
fietsen op de Wiekendreef te voorkomen. Eén van deze
oversteken is tevens bedoeld voor voetgangers. In dit voorstel
wordt een tijdelijke langzaam verkeersverbinding aangelegd
tussen de Kransakker en de Wiekendreef, parallel aan de
Ringbaan-Noord. Deze verbinding kan geheel op eigen terrein
worden aangelegd. Een structurele verbinding met Laarveld
wordt ingepast in het stedenbouwkundig plan van fase 4.

Realisatie ongelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord (verder te
noemen fietsbrug)

De (toekomstige) inwoners geven aan dat een verkeersveilige
oversteek tussen Laarveld en Molenakker wenselijk is. De
fietsbrug is ook opgenomen in het stedenbouwkundig plan van
fase 2. Aandachtspunt bij de inpassing van de fietsbrug is het
afschermen van het zicht richting Molenakker, vanaf de plek
waar de fietsbrug aan de zuidzijde aanlandt. Door middel van
het ophogen van het talud en/of het aanbrengen van
groenblijvende beplanting is dit knelpunt op te lossen.
Gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijk
hellingspercentage van de hellingbanen naar de brug, zodat deze
gebruiksvriendelijk is.

Dit alles betekent dat naast een met verkeerslichten geregelde
gelijkvloerse oversteek ter plaatse van de Wiekendreef, ook een
veilige, comfortabele, ongelijkvloerse langzaam




verkeersverbinding van en naar Laarveld wordt gefaciliteerd.
Gelet op de specifieke doelgroep in Laarveld (jonge gezinnen)
een goede ontwikkeling, onder andere voor de veilige
bereikbaarheid van de scholen in Molenakker en zeker ook met
de verdere uitbreiding van Laarveld (fase 3 en 4) in het
achterhoofd.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

e Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd

met de voorkeursvariant voor de oversteek tussen
Hushoven/Laarveld en Molenakker en de kosten ad.
€ 1.712.000,-- mee te nemen bij de prioriteiten in de
Begroting 2019.

e Op 6 augustus 2019 heeft het college van B&W ingestemd

met de projectopdracht. Het college kiest ervoor om
besluitvorming over, en dus ook de realisatie van de
gelijkvloerse oversteek Hushoven, aan te houden (tenminste)
tot besluitvorming over de brug heeft plaatsgevonden. Het
feit dat deze onveilige oversteek, ook na het treffen van
verbeteringsmaatregelen waarmee een kostenpost van

€ 140.000,- is gemoeid, niet veilig kan worden gemaakt, is
daarvan de reden. Op het moment dat het ontwerp van de
brug aan de raad wordt voorgelegd voor besluitvorming,
wordt ook opnieuw een voorstel over de fietsoversteek
voorgelegd.

b) Heden

De aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de
oversteek Wiekendreef loopt.

Het definitieve ontwerp van de fietsbrug is gereed.
Momenteel wordt het bestek opgesteld.

c) Doorkijk

Op 10 juni 2020 is een gedetailleerd voorstel voorgelegd aan
de gemeenteraad over het ontwerp van de fietsbrug.
Gelijktijdig is voorgesteld om de oversteek Hushoven op
te heffen.

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met
het ontwerp van de fietsbrug en hiervoor een krediet
verleend. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om de
oversteek Hushoven te handhaven.

Realisatie van de fietsbrug is gepland vanaf 4¢ kwartaal 2020.

Realisatie van de oversteek Wiekendreef is gepland medio 2020.

4, Kwaliteit

Vastgestelde PVE d.d.

Vanwege de specifieke werkzaamheden voor de fietsbrug wordt

het programma van eisen vo6r de start van het ontwerpproces

opgesteld in overleg met de ontwerpende partijen. Daarbij zijn

onder andere de volgende aspecten van belang:

e Maximaal te hanteren hellingspercentage van de hellingbanen
Doorrijhoogte van de fietsbrug

e Afscherming tussen fietspad en Molenakker ter beperking
zicht in achtertuinen

e Breedte van het fietspad




5. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. 6-8-2019

Oversteek Wiekendreef:
e Opstellen bestek en bestekbegroting: gereed
e Aanbestedingsprocedure: juni/ juli 2020
e Realisatie oversteek Wiekendreef: augustus/september
2020.

Deelproject oversteek Wiekendreef ligt op schema.

Fietsbrug:
e Besluitvorming door de gemeenteraad over het definitieve

ontwerp: juni 2020

e Opstellen bestek en bestekbegroting: juni 2020 t/m juli
2020

e Aanbestedingsprocedure: september 2020 t/m oktober
2020

e Besluitvorming over voorlopige gunning werk door het
college: oktober 2020

e Realisatie fietsbrug: december 2020 t/m augustus 2021.

Deelproject fietsbrug ligt ca. 2 maanden achter op schema i.v.m.
het proces om te komen tot opdrachtverlening voor een
ontwerpbureau voor de brug. Verder is er sprake van een
vertraging van ca. 1 maand als gevolg van het door de
coronacrisis annuleren van de informatieavond en het
uitzetten van een enquéte.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d. 26-9-2018

e Oversteek Hushoven: € .0 .
e Oversteek Wiekendreef: € 230.000,-
e Ongelijkvloerse oversteek: € 1.820.000,-

7. Risicoparagraaf

e De haalbaarheid van een zo laag mogelijk hellingspercentage
van de hellingbanen naar de fietsbrug zodat deze
gebruiksvriendelijk is.

e De aanwezigheid van nutsvoorzieningen ter plaatse van de
fietsbrug.

e Aan de zijde van de Wiekendreef is geen
voetgangersvoorziening aanwezig of gepland in de richting
van de voorzieningen naar Molenakker. In het kader van de
verkeersveiligheid is dit een risico gelet op de te verwachten
toename van voetgangers door de aanleg van de oversteek
over de Ringbaan-Noord.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W

Woningbouw Friezenstraat

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 28-05-20

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

CRE-DEVELOPMENT

2. Projectresultaat

14 levensloopbestendige woningen inclusief
infrastructuur.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

In Leuken is een winkelcentrum gerealiseerd op het
voormalige sportpark aan de St. Jobstraat. De winkels
aan de Friezenstraat zijn in 2019 verplaatst naar het St.
Jobplein.

Tot en met 2019 is hierover gerapporteerd door middel
van de voortgangsrapportages ‘Leuken
(centrumgebied/sportpark)’.

De achterblijvende locatie van het winkelcentrum aan
de Friezenstraat wordt herontwikkeld. Vanaf 2020
wordt hierover apart gerapporteerd. Dit is de eerste
voortgangsrapportage.

De gemeente heeft een realisatieovereenkomst met
Heyen Majoor BV gesloten. Inmiddels heeft deze partij
de locatie Friezenstraat, na instemming van de
gemeente, overgedragen aan CRE-development.

De realisatieovereenkomst bepaalt voor de
herontwikkeling van de Friezenstraat o.a.:

De ontwikkelaar realiseert 14 levenssloopbestendige
woningen en stelt hiervoor een stedenbouwkundig plan
en inrichtingsplan openbaar gebied op, welke moeten
worden goedgekeurd door de gemeente.

De aanleg van de verharding in het openbaar gebied is
voor rekening van de ontwikkelaar en de groeninrichting
voor rekening van de gemeente.

De gemeente en de ontwikkelaar dragen de benodigde
gronden met gesloten beurzen over. De beheerkosten
van de openbare ruimte dienen t.z.t. bij geraamd te
worden in de financiéle rapportage/begroting.

Er is een onherroepelijk bestemmingsplan voor deze
locatie.

b) Heden

Er zijn reeds een aantal varianten gedeeld door CRE-
DEVELOPMENT met de gemeente. Het blijkt dat, als aan




alle eisen v.w.b. woningen en openbare ruimte moet
worden voldaan, binnen het bestemmingsplan geen 14
woningen passen. Initiatiefnemer overweegt om het
plan te herzien. In dat geval is er een
bestemmingsplanwijziging nodig. Inmiddels heeft CRE
een nieuw plan gemaakt, dat nog aan de gemeente
wordt overlegd ter principale besluitvorming. Hiervoor
wordt een addendum aan de overeenkomst toegevoegd.

c) Doorkijk

Besluitvorming nieuw plan: 3¢ kwartaal 2020
Bestemmingsplanwijziging: 2¢ kwartaal 2021
Start woningbouw: 2022

4. Kwaliteit

Vastgestelde
realisatieovereenkomst

5. Tijd

planning

D

6. Geld

et

De door de gemeehte te betalen kosten van de
groenvoorziening zijn gereserveerd in een apart krediet.

7. Risicoparagraaf

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W
Tungelroy bouwplan Baetenhof

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 26-05-20
1. Organisatie Gemeente Weert

a) bestuurlijk Wendy van Eijk

opdrachtgever

b) ambtelijk Selma van Mensvoort
opdrachtgever

C) projectleider Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners n.v.t.

2. Projectresultaat Nieuwbouwlocatie bestaande uit:

- 4 zelfbouwkavels
-14 projectbouwwoningen

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand Het perceel wordt nu verpacht aan de heer Leijssen.
7-11-17 Plan van aanpak (memo 6-11-17) besproken
met wethouder van Eersel.
11-2017 Plan ‘on hold’ gezet: wachten op
bestemmingsplan.
7-2018 Bestemmingsplan onherroepelijk
8-2018 I.o.m. Ambtelijk opdrachtgever: plan weer

actueel maken.
19-12-18 Raadsbesluit grondexploitatie.

20-12-18 overeenkomsten door projectontwikkelaars
voor 14 projectbouwwoningen getekend.
2-1-19 start grondverkoop vrije sectorkavels.
28-3-19 contract grondaankoop groenstrook
met bomen door eigenaar getekend.
30-4-19 b&w akkoord met aankoop grond t.b.v bomen.
9-10-19 Terrein bouwrijp. Kabels en leidingen gelegd.

4 vrije sectorkavels.

Twee vrije sectorkavels verkocht. Op 1 kavel is een optie. Naar
verwachting wordt deze spoedig verkocht. De potentiele koper
van de andere kavel heeft zich teruggetrokken. Deze kavel
wordt opnieuw te koop aangeboden.

6 projectwoningen Kwaspen.

12-7-19 Notarieel transport bouwterrein.
Omgevingsvergunning verleend.

Bouw woningen gestart.

8 projectwoningen Coolen.

Zeer duurzaam ontwerp blijkt financieel niet haalbaar. Ontwerp
en bouw daardoor vertraagd. Coolen betaalt rente v.a. 9-10-19.
Afname grond dit jaar

b) Heden 3 vrije kavels verkocht, 1 optie. 2 in aanbouw.

6 projectwoningen Kwaspen verkocht en in aanbouw.

8 projectwoningen Coolen verkocht, maar bouw nog niet
gestart en grond nog niet afgenomen.




c) Doorkijk

Bouw woningen: 2020 - 2021.
Woonrijpmaken: eind 2020 of begin 2021

4, Kwaliteit

5. Tijd

planning

Bouw woningen : 020 -2021
Wo. jpmaken : 2020 -2021

6. Geld

7. Risicoparagraaf

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W
Woningbouw St. Laurentiusschool Swartbroek

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 26-05-2020

1. Organisatie Gemeente Weert

a) bestuurlijk Wendy van Eijk

opdrachtgever

b) ambtelijk Selma van Mensvoort

opdrachtgever

c) projectleider Roeland. Kolkmeijer

d) Externe partners CRE

| 2. Projectresultaat Nieuwbouw 4 woningen (2 tweekappers)

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand 2012: overeenkomst met Vos Projectontwikkeling om in
bestaande school woningen te realiseren.

7/2016: Ontbinding overeenkomst met Vos vanwege
tegenvallende verkoopresultaten.

9/2016: Verandering van plan. Overleg met CRE-development
uit Weert om op deze locatie 4 woningen te realiseren.

De bestaande school moet nog worden gesloopt. Hiervoor is een
offerte van € 56.000,-. In de school is asbest aanwezig.

Gemeente heeft aan CRE gevraagd of zij de sloop voor hun
rekening kunnen nemen. Dit scheelt de gemeente
voorbereidings- en toezichtkosten. Ook heeft de gemeente
minder risico op imagoschade. CRE heeft dit in overweging
CRE is daarmee akkoord.

11-09-2018 : b&w besluit tot aanwijzen van Ittervoorterweg 99
als gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt
noodzakelijk is.

30-08-2018: ondertekening koopcontract.
November 2018: sloop school.
29-03-2019: notariéle acte.

April 2019: start bouw.

De verwachting was dat de bouw in 2019 zou zijn voltooid. Dit is
niet het geval. De bouw verkeert nog in de ruwbouwfase.

b) Heden Uitvoering woningbouw.

c) Doorkijk Bouw gereed 2020. Woonrijpmaken 2020.

4. Kwaliteit i X

Planning De woningbouw heeft langer geduurd dan verwacht.




Op dit moment wordt geopereerd binnen de bijgestelde
grondexploitatie.

7. Risicoparagraaf

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende 4¢ kwartaal 2020
voortgangsrapportage




Voortgangsrapportage College B&W

Woningbouwlocatie Lambroek Stramproy

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 26-05-2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

C) projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

Holding Weerens B.V, Zeci

2. Projectresultaat

Initiatief van derde: woningbouwplan Stramproy:

35 woningen met bijbehorende infrastructuur
- 4 geschakelde woningen

- 9 vrije sectorkavels

- 22 levensloopbestendige woningen

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

8-1-2018 Principeverzoek Holding Weerens B.V voor
woningbouwlocatie .

29-1-2019 Intaketeam akkoord met principeverzoek.

19-2-2019 Principeakkoord B&W.

20-2-2019 Projectmelding akkoord CMT.

29-8-2019 Voorstel inrichting besproken met ontwikkelaar
(Zeci) en afdeling O.G.

5-9-2019 Indiening concept bestemmingsplan door Zeci
Vastgoedontwikkeling.

30-9-2019 Reactie gemeente op concept

bestemmingsplan.

b) Heden Opstellen bestemmingsplan (door Zeci) en
realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is nodig
omdat na voltooiing de openbare ruimte aan de gemeente
wordt overgedragen.

c) Doorkijk 1-8-2020 Realisatieovereenkomst gereed
1-8-2020 Ontwerp bestemmingsplan gereed

4. Kwaliteit o X B

5. Tijd ; , e e e

Planning Het opstellen van het bestemmingplan en de

realisatieovereenkomst gaan minder snel dan verwacht.
Het tempo wordt enerzijds bepaald door de
initiatiefnemer en anderzijds door de reactietermijn van
de gemeente.

6. Geld

%




Kosten en risico van de ontwikkeling zijn voor de
ontwikkelaar.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de
bijdrage door ontwikkelaar in de ambtelijke kosten na de

projectmelding.
7. Risicoparagraaf Op dit moment zijn nog geen risico’s voorzien.
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4¢ kwartaal 2020

voortgangsrapportage




Voortgangsrapportage College B&W

Zonnepanelen op bergbezinkbassin

Bestemd College B&W Periode | 2e kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 26-05-2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Geert Gabriéls

b) ambtelijk
opdrachtgever

Harold Stultiens

c) projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

Groen Leven

2. Projectresultaat

Het (door Groen Leven) laten realiseren van een overkapping,
voorzien van zonnepanelen, over het gemeentelijk
bergbezinkbassin aan de Koekoeksweg

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

07-02-2017
28-02-2018
04-04-2018

20-07-2018
23-07-2018
09-2018

Omgevingsvergunning verleend.
Projectmelding.

Startdocument/plan van aanpak ambtelijk
vastgesteld.

Overleg gemeente-Groen Leven (GL).
Gemeentelijke voorwaarden erfpacht naar GL
Omgevingsvergunning verlengd.

Gemaakte afspraken door GL niet nagekomen. Reacties GL

blijven uit.

04-10-2018
08-10-2018

9-04-2019

18-04-2019
07-05-2019

19-08-2019
10-09-2019

11-09-2019
23-09-2019

Opgeschaald.

Volgens GL gaat project door. Enige vertraging
door complexiteit. Businesscase opnieuw gemaakt.
Is duur, maar nog haalbaar. Het is een ‘special’,
dwz geen dak, geen carport etc. Geen moeite met
gemeentelijke erfpachtvoorwaarden.

Streven is 2018 ontwerp. 2019 aanleg.

Gesprek met GL en aannemer SUJO. Nieuw
ontwerp: kolommen in bak toegevoegd.
Berekening aangeleverd. Opmerkingen op
algemene voorwaarden Weert
erfpachtovereenkomst aangeleverd.

Berekening getoetst VTH: niet akkoord.
Standpunt projectgroep negatief. Kolommen in bak
onaanvaardbaar.

Definitief aanbod GL incl. Ontwerp

aangepast: kolommen naast de bak.

Externe taxatie: aanbod GL meer dan
marktconform.

Overleg bestuurlijk opdrachtgever.

Akkoord op ontwerp door O.G. en WBL.

b) Heden

03-02-2020 Overeenkomst en persbericht b&w
09-04-2020 Getekende erfpachtovereenkomst gemeente

Weert-GL.




28-04-2020 Berekening en werkplan akkoord VTH.
30-04-2020 Aanvang werkzaamheden.

c) Doorkijk

4. Kwaliteit

5. Tijd

Om overeenstemming met partijen te bereiken is

6. Geld

31-06-2020 Uitvoering gereed. Uiterste datum m.b.t. SDE
subsidie

3¢ kwartaal Opening.

vertra taan.

7. Risicoparagraaf

Project derden. Daardoor weinig sturingsmogelijkheden.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage College B&W

Swartbroek bouwplan Kapelheuvelstraat

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 26/05/20

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

n.v.t.

2. Projectresultaat

Nieuwbouwlocatie te Swartbroek bestaande uit:

- 1 zelfbouwkavel

-11 projectbouwwoningen door SOM BV
(Vereijken Vastgoed + Smolenaers bouwbedrijf)

3. Stand van zaken

Eerste voortgangsrapportage

a) Voorafgaand

b) Heden

Verkoop restgronden aan Rectorijstraat
Opstellen grondexploitatie

Opstellen bestemmingsplan

Opstellen voorontwerp inrichtingsplan

¢) Doorkijk

Juni 2020 Bestemmingsplan in procedure

Juni 2020 Bestemmingsplan b&w

Aug 2020 Bestemmingsplan ter inzage

Sept 2020 Bestemmingsplan en grondexploitatie raad

Juli-aug 2020 Grondverkoop overeenkomst SOM.

4. Kwaliteit

5. Tijd

planning

BouWrijpmaken: 2021
Bouw woningen : 2021-2022

6. Geld

Woonrijpmaken : 2022 (2023)

7. Risicoparagraaf

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende

voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020







Voortgangsrapportage

Bedrijventerrein De Kempen

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie Gemeente Weert

a) bestuurlijk College van B&W, W. van Eijk
opdrachtgever

b) ambtelijk S. van Mensvoort

opdrachtgever

c) projectleider M. Dolders

d) Externe partners N.v.t.

2. Projectresultaat Uitbreiding bedrijventerrein (circa 25 hectare bruto)

Afronden bestaand terrein De Kempen

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand Uitbreiding van bedrijventerrein De Kempen.

e In 2009 heeft de Lidl zich met een groot
distributiecentrum de Kempen gevestigd (ruim 10 ha.).

e In 2010 heeft de IQ woningen fabriek zich met een grote
productie hal op de Kempen gevestigd (3 ha.).

e In 2015 is Crematorium Weerterland geopend (0,5 ha.)

e In 2015 is het hoekkavel verkocht aan Swaans Beton (1
ha.).

e Lidl heeft een kavel van circa 2,3 hectare aangekocht.
Hiervoor is het bestemmmingsplan gewijzigd. Op 1
december 2016 is het bestemmmingsplan onherroepelijk
geworden. Lidl heeft vervolgens een vergunningaanvraag
ingediend welke is verleend. Het transport van de grond
heeft in januari 2017 plaatsgevonden. Om het uit te
geven kavel bij het huidige Lidl-kavel te kunnen voegen
zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd;
Nutsleidingen omgelegd; Watergang in overleg met het
Waterschap vergraven op basis van verleende
vergunning; Uitvoering civieltechnische werkzaamheden
zijn gestart op 18-7-2017.

b) Heden Op de Kempen zijn nog enkele kavels beschikbaar en zijn enkele

kavels in optie gegeven.

Het bedrijventerrein is in trek bij de markt dat volgt uit feit dat

de IQ woningen fabriek is gekocht door Lister Buildings, Moonen

Packaging vanuit Kampershoek naar De Kempen is verhuisd en

Uniteq een mooi nieuw bedrijfspand heeft gerealiseerd.

Het bedrijventerrein De Kempen is onderworpen aan een
hydraulische toets. De resultaten zijn met de bedrijven in
het gebied besproken. Er worden daar waar nodig
passende maatregelen ontworpen om een betere
infiltratie en waterberging te krijgen. Er is een deel van
een kavel gereserveerd om aanvullende waterberging te
realiseren.

c) Doorkijk Maximaal blijven inzetten op uitgifte.

4. Kwaliteit X




Vastgestelde PVE
n.v.t.

De gestelde kwaliteitseisen zijn behaald.

Knelpunten N.v.t.
Maatregelen N.v.t.
5. Tijd =

Vastgestelde planning
n.v.t.

Het project loopt volgens planning.

Knelpunten N.v.t.
Maatregelen N.v.t.
6. Geld

Vastgesteld krediet

e i
In het project wordt binnen de vastgestelde
budgetten/exploitatie gewerkt.

Knelpunten

N.v.t.

Maatregelen

N.v.t.

7. Risicoparagraaf

Financiéle risico’s zijn:

N.v.t.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Kantorenpark Centrum Noord

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

College van B&W, W. Van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

S. van Mensvoort

c) projectleider

M.Dolders

d) Externe partners

- Bedrijventerreinvereniging en LWV;
- Stichting Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck.

| 2. Projectresultaat

J Realisatie van een binnenstedelijk kantorenpark

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Centrum Noord is een binnenstedelijk kantorenpark. De nieuwe
toekomstvisie voor Centrum Noord is vastgesteld.

De plannen voor de komst van een Chinees hotel zijn van de
baan.

Aan de Schoutlaan zijn in 2018 enkele bedrijfskavels verkocht.
Aan de Schepenlaan is in 2018 één kavel verkocht. Het
bestemmingsplan is voor enkele kavels aan de Schepenlaan
herzien.

b) Heden Er zijn nog enkel bedrijfskavels beschikbaar.
Voor meerdere bedrijfskavels vinden momenteel
vergevorderde onderhandelingen plaats. Ook op het deel
wat geen eigendom van de gemeente is (Porta’s Meulen)
vinden thans in samenwerking met de gemeente
ontwikkelingen plaats.
Het hoekkavel bij de stadsbrug wordt ingezet voor
woningbouwontwikkeling.

c) Doorkijk Alle aandacht is gericht op uitgifte van de beschikbare kavels.

4. Kwaliteit Koo e s

Vastgestelde PVE Het project loopt in de pas met de gestelde kwaliteitseisen.

Nk

Knelpunten N.v.t.

Maatregelen

N.v.t.

5. Tijd

Vastgestelde planning
n.v.t.

Het project loopt volgens plann. |

Knelpunten

N.v.t.

Maatregelen

6. Geld

N.v.t.




Vastgesteld krediet

In dit project wordt binnen de vastgestelde budgetten/exploitatie
gewerkt.

Knelpunten

N.v.t.

Maatregelen

N.v.t.

7. Risicoparagraaf

Financiéle risico’s zijn:

n.v.t.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Voortgangsrapportage

Kanaalzone I

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk

College van B&W, W. van Eijk

opdrachtgever

b) ambtelijk S. van Mensvoort

opdrachtgever

C) projectleider M. Dolders

d) Externe partners - Bedrijventerreinvereniging Kanaalzone I
- Parkmanagement

| 2. Projectresultaat

Herstructurering bedrijventerrein

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Het project betreft het herstructureren en revitaliseren van een
bedrijventerrein. De revitalisering van Kanaalzone I is nagenoeg
afgerond.

b) Heden Er zijn kavels beschikbaar voor uitgifte door de gemeente aan de
Drukkerijstraat, Straevenweg en Kanaalstraat. De interesse
vanuit de markt is sterk aangetrokken. Alle beschikbare percelen
zijn in optie gegeven.

Ter hoogte van kavels Straevenweg 3 en 5 is een
grondwatervervuiling. Voor de sanering ligt een plan van
aanpak ter besluitvorming voor aan provincie Limburg.
Ingestoken wordt zolang mogelijke monitoring van de
grondwatervervuiling en wanneer nodig in de toekomst
verder onderzoek naar de noodzaak van (gefaseerd)
saneren.

c) Doorkijk Maximaal blijven inzetten op kaveluitgifte.

4. Kwaliteit X BRI e

Vastgestelde PVE De gestelde kwaliteitseisen zijn behaald.

n.v.t.

Knelpunten N.v.t.

Maatregelen N.v.t.

5. Tijd X

Vastgestelde planning
n.v.t.

De herstructurering is olges planing itgevoerd en de
subsidie is afgerond.

Knelpunten N.v.t.
Maatregelen N.v.t.
6. Geld

Vastgesteld krediet

De feitelijke kaveluitgi i gruiijd achtergebleven bij de
prognose. Hierdoor neemt de boekwaarde toe. Het tekort in de
grondexploitatie stijgt hierdoor licht.

Knelpunten

Er is rekening gehouden met kosten van de grondwatersanering,
maar onduidelijk is nog of dit bedrag volstaat.




Maatregelen

In het grondprijsbeleid 2019 is bij het bepalen van de
grondwaarde voor de kavels ter plaatse van de
grondwatervervuiling rekening gehouden met deze vervuiling.

7. Risicoparagraaf

Financiéle risico’s zijn:
e Vertraging in de afzet en lagere opbrengsten wegens
prijsverlaging.
e Mogelijk te verwachten hogere kosten dan begroot voor
de grondwatersanering.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020




Bedrijventerrein Leuken Noord

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 10 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk

College van B&W, W. van Eijk

opdrachtgever
b) ambtelijk S. van Mensvoort
opdrachtgever
c) projectleider M. Dolders
d) Externe partners - BCLK
- Parkmanagement

2. Projectresultaat

Uitbreiding bedrijventerrein Leuken Noord langs de A2 en
Graafschaphornelaan.

3. Stand van zaken

Op het bedrijventerrein aan de Graafschaphornelaan langs de A2
en naast de gemeentewerf zijn nog enkele bedrijfskavels te
koop.

a) Voorafgaand

In 2018 zijn aan de Graafschaphornelaan enkele kavels
verkocht.

b) Heden Voor één bedrijfskavel vinden momenteel onderhandelingen
plaats.

c) Doorkijk Alle aandacht is gericht op uitgifte van de beschikbare
kavels.

Vastgestelde PVE De gestelde kwaliteitseisen zijn behaald.

RVt

Knelpunten N.v.t.

Maatregelen N.v.t.

Vastgestelde planning
n.V.t.

Het pfojecf Iobpt volgens planning.

Knelpunten N.v.t.
Maatregelen N.v.t.
6. Geld X

Vastgesteld krediet

Grondprijzen van de te verkopen kavels zijn voor 2019
aangepast. In het project wordt binnen de vastgestelde
budgetten/exploitatie gewerkt.

Knelpunten

N.v.t.

Maatregelen

N.v.t.

7. Risicoparagraaf

In de begroting is een financieel risico opgenomen voor de
bedrijfskavels die direct langs de A2 liggen. Door een
beschermingszone van de Staat resten er beperkingen op deze
gronden.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4¢ kwartaal 2020
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Voortgangsrapportage College B&W

Natuur- en Milieucentrum

Bestemd College B&W Periode | 2e kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum

1. Organisatie

a) bestuurlijk College van B&W, wethouder Gabriéls
opdrachtgever

b) ambtelijk S. van Mensvoort

opdrachtgever

c) projectleider L. Korten - Kavelaars

d) Externe partners Stichting Natuur- en Milieueducatie

2. Projectresultaat Het projectresultaat bestaat uit twee onderzoeken:

1. Het doen van een onderzoek dat resulteert in een
voorstel voor het maken van een gezonde financiéle
exploitatie voor het NMC.

2. Het onderzoeken van de huisvestingsbehoefte van het
NMC, waarbij gekeken wordt naar een effectiever gebruik
van het bestaande gebouw en de wens tot uitbreiding.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand Op 12 maart heeft B&W ingestemd met de projectopdracht en
de startnotitie. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de
begroting en de gemaakte afspraken uit het verleden tussen
gemeente en NMC over het gebruik en huur van het gebouw en
over de bijdrage die de gemeente via een jaarlijkse beschikking
verstrekt.

b) Heden De exploitatiesubsidie is opgehoogd.

Er is een onderzoek geweest naar het
huisvestingsvraagstuk. Inmiddels is een kredietaanvraag
bij de raad. De verwachting is dat de raad zal instemmen
met het beschikbaar stellen vaneen krediet voor de
opwaardering en uitbreiding van de huisvesting.

Door de raad zijn aanvullende moties ingediend. De
moties gaan in op het beschikbaar stellen van een
eenmalig krediet om het NMC te begeleiden in het
aantrekken van structurele financiéle middelen ten
behoeve van de exploitatie.

Hierbij moet gedacht worden aan sponsoring door
bedrijven of andere structurele bronnen van inkomsten
zoals bijvoorbeeld cursussen of anderszins.

c) Doorkijk Update bestuursmatrix

4. Kwaliteit X , el e
Vastgestelde PVE d.d. | Op basis van het programma van eisen is een raming van de
XXXX bouwkosten opgemaakt. Deze raming is de basis voor de

kredietaanvraag.
5. Tijd ’ !




Vastgestelde planning
d.d. xxxx

Vanwege de corona crisis heeft het traject enige
vertraging opgelopen. Wanneer de raad besloten heeft om
het krediet toe te kennen dan kan de werkgroep aan de
slag met de bepaling van het definitief ontwerp. In 2021
zal gestart worden met de werkzaamheden.

6. Geld

X

Vastgestelde krediet
d.d. Xxxxx

Er is een 'kredie‘t aangevraagd bij de raad van € 480.500,-. Dit is
inclusief de kosten gemaakt in het raamkrediet.

7. Risicoparagraaf

Update risicoparagraaf

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4¢ kwartaal 2020
voortgangsrapportage

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W




Voortgangsrapportage College B&W

Nur Holz woningen Leuken

Bestemd College B&W Periode | 2e kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder W. van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Wonen Limburg

2. Projectresultaat

Het plan voorziet in de realisatie van 16 zeer duurzame,
lijmvrije houten sociale huurwoningen, met bijbehorende
infrastructurele voorzieningen.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

De druk op de huurmarkt is groot. Er is onder andere behoefte
aan goedkope en betaalbare woningen voor 1- en 2-persoons
huishoudens. Dit plan voorziet daarin. Het betreft 12
levensloopbestendige woningen en 4 woningen met de
slaapkamers op de verdieping. Dit wordt een mooie aanvulling
op het woningbestand in Leuken. Het aandeel sociale
huurwoningen in Leuken is met 17% relatief laag.

b) Heden

De infrawerkzaamheden zijn in volle gang en lopen nog
volgens planning.

Op 31 oktober passeert de akte van overdracht van de grond.
Van 4-8 november is het grondwerk gepland en van 11-15
november worden de funderingspalen aangebracht.

c) Doorkijk

De planning is dat de woningen in september gereed zijn.

S

Vastgestelde PVE d.d.

Het bouwplan dient te voldoen an he rogramma van eisen

09-06-2009 zoals dat in overleg door de partijen is vastgesteld.
5. Tijd T x g R i l
Vastgestelde planning | n.v.t.

d.d.

6. Geld X

Vastgestelde krediet

d.d.

7. Risicoparagraaf Géén risico.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W

6 woningen Sportstraat Leuken

Bestemd College B&W Periode | 2e kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder W. van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

Selma van Mensvoort

C) projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Nog niet bekend

2. Projectresultaat

Het plan voorziet in de realisatie van 6
levensloopbestendige koopwoningen, met bijbehorende
infrastructurele voorzieningen.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

De druk op de huurmarkt is groot. Er is onder andere behoefte
aan levensloopbestendige koopwoningen. Dit plan voorziet
daarin. Het betreft 6 levensloopbestendige koopwoningen. Dit
wordt een mooie aanvulling op het woningbestand in Leuken.
Op 6 mei is door de raad ingestemd met het openen van
een grondexploitatie.

b) Heden Er is een schorsingsverzoek ingediend tegen het bp
Woongebieden 2019. Dit heeft betrekking op De Lichtenberg.
Maar het bp is daarom niet in werking getreden. Sportstraat
maakt hier ook onderdeel van uit.

c) Doorkijk Zodra schorsingsverzoek is afgehandeld kunnen we partijen

gaan uitnodigen. Voorbereiding hiervoor is al opgestart met o.a.
programma van eisen etc.

Vastgestelde PVE d.d.

Het bou‘wplén diént te voldenan het rogramma van eisen

5. Tijd

zoals dat in overleg door de partijen is vastgesteld.

Vastgestelde planning
d.d.

Doof het niet in werkig treden van ht bp kunnen we nog niet

6. Geld

de markt opgaan voor een uitvraag bij marktpartijen.

|

Vastgestelde krediet
d.d.

7. Risicoparagraaf

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W
Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk M. van den Heuvel

opdrachtgever

b) ambtelijk Harold Stultiens

opdrachtgever

c) projectleider Theo Huijbers

d) Externe partners Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat Grootschalige rioolvervanging en gekoppeld hieraan een

herinrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de
openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. De thema's
duurzaamheid en biodiversiteit worden hierbij ook nadrukkelijk

meegenomen.
3. Stand van zaken
a) Voorafgaand Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021 (GRP).
b) Heden Projectuitvoering gepland in 2023.
Start-up project
c) Doorkijk Momenteel vindt een evaluatie van het GRP plaats. Hierbij ligt

het voor de hand dat enkele projecten worden doorgeschoven in
tijd. Besloten is om de planvoorbereiding van het project daarom

aan te h‘ouden tot de evaluatie van het GRP is afgerond.

5. Tijd e ,
Momenteel vindt een evaluatie van het GRP plaats. Hierbij ligt
het voor de hand dat enkele projecten worden doorgeschoven in
tijd. Besloten is om de planvoorbereiding van het project daarom
aan te houden tot de evaluatie van het GRP is afgerond.

6. Geld an o o e

7. Risicoparagraaf Op dit moment geen risico’s bekend

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende 4e kwartaal 2020

voortgangsrapportage
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Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

Openbaar Gebied

a) bestuurlijk
opdrachtgever

M. van den Heuvel

b) ambtelijk
opdrachtgever

Harold Stultiens

c) projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners, Wonen Limburg.

2. Projectresultaat

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld
hieraan een herinrichting van de openbare ruimte.
Uitgangspunt is dat de openbare ruimte klimaatbestendig
wordt ingericht. De thema's duurzaamheid en
biodiversiteit worden hierbij ook nadrukkelijk
meegenomen.

Afstemming met de toekomst visie Keent/Moesel heeft
plaatsgevonden.

Bij de herinrichting wordt ook de lang gekoesterde wens
van voortuinen in de Anna van Buurenstraat en Charlotte
van Bourbonstraat meegenomen.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021 (GRP).

b) Heden

Het concept ontwerp is gepresenteerd aan de
klankbordgroep en de bewoners. Naar aanleiding van
opmerkingen en aanvullingen zal het concept ontwerp op
enkele kleine onderdelen aangepast worden. Dit
aangepaste concept ontwerp wordt teruggekoppeld met
de klankbordgroep.

c) Doorkijk

Dit aangepaste concept ontwerp wordt in september 2020
voorgelegd aan de gemeenteraad voor wensen en
bedenkingen. teruggekoppeld met de klankbordgroep en
de bewoners. Vooraf zal het concept ontwerp
geagendeerd worden in Ben W.

4. Kwaliteit

Start uitvoering van het werk 1€ kwartaal 2021.

5. Tijd

6. Geld

Op dit moment wort een kostenraming opgesteld om
inzichtelijk te maken wat de totale (meer) kosten zijn van
dit project, mede als gevolg door de PFAS problematiek.

7. Risicoparagraaf

In het gebied bevindt zich een VOCL verontreiniging en de
PFAS-problematiek kan financiéle consequenties hebben.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.




Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020




Grootschalige rioolvervanging Biest (fase 2)
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Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

M. van den Heuvel

b) ambtelijk
opdrachtgever

Harold Stultiens

c) projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld hieraan
een herinrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat
de openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. De
thema's duurzaamheid en biodiversiteit worden hierbij ook
nadrukkelijk meegenomen.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021 (GRP).

b) Heden Projectuitvoering gepland in 2024.
Start-up project

c) Doorkijk Momenteel vindt een evaluatie van het GRP plaats. Hierbij ligt
het voor de hand dat enkele projecten worden doorgeschoven in
tijd. Besloten is om de planvoorbereiding van het project daarom
aan te houden tot de evaluatie van het GRP is afgerond.

4. Kwaliteit . v oo ‘

5. Tijd - :
Momenteel vindt een evaluatie van het GRP plaats. Hierbij ligt
het voor de hand dat enkele projecten worden doorgeschoven in
tijd. Besloten is om de planvoorbereiding van het project daarom
aan te houden tot de evaluatie van het GRP is afgerond.

6. Geld X @

7. Risicoparagraaf

Op dit moment geen risico’s bekend

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W
G

rootschalige rioolvervanging Keent (fase 1)

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk M. van den Heuvel

opdrachtgever

b) ambtelijk Harold Stultiens

opdrachtgever

c) projectleider Theo Huijbers

d) Externe partners Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld hieraan

een herinrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat
de openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. De
thema's duurzaamheid en biodiversiteit worden hierbij ook
nadrukkelijk meegenomen.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

b) Heden Uitvoering loopt op schema. De eerste aanplant in de
Kerkstraat en omgeving is gerealiseerd.

Voorbereiding is gereed en het definitief ontwerp is door de
gemeenteraad vastgesteld. Momenteel vindt de aanbesteding
van de uitvoering plaats.

c) Doorkijk Planning is dat eind 2020 het totale project is afgerond.
Start uitvoering is voorzien voor het 3¢ kwartaal 2019. De
uitvoeringsduur bedraagt rverw 14 maanden.

4. Kwaliteit ‘ % e

5. Tijd X ; S
De uitvoering verloopt volgens bijgestelde planning.
Door uitgebreid overleg met de bewoners in de vorm van een

klankbordgroep, aanvullende bodemonderzoeken (i.v.m.
verontreinigingen) en personele beschikbaarheid is vertraging

ontstaan.

6. Geld e
Door de PFAS problematiek zullen de kosten hoger
uitvallen. De hoogte van deze meerkosten zijn op dit
moment nog niet inzichtelijk.

7. Risicoparagraaf Geen risico’s op dit moment bekend.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende 4e kwartaal 2020

voortgangsrapportage
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Glasvezel buitengebied

Bestemd College B&W Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk W. van Eijk
opdrachtgever

b) ambtelijk Harold Stultiens
opdrachtgever

c) projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Provincie Limburg, exploitant Glasvezel Buitenaf bv

2. Projectresultaat

Aanleg glasvezel in het buitengebied van Weert waar nu
nog geen snelle verbinding ligt en waar ook geen Ziggo-
aansluiting beschikbaar is.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

De uitvoering is opgestart.

Samenwerkingsovereenkomst getekend en quotum gehaald voor
realisatie.

Intentieverklaring getekend waarbij men heeft afgesproken zich
tot het uiterste in te spannen om dit te realiseren.

b) Heden De infra- en aansluitingswerkzaamheden zijn afgerond.
Project kan worden afgesloten.
De infra van het noordelijk gedeelte van Weert is nagenoeg
afgerond.
Opstarten uitvoering

c) Doorkijk Er zijn nu gesprekken lopende om ook de kerkdorpen en
rafelranden (gelegen tussen het buitengebied en de
kerkdorpen) te voorzien van glasvezel.
Na de bouwvak wordt het zuidelijk gedeelte van Weert
opgepakt.
Realisatie in najaar 2018/voorjaar 2019

4. Kwaliteit X 5 e
Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

5. Tijd X ‘ e
Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld %« - e

Drie kleuren: groen (n orursodracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

7. Risicoparagraaf

Geen risico’s op dit moment bekend.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W

Schoolomgeving en park Leuken

Bestemd College B&wW Periode | 2¢ kwartaal 2020
voor

Status Openbaar Datum | 8 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk M. v. d. Heuvel

opdrachtgever

b) ambtelijk Harold Stultiens

opdrachtgever

c) projectleider Theo Huijbers

d) Externe partners Meerderweert, wijkraad, basisschool Leuken
2. Projectresultaat Het inrichten van een wijkpark als centrale groene

ontmoetingsplek voor de wijk Leuken met de mogelijkheid van
medegebruik door de leerlingen van basisschool Leuken.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand De speelplaats en de openbare ruimte zijn gefaseerd aangelegd
in verband met ingebruikname school en sloop bestaande
school.

b) Heden Project kan pas afgesloten worden wanneer de

grondgebonden woningen zijn gerealiseerd.

In samenwerking met een buurtbewoner is er met voormalige
stenen van de oude school een monument gerealiseerd.

De openbare speelplaats is afgerond en in gebruik door de
school. De 1¢ fase van het park is aangelegd.

c) Doorkijk Na sloop en realisering woningen op de kop van het
wijkpark kan ook het laatste gedeelte van het wijkpark
worden aangelegd. Er ligt nog een verzoek om aanvullend
fruitbomen te planten.

Bomen zijn in het voorjaar aangeplant.

De boombeplanting in het park dient in het najaar nog te worden
afgerond. Zodra de winkelstrip is gesloopt (2018) en de
grondgebonden woningen zijn gerealiseerd wordt ook het restant
van het park aangelegd. Dit is naar verwachting in 2021.
4. Kwaliteit % o i

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

5. Tijd X -

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld G

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

7. Risicoparagraaf Geen bijzondere risico’s voorzien

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende 4e kwartaal 2020
voortgangsrapportage

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W
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Projectnaam: Open Club Weert-Noord Verenigd!

Bestemd Opdrachtgever Periode | 2e kwartaal 2020
voor
Status Openbaar Datum | 1-6-2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder Tessa Geelen.

b) ambtelijk
opdrachtgever

Hans Jansen

C) projectleider

Peet Dekker

d) Externe partners

De 13 deelnemers van Open Club Weert-Noord Verenigd!
georganiseerd in een kerngroep en brede groep.

2. Projectresultaat

Toekomstbestendig sportpark Boshoven, voor huidige en
mogelijk nieuwe gebruikers.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

Gemeenteraad:

Vaststelling gemeentebegroting 2018, 15 november 2017.
College B&W:

Voorbereidingskrediet voor Open Club Weert-Noord Verenigd!,
B&W 3 juli 2018,

Projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!, B&W 10 april
2018,

Sprekersplein (beeldvormend) 5 september 2018

College van B&W:

17 april 2019: collegebesluit DJ-644628

Gemeenteraad:

3 juli 2019: raadsbesluit DJ-652593

b) Heden

Uitwerking raadsbesluit 3 juli 2019:

fase 1: vernieuwen veldverlichting velden 5 en 6 (2020)

fase 1A: renovatie velden 5 en 6 (2020)

Voorbereiden van collegevoorstel en raadsvoorstel van vo tot do
herinrichtingsplan (Q3/4-2020).

c) Doorkijk

De planvoorbereiding van het herinrichtingsplan is gecontinueerd
met het uitwerken van een definitief ontwerp door een
werkgroep Revitalisering. De brede groep heeft dit DO omarmd
en haar instemming gegeven voor besluitvorming. De raming is
geactualiseerd met een positieve bijstelling (vermindering) van
de bouwkosten naar €1.875.000,-- excl. begeleidingskosten.

De kosten voor de sportvelden zijn begroot in het MJIPsport.

De uitvoering is voorzien in 2021 (herinrichtingsplan en 2
sportvelden) en 2022 (overige sportvelden).

Het MJIP wordt eerst voor besluitvorming voorgelegd en daarna
gevolgd door de besluitvorming over het herinrichtingsplan
openbare ruimte.

De organisatie van de Open Club wordt verder verstevigd en
gaat zich meer richten op het behalen van resultaten en de
samenhang tussen de drie sporen. De betrokkenheid wordt
verder uitgebouwd door onder meer de informatievoorziening te
verbeteren. Inmiddels is een communicatiegroep ingericht.
Gewerkt wordt aan een robuust model voor een
toekomstbestendige organisatie waarbij alle deelnemers actief
vertegenwoordigd zijn en deelnemen.




De kerngroep werkt volgens een aangepast organisatiemodel.
Ambtelijk zijn de sporen verdeeld tussen een pl (spoor 1
herinrichting en wnd voorzitter kerngroep) en de medewerker
Sport (spoor 2+3 accommodatie en aanbod).

4. Kwaliteit

Het (definitief) ontwerp heeft een kwalitatieve verbetering
gekregen met specifiek aandacht voor het gebruik en de
veiligheid, de verbeterde bereikbaarheid, klimaatadaptatieve
maatregelen (hemelwater infiltreren, afkoppelen riolering),
biodiversiteit en vergroening (hittestress voorkomen door
minder bomenkap en uitbreiding bomenareaal) en milieubewust
bouwen (gebruik maken van aanwezige bouwstoffen).

5. Tijd

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

Q1 2020: Herinrichtingsplan vaststellen binnen Open Club
structuur

Q3 2020: besluitvorming Herinrichtingsplan door College van
B&W en presentatie raadscommissie

Q4 2020: besluitvorming Herinrichtingsplan gemeenteraad

Q1 2021: contractvorming en aanbesteding herinrichtingsplan
Q2 2021: gunning en start realisatie herinrichtingsplan en velden
5 en 6 door aannemingsmaatschappij(en) (t/m Q4)

Q1 2022: overige sportvelden (t/m Q4)

6. Geld

Engineering Raming DO
€36.400 €4400

Vastgestelde krediet
d.d. 15 november
2017 en 3 juli 2018

In het proces van planuitwerking VO voor Collegebesluit zijn
meer planaanpassingen en overlegmomenten geweest dan
waarmee rekening was gehouden. Om tot een goede
planuitwerking en kostenraming te komen, zijn bodem- en
infiltratieonderzoeken en parkeeronderzoek uitgevoerd. Het
beschikbaar gestelde krediet is overschreden in het voorjaar van
2019. In het kredietvoorstel aan de gemeenteraad, is dit
meegenomen.

Dit betekent dat er voor de uitwerking van fase 2 van VO naar
DO nog een beperkt budget van €52.000,-- beschikbaar was. Dit
was minder dan voorzien (was €114.700). Dit vraagt een directe
sturing op de uitgaven om binnen het vastgestelde krediet te
blijven. Daarnaast was het nodig een effectieve procesaanpak te
hanteren voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp.

De begrote kosten zijn uitgenut.

7. Risicoparagraaf

In de VO fase is voor een aanzienlijk bedrag aan kosten gemaakt
die drukken op de volgende DO fase. Dit betekent dat er (te)
weinig financiéle ruimte is voor een uitgebreid DO-proces.

Dit risico is inmiddels beheersbaar met een effectief proces en
een gereed DO voor besluitvorming. Er kan nu nog heel beperkt




projectmatige inzet geleverd worden vanwege het uitgeputte
budget voor 2020. Deze beperkte inzet is gelabeld aan de

voorbereiding van de besluitvormingstrajecten College B&W en
gemeenteraad.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

4e kwartaal 2020







Voortgangsrapportage College B&W

Horne Quartier en De Lichtenberg

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020
voor
Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

René Bladder

c) projectleider

Monique Bessems

d) Externe partners

Novaform Vastgoedontwikkelaars

2. Projectresultaat

Een toekomstige en langdurige herbestemming van Horne
Quartier en De Lichtenberg.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

- Op 2 september 2019 is het CMT akkoord gegaan met de
projectmelding Horne Quartier en De Lichtenberg.

- Op 17 september 2019 is het college akkoord gegaan met de
intentieovereenkomst en de bestuursopdracht naar de raad.

- Op 5 februari 2020 is de raad akkoord gegaan met de
bestuursopdracht, wensen en bedenkingen zijn overgenomen in
de intentieovereenkomst.

b) Heden

Op dit moment wordt de visie voorbereid aan de hand van
uitkomsten van de workshops met stakeholders. Alvorens dit
wordt voorgelegd aan college en raad wordt de visie
doorgerekend. Behandeling in de raad volgt naar verwachting in
december 2020.

c) Doorkijk

Afhankelijk van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek

4. Kwaliteit

wordt er een realisatieovereenkomst aangegaan.
= —

Vastgestelde PVE d.d.
XXXX

Nog niet Van v'»cdépassing.

5. Tijd

Vastgestelde planning
d.d. xxxx

Hét haalbaarheidsonderzoek zou voor 1 juli 2020 gereed zijn. Dit
is niet haalbaar. Er wordt een allonge opgesteld voor verlenging

6. Geld

tot 31 december 2020.

Vastgestelde krediet
d.d. xxxxx

Er is een bijdrage betaald van € 15.000,- voor de ambtelijke

kosten.

7. Risicoparagraaf

Niet van toepassing.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

Q4 2020
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Ontmanteling AZC

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020
voor
Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie

a) bestuurlijk Paul Sterk
opdrachtgever

b) ambtelijk Géraldine Stroux
opdrachtgever

c) projectleider

Monique Bessems

d) Externe partners

- COA
- HQ Weert (verhuurder)

| 2. Projectresultaat

| Ontmanteling AZC \

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

- Op 15 september 2015 heeft het college van B&W ingestemd
met de bestuursovereenkomst met het COA inzake de vestiging
van een opvangcentrum voor asielzoekers op het voormalige
KMS-terrein. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5
jaar en loopt af op 15 september 2020.

- Op 14 april is het college akkoord gegaan met de
projectopdracht voor de ontmanteling van het AZC om te komen
tot beéindiging van de activiteiten in het asielzoekerscentrum.

b) Heden

Conform bestuursovereenkomst is afgesproken dat de bewoners
op 15 september 2020 zijn overgeplaatst naar andere azc's.

De gebouwen dienen uiterlijk 31 december 2020 in de
oorspronkelijke staat te zijn hersteld voor wat betreft het
monumentale deel.

c) Doorkijk

De start van het sluitingsprotocol van het COA is op 16 juni
2020. In de eerste drie maanden worden de bewoners verplaatst
en in de daaropvolgende drie maanden worden de gebouwen
ontmanteld. Wij hebben met het COA een afspraak gemaakt om
op de afloopdatum van 15 september bewoners-leeg te zijn
waarna het gebouw fysiek wordt ontmanteld en hersteld.
Uiterlijk 31-12-2020 zijn alle werkzaamheden afgerond. Dat

4. Kwaliteit

heeft hetv COA ook met de verhuurder afiesiroken.

Vastgestelde PVE d.d.
XXXX

Niet Van toepa'ssing.

5. Tijd

|

Vastgestelde planning
dod. xxxx

Vanéf 15 juni Wordt wekelijks verlag uigebracht over de stand

6. Geld

van zaken van de ontmantelini.

Vastgestelde krediet
.. XXXXX

Niet van toepassing.

7. Risicoparagraaf

Er vindt bijsturing plaats op de afgesproken einddatum.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende

| Q4 2020




| voortgangsrapportage |

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W



Voortgangsrapportage College B&W

Stadsbruglocatie

Bestemd College B&W Periode | Q2 2020
voor
Status Openbaar Datum | 2 juni 2020

1. Organisatie

Gemeente Weert

a) bestuurlijk
opdrachtgever

Wethouder Wendy van Eijk

b) ambtelijk
opdrachtgever

S. van Mensvoort

c) projectleider

M. Bessems

d) Externe partners

Nog niet bekend

2. Projectresultaat

Ontwikkeling van de stadsbruglocatie.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand

- Op 16 juli 2019 is aan 4 bureaus een uitvraag gedaan voor
een stedenbouwkundige visie voor het gebied Beekpoort-
Noord inclusief de stadsbruglocatie. Croonenburo5 heeft
opdracht ontvangen voor het uitwerken van de totaalvisie.

- Op 5 februari 2020 is de raad akkoord gegaan met deze
visie.

- De Stadsbruglocatie is onderdeel van de visie van Beekpoort-
Noord maar gaat verder als zelfstandig project.

b) Heden - De voorbereiding voor de stadsbruglocatie is gestart in Q1
2020 en wordt verder uitgewerkt in Q3/Q4 2020.

c) Doorkijk - Kans: een nieuw woningbouwprogramma te ontwikkelen op
een A-locatie.

4. Kwaliteit T

Vastgestelde PVE d.d. | In voorbereiding.

5. Tijd e i

Vastgestelde planning.

- Voor de locatie stadsbrug wordt na vaststelling van het
stedenbouwkundig plan een meervoudige uitvraag gedaan,
Q3 2020.

- Voor de ontwikkeling wordt een ontwikkelvraag
uitgeschreven en in de markt gezet. De gemeente brengt
haar gronden in en vervult een faciliterende rol bij de
planontwikkeling.

6. Geld

Vastgestelde krediet
d.d.

Deze locatie maakt nu deel uit van Kantorenpark Centrum-Noord
Hiervoor wordt een afzonderlijke grondexploitatie geopend. De
grondexploitatie wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd,
naar verwachting in december. Op korte termijn wordt een
voorbereidingskrediet aangevraagd voor de dekking van de
kosten van de planontwikkeling.

7. Risicoparagraaf




8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Volgende
voortgangsrapportage

Q4 2020




