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Laarveld Paul Verhappen Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Strategisch 

project

2 2 3 Fase 

3

Fase

n 1 

en 2

Fase 

1 en 

2Vrouwenhof Paul Verhappen Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Strategisch 

project

2 2 3

Jacob van Hornemuseum Paul Verhappen Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Strategisch 

project

3 2 3

Beekstraatkwartier Paul Verhappen Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Strategisch 

project

0 0 0 GEEN VGR VAN MOGELIJK OMDAT PROJECT NOG NIET GESTART IS

Bedrijventerrein Kampershoek-Noord/2.0 Eric Sprangers Intern René Bladder Van Eijk Strategisch 

project

3 3 3

Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen Theo Huijbers Intern R&E; Selma van Mensvoort Gabriëls Stategisch/proce

smatig

3 2 3 Wisseling van samenstelling ambtelijk en bestuurlijk zorgt voor vertraging in 

projecten.

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC) Mat van Meijl Intern OCSW; Hans Jansen Gabriëls Zwaar project 2 1 3

Centrale Zandwinning Weert (bestaande locatie) Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Zwaar project 3 2 3

Herontwikkeling  Muntcomplex + verkoop verdieping Paul Verhappen Externe 

ontwikkeling

René Bladder Van Eijk Zwaar project 2 2 3 KWALITEIT IS NIET VASTGESTELD, ER STAAT N.V.T. IN VGR DUS HIER MOET EIGENLIJK EEN VAKJE WIT BIJ KOMEN IN DE VGR

Deelprojecten Platteland in ontwikkeling (PIO) Werner Mentens Intern R&E; Selma van Mensvoort Gabriëls Zwaar project 3 3 3

Stadspark, incl locatie houthandel en ruiterstandbeeld Marianne Arts draagt 

over aan Peter 

Verdonschot

Intern R&E; Selma van Mensvoort Van den Heuvel Project 2 3 3 kredietvoorstel BIJ GELD STAAN 2 KRUISJES…

Projecten uit visie stadshart; vergroenen binnenstad Marianne Arts Intern OG; Harold Stultiens/R&E; Selma 

v Mensvoort

Van den Heuvel/van 

Eijk

Project 3 3 3 project in afrondende fase, richt zich met name nog op de uitvoering

Inrichting Landschapsbeleidsplan Weert-West Monique Bessems Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel/van 

Eijk

Project 3 3 3 bou

wte

amo

uitvoering gereed (brug, entree-aanduidingen en poort volgen later). 

Tussentijdse oplevering heeft plaatsgevonden.

Beekpoort Zuid / Werthaboulevard, /tennishal Monique Bessems Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk project 2 2 3 OP VGR STAAT ALLEEN BEEKPOORT-ZUID EN HIER 3 NAMEN..

Beekpoort Noord Monique Bessems Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 2 3 3

langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord/fietsbrug 

Laarveld

Paul Verhappen Intern n.v.t. Van Eijk Project 3 2 3 staan weer 2 kruisjes

Woningbouw Friezenstraat Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 2 3 nvt

Woningbouw Walestraat Stramproy Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 0 0 0 checken bij roeland of deze ontbreekt

Kampershoek 2.0, Sanering, Archeologie, Flora en Fauna en 

inrichtingsplan

Peter Verdonschot Intern René Bladder Van Eijk Project 0 0 0 In overleg met Susanne Eurlings checken of deze niet onder kampershoek valt

Stations- en stadhuisomgeving incl. Smeetspassage Roeland Kolkmeijer Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 0 0 0 afgerond, kan eraf

Baetenhof Tungelder Dorpstraat Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3 nvt nvt

Woningbouw St. Laurentius Swartbroek Roeland Kolkmeijer Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 2 3 nvt nvt

Woningbouw Lambroek Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 2 3 nvt nvt nvt nvt nvt

Aanbrengen zonnepanelen op bergbezinkbak Roeland Kolkmeijer Extern OG; Harold Stultiens Gabriels Project 3 2 3 nvt nvt nvt nvt nvt

Woningbouw Kapelheuvelstraat Swartbroek Roeland Kolkmeijer Extern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3 nvt

Bedrijventerrein De Kempen Mathieu Dolders 

(tijdelijk)

Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3

Kantorenpark Centrum-Noord Mathieu Dolders 

(tijdelijk)

Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3

Revitalisering entreegebied Kanaalzone 1 (Stravenweg 3-5) Mathieu Dolders 

(tijdelijk)

Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 2 3 3

Bedrijventerrein Leuken Noord Mathieu Dolders 

(tijdelijk)

Intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3

Onderzoek uitbreiding Natuur- en Milieueduactie Werner Mentens/Lusan 

Korten

intern R&E; Selma van Mensvoort Gabriels Project 3 2 3 andere naam dan op vgr zelf

Nur Holz woningen Leuken Theo Huijbers intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 3 3

6 woningen Sportstraat Theo Huijbers intern R&E; Selma van Mensvoort Van Eijk Project 3 2 3

Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o. Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 3 2 3 Via PL naar Raad

Rioolvervanging Moesel (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 2 3 3

Rioolvervanging Moesel (fase 2) Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 0 0 0

Rioolvervanging Kloosterstraat - Noorderlaan e.o. Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 0 0 0 project voorlopig on hold.

Rioolvervanging Biest (fase 2) Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 3 2 3 Voorlopig on hold gezet.

Rioolvervanging Keent (fase 1) Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 2 3 3 Raad was zeer positief over wijze waarop bewoners zijn meegenomen in 

proces. Aanbesteding loopt. Uitvoering start medio augusuts 2019.

Projectenvoorraadlijst 2020

Datum: 17-06-2020 - JZ



Rioolvervanging Keent (fase 2) Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 0 0 0

Glasvezel buitengebied Theo Huijbers Externe 

ontwikkeling

OG; Harold Stultiens Van Eijk Project 3 3 3

Schoolomgeving en park Leuken Theo Huijbers Intern OG; Harold Stultiens Van den Heuvel Project 3 3 3 1e fase is afgerond, 2e fase wordt uitgevoerd na realisatie woningen.

Revitalisering sportpark Boshoven/open club Peet Dekker Intern OCSW; Hans Jansen Tessa Geelen Procesmatig 1 3 0

Stadsdeelvisie Weert-Zuid Susanne Koken Intern Kees Joosten Van Eijk Procesmatig 0 0 0

HQ en de Lichtenberg Monique Bessems Extern René Bladder Van Eijk Project 3 2 3

Ontmanteling AZC Monique Bessems Intern Geraldine Stroux Paul Sterk Procesmatig 0 2 0

Stadsbruglocatie Monique Bessems Intern Selma van Mensvoort Van Eijk Project 2 3 3 Uitschrijven tender Q3 en Q4 2020

Voortgangsrapportage:

Nog niets te rapporteren ivm start project

rapportage ontbreekt / geen rapportage

Voortgangsrapportage

Voortgang:

afgerond

onderhanden

nog uit te voeren 

Status beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit

conform opdracht

aandachtspunt

afwijking opdracht

Classificatie

strategisch project

zwaar project

project

procesmatig

Voortgang:

afgerond

onderhanden

nog uit te voeren 



KWALITEIT IS NIET VASTGESTELD, ER STAAT N.V.T. IN VGR DUS HIER MOET EIGENLIJK EEN VAKJE WIT BIJ KOMEN IN DE VGR


