b&w-
voorstel

GEMEENTE WEERT

R i ~ i B&W-voorstel:

Afdeling : PRO - Projecten DJ-1339006

. Birgit Eggelen Zaaknummer:

Naam opstelier voorstel * (0495-575341) 1339004

. o " Publicatie:

Portefeuillehouder . drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk Openbaar
Onderwerp

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2021
Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(inclusief projectenclassificatie).

Inleiding

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
e Voortgangsrapportages strategische projecten;
e Voortgangsrapportages projecten;
« Totale projectenoverzicht (inclusief gewijzigde classificatie projecten).

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methode van projectmatig
werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen (conform Handboek Projectmatig Werken). Dit houdt
onder meer in dat uw college wordt geinformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlagen 1 en 2).

Vervolgens wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren over de strategische
projecten, door middel van deze voortgangsrapportages. De gemeenteraad ontvangt ook
het totale projectenoverzicht.

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 4e kwartaal 2020 aan het college

aangeboden.
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De voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop ze zijn opgesteld (mei 2021).
Door afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers en portefeuiliehouders, kan het zijn
dat de situatie van enkele projecten inmiddels wat gewijzigd is ten opzichte van de datum
waarop deze opgesteld zijn.

Voortgangsrapportages strategische projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages (bijlage 1) en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderstaand treft u een diagram aan
onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Afwijking projectopdracht
(rood), aandachtspunt (oranje) en conform projectopdracht (groen).

Voor een aantal strategische projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd’ een aandachtspunt. Dit
heeft vooral te maken met de coronacrisis.
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Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch:

1. Laarveld:
Het bestemmingsplan Laarveld 2020 , waarin fase 3 is uitgewerkt, is onherroepelijk. De
uitgifte particuliere kavels in fase 3 is gestart. Naar verwachting zijn in juli 2021 alle
kavels verkocht. Met projectontwikkelaars wordt onderhandeld over projectmatige
woningen, aan Wonen-Limburg is een koopovereenkomst voorgelegd voor 25 sociale
huurwoningen. De projectopdracht voor fase 4 is vastgesteld.
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2. Vrouwenhof:

Realisatie van fase 3 zal nog doorfopen over een beperkte periode in 2021. Dit betreft een
beperkt stuk weg dat nog zijn definitieve verharding moet krijgen. De grex wordt dit jaar
afgesloten. Voor de nog te maken kosten wordt, indien noodzakelijk, een voorziening
getroffen.

3. Jacob van Horne museum:

Oplevering van de bouwkundige werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 21 mei 2021. Er
zijn nog een aantal restpunten die de komende weken worden afgerond. De montage van
het interieur loopt door tot eind juni 2021. Naar verwachting is het museum eind juni

2021 volledig gerenoveerd, gerestaureerd en opnieuw ingericht. Aansluitend kunnen de
museumstukken en exposities worden geplaatst.

4. Beekstraatkwartier: Start project in 2021.

5. Bedrijventerrein Kampershoek:

De bestemmingsplanherziening t.b.v. het hotel en het exploitatieplan zijn door de
gemeenteraad vastgesteld op 11 maart 2021. Verder vorderen de gebouwen van zowel
Groep Heylen als DHL gestaag. Beide gebouwen zullen nog in 2021 in gebruik genomen
worden. De openbare infrastructuur wordt verder doorgetrokken in de richting van de St.
Sebastiaankapelstraat, dit betreft zowel de wegen, de fietspaden als de sloten. Voor de
nog resterende, gemeentelijke percelen is er veel vraag. Uitgifte hiervan wordt ook (deels)
in 2021 voorzien.

6. Samenwerkingsverband Grensgebied de Kempen:

De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben per brief laten weten dat er geen
middelen beschikbaar zijn voor de recreatieve en ecologische verbindingen. In januari
2021 is een bestuurlijk overleg geweest. Op welke wijze de samenwerking wordt
voortgezet is nog onduidelijk.

Voortgangsrapportages projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de overige
projecten (bijlage 2). Onderstaand treft u een diagram aan onderverdeeld in de
beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit.

Voor een groot aantal projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd’ een aandachtspunt. Dit heeft
vooral te maken met de coronacrisis.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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Totaal projectenoverzicht

Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor strategische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiéle status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel

Bewaken voortgang diverse projecten.

Argumenten

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
Voorgesteld wordt om van de projectenlijst af te voeren:

e  Woningbouw Bocholterweg (project gaat niet door):
e Woningbouw St. Laurentiusschool Swartbroek (project is afgerond);
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3. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen:
Nieuw, toe te voegen als project:

e Veldstraat 73, Stramproy;

e« Onderzoek locatiestudie scholen Boshoven;
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing, de financiéle paragraaf wordt vooraf bij de
projectopdracht/bestuursopdracht per project apart besloten.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Uitvoering/evaluatie
Evalueren met de projectleiders, ambtelijk opdrachtgevers en portefeuillehouders of de
formats en de wijze van rapportage actualisatie behoeft. Projectbureau Weert neemt deze
actie op zicht.
Communicatie/participatie
Raad informeren middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
Overleg gevoerd met
Intern:
e Projectleiders strategische projecten en projecten.
e« Selma van Mensvoort, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E.
e Harold Stultiens, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OG.

e« Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW.
¢ Wethouders G. Gabriéls en M. van den Heuvel.

Extern:

Bijlagen:

Bijlage 1: voortgangrapportages strategische projecten.
Bijlage 2: voortgangsrapportages projecten.

Bijlage 3: totale projectoverzicht (inclusief projectclassificatie).
Bijlage 4: Raadsinformatiebrief.
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