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Voortgangsrapportage

Baetenhof
Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 04-05-2021
Vorige rapportage |Q3 2020 Classificatie Project
1. Organisatie
a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy van Eijk
b) Ambtelijk opdrachtgever Selma van Mensvoort
c) Projectleider Roeland Kolkmeijer
d) Externe partners N.v.t.

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Nieuwbouwlocatie bestaande uit:
bestuursopdracht - 4 zelfbouwkavels

-14 projectbouwwoningen

3. Stand van zaken
Samenvatting

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal 3l =
2| 8
nov-17 Plan van aanpak (memo 6-11-17) besproken met
wethouder van Eersel.
nov-17 Plan ‘on hold’ gezet: wachten op bestemmingsplan.
jul-18 Bestemmingsplan onherroepelijk X
aug-18 I.o.m. Ambtelijk opdrachtgever: plan weer actueel
maken.
dec-18 Raadsbesluit grondexploitatie. X
dec-18 overeenkomsten door projectontwikkelaars voor 14
projectbouwwoningen getekend.
jan-19 start grondverkoop vrije sectorkavels.
mrt-19 contract grondaankoop groenstrook met bomen door
eigenaar getekend.
apr-19 b&w akkoord met aankoop grond t.b.v bomen. X
okt-19 Terrein bouwrijp. Kabels en leidingen gelegd.
- 4 vrije sectorkavels.
Twee vrije sectorkavels verkocht. Op 1 kavel is een
optie. Naar verwachting wordt deze spoedig
verkocht. De potentiele koper van de andere kavel
heeft zich teruggetrokken. Deze kavel wordt
opnieuw te koop aangeboden.
- 6 projectwoningen Kwaspen.
12-7-19 Notarieel transport bouwterrein.
Omgevingsvergunning verleend.
Bouw woningen gestart.




= 8 projectwoningen Coolen.

Zeer duurzaam ontwerp blijkt financieel niet
haalbaar. Ontwerp en bouw daardoor vertraagd.
Coolen betaalt rente v.a. 9-10-19. Afname grond dit
jaar.

3 vrije kavels verkocht, 1 optie. 2 in aanbouw.

6 projectwoningen Kwaspen verkocht en in
aanbouw.8 projectwoningen Coolen verkocht, maar
bouw nog niet gestart en grond nog niet afgenomen.

Q1 2021 Alle kavels verkocht. Woonrijp maken 13-5-21
gereed. Bouw van 8 projectwoningen Coolen

gestart.
b) Heden Bouw 8 projectwoningen Coolen.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omeschrijving werkzaamheden

Q1-2022 oplevering woningen Coolen
Q1-Q2-2022 |gverdracht openbaar gebied aan O.G.

4. Kwaliteit

e e

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode T T e
Planning

vastgesteld d.d.

Eventuele De bouw van de woningen van ontwikkelaar Coolen is meer dan een jaar
toelichting en vertraagd.

oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d 9 Grex door raad vastgesteld in december 2018.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

~ |Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

Legenda
kleurcodes

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing Kans van optreden




vooruitlopend op de bouw van een deel van de woningen is het openbaar |Middel

gebied woonrijp gemaakt. Riscio: eventuele schade door bouwverkeer.
Beheersing: bestrating zodanig stevig aangebracht dat veel schade niet

te verwachten is.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord







Voortgangsrapportage

Beekpoort-Noord

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-5-2021
Vorige rapportage (2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Kelly Reijnders

d) Externe partners

Jongen Bouwpartners, Wonen Limburg

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Ontwikkeling van het gebied Beekpoort -Noord aan de

Suffolkweg (“Waterfront” in de structuurvisie 2013)

3. Stand van zaken

Samenvatting

a) Voorafgaand

Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

sep-13

Beeindigingsovereenkomst met 3W ondertekend

okt-16

Nieuwe projectopdracht is vastgesteld voor het
project waterfront. Onderdeel hiervan is deelproject
Beekpoort-Noord.

nov-16

Inspiratiekader Beekpoort-Noord - Stadsbruglocatie
is vastgesteld. Het inspiratiekader omvat als
beleidsdocument de kaders voor de uitwerking van
plannen aan de noordzijde van het Waterfront zoals
opgenomen in de Structuurvisie Weert 2025. In de
Structuurvisie Weert 2025, en in het bijzonder de
Visie op het Stadshart, wordt de wens uitgesproken
om de stadspool Bassin en omgeving verder
ruimtelijk en programmatisch te ontwikkelen
(Waterfront). Het inspiratiekader gaat in op de
gewenste ruimtelijk-functionele invulling en
beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte.

jul-19

Uitvraag aan 4 bureaus voor de stedenbouwkundige
visie. Croonenburo5 heeft de opdracht ontvangen
voor het uitwerken van de visie.

feb-20

Akkoord stedenbouwkundige visie

feb-21

Akkoord Stedenbouwkundig plan en SOK
Gemeente/Jongen na voorleggen raad.




b) Heden De stedenbouwkundige visie is uitgewerkt tot een
stedenbouwkundig plan en met Jongen Bouwpartners is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De voorbereidingen zijn in
volle gang zodat naar verwachting nog voor het zomerreces kan
worden gestart met bouwrijp maken van de gronden.

Ook zijn vergunningen aangevraagd voor de aanleg van het
openbaar gebied en de eerste 11 woningen (sociaal).

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

2021 Q2 Uitgifte gronden Beekpoort-Noord voor realisatie
woningbouw aan Jongen Bouwpartners en Wonen
Limburg. Nog voor het zomerreces wordt gestart met
het bouwrijp maken. De verwachting is dat de eerste
woningen voor het eind van het jaar worden
opgeleverd.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PvE vastgesteld

dgd N.v.t.

Eventuele

toelichting en

oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode

Planning NV,

vastgesteld d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

1-1-2020 (jaarlijks vaststellen grondexploitatie)

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

In de grondexploitaie zijn de financiéle consequenties van de overeenkomst
met Jongen verwerkt. Investeringen tbv eventuele sanering grond en
archeologie zijn niet in de overeenkomst opgenomen. De verwachting was
te laag om daar rekening mee te houden. Gebleken is dat archeologisch
onderzoek noodzakelijk is. In de risicoanalyse voor Beekpoort Noord is
rekening gehouden met de kans dat toch investeringen noodzakelijk zijn.

Legenda
kleurcodes

Dat budget volstaat voor als nog.
. Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing

IKans van optreden




In de risicobuffer is een bedrag opgenomen voor het tegenvallen van Middel
civiele kosten, sanering, plankosten en te hoge grondprijs. Dit bedrag
wordt geactualiseerd bij de nieuwe risicoinventarisatie.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord







Voortgangsrapportage

Beemdenstraat 38

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 03-05-2021
Vorige rapportage |- Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Marian Arts

d) Externe partners

Wonen Limburg

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Extern

Project- of
bestuursopdracht

Een afgerond project met bijbehorende infrastructuur,
waarbij de locatie Beemdenstraat 38 is
herontwikkeld/getransformeerd naar (sociale)
huurwoningen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Haalbaarheid naar transformatie Beemdenstraat 38 wordt onderzocht.
Beemdenstraat 36 is verkocht aan belegger ten behoeve van
herontwikkeling naar woningbouw. Principeverzoek is ingediend en wordt in
samenhang met plan voor Beemdenstraat 38 beoordeeld.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal o
©| I
| m
dec-19 Aankoop pand Beemdenstraat 38. X
dec-19 Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen
Meat, Beemdenstraat 36. o
dec-20 Projectopdracht. .
b) Heden Voorstel bijdrage huisvesting doelgroepen (raad 2 juni 2021)
Voorstel Samenwerkingsagenda KLC (raad 2 juni 2021) onder
voorbehoud van besluitvorming GS.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

jul-21 Besluitvorming over Verkoopovereenkomst, incl.
asbestinventarisatieonderzoek en bodemonderzoek
2021 Q3 Aanvraag omgevingsvergunning door Wonen Limburg
2021 Q4 Vaststellen inrichtingsplan (na overleg met
omwonenden)
4. Kwaliteit
Kleurcode
PVE vastgesteld
da n.v.t
Eventuele

toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode |




Planning
vastgesteld d.d.

Swinnen Meat is eerder verplaatst (juni 2020) dan afgesproken (31
december 2020). Wanneer transformatie haalbaar is hoeft
bestemmingsplan niet te worden herzien en kan vergunning verleend
worden met reguliere Wabo vergunning (buitenplanse afwijking).
Transformatie blijkt haalbaar te zijn, project richt zich op afronden
transformatie uiterlijk per ultimo 2022.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

18-12-2019, 02-06-2021

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Bijdrage voor verplaatsing € 1,5 miljoen, kosten aankoop Beemdenstraat
38 € 550.000,-, advieskosten ca. € 40.000,-. Kosten herinrichting
openbare ruimte, € 400.000,-, onderdeel van
Samenwerkingsagenda KLC

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Via een bijdrage vanuit de samenwerkingsagenda Kwaliteitskader
Limburgse Centra wordt getracht een bijdrage in het tekort te ontvangen.
Bijdrage richt zich op kosten herinrichting openbare ruimte.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Centrale Zandwinning Weert

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 10-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Paul Verhappen

d) Externe partners CzZwW
2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Extern

Project- of
bestuursopdracht

Uitbreiding van de ontgronding en realisatie van
maatschappelijke meerwaarde in de vorm van onder andere:
e Bos- en natuurontwikkeling

e Duikplas

e Dagstrand

e Qutdoor

e Wandel- fiets- en ruiterpaden

3. Stand van zaken

Samenvatting

a) Voorafgaand

Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol =
©| I
| m
okt-15 De gemeenteraad heeft haar wensen en
bedenkingen kenbaar gemaakt inzake de 5
realisatieovereenkomst met CZW.
okt-15 Het college van B&W heeft ingestemd met de
realisatieovereenkomst. X
apr-16 Het college heeft besloten om de gronden van het
dagstrand niet in eigendom te nemen en de %
exploitatie over te laten aan CZW.
jul-17 Het college heeft besloten om CZW 12 maanden
uitstel te verlenen voor het aanleveren van het
inrichtingsplan en voor het aanleveren van de
stukken voor wijziging van het bestemmingsplan. "
Dit i.v.m. de lange periode die gemoeid was met het
verkrijgen van een onherroepelijke
ontgrondingsvergunning.
sep-18 Het inrichtingsplan is voor het maken van wensen en
bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. X




nov-18 Het college heeft ingestemd met het inrichtingsplan.
Over de ontbrekende onderdelen in het

inrichtingsplan zal afzonderlijke besluitvorming X
plaatsvinden.

mrt-19 Het college heeft ingestemd met de verkoop van
gemeentelijke grond in het plangebied aan CZW. X
jun-20 Op 8 juni 2020 heeft het college ingestemd met het

principeverzoek van CZW voor het realiseren van
een horecapaviljoen en groepsaccommodatie.

dec-20 De gemeenteraad heeft haar wensen en

bedenkingen kenbaar kunnen maken over het
addendum over de termijnverlenging inzake de | x
in 2015 gesloten realisatieovereenkomst.

jan-21 Er is ingestemd met een addendum en daarmee
met de termijnverlenging inzake de in 2015 X
gelsoten realisatieovereenkomst.

b) Heden

e Er heeft overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep over de uitwerking van
het inrichtingsplan. In de klankbordgroep is een aantal maatschappelijke
organisaties betrokken. Het proces met de klankbordgroep is afgerond.

e Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en zwembad De IJzerenman
over de exploitatie van het dagstrand.

e Er heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap over de toekenning van de
zwemwaterfunctie aan het dagstrand. De zwemwaterfunctie is inmiddels toegekend.
e Er vindt overleg plaats met CZW, Stichting Ark en de provincie over de realisatie
van de bos- en natuurcompensatie. Voor de realisatie van bos- en
natuurcompensatie zijn vergunningen aangevraagd.

e In 2018 is het dagstrand in volle omvang in gebruik genomen. Vé4r aanvang van
het zwemseizoen 2019 is bij het dagstrand de horecavoorziening gerealiseerd in zijn
definitieve vorm.

e Een deel van de bos- en natuurontwikkeling is gerealiseerd.

e Ter plaatse van de beoogde duikplas vindt momenteel ontgronding plaats.

e Het outdoorstrand wordt momenteel aangelegd.

e Het concept bestemmingsplan voor het planologisch regelen van alle functies in
het plangebied volgens het inrichtingsplan is bij de gemeente aangeleverd. Hierover
heeft overleg plaatsgevonden en de gemeente heeft opmerkingen gemaakt.

e Er is een tijdelijke vergunning verleend voor plaatsing van een horecavoorziening
bij het dagstrand.

e Op 4 december 2019 heeft CZW schriftelijk aangegeven dat zij van mening is dat
voor de groepsaccommodatie en het horecapaviljoen bij het outdoorstrand geen
principeverzoek nodig is.

e Bij brief van 23 januari 2020 heeft de gemeente laten weten dat er wel degelijk
een principeverzoek moet worden ingediend en dat CZW een aangepast concept
bestemmingsplan moet aanleveren.

e Op 12 mei 2020 is door CZW een principeverzoek ingediend voor de
groepsaccommodatie en het horecapaviljoen.

e Erisin juli 2020 een verzoek ontvangen van CZW om langer zand te mogen
winnen en de inrichting van de duikplas later op te leveren (uiterlijk 31 december
2024). Hierover heeft overleg plaatsgevonden en er is een concept addendum
opgesteld waarin aanvullende compensatie is afgesproken. Dit addendum wordt in
december 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

e Het addendum is voorgelegd aan de raad en het college heeft in januari
2021 ingestemd met het addendum inzake de termijnverlenging.




c) Doorkijk

Tijdsindicatie

Omschrijving werkzaamheden

Voorafgaand

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de
ontgrondingsvergunning pas op 28 juli 2016 vastgesteld en per 3
augustus ter inzage gelegd. De beroepstermijn liep tot en met 14
september 2016. De beroepen zijn onder andere ingesteld door de
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en “anderen” (Stichting
Groen Weert en Ecologische Werkgroep Zuid). Tevens is tegen de
ontgrondingsvergunning door de Stichting Natuur en Milieufederatie
Limburg en “anderen” een voorlopige voorziening ingesteld. De
voorlopige voorziening is afgewezen.

Op 4 april 2017 was de zitting bij de Raad van State over de
behandeling van de beroepen in de hoofdzaak. Op 28 juni 2017
heeft de raad van state uitspraak gedaan en de beroepen tegen de
ontgrondingsvergunning ongegrond verklaard. Daarmee is de
ontgrondingsvergunning onherroepelijk.

De Nb-vergunning in onherroepelijk geworden door het intrekken
van het beroep d.d. 29 november 2017.

In de met CZW gesloten realisatieovereenkomst is afgesproken dat
uiterlijk 12 maanden na verlenen van de ontgrondings-vergunning
het inrichtingsplan gereed moet zijn en aan het college van B&W
voor besluitvorming moet zijn voorgelegd (uiterlijk dus op 28 juli
2017). Door omstandigheden is dit doorgeschoven. Op 26
september 2018 heeft de raad haar wensen en bedenkingen op het
inrichtingsplan kenbaar kunnen maken en op 13 november 2018
heeft het college ingestemd met het inrichtingsplan.

Door de gemeente zijn wederom opmerkingen gemaakt op
het concept bestemmingsplan en deze worden verwerkt door
CZW. Naar verwachting kan de planologische procedure in
Q2 2021 worden opgestart.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

13 oktober 2015

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De realisatieovereenkomst met bijbehorend beeldkwaliteitsplan moet
gezien worden als pve. Beide documenten vormen de kaders voor de
uitwerking van het inrichtingsplan.

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.

13 oktober 2015




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De expioitatieovereenkomst omvat alie tijdsaspecten die met de realisatie
van de maatschappelijke meerwaarde zijn gemoeid. De realisatie van de
maatschappelijke meerwaarde is gekoppeld aan het tijdstip van het
onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning. Uitstel van het
voorleggen van het inrichtingsplan heeft daarom geen gevolgen voor de
realisatie van de inrichting. De ontgrondingsvergunning is later verleend
dan verwacht en deze is daarom ook later onherroepelijk geworden (28 juni
2017). De inrichting van het gebied moet volgens de
realisatieovereenkomst uiterlijk 5 jaar na het onherroepelijk worden van de
ontgrondingsvergunning gereed zijn (28 juni 2022).

Door de gemeente zijn opmerkingen gemaakt op het concept
bestemmingsplan en deze worden verwerkt door CZW. Naar verwachting
kan de planologische procedure in Q2 2021 worden opgestart.

Door de termijnverlenging is de definitieve inrichting van het gebied
later gereed dan oorspronkelijk gepland. Dat geldt voornamelijk
voor de duikplas. Delen van het gebied kunnen evenwel al (eerder)
worden gebruikt voor recreatie c.q. zijn al ingericht met natuur.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

13 oktober 2015

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De maatschappelijke meerwaarde wordt voor rekening en risico van CZW
gerealiseerd. De ambtelijke inzet voor dit traject vanuit de gemeente wordt
betaald door CZW en is onderdeel van de realisatieovereenkomst.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Het uitvoeren van de ontgronding en de realisatie van de
maatschappelijke meerwaarde wordt uitgevoerd voor rekening en risico
van CZW. Als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van
CZW is een bankgarantie verstrekt door CZW. In het addendum is de
bankgarantie aangescherpt in het voordeel van de gemeente.

N.v.t.

Ambtelijke uren worden betaald door CZW. Hiervoor is een vast bedrag
overeengekomen van € 60.000,-. De kans dat dit bedrag niet toereikend
is wordt als gering ingeschat. Bewaking hiervan vindt plaats door het
bijhouden van een urenregistratie.

Klein

Planschade is voor rekening van CZW en is opgenomen in de
realisatieovereenkomst.

N.v.t.

Tenslotte staat het moederbedrijf van CZW, Kuypers-Kessel Beheer BV,
garant voor alle verplichtingen van CZW uit hoofde van de gesloten
realisatieovereenkomst.

Klein

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC)

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 10-11-2020
Vorige rapportage (2020 g4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Geert Gabriéls

b) Ambtelijk opdrachtgever

Hans Jansen

c) Projectleider

Mat van Meijl

d) Externe partners

Aloysiusstichting (Widdonck), Mutsaersstichting, De
Wijnberg en Stichting Meerderweert (SBO Palet).

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Realiseren van een voorziening voor onderwijs en zorg voor

moeilijk lerende kinderen en zorgleerlingen uit Weert.
Leerlingen Speciaal Basisonderwijs en categorie 1.

3. Stand van zaken

Samenvatting

a) Voorafgaand

Datum

Omeschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

jun-08

Beschikbaar stellen van een krediet ad €80.000,-
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie,
begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en
Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan

X

jan-10

Kennisname van de resultaten van de
haalbaarheidsstudie eerste fase en ingestemd met
de kanttekeningen die door de ambtelijke werkgroep
zijn geformuleerd

jun-10

Instemming uitvoeren van de haalbaarheids-studie
Onderwijs- en Zorgcluster Beatrixlaan, tweede fase

mei-13

Beschikbaar stellen van een voorbereidings-krediet
van € 575.000,00 voor de bouwvoorbereiding

jun-13

Instemming met het aanwijzen van Stichting
Aloysius als bouwheer ten behoeve van het
Regionaal Kennis en Expertisecentrum Weert en
daaraan verbinden het op declaratiebasis en onder
voorwaarden beschikbaar stellen van het
voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal

€ 575.000,00




Het college heeft kennis genomen van;

- De brief van 11 maart 2014 afkomstig van de
Provincie Limburg, waarbij een projectsubsidie voor
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt
verleend van maximaal € 1.989.946,83 en

- De door de partners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum ondertekende
Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de
Samenwerkingsovereenkomst.

jul-14

Het college heeft besloten;

- Tot het aangaan van een
Voorbereidingsovereenkomst met de partners van
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum;

- Te rapporteren aan de raad dat aan het
amendement van 22-05-2013 (Rad-00780) is
voldaan en

- De partners te informeren dat aan de gestelde
randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is
voldaan.

mrt-15

De raad heeft besloten:

1) De door het college opgelegde geheimhouding ten
aanzien van bijgevoegde Realisatieovereenkomst
KEC Weert met bijlagen, te bekrachtigen gelet op
artikel 25 Derde lid Gemeentewet;

2) kennis te nemen van de inhoud van de onder 1
bedoelde overeenkomst met bijlagen;

3) tot het beschikbaar stellen van;

A. Een krediet ter hoogte van € 7.045.486,00 voor
de bouw van een gezamenlijke onderwijsvoorziening
voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en
de Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie
Beatrixlaan;

B. Een krediet ter hoogte van € 334.979,00 voor de
uitwerking van de onder 1 genoemde twee gymzalen
tot een sportzaal;

C. Een krediet ten behoeve van aanvullende kosten
en inrichting ter hoogte van € 497.785,00;

D. Een aanvullend bedrag van de verkregen subsidie
van de provincie Limburg vanuit het subsidiekader
stimulering bouw ter hoogte van

€ 1.286.233,00 en

4) Het benoemen van de inrichting van het openbaar
gebied van het plangebied als harde prioriteit 2016,
waarbij wordt uitgegaan van een investering van
maximaal € 492.200,00.

jul-15

Het college heeft besloten tot het aangaan van een
realisatieovereenkomst.




sep-15

Het college heeft besloten in te stemmen met de
ingezette uitwerking van de terreininrichting rondom
nieuwbouw en vast te houden aan de “harde”
prioriteit ter hoogte van € 292.200,00.

apr-16

Binnen het college is garantstelling besproken.
Concluderend is het college afwijzend tegenover het
afgeven van een garantstelling.

jul-16

Ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de
cobperatie. Concrete afspraken gemaakt omtrent
financiering door codperatie van investering
zorggedeelte.

nov-16

Toezending raadsinformatiebrief mbt stagnatie in
voortgang.

jan-17

Toezending brief aan codperatie mbt gewenste
voortgang.

jan-17

Toezending brief aan codperatie mbt gewenste
voortgang en ingebrekestelling.

feb-17

Toezending brief aan codperatie mbt vorderen van
nakomen van verplichtingen vanuit de
Realisatieovereenkomst.

feb-17

Toezending brief aan codperatie mbt vasthouden
aan ingezette lijn.

mrt-17

Raadsinformatiebrief prognoses leerlingenaantallen
RKEC.

mrt-17

besluit tot het starten van een
dagvaardingsprocedure in kort geding.

apr-17

Toezending brief aan codperatie mbt nog steeds
vasthouden aan ingezette lijn.

jun-17

Besluit om te komen tot voortgang.

jun-17

Besluit om te komen tot voortgang.

jun-17

Besluit om onder gestelde voorwaarden termijn te
verdagen tot uiterlijk 1 september 2017 en kort
geding te verdagen.

sep-17

Besluiten dat aan de gestelde voorwaarden is
voldaan en kennis nemen van aanvang van bouw in
oktober 2017 en oplevering 21 december 2018. Het
kort geding wordt ingetrokken.

nov-17

Besluit tot aanvraag bij Gedeputeerde Staten voor
het verlengen van de projectperiode van de
toegekende subsidie.




mit-18 Besiuit van kennisname dat Gedeputeerde Staten ais
einddatum voor de projectperiode 1 mei 2020 heeft X
gesteld.
apr-18 Besluit tot voortzetting van de bevoorschotting
Kennis- en Expertisecentrum. X
nov-18 Besluit opdracht te verlenen voor de inrichting van
het openbaar gebied van het plangebied Kennis- en .
Expertisecentrum.
feb-19 Overdracht van Het Palet met terrein aan de
gemeente Weert. X
jun-20 Besluit de sporthal van het KEC met ingang van 1-8-
2020 te gebruiken voor avond- en weekendgebruik. X
aug-20 Akkoord gaan met gebruiksovereenkomst Sportzaal
KEC per 1-8-2020. X

b) Heden

Vanuit de gemeente zijn de kredieten beschikbaar gesteld zoals door de raad besloten op 25
maart 2015. De codperatie van het Kennis- en Expertisecentrum heeft de bouw gerealiseerd
middels de bouwheer Stichting Aloysius. De bouw is in december 2018 opgeleverd.

Feitelijke ingebruikname door de scholen en Mutsaertsstichting heeft plaatsgevonden in de
week van 11 maart 2019.
Daarmee is het gebouw van Het Palet aan onderwijs onttrokken.

Bij besluit van 12 februari heeft de gemeente het eigendom verkregen van Het Palet en
terrein. Inmiddels is het Palet gesloopt. Opdracht voor aanheling van de gevel van het
bestuurskantoor heeft plaats gevonden. Het bestuur van MeerderWeert was hiervoor
opdrachtgever. De gemeente stelt hiervoor een bijdrage beschikbaar. Daarop blijft het
kantoor zelfstandig overeind.

Na sloop en aanhelen van het bestuurskantoor van MeerderWeert is het terrein verder
ingericht gedurende het tweede kwartaal 2020 en opgeleverd.

De semi-permanente bouw gelegen aan de Dr. Kuyperstraat is ontmanteld en ontruimd. Het
terrein is nagenoeg naar de oude staat teruggebracht.

Parrallel aan de bouw is uitvoering gegeven aan de uitwerking van het toepassen van het
zakelijk recht van erfpacht. Hiervoor is door Pels Rijcken een erfpachtovereenkomst ten
behoeve van de onderwijspartijen opgesteld en een ondererfpachtovereenkomst ten
behoeven van de codperatie van het Kennis- en Expertisecentrum.

Voor het zelfstandig bestuurskantoor van Stichting MeerderWeert is eveneens een
erfpachtovereenkomst opgesteld.




De overeenkomsten zijn op de fiscale aspecten beoordeeld.

De overeenkomsten zijn 5 februari 2019 ambtelijk aan de besturen voorgelegd. In tweede
aanleg bestuurlijk voorgelegd bij besluit van 23 april 2019.

De schoolbesturen hebben op de voorgelegde overeenkomsten gereageerd. Omtrent de
ingebrachte bedenkingen heeft opnieuw afstemming plaatsgevonden en zijn de
overeenkomsten bijgesteld. Getracht is om de overeenkomsten door de juiste partijen
ondertekend te krijgen. Eind mei 2020 zijn de overeenkomsten besproken tijdens de
ledenvergadering van de codperatie. De overeenkomsten zijn niet ondertekend. Verdere
afstemming wordt ingezet.

Daarnaast is een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van de sporthal per 1-8-
2020.

De bestuurder welke per 1 augustus 2019 is aangesteld vanuit de Codperatie en opereert
namens het Kennis- en expertisecentrum is vanaf december 2020 niet meer in functie.

Afstemming met provincie en accountant is gezocht omtrent de op te stellen afrekening ten
aanzien van verleende subsidie. Inmiddels is per 7 april 2021 de ingediende afrekening
conform de resultaatverplichtingen door de provincie vastgesteld.

De raad wordt steeds op de gebruikelijke wijze geinformeerd. De laatste
informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 september 2020.

toelichting en
oplossingsrichting

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
N.v.t. N.v.t.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld

aa N.v.t.

Eventuele N.v.t.

toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Planning

vastgesteld d.d. N.v.L.

Eventuele Voortdurend afstemming over ontwikkelingen cobperatie.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

22-5-2013 voorbereidingskrediet en op 25-3-2015 definitief krediet.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

|7. Risicoparagraaf




Omeschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

De voorliggende overeenkomsten opgesteld door advocatenkantoor Pels
Rijcken en Sygma vragen vanuit de besturen afstemming.

De samenwerking en besluitvorming van de leden binnen de codperatie.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Glasvezel buitengebied

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 26-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Provincie Limburg, exploitant Glasvezel Buitenaf bv

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Extern

Project- of
bestuursopdracht

glasvezelnetwerk buitengebied volgt aanleg
glasvezelnetwerk in de kleine kernen (Swartbroek, Laar,
Tungelroy en Altweerterheide) en de rafelranden.

Aanleg glasvezelnetwerk in Weert: in navolging op de aanleg

3. Stand van zaken

Samenvatting Aanleg van gl

asvezelnetwerk in Weert, het buitengebied en de kernen.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol 3
3| @
| o
2019 t/m Aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied van
2020 Weert
jan t/m mei [Voorbereiding aanleg glasvezelnetwerk kleine
2021 kernen (Tungelroy, Swartbroek,
Altweerterheide en Laar) en de rafelranden.
mei-21 Addendum op huidig Convenant Aanleg
Glasvezel %
b) Heden Voorbereiding van de uitvoering voor Q3 en Q4
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

t/m december

Augustus 2021 |Start aanleg glasvezelnetwerk na de bouwvak 2021,

Q3 t/m Q4 2021

toelichting en
oplossingsrichting

2021
4. Kwaliteit
Kleurcode
Zv(;f i Aanleg conform huidig Convenant jan. 2018
Eventuele N.v.t.

5. Tijd

Kleurcode |




Planning
vastgesteld d.d.

Uitvoering Q3 en Q4 van 2021, start na de bouwvakvakantie 2021

Eventuele N.v.t.
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld
Kleurcode
Krediet vastgesteld
N.v.t.
d.d.
Eventuele N.v.t.

toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart, bij normale Middel

weersomstandigheden is de aanleg van het netwerk in Q4 2021 gereed

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Grootschalige rioolvervanging Biest (eo)

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Robert-Jan van Cooten

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners, Wonen Limburg, ondernemers

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld
hieraan een herinrichting van de openbare ruimte.
Uitgangspunt is dat de openbare ruimte klimaatbestendig
wordt ingericht. De thema's duurzaamheid en biodiversiteit
worden hierbij ook nadrukkelijk meegenomen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP).

a) Voorafgaand

Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

©
okt-20 Uitvoering geven aan maatregelen uit GRP X
b) Heden De voorbereiding is opgestart in samenwerking met externe specialistische
bureaus. Participatie met bewoners en klankbordgroepen wordt opgestart.
Het ophalen van wensen, behoeften en te combineren werkzaamheden is in
behandeling.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
Q2-3 2021 |Voorbereiding project
Q1 2022 |Aanbesteding project
Q2 2022 Start uitvoering
Q4 2022 |Gereed werkzaamheden
Q1 2023 |Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.




Eventueie
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld

ool 1 oktober 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Conform bestuursopdracht

Legenda Aandachtspunt

kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
Het gewenste eindresultaat past niet binnen beschikbaar krediet - Klein
uitwerken van het beoogde eindresultaat inclusief open begroting waarna

eventueel aanvullend krediet aangevraagd kan worden c.q. te kiezen

versoberingen.

Verontreiniging ondergrond - sondering Klein
Teerhoudend asfalt - kernen boren Klein
Raakvlak eigendom ProRail - kadastrale controle en inmeting Klein
Bezwaren ontwerpkeuzen - participatie en kennisdeling Klein
Nutsvoorzieningen niet gecombineerd uitvoeren - afstemming voorzijde [Klein
Inrichtingsvorm passend binnen vastgestelde beleidsplannen - controle |Klein
vastgesteld beleid en toekomstig beleid

Inrichtingsvorm passend binnen toekomstige ontwikkeling - Betrekken Klein

van meerdere afdelingen en opnemen vastgestelde ontwikkelingen en

gewenste ontwikkelingen

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Robert-Jan van Cooten

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging en gekoppeld hieraan een
herinrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de
openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. De
thema's duurzaamheid en biodiversiteit worden hierbij ook
nadrukkelijk meegenomen. De inrichting wordt intern
minimaal afgestemd met afdeling OG en Ruimteljk beleid
vanwege ontwikkelingen. Extern wordt de inrichting

afgestemd met alle belanghebbenden.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP).

a) Voorafgaand

Datum

Omeschrijving besluit of mijlpaal

toelichting en
oplossingsrichting

©
okt-20 Uitvoering geven aan maatregelen uit GRP X
b) Heden Projectuitvoering gepland in 2021 waarbij de definitiefase is gestart. Start-
up heeft plaatsgevonden met afstemming Ruimtelijk Beleid. Realisatie en
oplevering is gepland medio 2022. Binnen het project wordt de
waterproblematiek en oplossingsrichting inclusief daadwerkelijke realisatie
van de Roermondseweg meegenomen.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
Q2-3 2021 [Voorbereiding project
Q1 2022 [Aanbesteding project
Q2 2022 Start uitvoering
Q4 2022 |Gereed werkzaamheden
Q1 2023 |Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud
4. Kwaliteit
Kleurcode
Zvciif vastgesteld NV,
Eventuele N.v.t.

5. Tijd

Kleurcode




Planning

vastgesteld d.d. 31 december 2022

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld

b o 17 september 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Conform bestuursopdracht

Legenda Aandachtspunt

kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
Verontreiniging ondergrond - sondering Klein
Teerhoudend asfalt - kernen boren Klein
Raakvlak eigendom ProRail - kadastrale controle en inmeting Klein
Verlagen snelheid 30/uur bezwaar verkeersbesluit - informeren wijk Klein
Bezwaren ontwerpkeuzen - participatie en kennisdeling Klein
Nutsvoorzieningen niet gecombineerd uitvoeren - afstemming voorzijde [Klein
Inrichtingsvorm passend binnen vastgestelde beleidsplannen - controle |Klein
vastgesteld beleid en toekomstig beleid

Inrichtingsvorm passend binnen toekomstige ontwikkeling - Betrekken Klein

van meerdere afdelingen en opnemen vastgestelde ontwikkelingen en

gewenste ontwikkelingen

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage
Grootschalige rioolvervanging Keent (fase 1)

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever Harold Stultiens

c) Projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of
bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld
hieraan een herinrichting van de openbare ruimte.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Project komt voort uit het Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021

a) Voorafgaand

Datum Omschrijving besluit of mijlpaal

©
=l 3
Z| o
mrt-19 Vaststellen Definitief Ontwerp X
feb-21 Bijstelling van het oorspronkelijke krediet X
b) Heden De uitvoeringswerkzaamheden zijn gereed. De onderhoudsperiode met de
civiele aannemer is ingegaan.
De leerpunten vanuit het project worden meegenomen met aankomende
projecten.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

2021 Q1 De werkzaamheden zijn afgerond.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

13 maart 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

N.v.t.

5. Tijd

Kleurcode




Planning
vastgesteld d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

N.v.t.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

8 februari 2021

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Dit betreft de bijstelling van het oorspronkelijke krediet.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

Gebreken gedurende de onderhoudstermijn worden niet hersteld door de [Klein

civiele aannemer + beheersing betreft het pas retourneren van de
bankgarantie nadat eventuele gebreken hersteld zijn.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-05-2021
Vorige rapportage (2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Robert-Jan van Cooten

d) Externe partners

Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Grootschalige rioolvervanging in de wijk en gekoppeld
hieraan een herinrichting van de openbare ruimte.
Uitgangspunt is dat de openbare ruimte klimaatbestendig
wordt ingericht. De thema's duurzaamheid en biodiversiteit
worden hierbij ook nadrukkelijk meegenomen. Afstemming
met de toekomstvisie Keent/Moesel heeft plaatsgevonden.
Bij de herinrichting wordt ook de lang gekoesterde wens van
voortuinen in de Anna van Buurenstraat en Charlotte van
Bourbonstraat meegenomen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Project komt voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP).

a) Voorafgaand Datum Omeschrijving besluit of mijlpaal o4
©| I
| m
3-2-2021 DJ-1228453 - Instemmen bijgesteld krediet €
8.165.000,- / Gevoteerd krediet: € 4.345.000,- X
7-4-2021 DJ-1224456 - Instemmen ontwerp. Akkoord storten
subsidie maximaal € 200.000,-- in voorziening X
riolering.

b) Heden Finalisering technische uitwerking zijnde bestek, tekeningen. Voorbereiding
van aanbesteding. Uitwerking beeldmateriaal voor gemeentelijke website
tbv communicatie.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q3 2021 [Aanbesteding project

Q4 2021 Start uitvoering

Q4 2022 |Gereed werkzaamheden

Q1 2023 |Oplevering en overdracht naar Beheer en Onderhoud

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld 7 april 2021

d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd




Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.

Werkzaamheden uitgevoerd 31 december 2022 harde mijlpaal vanwege
verkregen subsidie.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

3 februari 2021

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

Onvoorziene omstandigheden gedurende uitvoering. Beheersing: alle Klein

onderzoeken zijn reeds verricht en onderdeel van de aanbesteding en
daarmee ook onderdeel van de inschrijfprijs. De inschrijfprijs is
voorafgaande de aanbesteding op detailniveau uitgerekend - geraamd.
Gedurende de uitvoering vindt wekelijkse financiele monitoring plaats.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage
Herontwikkeling Muntcomplex

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 07-05-2021
Vorige rapportage (2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever René Bladder

c) Projectleider Paul Verhappen

d) Externe partners Punt Welzijn, RICK, Wonen Limburg, Bouwinvest, Hebru BV

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Extern

Project- of Het projectresultaat bestaat uit:

bestuursopdracht e Verkoop van een deel van het Muntcomplex

e Realisatie van woningen in dit deel van het Muntcomplex
e Nieuwe huisvesting voor RICK

e Toekomstbestendige huisvesting voor De Roos

3. Stand van zaken
Samenvatting =

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad
B&W

okt-15 Intentieovereenkomst getekend tussen de
gemeente, RICK, Punt Welzijn en Wonen Limburg

jan-16 Het college heeft ingestemd met de projectopdracht
inzake “haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex”

mei-17 De gemeenteraad heeft een krediet van € 500.000,-
ter beschikking gesteld voor verhuizing van het RICK
naar het pand Wilhelminasingel 12 X

De Roos is verhuisd, deels naar Cwartier

RICK is verhuisd naar de Wilhelminasingel 12
dec-18 Een ontwikkelovereenkomst is gesloten tussen de
gemeente en Bouwinvest voor de herontwikkeling
van het Muntcomplex. Onderdeel van deze
overeenkomst zijn een grondruil, een
subsidieverstrekking en afspraken over vergroting
van de entree van het Munttheater

jul-19 Het college heeft ingestemd met de akte van ruiling
en de akte van opstalrecht. Met de akte van

opstalrecht is de eigendomssituatie van het X
Muntcomplex vastgelegd.




Het coliege heeft ingestemd met het opstarten van
de verkoopprocedure voor de bovenverdieping van
het Muntcomplex.

aug-1i9

Het college heeft besloten om van de ontvangen
inschrijvingen geen gebruik te maken en de verkoop
niet te gunnen.

jan-20

Het college heeft een projectopdracht en pve
vastgesteld voor het starten van een
ontwikkeltraject.

apr-20

jul-20 Er is een intentieovereenkomst gesloten met Hebru

BV

b) Heden

Het ontwikkeltraject voor de bovenverdieping loopt.

c) Doorkijk

Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

apr-21 De concept koopovereenkomst voor verkoop van de
bovenverdiepeing aan Hebru is aan de raad voorgelegd
voor het maken van wensen en bedenkingen. Er zijn
geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

mei-21 Het college heeft definitief ingestemd met de verkoop

van de bovenverdieping aan Hebru.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

19 maart 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

T.b.v de ontwikkeling van de bovenverdieping.

5. Tijd
S s B At AR T T e
Planning

vastgesteld d.d. 19 maart 2020

Eventuele De verkoop van de gemeentelijke delen van het Muntcomplex had idealiter

toelichting en
oplossingsrichting

moeten aansluiten op de verhuizing van het RICK in september 2018. De
eigendomessituatie van het complex is echter in het verleden niet goed
vastgelegd. Dit is alsnog geregeld maar dit heeft meer tijd gevergd dan
gepland. Aansluitend is een verkoopproces gestart en is geen gebruik
gemaakt van de biedingen. Ook dit heeft geleid tot vertraging. Er is een
verkoopovereenkomst gesloten voor de verkoop van de
bovenverdieping en de bouwplannen worden momenteel verder
uitgewerkt. Aansluitend vindt realisatie van woningen plaats. Dit zal naar
verwachting tot 1e kwartaal 2022 in beslag nemen.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

29 september 2015




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Het vastgestelde krediet van € 12.500,- voor uren projectleider is geheel
besteed. Dekking vindt plaats vanuit post reserve onderhoud gebouwen.

Na verhuizing van De Roos en RICK en tot verkoop van deze ruimten, is er
sprake van derving van huur. Het gaat om een bedrag van ca. € 313.000,-
op jaarbasis. De kosten van de van Bouwinvest gehuurde ruimte op de
verdieping bedraagt € 34.000,- op jaarbasis en is ge€indigd met de ruiling
van vastgoed tussen Bouwinvest en de gemeente. Voor de jaarlijkse lasten
van deze leegstaande bouwdelen is in de begroting een budget
gereserveerd van € 23.602,-. Het gaat hier om budgetten betreffende
eigenaarslasten als OZB, waterschap, zuiveringsheffing, riool-en
reinigingsrecht, verzekering en een post voor eigenaarsonderhoud.

Voor uren projectleider heeft het college op 28 april 2020 € 15.000,-
beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengst.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
N.v.t.
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord







Voortgangsrapportage

Horne Quartier en De Lichtenberg

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-5-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

René Bladder

c) Projectleider

Kelly Reijnders

d) Externe partners

HQ/Novaform Vastgoedontwikkelaars

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Extern

Project- of
bestuursopdracht

Een toekomstige en langdurige herbestemming van Horne
Quartier en De Lichtenberg.

3. Stand van zaken

Samenvatting

De bestuuropdracht voor HQ is vastgesteld door de raad. Novaform
is door HQ ingehuurd om de planvorming op zich te nemen.

a) Voorafgaand

Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad
B&W

sep-19

Op 17 september 2019 is het college akkoord
gegaan met de intentieovereenkomst en de
bestuursopdracht naar de raad.

feb-20

Op 5 februari 2020 is de raad akkoord gegaan met
de bestuursopdracht, wensen en bedenkingen zijn
overgenomen in de intentieovereenkomst.

jun-20

Op 12 juni 2020 heeft het college ingestemd met het
verlengenen van de tijdsbepaling zoals opgenomen
in de intentieovereenkomst X

mrt-21

Op 4 maart heeft het college opnieuw ingestemd
met het verlengen van de tijdsbepaling en zijn
nieuwe financiéle afspraken gemaakt over de
vergoeding van de ambtelijke inzet. De raad is hier
eveneens over geinformeerd. Middels een
uitaebreide RIB

b) Heden Op dit moment wordt aan de ontwerp-visie gewerkt. Dit is een
cyclisch proces van rekenen en tekenen. Behandeling in de raad
volgt naar verwachting in Q3 2021.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q3-21

Na behandeling van de ontwerp-visie zal worden
gewerkt aan een definitieve visie.




4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

1 september 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Er wordt gewerkt aan een ontwerp-visie waarbij de focus ligt op het
vastleggen van de gebiedsspecifieke kwaliteiten in een "raamwerk". Binnen
dat raamwerk is ruimte voor inpassing van het programma van de
bestuursopgave.

5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. 1 september 2019

Eventuele De IOK is opnieuw verlengd tot en met Q1 2022.

toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Er zijn eveneens nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding van de
gemeentelijke inzet gedurende de haalbaarheidsfase waarin we zitten.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Restauratie Lichtenberg start te laat om in provinciale subsidie te kunnen
verzilveren. Novaform heeft aangevraagd de subsidie langer beschikbaar
te houden bij de provincie.

Middel

Het door de ontwikkelaar benodigd woningbouwprogramma om te komen
tot een haalbare ontwikkeling is groter dan de progonoses van de
provincie toelaten. Hier voor is een woningbehoefteonderzoek gedaan en
wordt tevens gewerkt aan visie waarin flexibilteit is opgenomen.

Middel

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Inrichting Landschapsplan Weert-West

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 20-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Peter Verdonschot

d) Externe partners

Niet van toepassing

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

element in het landschapspark Weert-West.

Openbaar gebied van hoogwaardige kwaliteit als verbindend

3. Stand van zaken

Samenvatting -

a) Voorafgaand Datum

Omeschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

mrt-17

Raadsbesluit waarin krediet beschikbaar is gesteld
voor de ontwikkeling van Weert-West en in het
bijzonder de omgeving Lichtenberg. Raad heeft ook
wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de
verkoopovereenkomsten die de gemeente wil
sluiten met Provisus en Horne Quartier;

apr-17

Sluiten ruilovereenkomst gemeente - Provisus
inzake Lichtenberg en evenemententerrein aan de
Kazernelaan;

apr-17

Sluiten verkoopovereenkomst gemeente - Horne
Quartier inzake complex Lichtenberg incl.
Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De
Helmonder en de Boostenzalen;

jul-17

Notariéle akte van levering gronden
ruilovereenkomst en verkoopovereenkomst;

jul-17

Collegebesluit ontwikkelkader Weert-West;

okt-17

Collegebesluit aanbesteding uitvoeringspartner voor

Diverse overleggen met stakeholders in plangebied
(grondeigenaren, wijkraad, direct omwonenden). Er
is niet met alle stakeholders overeenstemming
bereikt over het definitief ontwerp;

sep-18

Collegebesluit definitief ontwerp en raadsvoorstel
aanwenden bestemmingsreserve bodemsanering.




nov-18 Raadsbesluit aanwenden bestemmingsreserve
bodemsanering. X
b) Heden Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage zijn de borden en de
poorten aangebracht.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

- Aansluiting met de aangrenzende projecten (HQ/
Lichtenberg) rondom het landschap Weert-West gaat
plaatsvinden indien duidelijk is hoe de uitvoering van deze
projecten gaan uitzien.

Q2-Q3 2021 |Onderhoud en beheerplan opstellen

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Voor het gebied is een ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt kaders
waarbinnen de initiatieven van derden worden beoordeeld, maar biedt ook
handvatten voor de uitwerking van de openbare ruimte.

5. Tijd
Planning

vastgesteld d.d. NVt

Eventuele zie doorkijk

toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

29 maart 2017

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Er is nog een resterend budget van € 167.512,50.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

Definitieve afronding van het project (aansluiting) kan indien duidelijk is [Middel
wat de omliggende projecten (HQ/ Lichtenberg) gaan inhouden.
Afstemming vindt plaats.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Kapelheuvelstraat
Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 04-05-2021
Vorige rapportage |Q3 2020 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners N.v.t.
2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of
bestuursopdracht

Nieuwbouwlocatie te Swartbroek bestaande uit:
- 1 zelfbouwkavel
-11 projectbouwwoningen door SOM BV

(Vereijken Vastgoed + Smolenaers bouwbedrijf)

3. Stand van zaken

Samenvatting

Eerste voortgangsrapportage

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal pd B
2| 3
sep-20 grex en bestemmingsplan in raad vastgesteld X
verkoop restgronden Rectorijstraat
Q1 2021 Koopovereenkomst door SOM BV getekend.
b) Heden Koopovereenkomst SOM BV in B en W.
Opstellen nieuwsbrief.
Overleg nutsbedrijven.
Voorbereiding sanering, archeologisch onderzoek en
bouwrijpmaken.
Overlea vaoethalveldie met dornsraad
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
aug-21 bouwrijp maken gereed
juli / aug 21 |informatie avond
sep-21 start bouw 1le fase
Q2 2021 afname grond 1le fase
Q3 2021 afname grond 2e fase
Q4 2021 start bouw 2e fase

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode




Planning
vastgesteld d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

Grex door raad vastgesteld in september 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord Laarveld

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 07-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy Van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever N.v.t.

c) Projectleider Paul Verhappen

d) Externe partners N.v.t.

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Hushoven - verbetering fietsoversteek Ringbaan Noord (verder te noemen
bestuursopdracht oversteek Hushoven)

In deze variant wordt het fietspad in rood uitgevoerd en verhoogd
aangelegd (plateau) ter plaatse van de oversteek van de Ringbaan-Noord.
Tevens worden signaleringen aangebracht en wordt het tracé in de
middenberm aangepast. De engineering en realisatie van deze aanpassing
wordt (tenminste) uitgesteld tot besluitvorming plaatsvindt over de
fietsbrug.

Wiekendreef - realisatie gelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord (verder te
noemen oversteek Wiekendreef)

Bij de Wiekendreef kan relatief eenvoudig een veilige oversteek worden
gerealiseerd voor langzaam verkeer. De oversteek gaat onderdeel uitmaken
van de verkeerslichtenregeling die op dit kruispunt operationeel is. Vanuit
oogpunt van verkeersveiligheid is de voorkeur om twee separate
oversteken te realiseren, vooral om ongewenste oversteekbewegingen en
tegen de richting in fietsen op de Wiekendreef te voorkomen. Eén van deze
oversteken is tevens bedoeld voor voetgangers. In dit voorstel wordt een
tijdelijke langzaam verkeersverbinding aangelegd tussen de Kransakker en
de Wiekendreef, parallel aan de Ringbaan-Noord. Deze verbinding kan
geheel op eigen terrein worden aangelegd. Een structurele verbinding met
Laarveld wordt ingepast in het stedenbouwkundig plan van fase 4.

Realisatie ongelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord (verder te noemen
fietsbrug)

De (toekomstige) inwoners geven aan dat een verkeersveilige oversteek
tussen Laarveld en Molenakker wenselijk is. De fietsbrug is ook opgenomen
in het stedenbouwkundig plan van fase 2. Aandachtspunt bij de inpassing
van de fietsbrug is het afschermen van het zicht richting Molenakker, vanaf
de plek waar de fietsbrug aan de zuidzijde aanlandt. Door middel van het
ophogen van het talud en/of het aanbrengen van groenblijvende beplanting
is dit knelpunt op te lossen.

Gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijk hellingspercentage van
de hellingbanen naar de brug, zodat deze gebruiksvriendelijk is.

Dit alles betekent dat naast een met verkeerslichten geregelde gelijkvloerse
oversteek ter plaatse van de Wiekendreef, ook een veilige, comfortabele,
1

Lislaal 1 iadli L Ll s

3. Stand van zaken

Samenvatting -

a) Voorafgaand Datum

Omeschrijving besluit of mijlpaal

Raad
B&W




De gemeenteraad heeft ingestemd met de
voorkeursvariant voor de oversteek tussen
Hushoven/Laarveld en Molenakker en de kosten ad.
€ 1.712.000,-- mee te nemen bij de prioriteiten in

de Begroting 2019.

aug-19

Het college van B&W heeft ingestemd met de
projectopdracht. Het college kiest ervoor om
besluitvorming over, en dus ook de realisatie van de
gelijkvlioerse oversteek Hushoven, aan te houden
(tenminste) tot besluitvorming over de brug heeft
plaatsgevonden. Het feit dat deze onveilige
oversteek, ook na het treffen van
verbeteringsmaatregelen waarmee een kostenpost
van € 140.000,- is gemoeid, niet veilig kan worden
gemaakt, is daarvan de reden. Op het moment dat
het ontwerp van de brug aan de raad wordt
voorgelegd voor besluitvorming, wordt ook opnieuw
een voorstel over de fietsoversteek voorgelegd.

jun-20

Er is ingestemd met de realisatie van de fietsbrug en
hiervoor is krediet beschikbaar gesteld. Er is
besloten om de oversteek Hushoverweg te
handhaven.

aug-20

Er is ingestemd met het voorstel om het bestek voor
de bouw van de fietsbrug via een meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure in de markt te
zetten.

jan-21

Het college heeft ingestemd met het
voornemen tot gunning voor de bouw van de
fietsbrug.

b) Heden De oversteek Wiekendreef is gereed.
De realisatie van de fietsbrug is gestart.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

2020 Q4 Realisatie van de fietsbrug is gepland vanaf 2021 Q2,
oplevering 2021 Q4.
4. Kwaliteit
Kleurcode
PVE vastgesteld
R N.v.t.

d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Vanwege de specifieke werkzaamheden voor de fietsbrug wordt het
programma van eisen véoér de start van het ontwerpproces opgesteld in
overleg met de ontwerpende partijen. Daarbij zijn onder andere de
volgende aspecten van belang:

e Maximaal te hanteren hellingspercentage van de hellingbanen

e Doorrijhoogte van de fietsbrug

e Afscherming tussen fietspad en Molenakker ter beperking zicht in
achtertuinen

e Breedte van het fietspad

5. Tijd

Kleurcode




Planning
vastgesteld d.d.

6 augustus 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Oversteek Wiekendreef:

e Opstellen bestek en bestekbegroting: gereed

e Aanbestedingsprocedure: juni/ juli 2020

e Realisatie oversteek Wiekendreef: augustus/september 2020.

Deelproject oversteek Wiekendreef ligt op schema.

Fietsbrug:

e Besluitvorming door de gemeenteraad over het definitieve ontwerp: juni
2020

e Opstellen bestek en bestekbegroting: juni 2020 t/m juli 2020

e Aanbestedingsprocedure: september 2020 t/m november 2020

e Besluitvorming over voorlopige gunning werk door het college:
januari 2021

e Realisatie fietsbrug: april 2021 t/m oktober 2021.

Deelproject fietsbrug ligt ca . 4 maanden achter op schema i.v.m.
opgetreden knelpunten tijdens de aanbestedingsprocedure.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

26-9-2018 en 10 juni 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

e Oversteek Hushoven: € 140.000,-, is vervallen oversteek blijft

gehandhaafd. € 85.000 van dit krediet overgeheveld naar fietsbrug.
e Oversteek Wiekendreef: € 385.000,-, benodigd € 230.000 restant krediet
van € 155.000 overgeheveld naar fietsbrug
e Ongelijkvloerse oversteek: € 1.820.000,-

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico

's + beheersing Kans van optreden

De aanwezigheid van nutsvoorzieningen ter plaatse van de fietsbrug.

Aan de zijde van de Wiekendreef is geen voetgangersvoorziening

aanwezig of geplan
Molenakker. In het
op de te verwachte

oversteek over de Ringbaan-Noord.

d in de richting van de voorzieningen naar
kader van de verkeersveiligheid is dit een risico gelet
n toename van voetgangers door de aanleg van de

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord
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Voortgangsrapportage

Natuur- en Milieucentrum

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 17-05-2021
\orige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Geert Gabriéls

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Lusan Korten-Kavelaars

d) Externe partners

Stichting Natuur- en Milieueducatie

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Het projectresultaat bestaat uit twee onderzoeken:

1. Het doen van een onderzoek dat resulteert in een voorstel
voor het maken van een gezonde financiéle exploitatie voor
het NMC.

2. Het onderzoeken van de huisvestingsbehoefte van het
NMC, waarbij gekeken wordt naar een effectiever gebruik
van het bestaande gebouw en de wens tot uitbreiding.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Onderzoek toekomstbestendige exploitatie NMC en aanbevelingen
zijn afgerond. PVE aanbouw en renovatie is klaar. Aanbesteding

gestart.
a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal o =
3|
| m
mrt-20 Instemming met de projectopdracht en de

startnotitie door B&W. X




b) Heden 17-05-2021: het onderoek naar een toekomstbestendige exploitatie

inclusief aanbevelingen is afgerond. Het stuk is besproken met de
portefeuillehouder. Er komt een "kwartiermaker" die belast is met
het samenstellen van een groep werknemers met kwalificaties die
voldoen aan de behoefte, passend binnen de bestaande beschikbare
middelen. De taken van de werknemers zijn er op gericht om in- en
externe contacten te intensiveren en uit te breiden. Uitbreiding ook
in financieel opzicht, denk aan bedrijven binden die tevens
sponsoren. Het intensiveren van de contacten is gericht op de
samenwerking tussen gemeente en NMC met een heldere taak- en
rolverdeling. Dit alles met als doel de verschillende ambitieniveaus
te behalen.
Er is een bouwteam opgericht met daarin vertegenwoordiging van
NMC, gebruikers NMC, architect, bouwadviesbureau en
gemeentelijke projectleider. Het programma van eisen voor de
uitbreiding en de renovatie is afgestemd binnen het bouwteam. Op
basis van dit PvE worden momenteel prijsopgaven opgevraagd. Het
proces is een onderhandse aanbesteding waarvoor het college
akkoord heeft gegeven om af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Gelijktijdig zijn de vergunningen
aangevraagd. wanneer de vergunning viot verleend wordt dan kan
er nog voor de bouwvakvakantie worden gestart met de
werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar oplevering eind 2021.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Op basis van het programma van eisen is een raming van de bouwkosten
opgemaakt. Deze raming is de basis voor de kredietaanvraag.

5. Tijd
Kleurcode

Planning N

vastgesteld d.d. Ak

Eventuele Vanwege de corona crisis heeft het traject enige vertraging

toelichting en
oplossingsrichting

opgelopen. Wanneer de raad besloten heeft om het krediet toe te
kennen dan kan de werkgroep aan de slag met de bepaling van het
definitief ontwerp. In 2021 zal gestart worden met de
werkzaamheden.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De raad heeft een krediet toegekend van € 480.500,-. Dit is inclusief de
kosten gemaakt in het raamkrediet.




Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

N.v.t.

N.v.t.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord







Nur Holz woningen Leuken

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 01-11-2020
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Wonen Limburg

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Het plan voorziet in de realisatie van 16 zeer
duurzame, lijmvrije houten sociale huurwoningen, met
bijbehorende infrastructurele voorzieningen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Het plan betreft 12 levensloopbestendige woningen en 4 woningen met de
slaapkamers op de verdieping. De woningen zijn gerealiseerd (betaalbare
woningen voor 1- en 2 persoons huishoudens).

a) Voorafgaand

Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol =
Q|
| o
mei 2020 oplevering woningen

b) Heden Het project is gereed. De woningen en parkeerplaatsen zijn
gerealiseerd. Het groen moet in onderhoud worden genomen en er
dient nog een drainage aangelegd te worden n.a.v. wateroverlast.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
n.v.t. Project is gereed. Het overige deel van de openbare ruimte

wordt aangelegd na realisatie van de 6 woningen aan de
Sportstraat.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PvE vastgesteld o
9 juni 2019

d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Het bouwplan voldoet aan het programma van eisen zoals dat in overleg
door de partijen is vastgesteld. Het laatste deel van de openbare ruimte
wordt definitief ingericht na het gereed komen van de 6 woningen aan de
Sportstraat.

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.

De woningen zijn gerealiseerd en opgeleverd conform planning, de
parkeerplaatsen zijn aangelegd. De opdracht voor het groenonderhoud is
verstrekt. Er is nog een kleine aanpassing nodig in de bestrating, te weten
de aanleg van een drainage i.v.m. wateroverlast. De opdracht voor
aanpassing is verstrekt (juni 2021), uitvoering moet nog plaatsvinden.




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Opdracht verstrekken voor aanleg drainage en onderhoud groen.
is het project afgerond.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

Grondexploitatie 2021 / Raadsbesluit 13 maart 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De kosten voor aanpassing drainage (3.000,- euro) en beheer en
onderhoud groen (ca. 12.000,-) passen binnen het budget. Het beheer en
onderhoud van het groen dient overgedragen te worden aan de
beheerafdeling. Na werkzaamheden drainage wordt dit jaar de
grondexploitatie afgesloten. De resterende budgetten en de overige
werkzaamheden worden aan de grondexpioitatie Sportstraat - 6
levensloopbestendige woningen toegevoegd.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

n.v.t. project is gereed

N.v.t.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage
Open Club Weert-Noord Verenigd!

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 28-04-2021
Vorige rapportage |2019 Q3 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Tessa Geelen

b) Ambtelijk opdrachtgever Hans Jansen

c) Projectleider Peet Dekker (spoor 1) Juul van Crughten (spoor 2 en 3)

d) Externe partners De 13 deelnemers van Open Club Weert-Noord Verenigd!
georganiseerd in een kerngroep en brede groep.

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Toekomstbestendig sportpark Boshoven, voor huidige en
bestuursopdracht mogelijk nieuwe gebruikers.

3. Stand van zaken
Samenvatting -

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol =
2| 3
nov-17 Vaststelling gemeentebegroting 2018 X
jul-18 Voorbereidingskrediet voor Open Club Weert-Noord
Verenigd! X
apr-18 Projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!
X
sep-18 Sprekersplein (beeldvormend)
apr-19 collegebesluit DJ-644628 X
jul-19 raadsbesluit DJ-652593 X
jan-20 instemming Open Club do-herinrichtingsplan
mei-20 prioriteit herinrichtingsplan begroting 2021 X
sep-20 renovatievelden MJOP/Opwaardering sportacc. X
b) Heden Het college en raadsvoorstel van het herinichtingsplan is gereed en

doorgeschoven voor bestuurlijke besluitvorming naar Q3/Q4-2021.
Dit vanwege de financiele situatie van de gemeente (geen
investeringsvoorstellen begroting 2021), de onzekerheden rondom
de (nieuwbouw)accommodatie, het gemeentebrede onderzoek naar
sportaccommodaties.

De investeringen voor renovatie sportvelden zijn niet in MJOP
opgenomen en zijn in de kaderbegroting 2022 (Q2-2020) als
nieuwe prioriteit opgenomen.

FC Oda heeft een verdere vertraging in de ontwikkeling van de
nieuwbouw accommodatie en komt met een andere opzet voor
gedeeld gebruik van de accommodatie. Voor de accommodatie COVS
wordt in een werkgroep voor Open Club deelnemers (met Indians
en Postduif) een plan voor deelgebruik uitgewerkt.

c) Doorkijk Tijdsindicatie |Omschrijving werkzaamheden




De planvoorbereiding van het herinrichtingsplan is
gecontinueerd met het uitwerken van een definitief
ontwerp door een werkgroep Revitalisering. De brede
groep heeft dit DO omarmd en haar instemming
gegeven voor besluitvorming. De raming is
geactualiseerd met een positieve bijstelling
(vermindering) van de bouwkosten naar €1.875.000,--
excl. begeleidingskosten voor de herinrichting van de
openbare ruimte op het sportpark Boshoven. Dit is
uitgewerkt in een investeringsvoorstel, gemeld als
begrotingsprioriteit 2021 en om redenen
doorgeschoven naar de kaderbegroting 2022.

De kosten voor de renovatie en indelingswijziging van
de voetbalvelden zijn begroot op €1.469.000,-- excl.
begeleidingskosten en zijn niet opgenomen in het
MJOP-sportvelden. Deze dienen opgenomen te worden
in een investeringsvoorstel en gemeld te worden als
begrotingsprioriteit voor de kaderbegroting 2022.

De voorbereiding van het Technisch Ontwerp en
aanbesteding van de werken is voorzien na positieve
besluitvorming in de tweede helft van 2021.

De uitvoering is voorzien in 2022 (herinrichtingsplan
en voetbalvelden volgens nieuwe indeling).

Het MJOP wordt eerst voor besluitvorming voorgelegd
en daarna gevolgd door de besluitvorming over het
herinrichtingsplan openbare ruimte.

De raadsinformatiebrief over de stand van zaken in de
Open Club wordt Q4-2020 behandeld. De organisatie
van de Open Club wordt verder verstevigd en gaat zich
meer richten op het behalen van resultaten en de
samenhang tussen de drie sporen. De betrokkenheid
wordt verder uitgebouwd door onder meer de
informatievoorziening te verbeteren. Inmiddels is een
communicatiegroep ingericht. Gewerkt wordt aan een
robuust model voor een toekomstbestendige
organisatie waarbij alle deelnemers actief
vertegenwoordigd zijn en deelnemen. Per 1 oktober jl
is een nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Open
Club aangetreden.

De kerngroep werkt volgens een aangepast
organisatiemodel. Ambtelijk zijn de sporen verdeeld
tussen een pl (spoor 1 herinrichting en wnd voorzitter
kerngroep) en de medewerker Sport (spoor 2+3
accommodatie en aanbod).

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

N.v.t.




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Het (definitief) ontwerp heeft een kwalitatieve verbetering gekregen met
specifiek aandacht voor het gebruik en de veiligheid, de verbeterde
bereikbaarheid, klimaatadaptatieve maatregelen (hemelwater infiltreren,
afkoppelen riolering), biodiversiteit en vergroening (hittestress voorkomen
door minder bomenkap en uitbreiding bomenareaal) en milieubewust
bouwen (gebruik maken van aanwezige bouwstoffen). Het plan is getoetst
met een positief resultaat door de college-adviescommissie Verkeer,
Stichting Groen Weert en Agenda22.

5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. VL

Eventuele De planning is bijgesteld van 1ste helft 2021 naar 2de helft 2021 en

toelichting en
oplossingsrichting

ziet er als volgt uit:

Q3 2021: besluitvorming Herinrichtingsplan en veldrenovatie door
College van B&W en presentatie raadscommissie

Q4 2021: besluitvorming Herinrichtingsplan en renovatie
voetbalvelden gemeenteraad

Q1 2022: contractvorming en aanbesteding herinrichtingsplan
Q2/3 2022: gunning en start realisatie herinrichtingsplan en velden
door aanneminasmaatschappii(en) (t/m 04)

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

15 November 2017 en 3 Juli 2018 en 3 juli 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

In het proces van planuitwerking VO voor Collegebesluit zijn meer
planaanpassingen en overlegmomenten geweest dan waarmee rekening
was gehouden. Om tot een goede planuitwerking en kostenraming te
komen, zijn bodem- en infiltratieonderzoeken en parkeeronderzoek
uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde krediet is overschreden in het
voorjaar van 2019. In het kredietvoorstel aan de gemeenteraad, is dit
meegenomen.

Dit betekent dat er voor de uitwerking van fase 2 van VO naar DO nog een
beperkt budget van €52.000,-- beschikbaar was. Dit was minder dan
voorzien (was €114.700). Met een directe sturing op de uitgaven om
binnen het vastgestelde krediet te blijven en met een effectieve
procesaanpak is het Definitief Ontwerp uitgewerkt. De begrote kosten zijn

nacon. aitonmut oia cicica o S Y e da finanmciavina van haot aohala ncaiack |
Conform bestuursopdracht
Legenda Aandachtspunt
kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico

's + beheersing Kans van optreden




Risico 1: In de VO fase is een aanzienlijk bedrag aan kosten gemaakt die drukken op de Middel
volgende DO fase. Er kan nu nog heel beperkt projectmatige inzet geleverd worden
vanwege het uitgeputte budget voor 2020. Deze beperkte inzet is gelabeld aan de
voorbereiding van de besluitvormingstrajecten College B&W en gemeenteraad.

Risico 2: De ontwikkeling van de nieuwbouwaccommodatie aan het Groene Hof loopt
vertraging op. De voorbereidingen door FC Oda hebben meer tijd genomen en de begroting
is hoger uitgevallen. De financiéle dekking van de nieuwbouw is nog niet rond. FC Oda
heeft gepoogd het dekkingstekort van ca. een half miljoen euro bij de gemeente neer te
leggen wat door de gemeente niet wordt gevolgd. Inmiddels is de opzet van deelnemers
gewijzigd en heeft FC Oda te kennen gegeven alleen door te willen gaan met deze
ontwikkeling en de verhuuropties voor gedeeld gebruik te onderzoeken om te komen tot
een sluitend plan. Het risico op het niet tot ontwikkeling komen van deze nieuwbouw wordt
groter en de kans dat dit optreedt neemt toe met het uittreden van deelnemende partijen.
De nieuwbouw is een centraal punt in het nieuwe herinrichtingsplan van het sportpark en
voorbeeld voor gedeeld gebruik. Het is essentieel om de realisatie van de nieuwbouw
accommodatie aan het Groene Hof en het herinrichtingsplan in samenhang te bezien.
Risico 3: Een gemeentebreed onderzoek naar sportaccommodaties en de sporthal wordt
uitgevoerd. De uitkomsten zijn/kunnen van invloed zijn op het plan van sportpark
Boshoven. In het nieuwe plan wordt een andere indeling van de sportvelden voorgesteld
waarbij 1 groot veld verdwijnt en enkele kleine jeugdvelden erbij komen. Het risico dat de
uitkomsten van het onderzoek van invloed zijn op het herinrichtingsplan Openbare ruimte
en de nieuwe veldindeling en de kans dat het optreedt is aanwezig.

Risico 4: De ontwikkeling van het gedeeld gebruik van accommodaties onder de leden van
de open club komt moeizaam opgang. Gesprekken zijn gaande maar vorderingen worden
niet echt geboekt. Het risico dat clubs niet op eigen initiatief tot gedeeld gebruik komen
wordt groter en de kans dat het voordoet neemt toe

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord 11 mei 2021




Voortgangsrapportage

Platteland in ontwikkeling (PIO)

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 18-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Geert Gabriéls

b) Ambtelijk opdrachtgever Selma van Mensvoort

c) Projectleider Werner Mentens

d) Externe partners Provincie Limburg, Waterschap, natuurmonumenten, LLTB,
' Nederweert

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Integrale uitvoering van projecten in het buitengebied van
bestuursopdracht Weert en Nederweert.

3. Stand van zaken

Samenvatting Continu proces
a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol =
©| I
| @
nov-18 Vaststelling samenwerkingsovereenkomst 30
november 2018 en 2 uitvoeringsprogramma’s
vastgesteld. X
Bestuurders en raadsleden zijn geinformeerd via een
projectensafari.
b) Heden Onderhanden op initiatief van gemeente:

Reactiveren wildwaarschuwingssysteem Bocholterweg
Grootschalige bosontwikkeling, realisatie 2e 10 ha bos in
voorbereiding

Pilot conflictpreventie Wolf

Onderhanden overige partners:

Project Omlegging Raambeek — Wijffelterbroek

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

- Renaturering Meilossing
- Beekdalbrede benadering Tungelroysebeek
- Natte Natuurparel Roeventerpeel

4. Kwaliteit

Kleurcode
PVE tgesteld
e 1 oktober 2019
d.d.
Eventuele Vastgelegd in uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de
toelichting en samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 november 2018

oplossingsrichting

5. Tijd




Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d. 1 oktober 2019
Eventuele Uitvoering projecten januari 2019- december 2022

toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

1 oktober 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Gemeentelijke bijdrage vanuit GRP, Kwaliteitsfonds Buitengebied en Natuur-
en landschapsvisie op basis van separate besluitvorming.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
N.v.t.
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Riolering bungalowpark

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 26-05-2021
Vorige rapportage Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van de Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Patrik Trines

c) Projectleider

Nina Schurer

d) Externe partners

RHDHV, Waterschap Limburg, Wijkraad, bewoners

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Project- of
bestuursopdracht

Het aanpakken van de wateroverlast, doormiddel van de
aanleg van een hemelwater riool in de weg. De overstort
afwatering wordt aangesloten op een afwateringssloot van
het waterschap via een verbeterde route waardoor er een
betere doorstoming ontstaat.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Het bestek is gecontroleerd en alle opmerkingen zijn retour naar
RHDHV. Het aangepaste bestek en tekeningen zullen in week 26
opnieuw beoordeeld worden en in week 27 besproken, zodat in
week 28 het bestek definitief gemaakt kan worden en we in week
31 de opdracht nog kunnen publiceren.

a) Voorafgaand

Datum Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

b) Heden Het bestek wordt in Q2 verder uitgewerkt, gecontroleerd en
aanbesteed.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q2 afronden voorbereiding en aanbesteding

Q3 start uitvoering

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
dd:

n.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

We hebben ervoor gekozen het bestek na aanpassing nogmaals te
controleren, om zo aan de voorkant een extra kwaliteitstoets te kunnen
doen. We hopen op deze manier in de uitvoering minder
uitvoeringsproblemen te hebben.

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

03.02.2021

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Door het aanpassen van het bestek, weten we nog niet concreet wat dit
voor impact dit heeft voor het budget. Het budget is 03.02.2021 verhoogd
van €850.000,-- naar € 1.300.000,--. Wat op dit moment extra invloed
heeft zijn de prijzen van materialen, deze zijn door schaarste hoger in prijs.

Legenda
kleurcodes

- |Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage
Schoolomgeving en park Leuken

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 27-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Harold Stultiens

c) Projectleider

Theo Huijbers

d) Externe partners

Meerderweert, wijkraad, basisschool Leuken

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Het inrichten van een wijkpark als centrale groene
ontmoetingsplek voor de wijk Leuken met de mogelijkheid
van medegebruik door de leerlingen van basisschool Leuken.

3. Stand van zaken

Samenvatting

Friezenstraat'

De nieuwbouw van basisschool Leuken is al enige tijd gereed. De openbare
speelplaats is gerealiseerd en in gebruik. In samenwerking met de
buurtbewoners is met de voormalige stenen van de school een monument
gerealiseerd. De 1e fase van het wijkpark is aangelegd. Het overige deel
van het park wordt ingericht nadat de woningen in het project 'Oude

gerealiseerd zijn.

a) Voorafgaand Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad
B&W

De speelplaats en de openbare ruimte zijn gefaseerd
aangelegd in verband met ingebruikname school en
sloop bestaande school.

toelichting en
oplossingsrichting

b) Heden Inrichting park in afwachting realisatie woningen in het project 'Oude
Friezenstraat'
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
2022-2023 |De boombeplanting in het park dient in het najaar nog te

worden afgerond. Zodra de winkelstrip is gesloopt (2018) en
de grondgebonden woningen zijn gerealiseerd (op de kop
van het wijkpark) wordt het laatste gedeelte van het
wijkpark park aangelegd. Dit is naar verwachting in
2022/2023.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld

d.d. N.v.t.

Eventuele Er ligt nog een verzoek om aanvullend fruitbomen te planten.

5. Tijd




Kieurcode

Planning
vastgesteld d.d.

De realisatie van de woningen in het project 'Oude Friezenstraat' duurt wat

langer, waardoor het laatste deel van het wijkpark nog niet ingericht kan
worden.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Project schoolomgeving en park Leuken is gereed met uitzondering van de
inrichting en aanleg van het laatste deel van het wijkpark. Dit laatste deel
start na realisatie van de woningen in het project 'Oude Friezenstraat'.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

Er is ih Het prbjectbhdget rekéning gehouden met de inric‘hting 'vaﬁ hét :
wijkpark. Er resteert nog 33.500 euro voor het wijkpark en 50.000 euro
voor de schoolomgeving.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De resterende budgetten beschikbaar te houden voor inrichting en aanleg
van het laatste deel van het wijkpark tot en met uitvoering en oplevering.
De school wenst medegebruik van het wijkpark. Naar verwachting kan
uitovering plaatvinden in 2022 /2023, afhankelijk van de voortgang van de
bouw van de woningen in het project 'Oude Friezenstraat'.

Legenda
kleurcodes

|Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Vertraging in aanleg wijkpark door vertraging in woningbouwproject
'Oude Friezenstraat' door schaarste levering grondstoffen en
bouwmaterialen. Realisatie van de woningen en verkoop, moet nog

starten.

Middel

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Spelaanleidingen Korenmarkt

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 28-05-2021
Vorige rapportage Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Martijn van den Heuvel
b) Ambtelijk opdrachtgever Harold Stultiens

c) Projectleider Peter Verdonschot

d) Externe partners Stadslab

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern
Project- of -
bestuursopdracht

3. Stand van zaken

Samenvatting In het verleden is een idee uitgewerkt om een 3-dimensionale
spelaanleiding "hartje Weert" te plaatsen. Dit heeft geen doorgang
gevonden. In de raadsinformatiebrief van juni 2019 is als alternatief voor
het "hartje Weert" een 2-dimensionale spelaanleiding voorgesteld.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal al =

3| B
lim
feb-18 Vergroening, plaatsen spelaanleidingen en
aankleden zitbanken in de binnenstad X
jun-19 instemmen raadsinformatiebrief X
jun-19 raadsinformatiebrief (als alternatief een 2-
dimensionale spelaanleiding voor te stellen)

b) Heden Potentiele ideeén zijn inmiddels geformuleerd en kunnen
uitgewerkt/ uitgevoerd worden.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q2 2021 Uitvoering spelaanleidingen

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld

d.d:

Eventuele Tijdens de uitvoering wordt de dan vastgelegde kwaliteit voortdurend

toelichting en bewaakt. Het kunstwerk moet met name ook hufterproof,

oplossingsrichting |vandalismebestendig zijn.




5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. Q2 2021

Eventuele In navolging van de aangebrachte spelaanleidingen Nieuwe Markt worden

toelichting en
oplossingsrichting

de spelaanleidingen Korenmarkt/ Markt dit jaar gerealiseerd.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

Om de spelaanleidingen te realiseren is nog een budget beschikbaar van €
47520

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Sportstraat Leuken 6 woningen

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 07-05-2021
Vorige rapportage |Q3 2020 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Het plan voorziet in de realisatie van 6 levensloopbestendige

koopwoningen, met bijbehorende infrastructurele
voorzieningen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

De druk op de woningmarkt is groot. Er is onder andere behoefte aan
levensloopbestendige koopwoningen. Dit plan voorziet daarin. Het betreft 6
levensloopbestendige koopwoningen.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol =
5| B
| m
mei-20 Op 6 mei is door de raad ingestemd met het openen
van een grondexploitatie. X
Er is een schorsingsverzoek ingediend tegen het bp
Woongebieden 2019. Dit heeft betrekking op De
Lichtenberg. Maar het bp is daarom niet in werking
getreden. Sportstraat maakt hier ook onderdeel van
uit.
jul-20 Bestemmingsplan in werking
Q4 2020 aanbiedingen woningbouw
feb-21 Beoordeling aanbiedingen. Keuze winnaar
b) Heden Opstellen koopovereenkomst.
Voorbereiden bouwrijp maken.
Aanpassen grex.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
mei 2021 |koopovereenkomst
juli 2021 |omgevingsvergunning
aug 2021 |bouwrijp maken
okt 2021 |start bouw

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

kwaliteit woningbouw omschreven in uitvraag.
Aanbiedingen beoordeeld februari 2021




Eventueie
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.

zie doorkijk

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

grex door raad vastgesteld mei 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Legenda
kleurcodes

|Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

Geen overeenstemming met winnaar. Klein

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Stadsbruglocatie

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 21-5-2021
Vorige rapportage |[2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever Selma van Mensvoort
c) Projectleider Kelly Reijnders

d) Externe partners JPO

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Ontwikkeling van een iconisch, zo duurzaam en
bestuursopdracht natuurinclusief mogelijk woongebouw op het grasveld aan de
stadsbrug.

3. Stand van zaken

Samenvatting Ten tijden van de vaststelling van de visie voor Beekpoort-Noord heeft de
raad door middel van een motie verzocht een separate tender uit te
schrijven voor de stadsbruglocatie. Hieraan is invulling gegeven door
middel van een openbare ontwikkeluitvraag.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol 3
5| @
| @

feb-20 Raad heeft motie ingediend om stadsbruglocatie te
ontwikkelen als iconische woningbouwlocatie
X
feb-20 Stedenbouwkundige visie Beekpoort - Noord is
vastgesteld op 5 februari X
dec-20 College heeft ontwikkeluitvraag vastgesteld
X
apr-21 College neemt advies van de
beoordelingscommissie over en kiest ontwerp o
van JPO als winnaar.
b) Heden Bezwaren op de uitslag van de ontwikkeluitvraag worden zorgvuldig

onderzocht alvorens het schetsontwerp aan de raad wordt
voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Ook wordt op dat moment
toestemming gevraagd voor het activeren van voorbereidingskosten
vooruitlopend op het openen van een nieuwe grondexploitatie.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q3 Nader onderzoeken van de haalbaarheid van het
schetsontwerp en vormgeven aan nadere afspraken tussen
gemeente/JPO in de vorm van een overeenkomst.

4. Kwaliteit




Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Er zijn bezwaren/reacties ingediend door verliezende partijen ten aanzien
van de uitslag van de ontwikkeluitvraag. Deze bezwaren worden zorgvuldig
onderzocht alsvorens vervolgd wordt met de volgende stap in het proces.

5. Tijd

Kleurcode L .
Planning

vastgesteld d.d. R
Eventuele

toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld
Kleurcode B ERREE L Ea
Krediet vastgesteld
g N.v.t.
d.d:
Eventuele De stadsbruglocatie is nog onderdeel van de grondexploitatie voor Centrum

toelichting en
oplossingsrichting

Noord. Er zal daarom op korte termijn een nieuwe grondexploitatie geopend
moeten worden. Aan de raad wordt akkoord gevraagd om de
voorbereidingskosten, vooruitlopend op het openen van de grex te
activeren.

Legenda
kleurcodes

- |Conform bestuursopdracht
Aandachtspunt
Negatieve afwijking
Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
Er zit een vervuiling in de grond, kosten voor sanering zijn nog niet Groot
inzichtelijk

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Stadspark

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 21-05-2021
Vorige rapportage [2020 Q4 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Eric Sprangers

d) Externe partners

Nohnik Landschapsarchitecten, Stichting De Aldenborgh,
Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, Wonen
Limburg, Groen Weert, een commissielid, een raadslid,
Houthandel Scheijmans, Stichting Land van Horne,
ondernemers/vastgoedeigenaren Oelemarkt, Tiendschuur,
omliggende bedrijven en inwoners.

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

Een heringericht stadspark, waarin cultuurhistorie, recreatie
en klimaatadaptatie nadrukkelijk een plaats krijgen. Het park
wordt hiermee ook veel aantrekkelijker voor de bezoekers
van binnen en buiten Weert.

3. Stand van zaken

Samenvatting

De opwaardering van het stadspark is een lang gekoesterde wens van de
gemeente en de inwoners van Weert. De gemeente heeft in 2017 de locatie
van houthandel Scheijmans aan de Biest gekocht. De houthandel heeft zijn
bedrijf verplaatst naar Kampershoek. Het terrein aan de Biest is op 29
januari 2020 opgeleverd aan de gemeente. Met het raadsbesluit op 9 juli
2020, waarbij het ontwerp en het budget is vastgesteld, is de start
gemaakt met het Stadspark. De opening is naar achter geschoven. Dit
uitstel hangt samen met de uitloop van de inrichtingswerkzaamheden,
ingewikkeldheid van de saneringsbestekken en de reis die het
ruiterstandbeeld in september nog gaat maken. De afronding van de totale
herinrichting (zowel schootsvelden als voorhof) is voorzien in december

2021.
a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol 2
el &
nov-18 Gemeeteraad stelt begroting vast met prioriteit van
€900.000,- voor het stadspark. X




feb-19 Gemeenteraad stelt plan van aanpak vast om te
komen tot een herinrichtingsplan voor het "
stadspark.

mrt-19 Aanbesteding landschapsbureau heeft
plaatsgevonden en de opdracht is verstrekt. Het X
project is gestart.

jul-19 Gemeenteraad stelt visie op de herinrichting van het
stadspark vast. X

jul-20 Definitief ontwerp is afgerond. Aanvraag om
subsidies bij diverse instanties aangevraagd en X
toegekend.

sep-20 instemming provincie met saneringsplan

nov-20 sanering schootsvelden

jan-21 aanplant bomen, kappen bomen, opruimen

slecht groen.

jan - maart |opstelling saneringsbestekken.
2021

april - mei |[inrichting schootsvelden.
2021

apr-21 aanbesteding sanering voorhof.

b) Heden De voorbereidingen voor de diverse subonderdelen zijn in voorbereiding:
voorbereidingen nutsvoorzieningen, sanering voorhof (start in mei 2021),
start archeologisch onderzoek, keuze speeltuinen, engineering bruggen.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

start sanering

mei-21

start archeologisch onderzoek
mei-21

vaststelling bestemmingsplan
jun-21

aanleg bruggen
sep-21




aanleg speeltuin
sep-21
nov-21

inrichting en groen op voorhof
dec-21 plaatsing ruiterstandbeeld

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

6 februari 2019

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

N.v.t.

5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. 10 november 2020

Eventuele De planning is naar achteren geschoven i.v.m. uitloop werkzaamheden,

toelichting en
oplossingsrichting

noodzakelijke vergunningaanvragen speeltuin en bruggen.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld h
d.d.

9 juli 2020

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De beschikbare middelen zijn verdeeld in:

- bijdragen ineens (subsidies Erfgoed Deal van € 500.000,- en van de
provincie Limburg € 500.000,-) en het Stedelijk Groenfonds, totaal ca. €
1,1 miljoen.

- bijdragen met kapitaallast, totaal ca. € 1,3 miljoen

In totaal bedraagt het budget ca. € 2,4 miljoen.

Bij de sanering van en het archeologisch onderzoek op het voorhof zijn
verschillende kostenbesparingen doorgevoerd.

In krediet is rekening gehouden met kosten bodemsanering. herinrichting
park en archeologisch onderzoek.

Er zijn bij de sanering van en het archeologisch onderzoek op het voorhof
kostenbesparingen doorgevoerd om binnen het budget te blijven.

Legenda
kleurcodes

- |Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

Sanering en archeologie kunnen leiden tot hogere kosten

Middel

Hier zijn al kostenbe

sparingen doorgevoerd.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord
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Voortgangsrapportage

Veldstraat 73 Stramproy

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 31-05-2021
Vorige rapportage Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever Selma van Mensvoort
c) Projectleider Roeland Kolkmeijer
d) Externe partners

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Extern

Project- of Project wordt nog opgestart.
bestuursopdracht

3. Stand van zaken

Samenvatting Ontwikkeling door derde partij van woningbouw,

bedrijfsbeéindiging.

a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal oo
5| B
x| @

b) Heden

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

4. Kwaliteit
Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd
Kleurcode
Planning
vastgesteld d.d.
Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting




6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Conform bestuursopdracht

Legenda Aandachtspunt

kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Versterking stadshart

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 03-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q2 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk, Martijn van den Heuvel

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort, Harold Stultiens

c) Projectleider

Marian Arts

d) Externe partners

Provincie Limburg, Centrummanagement, BIZ V, BIZ O,
ondernemers, vastgoedeigenaren, investeerders, beleggers,
inwoners, etc.

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

We versterken het stadshart van Weert. Hiertoe is een
programma vastgesteld, dat SMART is gemaakt. Dit ziet er
samengevat als volgt uit:

1. Cultuurhistorie als leitmotiv (Jacob van Hornemuseum,
standbeeld, kunst, kiosk, fontein, waterput)

2. Verfraaiing binnenstad (herinrichting Bassin, herinrichting
Beekstraat, herinrichting Hegstraat, herinrichting
Smeetspassage, aanpassing Stationsplein, aanlichten Sint
Martinuskerk, verlichting Paradijsstraatje, sfeerverlichting
vanaf 2018, verfraaiing Oelemarkt, meer vergroening,
verbeteren spelaanleidingen, rugleuningen, gevelfonds.

3. Klimaatbestendige en veerkrachtige stad (verbeteren
luchtkwaliteit parkeergarages, retentievoorziening singel).
4. Functietransformatie en compact kernwinkelgebied
(herhuisvesting RICK, transformatie particuliere panden naar
wonen, opwaarderen Muntcomplex, verplaatsing Roos naar
C'wartier, transformatie gemeentelijk vastgoed
Muntcomplex).

5. Samenwerking bevorderen (verbeteren Wifi stabiliteit,
advieskosten).

3. Stand van zaken

Samenvatting -

a) Voorafgaand Datum

Omeschrijving besluit of mijlpaal

Raad
B&W

feb-17

Krediet beschikbaar gesteld van € 1,7 miljoen voor
de herinrichting van het Bassin en omgeving.

X




mit-17 Kennis genomen van convenant met de provincie
Limburg en het uitvoeringsprogramma, € 1 miljoen
prioriteit alsmede subsidie provincie aanwenden
voor uitvoering programma, afzonderlijke
kredietvoorstellen per project, € 1 ton voor
advieskosten.

mei-17 Krediet van € 165.000,- beschikbaar gesteld voor
aanlichten toren Sint Martinuskerk.

mei-17 Krediet van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor
verhuizing RICK.

jul-17 Vaststellen Visie op het Stadshart.

sep-17 Krediet van € 270.000,- voor de herinrichting van de
Beekstraat.

okt-17 Krediet van € 4.111.900,- voor toekomstbestendig
maken en renoveren alsmede integreren
museumfunctie.

nov-17 Krediet van € 300.000,- voor het instellen van een
gevelfonds.

dec-17 Krediet van € 310.000,- voor luchtfilters in de
parkeergarages.

jan-18 Eerste voortgangsrapportage programma stedelijke
vernieuwing.

jan-18 Krediet van € 11.987,- voor het verbeteren
stabiliteit Wifi-netwerk.

feb-18 Krediet van € 163.000,- voor vergroening,
spelaanleiding Korenmarkt en rugleuningen bankjes.

jun-18 Krediet van € 35.000,- voor een kiosk.

jun-18 Krediet van € 150.000,- voor ruiterstandbeeld en
sokkel (waarvan € 20.000,- uit onderzoeksbudget).

sep-18 Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Binnenstad
2017".

nov-18 Krediet van € 197.271,- voor vergroening en
spelaanleiding Nieuwe Markt.

dec-18 Ontwikkelovereenkomst Bouwinvest en krediet van €
440.000,- voor verbetering Muntcomplex.

dec-18 Krediet van € 80.252,- voor verlichting in de
binnenstad.

dec-18 Krediet van € 158.200,- voor herinrichting

Hegstraat.




jan-19 Tweede voortgangsrapportage stedelijke

ontwikkeling. A
jun-19 Kennisnemen van herijking beschikking provincie

met termijnverlenging. X
jul-19 Krediet van € 17.000,- voor visie en ontwerp

Kasteelsingel (via amendement bij voorstel analyse g

en visie stadspark)
dec-19 Krediet van € 30.500,- voor waterput. X
dec-19 Krediet van € 41.250,- voor Streetwise. X
mrt-20 Derde voortgangsrapportage stedelijke ontwikkeling.

X

jul-20 Inzet resterende middelen (€ 38.441,- en

kapitaallast van € 2.054,-) ter dekking van X

herinrichting stadspark.
jan-21 Vierde voortgangsrapportage X

b) Heden Inzet is gericht op uitvoering projecten. Voor transformatie verdiepingen

Muntcomplex is een afzonderlijke voortgangsrapportage opgesteld.
Voorstel Streetwise naar raad 2 juni 2021.

c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

2021 Q2 Kredietvoorstel van € 25.000,- aan gemeenteraad voor
vergroening Oelemarkt.

1-7-2021 |Afronding deel projecten uiterlijk 1 juli 2021.

31-12-2021 |Afronding resterende deel projecten uiterlijk 31-12-
2021 (stadspark, sokkel, standbeeld, vergroening
Oelemarkt, onomkeerbare situatie transformatie
verdiepingen Muntcomplex)

1-7-2022  |Eindverantwoording uiterlijk 1-7-2022.

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld

A g 29 maart 2017
Eventuele N.v.t.

toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. 29 maart 2017
Eventuele N.v.t.

toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
dd. 9 Meerdere datums




Eventuele N.v.t.
toelichting en
oplossingsrichting

Conform bestuursopdracht

Legenda : Aandachtspunt

kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
N.v.t.
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage
Walestraat Stramproy

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 07-05-2021
Vorige rapportage |Q3 2020 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

Kwaspen architectuur

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Extern

Project- of
bestuursopdracht

Herinrichting gebied Walestraat met 9
levensloopbestendige woningen.

3. Stand van zaken

Samenvatting

a) Voorafgaand Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

b) Heden bestemmingsplan vaststellen in raad
afsluiten realisatieovereenkomst
maken definitief ontwerp
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
mei-21 bestemmingsplan raad
mei-21 realisatieovereenkomst getekend
okt-21 start bouw

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
did:

project van derden

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

ambtelijke kosten door ontwikkelaar. Geregeld in overeenkomst

Legenda
kleurcodes

~ |Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omeschrijving risico's + beheersing Kans van optreden

geen bijzondere risico's voorzien

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Voortgangsrapportage

Werthaboulevard
Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 11-05-2021
Vorige rapportage |2020 Q4 Classificatie Project
1. Organisatie
a) Bestuurlijk opdrachtgever Wendy van Eijk
b) Ambtelijk opdrachtgever Selma van Mensvoort
c) Projectleider Peter Verdonschot
d) Externe partners VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen-Meulen

2. Projectresultaat
Interne of externe ontwikkeling Intern

Project- of Herontwikkeling van het gebied Beekpoort (*Waterfront” in
bestuursopdracht de structuurvisie 2013), vanaf 2017 realiseren van woningen
op de locatie van het oude Landbouwbelang en vanaf medio
2019 op de locatie van de Tennishal.

Projectresultaat is een attractief ontwikkeld Waterfront met
een goede woon- en verblijfkwaliteit en welk aanvullend is
op en zich onderscheidt van andere woningbouwplannen in

Weert.
3. Stand van zaken
Samenvatting -
a) Voorafgaand Datum Omschrijving besluit of mijlpaal ol 3
S| B
| o
sep-13 In september 2013 is de beeindigingsovereenkomst
met 3W ondertekend, bouwvergunning veld 2, Isis is
ingetrokken.
nov-15 B&W-advies 10/11/'15: verlengen opslag kraan op

locatie gemeente Weert en de kraan op termijn op
een geschikte locatie in Weert plaatsen

okt-16 Op 18 oktober 2016 is door het college een nieuwe
projectopdracht vastgesteld voor het project

Werthaboulevard (voorheen Waterfront). Onderdeel
hiervan zijn de deelprojecten LBB en locatie X
Tennishal, gezamenlijk te noemen Beekpoort-Zuid.

mrt-17 Op 7 maart 2017 heeft het college ingestemd met
de intentieovereenkomst met
VolkerWessels/Bouwbedrijf Jongen Meulen. Doel van
deze overeenkomst is het onderzoeken van de X
haalbaarheid van de realisatie van woningen op de
locaties LBB en tennishal.




mei-17

Op 17 mei 2017 heeft Jongen-Meulen een principe
verzoek ingediend voor de bouw van woningen op de
locatie Tennishal. In juli 2017 heeft het college
besloten in principe en onder voorwaarden mee te
werken aan dit verzoek.

jun-17

Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie
aangenomen tot behoud van de mouttoren.

jun-17

Op 15 juni 2017 heeft de raad een motie
aangenomen betreffende het terugplaatsen van de
kraan.

jan-18

Op 22 januari 2018 is het college akkoord gegaan
met de Samenwerkingsovereenkomst.

jan-18

Op 27 januari 2018 is de
Samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de
raad voor wensen en bedenkingen.

jan-18

Op 30 januari 2018 is de
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

aug-18

Op 3 augustus 2018 is de omgevingsvergunning
voor Werthaboulevard 1le fase
(landbouwbelang)vastgesteld.

sep-18

Op 26 september 2018 is het bestemmingsplan
Binnenstad 2017 vastgesteld.

nov-18

Op 14 november 2018 is het bestemmingsplan
Tennishal en Energiestraat vastgesteld.

nov-18

Op 15 november 2018 is de omgevingsvergunning
voor de Tennishal en Energiestraat vastgesteld.

nov-18

Op 29 november 2018 heeft het college besloten tot
een herbestemming van de kraan als kunstwerk.

dec-18

Op 18 december 2018 is de raad akkoord gegaan
met de herbestemming van de mouttoren.

feb-19

Op 6 februari 2019 zijn de (aanvullende)
overeenkomsten met Bouwbedrijven Jongen en
Ruud Koppen vastgesteld inzake de mouttoren.

mei-19

Op 14 mei 2019 heeft het college het inrichtingsplan
vastgesteld.

okt-19

Op 2 oktober 2019 is de omgevingsvergunning voor
de 10 appartementen rondom de mouttoren
verleend.




jun-20

Op 2 juni 2020 is de wijziging van de
omgevingsvergunning voor de sloop van de kraan
gewijzigd in die zin dat de in het besluit gestelde
voorwaarde met betrekking tot het behoud van de
railinstallatie wordt vervangen door de tekst: 'dat de
bestuurderscabine van de railinstallatie zal worden
hergebruikt als deel van een in de naaste omgeving
van de verwijderde railinstallatie te plaatsen
kunstwerk.

b) Heden

"De deelprojecten worden in fases gerealiseerd. De eerste
woningen zijn opgeleverd. De 22 woningen Groenland zijn in
aanbouw, oplevering Q1/Q2 2021. Twee watervilla’'s Ren S
westelijk van Mouttoren zijn deze maand gestart, mogelijke
oplevering voor kerst 2021.

c) Doorkijk

Tijdsindicatie

Omschrijving werkzaamheden

Q2 2021 Start aanleg parkje Ceres waar het kunstwerk komt de
staan.
Q4 2021/ Q1 (Oplevering/ installatie kunstwerk in overleg met
2022

kunstenaar en opdrachtgever.

tweede helft

Drie watervilla’s L, M en N oostelijk van Mouttoren, in

2022 verkoop mogelijke start medio 2021 oplevering

tweede helft 2022.

Q4 2022 Tien appartementen Mouttoren "De Waerd” in
verkoop, ws bouwstart Q3 2021 vervolgens oplevering
Q4 2022.

Q3-Q4 2022 |Mouttoren B&B en museum afbouw en oplevering in

gebruik name Q3-Q4 2022

Q4-2022 Woonrijpwerkzaamheden infra openbare gebieden en

Westelijk parkeerterrein Q4 2022,

4. Kwaliteit

Kleurcode

PVE vastgesteld
d.d.

20 september 2004




Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied zijn aangegeven in
het vigerende bestemmingsplan LBB. Aanvullende randvoorwaarden, ook
voor de locatie Tennishal, zijn vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst.

Aanvullende randvoorwaarden voor de mouttoren en de bebouwing rondom
de mouttoren zijn vastgelegd in (aanvullende) overeenkomsten.

Het ontwerp voor de buitenruimte is vastgesteld door het college.

De uitgangspunten voor het kunstwerk zijn vastgelegd in een plan van
aanpak en zijn leidend voor het ontwerp.

5. Tijd

Kleurcode

Planning

vastgesteld d.d. N.v.t.

Eventuele De bouw op de locatie Landbouwbelang is gestart in november

toelichting en
oplossingsrichting

2018, de woningen zijn medio 2020 en 2021 opgeleverd. Zie
verdere planning onder 3 bij doorkijk C.

In artikel 42 van de overeenkomst staan termijnen opgenomen
wanneer de deelgebieden opgeleverd moeten worden. Een gedeelte
van het deelgebied van de tennishal moet nog ontwikkeld worden
en valt buiten de termijn. Hiervoor zijn verschillende redenen zoals:
behoud en integratie mouttoren, grotere omvang saneringen en de
corona-crises. Controle om te zorgen dat de planning volgens
"doorkijk" gehaald wordt.

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

De gronden die de gemeente inbrengt (LBB) zijn onderdeel van de lopende
gemeentelijke grondexploitatie Beekpoort-Landbouwbelang. Bij de
jaarrekening 2018 is het resultaat - door de wijzigingen in het
bouwprogramma (omzetten van 16 appartementen naar particuliere
verkoop) en een contractuele indexering van de grondwaarde - verbeterd
naar een positief saldo van € 620.000,-.

Per 01-01-2021 sluit de grondexploitatie op eindwaarde € 697.165 positief.
Voor het terugbrengen van de kraan is € 400.000,- gereserveerd. Per 1
januari 2021 is nog een gedeelte van het budget beschikbaar.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

In de risico paragraaf is voor Landbouwbelang een beperkt risico
opgenomen, omdat alle werken zijn aanbesteed of in de
overeenkomst met Jongen zijn afgedekt. Het betreffen kleine
aspecten met betrekking tot de afbouw.

N.v.t.

8. Besluit

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




Woningbouw Friezenstraat

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 03-05-2021
Vorige rapportage Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

CRE-DEVELOPMENT

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Intern

Project- of
bestuursopdracht

14 levensloopbestendige woningen inclusief
infrastructuur.

3. Stand van zaken

Samenvatting -

a) Voorafgaand Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raad

B&W

in 2019

In Leuken is een winkelcentrum gerealiseerd op het
voormalige sportpark aan de St. Jobstraat. De
winkels aan de Friezenstraat zijn in 2019 verplaatst
naar het St. Jobplein.

T/m 2019

Tot en met 2019 is hierover gerapporteerd door
middel van de voortgangsrapportages ‘Leuken
(centrumgebied/sportpark)’.

De achterblijvende locatie van het winkelcentrum
aan de Friezenstraat wordt herontwikkeld. Vanaf
2020 wordt hierover apart gerapporteerd. Dit is de
eerste voortgangsrapportage.

De gemeente heeft een realisatieovereenkomst met
Heyen Majoor BV gesloten. Inmiddels heeft deze
partij de locatie Friezenstraat, na instemming van de
gemeente, overgedragen aan CRE-development.




De realisatieovereenkomst bepaait voor de
herontwikkeling van de Friezenstraat o.a.:

De ontwikkelaar realiseert 14 levenssloopbestendige
woningen en stelt hiervoor een stedenbouwkundig
plan en inrichtingsplan openbaar gebied op, welke
moeten worden goedgekeurd door de gemeente.

De aanleg van de verharding in het openbaar gebied
is voor rekening van de ontwikkelaar en de
groeninrichting voor rekening van de gemeente.

De gemeente en de ontwikkelaar dragen de
benodigde gronden met gesloten beurzen over. De
beheerkosten van de openbare ruimte dienen t.z.t.
bij geraamd te worden in de financiéle
rapportage/begroting.

Er is een onherroepelijk bestemmmingsplan voor deze
locatie.

Met de eisen, die gemeente had gesteld aan
woningen pasten 14 woningen niet in
bestemmingsplan. Aanpassing bestemmingsplan
door CRE.

Q4 2020 en
Q1 2021

Instemming B en W met principeverzoek CRE en
ontwerp bestemmingsplan. Geen zienswijzen.

b) Heden Afsluiten overeenkomst met CRE. Uitgangspunt: betaling voor extra
grondafname.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden
2021 Q2 Bestemmingsplanwijzinging en afsluiten
overeenkomst
2022 Start woningbouw
4. Kwaliteit
Kleurcode
PVE vastgesteld
d.d. N.v.t.
Eventuele N.v.t.

toelichting en
oplossingsrichting

5. Tijd

Planning

vastgesteld d.d. Nl

Eventuele Door de herziening van het plan is vertraging ontstaan.

toelichting en
oplossingsrichting




6. Geld

Kleurcode
Krediet vastgesteld
A4 N.v.t.
Eventuele De door de gemeente te betalen kosten van de groenvoorziening zijn
toelichting en gereserveerd in een apart krediet.
oplossingsrichting
Conform bestuursopdracht
Legenda Aandachtspunt
kleurcodes Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing

Kans van optreden

CRE niet akkoord met extra betaling, nadere onderhandelingen Middel
CRE niet akkoord met extra betaling, afzien van het bouwplan Klein
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord
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Voortgangsrapportage

Woningbouwlocatie Lambroek

Bestemd voor College B&W Periode 2021 Q2
Status Openbaar Datum 07-05-2021
Vorige rapportage |Q3 2020 Classificatie Project

1. Organisatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

Wendy van Eijk

b) Ambtelijk opdrachtgever

Selma van Mensvoort

c) Projectleider

Roeland Kolkmeijer

d) Externe partners

Holding Weerens B.V, Zeci

2. Projectresultaat

Interne of externe ontwikkeling

Extern

Project- of
bestuursopdracht

Initiatief van derde: woningbouwplan Stramproy:

35 woningen met bijbehorende infrastructuur
- 4 geschakelde woningen

- 9 vrije sectorkavels

- 22 levensloopbestendige woningen

3. Stand van zaken

Samenvatting

a) Voorafgaand

Datum

Omschrijving besluit of mijlpaal

©
=l 5
x| m
jan-18 Principeverzoek Holding Weerens B.V voor
woningbouwlocatie .
jan-19 Intaketeam akkoord met principeverzoek.
feb-19 Principeakkoord B&W. X
feb-19 Projectmelding akkoord CMT.
aug-19 Voorstel inrichting besproken met ontwikkelaar
(Zeci) en afdeling O.G.
sep-19 Indiening concept bestemmingsplan door Zeci
Vastgoedontwikkeling.
sep-19 Reactie gemeente op concept bestemmingsplan.
okt-20 Bestemmingsplan gereed. Eigenaar-ontwikkelaar
akkoord met betaling 18 euro/m2 uitgeefbaar.
Q4 2020 Realisatieovereenkomst ondertekend.
Q2 2021 Vaststellen bestemmingsplan (raad 2 juni)
b) Heden Geen werkzaamheden gemeente. In afwachting verkoop en bouw
woningen.
c) Doorkijk Tijdsindicatie Omschrijving werkzaamheden

Q4 2021

start woningbouw ?

4. Kwaliteit




Kieurcode

PvVE vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

N.v.t.

5. Tijd

Kleurcode

Planning
vastgesteld d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

6. Geld

Kleurcode

Krediet vastgesteld
d.d.

N.v.t.

Eventuele
toelichting en
oplossingsrichting

Kosten en risico van de ontwikkeling zijn voor de ontwikkelaar.

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de bijdrage door
ontwikkelaar in de ambtelijke kosten na de projectmelding.

Legenda
kleurcodes

Conform bestuursopdracht

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Geen status

7. Risicoparagraaf

Omschrijving risico's + beheersing Kans van optreden
N.v.t.
8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Datum akkoord




