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Onderwerp

Voortgangsrapportages projecten en projectenoverzicht 4e kwartaal 2022.
Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages projecten.
2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
e Voortgangsrapportages strategische projecten;
e Voortgangsrapportages projecten;
e Totale projectenoverzicht (inclusief classificatie projecten).

Uw college wordt twee keer per jaar geinformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlagen 1 en 2) en de raad alleen over de strategische projecten.
De raad ontvangt daarnaast ook het totaaloverzicht van alle projecten.

De voortgangsrapportages beschrijven:

- de stand van zaken in het project aan de hand van het beoogd projectresultaat;
de actuele financiéle stand van zaken in het project;

een geactualiseerde risico paragraaf;

een geactualiseerde bestuursmatrix;

afwijkingen van de (bestuurs-)opdracht binnen de gestelde tolerantiegrenzen.

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 2e kwartaal 2022 aangeboden.

De bijgevoegde voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop ze zijn opgesteld
(november 2022). Door afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers en
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portefeuillehouders, kan het zijn dat de situatie van enkele projecten inmiddels wat
gewijzigd is ten opzichte van de datum waarop deze opgesteld zijn.

Voortgangsrapportages strategische projecten

Onderstaand treft u drie diagrammen aan onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd
en kwaliteit. Rood betekent een afwijking op de projectopdracht, oranje betekent een
aandachtspunt en groen is conform projectopdracht.

Voor één van de drie strategische projecten is de factor ‘geld’ een aandachtspunt. Het
betreft de ontwikkeling van Laarveld. Materialen zijn fors duurder geworden en de

levertijden langer.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch. Onderstaand treft u een korte
samenvatting aan:

Bedrijventerrein Kampershoek:

De bestemmingsplanherziening t.b.v. het hotel en het exploitatieplan is door de
gemeenteraad vastgesteld op 11 maart 2021. We zijn in afwachting van de behandeling
van de ingediende beroepen bij de Raad van State. Verder vorderen de gebouwen van
zowel Groep Heylen als DHL gestaag. Twee gebouwen (Movianto en DHL 1¢ fase) zijn al in
gebruik genomen. Beide partijen zijn voorts al druk bezig met de overige gebouwen, die in
2022/2023 gereed zullen komen. De infrastructuur wordt verder doorgetrokken in de
richting van de St. Sebastiaankapelstraat. Dit betreft zowel de wegen, de fietspaden als de
sloten. Voor de nog resterende, gemeentelijke percelen is veel vraag. Opties op deze
percelen zijn verstrekt, koopovereenkomsten gesloten en omgevingsvergunningen
aangevraagd. In 2023 zijn op die percelen bouwactiviteiten te verwachten.

Beekstraatkwartier:

De bestuursopdracht is in juli 2022 door de raad vastgesteld.

De volgende in de bestuursopdracht beschreven scenario's worden momenteel uitgewerkt:
- opknappen van het vastgoed en zoveel mogelijk handhaven van de huidige toestand;
- transformeren van het voormalige stadhuis met behoud van de huidige constructie en
behoud van woningen;

- volledige sloop en nieuwbouw;

- een combinatie van bovengenoemde 3 scenario's,

De varianten worden financieel doorgerekend en er wordt een SWOT-analyse opgesteld.
Dit alles om te komen tot een afwegingsdocument met advies dat aan de raad wordt
voorgelegd voor het maken van een principekeuze.

Laarveld:

Fase 1 en 2 worden eind dit jaar opgeleverd en overgedragen aan de afdeling Openbaar
Gebied.

Fase 3 is bouwrijp gemaakt en er worden volop woningen gebouwd. Alle kavels zijn
verkocht behoudens 6 projectkavels.

Voor fase 4 is een stedenbouwkundig plan gemaakt alsmede een verkavelingsplan en een
inrichtingsplan. Het bestemmingsplan Laarveld fase 4 is uitgewerkt en de 3e herziening
van het exploitatieplan Laarveld 2009 is nagenoeg gereed. Het bestek voor het bouwrijp
maken van fase 4 wordt momenteel voorbereid.

Voortgangsrapportages projecten
Ten aanzien van de overige projecten treft u onderstaand de diagrammen aan,
onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit.
De beheersaspecten ‘tijd’ en ‘geld’ zijn bij veel projecten een aandachtpunt (oranje kleur)
en bij enkele betreft het een afwijking op de opdracht (de rode kleur). Dit heeft vooral te
maken met de gevolgen van de coronacrisis. Materialen zijn fors duurder geworden en de
levertijden ervan langer.
De rode kleur heeft betrekking op de volgende projecten:

+ Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1);

e Riolering Bungalowpark;

e Stadsbruglocatie

e Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KEC) (alleen beheersaspect tijd is

rood);

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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Totaal projectenoverzicht

Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportages van de strategische projecten is
er ook een totaaloverzicht van alle projecten in beknopte vorm (bijlage 3). In dit overzicht
wordt door het gebruik van kleuren in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten
zich bevinden en wat onder andere de financiéle status is. In dit totaaloverzicht is ook de
projectenclassificatie ‘strategisch project’ of ‘project’ opgenomen.

Nieuwe projecten

De volgende nieuwe projecten zijn in de projectenlijst opgenomen:
e Open Park Weert - toegang Suffolkweg
e Open Park Weert — herinrichting sportpark
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e Ontwikkeling Keent-Moesel deelproject J.W. Frisolaan
e Ontwikkeling Keent-Moesel deelproject Zevensprong

Beoogd(e) doel(en)

De raad en het college te informeren over de voortgang van de diverse projecten.

Te behalen resultaten

Dat de raad en het college geinformeerd is over de voortgang van alle projecten.

Uit te voeren activiteiten

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 Door kennis te nemen van de voortgangsrapportages is parate informatie voorhanden
en is betrokkenheid bij projecten geborgd.

Hierdoor is het mogelijk om, indien nodig, verhelderende vragen te stellen.

2.1 Idem
3.1 Door middel van de RIB wordt de raad geinformeerd over strategische projecten en
het totaaloverzicht conform het handboek Projectmanagement 2022,

Kanttekeningen en risico’s

Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Als gevolg van de coronacrisis en de energiecrisis zijn de materialen fors duurder
geworden. Daarnaast zijn de levertijden langer geworden. Ten aanzien van de algemene

prijsstijgingen ontvangt uw college een separaat voorstel begin 2023.

Eventuele nog extra toegekende middelen zullen in de begroting 2023 via de reguliere
P&C cyclus verwerkt worden.

Overleg gevoerd met

Intern:
e Projectmanagers strategische projecten en projecten.
e Selma van Mensvoort, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E.
e Arnoud Berghuis, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OG.
e Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW.
e Kees Joosten, ambtelijk opdrachtgever, concerndirecteur,
¢ Wethouders M. van den Heuvel, L. Steinbach en S. Winters.

Extern:

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
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Raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Planning en uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

De wijze van rapportage wordt geactualiseerd. Projectbureau Weert neemt deze actie op
zich.

Bijlage(n)
Bijlage 1: Voortgangrapportages strategische projecten.
Bijlage 2: Voortgangsrapportages projecten.

Bijlage 3: Totale projectoverzicht (inclusief projectclassificatie).
Bijlage 4: Raadsinformatiebrief.
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