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Bedrijventerrein Kampershoek 2.0 Eric Sprangers Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend Lopend Lopend Lopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Consolidatie poort Nijenborgh kasteelpark Eric Sprangers Intern Selma van Mensvoort Martijn van den Heuvel Project 3 3 3 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Beekstraatkwartier Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 3 3 3 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenNog geen voortgang i.v.m. start project.

Laarveld Paul Verhappen Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Strategisch project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Baetenhof Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Beekpoort-Noord Kelly Reijnders Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 2 2 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. Lopend Lopend Lopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Beemdenstraat 38 Marian Arts Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 2 3 Afgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondLopend Lopend N.v.t. Afgerond N.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Centrale Zandwinning Weert Paul Verhappen Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend N.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Kasteelpark Nijenborgh Eric Sprangers Intern Selma van Mensvoort Martijn van den Heuvel Project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. N.v.t. AfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KEC) Mat van Meijl Intern Hans Jansen Lizbeth Steinbach Project 2 1 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvinden-

Glasvezel buitengebied Theo Huijbers Extern Arnoud Berghuis Wendy van Eijk Project 3 2 2 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Grootschalige rioolvervanging Biest (fase 1) Sjoerd Leppers Intern Arnoud Berghuis Suzanne Winters Project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend Lopend Lopend Lopend Lopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Grootschalige rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat e.o.Sjoerd Leppers Intern Arnoud Berghuis Suzanne Winters Project 2 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1) Theo Huijbers Intern Arnoud Berghuis Suzanne Winters Project 1 1 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenLopendAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Herijking maatschappelijke voorzieningen structuur Ricardo Dorst Intern Kees Joosten Lizbeth Steinbach Project 2 2 0 AfgerondAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden
Dit is de VGR van Herijking maatschappelijke voorzieningen 

structuur

Herontwikkeling Muntcomplex Paul Verhappen Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 2 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Horne Quartier en De Lichtenberg Kelly Reijnders - Lisette Thijssen Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. AfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

IKC Boshoven Lisette Thijssen Extern Hans Jansen Lizbeth Steinbach Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenDit is de VGR van IKC Boshoven

Inrichting Landschapsplan Weert-West Peter Verdonschot Intern Arnoud Berghuis Suzanne Winters Project 3 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend Lopend Lopend -

Kapelheuvelstraat Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Ontwikkeling Keent - Moesel  deelproject Fase 0 project ZevensprongLisette Thijssen Extern Kees Joosten Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondMoet nog plaatsvindenAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenAfgerondMoet nog plaatsvindenAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden
Dit is de VGR van Ontwikkeling Keent - Moesel  deelproject Fase 0 

project Zevensprong

Ontwikkleing Keent - Moesel deelproject fase 0 project J.W. FrisolaanLisette Thijssen Extern Kees Joosten Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondMoet nog plaatsvindenAfgerondMoet nog plaatsvindenAfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden
Dit is de VGR van Ontwikkleing Keent - Moesel deelproject fase 0 

project J.W. Frisolaan

Open Park Weert - herinrichting sportpark Gaby Jansen Intern Hans Jansen Martijn van den Heuvel Project 2 2 0 N.v.t. N.v.t. Lopend N.v.t. Lopend Lopend Lopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Open park Weert - Toegang Suffolkweg Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Martijn van den Heuvel Project 3 3 3 N.v.t. N.v.t. Lopend LopendAfgerond N.v.t.Moet nog plaatsvindenN.v.t.Moet nog plaatsvindenN.v.t.Moet nog plaatsvindenAfgerondMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Platteland in ontwikkeling (PIO) Werner Mentens Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 N.v.t. N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Riolering bungalowpark Theo Huijbers 0 Arnoud Berghuis Suzanne Winters Project 1 1 3 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Sportstraat Leuken 6 woningen Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. Afgerond N.v.t. LopendAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Stadsbruglocatie Kelly Reijnders Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 1 1 2 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Veldstraat 73 Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerond N.v.t. N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondLopend N.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Walestraat Stramproy Roeland Kolkmeijer Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerond N.v.t. N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Werthaboulevard Peter Verdonschot Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 0 2 3 AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondLopend LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Woningbouw Friezenstraat Roeland Kolkmeijer Intern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerondAfgerond N.v.t. LopendMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Woningbouwlocatie Lambroek Roeland Kolkmeijer Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 2 3 Afgerond N.v.t. N.v.t. Lopend N.v.t. N.v.t. Afgerond N.v.t. AfgerondAfgerondMoet nog plaatsvindenN.v.t.Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden-

Woningbouwontwikkeling Bergheisteeg AltweerterheideEric Sprangers Extern Selma van Mensvoort Wendy van Eijk Project 3 3 3 Moet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvindenMoet nog plaatsvinden
Dit is de VGR van Woningbouwontwikkeling Bergheisteeg 

Altweerterheide

Hier staat de legenda

Legenda

Geen status
N.v.t. 

(Niet van toepassing op dit project)

Afwijking 

opdracht

 Afgerond

Onderhanden

Nog uit te voeren

Conform 

opdracht

Aandachtspunt


