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Onderwerp
Planning Cruyff Court

Voorstel
Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief

Inleiding

Op 13 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het realiseren van een Cruyff
Court aan de Serviliusstraat in Keent. In november 2021 is de gemeenteraad
geinformeerd over de vergunningsprocedure die gevolgd is voor het verkrijgen van de
omgevingsvergunning. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op
de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken en wordt een doorkijk gegeven in de
planning van de werkzaamheden.

Beoogd(e) doel(en)
Het informeren van de gemeenteraad met betrekking tot de uitvoeringsplanning van het
Cruyff Court.

Te behalen resultaten
De gemeenteraad informeren over de nieuwe uitvoeringsplanning van het Cruyff Court.

Uit te voeren activiteiten
n.v.t.

Argumenten

De gemeenteraad is middels de raadsinformatiebrief van 23 november 2021 geinformeerd
over de uitvoeringsplanning van het Cruyff Court. De oorlog in Oekraine heeft (ook)
impact op de bouwwereld, met name op de levering van materialen. Als gevolg hiervan
wordt de oorspronkelijke planning niet gehaald.

Middels deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de
nieuwe uitvoeringsplanning van het Cruyff Court. De start van de werkzaamheden zal viak
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voor de bouwvakantie zijn, de afronding van de laatste werkzaamheden net na de

bouwvak. De opening is voorzien medio september.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.

Financiéle, personele en juridische gevolgen
n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:
Gizem Aydogdu (afdeling OCSW)

Extern:
(aannemer)
(leverancier hekwerken)

Participatie
n.v.t.

Communicatie

De raad wordt geinformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Planning en uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlage(n)
Raadsinformatiebrief
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