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Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2022.
Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages.

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

3. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht
(inclusief projectenclassificatie).

Inleiding

In het voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:
« Voortgangsrapportages strategische projecten;
e Voortgangsrapportages projecten;
e Totale projectenoverzicht (inclusief classificatie projecten).

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om de methode van projectmatig
werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke
informatievoorziening te stroomlijnen (conform Handboek Projectmatig Werken). Dit houdt
onder meer in dat uw college wordt geinformeerd over alle projecten door middel van de
voortgangsrapportages (bijlagen 1 en 2).

Vervolgens wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren over de strategische
projecten, door middel van deze voortgangsrapportages. De gemeenteraad ontvangt ook
het totale projectenoverzicht.

De laatste voortgangsrapportages zijn in het 4e kwartaal 2021 aan het college
aangeboden.
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De voortgangsrapportages zijn van datum voorzien waarop ze zijn opgesteld (mei 2022).
Door afstemming met de ambtelijke opdrachtgevers en portefeuiliehouders, kan het zijn
dat de situatie van enkele projecten inmiddels wat gewijzigd is ten opzichte van de datum
waarop deze opgesteld zijn.

Voortgangsrapportages strategische projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages (bijlage 1) en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Onderstaand treft u een diagram aan
onderverdeeld in de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Afwijking projectopdracht
(rood), aandachtspunt (oranje) en conform projectopdracht (groen).

Voor een aantal strategische projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd’ een aandachtspunt. Dit
heeft vooral te maken met de coronacrisis en fors duurder geworden en langere
levertijden van materialen.

Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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De volgende projecten zijn vastgesteld als strategisch:

1. Laarveld:
Fase 3 is bouwrijp gemaakt en er is gestart met de bouw van woningen. Alle kavels zijn
verkocht behoudens 6 projectkavels.
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Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor fase 4 alsmede een verkavelingsplan en
een VO-inrichtingsplan. Op basis van deze plannen wordt momenteel het
bestemmingsplan Laarveld fase 4 uitgewerkt en wordt de 3e herziening van het
exploitatieplan Laarveld 2009 uitgewerkt. Tevens is gestart met het maken van het DO-
inrichtingsplan en vervolgens wordt het bestek gemaakt voor het woonrijp maken van fase
4.

2. Vrouwenhof:
Het woonrijpmaken is afgerond. Per 31-12-2021 is de grondexploitatie afgesloten. Voor de
nog uit te voeren drainagewerkzaamheden op de Hoevelocatie is een voorziening getroffen
van € 30.000,-.

3. Museum W:

Op 4 maart 2022 is het gerenoveerde museum vanuit de portefeuille vastgoed
overgedragen aan de portefeuille cultuur.

Op 30 april 2022 js het museumn geopend.

4. Beekstraatkwartier:
Hiervoor is nog geen bestuursopdracht vastgesteld. De bestuursopdracht wordt in juli aan

de raad voorgelegd.

5. Bedrijventerrein Kampershoek:

De bestemmingsplanherziening t.b.v. het hotel en het exploitatieplan is door de
gemeenteraad vastgesteld op 11 maart 2021. We zijn in afwachting van de behandeling
van de ingediende beroepen bij de Raad van State. Verder vorderen de gebouwen van
zowel Groep Heylen als DHL gestaag. Twee gebouwen (Movianto en DHL 1€ fase) zijn al in
gebruik genomen. Beide partijen zijn voorts al druk bezig met de overige gebouwen, die
in 2022 gereed zullen komen. De infrastructuur wordt verder doorgetrokken in de richting
van de St. Sebastiaankapelstraat, dit betreft zowel de wegen, de fietspaden als de sloten.
Voor de nog resterende, gemeentelijke percelen is er veel vraag. Opties op deze percelen
zijn verstrekt en zullen in de loop van 2022 omgezet worden in koopovereenkomsten.

6. Samenwerkingsverband Grensgebied de Kempen:

De samenwerkingsovereenkomst loopt eind 2022 af. Afgesproken is om geen verlenging
van de samenwerking aan te gaan en de samenwerking onder te brengen bij grenspark
Kempen-Boek. Dit vanuit continuiteit en omdat nagenoeg alle partners ook in dit
samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, tevens wel vanuit een andere opdracht.
Het verkeersonderzoek naar de mobiliteit in het gebied loopt nog steeds en wordt naar
verwachting in Q3 afgerond. Daarnaast zijn nog 7 deelprojecten benoemd binnen de
beschikbare middelen: positionering natuurpoorten, locatieonderzoek bakens, onderzoek
zelfstandig en drempelvrij genieten, verkenning interreg Natuurinclusieve landbouw,
productontwikkeling smokkelroute, ontsluiting urnenveld en Willemsroute-Dorplein.

Voortgangsrapportages projecten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de overige
projecten (bijlage 2). Onderstaand treft u een diagram aan onderverdeeld in de
beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit.
Voor een groot aantal projecten is de factor ‘geld’ en ‘tijd” een aandachtspunt. Dit heeft
vooral te maken met de coronacrisis en fors duurder geworden en langere levertijden van
materialen.
De rode kleur (afwijking opdracht) in de diagrammen ‘geld’ en ‘tijd” heeft betrekking op de
projecten:

- Dienstencentrum Jeugd en Zorg Beatrixlaan (KIC);

- Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1);

- Riolering Bungalowpark;

- Stadsbruglocatie.
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Voor de toelichting verwijzen wij u naar de voortgangsrapportages.
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Totaal projectenoverzicht

Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor strategische projecten,
ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten in
beknopte vorm (bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor
de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en
wat de financiéle status is. In dit totaaloverzicht is ook de projectenclassificatie
opgenomen.

Beoogd effect/doel

Bewaken voortgang diverse projecten.

Argumenten

2. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.

De volgende projecten worden van de projectenlijst afgevoerd:

e Museum W (is afgerond)
¢ Langzaam verkeersoversteken Ringbaan-Noord Laarveld (is afgerond)
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Vrouwenhof (is afgerond)

Natuur- en Milieucentrum (is afgerond)

Schoolomgeving en park Leuken (is afgerond)

Versterking stadshart (is afgerond)

Samenwerkingsverband grensgebied de Kempen (is onderdeel van beleid, zodra
hieruit projecten voortvloeien deze eventueel weer opnemen in projectenlijst)

De volgende projecten worden in de projectenlijst opgenomen:
e IKC Boshoven
e Consolidatie poort Nijenborgh kasteelpark
e Woningbouwontwikkeling Bergsheisteeg Altweerterheide
¢ Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing, de financiéle paragraaf wordt vooraf bij de
projectopdracht/bestuursopdracht per project apart besloten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Evalueren met de projectleiders, ambtelijk opdrachtgevers en portefeuillehouders of de
formats en de wijze van rapportage actualisatie behoeft. Projectbureau Weert neemt deze
actie op zich.

Communicatie/participatie

Raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:
e Projectleiders strategische projecten en projecten.
e« Selma van Mensvoort, ambtelijk opdrachtgever, afdeling R&E.
e Arnoud Berghuis, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OG.
e Hans Jansen, ambtelijk opdrachtgever, afdeling OCSW.
s Wethouders M. van den Heuvel, L. Steinbach en S. Winters.

Extern:

Bijlagen:
Bijlage 1: voortgangrapportages strategische projecten.

Bijlage 2: voortgangsrapportages projecten.
Bijlage 3: totale projectoverzicht (inclusief projectclassificatie).
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Bijlage 4: Raadsinformatiebrief.
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