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Managementsamenvatting

Het	jaar	2022	laat	een	aflopende	boekwaarde	van	de	grondexploitaties	zien	
met € 6,4 miljoen, een effect dat veroorzaakt wordt door verbetering van de 
boekwaarde van woningbouw met € 5,1 miljoen en een verbetering van de 
boekwaarde van bedrijven met € 1,3 miljoen.
Er is voor € 11,0 miljoen aan bouwrijpe grond verkocht ten behoeve van 
woningbouw en € 3,1 miljoen aan bouwrijpe grond ten behoeve van 
bedrijventerreinen. Deze bedragen zijn exclusief overige opbrengsten 
woningbouw van € 0,5 miljoen en bedrijventerreinen van € 0,2 miljoen.

Per 31-12-2022 is de grondexploitatie Landbouwbelang afgesloten met een 
positief resultaat van € 0,7 miljoen. 

Het resultaat van de dotatie op de verliesgevende grondexploitaties bedraagt 
voor 2022 € 1,7 miljoen. Een toelichting op bovenvermelde resultaten kunt u 
vinden in hoofdstuk 5 van deze MPGV, deel grondexploitaties.

In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 
(MPGV) 2022-2023 deel Grondexploitaties, zijn de belang-
rijkste ontwikkelingen in beeld gebracht met betrekking 
tot de programmering en afzet van woningen en bedrijven-
terreinen en de kosten en opbrengsten die daarmee gemoeid 
zijn.
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Tabel 0.1  Resultaat grondexploitaties 2022

Door hogere opbrengsten in 2022 dan investeringen, voornamelijk uit grond-
verkoop, is de boekwaarde op de projecten per saldo afgenomen met 
€ 6,4 miljoen. Per 31 december 2022 bedraagt de boekwaarde € 19,4 miljoen. 
Dit saldo wordt geleidelijk teruggebracht en eindigt in een geraamd tekort op 
eindwaarde van € 8,0 miljoen. Dit verloop van de boekwaarde wordt weer-
gegeven met de grijze lijn.

 
Figuur 0.1  Overzicht boekwaarde en toekomstige kasstromen

Uit dit overzicht blijkt dat de investeringen niet volledig kunnen worden 
 terugverdiend. Om toekomstige tekorten te kunnen afdekken zijn verlies-
voorzieningen gevormd op basis van de berekende eindwaarden van de 
 grondexploitaties. Deze geven een prognose van alle investeringen verminderd 
met alle opbrengsten aan het einde van de looptijd van het project. 

• De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 38,8 miljoen. 
Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op Laarveld fase 3 (nog over te dragen 
reeds verkochte kavels), € 1,2 miljoen op Beekpoort-Noord (nog over te dragen 
reeds verkochte kavels), € 34,4 miljoen op Laarveld fase 4 (normatief verkoop-
programma), € 1,3 miljoen op Zevensprong en € 0,7 miljoen op J.W. Frisolaan;

• De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 21,2 miljoen, 
waarvan € 15,9 miljoen in Kampershoek 2.0, en de overige € 5,3 miljoen in 
Centrum-Noord (€ 1,7 miljoen), Kanaalzone (€ 1,3 miljoen), Leuken Noord 

 (€ 0,9 miljoen) en uitbreiding de Kempen (€ 1,4 miljoen);
• De post overige opbrengsten bedraagt € 12,0 miljoen en heeft voor € 11,0 miljoen 
 betrekking op de exploitatiebijdragen van de ontwikkelende partijen binnen 

Kampershoek 2.0, in Laarveld € 0,6 miljoen voor bijdragen in de riool-
 aansluitkosten en subsidies. Tot slot in Beekpoort-Noord € 0,2 miljoen voor 
 bijdragen van derden en subsidies;
• Bovenstaand is exclusief opbrengststijging van € 1,4 miljoen en exclusief 
 positieve rente van € 0,7 miljoen;
• Per 1 januari 2022 bedroeg de verliesvoorziening voor het afdekken van 
 toekomstige tekorten € 17,2 miljoen. Per 31 december 2022 is een verlies-
 voorziening gevormd van € 18,9 miljoen.

Tabel 0.2  Prognose bouwgrond in exploitatie op eindwaarde

Grondontwikkeling gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s te beheersen 
wordt binnen de grondexploitaties een cyclisch proces van risicomanagement 
toegepast. De risico’s die de gemeente loopt in de grondexploitaties worden 
afgedekt met een risicobuffer. Het voorstel voor de risicobuffer voor 2023 is 
€ 5,7 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen lager dan per 31 december 2022. 
Na de risico-inventarisatie is op basis van een scenario-analyse voor woning-
bouw een totaal risicobedrag bepaald van € 2,5 miljoen. Voor de bedrijven-
terreinen geldt een totaal risicobedrag van € 3,2 miljoen.

Per 31 december 2022 is de risicobuffer voor € 6,3 miljoen gevuld. Voorgesteld 
wordt om de norm voor de risicobuffer terug te brengen naar € 5,7 miljoen. 
Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt voorgesteld om het bedrag van 
€ 0,6 miljoen van de risicobuffer vrij te laten vallen. Zie figuur 0.2
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Tabel 0.1 Resultaat grondexploitaties 2022 
 
Door hogere opbrengsten in 2022 dan investeringen, voornamelijk uit grondverkoop, is de 
boekwaarde op de projecten per saldo afgenomen met € 6,4 miljoen. Per 31 december 2022 
bedraagt de boekwaarde € 19,4 miljoen. Dit saldo wordt geleidelijk teruggebracht en eindigt in 
een geraamd tekort op eindwaarde van € 8,0 miljoen. Dit verloop van de boekwaarde wordt 
weergegeven met de grijze lijn. 
 

 
Figuur 0.1 Overzicht boekwaarde en toekomstige kasstromen 
 

Resultaat grondexploitaties (bedrag x € 1.000) Bedrag Totaalbedrag

1. Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitatie -1.740
2. Winstnemingen -240
     2a. Tussentijdse winstnemingen -373
     2b. Winst boekjaar afgesloten grondexploitaties 133
     2c. Winstnemingen Gebiedsvisie Keent & Moesel* 0
3. Nagekomen mutaties afgesloten grexen en voorbereidingskosten 8
Resultaat in de jaarrekening per saldo -1.972

In de jaarrekening voorgestelde vrijval uit de reserve risicobuffer grondexploitaties 600

Resultaat grondexploitaties 2022 -1.372

* Winstnemingen van grexen als onderdeel van Gebiedsvisie Keent & Moesel komen ten gunste van 
bestemmingsreserve R5751
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Uit dit overzicht blijkt dat de investeringen niet volledig kunnen worden terugverdiend. Om 
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berekende eindwaarden van de grondexploitaties. Deze geven een prognose van alle investeringen 
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• De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 38,8 miljoen. Hiervan 
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• De post overige opbrengsten bedraagt € 12,0 miljoen en heeft voor € 11,0 miljoen 
betrekking op de exploitatiebijdragen van de ontwikkelende partijen binnen 
Kampershoek 2.0, in Laarveld € 0,6 miljoen voor bijdragen in de rioolaansluitkosten en 
subsidies. Tot slot in Beekpoort-Noord € 0,2 miljoen voor bijdragen van derden en 
subsidies; 

• Bovenstaand is exclusief opbrengststijging van € 1,4 miljoen en exclusief positieve rente 
van € 0,7 miljoen; 

• Per 1 januari 2022 bedroeg de verliesvoorziening voor het afdekken van toekomstige 
tekorten € 17,2 miljoen. Per 31 december 2022 is een verliesvoorziening gevormd van 
€ 18,9 miljoen. 

 

 
Tabel 0.2 Prognose bouwgrond in exploitatie op eindwaarde 
 
Grondontwikkeling gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s te beheersen wordt binnen de 
grondexploitaties een cyclisch proces van risicomanagement toegepast. De risico’s die de 

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie 1-1-2022 Mutatie 31-12-2022

Positief resultaat

Bpo Landbouwbelang 704 44 748
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat 413 9 421
Sportstraat 54 87 141
Zevensprong 614 614
J.W. Frisolaan 314 314
De Kempen Uitbreiding 4.705 -821 3.884
Leuken-Noord 1.256 -217 1.040
Centrum-Noord 3.775 -20 3.755
Subtotaal 10.907 11 10.918

Negatief resultaat

Bpo Beekpoort-Noord -3.529 38 -3.491
Kapelheuvelstraat -25 49 23
Laarveld -11.389 -1.871 -13.260
Kampershoek 2.0 -335 143 -192
Kanaalzone I -1.917 -76 -1.993
Subtotaal -17.196 -1.717 -18.912

Totaal grondexploitaties -6.288 -1.706 -7.994

Prognose bouwgrond in exploitatie (op basis Eindwaarde)

Figuur 0.2 
Voorstel risicobuffer 
(€ 5,7 miljoen)

6 • GEMEENTE WEERT MPGV 2022-2023 • 7  



In het MPGV, deel Grondexploitaties wordt ingegaan op de volgende zaken: 
• Wat willen we bereiken met de grondexploitaties en wat gaan we daarvoor doen?
• Hoe zijn de programma’s in de grondexploitaties afgestemd op de gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen en daarbij behorende programma’s?
• Wat gaat het kosten en opbrengen?
•	 Wat	zijn	de	(financiële)	mutaties	/	ontwikkelingen	ten	opzichte	van	voorgaand	

jaar?
• Welke risico’s lopen we / gaan daarmee gepaard?
• Waaruit kunnen deze risico’s worden gedekt?

Het MPGV legt daarmee de verbinding tussen de beleidsdoelstellingen, markt-
 prognoses en de programma’s die zijn opgenomen in de grondexploitaties.

Met dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en 
Vastgoed (MPGV), deel Grondexploitaties geven we 
inzicht	in	de	financiële	stand	van	zaken	van	de	
gemeentelijke grondexploitaties per 31 december 2022. 
Verder wordt een doorkijk gegeven in de verwachtingen 
voor de komende jaren.

 1  Inleiding deel 1
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1.1  Status van het MPGV, deel Grondexploitaties

 Met het MPGV wordt de raad inzicht gegeven in de programmering in de 
ruimtelijke	ontwikkelingsprojecten	en	de	financiële	vertaling	daarvan	in	de	
grondexploitaties. De raad kan zijn controlerende taak daarmee invullen. 
Ontwikkelingen en risico’s worden gesignaleerd. Wanneer deze daadwerkelijk 
aanleiding zijn voor bestuurlijk handelen, worden deze afzonderlijk ter besluit-
vorming voorgelegd. 

Het MPGV geeft een totaalbeeld van de grondexploitaties met informatie over de 
belangrijkste ontwikkelingen. Het doel is om op overzichtelijke wijze een beeld 
te schetsen van de ontwikkelingen in de grondexploitaties op portefeuilleniveau, 
maar	ook	op	projectniveau.	Daarbij	wordt	eveneens	ingegaan	op	financiële	
gevolgen van tussentijdse herzieningen. 

Doordat inzicht wordt gegeven in de uitgangspunten waarmee de grond-
exploitaties zijn opgesteld, kan ook voor de raad een beter beeld worden 
geschetst van ontwikkelingen waarmee rekening is gehouden en welke risico’s 
of kansen zich kunnen voordoen. 
Middels de niet-openbare ‘bijlage 1 Grondexploitatieberekeningen’ stelt de raad 
de budgetten beschikbaar voor de investeringen in de grondexploitaties en 
worden de doelstellingen voor de jaarlijkse verkoopopbrengsten vastgelegd.

In het MPGV is informatie ontleend aan diverse kaderstellende documenten met 
het doel de samenhang te laten zien met de grondexploitaties. Het is niet de 
bedoeling deze documenten tussentijds bij te stellen. Het betreft de volgende 
beleidsdocumenten:

• De Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 (vastgesteld juni 2022) 
waarin gemeenten in de regio afspraken maken over het realiseren van 

 woningen en het afstemmen van de planvoorraad op de behoefte.
• De Grondprijsbrief 2023 (vastgesteld december 2022) geeft actuele informatie 

over de prijsontwikkelingen. Ook deze zijn verwerkt in de grondexploitatie-
 berekeningen. 
• De Nota Grondbeleid 2020 (vastgesteld december 2019), waarin de gemeente 

Weert overschakelt van een facilitair en terughoudend situationeel grondbeleid 
naar een vooral situationeel grondbeleid dat actief of faciliterend is, afhankelijk 
van de situatie en impact op het realiseren van onze maatschappelijke doelen.

 1.2 Leeswijzer

In dit MPGV, deel Grondexploitaties leest u in hoofdstuk 2 de uitgangspunten 
van de grondexploitaties die als grondslag dienen voor dit MPGV. In hoofdstuk 3 
treft u een uitgebreide onderbouwing aan van de uitgangspunten voor het te 
realiseren programma en de daarbij te hanteren planning. Deze onderbouwing 
is opgeknipt in de onderdelen wonen en kantoren en bedrijventerreinen. 
In hoofdstuk 4 is per project een afzonderlijke “projectenkaart” weergegeven 
die	specifieke	informatie	geeft	over	het	project,	de	stand	van	zaken	en	de	
financiën.	Hoofdstuk	5	is	het	financiële	hoofdstuk	en	hoofdstuk	6	sluit	deze	
MPGV af met risicomanagement, weerstands-vermogen en conclusies. 
Bijlage 1 is niet openbaar en betreft (een samenvatting van) de grondexploitatie-
berekeningen per project die conform de BBV jaarlijks aan de raad worden 
voorgelegd. Bijlage 1 wordt ter inzage gelegd in het ‘geheime kastje’. 
Bijlage 2 is de Grondprijsbrief 2023 en tot slot is bijlage 3 een nadere toelichting 
op de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt.
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 2.1  Grondbeleid in relatie tot 
  het realiseren van bestuurlijke doelen

Op 11 maart 2021 is de Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. 
Met deze visie geven wij betekenis en richting aan wie we willen zijn, nu en 
in 2030. De strategische visie is het streefbeeld en referentiekader voor de 
ontwikkeling van beleid en initiatieven. De visie prioriteert de ambities en 
nodigt de samenleving uit tot concretisering. In de huidige raadsperiode is het 
van belang dat de strategische visie tot uitvoering wordt gebracht. 
De Omgevingsvisie is een verdere uitwerking van deze visie in het fysieke domein 
en helpt ons naar die toekomst toe te werken met een doorkijk naar 2040. 
De Omgevingsvisie Weert biedt een inhoudelijk, procesmatig en samenhangend 
kader voor de ontwikkeling van onze gemeente. In de Omgevingsvisie zijn 
diverse opgaven met een ruimtelijke impact op een evenwichtige manier 
afgewogen en samengebracht. 

De Omgevingsvisie beschrijft een aantal ambities en doelen waar we de 
komende jaren aan gaan werken. Om de ambities waar te kunnen maken, 
is de beschikbaarheid van grond in de gemeente Weert en een duidelijke 
afweging over de rol die de gemeente wil, kan en/of moet spelen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen van groot belang. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten 
ook vanuit maatschappelijk perspectief goed afgewogen zijn, goed doordacht 
zijn	en	rationeel	afgewogen	vanuit	financieel	en	maatschappelijk	rendement.	
Het grondbeleid wordt zodanig ingezet, dat we de komende jaren stevig 
vooruitkomen op een aantal thema’s: leefbaarheid, duurzaamheid, economie 
en wonen. Wij hanteren een situationeel grondbeleid om beter te kunnen 
inspelen op ontwikkelingen en veranderingen in de markt. En we hanteren 
daarbij een helder afwegingskader. 

 2  Uitgangspunten
  grondexploitaties
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SITUATIONEEL GRONDBELEID
Met de nota Grondbeleid 2020 heeft de gemeente de keuze gemaakt voor een 
situationeel grondbeleid. De rol die de gemeente in een ontwikkeling inneemt 
kan actief, samenwerkend of faciliterend zijn. Op basis van een aantal criteria 
kiest de gemeente welke rol zij in welke situatie wil nemen. Dit hangt af van 
bestuurlijke ambities, het strategische belang van de locatie en de meerwaarde 
voor Weert. Om de keuze inzichtelijk en transparant te maken is een afwegings-
kader opgesteld:

 
Figuur 2.1  Afwegingskader gemeentelijk grondbeleid Weert

Wanneer een (ontwikkel)locatie of gebiedsontwikkeling voldoet aan 3 of meer 
aspecten	van	een	specifieke	rol,	dan	kan	de	gemeente	er	voor	kiezen	om	die	
betreffende rol op zich te nemen. 
 
Voor meer informatie over het grondbeleid wordt verwezen naar de nota 
Grondbeleid 2020.
 

 2.2  Grondprijsbeleid – Grondprijsbrief 2023

Jaarlijks neemt de gemeenteraad een besluit over de grondprijzen. 
Hiermee worden aan het college van burgemeester en wethouders en de 
ambtelijke organisatie kaders gesteld voor het aangaan van transacties. 
Deze kaders zijn afgeleid uit het gemeentelijk grondbeleid, dat is vastgelegd 
in de nota Grondbeleid 2020.

DOELEN
Met het grondprijsbeleid streeft de gemeente een aantal doelen na:

• Marktconforme grondprijzen voor zowel woningbouw- als bedrijventerrein-
 locaties met inachtneming van de spelregels rondom staatssteun.
• Optimaliseren van de grondopbrengsten waarbij rekening wordt gehouden 
 met de residuele waarde van verschillende functies.
• Bevorderen van de continuïteit van de lokale woningmarkt.
• Genereren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.
• Geven van openheid en transparantie over de grondprijsbepaling naar het 
 bestuur, de organisatie, de markt en naar burgers.

De Grondprijsbrief 2023 is in december 2022 vastgesteld met als ingangsdatum 
1 januari 2023. Het grondprijsbeleid is onderverdeeld in drie categorieën, te 
 weten: woningen, bedrijventerreinen en overig. 

 2.2.1  Woningen

Voor de bepaling van de grondprijzen per 1 januari 2023 heeft de Stec Groep 
een onderzoek gedaan. Via de residuele methode is beoordeeld of en hoeveel 
de gemeentelijke grondprijzen konden stijgen. 

NIEUWE BOUWKAVELS
Omdat iedere bouwkavel uniek is, wordt de waarde van iedere nieuw in de 
verkoop te nemen bouwkavel bepaald door een onafhankelijke, externe 
deskundige (taxatie of waardebepaling). Hierbij wordt rekening gehouden met 
specifieke	eigenschappen	van	de	kavel	zoals	oppervlakte,	vorm,	ligging	ten	
opzichte van andere kavels en ten opzichte van het omliggende gebied. 
Door individuele taxatie van nieuwe kavels worden de voor- en nadelen 
uitgedrukt in de prijs en willen we voorkomen dat (te) dure kavels overblijven 
en dat te weinig wordt gerekend voor de meest gewilde kavels. 

INDEXATIE BESTAANDE BOUWKAVELS
Bouwkavels die het jaar volgend op de eerste taxatie – zoals hierboven 
omschreven – nog in de verkoop zijn, worden jaarlijks geïndexeerd. 
Aan de hand van actuele marktgegevens wordt residueel bepaald of een 
prijsstijging voor de betreffende kavels aan de orde is.
In 2022 heeft een update plaatsgevonden van de verwachte prijzen in Laarveld 
fase 4. De grondprijsbrief liet voor Laarveld fase 4 een stijging zien van 12,2%.

SOCIALE WONINGBOUW
Met ingang van 2023 zijn in de grondprijsbrief twee nieuwe categorieën voor 
sociale woningbouw toegevoegd. Een grondprijs voor woningen met een 
huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens en een grondprijs voor woningen tussen 
de eerste aftoppingsgrens en de tweede aftoppingsgrens. Hierdoor dalen de 
sociale grondprijzen in 2023 met gemiddeld 3%. Grond voor tijdelijke 
woningbouw door Wonen Limburg wordt om niet ter beschikking gesteld.
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 Grondbeleid in relatie tot het realiseren van bestuurlijke doelen 

Op 11 maart 2021 is de Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. Met deze visie 
geven wij betekenis en richting aan wie we willen zijn, nu en in 2030. De strategische visie is het 
streefbeeld en referentiekader voor de ontwikkeling van beleid en initiatieven. De visie prioriteert 
de ambities en nodigt de samenleving uit tot concretisering. In de huidige raadsperiode is het van 
belang dat de strategische visie tot uitvoering wordt gebracht. De Omgevingsvisie is een verdere 
uitwerking van deze visie in het fysieke domein en helpt ons naar die toekomst toe te werken met 
een doorkijk naar 2040. De Omgevingsvisie Weert biedt een inhoudelijk, procesmatig en 
samenhangend kader voor de ontwikkeling van onze gemeente. In de Omgevingsvisie zijn diverse 
opgaven met een ruimtelijke impact op een evenwichtige manier afgewogen en samengebracht.  
 
De Omgevingsvisie beschrijft een aantal ambities en doelen waar we de komende jaren aan gaan 
werken. Om de ambities waar te kunnen maken, is de beschikbaarheid van grond in de gemeente 
Weert en een duidelijke afweging over de rol die de gemeente wil, kan en/of moet spelen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen van groot belang. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten ook vanuit 
maatschappelijk perspectief goed afgewogen zijn, goed doordacht zijn en rationeel afgewogen 
vanuit financieel en maatschappelijk rendement. Het grondbeleid wordt zodanig ingezet, dat we de 
komende jaren stevig vooruitkomen op een aantal thema’s: leefbaarheid, duurzaamheid, economie 
en wonen. Wij hanteren een situationeel grondbeleid om beter te kunnen inspelen op 
ontwikkelingen en veranderingen in de markt. En we hanteren daarbij een helder afwegingskader.  
 
Situationeel grondbeleid 
Met de nota Grondbeleid 2020 heeft de gemeente de keuze gemaakt voor een situationeel 
grondbeleid. De rol die de gemeente in een ontwikkeling inneemt kan actief, samenwerkend of 
faciliterend zijn. Op basis van een aantal criteria kiest de gemeente welke rol zij in welke situatie 
wil nemen. Dit hangt af van bestuurlijke ambities, het strategische belang van de locatie en de 
meerwaarde voor Weert. Om de keuze inzichtelijk en transparant te maken is een afwegingskader 
opgesteld: 
 

 
Figuur 2.1 Afwegingskader gemeentelijk grondbeleid Weert 
 
Wanneer een (ontwikkel)locatie of gebiedsontwikkeling voldoet aan 3 of meer aspecten van een 
specifieke rol, dan kan de gemeente er voor kiezen om die betreffende rol op zich te nemen.  
  
Voor meer informatie over het grondbeleid wordt verwezen naar de nota Grondbeleid 2020. 
  
 

 Grondprijsbeleid – Grondprijsbrief 2023 
Jaarlijks neemt de gemeenteraad een besluit over de grondprijzen. Hiermee worden aan het 
college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie kaders gesteld voor het 
aangaan van transacties. Deze kaders zijn afgeleid uit het gemeentelijk grondbeleid, dat is 
vastgelegd in de nota Grondbeleid 2020. 
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GRONDPRIJS WONINGEN MIDDENHUUR
De gemeente Weert heeft voor het midden-huursegment een verordening 
vastgesteld waarin is vastgelegd dat de maandelijkse huurprijs voor dit 
segment ligt tussen de liberalisatiegrens en € 1.000,- per maand. 
Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar 
na de eerste ingebruikname als zodanig beschikbaar te blijven.
De grondprijzen voor het midden-huursegment worden residueel bepaald met 
als bodemwaarde die van de sociale woningbouw. In de grondprijsbrief is de 
berekeningsmethode nader toegelicht. 

ANTI-SPECULATIEBEDING
In 2021 heeft de invoering van een anti-speculatiebeding plaatsgevonden. 
Voor nieuwbouwkavels geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Meer hierover 
en	de	geboden	ontheffingsmogelijkheden,	leest	u	in	de	grondprijsbrief.

VERREKENBEDING PROJECTBOUW
Nieuw opgenomen in 2022 is dat als de vrij op naamprijs van een nieuwbouw-
woning meer dan 5% hoger is dan waarmee bij de grondverkoop aan de 
ontwikkelende partij rekening is gehouden, dan vindt over het meerdere een 
verrekening plaats met de gemeente.

 2.2.2  Bedrijventerreinen

Ook voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Hier is zowel 
residueel als comparatief naar de grondprijzen gekeken. Locatie afhankelijk 
zijn de grondprijzen met 0% - 21% verhoogd. Zie hiervoor de grondprijsbrief 
2023, “3.2 Grondprijzen bedrijventerreinen”. Het percentage voor de erfpacht 
van gemeentegrond is bepaald op 5%.

 2.2.3  Overig
Onder ‘overig’ worden grondprijzen verstaan voor maatschappelijke en 
gemeentelijke voorzieningen, grondprijzen in de zorgsector, commerciële 
voorzieningen, erfpacht voor bedrijventerreinen en grondstroken. 

Met ingang van 2018 wordt de grondprijs voor bebouwde en onbebouwde 
maatschappelijke voorzieningen getaxeerd. Voor zowel zorgvoorzieningen en 
commerciële voorzieningen blijft in 2023 taxatie het middel om de grondprijs 
vast te stellen. 

De grondprijs voor de verkoop van grondstroken bij woningbouw wordt per 
locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Per zone wordt een vaste 
prijs berekend en als het oppervlak groter is dan 200 m2 vindt taxatie plaats. 
Dit model is terug te vinden in hoofdstuk 4.6 en in bijlage 2 van de grondprijs-
brief. De grondprijs voor reststroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 130,- 
per m2. De huurwaarde bedraagt 3,25% van de grondwaarde.

Op 23 maart 2022 is de Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen in werking 
getreden. In deze beleidsregel zijn de kaders voor het terugeisen, verkopen, 
verhuren of in bruikleen geven van grondstroken geregeld. De beleidsregel 
biedt daarnaast ook kaders voor het laten onderhouden van gemeentegroen 
door particulieren of bedrijven (adoptiegroen).
Rente
Voor zover in overeenkomsten met derden een rentebepaling noodzakelijk 
is wordt door de gemeente Weert de geldende wettelijke rente voor 
consumententransacties gehanteerd, met een minimum van 3,25%. 
Voor meer informatie over de grondprijzen wordt verwezen naar de 
Grondprijsbrief 2023.
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 2.3 Uitgangspunten en parameters
 

Tabel 2.1  Uitgangspunten exploitatieberekeningen

TOELICHTING UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS:

Afronding bedragen in deze rapportage:
De in de MPGV – onderdeel grondexploitaties genoemde bedragen worden 
afgerond op miljoenen. 

Rente en disconteringsvoet:
De rente wordt jaarlijks berekend bij het opstellen van de begroting (voor-
calculatie)	en	na	afloop	van	het	jaar	bij	het	opstellen	van	de	jaarrekening	
(nacalculatie). Het nacalculatorische rentepercentage bedraagt in 2022 1,07%. 
De werkelijke rentelast wordt op basis van dit percentage berekend. Als de 
nacalculatierente binnen de tolerantiegrens van 0,5%-punt blijft van het initieel 
vastgestelde rentepercentage, kan het rentepercentage waarmee in de meerja-
renprognose van de grondexploitatie gerekend wordt, gehandhaafd blijven. 
In het initiatiejaar 2016 is het rentepercentage berekend op 1,66% en per 2022 
is dit verlaagd naar 1,14%. Nu de volgende verlaging naar 1,07% binnen de 
0,5%-punt afwijking blijft, blijft de rente in de grondexploitaties ongewijzigd op 
1,14%.

Het BBV schrijft voor dat het disconteringspercentage voor de berekening 
van de Netto Contante Waarde van de resultaten is gelijkgesteld aan het 
maximum	van	het	streefpercentage	voor	de	inflatie	volgens	de	Europese	
Centrale Bank (ECB). Dit is op dit moment 2%.

Inflatie: 
De kostenstijging wordt al geruime tijd afgeleid van het langjarige gemiddelde 
van de consumentenprijsindex (CPI). Deze beweegt zich sinds de eeuwwisseling 
rond	de	2%	(zie	onderstaande	grafiek).

 

Figuur 2.2  Verloop langjarige gemiddelde inflatie (CPI). 
Bron: http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/
cpi-inflatie-nederland.aspx

Met 2,68% zagen we in 2021 een lichte stijging ten opzichte van het langjarig 
gemiddelde. In 2022 zette de stijging door en waren de prijzen van consumenten-
goederen- en diensten gemiddeld 10,01% hoger dan in 2021. Bekeken vanaf 
het	jaar	1963	kende	alleen	1975	een	hogere	inflatie;	namelijk	10,23%.

De	oorzaak	van	de	inflatiestijging	is	vooral	de	prijsontwikkeling	van	energie.	
De	invloed	van	de	energieprijzen	op	de	inflatie	in	2022	was	4,6	%-punt.	
Verder kan nog worden genoemd de grote invloed van de prijsstijging van 
voedingsmiddelen (+10,8%) en motorbrandstoffen (+18,1%).

Op de lange termijn blijft het streefpercentage van de ECB 2%. 

Grond-, weg-, en waterbouwkosten (GWW):
De tekorten van materieel en personeel hebben een prijsopdrijvend effect op 
de ontwikkeling van de grond-, weg-, en waterbouwkosten. De verstoring van 
de productieketens werd in 2022 veroorzaakt door een aantal facetten. 
Genoemd kunnen worden de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en 
de langdurige lockdowns in China. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt zal 
de problematiek rondom de bouwmaterialen aanhouden. Verder zorgen de hoge 
energieprijzen voor hogere productiekosten van bouwmaterialen. 
Stabilisatie is te verwachten op het moment dat productieketens weer onder 
normale omstandigheden kunnen werken. Uitgaande van de (voorlopige) 
prijsindexcijfers van het CBS voor de GWW zagen we voor 2022 een prijsindex 
van 14,9% (index oktober/oktober 1,401 / 1,219). 
Bron: Outlook 2023 – Metafoor, CBS 

In	onderstaande	grafiek	is	zichtbaar	dat	de	ingezette	dalende	trend	van	de	
aanbestedingsindex eind 2021 niet heeft doorgezet. Dure materialen zetten 
ook de aanbestedingen onder druk en er vinden minder inschrijvingen plaats. 
Door de vermindering in concurrentie en het feit dat eerder opgelopen verliezen 
in het volgende jaar goed moeten worden gemaakt, is de verwachting dat de 
aanbestedingsindex in de nabije toekomst tenminste in lijn zal blijven met de 
stijgende ontwikkeling van de bouwkosten. 
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Tabel 2.1 Uitgangspunten exploitatieberekeningen 
 
Toelichting uitgangspunten en parameters: 
 
Afronding bedragen in deze rapportage: 
De in de MPGV – onderdeel grondexploitaties genoemde bedragen worden afgerond op miljoenen.  
 
Rente en disconteringsvoet: 
De rente wordt jaarlijks berekend bij het opstellen van de begroting (voorcalculatie) en na afloop 
van het jaar bij het opstellen van de jaarrekening (nacalculatie). Het nacalculatorische 
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meerjarenprognose van de grondexploitatie gerekend wordt, gehandhaafd blijven. In het 
initiatiejaar 2016 is het rentepercentage berekend op 1,66% en per 2022 is dit verlaagd naar 
1,14%. Nu de volgende verlaging naar 1,07% binnen de 0,5%-punt afwijking blijft, blijft de rente 
in de grondexploitaties ongewijzigd op 1,14%. 
 
Het BBV schrijft voor dat het disconteringspercentage voor de berekening van de Netto Contante 
Waarde van de resultaten is gelijkgesteld aan het maximum van het streefpercentage voor de 
inflatie volgens de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is op dit moment 2%. 
 
Inflatie:  
De kostenstijging wordt al geruime tijd afgeleid van het langjarige gemiddelde van de 
consumentenprijsindex (CPI). Deze beweegt zich sinds de eeuwwisseling rond de 2% (zie 
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1,14%
2,00%
7,00%
5,00%

Kostenstijging 2025 3,00%
2,00%
0,00%
1,00%
0,00%

Opbrengststijging bedrijven 2023 t/m 2025 per jaar 0,00%
1,00%
1,50%
0,00%

Prijzen kavels woningbouw
Prijzen kavels bedrijventerreinen

Kostenstijging 2024

UITGANGSPUNTEN EXPLOITATIEBEREKENINGEN
Parameters

Rente
Disconteringsvoet
Kostenstijging 2023

Kostenstijging 2026 t/m einde grondexploitatie, per jaar
Opbrengststijging woningbouw 2023 t/m 2025 per jaar
Opbrengststijging woningbouw 2026 t/m 2032 per jaar
Opbrengststijging woningbouw 2033 e.v. per jaar

Opbrengststijging bedrijven 2026 t/m 2032 per jaar
Opbrengststijging Kampershoek 2.0 2023 t/m 2032 per jaar
Opbrengststijging bedrijven 2033 e.v. per jaar

Overige uitgangspunten
grondprijsbrief 2023
grondprijsbrief 2023
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 Aanbestedingsindex
 Bouwkostenkompas

Figuur 2.3  Aanbestedingsindex versus bouwkosten ontwikkeling
Bron: www.bouwkostenkompas.nl
 

In de Outlook 2023 doet Metafoor een voorspelling van de kostenstijging de 
komende jaren. De verwachting is dat GWW-kosten in 2023 tussen de 4% en 
8% zullen stijgen en dat voor de periode 2024 – 2025 gerekend moet worden 
met een stijging van 3% tot 5%. Daarna wordt een afvlakking verwacht richting 
het	langjarig	inflatiegemiddelde	van	2%.

Voor de grondexploitaties wordt op basis van voorgaande voor het jaar 2023 
uitgegaan van een prijsstijging van 7% (was 3,5%) en voor de jaren 2024 en 
2025 van respectievelijk 5% en 3% (was 3%). Nadien (2026 en verder) wordt 
weer aansluiting gezocht bij het langjarig gemiddelde van 2%. 

Opbrengststijging:
In de bestaande woningbouw is de prijsstijging tot stilstand gekomen en wordt 
er in het 4e kwartaal 2022 een dalende trend ingezet. Door stijgende kosten 
kunnen de verkoopprijzen van nieuwbouw niet meebewegen met de prijs-
dalingen in de bestaande bouw. Sinds begin 2021 neemt landelijk het aantal 
verkopen van woningbouwkavels en nieuwbouw af. Dit werd in eerste instantie 
veroorzaakt door een tekort aan nieuwbouwwoningen of bouwkavels, de laatste 
kwartalen stagneert de verkoop door onder andere de prijsvorming en de 
onzekerheid bij woningzoekers.

Voor kopers is de positieve kant van deze ontwikkelingen dat er door dalende 
prijzen en stijging van het woningaanbod een betere balans komt tussen 
vraag en aanbod. Kopers krijgen meer tijd en ruimte voor het doen van een 
aankoopbeslissing.	De	stabilisatie	van	de	inflatie,	de	recent	weer	licht	dalende	
hypotheekrente, het energieprijsplafond en de stijging van de lonen bieden 
weer kansen voor de middellange termijn. Door de gestegen energiekosten 
blijft er wel grote interesse voor betaalbare duurzame nieuwbouw. 

Doordat in 2022 de woningmarkt in Weert nog een prijsstijging doormaak-
te, stijgen met de grondprijsbrief 2023 de kavelprijzen in Laarveld fase 4 met 
12,2%. Deze stijging was mogelijk door het zogenaamde hefboomeffect. 
Omdat de absolute woningprijzen hoger liggen dan de bouwkosten, is de 
invloed van een procentuele verandering van de woningprijs hoger dan 
eenzelfde procentuele verandering van de bouwkosten. 

De ontwikkeling van de woningprijzen en de bouwkosten is op dit moment 
onzeker. De kans is aanwezig dat de bouwkosten doorstijgen terwijl de 
woningprijzen dalen. Gelet hierop en gelet op de hiervoor beschreven onzekere 
economische ontwikkelingen, past voorzichtigheid met betrekking tot nog 
te verwachten grondprijsstijgingen. 

In de Outlook 2023 gaat Metafoor voor het jaar 2023 in het midden woning-
marktgebied uit van een grondopbrengstontwikkeling van -2% tot +2%. 
Voor de jaren 2024 en 2025 wordt gedacht aan -3% tot +1%.

Voor de grondexploitaties wordt op basis van het voorgaande voor het jaar 2023 
uitgegaan van een grondwaarde stijging van 0% (was 2%) en voor de jaren 
2024 en 2025 eveneens van 0% (was 1%). Nadien (2026 en verder) wordt 
weer langjarig gerekend met een jaarlijkse stijging van 1%. Vanaf 2033 staat de 
indexatie op 0% op grond van BBV regelgeving (maximaal 10 jaar indexeren).

Voor bedrijfskavels maken we onderscheid tussen reguliere bedrijfskavels en 
logistieke kavels.

Reguliere bedrijfskavels: Deze kunnen we onderverdelen in toplocaties, midden-
locaties en basislocaties. Omdat we in Weert te maken hebben met restkavels 
uit langlopende grondexploitaties, zoeken we aansluiting bij de categorie basis-
locaties. In de Outlook 2023 gaat Metafoor in de periode 2023-2025 uit van een 
bandbreedte van -3% tot 0%. In de categorie reguliere bedrijfskavels zien we 
in de grondprijsbrief 2023 een stijging van 0% tot 11% over het jaar 2022 en in 
Kampershoek 2.0 was de stijging 15% tot 21%. 

Voorgaande houdt in dat in de grondexploitaties voor de reguliere bedrijfskavels 
de index in 2023 tot en met 2025 wordt verlaagd van 1% naar 0%. De jaren na 
2025 blijven ongewijzigd op 1%. 

Logistiek: Hier werkt Metafoor in 2023 met een bandbreedte van 1% tot 5% en 
voor 2024 en 2025 met -2% tot 2%. 
 
Bij de logistiek zien we dat op Kampershoek 2.0 de grote logistieke kavels zijn 
verkocht. De prijsontwikkeling in 2022 geeft het beeld dat ook minder grote 
kavels op Kampershoek 2.0 goed in de markt liggen. Gelet op de hogere 
aantrekkingskracht van Kampershoek 2.0 ten opzichte van de (oudere) 
bedrijventerreinen gaan we evenals vorig jaar uit van een jaar op jaar prijs-
stijging van 1,5%.
Voorgaande houdt in dat de opbrengststijging voor kavels op Kampershoek 2.0 
voor de jaren 2023-2032 ongewijzigd op 1,5% blijft. 
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energieprijzen op de inflatie in 2022 was 4,6 %-punt. Verder kan nog worden genoemd de grote 
invloed van de prijsstijging van voedingsmiddelen (+10,8%) en motorbrandstoffen (+18,1%). 
 
Op de lange termijn blijft het streefpercentage van de ECB 2%.  
 
Grond-, weg-, en waterbouwkosten (GWW): 
De tekorten van materieel en personeel hebben een prijsopdrijvend effect op de ontwikkeling van 
de grond-, weg-, en waterbouwkosten. De verstoring van de productieketens werd in 2022 
veroorzaakt door een aantal facetten. Genoemd kunnen worden de oorlog in Oekraïne, de sancties 
tegen Rusland en de langdurige lockdowns in China. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt zal 
de problematiek rondom de bouwmaterialen aanhouden. Verder zorgen de hoge energieprijzen 
voor hogere productiekosten van bouwmaterialen. Stabilisatie is te verwachten op het moment dat 
productieketens weer onder normale omstandigheden kunnen werken. Uitgaande van de 
(voorlopige) prijsindexcijfers van het CBS voor de GWW zagen we voor 2022 een prijsindex van 
14,9% (index oktober/oktober 1,401 / 1,219).  
Bron: Outlook 2023 – Metafoor, CBS  
 
In onderstaande grafiek is zichtbaar dat de ingezette dalende trend van de aanbestedingsindex 
eind 2021 niet heeft doorgezet. Dure materialen zetten ook de aanbestedingen onder druk en er 
vinden minder inschrijvingen plaats. Door de vermindering in concurrentie en het feit dat eerder 
opgelopen verliezen in het volgende jaar goed moeten worden gemaakt, is de verwachting dat de 
aanbestedingsindex in de nabije toekomst tenminste in lijn zal blijven met de stijgende 
ontwikkeling van de bouwkosten.   
 

 
Figuur 2.3 Aanbestedingsindex versus bouwkosten ontwikkeling 
Bron: www.bouwkostenkompas.nl  
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 2.4  Verslagleggingsregels BBV 
  en invoering Vennootschapsbelasting (VPB)

De	commissie	BBV	heeft	met	betrekking	tot	grondbeleid	en	de	financiële	
verslaglegging hierover een aantal spelregels en richtlijnen opgesteld. 
Deze worden toegelicht in de Notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken 
(2019)’. Enkele inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen/toelichtingen ten 
opzichte van eerdere publicaties:

De belangrijkste richtlijnen zijn:
• De richttermijn duur grondexploitaties blijft maximaal 10 jaar. Het is mogelijk 

om een grondexploitatie langer dan 10 jaar te laten lopen mits de raad daartoe 
een gemotiveerd besluit heeft genomen. Voor zowel Laarveld als Kampershoek 
2.0 is de looptijd gesteld op 15 jaar in plaats van 10 jaar.

• De BBV schrijft voor dat wanneer er voldoende zekerheid is om winst te nemen, 
deze ook genomen dient te worden. Hierbij dient de percentage of completion 
(poc)-methode te worden gevolgd. De BBV benadrukt in de nieuwe notitie de 
bijzondere risico’s die in de berekening mogen worden meegenomen. 

 Voor de gemeente Weert is dit voor dit jaar niet aan de orde.
• Er is een nieuwe categorie grond, bestemd voor concrete gebiedsontwikkelingen 

op termijn door de gemeente de zogenoemde “warme gronden”. 
 Vanaf 2020 heeft de gemeente geen “warme gronden” meer.

Vennootschapsbelasting:
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vennootschaps-
belasting overheidsondernemingen ingevoerd. Aan de hand van de door het 
platform Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) 
uitgegeven handreikingen zijn de grondexploitaties voor deze wet beoordeeld. 
Voor de jaarcijfers 2022 is opnieuw onderzocht of de grondexploitatie door de 
zogenoemde ondernemerspoort gaat en daarmee belastingplichtig is. De actuele 
cijfers van de grondexploitatie bieden de gemeente hetzelfde beeld als voor-
heen,	namelijk	dat	de	grondexploitatie	als	gevolg	van	de	fiscaal	toerekenbare	
rente nog steeds een structureel negatief resultaat laat zien en daardoor niet 
door de ondernemerspoort gaat. De actuele cijfers worden ook opnieuw aan de 
fiscus	voorgelegd.	Gezien	het	ongewijzigd	beeld	lijkt	het	niet	waarschijnlijk	dat	
de belastingdienst zal afwijken van haar eerdere standpunt. De belastingdienst 
zag namelijk eerder geen reden om de conclusie van de gemeente, dat de 
grondexploitatie niet door de ondernemerspoort gaat, niet te volgen.

Faciliterend grondbedrijf:
In de BBV zijn regels vastgelegd met betrekking tot het faciliterende 
grondbedrijf. Het project Kampershoek 2.0 is een zogenaamde gemengde 
grondexploitatie. Dit houdt in dat de gronden in het plangebied niet geheel 
zijn verworven door de gemeente, maar dat een gedeelte ook nog in handen 
is van marktpartijen. De gemeente heeft twee wegen om de kosten van de 
investeringen in het plangebied terug te verdienen. Enerzijds door ontwikkeling 
en verkoop van bouwkavels op het grondgebied dat in eigendom is bij de 
gemeente. Anderzijds door het innen van een exploitatiebijdrage die de derde-
grondeigenaren verschuldigd zijn voor de aanleg van de infrastructuur door 
de gemeente. De exploitatiebijdragen zijn inbaar op het moment dat er op het 
derde-grondgebied een omgevingsvergunning wordt afgegeven. De hoogte van 
de exploitatiebijdrage wordt bepaald bij het opstellen van een exploitatieplan. 
 
Nu is het zo dat in de BBV-regelgeving is bepaald dat de te verhalen kosten 
apart op de balans moeten worden gepresenteerd aangezien er een risico is 
dat de bijdragen niet worden ontvangen in het geval de derde-eigenaar niet 
tot realisatie/uitgifte van de bouwkavel zal overgaan. Het gemeentelijk risico 
wordt geacht aanwezig te zijn voor het gedeelte van de investeringen dat 
reeds heeft plaatsgevonden in het gebied. 
 
In het project Kampershoek 2.0 is het faciliterende aandeel uit de boekwaarde 
per 31 december 2022 bepaald op € 6,2 miljoen. Dit bedrag is volgens de 
nieuwe BBV regelgeving apart verantwoord op de balans. 
Gelet op de ontwikkelingen in de markt is het op dit moment niet de verwachting 
dat het op basis van de BBV regels berekende risicobedrag zich daadwerkelijk 
zal manifesteren.
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 3.1  Wonen

 3.1.1  Beleidsontwikkelingen

RIJK
De situatie op de woningmarkt is in 2022 verslechterd. 
Het Rijk constateert dat er anno 2022 een tekort aan ongeveer 
300.000 woningen is. Het aantal huishoudens in Nederland groeit 
tot en met 2030 met ongeveer 600.000. Het Rijk heeft de 
bouwopgave tot en met 2030 zodoende op 900.000 woningen 
bepaald. In maart 2022 is de ‘Nationale Woon- en Bouwagenda’ 
(NWBA) vastgesteld. Hierin worden de oorzaken van de woon-
crisis, de doelstellingen en de pragmatische aanpak voor de 
komende jaren geschetst. Met de uitwerking in een zestal samen-
hangende programma’s beoogt het Rijk de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van het (bestaande) woningaanbod 
te bevorderen en de regie te versterken. Zo richt het als eerste 
vastgestelde programma ‘Woningbouw’ zich met name op het 
toevoegen van 900.000 woningen in de periode 2022 tot en met 
2030, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn en 30% sociale 
huurwoningen dient te bevatten. Het tweede programma 
‘Een thuis voor iedereen’ stuurt vooral op voldoende betaalbare 
(huur)woningen voor alle aandacht groepen, met een (meer) 
evenwichtige verdeling over gemeenten. Een van de acties die 
hieruit voortkomt is dat gemeenten verplicht worden voor 1 januari 
2024 een huisvestingsverordening vast te stellen waarin de voor-
rang	voor	specifieke	doelgroepen	wordt	vastgelegd.	

In dit hoofdstuk worden de volgende 
functieprogramma’s beschreven:
• Wonen
• Kantoren en bedrijventerreinen

 3  Programma en planning

MPGV 2022-2023 • 25  24 • GEMEENTE WEERT



De overige vier programma’s ‘Betaalbaar wonen’, ‘Verduurzaming gebouwde 
omgeving’, ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ en ‘Wonen en zorg voor ouderen’ 
dragen elk op een eigen wijze bij aan de gestelde doelstellingen van de NWBA. 
Daarnaast stuurt het Rijk op het maken van concrete afspraken met provincies 
en gemeenten om samen met andere belangrijke partners in de markt, zoals 
woningcorporaties en marktpartijen, de geconstateerde problemen en oorzaken 
aan te pakken en de doelstellingen te realiseren.

PROVINCIE LIMBURG
Eind september 2022 heeft de provincie Limburg als uitvloeisel van de NWBA 
een bod uitgebracht ten behoeve van de prestatieafspraken met het Rijk. 
Dit heeft geleid tot woningbouwafspraken met het Rijk, welke medio oktober 
2022 zijn aangegaan. De Limburgse bijdrage aan de Rijks huisvestingsopgave 
bedraagt minimaal 26.550 woningen tot en met 2030 (netto 14.550 woningen), 
met de mogelijkheid van 20.000 woningen extra, waarvan 2/3 betaalbaar. 
Een aandeel van 2/3 betaalbaar geldt voor alle nieuwbouw vanaf 2025 per 
gemeente/regio. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan het streven naar 30% 
sociale huur in de bestaande voorraad. Deze afspraken zijn nader uitgewerkt in 
één gezamenlijke woondeal tussen Rijk, provincie Limburg en alle Limburgse 
gemeenten (Woondeal Limburg: ‘Wonen in Limburg, bereikbaar voor iedereen!’, 
verder te noemen: Woondeal Limburg). De Woondeal Limburg is op 9 maart 
2023 ondertekend door Rijk, provincie Limburg, 31 gemeenten, 22 woning-
corporaties en het Waterschap Limburg. Neprom en Bouwend Nederland 
hebben een steunverklaring gegeven.

MIDDEN-LIMBURG
In 2022 is de regionale Structuurvisie Wonen 2022 tot en met 2025 (hierna 
Structuurvisie Wonen 2022) vastgesteld in alle gemeenten in Midden-Limburg. 
In deze structuurvisie staat het realiseren van woningen, hoog op de agenda. 
Daarbij hebben alle gemeenten een ambitie geformuleerd om extra woningen 
boven op de autonome groei te realiseren. Deze ambitie bevat in totaal netto 
975 – 1.150 woningen per jaar. 
In de Woondeal is in de paragraaf voor Midden-Limburg eerst een algemene 
beschrijving van de opgave gegeven en de werkwijze binnen de regio, conform 
de regionale structuurvisie. Vervolgens is de woningbouwopgave geformuleerd. 
Dit is bepaald op bruto 10.350 woningen, te realiseren in de periode 2022 tot 
en met 2030. Dit zijn 1.150 woningen per jaar. 

In Weert zijn per jaar netto 200 - 225 woningen voorzien. In de Woondeal 
Limburg is onder andere de harde plancapaciteit (onherroepelijk bestemmings-
plan)	en	de	betaalbaarheid	van	de	plannen,	voor	zover	bekend,	gespecificeerd.	
In de periode 2018 tot en met 2021 zijn in Midden-Limburg bruto gemiddeld 
circa 976 woningen per jaar gerealiseerd (netto 844 woningen), waarvan bruto 
232 woningen per jaar in Weert (netto 208 woningen). 

WOONBELEID
Weert heeft de ambitie om jaarlijks iets meer, te weten 250 woningen te 
realiseren. Dit is opgenomen in het coalitieprogramma ‘Samen Doen Eerlijk, 
Sociaal en Ambitieus’ Om de autonome groei op te vangen zijn ongeveer 125 
woningen per jaar nodig. De ambitie is nodig om de druk op de woningmarkt 
het hoofd te bieden. Daarbij heeft Weert met een groeiend aantal inwoners te 
maken. Het geboorteoverschot is negatief. Het binnenlands- en buitenlands 
migratiesaldo is positief. Weert is aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. 
De woningen zijn relatief betaalbaar en de ligging is strategisch, tussen 
Brainport Eindhoven en Zuid-Limburg. Weert is goed ontsloten per trein en auto. 
Dit is merkbaar. Zo is bijvoorbeeld het migratiesaldo met Eindhoven sinds 3 jaar 
positief en dit loopt verder op. 

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog, zowel in de koop- als in de 
huursector. Medio maart 2023 staan 205 woningen te koop, waarvan 137 
woningen beschikbaar, de rest is in optie of onder voorbehoud verkocht. 
Dit is ongeveer 50 méér dan in 2022 maar nog altijd (veel) minder dan de 
jaren daarvoor. De druk op de huurmarkt loopt verder op, met name voor wat 
betreft de sociale huurwoningen. De wachttijden lopen verder op, naar meer 
dan 10 jaar voor een eengezinswoning in de sociale huursector. 
Door de aantrekkelijke ligging van Weert en doordat Weert goed ontsloten is 
weet Weert nieuwe inwoners aan zich te binden. Ondanks het vertrek van het 
AZC is Weert in de periode 2018 tot en met 2021 met 489 inwoners gegroeid. 
Het aantal huishoudens is in de periode 2018 tot en met 2021 met 1.045 
gegroeid en de woningvoorraad is in de periode 2018 tot en met 2021 met 
netto 834 woningen (bruto 930 woningen, 96 woningen gesloopt/onttrokken) 
toegenomen. De productie ligt na 4 jaar tweemaal zo hoog als in de periode 
2014 tot en met 2017, toen netto 415 woningen aan de voorraad zijn toe-
gevoegd. Evengoed is het aantal huishoudens meer gegroeid dan het aantal 
woningen, de druk neemt daarmee niet af. De opgave is om de komende jaren 
de productie op peil te houden, ondanks oplopende (bouw)kosten, grond-
exploitaties die onder druk staan (ook bij derden) en een oplopende rente. 
Het beleid dat is ingezet pakt goed uit. Naast woningen op eigen grondexploitaties 
draagt de markt bij aan de realisatie van woningen. In de stad gaat het 
met name om de transformatie van leegstaand commercieel vastgoed en 
herontwikkeling van kwaliteitsarme bebouwing, in de dorpen gaat het naast 
beperkte transformatie vooral om uitbreiding. 

 3.1.2  Prognoses

De prognoses lopen verder op:
•  Etil2013 > groei van 708 huishoudens vanaf 1-1-2014, top in 2027; 
•  Etil2017 > groei van 1.775 huishoudens vanaf 1-1-2014, top in 2030/2031;
•  Etil2021 > groei van 2.564 huishoudens vanaf 1-1-2014, top in 2038.

In de eerste regionale structuurvisie Wonen uit 2014 is uitgegaan van een groei 
van 900 huishoudens tot de top in 2027. In de periode 2014 tot en met 2017 
zijn netto 415 woningen opgeleverd in Weert. Dit betekende een resterende 
groei van 485 huishouden.
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in 2021 is het aantal huishoudens in Weert echter met 418 gegroeid! Dat zou een resterende groei 
van het aantal huishoudens van 818 betekenen. De werkelijkheid is anders.  
Het aantal huishoudens neemt toe en de woningbouwproductie kan de groei niet volgen: er zijn 
sinds 2014 minder woningen opgeleverd dan het aantal huishoudens is toegenomen. In de periode 
2014 tot en met 2021 is het aantal huishoudens met 1.746 toegenomen en is de woningvoorraad 
met 1.249 woningen toegenomen. Het gaat in deze periode om een groei van 497 huishoudens 
méér dan de toename van het aantal woningen. Zodoende houden we er rekening mee dat er nog 
een inhaalslag nodig is.  
 
De prognoses werden jaarlijks in opdracht van de provincie Limburg opgesteld. De provincie heeft 
besloten om niet meer elk jaar, maar voortaan om de twee jaar een prognose uit te laten voeren. 
In 2022 zijn zodoende geen nieuwe prognoses verschenen, deze worden in 2023 weer verwacht.  
 
De opgave die uit de prognose volgt tezamen met een achterstand in de woningbouwopgave 
maakt dat een planvoorraad van 818 + 497 = 1.315 te onderbouwen is per 1 januari 2022. In 
2022 zijn netto 275 woningen opgeleverd. De resterende opgave vanaf 1-1-2023 bedraagt 1.040 
woningen (1.315 – 275). Met een netto planvoorraad van 2.191 woningen per 1 januari 2023 
(210%) wordt (deels) op de ambitie van de gemeente ingespeeld. 
 
 

 
Figuur 3.1 Huishoudensontwikkeling Weert volgens verschillende prognoses en werkelijke ontwikkeling 
 
 
Woningbehoefteonderzoek 
In 2018 is op regionaal niveau een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. De vergrijzing bepaalt in 
grote mate de kwalitatieve woningbehoefte: de grootste behoefte is er aan grondgebonden 
seniorenwoningen en appartementen. Daarnaast is er een behoefte aan bouwkavels. De grootste 
uitval gaat ontstaan in portieketagewoningen zonder lift.  
 
Het Rijk zet in op nieuwbouw die als volgt is verdeeld: 
Totaal 900.000 woningen. 
250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuur woningen door corporaties. 
300.000 middenhuur woningen en betaalbare koopwoningen door marktpartijen. 
300.000 woningen overig. 
 
De liberalisatiegrens ligt per 1-1-2023 op € 808,46 per maand.  
De grens voor middenhuur ligt op € 1.000,- per maand. 
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In de tweede regionale structuurvisie Wonen uit 2018 is uitgegaan van een 
groei van 1.775 woningen vanaf 2014 tot de top in 2030/2031. Dit betekent 
een groei van 1.360 huishoudens (1.775 – 415) vanaf 1-1-2018 tot de top 
van het aantal huishoudens. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn netto 
834 woningen opgeleverd. Dit betekent dat er een groei resteert van 
1.360 - 834 = 526 huishoudens vanaf 1-1-2022.

In 2021 is de prognose Etil 2021 verschenen. Dit is de meest recente prognose 
die beschikbaar is. 
Als we naar de prognose Etil 2021 kijken dan wordt een groei van 2.564 huis-
houdens voorzien in de periode vanaf 1 januari 2014 tot de top van het aantal 
huishoudens in 2038. In de periode vanaf 1-1-2021 tot de top is een groei 
voorzien van 1.236 huishoudens. In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 
2022 tot en met 2025 is vastgelegd hoe hier beleidsmatig mee is omgegaan. 
Ook is beleidsmatig een extra ambitie vastgelegd, zowel voor de regio als voor 
Weert. Ter indicatie: de prognose Etil 2021 voorzag voor Weert een groei van 
117 huishoudens in 2021, in 2021 is het aantal huishoudens in Weert echter 
met 418 gegroeid! Dat zou een resterende groei van het aantal huishoudens 
van 818 betekenen. De werkelijkheid is anders. 
Het aantal huishoudens neemt toe en de woningbouwproductie kan de groei 
niet volgen: er zijn sinds 2014 minder woningen opgeleverd dan het aantal 
huishoudens is toegenomen. In de periode 2014 tot en met 2021 is het aantal 
huishoudens met 1.746 toegenomen en is de woningvoorraad met 1.249 woningen 
toegenomen. Het gaat in deze periode om een groei van 497 huishoudens méér 
dan de toename van het aantal woningen. Zodoende houden we er rekening 
mee dat er nog een inhaalslag nodig is. 

De prognoses werden jaarlijks in opdracht van de provincie Limburg opgesteld. 
De provincie heeft besloten om niet meer elk jaar, maar voortaan om de twee 
jaar een prognose uit te laten voeren. In 2022 zijn zodoende geen nieuwe 
prognoses verschenen, deze worden in 2023 weer verwacht. 

De opgave die uit de prognose volgt tezamen met een achterstand in de 
woningbouwopgave maakt dat een planvoorraad van 818 + 497 = 1.315 
te onderbouwen is per 1 januari 2022. In 2022 zijn netto 275 woningen 
opgeleverd. De resterende opgave vanaf 1-1-2023 bedraagt 1.040 woningen 
(1.315 – 275). Met een netto planvoorraad van 2.191 woningen per 1 januari 
2023 (210%) wordt (deels) op de ambitie van de gemeente ingespeeld.

Figuur 3.1  Huishoudensontwikkeling Weert volgens verschillende prognoses 
 en werkelijke ontwikkeling

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK
In 2018 is op regionaal niveau een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. 
De vergrijzing bepaalt in grote mate de kwalitatieve woningbehoefte: 
de grootste behoefte is er aan grondgebonden seniorenwoningen en 
appartementen. Daarnaast is er een behoefte aan bouwkavels. De grootste 
uitval gaat ontstaan in portieketagewoningen zonder lift. 

Het Rijk zet in op nieuwbouw die als volgt is verdeeld:
Totaal 900.000 woningen.
250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuur woningen door 
corporaties.
300.000 middenhuur woningen en betaalbare koopwoningen door marktpartijen.
300.000 woningen overig.

De liberalisatiegrens ligt per 1-1-2023 op € 808,46 per maand. 
De grens voor middenhuur ligt op € 1.000,- per maand.
De grens voor betaalbare koop ligt op € 355.000,-. 

Midden-Limburg heeft in het kader van de Woondeal aangegeven zich voor wat 
betreft de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte te houden aan de 
uitkomsten van een eigen woningbehoefteonderzoek. Het voornemen bestaan 
om in 2023 opnieuw een regionaal woningbehoefteonderzoek uit te voeren. 
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WONINGBOUWSTRATEGIE: DYNAMISCH VOORRAADBEHEER
 

Tabel 3.1  Overzicht mutaties planvoorraad Weert in 2022

De bruto planvoorraad per 1-1-2023 bedraagt 2.866 woningen. Er is een sloop 
van 675 woningen voorzien. De verwachting is dat de planvoorraad voldoende 
is om de komende 9-12 jaar in de woningbehoefte te voorzien. Dit is mede af-
hankelijk van de ontwikkeling van het aantal huishoudens en daarmee van de 
prognoses. 
In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 is de ambitie 
vastgelegd, om jaarlijks 100-125 woningen extra te realiseren ten opzichte van 
de autonome groei. De toename van de planvoorraad kan daarmee onderbouwd 
worden. Verder dienen de planprocedures voor de plannen die vanaf 2025 tot 
realisatie komen voor het grootste deel nog doorlopen te worden.
Transformatie van vastgoed is een middel om relatief snel woningen toe te 
voegen. Voordeel is dat hiermee het aantal m² commercieel vastgoed en 
leegstand verminderd wordt. Door transformatie ontstaan woningen geschikt 
voor 1- en 2-persoons huishoudens, veelal in de huursector. Hieraan is veel 
behoefte. Verder betreft het meestal centrumlocaties, dicht bij voorzieningen. 
Bestaande uitbreidingsplannen zijn nodig om te voldoen in de behoefte aan 
grondgebonden nieuwbouwwoningen. De komende jaren vindt uitbreiding 
plaats in Laarveld en op kleine schaal in de dorpen. 
Ruimte voor nieuwe plannen wordt gecreëerd in de vorm van transformatie en 
kwaliteitsverbetering in bestaand bebouwd gebied.
Grondgebonden (sociale) huurwoningen zijn voorzien in de Gebiedsontwikkeling 
Keent & Moesel, Laarveld, Beemdenstraat Leuken en Stramproy. 
In Horne Kwartier zijn eveneens sociale huurwoningen voorzien. Daarnaast zijn 
er meerdere nieuwe potentiële locaties in beeld om in te spelen op de ambitie 
ten aanzien van woningbouw, om bijgestelde toekomstige prognoses op te 
vangen en om te voorzien in de aanvullende opgave voor wat betreft wonen 
met zorg en sociale huurwoningen.

Om de volkshuisvestelijke opgave te realiseren zijn we deels afhankelijk van 
initiatieven van derden, maar de gemeentelijke grondexploitaties zijn tevens 
nodig om in de opgave te voorzien. In onderstaande tabel zijn de lopende 
grondexploitaties voor woningen opgenomen, waarbij het aantal woningen is 
verminderd met de woningen die in 2022 zijn opgeleverd binnen de betreffende 
grondexploitatie. 

 

Tabel 3.2  Overzicht aantallen woningen in gemeentelijke grondexploitaties

De raad heeft ingestemd met het ontwikkelen van de stadsbruglocatie als 
woningbouwlocatie. De grondexploitatie dient nog te worden geopend. 
Ook dient het bestemmingsplan nog te worden herzien. Ook voor een van de 
fase 0 locaties in de Gebiedsvisie Keent & Moesel (Microhal locatie Moesel) 
dient nog een grondexploitatie te worden geopend en het bestemmingsplan 
te worden herzien, indien blijkt dat er ruimte is voor woningbouw bij de 
multifunctionele accommodatie die hier is voorzien.

KWALITEITSVERBETERING BESTAANDE WONINGVOORRAAD
Sloop en nieuwbouw vindt incidenteel plaats. De grootste uitval gaat volgens 
het woningbehoefteonderzoek uit 2018 ontstaan bij appartementen zonder lift 
en rij-/hoekwoningen in de huursector en bij rij-/hoekwoningen en 2^1 kap-
woningen in de koopsector. In de Gebiedsvisie Keent & Moesel is een grote 
opgave ten aanzien van de vervanging van 650 portiek etage woningen zonder 
lift vastgelegd.

 3.1.3  Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

In bijlage 3 zijn de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt gedetailleerd 
weergegeven. Hieronder worden de algemene bevindingen geschetst. 
Het aantal transacties is met 579 verkochte woningen verder gedaald. 
De daling is het gevolg van een laag blijvend aantal te koop staande woningen, 
in combinatie met een stijgende rente. Duidelijk merkbaar is dat de prijsstijgingen 
in 2022 zijn doorgezet. Het aantal transacties in de prijsklasse tot € 200.000 is 
met 21 verkochte woningen het laagst en het aantal transacties in de prijsklasse 
> € 350.000 is met 240 verkochte woningen het hoogst.

Het aantal verkochte woningen naar type is in alle categorieën afgenomen, 
waarbij het aantal verkochte tussenwoningen het meest is afgenomen, van 
253 in 2021 naar 193 in 2022. 

De prijsontwikkeling per m² woonoppervlakte van appartementen is fors 
gestegen, van € 2.366 per m² in 2021 naar € 3.493 per m² in 2022. 

De prijsontwikkeling per m² perceeloppervlakte van grondgebonden woningen 
is in bijna alle woningtypen gestegen, behoudens bij tussenwoningen. 

Het aandeel verkochte woningen aan koopstarters blijft hoog, in 2022 is maar 
liefst 45% van de woningen verkocht aan koopstarters. Wederom is bevestigd 
dat de woningvoorraad in Weert bereikbaar is voor starters. 

 

Pagina 19 van 58 
 

De grens voor betaalbare koop ligt op € 355.000,-.  
 
Midden-Limburg heeft in het kader van de Woondeal aangegeven zich voor wat betreft de 
kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte te houden aan de uitkomsten van een eigen 
woningbehoefteonderzoek. Het voornemen bestaan om in 2023 opnieuw een regionaal 
woningbehoefteonderzoek uit te voeren.  
 
Woningbouwstrategie: dynamisch voorraadbeheer 
 

 
Tabel 3.1  Overzicht mutaties planvoorraad Weert in 2022 
 
De bruto planvoorraad per 1-1-2023 bedraagt 2.866 woningen. Er is een sloop van 675 woningen 
voorzien. De verwachting is dat de planvoorraad voldoende is om de komende 9-12 jaar in de 
woningbehoefte te voorzien. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal 
huishoudens en daarmee van de prognoses.  
In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 is de ambitie vastgelegd, om 
jaarlijks 100-125 woningen extra te realiseren ten opzichte van de autonome groei. De toename 
van de planvoorraad kan daarmee onderbouwd worden. Verder dienen de planprocedures voor de 
plannen die vanaf 2025 tot realisatie komen voor het grootste deel nog doorlopen te worden. 
Transformatie van vastgoed is een middel om relatief snel woningen toe te voegen. Voordeel is dat 
hiermee het aantal m² commercieel vastgoed en leegstand verminderd wordt. Door transformatie 
ontstaan woningen geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens, veelal in de huursector. Hieraan is veel 
behoefte. Verder betreft het meestal centrumlocaties, dicht bij voorzieningen.  
Bestaande uitbreidingsplannen zijn nodig om te voldoen in de behoefte aan grondgebonden 
nieuwbouwwoningen. De komende jaren vindt uitbreiding plaats in Laarveld en op kleine schaal in de 
dorpen.  
Ruimte voor nieuwe plannen wordt gecreëerd in de vorm van transformatie en kwaliteitsverbetering in 
bestaand bebouwd gebied. 
Grondgebonden (sociale) huurwoningen zijn voorzien in de Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel, 
Laarveld, Beemdenstraat Leuken en Stramproy. In Horne Kwartier zijn eveneens sociale huurwoningen 
voorzien. Daarnaast zijn er meerdere nieuwe potentiële locaties in beeld om in te spelen op de 
ambitie ten aanzien van woningbouw, om bijgestelde toekomstige prognoses op te vangen en om 
te voorzien in de aanvullende opgave voor wat betreft wonen met zorg en sociale huurwoningen. 
 
Om de volkshuisvestelijke opgave te realiseren zijn we deels afhankelijk van initiatieven van derden, 
maar de gemeentelijke grondexploitaties zijn tevens nodig om in de opgave te voorzien. In 
onderstaande tabel zijn de lopende grondexploitaties voor woningen opgenomen, waarbij het 
aantal woningen is verminderd met de woningen die in 2022 zijn opgeleverd binnen de betreffende 
grondexploitatie.  
 

 
Tabel 3.2  Overzicht aantallen woningen in gemeentelijke grondexploitaties 
 
 
De raad heeft ingestemd met het ontwikkelen van de stadsbruglocatie als woningbouwlocatie. De 
grondexploitatie dient nog te worden geopend. Ook dient het bestemmingsplan nog te worden herzien. 
Ook voor een van de fase 0 locaties in de Gebiedsvisie Keent & Moesel (Microhal locatie Moesel) dient nog 
een grondexploitatie te worden geopend en het bestemmingsplan te worden herzien, indien blijkt dat er 
ruimte is voor woningbouw bij de multifunctionele accommodatie die hier is voorzien. 

Planvoorraad op 1-1-2022 1.745
Netto gerealiseerd 2022 Af:        275
Toegevoegd door nieuwe plannen Bij:       721
Planvoorraad per 1-1-20232 2.191

Project Aantal woningen
Laarveld fase 3 119
Laarveld fase 4 339
Beekpoort-Noord 34
Kapelheuvelstraat 1
J.W. Frisolaan 36
Zevensprong 67
Totaal 596
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 3.1.4  Ontwikkelingen op de huurwoningmarkt

VERANDERENDE WET- EN REGELGEVING
De Wet Regie op de Volkshuisvesting is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel geeft 
het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen 
en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting, zodat de 
overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, 
dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een 
woning krijgen. Dit voorstel dient in samenhang te worden beschouwd met de 
Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma’s. 
Als onderdeel van de Omgevingswet wordt het programma Wonen (volkshuis-
vestingsprogramma) verplicht voor elke gemeente. De beoogde inwerking-
treding is 1 januari 2024. 

PRESTATIEAFSPRAKEN
Met de nieuwe Woningwet hebben woningcorporaties de verplichting om 
concreet aan te geven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren aan het 
woonbeleid van de gemeente. De regionale structuurvisie wonen vormt hiervoor 
de basis. De bijdrage komt tot stand in samenspraak met twee huurders-
organisaties en de gemeente. Het jaarlijkse bod van twee corporaties die in 
Weert actief zijn, te weten Wonen Limburg en Woonik, wordt vertaald in 
prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden vóór instemming door het 
college van burgemeester en wethouders ter consultatie voorgelegd aan de 
raad. Ondertekening vindt plaats door de corporaties, de huurdersorganisaties 
en de gemeente. Tevens worden de prestatieafspraken geëvalueerd. 
In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt op basis van de thema’s 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen, 
leefbaarheid en organisatie en samenwerking. Het visiedeel van de prestatie-
afspraken heeft vanaf 2022 een looptijd van 4 jaar. Jaarlijks worden het 
uitvoeringsprogramma en de evaluatie vastgesteld. 

SOCIALE HUURWONINGVOORRAAD
De woningvoorraad in Weert bestaat per 1 januari 2022 uit 23.340 woningen 
en per 1 januari 2023 uit 23.596 woningen. Het eigen woningbezit is met 66% 
hoog. Verder bestaat 23% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen 
en 11% van de woningvoorraad uit particuliere/vrije sector huurwoningen. 

De sociale huurwoningvoorraad per 1 januari 2022 in Weert bestaat uit 
4.589 woningen van Wonen Limburg (was 4.712 per 1-1-2021) en 
470 woningen van Woonik (was 470 per 1-1-2021). Wonen Limburg Accent 
bezit 404 woningen in Weert (was 340 woningen per 1-1-2021). Wonen Limburg 
verhuurt 15% van het bezit in het goedkope segment (< € 442,46), 75% van 
het bezit in het betaalbare segment (huurprijs tussen € 442,46 en € 678,66), 
4% van het bezit in het sociale hogere huur segment (huurprijs tussen 
€ 678,66 en € 752,33) en 4% in het vrije huur segment (> € 752,33). 
De genoemde huurprijsgrenzen hebben peildatum 1-1-2022.

De druk op de huurwoningmarkt is de afgelopen jaren fors toegenomen, met 
uitschieters tot meer dan 800 reacties op een woning. De wachttijden zijn 
verder opgelopen. Wonen Limburg heeft de ambitie om het areaal sociale en 
middenhuur (€ 752,- tot € 1.000,-) woningen in Weert uit te breiden, met 
ongeveer 600 woningen. Woonik ziet een opgave voor uitbreiding met ca. 
10 sociale huurwoningen in Stramproy. Sociale huurwoningen zijn in 2022 
opgeleverd in Laarveld fase 3 (25 woningen Haam), Beekpoort-Noord 
(11 woningen Waagmeesterhof). In 2023 worden sociale huurwoningen 
opgeleverd aan de Beemdenstraat 38 (24 woningen), Maria Wijngaard 17 

(9 woningen) en Mgr. Nolensstraat Stramproy (10 woningen). Verder zijn in 
Laarveld fase 4 nog eens 51 sociale huurwoningen voorzien. De Gebiedsvisie 
Keent & Moesel voorziet in een opgave om 656 portiek etage woningen zonder 
lift te vervangen door ongeveer 875 sociale- en middenhuur woningen. 
Aanvullende mogelijkheden voor sociale huur worden meegenomen in nieuwe 
ontwikkelingen, zoals Horne Kwartier en initiatieven aan de Tromplaan 
en Doolhofstraat. 
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 3.1.5  Realisatiecijfers

 

Figuur 3.2  Aantal opgeleverde woningen naar grondexploitatie vanaf 2008

In 2022 zijn 291 woningen opgeleverd en 16 woningen gesloopt/onttrokken. 
Het saldo komt daarmee uit op 275 woningen. 

Gemiddeld zijn de afgelopen 15 jaar 210 woningen per jaar opgeleverd en de 
afgelopen 4 jaar gemiddeld 262 woningen per jaar. Het woningbouwprogramma 
is ambitieus. Dit komt tot uiting in de realisaties. Dit is nodig vanwege de druk 
op de woningmarkt.

Figuur 3.3  Aantal opgeleverde woningen naar grondexploitatie vanaf 2008

In 2022 zijn op gemeentelijke grondexploitaties woningen opgeleverd in de 
plannen Beekpoort-Noord (Waagmeesterhof), Vrouwenhof, Sportstraat, 
Laarveld, Kapelheuvelstraat en Baetenhof. Woningen in bouwplannen met een 
overeenkomst zijn opgeleverd in de projecten Beekpoort-Nazarethsteeg, 
Hoogstraat 12, Maasstraat 20A en 20B, Coenraad Abelsstraat, Werthaboulevard 
plandeel voormalige Tennishallocatie, Boswaard, Burg. Smeijersweg Stramproy 
en een aantal kleinere plannen, waaronder ruimte voor ruimte woningen. 
De plannen zonder overeenkomst betreffen grotendeels transformaties van 
panden in de binnenstad, waar het toevoegen van woningen rechtstreeks is 
toegelaten, alsmede afhankelijke woonruimten/mantelzorgwoningen. 

WONINGBOUWPROGRAMMA
De gemeente heeft een ambitieus woningbouwprogramma. Dit is enerzijds 
nodig om de druk op de woningmarkt het hoofd te bieden. We hebben gezien 
dat de afgelopen periode (2014 tot en met 2021) 497 woningen minder zijn ge-
realiseerd dan het aantal huishoudens is toegenomen. Anderzijds zien we dat 
een aantal planrealisaties (oplevering) uiteindelijk toch langer duurt dan aan-
vankelijk was voorzien, waardoor de daadwerkelijke realisatie in tijd wordt opge-
schoven. Daarnaast zien we dat prognoses keer op keer worden bijgesteld naar 
een grotere groei van het aantal huishoudens en dus een grotere 
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Figuur 3.3 Aantal opgeleverde woningen naar grondexploitatie vanaf 2008 
 
In 2022 zijn op gemeentelijke grondexploitaties woningen opgeleverd in de plannen Beekpoort-
Noord (Waagmeesterhof), Vrouwenhof, Sportstraat, Laarveld, Kapelheuvelstraat en Baetenhof. 
Woningen in bouwplannen met een overeenkomst zijn opgeleverd in de projecten Beekpoort-
Nazarethsteeg, Hoogstraat 12, Maasstraat 20A en 20B, Coenraad Abelsstraat, Werthaboulevard 
plandeel voormalige Tennishallocatie, Boswaard, Burg. Smeijersweg Stramproy en een aantal 
kleinere plannen, waaronder ruimte voor ruimte woningen. De plannen zonder overeenkomst 
betreffen grotendeels transformaties van panden in de binnenstad, waar het toevoegen van 
woningen rechtstreeks is toegelaten, alsmede afhankelijke woonruimten/mantelzorgwoningen.  
 
Woningbouwprogramma 
De gemeente heeft een ambitieus woningbouwprogramma. Dit is enerzijds nodig om de druk op de 
woningmarkt het hoofd te bieden. We hebben gezien dat de afgelopen periode (2014 tot en met 
2021) 497 woningen minder zijn gerealiseerd dan het aantal huishoudens is toegenomen. 
Anderzijds zien we dat een aantal planrealisaties (oplevering) uiteindelijk toch langer duurt dan 
aanvankelijk was voorzien, waardoor de daadwerkelijke realisatie in tijd wordt opgeschoven. 
Daarnaast zien we dat prognoses keer op keer worden bijgesteld naar een grotere groei van het 
aantal huishoudens en dus een grotere kwantitatieve woningbehoefte. Dat is de reden dat een 
planvoorraad wordt aangehouden die hoger is dan wat strikt op basis van de meest recente 
prognose nodig wordt geacht. De marge is thans ca. 210%. In onderstaande grafiek is de 
woningvoorraadbehoefte op basis van verschillende prognoses afgezet tegen de werkelijke 
woningvoorraad en de woningbouwplanning. Er is geen recentere prognose van de 
woningvoorraadbehoefte beschikbaar dan Etil 2017. De werkelijke woningvoorraad is aangegeven 
op basis van CBS-cijfers. In 2022 zijn bruto 291 (netto 275) woningen aan de voorraad 
toegevoegd. In 2022 hebben administratieve correcties plaatsgevonden waardoor er per saldo 29 
onttrekkingen hebben plaats gevonden. Het grootste deel van deze onttrekkingen zijn de 
kamernummers in het zorgcomplex Kuyperhof. De capaciteit van dit complex is echter niet 
gewijzigd. De woningvoorraad conform CBS is in 2022 met 256 toegenomen, tot 23.596 per 31 
december 2022. 
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kwantitatieve woningbehoefte. Dat is de reden dat een planvoorraad wordt 
aangehouden die hoger is dan wat strikt op basis van de meest recente 
prognose nodig wordt geacht. De marge is thans ca. 210%. In onderstaande 
grafiek	is	de	woningvoorraadbehoefte	op	basis	van	verschillende	prognoses	
afgezet tegen de werkelijke woningvoorraad en de woningbouwplanning. 
Er is geen recentere prognose van de woningvoorraadbehoefte beschikbaar dan 
Etil 2017. De werkelijke woningvoorraad is aangegeven op basis van CBS-cijfers. 
In 2022 zijn bruto 291 (netto 275) woningen aan de voorraad toegevoegd. 
In 2022 hebben administratieve correcties plaatsgevonden waardoor er per 
saldo 29 onttrekkingen hebben plaats gevonden. Het grootste deel van deze 
onttrekkingen zijn de kamernummers in het zorgcomplex Kuyperhof. De capaci-
teit van dit complex is echter niet gewijzigd. De woningvoorraad conform CBS 
is in 2022 met 256 toegenomen, tot 23.596 per 31 december 2022.

Figuur 3.4 Prognose woningvoorraadbehoefte, ontwikkeling aantal woningen 
 en woningbouwprogramma

 3.1.6  Samenvatting

Uit tabel 3.1 blijkt dat de planvoorraad per 1-1-2023, voor de realisatie van 
de toekomstige woningen, bestaat uit 2.191 woningen. Van deze 2.191 woningen 
worden in de bestaande grondexploitaties 596 woningen (27%), tabel 3.2, 
gerealiseerd. Wat resteert is een productie van 1.595 woningen (73 %) buiten 
grondexploitaties. De ambitie van Weert bedraagt realisatie van 250 woningen 
per jaar, opgenomen in het coalitieprogramma ‘Samen Doen Eerlijk, Sociaal en 
Ambitieus’. 2.191 woningen staat vervolgens gelijk aan 8,7 jaar planvoorraad.

 3.2 Programma en planning: 
  kantoren en bedrijventerreinen

 3.2.1  Beleidsdoelstellingen bedrijventerreinen (Structuurvisie) 

Met het vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025 zijn onder andere de 
beleidsdoelstellingen voor toekomstige bedrijvigheid vastgelegd: 

• Weert blijft de komende jaren inzetten op de economische structuurversterking 
van	de	stad	met	specifieke	aandacht	voor	het	meerjarenprogramma	(Routeplan	
2021-2024) van Keyport; 

• In de programmering en bij gronduitgifte moet beleidsmatig worden 
 uitgegaan van de schaalgroottes (variërend van zeer kleinschalige (tot 500 m2) 

tot grote ruimtevraag (1,5 ha. en groter) zodat optimaal kan worden ingezet op 
duurzaam grondgebruik; 

• Op bedrijventerreinen binnen de Ringbaan zetten we in op “verkleuring” 
 (bijvoorbeeld ook maatschappelijke en Leisure achtige functies toegestaan).

In 2024 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze komt in de plaats van de 
Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een lange termijn visie voor de fysieke 
leefomgeving. 

In 2019 heeft de gemeenteraad het Regionaal Beleidskader Werklocaties 
vastgesteld. Doel van dit kader is om balans te brengen in de voorraad van 
vraag en aanbod en bijbehorende afspraken vastleggen. De regionale inkadering 
is vastgelegd met gebruik van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, 
inclusief drempelwaarden, organisatie en proces. 

 3.2.2  Realisatie en behoefteprognoses bedrijventerreinen 

Op 5 januari 2021 heeft de Stec Groep het rapport “Prognose ruimtevraag in 
Weert / Nederweert-Ruimtebehoefte onderzoek bedrijventerreinen” uitgebracht. 
Dit onderzoek is samen met Nederweert opgepakt. Nederweert heeft geen 
planaanbod meer, terwijl ook daar uitbreidingsvraag kan worden verwacht. 
Gezien de korte afstand tot Weert is sprake van een gemeenschappelijke markt, 
hetgeen ook blijkt uit de diverse verhuisbewegingen van bedrijven over en weer.

Sindsdien is er veel gebeurd op de bedrijventerreinen en komt er veel op de 
bedrijventerreinen af: 

• De economie kwam in een ‘rollercoaster’ door de coronasituatie en -maat-
 regelen. Op de bedrijventerreinenmarkt is de negatieve impact van corona 
 beperkt gebleven. Sinds Q4 2020 zien we landelijk juist een extra versnelling 
 in de locatiedynamiek op bedrijventerreinen en ook het aanbod (leegstand) op 

bedrijventerreinen neemt snel af. 
• Ook op de bedrijventerreinenmarkt van Weert en Nederweert was in de afgelopen 
 twee jaar nog volop dynamiek in de bestaande voorraad. In Weert ook in de 

vorm van nieuwe uitgifte en/of vestiging. 
•	 De	economie	zit	in	een	flinke	systeemtransitie.	Zo	groeit	het	aantal	initiatieven	

vanuit circulaire economie en energietransitie op bedrijventerreinen hard en 
hebben deze juist een extra boost gekregen door corona, grondstoffen schaarste 
en de energiecrisis. 

Het onderzoeksrapport is daarom eind 2022 geactualiseerd met de nieuwste 
inzichten. Zodat er richting de toekomst voldoende plek is voor zowel het lokale 
MKB als nieuwe, passende bedrijven uit de regio (of mogelijk daarbuiten).
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Conclusies van de actualisatie:
• Over de periode 2022 tot en met 2023 is er in het lage scenario sprake van een 

overaanbod (circa 8,5 ha.) en is in het hoge scenario sprake van een 
 aanzienlijk tekort (circa 20,5 ha.). De verwachte uitbreidingsvraag in Weert en 

Nederweert bedraagt circa 26 tot 55 ha., terwijl in het harde planaanbod nog 
circa 34,5 ha. beschikbaar is. Hierbij wordt opgemerkt dat er al relatief veel 

 beschikbaar planaanbod onder optie/verkocht is, maar nog niet notarieel 
 geleverd. Het gaat om circa 26,5 ha. 
• Op basis van de huidige situatie wordt geen vervangingsvraag verwacht. 
 Gemeenten Weert en Nederweert beschikken niet meer over markttechnisch 
 geschikte uitgeefbare kavels om (boven)regionale vraag op te vangen. 
• De ruimtevraag is vooral afkomstig van logistieke bedrijvigheid (en groothandel). 

Daarnaast wordt ruimtevraag vanuit de industriële sectoren verwacht. 
• De drie belangrijke trends: circulaire economie, digitalisering en energietransitie 

en klimaat brengen extra ruimtevraag met zich mee. Deze trends zijn ook van 
invloed op de aard van de ruimtevraag. Op het gebied van circulaire economie 
bijvoorbeeld zoeken ruimtevragers vaak plekken met milieuruimte en een goed 
ontsloten locatie.

• Er is sprake van een kwalitatieve mismatch tussen uitgeefbare kavels en de 
ruimtevraag. Echter is per direct nog totaal 4,8 ha. beschikbaar voor verkoop: 
op Centrum Noord (0,6 ha.), De Kempen uitbreiding (0,2 ha.) en Kampershoek 
2.0 (4,0 ha.)
Op de overige kavels ligt deels een koopovereenkomst voor in totaal 2,9 ha.: 
op De Kempen uitbreiding (1,0 ha.), Kanaalzone (1,5 ha.) en Leuken Noord 
(0,4 ha.) en deels een claim middels een optie in totaal 5,4 ha.: Leuken Noord 
(0,3 ha.) en Kampershoek 2.0 (5,1 ha.). Opties kunnen vervallen waardoor er 
weer ruimte beschikbaar komt.

Gelet op de conclusies ten aanzien van de ruimtebehoefte is het zaak om 
na te denken over het wel/niet in ontwikkeling brengen van een nieuw 
bedrijventerrein. Aangezien in gemeenten Weert en Nederweert geen zachte 
plancapaciteit aanwezig is, vindt de Stec Groep het verstandig om in ieder geval 
een locatieverkenning uit te voeren. Het gaat daarbij om het in kaart brengen 
van nieuwe zoeklocatie(s)/-gebied(en). Geadviseerd wordt om – waar mogelijk 
– nieuwe bedrijventerreinen altijd in aansluiting op bestaande bedrijventerreinen 
te realiseren. Gelet op de signatuur van onze bedrijventerreinenmarkt gaat het 
bij voorkeur om een gezamenlijke ontwikkeling voor doorgroeiende Weerter en 
Nederweerter bedrijven. Ook de doelgroep waarvoor een nieuw bedrijven-
terrein op de markt gezet kan worden is belangrijk. Bedrijven die de huidige 
economische structuur versterken hebben de voorkeur.
 

Tabel 3.3  Meerjarenoverzicht uitgifte bedrijfskavels
 * Bovenstaand overzicht is op basis van moment van notarieel transport

 3.2.3  Programma en planning bedrijventerreinen 

De gemeente Weert heeft in totaal een tiental bedrijventerreinen, met een 
totale omvang van 543 ha. bruto en 436 ha. netto. Op dit moment is er buiten 
Centrum Noord, De Kempen en Kampershoek 2.0 geen direct uitgeefbaar 
gemeentelijk aanbod voorhanden.

 3.2.4  Kantoren 

In Centrum-Noord is nog slechts 0,6 ha. uit te geven. De raad heeft in december 
2019 met het vaststellen van de visie Beekpoort-Noord ingestemd met het 
wijzigen van deze locatie van een kantorenlocatie in een woningbouwlocatie. 

Centrum-Noord behoudt de hoofdfunctie kantoren maar ‘verkleuring’ is mogelijk 
op een gedeelte aan de Eindhovenseweg en aan het kanaal. 

 3.2.5  Conclusies: kansen en risico’s in de programmering bedrijventerreinen 

• In de gemeente Weert is per 1 januari 2023 4,8 ha. bedrijventerrein direct 
 beschikbaar voor verkoop, 2,9 ha. beschikt over een koopovereenkomst 
 waarvan de notariële levering nog moet plaatsvinden. 5,4 ha. is vastgelegd in 

een optieovereenkomst;
• Als gevolg van de gunstige economische ontwikkelingen in de markt voor 
 bedrijfskavels is er in 2022 een groot gedeelte van de voorraad bedrijfskavels 

in optie uitgegeven. Daar waar mogelijk is de looptijd van de grondexploitaties 
hierop aangepast of worden grondexploitaties eerder afgesloten. 
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In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op 
de projecten. Ieder project heeft een eigen 
projectenkaart. Op deze kaart staat algemene 
informatie over het project; de stand van 
zaken per 31 december 2022 en planning van 
het project worden toegelicht en er is een 
financiële	samenvatting	van	het	project.	
In	de	financiële	samenvattingen	geldt	dat	
wanneer er bij het verwachte resultaat op 
eindwaarde een min staat, winst wordt 
verwacht en wanneer er geen min staat er 
een verliesverwachting is.

 4  Projecten
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In hoofdstuk 4 worden de volgende grondexploitaties nader toegelicht:

WONINGBOUW BEDRIJVENTERREINEN MOGELIJKE 
  GRONDEXPLOITATIES
 1  Laarveld 9  Centrum-Noord 14 Stadsbrug locatie
 2  Landbouwbelang 10  De Kempen uitbreiding  
 3  Beekpoort-Noord 11  Kanaalzone I  
 4  Baetenhof 12  Leuken Noord  
 5  Sportstraat 13  Kampershoek 2.0  
 6  Kapelheuvelstraat    
 7  Zevensprong    
 8  J.W. Frisolaan
    
 

 4.1 Laarveld 

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Laarveld betreft een uitbreidingsplan voor woningbouw gelegen aan de 
noordzijde van Weert naast de Ringbaan-Noord. Het gebied wordt in 4 fasen 
ontwikkeld voor de bouw van in totaal circa 900 woningen. Er wordt een divers 
programma gerealiseerd met sociale woningbouw, woningen in het middenhuur 
segment, rijtjeswoningen, 2^1 kap woningen en vrijstaande woningen. 
De gronden voor de bouw van woningen worden particulier uitgegeven dan 
wel ten behoeve van projectmatige bouw aan projectontwikkelaars en 
woningcorporaties. De looptijd van het project is tot en met 2031.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Met ingang van juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden 
met als onderdeel de Grondexploitatiewet. Hiermee heeft de gemeente de 
beschikking gekregen over nieuwe instrumenten voor het verhalen van kosten 
op derde-grondeigenaren. Daarom is het bestemmingsplan “Laarveld 2009” en 
exploitatieplan opgesteld, waarin fase 1 is uitgewerkt. Op 21 april 2010 is dit 
bestemmingsplan in werking getreden.

Aansluitend hierop zijn in 2016 de bestemmingsplannen voor Laarveld fase 3 
en 4 opgesteld en voor fase 2 uitgewerkt. Ook deze plannen zijn in werking 
getreden. In fase 1 en 2 zijn alle 421 percelen uitgegeven, nagenoeg alle 
woningen gerealiseerd en wordt het openbaar gebied in 2023 woonrijp opgeleverd.
Het bestemmingsplan Laarveld 2020 en het exploitatieplan Laarveld 2009, 
2e herziening zijn op 8 juli 2020 vastgesteld en zijn inmiddels onherroepelijk. 
Deze plannen voorzien, naast woningbouw in fase 1 en 2, in de bouw van 
152 woningen in fase 3. In deze fase is de uitgifte van gronden in volle gang 
en deze zullen in 2023 allemaal geleverd worden. Fase 3 is in 2021 bouwrijp 
gemaakt en er is begonnen met de bouw van de woningen. Naar verwachting 
wordt deze fase in 2025 woonrijp opgeleverd.

In 2023 wordt het bestemmingsplan Laarveld fase 4 en de 3e herziening 
exploitatieplan Laarveld 2009 vastgesteld. Fase 4 voorziet in de bouw van 
339 woningen. Voor een deel van de projectmatige bouw is al een bouw-
claimovereenkomst gesloten, voor het restant worden nog koopovereenkomsten 
dan wel bouwclaimovereenkomsten gesloten. Tevens vindt uitgifte plaats van 
particuliere kavels en kavels voor sociale woningbouw. Het bouwrijp maken kent 
zijn beslag in 2023-2025, de uitgifte van woningbouwkavels is gepland tussen 
2024-2029 en het woonrijp opleveren van het openbaar gebied in 2031.

JURIDISCH
Alle verplichtingen voor de projectmatige bouw van woningen door project-
ontwikkelaars en woningcorporaties worden en zijn respectievelijk middels 
bouwclaimovereenkomsten en middels koopovereenkomsten vastgelegd. 
De verplichtingen voor de bouw van woningen op vrije kavels worden en zijn 
via koopovereenkomsten vastgelegd met particulieren. Het ontwikkelgebied 
wordt in opdracht van en onder supervisie/regie van de gemeente bouw- en 
woonrijp gemaakt. 

FINANCIEEL
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Algemene projectinformatie 
Laarveld betreft een uitbreidingsplan voor woningbouw gelegen aan de noordzijde van Weert naast 
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voor fase 2 uitgewerkt. Ook deze plannen zijn in werking getreden. In fase 1 en 2 zijn alle 421 
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woonrijp opgeleverd. 
Het bestemmingsplan Laarveld 2020 en het exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening zijn op 8 
juli 2020 vastgesteld en zijn inmiddels onherroepelijk. Deze plannen voorzien, naast woningbouw 
in fase 1 en 2, in de bouw van 152 woningen in fase 3. In deze fase is de uitgifte van gronden in 
volle gang en deze zullen in 2023 allemaal geleverd worden. Fase 3 is in 2021 bouwrijp gemaakt 
en er is begonnen met de bouw van de woningen. Naar verwachting wordt deze fase in 2025 
woonrijp opgeleverd. 
In 2023 wordt het bestemmingsplan Laarveld fase 4 en de 3e herziening exploitatieplan Laarveld 
2009 vastgesteld. Fase 4 voorziet in de bouw van 339 woningen. Voor een deel van de 
projectmatige bouw is al een bouwclaimovereenkomst gesloten, voor het restant worden nog 
koopovereenkomsten dan wel bouwclaimovereenkomsten gesloten. Tevens vindt uitgifte plaats 
van particuliere kavels en kavels voor sociale woningbouw. Het bouwrijp maken kent zijn beslag in 
2023-2025, de uitgifte van woningbouwkavels is gepland tussen 2024-2029 en het woonrijp 
opleveren van het openbaar gebied in 2031. 
 
Juridisch 
Alle verplichtingen voor de projectmatige bouw van woningen door projectontwikkelaars en 
woningcorporaties worden en zijn respectievelijk middels bouwclaimovereenkomsten en middels 
koopovereenkomsten vastgelegd. De verplichtingen voor de bouw van woningen op vrije kavels 
worden en zijn via koopovereenkomsten vastgelegd met particulieren.  
Het ontwikkelgebied wordt in opdracht van en onder supervisie/regie van de gemeente bouw- en 
woonrijp gemaakt.  
 
Financieel 

 
 
 

Laarveld
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 86.707 49.731 36.976
Investeringen 99.967 66.425 33.541

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 20.347 22.981 16.695
Verwacht resultaat op eindwaarde 11.979 11.389 13.260
Risico 2.049 1.973 1.279
Verwachte einddatum 2031 2031 2031
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 4.2 Landbouwbelang

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het deelproject Landbouwbelang maakt deel uit van het project Waterfront dat 
3 deelprojecten omvat: Landbouwbelang, Tennishal en Beekpoort-Noord.

Voor het deelproject Landbouwbelang zijn door Bouwbedrijf Jongen BV 
woningbouwplannen ontwikkeld. Het projectresultaat is een attractief ontwikkeld 
plangebied dat deel uitmaakt van het Waterfront met een goede woon- en 
verblijfkwaliteit en welke aanvullend is op en zich onderscheidt van andere 
woningbouwplannen in Weert. 
Het programma omvat 255 woningen.

Voor de ontwikkeling is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
Bouwbedrijven Jongen BV en Volker Wessels Bouw & vastgoedontwikkeling 
Zuid BV. De gemeente heeft haar gronden ingebracht in het project en vervult 
een faciliterende rol bij de planontwikkeling.
 
STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Stand van zaken:

• In het tweede kwartaal 2023 vindt de oplevering van de woningen 
 en het openbare gebied plaats.
• Alle percelen zijn verkocht.
• Alle contractuele overeenkomsten zijn afgerond.
• De grondexploitatie wordt per 31-12-2022 afgesloten.

FINANCIEEL
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Stand van zaken 

• In het tweede kwartaal 2023 vindt de oplevering van de woningen en het openbare gebied 
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• Alle contractuele overeenkomsten zijn afgerond. 
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Financieel 

 

 
Stedenbouwkundig plan 
bron: https://zuytwillemsvaert.nl/ 
 
  

Landbouwbelang
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 8.757 8.757
Investeringen 8.008 8.008

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde -1.702 -1.689 -748
Verwacht resultaat op eindwaarde -697 -704 -748
Risico 63 23
Cumulatieve winstneming 521 602 748
Einddatum 2021 2022 2022

Stedenbouwkundig plan bron: https://zuytwillemsvaert.nl/

Stedenbouwkundig plan Laarveld fase 4
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 4.3 Beekpoort-Noord

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het deelproject Beekpoort-Noord is in uitvoering. Het beoogde projectresultaat 
is een aantrekkelijk ontwikkeld Waterfront met een goede woon- en verblijf-
kwaliteit. Het programma is aanvullend op- en onderscheidt zich van andere 
woningbouwplannen in Weert. Het programma omvat 5 vrijstaande woningen, 
5 geschakelde levensloopbestendige woningen, 7 kadewoningen, 11 levensloop-
bestendige sociale huurwoningen en 17 appartementen. In totaal worden er dus 
45 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen toegevoegd.

Voor de ontwikkeling is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
Jongen Bouwpartners BV (onderdeel van VolkerWessels). De gemeente brengt 
haar gronden in en vervult een faciliterende rol bij de planontwikkeling. 
Het bouw- en woonrijp maken is door middel van de samenwerkings-
overeenkomst bij Jongen Bouwpartners BV ondergebracht. De openbare ruimte 
zal worden aangelegd in een hoogwaardige kwaliteit. Wonen Limburg heeft de 
grond rechtstreeks van de gemeente gekocht voor de hofjeswoningen.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De samenwerkingsovereenkomst is in kwartaal 1 2021 ondertekend en 
eind 2021 is gestart met het bouwrijp maken van de gronden. In 2022 is 
de grond voor de grondgebonden woningen overgedragen. De overdracht van 
de grond voor de gestapelde woningen is om planologische redenen vertraagd. 
De levering is gepland in 2023-2024.

JURIDISCH
Alle verplichtingen aan of van de ontwikkelaar zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereen-komst.

FINANCIEEL
 

 4.4 Baetenhof (Tungeler Dorpsstraat)

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het woningbouwplan Baetenhof is een bouwplan van 18 woningen in een 
landelijke omgeving. Het terreintje van circa 1 ha. ligt achter de lintbebouwing 
langs de Tungeler Dorpsstraat en is op deze straat ontsloten door een toegangs-
weg. Het bouwplan betreft 14 projectbouwwoningen en 4 zelfbouwkavels. 

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Alle huizen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Het openbaar gebied is 
woonrijp gemaakt. In 2023 zal het openbaar gebied worden overgedragen 
aan de beherende afdeling waarmee het project is afgerond.

JURIDISCH
Alle uitgegeven gronden zijn in 2019 en 2020 verkocht. Het ontwikkelgebied 
is in opdracht van en onder supervisie/regie van de gemeente bouw en woonrijp 
gemaakt.

FINANCIEEL

Pagina 30 van 58 
 

 Beekpoort-Noord 
 
Algemene projectinformatie 
Het deelproject Beekpoort-Noord is in uitvoering. Het beoogde projectresultaat is een aantrekkelijk 
ontwikkeld Waterfront met een goede woon- en verblijfkwaliteit. Het programma is aanvullend op- 
en onderscheidt zich van andere woningbouwplannen in Weert. Het programma omvat 5 
vrijstaande woningen, 5 geschakelde levensloopbestendige woningen, 7 kadewoningen, 11 
levensloopbestendige sociale huurwoningen en 17 appartementen. In totaal worden er dus 45 
nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen toegevoegd. 
 
Voor de ontwikkeling is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Jongen Bouwpartners BV 
(onderdeel van VolkerWessels). De gemeente brengt haar gronden in en vervult een faciliterende 
rol bij de planontwikkeling.  
Het bouw- en woonrijp maken is door middel van de samenwerkingsovereenkomst bij Jongen 
Bouwpartners BV ondergebracht. De openbare ruimte zal worden aangelegd in een hoogwaardige 
kwaliteit. Wonen Limburg heeft de grond rechtstreeks van de gemeente gekocht voor de 
hofjeswoningen. 
 
Stand van zaken en planning 
De samenwerkingsovereenkomst is in kwartaal 1 2021 ondertekend en eind 2021 is gestart met 
het bouwrijp maken van de gronden. In 2022 is de grond voor de grondgebonden woningen 
overgedragen. De overdracht van de grond voor de gestapelde woningen is om planologische 
redenen vertraagd. De levering is gepland in 2023-2024. 
 
Juridisch 
Alle verplichtingen aan of van de ontwikkelaar zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereen-
komst. 
 
Financieel 

 

 
Stedenbouwkundig plan 
  

Beekpoort-Noord
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 4.399 2.861 1.538
Investeringen 7.890 7.233 657

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 4.288 4.730 4.372
Verwacht resultaat op Eindwaarde 3.279 3.529 3.491
Risico 423 160 470
Verwachte einddatum 2022 2022 2024

Stedenbouwkundig plan
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 Baetenhof (Tungeler Dorpsstraat) 
 
Algemene projectinformatie 

Het woningbouwplan Baetenhof is een bouwplan van 18 woningen in een landelijke omgeving. Het 
terreintje van circa 1 ha. ligt achter de lintbebouwing langs de Tungeler Dorpsstraat en is op deze 
straat ontsloten door een toegangsweg. Het bouwplan betreft 14 projectbouwwoningen en 4 
zelfbouwkavels.  

Stand van zaken en planning 
Alle huizen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt. In 
2023 zal het openbaar gebied worden overgedragen aan de beherende afdeling waarmee het 
project is afgerond. 

Juridisch 
Alle uitgegeven gronden zijn in 2019 en 2020 verkocht. Het ontwikkelgebied is in opdracht van en 
onder supervisie/regie van de gemeente bouw en woonrijp gemaakt. 
 
Financieel 

 
 

 
Stedenbouwkundig plan 
  

(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 1.127 1.121 6
Investeringen 706 566 140

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde -750 -577 -555
Verwacht resultaat op eindwaarde -387 -413 -421
Risico 18 10
Cumulatieve tussentijdse winstneming 186 312 336
Verwachte einddatum 2022 2022 2023

Baetenhof/Tungeler Dorpsstraat

Stedenbouwkundig plan
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 4.5 Sportstraat

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Dit is een inbreidingslocatie van 6 levensloopbestendige woningen naast de 
‘Nur Holz’ locatie. Parallel aan de woningbouw is voor de omgeving een nieuw 
inrichtingsplan gemaakt, in samenspraak met de buurt en de wijkraad. 

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De huizen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Het openbaar gebied is 
woonrijp gemaakt. In 2023 zal het openbaargebied worden overgedragen 
aan de beherende afdeling waarmee het project is afgerond.

JURIDISCH
Met de ontwikkelaar is een koopovereenkomst gesloten over de afname van 
de grond en realisatie van de 6 levensloopbestendige woningen. 
Het ontwikkelgebied is in opdracht van en onder supervisie/regie van de 
gemeente bouw en woonrijp gemaakt. 

FINANCIEEL

 4.6 Kapelheuvelstraat

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het woningbouwplan Kapelheuvelstraat is een bouwplan van 12 woningen, 
één zelfbouwkavel en 11 projectbouw woningen, waarvan acht levensloop-
bestendige- en drie starterswoningen. Het plan ligt aan de zuidkant van 
Swartbroek. 

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De projectbouwwoningen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Op de zelfbouw-
kavel wordt gebouwd. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt. In 2023 zal 
het openbaar gebied worden overgedragen aan de beherende afdeling waarmee 
het project is afgerond. 

JURIDISCH
Voor de bouw van 11 projectbouwwoningen en de zelfbouwkavel zijn in 2021 
koopovereenkomsten gesloten. Het ontwikkelgebied is in opdracht van en onder 
supervisie/regie van de gemeente bouw en woonrijp gemaakt. 

FINANCIEEL
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 Kapelheuvelstraat 
 
Algemene projectinformatie 
Het woningbouwplan Kapelheuvelstraat is een bouwplan van 12 woningen, één zelfbouwkavel en 
11 projectbouw woningen, waarvan acht levensloopbestendige- en drie starterswoningen. Het plan 
ligt aan de zuidkant van Swartbroek.  
 
Stand van zaken en planning 
De projectbouwwoningen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Op de zelfbouwkavel wordt 
gebouwd. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt. In 2023 zal het openbaar gebied worden 
overgedragen aan de beherende afdeling waarmee het project is afgerond.   
 
Juridisch 
Voor de bouw van 11 projectbouwwoningen en de zelfbouwkavel zijn in 2021 koopovereenkomsten 
gesloten. Het ontwikkelgebied is in opdracht van en onder supervisie/regie van de gemeente bouw 
en woonrijp gemaakt.  
 
Financieel 

 

 
Sfeerimpressie te realiseren woningen 
  

(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 643 641 2
Investeringen 620 469 151

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 56 -252 -172
Verwacht resultaat op eindwaarde 7 25 -23
Risico 15 21 8
Cumulatieve tussentijdse winstneming 18
Verwachte einddatum 2023 2023 2023

Kapelheuvelstraat
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 Sportstraat 
 
Algemene projectinformatie 
Dit is een inbreidingslocatie van 6 levensloopbestendige woningen naast de ‘Nur Holz’ locatie. 
Parallel aan de woningbouw is voor de omgeving een nieuw inrichtingsplan gemaakt, in 
samenspraak met de buurt en de wijkraad.  
 
Stand van zaken en planning 
De huizen zijn inmiddels gebouwd en bewoond. Het openbaar gebied is woonrijp gemaakt. In 2023 
zal het openbaargebied worden overgedragen aan de beherende afdeling waarmee het project is 
afgerond. 
 
Juridisch 
Met de ontwikkelaar is een koopovereenkomst gesloten over de afname van de grond en realisatie 
van de 6 levensloopbestendige woningen. Het ontwikkelgebied is in opdracht van en onder 
supervisie/regie van de gemeente bouw en woonrijp gemaakt.  
 
Financieel 

 

 
Sfeerimpressie te realiseren woningen 
  

Sportstraat
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 730 727 3
Investeringen 589 471 118

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 11 -600 -256
Verwacht resultaat op eindwaarde -22 -54 -141
Risico -40 42 7
Cumulatieve tussentijdse winstneming 10 112
Verwachte einddatum 2023 2023 2023

Sfeerimpressie te realiseren woningen
Sfeerimpressie te realiseren woningen
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 4.7  Zevensprong

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plangebied ligt in de wijk Moesel en is omsloten door de Anna van 
Saksenstraat, Charlotte van Bourbonstraat, de Christinelaan en Willem de 
Zwijgerstraat. In het plan is ruimte voor 67 gestapelde huurwoningen.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Het bouwrijp maken staat gepland in 2023 en de gronduitgifte in 2023/2024. 
Het woonrijp maken is gepland aansluitend op de realisatie van de woningen 
in 2024.

JURIDISCH
De gronden zijn in eigendom van de gemeente en worden uitgegeven ter 
ontwikkeling aan een woningcorporatie die de opdracht voert over de realisatie 
van de gestapelde woningen en de omliggend uit te geven gronden voor 
parkeren en groen. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de uit te 
geven gronden en voert de supervisie/regie over het woonrijp maken van de 
aansluitende gronden openbaar gebied. Er loopt een beroepsprocedure tegen 
het bestemmingsplan.

FINANCIEEL

 4.8 J.W. Frisolaan

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het sociale woningbouwplan Johan Willem Frisolaan is gelegen in de wijk 
Moesel. Het stedenbouwkundig ontwerp bevat een woningbouwprogramma 
van 36 gestapelde woningen.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Het bouwrijp maken en de uitgifte van de gronden staan gepland in 2023 en 
het woonrijp maken na realisatie van de gestapelde woningen in 2024.

JURIDISCH
De gronden zijn in eigendom van de gemeente en worden uitgegeven ter 
ontwikkeling aan een woningcorporatie die de opdracht voert over de realisatie 
van de gestapelde woningen en de omliggend uit te geven gronden voor 
parkeren en groen. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de uit te 
geven gronden en voert de supervisie/regie over het woonrijp maken van de 
aansluitende gronden openbaar gebied. 

FINANCIEEL
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 J.W. Frisolaan 
 
Algemene projectinformatie 
Het sociale woningbouwplan Johan Willem Frisolaan is gelegen in de wijk Moesel. Het 
stedenbouwkundig ontwerp bevat een woningbouwprogramma van 36 gestapelde woningen. 
 
Stand van zaken en planning 
Het bouwrijp maken en de uitgifte van de gronden staan gepland in 2023 en het woonrijp maken 
na realisatie van de gestapelde woningen in 2024. 
 
Juridisch 
De gronden zijn in eigendom van de gemeente en worden uitgegeven ter ontwikkeling aan een 
woningcorporatie die de opdracht voert over de realisatie van de gestapelde woningen en de 
omliggend uit te geven gronden voor parkeren en groen. De gemeente zorgt voor het bouwrijp 
maken van de uit te geven gronden en voert de supervisie/regie over het woonrijp maken van de 
aansluitende gronden openbaar gebied.    
 
Financieel 

 
 

 
Sfeerimpressie te realiseren appartementen  

J.W. Frisolaan
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 659 659
Investeringen 344 46 299

Grondexploitatie Raadsbesluit 2022
Boekwaarde 46
Verwacht resultaat op eindwaarde -365 -314
Risico
Cumulatieve tussentijdse winstneming
Verwachte einddatum 2024 2024
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 Zevensprong 
 
Algemene projectinformatie 
Het plangebied ligt in de wijk Moesel en is omsloten door de Anna van Saksenstraat, Charlotte van 
Bourbonstraat, de Christinelaan en Willem de Zwijgerstraat. In het plan is ruimte voor 67 
gestapelde huurwoningen. 
 
Stand van zaken en planning 
Het bouwrijp maken staat gepland in 2023 en de gronduitgifte in 2023/2024. Het woonrijp maken 
is gepland aansluitend op de realisatie van de woningen in 2024. 
 
Juridisch 
De gronden zijn in eigendom van de gemeente en worden uitgegeven ter ontwikkeling aan een 
woningcorporatie die de opdracht voert over de realisatie van de gestapelde woningen en de 
omliggend uit te geven gronden voor parkeren en groen. De gemeente zorgt voor het bouwrijp 
maken van de uit te geven gronden en voert de supervisie/regie over het woonrijp maken van de 
aansluitende gronden openbaar gebied. Er loopt een beroepsprocedure tegen het 
bestemmingsplan. 
 
Financieel 

 
 
 

 
Sfeerimpressie te realiseren appartementen  

Zevensprong
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 1.363 1.363
Investeringen 748 121 627

Grondexploitatie Raadsbesluit 2022
Boekwaarde 121
Verwacht resultaat op eindwaarde -699 -614
Risico 100
Cumulatieve tussentijdse winstneming
Verwachte einddatum 2024 2024

Sfeerimpressie te realiseren appartementen

Sfeerimpressie te realiseren appartementen
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 4.9 Centrum Noord

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plan Centrum Noord betreft een binnenstedelijk kantorenpark in Weert. 
In de afgelopen jaren heeft het terrein een geleidelijke verkoop laten zien. 
In 2022 is 0,4 ha geleverd; er resteert nog 0,6 ha uitgeefbare grond. De 
woon-werkkavels zijn geheel uitverkocht.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Uitgifte	en	verkaveling	vindt	plaats	op	basis	van	de	specifieke	ruimtebehoefte	
van de koper. Gelet op de gemiddelde kavelgrootte bij uitgifte wordt gerekend 
op een resterende uitgifteperiode van 5 jaar.

Voor de hoekkavel (CN7) bij de stadsbrug is met het vaststellen van de visie 
Beekpoort Noord de keuze gemaakt om deze in te zetten ten behoeve van 
woningbouw. Zodra de grondexploitatie voor dit gebied is opgesteld wordt dit 
perceel uit de grondexploitatie Centrum Noord genomen.

JURIDISCH
De grond is geheel in bezit van de gemeente.

FINANCIEEL
 

 4.10 Uitbreiding De Kempen

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plan De Kempen betreft de uitbreiding van bedrijventerrein De Kempen 
in Weert met circa 25 ha. bruto terrein.
De komst van het Lidl distributiecentrum (DC) en de uitbreiding van dit DC 
is het meest beeldbepalend geweest voor dit bedrijventerrein.
Op dit moment is nog 0,20 ha. beschikbaar. 1,0 ha. is eind 2022 verkocht en 
wordt in 2023 notarieel overgedragen.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De uitgifte van de laatste kavel staat in 2025 gepland, waarna woonrijp maken 
volgt met een verwachte oplevering in 2027. 

JURIDISCH
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

FINANCIEEL
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 Uitbreiding De Kempen 
 
Algemene projectinformatie 
Het plan De Kempen betreft de uitbreiding van bedrijventerrein De Kempen in Weert met circa 25 
ha. bruto terrein. 
De komst van het Lidl distributiecentrum (DC) en de uitbreiding van dit DC is het meest 
beeldbepalend geweest voor dit bedrijventerrein. 
Op dit moment is nog 0,20 ha. beschikbaar. 1,0 ha. is eind 2022 verkocht en wordt in 2023 
notarieel overgedragen. 
 
Stand van zaken en planning 
De uitgifte van de laatste kavel staat in 2025 gepland, waarna woonrijp maken volgt met een 
verwachte oplevering in 2027.  
 
Juridisch 
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente. 
 
Financieel 

 

 

Uitgiftekaart  

Uitbreiding de Kempen
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 22.640 20.967 1.674
Investeringen 18.757 14.669 4.088

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde -3.789 -6.241 -6.298
Verwacht resultaat op eindwaarde -4.786 -4.705 -3.884
Risico 80 137
Cumulatieve tussentijdse winstneming 3.147 3.551 2.813
Verwachte einddatum 2027 2027 2027
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 Centrum Noord 
 
Algemene projectinformatie 
Het plan Centrum Noord betreft een binnenstedelijk kantorenpark in Weert. In de afgelopen jaren 
heeft het terrein een geleidelijke verkoop laten zien. In 2022 is 0,4 ha geleverd; er resteert nog 
0,6 ha uitgeefbare grond. De woon-werkkavels zijn geheel uitverkocht. 
 
Stand van zaken en planning 
Uitgifte en verkaveling vindt plaats op basis van de specifieke ruimtebehoefte van de koper. Gelet 
op de gemiddelde kavelgrootte bij uitgifte wordt gerekend op een resterende uitgifteperiode van 5 
jaar. 
 
Voor de hoekkavel (CN7) bij de stadsbrug is met het vaststellen van de visie Beekpoort Noord de 
keuze gemaakt om deze in te zetten ten behoeve van woningbouw. Zodra de grondexploitatie voor 
dit gebied is opgesteld wordt dit perceel uit de grondexploitatie Centrum Noord genomen. 
 
Juridisch 
De grond is geheel in bezit van de gemeente. 
 
Financieel 

 
 

 

Uitgiftekaart  

Centrum Noord
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 16.374 14.413 1.961
Investeringen 12.618 11.989 630

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde -1.929 -1.947 -2.424
Verwacht resultaat op eindwaarde -3.921 -3.775 -3.755
Risico 8 103 100
Tussentijdse winstneming 3.228 3.137 3.141
Verwachte einddatum 2027 2027 2027

Uitgiftekaart

Uitgiftekaart
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 4.11 Kanaalzone I

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plan Kanaalzone I betreft de herstructurering en herinvulling van het 
oudste bedrijventerrein van Weert. Rondom de Basculeweg en de Drukkerij-
straat is de afgelopen jaren een mooie dynamiek te bespeuren geweest. 
Een aantal bedrijven heeft hier een nieuwe thuisbasis gevonden.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De revitalisering van het bedrijventerrein is gereed. Enkel is de invulling van 
een braakliggend perceel van in totaal circa 1,5 ha. aan de Straevenweg aan 
de orde. Eind 2022 is deze grond verkocht en wordt in 2023 notarieel over-
gedragen.

Afsluiting kan eind 2024 plaatsvinden, nadat de opstallen gerealiseerd zijn.

JURIDISCH
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

FINANCIEEL

 4.12 Leuken-Noord

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plan Leuken-Noord betreft de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein 
in de zone aan de A2 in Weert. Het gebied beslaat circa 5,6 ha. netto bedrijven-
terrein. 

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
Het bedrijventerrein heeft in de crisisjaren vertraging opgelopen in de uitgifte. 
Eind 2022 is de kavel aan de A2 verkocht en overgedragen (LN1). LN4 is in 2022 
verkocht en wordt in 2023 notarieel overgedragen. Voor de laatste kavel, LN5, 
is in 2022 een optieovereenkomst gesloten. Door de versnelling in de uitgifte is 
het jaar van afsluiten van het project vervroegd van 2027 naar 2024.

JURIDISCH
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

FINANCIEEL
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 Leuken-Noord 
 
Algemene projectinformatie 
Het plan Leuken-Noord betreft de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein in de zone aan de 
A2 in Weert. Het gebied beslaat circa 5,6 ha. netto bedrijventerrein.  
 
Stand van zaken en planning 
Het bedrijventerrein heeft in de crisisjaren vertraging opgelopen in de uitgifte. Eind 2022 is de 
kavel aan de A2 verkocht en overgedragen (LN1). LN4 is in 2022 verkocht en wordt in 2023 
notarieel overgedragen. Voor de laatste kavel, LN5, is in 2022 een optieovereenkomst gesloten. 
Door de versnelling in de uitgifte is het jaar van afsluiten van het project vervroegd van 2027 naar 
2024. 
 
Juridisch 
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente. 
 
Financieel 

 

 

Uitgiftekaart  

Leuken Noord
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 5.096 4.181 915
Investeringen 4.056 3.132 924

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 803 844 -1.049
Verwacht resultaat op eindwaarde -1.051 -1.256 -1.040
Risico 252 134 30
Cumulatieve tussentijdse winstneming 385 440 659
Verwachte einddatum 2027 2027 2024
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 Kanaalzone I 
 
Algemene projectinformatie 
Het plan Kanaalzone I betreft de herstructurering en herinvulling van het oudste bedrijventerrein 
van Weert. Rondom de Basculeweg en de Drukkerijstraat is de afgelopen jaren een mooie 
dynamiek te bespeuren geweest. Een aantal bedrijven heeft hier een nieuwe thuisbasis gevonden. 
 
Stand van zaken en planning 
De revitalisering van het bedrijventerrein is gereed. Enkel is de invulling van een braakliggend 
perceel van in totaal circa 1,5 ha. aan de Straevenweg aan de orde. Eind 2022 is deze grond 
verkocht en wordt in 2023 notarieel overgedragen. 
 
Afsluiting kan eind 2024 plaatsvinden, nadat de opstallen gerealiseerd zijn. 
 
Juridisch 
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente. 
 
Financieel 

 
 
 

 

Uitgiftekaart  

Kanaalzone
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 4.844 3.550 1.294
Investeringen 6.837 6.390 447

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 2.919 2.789 2.840
Verwacht resultaat op eindwaarde 1.841 1.917 1.993
Risico 252 134 50
Verwachte einddatum 2024 2024 2024

Uitgiftekaart

Uitgiftekaart
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 4.13 Kampershoek 2.0

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE
Het plan Kampershoek 2.0 betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijven-
terrein aan de Ringbaan-Noord in Weert. Het gebied beslaat circa 54,4 ha. 
netto uitgeefbaar terrein. 

Omdat er buiten de gemeente nog andere grondeigenaren in het gebied 
actief zijn, is een exploitatieplan vastgesteld. Op 11 maart 2021 heeft de 
gemeenteraad de 3e herziening van het exploitatieplan en de 4e herziening 
van het bestemmingsplan vastgesteld.
In	het	exploitatieplan	is	de	financiële	bijdrage	geregeld	die	de	grondeigenaren	
aan de gemeente dienen te vergoeden om tot ontwikkeling te kunnen komen. 
De exploitatiebijdrage wordt door de gemeente ontvangen bij afgifte van de 
omgevingsvergunning.

Het plan kan een divers pallet aan bedrijven huisvesten: van ambulancepost tot 
distributiecentrum en van representatief groothandelspand tot hotel. Voor alle 
typen bedrijven geldt dat de ligging aan de A2 een belangrijk argument is om 
zich hier te willen vestigen.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING
De vraag naar logistieke locaties is de laatste jaren enorm aangetrokken. 
De laatste grote uitgifte voor een groot distributiecentrum dateert uit 2020. 
Nu de bouw van de opstallen meer vorm begint te krijgen, heeft zich dit in 2022 
vertaald in een steeds grotere aantrekkingskracht voor het resterend uitgeef-
baar gebied. Op 1 januari 2023 is ca. 5,1 ha. van de nog ca. 9,1 ha. uit te geven 
gemeentegrond in optie. Van de ca. 9,1 ha. grond van derden waar nog een 
exploitatiebijdrage voor moet worden ontvangen, is ca. 4,5 ha. inmiddels 
verkocht. De versnelling in uitgifte zorgt voor een verkorting van de looptijd 
van het project met 1 jaar.

JURIDISCH
De herziening van het bestemmingsplan en het exploitatieplan is voorzien 
in 2023. De procedure rondom de komst van het hotel loopt nog. Door de 
gemeente is nog ca 2,5 ha. te verwerven.

FINANCIEEL
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 Kampershoek 2.0 
 
Algemene projectinformatie 
Het plan Kampershoek 2.0 betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de 
Ringbaan-Noord in Weert. Het gebied beslaat circa 54,4 ha. netto uitgeefbaar terrein.  
 
Omdat er buiten de gemeente nog andere grondeigenaren in het gebied actief zijn, is een 
exploitatieplan vastgesteld. Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de 3e herziening van het 
exploitatieplan en de 4e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. 
In het exploitatieplan is de financiële bijdrage geregeld die de grondeigenaren aan de gemeente 
dienen te vergoeden om tot ontwikkeling te kunnen komen. De exploitatiebijdrage wordt door de 
gemeente ontvangen bij afgifte van de omgevingsvergunning. 
 
Het plan kan een divers pallet aan bedrijven huisvesten: van ambulancepost tot distributiecentrum 
en van representatief groothandelspand tot hotel. Voor alle typen bedrijven geldt dat de ligging 
aan de A2 een belangrijk argument is om zich hier te willen vestigen. 
 
Stand van zaken en planning 
De vraag naar logistieke locaties is de laatste jaren enorm aangetrokken. De laatste grote uitgifte 
voor een groot distributiecentrum dateert uit 2020. Nu de bouw van de opstallen meer vorm 
begint te krijgen, heeft zich dit in 2022 vertaald in een steeds grotere aantrekkingskracht voor het 
resterend uitgeefbaar gebied. Op 1 januari 2023 is ca. 5,1 ha. van de nog ca. 9,1 ha. uit te geven 
gemeentegrond in optie. Van de ca. 9,1 ha. grond van derden waar nog een exploitatiebijdrage 
voor moet worden ontvangen, is ca. 4,5 ha. inmiddels verkocht. De versnelling in uitgifte zorgt 
voor een verkorting van de looptijd van het project met 1 jaar. 
 
Juridisch 
De herziening van het bestemmingsplan en het exploitatieplan is voorzien in 2023. De procedure 
rondom de komst van het hotel loopt nog. Door de gemeente is nog ca 2,5 ha. te verwerven. 
 
Financieel 

 

 
Uitgiftekaart  

Kampershoek 2.0
(bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 67.783 40.062 27.722
Investeringen 67.975 46.929 21.046

Grondexploitatie 2020 2021 2022
Boekwaarde 4.475 5.752 6.868
Verwacht resultaat op eindwaarde 1.219 335 192
Risico 3.128 2.312 2.391
Verwachte einddatum 2032 2032 2031

Uitgiftekaart
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 5  Resultaat, meerjaren-
  prognose, opbrengsten 
  en investeringen

 5.1  Financiële analyse 2022

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1,37 miljoen 
op de grondexploitaties. Onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop 
dit resultaat tot stand is gekomen.

 

Tabel 5.1:  Resultaat grondexploitaties
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 RESULTAAT, MEERJARENPROGNOSE, OPBRENGSTEN EN 
INVESTERINGEN 

 
 Financiële analyse 2021 

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1,4 miljoen op de 
grondexploitaties. Onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop dit resultaat tot stand is 
gekomen. 
 

 
Tabel 5.1:  Resultaat grondexploitaties 
 
1. Per saldo toename voorzieningen 
Conform richtlijnen van de BBV moeten (toekomstige) tekorten op grondexploitaties met een 
voorziening worden afgedekt. Het tekort op de negatieve exploitaties is per 31 december 2022 
met € 1,7 miljoen toegenomen ten opzichte van 31 december 2021 en bedraagt nu € 18,9 miljoen 
(zie ook tabel 5.3).  
 
De toename aan voorzieningen is voornamelijk toe te schrijven aan Laarveld, doordat deze 
grondexploitatie € 1,9 miljoen negatiever is geworden. De nominale kosten (per 1-1-2023) zijn 
toegenomen met € 3,5 miljoen door bijstelling van de civiele ramingen en de nominale 
opbrengsten (per 1-1-2023) zijn toegenomen met € 4,2 miljoen door hogere verwachte 
grondopbrengsten in Laarveld fase 3 en 4 na taxatie. Echter door verwachte hogere 
kostenstijgingen en lagere opbrengststijgingen in de komende jaren is het resultaat op eindwaarde 
(31-12-2031) met € 1,9 miljoen lager dan vorig jaar.  
  
2. Tussentijdse winstnemingen en afsluiten grondexploitaties 
Conform de richtlijnen van de BBV moet op positieve grondexploitaties winst worden genomen 
naar rato van de gerealiseerde kosten en opbrengsten (percentage of completion (poc)-methode), 
indien er voldoende zekerheid bestaat over het resultaat. 
 

2a. Voor de nog lopende grondexploitaties met een positieve eindwaarde leidt dit tot een 
negatieve winstneming van € 0,37 miljoen. Het betreft onderstaande projecten in tabel 5.2 
exclusief Landbouwbelang. 
De negatieve winstneming wordt veroorzaakt door uitbreiding de Kempen, waarbij de 
winstverwachting gedaald is van € 4,7 miljoen (jaarrekening 2021) naar € 3,9 miljoen 
(jaarrekening 2022) op eindwaarde. Deze daling is het resultaat van hogere verwachte kosten van 
met name het woonrijp maken. 

Resultaat grondexploitaties (bedrag x € 1.000) Bedrag Totaalbedrag

1. Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitatie -1.740
2. Winstnemingen -240
     2a. Tussentijdse winstnemingen -373
     2b. Winst boekjaar afgesloten grondexploitaties 133
     2c. Winstnemingen Gebiedsvisie Keent & Moesel* 0
3. Nagekomen mutaties afgesloten grexen en voorbereidingskosten 8
Resultaat in de jaarrekening per saldo -1.972

In de jaarrekening voorgestelde vrijval uit de reserve risicobuffer 
grondexploitaties 600

Resultaat grondexploitaties 2022 -1.372

* Winstnemingen van grexen als onderdeel van Gebiedsvisie Keent & Moesel komen ten gunste van 
bestemmingsreserve R5751
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1. Per saldo toename voorzieningen
Conform richtlijnen van de BBV moeten (toekomstige) tekorten op grond-
exploitaties met een voorziening worden afgedekt. Het tekort op de negatieve 
exploitaties is per 31 december 2022 met € 1,7 miljoen toegenomen ten opzichte 
van 31 december 2021 en bedraagt nu € 18,9 miljoen (zie ook tabel 5.3). 

De toename aan voorzieningen is voornamelijk toe te schrijven aan Laarveld, 
doordat deze grondexploitatie € 1,9 miljoen negatiever is geworden. 
De nominale kosten (per 1-1-2023) zijn toegenomen met € 3,5 miljoen door 
bijstelling van de civiele ramingen en de nominale opbrengsten (per 1-1-2023) 
zijn toegenomen met € 4,2 miljoen door hogere verwachte grondopbrengsten 
in Laarveld fase 3 en 4 na taxatie. Echter door verwachte hogere kostenstijgingen 
en lagere opbrengststijgingen in de komende jaren is het resultaat op eind-
waarde (31-12-2031) met € 1,9 miljoen lager dan vorig jaar. 
 

2. Tussentijdse winstnemingen en afsluiten grondexploitaties
Conform de richtlijnen van de BBV moet op positieve grondexploitaties winst 
worden genomen naar rato van de gerealiseerde kosten en opbrengsten 
(percentage of completion (poc)-methode), indien er voldoende zekerheid 
bestaat over het resultaat.

2a. Voor de nog lopende grondexploitaties met een positieve eindwaarde leidt 
dit tot een negatieve winstneming van € 0,37 miljoen. Het betreft onderstaande 
projecten in tabel 5.2 exclusief Landbouwbelang.
De negatieve winstneming wordt veroorzaakt door uitbreiding de Kempen, 
waarbij de winstverwachting gedaald is van € 4,7 miljoen (jaarrekening 2021) 
naar € 3,9 miljoen (jaarrekening 2022) op eindwaarde. Deze daling is het 
resultaat van hogere verwachte kosten van met name het woonrijp maken.

 

Tabel 5.2 Tussentijdse winstnemingen per 31 december 2022

2b.  Het project Landbouwbelang wordt afgesloten per 31-12-2022 met een 
 winstneming van € 0,13 miljoen.

Per saldo komt de negatieve winstneming in 2022 (onderdelen 2a en 2b) 
hiermee op € 0,24 miljoen. 
Tot en met 2021 is voor een totaalbedrag van € 8,1 miljoen (tussentijds) 
winst genomen op deze projecten.

Tabel 5.3 Prognose bouwgrond in exploitatie

3. Nagekomen mutaties afgesloten grondexploitaties 
 en voorbereidingskosten

De nagekomen kosten betreffen het saldo van verwachte civiele kosten en 
gerealiseerde kosten van afgesloten grondexploitaties.

 Mutaties in resultaat
De verschillen in de resultaten van de grondexploitaties worden in 
onderstaande	tabel	nader	gespecificeerd:
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Tabel 5.2 Tussentijdse winstnemingen per 31 december 2022 
 

2b. Het project Landbouwbelang wordt afgesloten per 31-12-2022 met een winstneming van 
€ 0,13 miljoen. 
 
Per saldo komt de negatieve winstneming in 2022 (onderdelen 2a en 2b) hiermee op € 0,24 
miljoen.  
Tot en met 2021 is voor een totaalbedrag van € 8,1 miljoen (tussentijds) winst genomen op deze 
projecten. 
 
3. Nagekomen mutaties afgesloten grondexploitaties en voorbereidingskosten 
De nagekomen kosten betreffen het saldo van verwachte civiele kosten en gerealiseerde kosten 
van afgesloten grondexploitaties. 
 
Mutaties in resultaat 
De verschillen in de resultaten van de grondexploitaties worden in onderstaande tabel nader 
gespecificeerd: 

Bouwgrond in 
exploitatie

Winstprognose 
31-12-2022

Gerealiseerde 
investering

Gerealiseerde 
opbrengsten

Winstneming 
t/m 2021

Winstneming 
2022

Uitbreiding de Kempen 3.884 78% 93% 3.551 -739
Leuken-Noord 1.040 77% 82% 440 219
Centrum-Noord 3.755 95% 88% 3.137 3
Kapelheuvelstraat 23 76% 100% 18
Baetenhof Tung. Dorpss. 421 80% 99% 312 24
Sportstraat 141 80% 100% 10 103
Zevensprong 614 16% 0%
J.W. Frisolaan 314 13% 0%
Landbouwbelang 748 100% 100% 615 133

8.066 -240

Winstnemingen per 31-12-2022
bedragen x € 1.000
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Tabel 5.3 Prognose bouwgrond in exploitatie 
 
Verklaring op hoofdlijnen van de grootste verschillen (>100): 

 
Laarveld Laarveld is opgedeeld in 4 fasen die elk een grondexploitatie heeft. Het 

resultaat van de mutaties van de grondexploitaties geconsolideerd staat 
in tabel 5.3, hieronder volgt per fase de verschillen.  
In Laarveld fase 1 is de eindwaarde met € 0,5 ton verslechterd door met 
name de negatieve rente op een hoge boekwaarde en toename aan 
plankosten.  
In Laarveld fase 2 is de eindwaarde verslechterd met € 0,49 miljoen. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename aan verwachte kosten 
woonrijp maken. 
In Laarveld fase 3 is de eindwaarde verslechterd met € 1,1 ton, 
voornamelijk door per saldo toename aan civiele kosten en negatieve 
rente op een hoge boekwaarde, afname aan plankosten en hogere 
opbrengsten door hogere taxatie restant te verkopen kavels en extra 
rente op afrekening PO kavels plus hogere bijdrage rioolaansluiting en 
verwachte subsidie. 
In Laarveld fase 4 is de eindwaarde verslechterd met € 1,22 miljoen. 
Door een toename van de kosten met € 2,65 miljoen enerzijds, 
voornamelijk door een stijging van de geraamde kosten archeologie, 
bouw en woonrijp maken plus de plankosten die gekoppeld zijn aan de 
kosten bouw en woonrijp maken en grondopbrengsten. 
Anderzijds door toename aan opbrengsten van € 4,01 miljoen. De 
toename van de opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de 
opbrengststijging van de grond na taxatie. Het resultaat van de 
grondexploitatie op eindwaarde is verslechterd, ondanks een per saldo 

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie 1-1-2022 Mutatie 31-12-2022

Positief resultaat

Bpo Landbouwbelang 704 44 748
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat 413 9 421
Sportstraat 54 87 141
Zevensprong 614 614
J.W. Frisolaan 314 314
De Kempen Uitbreiding 4.705 -821 3.884
Leuken-Noord 1.256 -217 1.040
Centrum-Noord 3.775 -20 3.755
Subtotaal 10.907 11 10.918

Negatief resultaat

Bpo Beekpoort-Noord -3.529 38 -3.491
Kapelheuvelstraat -25 49 23
Laarveld -11.389 -1.871 -13.260
Kampershoek 2.0 -335 143 -192
Kanaalzone I -1.917 -76 -1.993
Subtotaal -17.196 -1.717 -18.912

Totaal grondexploitaties -6.288 -1.706 -7.994

Prognose bouwgrond in exploitatie (op basis Eindwaarde)
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Verklaring op hoofdlijnen van de grootste verschillen (>100):

LAARVELD
 Laarveld is opgedeeld in 4 fasen die elk een grondexploitatie heeft. Het resultaat 
van de mutaties van de grondexploitaties geconsolideerd staat in tabel 5.3, 
hieronder volgt per fase de verschillen. 
In Laarveld fase 1 is de eindwaarde met € 0,5 ton verslechterd door met name 
de negatieve rente op een hoge boekwaarde en toename aan plankosten.
In Laarveld fase 2 is de eindwaarde verslechterd met € 0,49 miljoen. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de toename aan verwachte kosten woonrijp 
maken.
In Laarveld fase 3 is de eindwaarde verslechterd met € 1,1 ton, voornamelijk 
door per saldo toename aan civiele kosten en negatieve rente op een hoge boek-
waarde, afname aan plankosten en hogere opbrengsten door hogere taxatie 
restant te verkopen kavels en extra rente op afrekening PO kavels plus hogere 
bijdrage rioolaansluiting en verwachte subsidie.
In Laarveld fase 4 is de eindwaarde verslechterd met € 1,22 miljoen. Door een 
toename van de kosten met € 2,65 miljoen enerzijds, voornamelijk door een 
stijging van de geraamde kosten archeologie, bouw en woonrijp maken plus 
de plankosten die gekoppeld zijn aan de kosten bouw en woonrijp maken en 
grondopbrengsten.
Anderzijds door toename aan opbrengsten van € 4,01 miljoen. De toename van 
de opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de opbrengststijging van de 
grond na taxatie. Het resultaat van de grondexploitatie op eindwaarde is 
verslechterd, ondanks een per saldo positief nominaal (1-1-2023) effect van 
€ 1,36 miljoen, door een verwachte toename aan kostenstijging en verwachte 
verlaging aan opbrengststijging in de komende jaren. 
Geconsolideerd is de totale eindwaarde van Laarveld verslechterd met 
€ 1,87 miljoen.
Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op het normatieve ruimtegebruik. 
Zodra het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld kan worden uitgegaan van het 
dan vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp. Tot die tijd wordt in de risicobuffer 
uitgegaan van de kans op meer opbrengst van dit nieuwe ontwerp.

LANDBOUWBELANG  
Het positievere resultaat, € 0,44 ton is het gevolg van het feit dat de 
grondexploitatie per 31-12-2022 wordt afgesloten. In verband met de afsluiting 
worden er minder rentekosten gerealiseerd dan gepland en investeringen 
woonrijp maken en voorbereiding blijken niet noodzakelijk.

BEEKPOORT-NOORD 
De eindwaarde van het project verbetert met € 0,4 ton. Door de planologische 
vertraging is de looptijd van het project met 2 jaar verlengd. Door de hoge 
boekwaarde levert dit € 1 ton aan extra rentekosten. Ook de indexatie van de 
civiele kosten zorgt voor een negatief effect van € 0,45 ton. De bijstelling van 
plankosten; de verwerking van het beschikte subsidiebedrag en de afdracht 
van BTW uit de koopsom van de sociale huurwoningen zorgen aanvullend voor 
een negatief resultaat van € 0,5 ton. Positieve invloeden doen zich voor bij 
de raming van kosten voor verkoop en beheer, en voorbereiding / directie en 
toezicht voor € 0,30 ton. De grootste verbetering ontstaat bij de contractueel 
overeengekomen index over de nog te leveren verkochte grond; € 2,15 ton. 
Aangezien de index en levering van de grond samenhangt met de planologische 
vertraging, is in de risicobuffer een budget opgenomen voor (juridische) 
tegenvallers.

BAETENHOF 
Het plan zit in de afrondende fase, met als resultaat dat de resterende 
investeringen met € 0,30 ton lager uit zullen komen. Indexering van de laatste 
nog te maken kosten leveren een hogere investering van € 0,21 ton op. 
Als effect een licht gunstiger resultaat van € 0,09 ton.

SPORTSTRAAT 
Het positieve effect op de eindwaarde met € 0,80 ton wordt veroorzaakt door 
per saldo lagere kosten en gelijke opbrengsten. De kosten bouwrijp maken zijn 
verhoogd en de kosten sloop en sanering, woonrijp maken, plankosten en rente 
zijn verlaagd (rente baten).

KAPELHEUVELSTRAAT  
Het positieve effect op de eindwaarde met € 0,50 ton wordt veroorzaakt door 
per saldo lagere kosten en gelijke opbrengsten. De kosten woonrijp maken zijn 
verhoogd en de kosten sloop en sanering, bouwrijp maken plankosten en rente 
zijn verlaagd (rente baten).
Zevensprong  Bij het openen van de grondexploitatie in 2022 was de verwachte 
eindwaarde € 0,70 miljoen positief. Bij de jaarrekening daalt dit resultaat naar 
€ 0,61 miljoen positief. De hoge prijsstijging van civiele kosten zorgen voor een 
negatief effect van € 0,6 ton. Daarnaast is er een vermindering van de grondop-
brengst door wijzigingen in de Grondprijsbrief 2023. De invoering van de ver-
laagde grondprijs voor de nieuwe categorie tot de eerste aftoppingsgrens heeft 
een minderopbrengst van € 0,25 ton tot gevolg. Als gevolg van de procedure 
tegen het bestemmingsplan wordt tevens de uitgifte van de grond mogelijk ver-
traagd.

J.W. FRISOLAAN  
Bij het openen van de grondexploitatie in 2022 was de verwachte eindwaarde 
€ 0,37 miljoen positief. Bij de jaarrekening daalt dit resultaat naar € 0,31 miljoen 
positief. De hoge prijsstijging van civiele kosten zorgen voor een negatief effect 
van € 0,28 ton. Daarnaast is er een vermindering van de grondopbrengst door 
wijzigingen in de grondprijsbrief 2023. De invoering van de verlaagde grondprijs 
voor de nieuwe categorie tot de eerste aftoppingsgrens heeft een minder-
opbrengst van € 0,20 ton tot gevolg.

CENTRUM-NOORD 
Het resultaat van Centrum-Noord daalt met € 0,20 ton. De index op kosten 
zorgt voor een stijging aan de kostenkant van € 0,85 ton. Tevens is het budget 
voor inrichting van het gedeelte Suffolkweg opgehoogd met € 0,90 ton op basis 
van de gerealiseerde kosten van de Suffolkweg ter hoogte van het project 
Beekpoort-Noord. De wijzigingen in de verwachte toekomstige kosten- en 
opbrengsten stijgingen en de invloed van alle wijzigingen op de positieve rente 
zorgen samen voor een aanvullende verslechtering van € 0,90 ton. Voor de 
stijging in de grondprijzen kon een plus worden ingerekend van € 2,23 ton en 
er was een incidentele bijdrage van € 0,25 ton. 

DE KEMPEN UITBREIDING 
Als gevolg van reparatie indexering vallen de investeringen hoger uit voor 
€ 5,71 ton, daarnaast is woonrijp maken iets bijgesteld met € 0,14 ton en zijn 
de plankosten met € 0,68 ton naar boven bijgesteld. De positieve boekwaarde 
levert een positief rentedeel op van € 0,67 ton. Rente en indexering zorgen 
verder nog voor een daling van het resultaat met € 2,35 ton.
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KANAALZONE  
Extra kosten € 0,21 ton, indexering € 0,43 ton samen met de jaarrente van 
€ 0,30 ton geeft een lager resultaat van € 0,94 ton. Echter door de rente invloed 
op de grondexploitatie komt het resultaat € 0,76 ton minder laag uit.

LEUKEN NOORD 
Het resultaat van Leuken Noord is gedaald met € 2,17 ton. € 1,27 ton is toe 
te rekenen aan indexering en € 0,90 ton aan een verkorte looptijd met 3 jaar. 
De laatste opbrengsten komen naar verwachting in 2023 binnen, de koop-
overeenkomst LN4 is getekend en voor de gronden van LN5 is een 
optieovereenkomst getekend. In 2024 vinden de laatste woonrijp maak 
werkzaamheden plaats waarna de grondexploitatie in 2024 kan worden 
afgesloten.

KAMPERSHOEK 2.0 
Aan de kostenkant kent het project positieve en negatieve invloeden. Door extra 
verwerving van grond ten behoeve van het vegetatiegebied van de steenuil is 
extra budget benodigd van € 0,34 miljoen. De indexatie/prijsverhoging van nog 
aan te kopen gronden zorgt voor een verdere kostenstijging van € 0,27 miljoen. 
De civiele kosten nemen per saldo toe met € 0,15 miljoen. De forse stijging als 
gevolg van indexatie van kosten in 2022 wordt gedempt door anderzijds een 
vermindering van kosten voor bouwrijpmaken en vervallen van kosten voor 
(extra) aanleg van wegen. Door uitgifte van grote percelen in 1 keer vervalt 
benodigd budget voor extra ontsluiting van mogelijk kleinere percelen. 
Ondanks indexatie van plankosten en verkoop en beheer blijft dit budget 
ongewijzigd door verkorting van de looptijd van het project met 1 jaar. 
Voorspoedige uitgifte van de gronden maakt dit mogelijk. De kosten van Voor-
bereiding, Directie en Toezicht nemen toe met € 0,14 miljoen aangezien deze 
zijn gekoppeld aan de geïndexeerde civiele nog te maken kosten. Nieuw zijn de 
kosten voor het nog in te richten voormalige cultuurhistorische cluster. 
Samen met de indexatie en enkele mutaties neemt het budget op overige kosten 
toe met € 0,37 miljoen. Samengevat in totaal € 1,29 miljoen meerkosten.

Bij de opbrengsten is er een meeropbrengst van € 2,5 miljoen. De nieuw uit 
te geven grond in het voormalige cultuur historisch cluster genereert een 
meeropbrengst van € 0,78 miljoen. De grondprijsstijging als gevolg van de 
Grondprijsbrief 2023 bedraagt € 1,42 miljoen; dit valt lager uit dan verwacht 
als gevolg van afgegeven opties eind 2022 tegen de toenmalige grondprijs. 
Indexatie van de exploitatiebijdragen levert tot slot een meeropbrengst van 
€ 0,30 miljoen.

Bij de toekomstige kosten- en opbrengstenstijgingen en de verwachte rente 
zien we per saldo een nadeel van € 1,1 miljoen. Het voordeel op de negatieve 
rente is € 0,44 miljoen als gevolg van de verwachte versnelling in de uitgifte. 
Tegenhangers zijn de vermindering van de toekomstige opbrengstenstijging voor 
€ 0,89 miljoen en de hogere verwachte toekomstige kostenstijging voor € 0,63 
miljoen. De toekomstig verwachte opbrengstenstijging daalt aangezien deze nu 
gedeeltelijk is verwerkt in de nieuwe grondprijzen per 1-1-2023 en doordat een 
snellere uitgifte minder toekomstige opbrengstenstijging genereert. 
Door de recente prijsstijgingen op civiele kosten neemt ook de toekomstig 
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Door de genoemde voor- en nadelen in 2022 daalt het tekort van de grond-
exploitatie van - € 0,34 miljoen naar - € 0,19 miljoen.
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 5.2 Boekwaarde

De boekwaarde van de grondexploitaties is met € 6,4 miljoen gedaald en 
bedraagt per 31 december 2022 € 19,4 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt 
doordat de gerealiseerde investeringen in 2022 lager zijn dan de gerealiseer-
de opbrengsten in 2022. De voornaamste investeringen zijn hierbij de kosten 
woonrijp maken bij Landbouwbelang, kosten bouwrijp maken, woonrijp maken 
en kosten verkoop en beheer Beekpoort-Noord, kosten woonrijp maken 
Laarveld fase 2, kosten bouwrijp maken en woonrijp maken Laarveld fase 3 
en verwervingskosten Laarveld fase 4 en kosten sloop en sanering plus kosten 
bouwrijp maken Kampershoek 2.0.
De 3 grootste opbrengstenposten zien we in Laarveld fase 3, Leuken-Noord en 
Beekpoort-Noord. Ook Kapelheuvelstraat, Kampershoek 2.0 en Centrum Noord 
realiseren de verkoopopbrengsten in 2022. 

Op basis van de geactualiseerde exploitaties per 31 december 2022 moeten 
de voorzieningen € 18,9 miljoen bedragen om de tekorten op de negatieve 
exploitaties af te dekken.
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om € 11,8 miljoen, maar omdat deze gerelateerd zijn aan de overige 
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 Kempen en € 0,7 miljoen in het restant bedrijventerreinen;
• Fondsen zijn geraamd op € 0,4 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen in Centrum-Noord 

(Suffolkweg) en het restant van € 0,2 miljoen verdeeld over Leuken Noord 
 (planschade), Baetenhof (planschade), Beekpoort-Noord (Suffolkweg), 
 Kapelheuvelstraat (planschade), Zevensprong (planschade) en J.W. Frisolaan 

(planschade);
• Overige kosten zijn geraamd op € 0,4 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 
 Kampershoek 2.0 (aanvullende civiele kosten wegen en inrichting cultuur-
 historisch cluster) en € 0,1 miljoen uitbreiding de Kempen (natuurcompensatie); 
• De kostenstijging betreft een totaalbedrag van € 6,3 miljoen en is gerelateerd 
 aan de nog uit te voeren investeringen en het jaar waarin deze worden uitgevoerd. 
Als	gevolg	van	aanhoudende	inflatie	en	stijging	van	de	GWW-kosten	door	schaarste	
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 wordt dit jaar rekening gehouden met meer kostenstijging dan afgelopen jaar;
• De rentekosten bedragen € 2,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in Laarveld. 
 De rentekosten in de overige projecten, Kampershoek 2.0, Kanaalzone I en 

Beekpoort-Noord bedragen opgeteld € 0,3 miljoen. 

 Figuur 5.2 Specificatie investeringen 2023 - 2031

Opbrengsten:
De totaal nog te realiseren opbrengsten in de periode van 2023 tot en met 2031 
zijn	geraamd	op	€	74,1	miljoen.	De	fasering	van	de	opbrengsten	is	in	figuur	5.3	
weergegeven, waarbij tevens onderscheid is gemaakt tussen verschillende op-
brengstensoorten. De belangrijkste opbrengsten worden hierna toegelicht. 

• De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 38,8 miljoen. 
Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op Laarveld fase 3 (nog over te dragen 
reeds verkochte kavels), € 1,2 miljoen op Beekpoort-Noord (nog over te dragen 
reeds verkochte kavels), € 34,4 miljoen op Laarveld fase 4 (normatief verkoop-
programma), € 1,3 miljoen op Zevensprong en € 0,7 miljoen op J.W. Frisolaan;

• De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 21,2 miljoen, 
waarvan € 15,9 miljoen in Kampershoek 2.0, en de overige € 5,3 miljoen in 
Centrum-Noord (€ 1,7 miljoen), Kanaalzone (€ 1,3 miljoen), Leuken Noord 

 (€ 0,9 miljoen) en uitbreiding de Kempen (€ 1,4 miljoen);
• De post overige opbrengsten bedraagt € 12,0 miljoen en heeft voor 
 € 11,0 miljoen betrekking op de exploitatiebijdragen van de ontwikkelende 
 partijen binnen Kampershoek 2.0, in Laarveld € 0,6 miljoen voor bijdragen in de 

rioolaansluitkosten en subsidies in Beekpoort-Noord € 0,2 miljoen voor bijdragen 
van derden en subsidies;

• De opbrengstenstijgingen bedragen € 1,4 miljoen en zijn gerelateerd aan de 
 nog te ontvangen opbrengsten en het jaar waarin deze worden ontvangen. 
 In Kampershoek 2.0 bedraagt dit € 0,8 miljoen, in Beekpoort-Noord € 0,1 miljoen 

en in Laarveld fase 4 € 0,5 miljoen;
• De renteopbrengsten bedragen € 0,7 miljoen, voornamelijk voorkomend in de 

positieve (deel-)grondexploitaties van Laarveld, Centrum Noord en Uitbreiding 
de Kempen.

 Figuur 5.3 Specificatie opbrengsten 2023 – 2031
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 6  Risicomanagement, 
  weerstandsvermogen 
  en eindconclusie

De werkwijze ligt vast in de “Handleiding risicomanagement” 
en is gebaseerd op drie veelgebruikte onderdelen:

1. De RISMAN-methode voor de kwalitatieve risicoanalyse.
2. Risk Mapping voor de semi-kwantitatieve risicoanalyse.
3. Monte Carlo analyse voor de kwantitatieve risicoanalyse.

Risicomanagement rond grondontwikkeling is een doorlopend, 
cyclisch proces, waaraan het hele projectteam meewerkt.

De gemeente Weert hanteert een uniforme 
aanpak voor het risicomanagement bij ruimte-
lijke projecten. Dit stelt projectleiders in staat om 
risicomanagement op een goede manier uit te 
voeren en directie en bestuur goed te informeren 
over de risico’s binnen projecten. Hierdoor zijn de 
risico’s binnen de grondexploitaties bekend, 
wordt gestuurd op het reduceren van risico’s en 
wordt tijdig ingespeeld op toekomstige risico’s.
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 6.1 Risicobuffer

Voor de grondexploitatie worden risico’s geïnventariseerd met behulp van de 
RISMAN-methode. In deze werkwijze is meer aandacht voor het benoemen 
en opvolgen van beheersmaatregelen en de wijze van het berekenen van de 
benodigde risicobuffer. 
 
 

Figuur 6.1 Berekening voorstel risicobuffer grondexploitaties

Toelichting: 
Bovenstaande bedragen zijn de uitkomsten van het proces van risicomanagement,
dat is toegepast op de projecten. Er zijn risicoanalyses uitgevoerd bij alle 
projecten.

• Na de risico-inventarisatie is op basis van een scenario-analyse voor woning-
bouw een totaal risicobedrag (risico’s minus kansen) bepaald van € 2,5 miljoen. 
Voor de bedrijventerreinen geldt een totaal risicobedrag van € 3,2 miljoen. 

• Bij de woningbouw doen de risico’s zich vooral voor bij Laarveld fase 4. 
 Het betreft met name onzekerheid rondom de per 1-1-2023 verhoogde grond-

prijzen van Laarveld fase 4. In 2022 was er vooral in het eerste halfjaar nog 
 een behoorlijke waardeontwikkeling in de woningmarkt. Doordat de gehele 

waardestijging in 2022 hoger was dan de bouwprijsstijging, was er in 2022 
 nog ruimte voor een grondprijsstijging. Tegen het einde van 2022 vlakte de 

waardeontwikkeling af en werd na lange tijd een dalende trend ingezet. 
 Dit in tegenstelling tot de bouwkosten, welke onverminderd hoog blijven. 
 Onduidelijk is de uitwerking van deze ontwikkeling op de grondprijzen in 2023 

en verder. Voor tegenvallende grondprijsontwikkelingen is een budget 
 gereserveerd van € 3,33 miljoen.
• In verband met planologische risico’s in de woningbouw wordt een risicobedrag 

aangehouden van € 0,34 miljoen.
• Overall wordt voor de woningbouw naast een risico van € 0,33 miljoen een 
 bedrag van € 0,75 miljoen gereserveerd voor tegenvallers in investeringen, 

prijsstijgingen en plankosten.
• Als kans in de woningbouw wordt een totaalbedrag van € 2,23 miljoen becijferd. 

Deze kans is gebaseerd op het nog vast te stellen uitgifteprogramma van 
 Laarveld fase 4.

• Bij de bedrijventerreinen zitten de risico’s vooral in Kampershoek 2.0. 
 Hier wordt met name geld gereserveerd voor tegenvallers in grondverkopen 
 en exploitatiebijdragen; een bedrag van € 1,88 miljoen. Voor tegenvallers in 
 civiele investeringen is er een bedrag van € 0,51 miljoen.
• Overall wordt voor de bedrijventerreinen naast een risico van € 0,18 miljoen 

een bedrag van € 0,62 miljoen gereserveerd voor tegenvallers in investeringen, 
prijsstijgingen en plankosten.

De benodigde norm voor de risico’s van de grondexploitaties betreft het saldo 
van de risico’s en de kansen en bedraagt voor 2023 € 5,7 miljoen.

 6.2   Toetsing risicoprofiel versus weerstandscapaciteit

Per 31 december 2022 bedraagt de norm voor de Risicobuffer bouwgrond-
 exploitaties € 6,3 miljoen. Voorgesteld wordt de hoogte van de benodigde 
buffer	te	verlagen	naar	de	nieuw	berekende	€	5,7	miljoen.	In	figuur	6.2	is	de	
onttrekking aan de Risicobuffer bouwgrondexploitaties en de vergelijking met 
de norm in beeld gebracht.

Figuur 6.2 Voorstel risicobuffer bouwgrondexploitaties
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 Risicomanagement, weerstandsvermogen en eindconclusie 
 
De gemeente Weert hanteert een uniforme aanpak voor het risicomanagement bij ruimtelijke 
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en directie en bestuur goed te informeren over de risico’s binnen projecten. Hierdoor zijn de 
risico’s binnen de grondexploitaties bekend, wordt gestuurd op het reduceren van risico’s en wordt 
tijdig ingespeeld op toekomstige risico’s. 
De werkwijze ligt vast in de “Handleiding risicomanagement” en is gebaseerd op drie veelgebruikte 
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1. De RISMAN-methode voor de kwalitatieve risicoanalyse. 
2. Risk Mapping voor de semi-kwantitatieve risicoanalyse. 
3. Monte Carlo analyse voor de kwantitatieve risicoanalyse. 
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projectteam meewerkt. 
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Voor de grondexploitatie worden risico’s geïnventariseerd met behulp van de RISMAN-methode. In 
deze werkwijze is meer aandacht voor het benoemen en opvolgen van beheersmaatregelen en de 
wijze van het berekenen van de benodigde risicobuffer.    

 
Figuur 6.1 Berekening voorstel risicobuffer grondexploitaties 
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waardeontwikkeling af en werd na lange tijd een dalende trend ingezet. Dit in tegenstelling tot 
de bouwkosten, welke onverminderd hoog blijven. Onduidelijk is de uitwerking van deze 
ontwikkeling op de grondprijzen in 2023 en verder. Voor tegenvallende 
grondprijsontwikkelingen is een budget gereserveerd van € 3,33 miljoen. 

• In verband met planologische risico’s in de woningbouw wordt een risicobedrag aangehouden 
van € 0,34 miljoen. 
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• Overall wordt voor de woningbouw naast een risico van € 0,33 miljoen een bedrag van € 0,75 
miljoen gereserveerd voor tegenvallers in investeringen, prijsstijgingen en plankosten. 

• Als kans in de woningbouw wordt een totaalbedrag van € 2,23 miljoen becijferd. Deze kans is 
gebaseerd op het nog vast te stellen uitgifteprogramma van Laarveld fase 4. 

• Bij de bedrijventerreinen zitten de risico’s vooral in Kampershoek 2.0. Hier wordt met name 
geld gereserveerd voor tegenvallers in grondverkopen en exploitatiebijdragen; een bedrag van 
€ 1,88 miljoen. Voor tegenvallers in civiele investeringen is er een bedrag van € 0,51 miljoen. 

• Overall wordt voor de bedrijventerreinen naast een risico van € 0,18 miljoen een bedrag van 
€ 0,62 miljoen gereserveerd voor tegenvallers in investeringen, prijsstijgingen en plankosten. 

 
De benodigde norm voor de risico’s van de grondexploitaties betreft het saldo van de risico’s en de 
kansen en bedraagt voor 2023 € 5,7 miljoen. 
 

  Toetsing risicoprofiel versus weerstandscapaciteit 
 
Per 31 december 2022 bedraagt de norm voor de Risicobuffer bouwgrondexploitaties € 6,3 
miljoen. Voorgesteld wordt de hoogte van de benodigde buffer te verlagen naar de nieuw 
berekende € 5,7 miljoen. In figuur 6.2 is de onttrekking aan de Risicobuffer bouwgrondexploitaties 
en de vergelijking met de norm in beeld gebracht. 
 

 
Figuur 6.2 Voorstel risicobuffer bouwgrondexploitaties 
 
6.3 Conclusie 
 
• De boekwaarde van de grondexploitaties per 31 december 2022 bedraagt € 19,4 miljoen. Dit 

is € 6,4 miljoen lager dan de boekwaarde per 31 december 2021 (€ 25,8 miljoen). Deze daling 
wordt vooral veroorzaakt door grondverkopen; bij de woningbouw voor € 11,0 miljoen 
(Laarveld fase 3 en Beekpoort-Noord) en bij de bedrijventerreinen voor ca. € 3,1 miljoen 
(Centrum Noord, Kampershoek 2.0 en Leuken Noord). De voornaamste investeringen betreffen 
bouwrijp maken in Beekpoort Noord € 0,35 miljoen en Kampershoek 2.0 € 0,76 miljoen. Bij 
het woonrijp maken zijn de meeste kosten gemaakt in Beekpoort-Noord € 0,53 miljoen en 
Laarveld fase 2 € 0,93 miljoen.  

• In 2022 is voor € 0,37 miljoen aan eerder genomen winst op de positieve grondexploitaties 
teruggedraaid, door indexatie van toekomstige investeringskosten daalt het tussentijdse- en 
eindresultaat van de betreffende grondexploitaties. 

• De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties geven een tekort aan van € 7,99 miljoen 
op eindwaarde in 2031 (zie ook tabel 5.3). Dit is een verslechtering van € 1,83 miljoen ten 
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• De boekwaarde van de grondexploitaties per 31 december 2022 bedraagt 
 € 19,4 miljoen. Dit is € 6,4 miljoen lager dan de boekwaarde per 31 december 

2021 (€ 25,8 miljoen). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door grond-
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• In 2022 is voor € 0,37 miljoen aan eerder genomen winst op de positieve 
 grondexploitaties teruggedraaid, door indexatie van toekomstige investerings-

kosten daalt het tussentijdse- en eindresultaat van de betreffende grond-
 exploitaties.
• De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties geven een tekort aan 
 van € 7,99 miljoen op eindwaarde in 2031 (zie ook tabel 5.3). Dit is een 
 verslechtering van € 1,83 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De verslechtering 

komt vooral door de kostenstijging van toekomstige investeringen en de lager 
verwachte toekomstige grondprijsstijgingen. 

• De nog te realiseren opbrengsten zijn € 11,4 miljoen hoger dan de nog te 
 realiseren kosten. Hiermee is duidelijk dat de gerealiseerde boekwaarde 
 voor een deel kan worden terugverdiend. Er moet nog circa € 62,7 miljoen 
 (inclusief kostenstijging en rentelasten) geïnvesteerd worden om de geplande 

opbrengsten van € 74,1 miljoen (inclusief opbrengstenstijging en rente-
 opbrengsten) te kunnen realiseren.
• De planvoorraad voor woningen bedraagt ca. 210% van de behoefte. 
• Bij de woningbouw doen de risico’s zich vooral voor bij Laarveld fase 4 ten 
 aanzien van de opbrengstverwachting. Onzeker is hoe de grondprijzen zich 
 de komende tijd gaan ontwikkelen gelet op diverse ontwikkelingen (rente, 
	 inflatie,	schaarste	aan	grondstoffen,	oorlog).	
• Tegenhanger van voorgenoemd risico is de kans voor Laarveld fase 4 die 
 manifest wordt zodra het nieuwe woningbouwprogramma/inrichtingsplan is 
 vastgesteld bij de herziening van het exploitatieplan en het bestemmingsplan. 
• Voor de bedrijventerreinen hebben de risico’s vooral betrekking op Kampershoek 

2.0. Hierbij wordt rekening gehouden met tegenvallende grondverkopen en 
 exploitatiebijdragen. 
• Het resultaat op de grondexploitaties bedraagt in 2022 € 1,74 miljoen negatief. 

Na de voorgestelde verlaging van de risicobuffer met € 0,6 miljoen en de 
 negatieve winstneming van € 0,24 miljoen realiseert de grondexploitatie in de 

jaarrekening 2022 een negatief resultaat van € 1,37 miljoen.
 

Bijlage 1: Grondexploitatieberekeningen (Niet openbaar)
Zie aparte niet openbare bijlage.
 
Bijlage 2: Grondprijsbrief 2023
Zie aparte bijlage.

  Transacties
In	onderstaande	figuur	is	het	aantal	transacties	van	koopwoningen	per	
jaar weergegeven. Duidelijk zichtbaar zijn de jaren 2011, 2012 en 2013, 
het middelpunt van de crisis, met circa 380 transacties per jaar. Het aantal 
transacties is daarna gestegen naar 814 verkochte woningen in 2020. 
Het aantal is daarna gedaald. In 2022 is de daling naar 579 verkochte 
woningen doorgezet. De daling is het gevolg van een laag blijvend aantal 
te koop staande woningen, in combinatie met een stijgende rente.

 
Figuur B.1 Aantal verkochte woningen per jaar
 Bron: Kadaster

In	onderstaande	grafiek	is	het	aantal	transacties	verdeeld	naar	prijscategorieën.	
Duidelijk is dat tot en met 2017 verreweg de meeste transacties plaatsvinden 
in de categorie tot € 200.000. Dit aantal is de laatste jaren gedaald. In 2022 
hebben met 21 verkochte woningen de minste transacties in deze categorie 
plaats gevonden. 
In de categorie € 200.000 - € 275.000 heeft een stevige daling plaats gevonden 
in het aantal verkochte woningen, van 219 in 2021 (in dat jaar het hoogste 
aantal) naar 134 in 2022. 
Verder valt op dat het aantal transacties in de twee prijsklassen boven de 
€ 275.000 in 2022 min of meer stabiel is gebleven en dat in de prijsklasse 
van meer dan € 350.000 het meeste aantal woningen is verkocht. 
Duidelijk merkbaar is dat de prijsstijgingen in 2022 zijn doorgezet.
 

Bijlage 3.   Toelichting ontwikkelingen 
    op de woningmarkt
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Figuur B.2  Aantal verkochte woningen verdeeld naar prijscategorieën
 Bron: Kadaster

Als we kijken naar het aantal verkochte woningen naar type valt op dat tussen-
woningen langjarig het meest verkocht worden. Alle andere woningtypes houden 
een min of meer gelijke tred met elkaar, waarbij het aantal verkochte woningen 
in alle categorieën is afgenomen ten opzichte van 2021. Dit is een logisch gevolg 
van de afname van het totaal aantal verkochte woningen.
 

Figuur B.3  Aantal verkochte woningen verdeeld naar type
 Bron: Kadaster

De prijsontwikkeling per m² woonoppervlakte van appartementen is in onder-
staande	grafiek	gevisualiseerd.	Deze	is	in	2022	fors	gestegen,	van	€	2.366	per	
m² naar € 3.493 per m².
 

Figuur B.4 Prijsontwikkeling per m² woonoppervlakte appartementen
 Bron: Kadaster

De prijsontwikkeling per m² perceeloppervlakte naar woningtype is in onder-
staande	grafiek	weergegeven.	Tussenwoningen	zijn	in	verhouding	het	duurst.	
De m² prijs van bijna alle typen grondgebonden woningen is in 2022 gestegen 
ten opzichte van 2021, waarbij die van vrijstaande woningen bijna is 
verdubbeld, van € 631 per m² in 2021 naar € 1.123 per m² in 2022. Dit kan 
ook veroorzaakt worden doordat de gemiddelde perceel oppervlakte van 
vrijstaande woningen kleiner is geworden, terwijl de prijzen verder stegen. 
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In onderstaande grafiek is het aantal transacties verdeeld naar prijscategorieën. Duidelijk is dat tot en 
met 2017 verreweg de meeste transacties plaatsvinden in de categorie tot € 200.000. Dit aantal is de 
laatste jaren gedaald. In 2022 hebben met 21 verkochte woningen de minste transacties in deze 
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Figuur B.5 Prijs per m² perceel oppervlakte naar 
 woningtype grondgebonden woningen

Bron: Kadaster

Het aantal woningen, dat aan starters verkocht wordt, is met 258 in 2022 
gedaald ten opzichte van 2021, toen 283 woningen aan starters werden 
verkocht. Dit ondanks dat de prijzen en de hypotheekrente zijn gestegen. 
De woningvoorraad in Weert blijft bereikbaar en interessant voor starters, 
dat blijkt duidelijk uit de aantallen. In maar liefst 45% van de woningen-
transacties is/zijn het starter(s) die een woning kopen.
 

Figuur B.6  Aantal woningen dat is verkocht aan koopstarters
Bron: kadaster
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De prijsontwikkeling per m² perceeloppervlakte naar woningtype is in onderstaande grafiek 
weergegeven. Tussenwoningen zijn in verhouding het duurst. De m² prijs van bijna alle typen 
grondgebonden woningen is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, waarbij die van vrijstaande 
woningen bijna is verdubbeld, van € 631 per m² in 2021 naar € 1.123 per m² in 2022. Dit kan ook 
veroorzaakt worden doordat de gemiddelde perceel oppervlakte van vrijstaande woningen kleiner is 
geworden, terwijl de prijzen verder stegen.  

 

 

Figuur bijlage 3.5  Prijs per m² perceel oppervlakte naar woningtype grondgebonden woningen 

Bron: Kadaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

hoekwoning 2^1 kap woning tussenwoning vrijstaand

Pagina 57 van 58 
 

De prijsontwikkeling per m² perceeloppervlakte naar woningtype is in onderstaande grafiek 
weergegeven. Tussenwoningen zijn in verhouding het duurst. De m² prijs van bijna alle typen 
grondgebonden woningen is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, waarbij die van vrijstaande 
woningen bijna is verdubbeld, van € 631 per m² in 2021 naar € 1.123 per m² in 2022. Dit kan ook 
veroorzaakt worden doordat de gemiddelde perceel oppervlakte van vrijstaande woningen kleiner is 
geworden, terwijl de prijzen verder stegen.  

 

 

Figuur bijlage 3.5  Prijs per m² perceel oppervlakte naar woningtype grondgebonden woningen 

Bron: Kadaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

hoekwoning 2^1 kap woning tussenwoning vrijstaand

Deel 2
Meerjaren Perspectief 
Vastgoed

MPGV 2022-2023 • 79  78 • GEMEENTE WEERT



Inleiding deel 2

De gemeente Weert heeft een vastgoedportefeuille waarmee zij verschillende beleids-
doelen faciliteert en waardoor zij diverse doelgroepen ondersteunt in huisvesting. 
De vastgoedportefeuille bevat kantoorgebouwen die gebruikt worden voor de gemeen-
telijke bedrijfsvoering tot sporthallen, buurtcentra, culturele voorzieningen, molens en 
monumenten. In de MPV willen we u een overzicht verschaffen welke activiteiten, in- en 
uitgaven in de vastgoedportefeuille hebben plaatsgevonden. Het MPV verstrekt hierover 
aan	u	informatie.	Analyse	over	de	financiële	gegevens	vindt	plaats	binnen	de	jaarrekening	
waar aan de raad verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten.

In 2022 heeft het team vastgoed verder gewerkt aan het ontwikkelen van het team, 
realiseren van een basis inrichting van het vastgoed management registratie systeem en 
het	efficiënt	onderhouden	en	beheren	van	vastgoed	met	daarbij	de	vereiste	specialistische	
kennis met een goed inzicht in de totale vastgoedportefeuille. Het beheer, de registratie 
en de aan- en verhuur van het gemeentelijk vastgoed is geborgd binnen het team 
vastgoed middels een vastgoed registratiebeheersysteem. Het onderhoud wordt op een 
later tijdstip aan dit systeem toegevoegd.

Over 2022 worden de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht met betrekking 
tot het gemeentelijk vastgoed. Er wordt inzicht gegeven in de uitgaven en inkomsten in 
2022 van de verschillende vastgoedobjecten. Ook wordt een doorkijk gemaakt waarin 
technische-, maatschappelijke- en marktontwikkelingen in relatie tot de verschillende 
vastgoedobjecten of groepen van vastgoedobjecten beschreven wordt. 

De dekking van het onderhoud komt uit de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 
die is vastgesteld tot en met 2025. 

Er worden geen verklaringen gegeven van de totale uitgaven van vastgoed. 
Hiervoor is de vastgoedparagraaf die afwijkingen en verklaring geeft in de jaarrekening. 

Voor het eerst wordt op een andere manier inzicht gegeven in de uitgaven en inkomsten 
van de verschillende vastgoedobjecten. Niet meer op objectniveau maar op programma 
niveau zoals ook in de jaarrekening wordt gehanteerd. Hiermee zetten wij een volgende 
stap in de informatievoorziening en ontsluiting.
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 1  Ontwikkelingen/
  Strategische 
  projecten

1.1  Vastgoedportefeuille
Op de volgende pagina ziet u een overzicht van de 
gemeentelijke vastgoedportefeuille 2022. De vastgoed-
portefeuille verwijst naar de totale voorraad onroerend goed 
in eigendom van de gemeente Weert. Het beheer van dit 
vastgoed is een belangrijk aspect omdat het helpt in het 
bijhouden van de waarde, kosten en opbrengsten. 
Deze vastgoedportefeuille is de vastgoedvoorraad voor 
toekomstige plannen, investeringen en ontwikkelingen. 
De afwijkingen in de voorraad zijn in deze rapportage 
verwerkt.
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CULTUUR
Pijpenoven  Binnenwiek  26  WEERT
Munttheater  Collegeplein  3  WEERT
Brugwachtershuisje  Eindhovenseweg  1  WEERT
Poort naar parking Walburg  Maasstraat  18  WEERT
Poort bij Oude Schut  Maasstraat  9  WEERT
Museum Jacob van Horne  Meikoel  2  WEERT
Heemkunde gebouw  Molenweg  16  STRAMPROY
Bibliotheek  Wilhelminasingel  250  WEERT
Streekomroep  Wilhelminasingel  252  WEERT
Muziekcentrum De Bosuil  Vrakkerveld  2  WEERT
Oefenruimte De Bosuil  Vrakkerveld  6  WEERT
CC de Munt - Collegeplein 5  Collegeplein  5  WEERT
Poort van Limburg  Werthaboulevard  1  WEERT

DIENSTGEBOUWEN/ WONINGEN/ EDUCATIE
Oude Stadhuis  Beekstraat  54  WEERT
Stadkoffiehuis	De	Hobbit		 Beekstraat		 50		 WEERT
Parkeerterrein Oud Gasthuisplein  Beekstraat  54  WEERT
Winkel unit Beekstraat 56  Beekstraat  56  WEERT
Winkel unit Beekstraat 58  Beekstraat  58  WEERT
Winkel unit Beekstraat 60  Beekstraat  60  WEERT
Woning Hegstraat 13  Hegstraat  13  WEERT
Woning Hegstraat 15  Hegstraat  15  WEERT
Woning Hegstraat 21  Hegstraat  21  WEERT
Woning Hegstraat 25  Hegstraat  25  WEERT
Woning Hegstraat 27  Hegstraat  27  WEERT
Woning Hegstraat 3  Hegstraat  3  WEERT
Woning Hegstraat 35  Hegstraat  35  WEERT
Woning Hegstraat 39  Hegstraat  39  WEERT
Woning Hegstraat 9  Hegstraat  9  WEERT
Woning Hogesteenweg 11  Hogesteenweg  11  WEERT
Woning Hogesteenweg 13  Hogesteenweg  13  WEERT
Woning Hogesteenweg 3  Hogesteenweg  3  WEERT
Woning Hogesteenweg 5  Hogesteenweg  5  WEERT
Woning Hogesteenweg 7  Hogesteenweg  7  WEERT
Woning Hogesteenweg 9  Hogesteenweg  9  WEERT
Gemeentewerf Graafschap  Hornelaan  207  WEERT
Milieustraat Graafschap  Hornelaan  209  WEERT
Gemeentehuis  Wilhelminasingel  101  WEERT
Natuur en milieucentrum  Geurtsvenweg  4  WEERT

JEUGD EN JONGEREN
Kinderboerderij ’t Beele-Erfke  Beeleweg   STRAMPROY
Scouting St. Rumoldus  Nieuwstraat  90  WEERT
J.O.P. De Hangout Vrakkerveld  2  WEERT

KANTOREN
Kantoor Doctor Kuyperstraat 221  Doctor Kuyperstraat  221  WEERT
Kantoor Doctor Kuyperstraat 221A  Doctor Kuyperstraat  221  WEERT
Kantoor Doctor Kuyperstraat 221B  Doctor Kuyperstraat  221  WEERT
Sponsorwinkel - Doctor Kuyperstraat 221C  Doctor Kuyperstraat  221  WEERT
Voedselbank - Doctor Kuyperstraat 221D  Doctor Kuyperstraat  221  WEERT

KAPEL
Sint Theuniskapel  Altweerterkapelstraat  6  WEERT
Kampershoekkapel Laar  Edisonlaan  18  WEERT
Sint Servatius kapel (Swartbroek)  Ittervoorterweg  60  WEERT
Sint Rumolduskapel  Sint Rumoldusstraat  1  WEERT
Mariakapel Ursulinenhof  Ursulinenhof  3  WEERT

MFA
MFA Swartbroek Corneel - Café  Ittervoorterweg  101  WEERT
MFA Tungelroy Kimpe Veld  Sint Barbaraplein  2  WEERT
MFA Keent Keenterhart  Sint Jozefskerkplein  3  WEERT

MOLENS
Molen St. Anna (Keent)  Keenterstraat  1  WEERT
Molen St. Jan (Stramproy)  Molenweg  16  STRAMPROY
Molen St. Anna (Tungelroy)  Tungeler Dorpsstraat  75  WEERT
Molen Nijverheid (Stramproy)  Veldstraat  54  STRAMPROY

ONDERWIJS/ECONOMISCH EIGENDOM
KEC - Kennis en Expertise Centrum Weert  Beatrixlaan  3  WEERT
Basisschool Swartbroek  Bertiliastraat  1  WEERT
Kindvoorziening Graswinkel  Graswinkellaan  7  WEERT
Basisschool aan de Bron  Maaslandlaan  1  WEERT
Kindvoorziening Groenewoud - Maaslandlaan 1A Maaslandlaan  1  WEERT
Kindvoorziening Boshoven  Meidoornstraat  2  WEERT
Kindvoorziening Molenakker - Molenakkerdreef  Molenakkerdreef  103  WEERT
Kindvoorziening Molenakker - Oude Laarderweg  Oude Laarderweg  15  WEERT
Kindvoorziening Stramproy  Parklaan  24  STRAMPROY
Kindvoorziening Moesel - Stadhouderslaan 21  Stadhouderslaan  21  WEERT
Kindvoorziening Moesel - Stadhouderslaan 21  BIJ Stadhouderslaan  21  WEERT
Het College  Parklaan  1  WEERT

GEMEENTELIJKE VASTGOEDPORTEFEUILLE 2022

84 • GEMEENTE WEERT MPGV 2022-2023 • 85  



SPORT ACCOMMODATIES
Sporthal Op den Das  Bocholterweg  89  WEERT
Kleedaccommodatie Op den Das  Bocholterweg  89  WEERT
Sporthal De Grenslibel  Burgemeester Smeijersweg  4 STRAMPROY
Clubgebouw  Fuutstraat  6  WEERT
Sporthal aan de Bron  Maaslandlaan  3  WEERT
De IJzeren Man - zwembad  Geurtsvenweg  1  WEERT
Sportpark Op den Das  Bocholterweg  89  WEERT
Sportpark Ut Veldje  Bokkenrijdersstraat  1  WEERT
Sportpark De Steinakker  Burgemeester Smeijersweg  10 STRAMPROY
Sportpark Molenzicht  Eutropiastraat  3  WEERT
Sportpark Graswinkel  Fuutstraat  4  WEERT
Sportpark St. Louis  Limburglaan  116  WEERT
Sportpark Laarderveld  Molenakkerdreef  101  WEERT
Sportpark Boshoven - Sportvelden Vrakkerveld 5  Vrakkerveld  5  WEERT
Sportpark Boshoven - Sportveld Vrakkerveld 7  Vrakkerveld  7  WEERT
Sportpark Boshoven - Sportkantine COVS  Vrakkerveld  7  WEERT
Sportpark Boshoven - Sportveld Vrakkerveld 9  Vrakkerveld  9  WEERT
Sportpark Boshoven - Sportkantine HSV Indians  Vrakkerveld  9  WEERT
Sportpark St. Theunis - Hockeyvelden  Parklaan  1  WEERT
Sportpark St. Theunis - Clubgebouw HV Weert  Parklaan  1  WEERT
Sportpark St. Theunis - Atletiekbaan  Parklaan  1  WEERT
Sportpark St. Theunis - Clubgebouw AV Weert  Parklaan  1  WEERT
Sportpark St. Theunis - Handboog accommodatie Parklaan  1  WEERT
Sportpark Molenzicht - Eutropiastraat 3 GED2  Eutropiastraat  3  WEERT
Sportpark de Moeësdiêk  Kaaskampweg  4  WEERT

PARKEREN
Parkeergarage Poort van Limburg  Beekpoort  2  WEERT
Muntgarage  Beekstraat  54  WEERT
Bewaakte Fietsenstalling  Hegstraat   WEERT
Parkeergarage Stationsplein P1  Stationsplein  17  WEERT
Parkeergarage Stationsplein P2  Stationsplein  17  WEERT
Parkeergarage Ursulinen  Ursulinenhof  3  WEERT
Parkeergarage Walburgpassage  Walburgpassage  56  WEERT
Centrumgarage  Wilhelminasingel  101  WEERT

BUURTHUIS
Buurthuis Moesel  Christinelaan  25  WEERT
Buurthuis Boshoven - ‘t Kwintet  Ehrenstein  10  WEERT
Buurthuis Groenewoud  Kesselstraat  28  WEERT
Buurthuis Fatima  Nieuwstraat  11  WEERT

STANDPLAATSEN
Standplaats Eindhovenseweg 91A  Eindhovenseweg  91  WEERT
Standplaats Eindhovenseweg 91B  Eindhovenseweg  91  WEERT
Standplaats Eindhovenseweg 91C  Eindhovenseweg  91  WEERT
Standplaats Eindhovenseweg 91D  Eindhovenseweg  91  WEERT
Standplaats Savelveld 2  Savelveld  2  STRAMPROY
Standplaats Savelveld 4  Savelveld  4  STRAMPROY
Standplaats Savelveld 6  Savelveld  6  STRAMPROY
Standplaats Savelveld 8  Savelveld  8  STRAMPROY
Standplaats Hoverveld 19  Hoverveld  19  WEERT
Standplaats Hoverveld 21  Hoverveld  21  WEERT
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1.2   Duurzaamheid/Energie maatwerk advies

Gemeente Weert heeft haar duurzaamheidsambitie om in 2040 energie-
neutraal te zijn vastgelegd in de Weerter Routekaart Energietransitie.
Om de ambitie en bijbehorende doelen te kunnen behalen is het nood-
zakelijk om ook het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Het doel is 
mede om op de energielasten te besparen, de ecologische voetafdruk te 
verkleinen en tevens het goede voorbeeld te geven aan burgers en 
bedrijven. 

De lange termijn doelstelling is om het gemeentelijk vastgoedbezit aan de 
hand van de uitkomsten van de bestuursopdracht herijking maatschappelijke 
voorzieningenstructuur planmatig en gefaseerd te verduurzamen. 
Hoewel de uitvoering van de verduurzaming voor het maatschappelijk 
vastgoed afhankelijk is van besluitvorming rondom de bestuursopdracht 
herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur is het niet wenselijk 
hierop te wachten alvorens te starten met de planvorming en waar nodig 
maatregelen uit te voeren. In 2022 is opdracht gegeven aan een extern 
bureau voor het opstellen van energie maatwerkadviezen die in de loop 
van 2023 worden opgeleverd. 
De adviezen worden meegenomen om concrete maatregelen te bepalen. 
Het einddoel van de bestuursopdracht dient voor vastgoed een kern-
portefeuille te genereren die toekomstbestendig zal worden gemaakt aan 
de hand van de gestelde ambitie.

Het energieneutraal maken van alle gebouwen uit het overzicht zal een 
enorme	technische	en	financiële	impact	hebben.	In	de	genoemde	maatwerk	
adviezen zullen in 2023 de benodigde maatregelen, te behalen resultaat en 
de	benodigde	financiële	middelen	in	beeld	worden	gebracht.	In	business-
cases	worden	scenario’s	uitgewerkt	en	de	kosten	efficiëntie	in	beeld	
gebracht.	Bij	de	kosten	efficiëntieaanpak	wordt	zoveel	mogelijk	als	kan	
aangehaakt op de natuurlijke vervangingsmomenten van de bouwdelen en 
elementen uit het oorspronkelijke meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). 
Na uitvoering van de werkzaamheden aan het vastgoed object zal een 
nieuw duurzaam meerjaren onderhoudsplan (D)MJOP worden gemaakt 
voor	de	komende	20	jaren.	De	financiële	middelen	die	hiervoor	benodigd	
zijn worden middels een meerjaren investeringsplan (MIP) in 2023 in beeld 
gebracht. 

1.3  Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur

De gemeenteraad heeft in december 2021 een richtinggevende bestuurs-
opdracht vastgesteld voor de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur. De herijking moet leiden tot een robuuste 
maatschappelijke voorzieningenstructuur die de gebruiker in staat stelt 
gemeenschappelijke sport- ontspannings- en sociale activiteiten uit te 
voeren. De herijking is een grote en complexe opgave. De herijking van de 
maatschappelijke voorzieningen structuur heeft vier fases, t.w.:

Fase 1 Inventarisatie
Fase 2 Programma van eisen met uitgangspunten voor de nieuwe situatie
Fase 3  Plan van aanpak met concrete maatregelen
Fase 4 Uitvoeringsprogramma

Het doel van de inventarisatiefase is inzicht krijgen in alle feitelijke 
gegevens van het huidige aanbod aan en gebruik van maatschappelijke
 accommodaties in de gemeente Weert. 
Fase 1 is begin 2023 opgestart. In 2023 worden ook de eerste resultaten 
in beeld gebracht. Het projectresultaat van fase 1 zal leiden tot een 
inventarisatienota waarin de feitelijke gegevens over de maatschappelijke 
accommodaties zullen worden verwerkt. In de inventarisatie fase is onder 
andere de wenselijkheid van een makelpunt opgenomen. 

Voor het doen van investeringen in de voorzieningenstructuur, voort-
vloeiend uit de uitwerking van de bestuursopdracht is in de gemeente 
begroting vanaf 2024 een bedrag van € 300.000,- structureel opgenomen. 
Dit bedrag wordt in 2025 verhoogd naar € 450.000,- structureel.

1.4  Beekstraatkwartier

Voor het project Beekstraatkwartier is door de raad in juli 2022 een 
bestuursopdracht vastgesteld. In lijn met deze bestuursopdracht wordt 
momenteel een aantal scenario’s onderzocht voor de invulling van het 
gebied. Vastgoed neemt deel in het kernteam om haar eigenaarsrol 
hierin te vertegenwoordigen en voor een eventuele toekomstige 
exploitatie haar vastgoed-kennis in te brengen.

Diagram 1 Beekstraatkwartier boekwaarden 2022

Diagram 1 geeft een inventarisatie van de eigendommen weer, die in het 
project worden meegenomen.

• Oude stadhuis eigendom van de gemeente; 
• 15 woningen in eigendom van de gemeente;
• Diverse commerciële ruimten in eigendom van de gemeente;
• Parkeerdek;
• Parkeergarage.
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Voor het groot onderhoud van de objecten binnen het plangebied is een 
aantal posten opgenomen en gepland voor 2024 en 2025 voor € 228.000,-. 
Door de gemeenteraad is reeds aanvullend € 600.000,- beschikbaar gesteld 
voor onderhoud voor de periode 2015-2025. De onderhoudsbegroting, 
zoals opgenomen in het MJOP, is risicovol begroot en ten behoeve van het 
onderhoud wordt elke keer beoordeeld of onderhoud/vervanging nood-
zakelijk is. In het project Beekstraatkwartier worden tijdelijk voor maximaal 
twee jaar woningen verhuurd. 

Staafdiagram1 Exploitatie overzicht geeft inzicht in de kosten en baten van 
woningen in eigendom binnen het project over 2022.
 

1.5  Poort van Limburg

Na beëindiging van de huurovereenkomst met de brouwerij Lindeboom in 
2015, heeft de gemeente noodgedwongen de exploitatie van het gebouw 
op zich genomen en meerdere pogingen gedaan om het zalencentrum te 
vervreemden. Biedingen daarop hebben niet geleid tot een verkoop daar 
deze ver onder de marktwaarde lagen. In 2020 is een onderzoek gestart 
naar een commercieel/maatschappelijke exploitatie van het zalencentrum. 
Een aantal ondernemers heeft aangegeven niet tot een haalbaar onder-
nemingsplan te komen onder de gestelde voorwaarden. In mei 2022 is 
geconcludeerd dat als gevolg van aanscherping regelgeving (Didam-arrest), 
lopende gesprekken met ondernemers gestopt dienden te worden en 
procedures beëindigd zijn. In 2022 is de poort van Limburg verhuurd aan de 
GGD als vaccinatie locatie Covid-19 voor de regio Weert. 
De gemeente Weert heeft het adviesbureau Republiq opdracht gegeven om 
een verbreding op het eerdere onderzoek te doen naar de (herontwikkel)
mogelijkheden voor de Poort van Limburg. Een eerste verkenning heeft met 
college en raad plaatsgevonden in november 2022. Het doel hiervan was bij 
het college en de raad input op te halen over mogelijk voorkeursvariant(en) 
om deze mee te nemen in de vervolg onderzoeken en vervolgproces. 
Om de verhuur van het zalencentrum voor de korte termijn te reguleren, 
heeft het college in november 2022 beleidsregels verhuur zalencentrum 
Poort van Limburg vastgesteld. 
Het doel van deze beleidsregels verhuur zalencentrum Poort van Limburg is 
om tot een eenduidige afweging te komen welke activiteiten in aanmerking 
komen voor het huren van het zalencentrum. De Poort van Limburg staat in 
de lijst te verkopen panden. De boekwaarde in 2022 is € 1.210.000,-.

Staafdiagram 3 Exploitatie Poort van Limburg 2022
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Staafdiagram1 Exploitatie overzicht woningen Beekstraatkwartier 2022

Staafdiagram2 Exploitatie Beekstraatkwartier + garage 2022
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1.6   Multifunctionele accommodatie (MFA) Weert-Zuid

Door de gemeenteraad is in 2021 besloten dat er een nieuwe MFA op 
de locatie van het voormalige Microhalcomplex dient te komen voor 
verenigingen en bewoners. Deze ontwikkeling en de mogelijke beschik-
baarheid van de kerklocatie in centrum Moesel is aanleiding geweest om 
in 2022 een tweetal scenariostudies op te stellen voor de kerklocatie en 
Microhallocatie. Met hierin de MFA als een in te passen onderdeel. 
De Microhal is gesloopt (april/mei 2022) en daarmee is de locatie waar de 
nieuwbouw van de MFA voorzien is, vrij van bebouwing. 
In oktober 2022 is de bestuursopdracht Keent & Moesel door de raad vast-
gesteld. In de bestuursopdracht staan doelen die onder andere betrekking 
hebben op de realisatie van de MFA eventueel in combinatie met woningen. 

1.7  Open Park Weert (sporthal Boshoven)

Als eigenaar en verhuurder van de sporthal 
Boshoven is Vastgoed betrokken bij het project Open Park Weert. Op basis 
van het rapport Synarchis is in de Nota ‘de Tweede Helft’ de voorkeur uit-
gesproken om de sporthal te renoveren en te verduurzamen en uit te 
breiden met een sportzaal. Momenteel wordt op het HQ terrein een gymzaal 
gehuurd ten behoeve van de turnverenigingen. Dit wordt meegenomen 
in de vervolgstappen van de sporthal Park Boshoven. 
De huurovereenkomst van het gebouw bij HQ loopt tot 2028. Voor de 
sporthal zijn enkele scenario’s uitgewerkt en voorbereid om in 2023 
besluitvorming op te laten plaatsvinden. Daarbij wordt een besluit genomen 
over het programma (sporthal, sportzaal en turnhal) en een keuze gemaakt 
tussen nieuwbouw en vernieuwbouw. Ook in dit project is Vastgoed 
betrokken inzake eigendom en exploitatie van de sporthal. Voor de toe-
komst zal ook hier een gewenste rol voor eigendom- of huursituatie en 
de toekomstige beheersituatie van toepassing zijn (exploitatie).
 

Staafdiagram 4 Exploitatie Sporthal Boshoven 2022

Staafdiagram2 Exploitatie Beekstraatkwartier + garage 2022

Diagram 2 Sporthal Boshoven bookwaarden 2022
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1.8 Dr. Schaepmanstraat

Op de locatie Dr. Schaepmanstraat zijn in de voormalige gemeentewerf 
tijdelijk de Voedselbank, Dierenvoedselbank, Sponsorwinkel en Repair-cafe 
gehuisvest. Vanuit armoedebeleid zijn gesprekken met de diverse partijen 
gevoerd. Daarnaast is ook gesproken met de Stichting Bouwloods die 
gebruik maakt van de loods als bouwlocatie voor carnavalswagens. 
Deze is ook onder de aandacht gebracht bij de beleidsafdeling, taakveld 
cultuur aangezien het contract met de stichting Bouwloods in 2028 eindigt. 
Conform wet- en regelgeving en vanwege onvoldoende beleidsuitgangs-
punten is geen herhuisvestingsplicht voor de gemeente aanwezig. 
De gemeente Weert zal faciliterend mee kijken of er een geschikte locatie 
beschikbaar is voor huisvesting. 
 

1.9  Organisatorische ontwikkelingen

Binnen ruimtelijke ontwikkelingen in Weert is sprake van inzet van 
gemeentelijk vastgoed (gronden en opstallen). Vanuit haar rol en expertise 
sluit Vastgoed aan binnen de projectstructuren van de desbetreffende 
projecten. De inzet op diverse ontwikkelingen zal binnen het projectplan 
inzichtelijk worden gemaakt en waar nodig wordt inhuur voor vastgoed 
georganiseerd. De gemeentelijke administratie is middels een nieuw 
financieel	systeem	(Lias)	opnieuw	ingericht,	waarbij	ook	het	vastgoed	
management beheersysteem wordt ingericht en voor de toekomst koppe-
lingen voor beide systemen kunnen worden ingericht. De overeenkomsten 
(huur, pacht, erfpacht en opstalrecht) zijn doorgelicht en voor alle nieuwe 
overeenkomsten worden zoveel als mogelijk standaard formats gehanteerd. 
Om het inzicht te vergroten in de vastgoedportefeuille en het beheer 
efficiënter	te	kunnen	verzorgen	is	een	vastgoedbeheersysteem	aangeschaft.	
Dit systeem draagt bij om op een eenvoudige wijze informatie van het 
vastgoed beschikbaar te stellen voor bestuur, management, beleid en 
beheer. De basisgegevens zijn geborgd en zullen in 2023 verder worden 
uitgewerkt. Ook zal het meerjarig onderhoudsplan eraan worden toege-
voegd.
Vanuit de strategische visie, coalitieprogramma en verschillende beleids-
programma’s zijn ambities beschreven met een ruimtelijk fysieke impact. 
Afhankelijk van de gemeentelijke rol en inzet van het gemeentelijk vastgoed 
hierbij, zal dit impact hebben op de tactische inzet van het team vastgoed. 

 
 

 
 

 

-15.000 -10.000 -5.000 0 5.000

huren

rentelast

onderhoud

verzekeringen

waterschap

OZB

Sponsorwinkel exploitatie 2022

-140.000 -120.000 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000

huren

rentelast

onderhoud

verzekeringen

waterschap

OZB

VVE bijdrage

Exploitatie overzicht woningen 
Beekstraatkwartier 2022

-50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000

huur lasten

rentelast

onderhoud

verzekeringen

waterschap

OZB

VVE bijdrage

huur inkomsten

Exploitatie Beekstraatkwartier + Garage 2022

Staafdiagram 6 Exploitatie Sponsorwinkel 2022
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 2  Financieel

De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden 
verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s waarvoor het 
betreffende vastgoed functioneel wordt ingezet. 

2.1 Verkopen

In januari 2022 is het gemeentelijk eigendom binnen het 
Muntcomplex verkocht, daar waar voorheen het RICK en 
ouderen sociëteit De Roos gehuisvest waren. Eind december 
2021 is de akte van verkoop van een gedeelte van de 
bovenverdieping gepasseerd. Het gebouw en de grond aan 
de Beemdenstraat zijn verkocht aan Wonen Limburg die hier 
appartementen gaat realiseren. De woningen St. Sebastiaan-
kapelstraat 34,36 en 38 zijn gesloopt. De Microhal en de 
Gymzaal Molenveld zijn gesloopt. Het Microhal perceel wordt 
betrokken bij de ontwikkeling van de MFA in het centrum-
gebied van Keent-Moesel. Het terrein van de gymzaal 
Molenveld is deels ingericht en toegevoegd aan de school 
Fatima en als groenvoorziening betrokken bij het Fatimapark. 
Verkoop van enkele bedrijfskavels hebben een positief 
resultaat opgeleverd van € 434.000,-. Daarnaast zijn de 
verkopen van gronden aan de Pylsstraatje/Koenderstraat, 
Graafschap Hornelaan en Pastoor Schipperstraat gerealiseerd.

Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht van de 
exploitatiekosten 2022 binnen de programma’s waarin 
vastgoed verantwoording heeft.
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2.2  Kosten en inkomsten
Aan gepland onderhoud is in 2022 voor € 1.929.055,- aan werkzaamheden 
uitgevoerd. Aan correctief onderhoud is in 2022 voor € 663.041,- aan 
werkzaamheden uitgevoerd. Per saldo zijn hierdoor € 277.000,- aan 
geraamde middelen niet besteed en uitgesteld naar 2023. In onderstaande 
grafieken	is	inzichtelijk	gemaakt	binnen	welke	programma’s	uitgaven	en	
inkomsten zijn geboekt van het vastgoed over 2022. In totaal is in 2022 
voor € 3.899.636,- afgeschreven. De toegerekende rente voor 2022 was in 
totaal voor vastgoed € 656.794,-. 
In	de	onderstaande	grafieken	is	  inkomsten en  uitgaven.

In 2022 zijn de Microhal aan de Nassaulaan en de sporthal aan de 
Molenveldstraat gesloopt. De afwaardering van € 54.000,- en de 
saneringskosten van € 12.000,- zijn in het jaarresultaat verantwoord.
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Staafdiagram 7 Parkeren 2022 
Eindtotaal 2022 € 1.454.738,-. 

Staafdiagram 8 Onderwijshuisvesting 2022
Eindtotaal € 1.474.904,- 

Staafdiagram 9 Sportaccommodaties 2022
Eindtotaal € 2.060.611,-.  

Staafdiagram 10 Cultuurpresentatie 2022
Eindtotaal € 774.854,-
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Staafdiagram 11 Musea 2022 
Eindtotaal € 175.602,-.

Staafdiagram 13 Vastgoed openbaar groen 2022
Eindtotaal € 50.385,-

Staafdiagram 12 Media 2022 
Eindtotaal € 116.219,- 

Staafdiagram 14 Vastgoed Samenkracht 
en Burgerparticipatie. Eindtotaal € 37.067,- 
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Vastgoed Begraafplaatsen en crematoria 2022
Eindtotaal € 9.469,-

Vastgoed wonen en bouwen 
Eindtotaal € 91.103,-
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2.3  Energieverbruik Vastgoedportefeuille

De totale energie kosten die voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille 
in rekening zijn gebracht bedragen € 1.050.240,-. Een vergelijk met 2021 
is niet gemaakt daar dit een vertekend beeld weergeeft in verband met 
Covid19 en veel gebouwen niet gebruikt zijn. In deze kosten is tevens een 
bedrag van € 150.000,- opgenomen op te veel aangevraagde wkk-
vrijstelling energiebelasting 2020 – 2022 van zwembad de IJzeren man. 
Deze	naheffing	wordt	in	2023	financieel	afgewikkeld	en	in	de	jaarrekening	
2022 verwerkt.
De grootste verbruiken zitten bij de sportaccommodaties, te weten 90% 
van het totale gasverbruik en 76% van het totale elektriciteit verbruik.

2.4  Onderhoud

De huidige onderhoudsplanning loopt nog tot 2025. In 2022 is 93 % van 
het jaarplan uitgevoerd. Voor € 277.000,- aan geplande werkzaamheden is 
uitgesteld en in het jaarplan van 2023 opgenomen. In 2024 zal vanuit de 
herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur en de daaruit volgende 
kernportefeuille per vastgoedobject in beeld worden gebracht welke maat-
regelen	en	financiële	middelen	er	benodigd	zijn	voor	de	verduurzaming	en	
het toekomstbestendig maken van deze kernportefeuille. Na besluitvorming 
hierover zal per gebouw een voor duurzaam meerjaren onderhoudsplannen 
(DMJOP’s) worden gemaakt.

2.5  Vastgoedregistratiesysteem

In het in 2021 aangeschafte vastgoedregistratie-
systeem is in 2022 de vastgoedportefeuille 
geregistreerd en zijn alle daaraan verbonden gegevens in het systeem 
gezet. De daarbij behorende contracten zijn in beeld gebracht en in het 
systeem ondergebracht. De facturatie module is in overleg met de afdeling 
financiën	ingericht	en	taken	en	verantwoordelijkheden	zijn	afgesproken.	
De voorbereidingen voor de (D)MJOP’s zijn gestart voor de inrichting van 
het vastgoed beheersysteem. Daarmee zijn binnen het vastgoedregistratie-
systeem de modules contacten, objecten en contracten beschikbaar. Voor 
2023 wordt verder richting gegeven aan de modules facturatie en (D)MJOP.

2.6  Boekwaarde vastgoedportefeuille 31-12-2022

De totale boekwaarde op 01 januari 2022 was € 116.995.299,- op 31 
december 2022 was deze € 113.455.002,- een afname van € 3.540.297,- 
met een rentelast van € 584.977,-.
Elk jaar wordt een vast percentage van de aanschafwaarde afgeschreven 
(lineaire afschrijving). Tegenover de boekwaarde van 2022 staat op 31 
december 2022 een totale aanschaf-waarde van € 173.589.618,-.

Diagram 3 Verbruik van gas en 
elektriciteit in 2022

Diagram 4 Verbruik per programma 
van gas en elektriciteit in 2022

Staafdiagram 15 Totale exploitatie uitgaven vastgoed 2022 € 9.636.218,- 
gemeente Weert

Staafdiagram 16 Totale exploitatie inkomsten vastgoed 2022 € 2.974.591,-
gemeente Weert  
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 3  Doorkijk 2023 
  en verder

De afgelopen jaren is de vastgoedportefeuille op orde 
gebracht. De gemeentelijke administratie is opnieuw ingericht 
waarmee ook een nieuwe inrichting is ontstaan voor de 
vastgoedadministratie. Aansluiting wordt nu gezocht 
bij het vastgoedregistratiesysteem waarmee 
financiële	gegevens	gekoppeld	kunnen	worden.

Voor de komende jaren staan uitdagingen die opgepakt 
dienen te worden en die bij moeten dragen aan de professiona-
li-sering van het team vastgoed en de vastgoedportefeuille. 

Professionaliseringen die verder uitgewerkt 
worden zijn:

• Doorontwikkeling inzicht en sturing op 
 vastgoedportefeuille;
• Opstellen beleidskaders en uitvoeringsregels 
 van het nieuwe team vastgoed ontwikkeling;
• Herijking maatschappelijke voorzieningen 
 structuur (kernportefeuille);
• Verduurzaming van de vastgoedportefeuille;
• Strategische positie team Vastgoed 
 ontwikkeling.

MPGV 2022-2023 • 105  104 • GEMEENTE WEERT



Postbus 950
6000 AZ Weert
www.weert.nl


