
Oktober 2023, Eerste samenwerkingsagenda

Tweede voortgangsrapportage
‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente Weert’



Resultaatverplichting: 69 sociale huurwoningen

● Gereed in 2022: in totaal 36 sociale huurwoningen (zie eerste 
voortgangsrapportage)

● Opgeleverd in september 2023: 9 sociale huurwoningen plint Maria 
Wijngaard

● Oplevering voorzien in december 2023: 24 sociale huurwoningen 
Beemdenstraat 38 t/m 84

● Totaal: 69 sociale huurwoningen



9 woningen plint Maria Wijngaard

Voorzijde                                       Achterzijde



24 woningen Beemdenstraat 38 t/m 84

Werk in uitvoering, oplevering voorzien in december 2023



Openbare ruimte Beemdenstraat 38

Uitvoering gestart in oktober 2023, gereed begin december 2023

Definitief ontwerp                      Impressie



Resultaatverplichting: 81 woningen in omliggende kernen

● Gereed: 39 woningen, zie eerste voortgangsrapportage

● Gereed in 2022: Laar, 4 woningen Schonkenweg 1, Monnestraat 7, 12, 16

● Gereed in 2023 Stramproy: 19 woningen Mgr. Nolensstraat 5 t/m 5J en Werf 1 t/m 9

● Gereed in 2023: Altweerterheide: 4 woningen Pastoor Schippersstraat 34 t/m 40

● Gereed in 2023: Swartbroek: 2 woningen Hennenstraatje 14A en 20

● Gereed in 2023 Tungelroy: 2 woningen Kievitspeelweg 24 en Tungeler Dorpsstraat 7

● Totaal gereed per oktober 2023: 70 woningen



Gerealiseerde woningen dorpen

Hennenstraatje 14A

Tungeler Dorpsstraat 7 Werf 1 t/m 9

Mgr. Nolensstraat 5 t/m 5J Past. Schippersstraat 34 t/m 40 

Monnestraat 1



Resultaatverplichting: 81 woningen in omliggende kernen

● Nog vergunning aan te vragen: Laar, 1 woning Monnestraat 18

● Vergunning aangevraagd: Laar, 6 woningen Monnestraat 20 t/m 30 (even)

● Vergunning verleend: Laar, 3 woningen Monnestraat 3, 5, Schonkenweg 5

● In aanbouw: Laar: 8 woningen Schonkenweg 3, 7, Monnestraat 2 t/m 10 en 14

● In aanbouw: Swartbroek, 2 woningen Kapelheuvelstraat 23 en Hennenstraatje 15

● Eindresultaat wordt 90 woningen

● Nieuwe initiatieven:

● Altweerterheide: Bergsheisteeg, 23 woningen

● Stramproy: Lewieze, 41 woningen

● Stramproy: Lambroek, 35 woningen



Uitvoering bomenplan (1)

● Aanplant tenminste 530 bomen, 1e rapportage: aangeplant zijn 341 bomen

● Aanplant 290 veren: 1e rapportage: aangeplant zijn 600 veren

● Realisatie 5.740 bomen in stadsrandzone door:

● Aanleg fruitboomgaard met ca 140 fruit- en straatbomen

● Aanleg voedselbos van ca. 3.000 m² (gemiddeld 1 boom per 2,5 m² )

● Aanleg feest- en gedenkbos van ca. 11.000 m² (gemiddeld 1 boom per 2,5 m²)



Uitvoering bomenplan (2)

● Aanplant tenminste 530 bomen, 1e rapportage: aangeplant zijn 341 bomen

● Stand van zaken: alle bomen zijn geplant

● De resterende 189 bomen zijn geplant op de individuele locaties verspreid over het 
stedelijk gebied van de gemeente Weert:
● Hallenhof (3)

● fietspad College (10) 

● Ringbaan West – Hogerweide (72)

● Altweerterkapelstraat (12) 

● JW Frisolaan (4)

● Achterstestraat (15) 

● Tromplaan (17) 

● rotonde Eindhovenseweg (3)

● Maesenburg (6) 

● Hillenraad (2) 

● Meijerijstraat (13)

● Aldenheerd (7) 

● Hertenkamp (24)



Uitvoering bomenplan (3)

● Aanleg 
fruitboomgaard met 
ca. 140 fruit- en 
straatbomen

● Aanplant vindt 
plaats in november 
2023 rondom 
nationale 
boomfeestdag



Uitvoering bomenplan (4)

● Aanleg voedselbos van ca. 3.000 m²

● Plan is gereed, 177 bomen

● Aanplant in plantseizoen nov. – dec. 2023



Uitvoering bomenplan (5)

● Aanleg feest- en gedenkbos

● Gemeente heeft grond aangekocht (30.737 
m²) en plan laten maken

● Uitvoering aanplant bomen verloopt via 
Kiwanis, in samenwerking met 
Natuurmonumenten en Bosgroep Zuid 
Nederland

● In tijdsbestek van 5-6 jaar zijn bomen 
geplant

● Solitaire boom > openingsboom

● 347 herdenkingsbomen

● Oppervlakte mantel en bos is 2 ha > 8.800 
stuks bosplantsoen

● Wandelpad is verhard > herdenkingsbomen 
makkelijk te bereiken



Realisatie taakstelling

● Stand per 1 januari 2023: -10 (surplus van 10 personen gerealiseerd)

● Taakstelling 2023-I: 61 personen, realisatie 44 personen

● Stand per 1 juli 2023: + 7 personen (achterstand van 7 personen)

● Taakstelling 2023-II: 78 personen, 85 personen inclusief achterstand

● Gerealiseerd 1 juli tot 1 oktober 2023: 30 personen



Huisvesting internationale werknemers

● Industrieweg 16 Stramproy, gereed augustus 2021

● Dr. Schaepmanstraat 45 Weert, vergunning voor huisvesting 108 
personen is onherroepelijk. Plan wordt herzien, begane grond wordt bij 
huisvesting betrokken en het worden 1-persoons kamers, capaciteit 
wordt 264 personen. Vergunning is aangevraagd. 

● Kelvinstraat, voornemen is realisatie complex voor de huisvesting van 
400 personen. De vergunning is nog niet aangevraagd. 



Laadpalen in Weert

● Zie www.oplaadpalen.nl

● Weert-stad: 100 oplaadpalen (was 53)

● Altweerterheide: 2 oplaadpalen (was 2)

● Laar: 0 oplaadpalen (was 0)

● Stramproy: 3 oplaadpalen (was 2)

● Swartbroek: 1 oplaadpaal (was 1)

● Tungelroy: 0 oplaadpalen (was 0)

http://www.oplaadpalen.nl/
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