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*Z7333F47B15* 

Vergadering Gemeenteraad van 23-03-2016   

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn  Raadsvoorstel: 
RAD-001237  

Naam opsteller voorstel : Deneer, Roel  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/015564  

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls  Agendapunt: 7 
  

 
Onderwerp 
Integrale Kindcentra Leuken en Laar-Laarveld 
 
Voorstel  
Te besluiten om: 
1. het krediet voor de bouw van het IKC Laar-Laarveld naar boven bij te stellen met       

€ 11.053,-;  
2. het krediet voor de bouw van het IKC Leuken naar boven bij te stellen met  

€ 44.212,-; 
3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de sloop van de 

basisschool Leuken; 
4. de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve 

decentralisatie huisvesting onderwijs. 
 
Inleiding  
In februari 2015 heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld voor de bouw van twee 
nieuwe Integrale Kind Centra in Laar-Laarveld (€ 947.636,-) en Leuken (€ 2.336.998,-). 
De hoogte van beide kredieten is gebaseerd op de laatste leerlingenprognoses die toen 
beschikbaar waren. Dit waren de prognoses 2014. In het raadsvoorstel is destijds vermeld 
dat de kredieten mogelijk bijgesteld moeten worden als de leerlingenprognoses 2015 
daartoe aanleiding geven. Dit is nu het geval. 
 
Uw raad heeft in februari 2015 tevens besloten tot het beschikbaar stellen van een 
sloopkrediet voor de basisschool Leuken van € 100.000,-. Dit krediet is niet toereikend 
gebleken. Belangrijkste oorzaak is dat de kosten voor asbestsanering hoger uitvielen dan 
verwacht.  
 
Beoogd effect/doel  
Het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de bouw van de IKC’s in Laar-
Laarveld en Leuken conform de verplichtingen die in de verordening ‘voorzieningen 
onderwijshuisvesting gemeente Weert’ zijn vastgelegd en afspraken die met het 
schoolbestuur Meerderweert zijn gemaakt. 
 
Argumenten  
Aan de beslispunten 1 en 2 ligt de verordening ‘voorzieningen onderwijshuisvesting 
gemeente Weert’ ten grondslag. In deze verordening is op het gebied van huisvesting 
geregeld dat bij het bepalen van de noodzaak / omvang van een nieuwe / vervangende 
school voor primair onderwijs moet worden gekeken naar of de te huisvesten leerlingen 
aanwezig zijn of zullen zijn en dat de prognose aantoont dat deze leerlingen minimaal tien 
jaar verwacht kunnen worden; 
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Per beslispunt: 
 
1. Gezien het aantal te huisvesten leerlingen in Laar-Laarveld heeft Meerderweert op 

basis van de verordening recht op een bijstelling van het  krediet met € 11.053,-. 
Het huidige bouwkrediet is gebaseerd op 84 te huisvesten leerlingen. De prognose 
2015 laat zien dat er de komende tien jaar (2016-2025) minimaal 86 leerlingen 
verwacht kunnen worden.  

 
2. Gezien het aantal te huisvesten leerlingen in Leuken heeft Meerderweert op basis van 

de verordening recht op een bijstelling van het krediet met € 44.212,-. 
Het huidige bouwkrediet is gebaseerd op 334 te huisvesten leerlingen. De prognose 
2015 laat zien dat er de komende tien jaar (2016-2025) minimaal 342 leerlingen 
verwacht kunnen worden.  

 
3. Met het schoolbestuur is afgesproken  dat  de sloopkosten afgerekend worden op basis 

van werkelijke kosten. De werkelijke kosten komen naar de huidige inzichten uit op  
€ 170.000,-. 
In het bouwkrediet voor het nieuwe IKC Leuken  is geen rekening gehouden met 
sloopkosten van de huidige school. Hiervoor is aan Meerderweert een aanvullend 
krediet beschikbaar gesteld. De totale sloopkosten van de basisschool Leuken waren 
begroot op maximaal € 100.000,-, waarvan € 30.000,- voor asbestsanering.  
Tijdens de sloopwerkzaamheden is meer asbest aangetroffen dan verwacht. Het 
verantwoord saneren van deze asbest heeft, mede gezien de strenge 
asbestregelgeving,  geleid tot aanzienlijke meerkosten. Daarnaast was in de 
sloopbegroting geen rekening gehouden met het afkoppelen van elektra-, gas- en 
wateraansluitingen. Ook deze werkzaamheden zijn onderdeel van de sloop en hebben 
tot meerkosten geleid. Om geen vertraging op te lopen, heeft Meerderweert opdracht 
gegeven voor de extra werkzaamheden en de kosten (voor)gefinancierd. Uit de 
verantwoording van Meerderweert concluderen wij dat deze kosten niet voorkomen 
hadden kunnen worden. Omdat met Meerderweert de afspraak is gemaakt om sloop af 
te rekenen op basis van werkelijke kosten, stellen wij voor de extra kosten aan 
Meerderweert te vergoeden. 

 
4. In navolging op de bouw- en sloopkredieten die in februari beschikbaar zijn gesteld, 

worden ook de aanvullende kredieten ten laste gebracht van de reserve 
‘decentralisatie huisvesting onderwijs’. 
Voor een nadere toelichting op de financiële consequentiesverwijzen wij u naar de 
financiële paragraaf. 

 
Kanttekeningen  
Tegenvallende aanbesteding leidt tot aanzienlijke eigen bijdrage Meerderweert bij IKC’s 
Laar-Laarveld en Leuken.  
De aanbestedingen voor de bouw van de IKC’s Laar-Laarveld en Leuken hebben 
plaatsgevonden. Ondanks een versobering van de ontwerpen van de IKC’s Laar-Laarveld 
en Leuken, is het Meerderweert niet gelukt om te komen tot  kostendekkende 
projectbegrotingen. Ook na het beschikbaar stellen van de in dit voorstel genoemde 
aanvullende kredieten, resteert er op beide projecten een aanzienlijk tekort. Dit komt voor 
rekening van Meerderweert. 
 
Na aftrek van de gemeentelijke kredieten, bijdrage kinderopvangaanbieder Hoera, 
subsidie Leefbaarheid en Groen (Laar-Laarveld) en bezuinigingsmaatregelen, staat 
Meerderweert bij aanvang van de bouw garant voor de volgende tekorten: 
‐ Laar-Laarveld: €  205.000,- 
‐ Leuken: €  180.000,- 

 
Meerderweert dekt deze tekorten uit haar reserves (€ 100.000,- per school) en uit de 
begrote onderhoudskosten tot 2020. Voor Laar is dit ca. € 105.000,-, voor Leuken ca.  
€ 80.000,-. Hiermee is er een kostendekkende begroting voor de bouw van beide scholen 
en zijn alle risico’s voor Meerderweert. 
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Sloopkosten zijn gebaseerd op laatste inzichten, onvoorziene zaken zijn niet helemaal uit 
te sluiten. 
In Leuken zijn twee van de drie schoolgebouwen reeds gesloopt. Het derde gebouw 
(Middelstestraat 79) wordt momenteel nog gebruikt voor tijdelijke huisvesting van de 
onderbouwleerlingen van basisschool Leuken. Sloop van dit gebouw is gepland nadat het 
nieuwe IKC Leuken in gebruik is genomen. In Laar zijn de sloopwerkzaamheden 
momenteel gaande.  
 
Het risico dat we tijdens de nog te verrichten sloopwerkzaamheden tegen onvoorziene 
zaken aanlopen is niet uitgesloten. De kans hierop schatten wij echter heel klein in. Bij de 
aanvraag van het aanvullend sloopkrediet zoals verwoord in dit voorstel is hiermee 
daarom geen/beperkt rekening gehouden. Voor Laar geldt dat de sloopwerkzaamheden 
naar verwachting kunnen worden afgerond binnen het eerder beschikbaar gestelde 
krediet. 
 
Financiële gevolgen  
 
Adviespunt Investering Bedrag Jaarlast  
1 Bijstelling krediet 

IKC Laar-Laarveld 
11.053,- 

 
  

2 Bijstelling krediet 
IKC Leuken 

44.212,-   

3 Aanvullend 
sloopkrediet 
Leuken 

70.000,-   

Totaal  125.265,- 4.071,11 
  

 (50 jaar afschrijving, 
1,25% rente) 

 
De jaarlast € 4.071,11 wordt verrekend met de reserve decentralisatie huisvesting 
onderwijs. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Inmiddels is de bouw van de IKC’s Laar-Laarveld en Leuken gaande. De planning van 
ingebruikname van beide IKC’s is: 
‐ IKC Laar-Laarveld: 5 september 2016, met ingang van schooljaar 2016-2017. 
‐ IKC Leuken: 31 oktober 2016, na herfstvakantie. 
 
Communicatie/participatie  
Beschikking aan schoolbestuur Meerderweert. 
 
Advies raadscommissie  
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-
IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 
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Bijlagen  
‐ Leerlingenprognoses 2015 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001237 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-02-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
 

1. het krediet voor de bouw van het IKC Laar-Laarveld naar boven bij te stellen met       
€ 11.053,-;  

2. het krediet voor de bouw van het IKC Leuken naar boven bij te stellen met  
€ 44.212,-; 

3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de sloop van de 
basisschool Leuken; 

4. de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve 
decentralisatie huisvesting onderwijs. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-03-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


