
Reactie openstaande commissievragen n.a.v. 1e bestuursrapportage 2016:

Commissie Inwoners

 Een lijst van (bijkomende) kosten van de automaat aan de Passantenhaven 
wordt aan de commissie verstrekt.
Reactie: de overschrijding op de Passantenhaven komt enerzijds door iets 
hogere externe kosten, maar grotendeels door inzet van uren van de eigen 
dienst. De hogere externe kosten hebben betrekking op de extra kosten 
van aanpassing van de bestrating. De hogere kosten van interne uren 
worden veroorzaakt door meer ureninzet voorbereiding en toezicht en het 
opvragen van extra gegevens.
Daarnaast zijn de werkzaamheden op voorbereidend niveau enigszins 
onderschat. Het aanvragen van een aansluiting om elektronisch betalen 
mogelijk te maken, het realiseren van de aansluiting ter plaatse bij de 
automaat, de machtiging van de bank en de financiële afwikkeling van de 
transacties van de automaat vergen veel (veiligheid)handelingen en 
nieuwe instellingen. Zie voor een nadere specificatie van de kosten de 
bijlage.

Commissie Ruimte

 De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de overschrijding bij de 
aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg en de overschrijding Driesveldlaan-
Stationsomgeving.
Reactie m.b.t. Rietstraat-Eindhovenseweg: in uitgavenzin bedraagt de 
overschrijding op dit krediet op dit moment € 215.469,--. Intern is de 
afspraak gemaakt om de extra kosten inzake rioleringswerk afzonderlijk in 
beeld te brengen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse is 
gebleken dat herstel van de riolering nodig was, méér als voorzien in de 
kredietstelling. De kosten van de aanpassingen/vervangingen ter plaatse 
horen ten laste te worden gebracht van de beschikbare kredieten in relatie 
tot vervangingsinvesteringen riolering. Zodra de interne calculatie hiervan 
is opgemaakt, zullen de uitgaven op de krediet verminderd worden. Ook 
zijn er nog kosten gemaakt in relatie tot bodemsanering en onverwacht 
hoge kosten met betrekking tot kabels en leidingen.  Alsdan kan bekeken 
worden of nog steeds sprake is van een overschrijding. Indien de 
overschrijding méér als 10% bedraagt zal separate verantwoording aan de 
Raad dienen plaats te vinden, conform regelgeving. Overigens moet 
opgemerkt worden dat ook de inkomsten op dit krediet nog niet volledig 
zijn ontvangen c.q. geboekt.
Reactie m.b.t. Driesveldlaan-Stationsomgeving: ook bij dit krediet is sprake 
van een huidige overschrijding op P21006424 ten bedrage van € 
321.538,--. Echter bij dit krediet dient ook betrokken te worden krediet 
P72204224. Dit laatste krediet heeft betrekking  op Riool Driesveldlaan 
Wilhelminasingel. Daarop is op dit moment sprake van een onderschrijding 
van ruim € 1.000.000,--. Ook hier dient dus nog een verrekening plaats te 
vinden ten gunste van het krediet Driesveldlaan-Stationsomgeving naar 
het rioleringskrediet. Na verrekening zal er geen sprake zijn van een 
overschrijding. Ook bij dit krediet geldt dat de inkomsten nog niet volledig 
zijn geboekt/verantwoord.
In het algemeen kan gesteld worden dat de afwikkeling/afsluiting van 
kapitaalkredieten enige achterstand in verwerking kent.



 De raad wordt schriftelijk geïnformeerd of er minder 
rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd dan gepland, aangezien er 
minder is uitgegeven dan geraamd.
Reactie:  in de investeringssfeer is een totaalbedrag aan kredieten 
beschikbaar van per saldo € 15.111.153,--. Tot dusver is er uitgegeven op 
deze kredieten een bedrag van € 12.093.070,--. Het restant bedraagt op 
dit moment iets meer als € 3.000.000,--. Bedacht moet worden dat alle 
uitgaven die in dit kader in 2016 er nog bij geteld moeten worden, in 
begrotingszin zijn ook alle bedragen tot en met 2016 inbegrepen. Met de 
lopende projecten Heiligenbuurt en Groene berging zullen nog de nodige 
uitgaven gaan plaatsvinden. In financiële zin zullen de gelden derhalve 
nagenoeg opgebruikt worden. Overigens moeten diverse inkomsten ook 
nog binnenkomen. Deze hebben ook nog invloed op de cijfers. Zie 
hieronder de specificatie op dit moment.
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 De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de ambtelijke uren die 
vanwege de politieke belangstelling extra aan het project passantenhaven 
besteed zijn moeten worden, als gevolg waarvan het krediet voor dit 
project met € 10.000,- is verhoogd.
Zie toelichting bij commissie Inwoners.

 De suggestie om de horeca-BOA’s van Sinvest het Stationsplein in hun 
ronde te laten meenemen wordt meegenomen.
Reactie: de suggestie om de horeca Boa’s van Sinvest het Stationsplein in 
hun ronde te laten meenemen  is in een eerder stadium al overwogen. 
Doordat het toezicht van de horeca Boa’s zich juist concentreert in het 
uitgaansgebied (Oelemarkt en omgeving) wordt de loopafstand tussen 
Oelemarkt en Stationsplein  te groot om bij incidenten snel ter plaatse te 



kunnen zijn. Ook zal het samenvoegen van de genoemde toezichtstaken 
versnippering tot gevolg hebben waardoor het toezicht minder effectief 
wordt. Daarnaast is het samenvoegen van deze toezichttaken niet mogelijk 
omdat het  toezicht op de horeca plaatsvindt in het weekend tijdens de 
nachtelijke uren (vrijdag- en zaterdagnacht).Het toezicht Stationsplein 
daarentegen vraagt juist om toezicht in de dag en avond periode 
gedurende wisselende dagen en tijdstippen om het toezicht effectief te 
laten zijn.


