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Vergadering B&W van 19-07-2016   

Afdeling : Burgemeester en Wethouders  Raadsvoorstel: 
RAD-001292  

Naam opsteller voorstel : Schwarte, Sanne  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/023863  

Portefeuillehouder : A.A.M.M. (Jos) Heijmans  Agendapunt: 
22  

 
Onderwerp 
 
Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur – fase 2 
 
Voorstel  
 
Voorgesteld wordt: 

- Akkoord te gaan met de uitvoering van het Projectplan vervolg uitvoering 
Masterplan Informatie architectuur (fase 2) 

 
Inleiding  
 
In het Masterplan informatie architectuur, versie 1.0, d.d. 29 oktober 2015, is aangegeven 
dat de huidige informatievoorziening niet voldoet om in de toekomst de gemeentelijke 
ambities te realiseren.  Op basis van analyses is geconstateerd dat niet investeren een 
verdere verslechtering van de dienstverlening betekent wat zich niet verhoudt tot de ambitie 
van de gemeente om correcte en optimale dienstverlening te verzorgen. Dienstverlening die 
ook ondersteuning biedt aan de wettelijke verplichtingen zoals “Digitaal 2017 en Meldplicht 
Datalekken.” zodat aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden zijn zaken met de overheid 
digitaal op een veilige manier te regelen. 
 
Om dit te realiseren wordt gewerkt langs twee sporen; het eerste spoor betreft de 
organisatie van de informatievoorziening, een goede organisatie is randvoorwaardelijk om 
de informatievoorziening te verbeteren en aan te laten sluiten op de ambities van de 
gemeente Weert. Het tweede spoor betreft twee onderwerpen namelijk: het verbeteren van 
de digitale dienstverlening en het realiseren van mogelijkheden om de medewerkers “anders 
te laten werken”. 
 
Voor fase 2 dienen de hierna genoemde resultaten behaald te worden.  
 
Onderdelen die gerealiseerd worden vanuit mijlpaal 1 en door lopen tijdens de uitvoering 
van mijlpaal 2: 

- Het realiseren van de juiste oplossing incl. routering van de informatie naar de 
juiste medewerker/applicaties en overgang van de alternatieve oplossing naar 
deze oplossing; 

- Afronding van de implementatie van iBurgerzaken. De producten verzoeken, 
adresonderzoek, rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteit en documenten dienen 
nog geïmplementeerd te worden; 

- De implementatie van het zaaksysteem, inclusief de koppelingen met 
iBurgerzaken. Het overnemen van de functionaliteit zoals opgenomen in het 
huidige zaaksysteem en de uitfasering van het huidige zaaksysteem.  

 
Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 1 gerealiseerd dienen te worden:  



 

 

- Inventariseren van huidige organisatie rondom informatievoorziening om hierna 
achtereenvolgens de benodigde i-organisatie te ontwerpen en in te voeren. 

 
Onderdelen die vanuit mijlpaal 2, onder spoor 2 gerealiseerd dienen te worden (rekening 
houdend met de samenwerkingsverbanden): 

- Implementatie van iSamenleving en Civision Samenlevingszaken aan het nieuwe 
zaaksysteem; 

- Alle processen eenduidig vastgelegd, in kaart gebracht en getoetst; 
- Koppelen van producten Sociaal Domein aan het nieuwe zaaksysteem; 
- Functionaliteit van het huidige zaaksysteem overgenomen in het nieuwe 

zaaksysteem; 
- Opleiden van de medewerkers. 

 
Beoogd effect/doel  
 
Het Project Plan beoogt inzicht te geven in de verdere uitwerking van de fases zoals 
opgenomen in het Masterplan informatie architectuur. Aangegeven wordt welke resultaten 
onder mijlpaal 2 dienen te worden behaald en welke onderdelen van mijlpaal 1 als zodanig 
nog worden opgenomen onder mijlpaal 2, evenals de randvoorwaarden. Tevens biedt het 
Project Plan inzicht op de planning en de begrote kosten.  
 
Realisering van het Project Plan is randvoorwaardelijk voor een goede interne en externe 
(digitale) dienstverlening.  
 
Argumenten  
 
Het Project Plan is de detaillering van een volgende mijlpaal die bereikt gaat worden als 
onderdeel van het Masterplan. Op basis van dit projectplan in relatie tot het Masterplan 
informatie architectuur wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever en het 
bestuur. Verantwoording met betrekking tot de voortgang, kosten en baten zoals gepland, 
gerealiseerd en nog te realiseren zodat zowel opdrachtgever als bestuur tijdig inzicht 
heeft.  
 
Kanttekeningen  
 
Mijlpaal 2 is onlosmakelijk verbonden met mijlpaal 1 voor de uitvoering van het 
Masterplan informatie architectuur.  
 
Realisering van dit projectplan is mede afhankelijk van kennis, expertise, inzet en 
capaciteit van de eigen organisatie, als ook van ICT NML.  
 
Financiële gevolgen  
 
Kosten behorende bij fase 2 van de uitvoering van het Masterplan Informatie architectuur: 
 



 

 

 
Uitvoering/evaluatie  
 
Zoals opgetekend in het Project Plan. 
 
Communicatie/participatie  
 
nvt 
 
Advies raadscommissie  
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-
IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 

 
 
Bijlagen  
 
Projectplan – Vervolg uitvoering Masterplan Informatiearchitectuur, d.d. 13 juli 2016. 
 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001292 

  Mijlpaal 2 

a) Veilig communicatiekanaal  

  

25.000,-- 

b) Zaaksysteem 75.000,-- 

c) Burgerzaken 15.000,-- 

d) Programmamanagement, ondersteuning, projectleiding 140.000,--  

e) Sociaal domein   30.000,-- 

f) Anders Werken 160.000,-- 

Totaal 445.000,-- 



 

 

 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-07-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
Akkoord met de uitvoering van het Project Plan vervolg uitvoering Masterplan Informatie 
architectuur (fase 2).  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van . 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


