
Inzicht, overzicht en samenhang

Nr. Gepland resultaat Mijlpaal 
Begroting 

Mijlpaal 1

Realisatie 

Mijlpaal 1

Begroting 

Mijlpaal 2

Realisatie 

Mijlpaal 2

Begroting 

mijlpaal 3 e.v.

7
In beeld brengen bestaande kosten, budgetten en verplichtingen 

en centraliseer de budgetten in de nieuwe I-organisatie

Bestaande kosten, budgetten  en verplichtingen van de 

gemeente Weert in beeld gebracht + 1 + 2

8 Opstellen meerjaren Masterplan Masterplan is gerealiseerd + 2015

Plan van aanpak voor de middelen m.b.t. anders werken, 

WIZ, iBurgerzaken, Zaakgericht Werken
+ 1 + 2

Procesmanagement ingericht (90% van ruim 400 

processen vastgelegd op standaardwijze)
+ 1 + 2

Initiatieven ondernomen richting ICT NML en 

Informatiebeleidsplan opgesteld (incl. 

architectuurprincipes, concept toekomstige I-

organisatie, concept product en diensten catalogus ICT 

NML , beveiligingsbeleidsplan, projectenkalender en 

actualisatie van projectmatig werken)

+ 1 + 2

Plan van aanpak I-burgerzaken (inclusief e-

dienstverlening)
+ 1 + 2

10 Programma en projectorganisatie voor uitvoering masterplan Projecten zoals benoemd in het masterplan en in 

uitvoering zijn ingericht
+ 1 € 87.500,00 € 140.000,00 € 140.000,00

Bepaal de ontwikkelrichting (lange termijn) 

Nr. Gepland resultaat voortgang Mijlpaal
Begroting 

Mijlpaal 1

Realisatie 

Mijlpaal 1

Begroting 

Mijlpaal 2

Realisatie 

Mijlpaal 2

Begroting 

mijlpaal 3 e.v.

1
Uitgangspunten voor informatievoorziening en ICT vanuit een 

integrale visie op de doorontwikkeling van de organisatie 

Uitgangspunten zijn vertaald naar informatiebeleidsplan

+ 1 + 2

3 Informatiebeleidsplan Informatiebeleidsplan (incl. architectuurprincipes, 

concept toekomstige I-organisatie, concept product en 

diensten catalogus ICT NML , beveiligingsbeleidsplan, 

projectenkalender en actualisatie projectmatig werken) , 

is gerealiseerd en vastgesteld door directie.

+ 1 + 2

Spoor 1 Organisatie

Nr. Gepland resultaat Mijlpaal
Begroting 

Mijlpaal 1

Realisatie 

Mijlpaal 1

Begroting 

Mijlpaal 2

Realisatie 

Mijlpaal 2

Begroting 

mijlpaal 3 e.v.

4

Professionele I-organisatie en adequate bemensing voor de 

rollen (relatie en contractbeheer, advisering 

informatievoorziening, inzet ICT en beveiliging privacy)

Ontwerp is opgenomen in het masterplan en verder 

uitgewerkt (incl. programma en projectleiders, 

ambtelijke opdrachtgever, etc.) met alle betrokkenen uit 

de organisatie van de gemeente Weert

0 1 + 2 + 3

voortgang

voortgang

9 Uitgewerkte realistische plannen



5

Applicatie en gegevensbeheer organisatie Het ontwerp is gerealiseerd en besproken met alle 

betrokkenen uit de organisatie. Samenwerking met ICT 

NML vindt plaats m.b.t. verantwoordelijkheden van ICT 

NML  

0 1 + 2 + 3

6

Programma en projectorganisatie Het ontwerp is gerealiseerd en besproken met alle 

betrokkenen uit de organisatie, advies is gerealiseerd + 1

7
Centraliseren van de I-budgetten in de nieuwe I-organisatie Onderdeel van project WIND

10

Projectorganisatie(s) Informatiebeleidsplan opgesteld (incl. projectenkalender 

en actualisatie van projectmatig werken) en gedeeld met 

de organisatie m.b.t. de veranderende werkwijze. 
+ 1

Spoor 2 Informatievoorziening

Nr. Gepland resultaat Mijlpaal
Begroting 

Mijlpaal 1

Realisatie 

Mijlpaal 1

Begroting 

Mijlpaal 2

Realisatie 

Mijlpaal 2

Begroting 

mijlpaal 3 e.v.

1 Uitgangspunten voor informatievoorziening vertaald vanuit 

integrale visie en doorontwikkeling van de organisatie

Informatiebeleidsplan (incl. architectuurprincipes, 

beveiligingsbeleidsplan en projectenkalender) , is 

gerealiseerd en vastgesteld door directie.

+ 1  + 2

2 Inventarisatie van dominante ontwikkelingen voor de komende 

jaren

Opgenomen in het masterplan
+

3 Informatiebeleidsplan Informatiebeleidsplan (incl. architectuurprincipes, 

concept toekomstige I-organisatie, concept product en 

diensten catalogus ICT NML , beveiligingsbeleidsplan, 

projectenkalender en actualisatie projectmatig werken) , 

is gerealiseerd en vastgesteld door directie.

+ 1 + 2

Plannen voor:

In samenwerking met ICT NML  en deelnemende 

gemeenten is projectplan voor de berichtenroutering 

opgesteld (incl. projectleiding)

+ 1 + 2 € 50.000,00 PM PM PM PM

Alternatief (die heel sterk lijkt op de definitieve situatie) 

is gerealiseerd
+ 1 + 2

Alternatieve berichtenroutering is technische getest 

(leveranciers berichten routering en I-burgerzaken)
+ 1

Concept van de alternatieve berichtenroutering is 

akkoord door LOGIUS (toezichthouder vanuit Min-BZK) + 1

Afspraken over de test in productie van alternatieve 

berichtenroutering met LOGIUS (toezichthouder vanuit 

Min-BZK)

0 2

Afspraken over de audit van de alternatieve 

berichtenroutering in productie met LOGIUS 

(toezichthouder vanuit Min-BZK)

0 2

voortgang

Inrichten standaard berichten routering (EnableU)

€ 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00



Afspraken gemaakt met PinkRoccade om deze wijze van 

berichtenroutering ook voor de andere applicaties te 

realiseren (WIZ)

0 2

Transitie van alternatieve berichtenroutering naar 

definitieve.
- 3 PM PM PM PM PM

 Zaaksysteem (incl. e-formulieren)  Aanbesteding met alle betrokkenen uitgevoerd en 

afgerond
+ 1

Plan van aanpak vastgesteld (incl. projectleiding) + 1

 Technische implementatie gerealiseerd + 1

Technisch ontwerp van de berichten routering 

vastgesteld
+ 1

Cultuurtraject om het gebruik te stimuleren gestart
0 2

Alle processen conform standaards vastgelegd, 0 1 + 2 + 3

Realisatie e-formulieren 0 1 + 2 + 3 € 525.000,00

 I-Burgerzaken In productie voor:

-          Aangifte geboorte (inclusief e-formulier), + 1

-      Melding huwelijk + 1

-      Partnerschap + 1

-      Overlijdensaangifte + 1

-      Aangifte van naam en geslachtswijziging + 1

In test voor:

-          Verblijf en adres 0 2

-          Adresonderzoek 0 2

-          Verzoeken 0 2

-          Rijbewijzen 0 2

-          Reisdocumenten 0 2

 WIZ Alle processen conform standaards vastgelegd + 1 + 2

Alle processen geoptimaliseerd 0 2

Plan van aanpak vastgesteld (incl. projectleiding) 0 2

Procesbeschrijvingen en optimalisatie  Keuze van systeem om processen vast te leggen + 1

Procesmanagement vastgesteld door directie + 1

Standaard gedefinieerd voor vastleggen processen + 1

Samenwerking gezocht en gevonden met andere 

gemeente
+ 1

95% van alle processen op standaard wijze vastgelegd en 

deels geoptimaliseerd.
+ 1 + 2

5 % van alle processen op standaardwijze vastleggen en 

95% optimaliseren
0 2 + 3

Technische koppeling front-, mid en backoffice 0 1 + 2 + 3

Mobile devices Offerte traject wifi netwerk (ICT NML) 0 2

Standaard devices vastgesteld + 1 + 2

90% tablets uitgerold aan medewerkers + 1 + 2

Eisen en wensen geïnventariseerd voor telefooncentrale
0 2

Offerte traject in samenwerking met andere deelnemers 
0 2

9

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 70.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 95.000,00

€ 20.000,00 € 11.200,00

€ 1.197.000,00

€ 0,00 € 25.000,00 € 30.000,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 160.000,00 € 220.000,00



Korte termijn oplossingen (tekst, wachtrij, muziek) 

telefooncentrale gerealiseerd
+ 1 + 2 PM

Intranet Nieuw intranet (OCTO) is gerealiseerd + 1 € 0,00 € 0,00

 Plan van aanpak verdere uitvoering masterplan Prioritering projecten fase 3 en verder 0 2

Opstellen en vaststellen plan van aanpak mijlpaal 3 en 

verder
0 2


