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Onderwerp

Stand van Zaken Masterplan Informatiearchitectuur

Voorstel

In te stemmen met het informeren van de Raad over de stand van zaken van het
Masterplan Informatiearchitectuur conform bijgaande raadsinformatiebrief,

Inleiding

De afgelopen maanden zijner diverse stappen gezet in de uitvoering van het Masterplan
Middels bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van
zaken op het gebied van onder andere iBurgergzaken, isamenleving, het zaaksysteem
Djuma, het veilige communicatiekanaal en co-creatie.

Beoogd effect/doel

Het informeren van de Raad in de stappen die gezet worden in de uitvoering van het
Masterplan Informatiearch itectuur.

Argumenten

In november 2016 is de Raad geÏnformeerd over de resultaten van mijlpaal 1 en de
plannen voor mijlpaal 2 van het Masterplan Informatiearchitectuur. Omdat nu mijlpaal 3 in
samenspraak met de organisatie vorm krijgt, is het noodzakelijk de Raad mee te nemen in
de stappen die in mijlpaal2gezet zijn en de beoogde stappen in mijlpaal 3.
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Raakt dit advies het onderwerp duurzaamheid? Denk hierbij aan het sociale domein,

onderwijs, gezondheid, milieu, bedrijvigheid, kennis en innovatie... Duurzaamheid kan een

argument zijn, maar ook een effect, daet of kanttekening. Voor meer info klik op de @.

Kanttekeningen en risico's
In de uitvoering van rtrijlpaal 3 zijrr diverse afhankelijkheden van softwareleverancicrs en

het ICT samenwerkingsverba nd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De begrote en gerealiseerde kosten van mijlpaal 1 en 2 zijn opgenomen in de

Raadsi nformatiebrief .

Uitvoering/evaluatie

Nvt.

Com m unicatie/ pa rtici patie

Nvt.

Overleg gevoerd met

Intern:

Bertus Brinkman, waarnemend algemeen directeur / gemeentesecretaris
Andre Gronsveld, programmamanager
Marco van Dijk, i-adviseur

Extern

Bijlagen

Raadsinformatiebrief: Stand van Zaken Masterplan Informatiearchitectuur (RAD-

001396
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Stand van Zaken Masterplan Informatiearchitectuur - Evaluatie mijlpaal L en 2 en voorstel
mijlpaal 3 en verder

Voorstel

Kennis te nemen van de voortgang van het Masterplan Informatiearchitectuur -
mijlpaal 1 en 2;
In te stemmen met de uitvoering van mijlpaal 3 en verder conform planning en
financiën.

Inleiding
Op 8 november 2016 heeft een informele bijeenkomst plaatsgevonden waarin is gesproken
over de digitaliseringsslag die we als gemeente (gaan) maken en waarvoor de volgende
sporen en mijlpalen zijn geformuleerd in het Masterplan Informatiearchitectuur:

l1en2

Met dit raadsvoorstel wordt enerzijds inzicht verschaft in de voortgang van de mijlpalen 1

en 2 en anderzijds de werkzaamheden die hieruit volgen voor mijlpaal 3.

Beoogd effect/doel
Medewerkers van de gemeente Weert dienen de juiste middelen te hebben om effectief en
efficiënt in een 7x24 uurs economie hun werk uit te kunnen voeren en zij moeten op een
veilige, correcte en zoveel mogelijk digitale wijze kunnen communiceren met de'klant', nu
en in de toekomst. De verschillende mijlpalen dienen bij te dragen aan deze doelstelling.
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Spoor 1, Organisatie Inventarisatie tot en met invoering van
benodiqde I-oroanisatie

Spoor 2, Anders Werken lincl. beveilioinol Laotoos
Tablets
Telefoon

Sooor 2. Dioitale dienstverlenino Veiliq fundament
iBurqerzaken
Sociaal domein
Processen
Zaaksvsteem



Argumenten Door u kennis te laten nemen van de voortgang van het project wordt voor
u duidelijk dat stappen gezet zijn waardoor een cultuurverandering binnen de organisatie
in gang is gezet, zowel de interne als externe (digitale) dienstverlening zijn verbeterd en
bij verschillende onderdelen van de organisatie inclusief de ICT-organlsatie nog stappen
gezet moeten worden om dienstverlening te verbeteren.

Stappen gezet
Aloemeen
Door de organisatie zeer nadrukkelijk te betrekken bij de realisatie en uitvoering van het
masterplan wordt het ervaren als een gezamenlijke uitdaging waardoor de
organisatieverandering voortvarend in gang is gezet, het belang van een goede
informatievoorziening wordt erkend en medewerkers zeer enthousiast en betrokken zijn bij
de implementatie van de verschillende nieuwe applicaties en systemen.

i-Oroanisatie
In het Masterplan Informatiearchitectuur is vastgesteld dat het op orde brengen van de
organisatie rondom de informatievoorziening randvoorwaardelijk is om het verbeteren van
de digitale dienstverlening mogelijk te maken. Vorig jaar heeft een inventarisatie
plaatsgevonden naar de huidige rollen, de ontbrekende rollen, taken, competent¡es,
capaciteit et cetera. Hier is vervolgens een advies uit voortgekomen en zijn cruciale posities
tijdelijk vanuit het programma ingevuld. De uitvoering van dit advies m.b.t. hoe de i-
organisatie in te richten wordt verder onderdeel van het programma WIND.

Anders Werken
Vanuit het onderzoek voorafgaand aan de opstelling van het masterplan is geanalyseerd dat
meer plaats- en tijdsonafhankelijk werken de medewerker de kans geeft zijnlhaar tijd
efficiënter in te delen en resultaatgerichter te werken, wat tevens kan leiden tot
vermindering van het aantal benodigde werkplekken (cultuur). Hiervoor zijn inmiddels
laptops en tablets (incl. de benodigde beveiliging) beschikbaar gesteld aan de medewerkers
en is een start gemaakt met telefonie.

Veilio fundament
Veilig fundament is gericht op veilig digitaal communiceren binnen de gemeente, maar
vooral ook met burgers en landelijke voorzieningen.
Met LOGIUS (onderdeel van ministerie van BZK) en de leveranciers EnableU, CircleSoftware
en PinkRoccade is een nieuw ontwerp gemaakt dat gaat resulteren in standaardisatie en
reducering van complexiteit en kosten. Hierdoor kunnen veel meer applicaties op dit kanaal
aansluiten en wordt gedurende de implemtatie gekeken naar de wijze waarop de applicaties
gekoppekl dienen te worden. PinkRoccade beschouwt dit zelfs als een strategische stap voor
hun applicatiepoftfolio.

iBurqerzaken
In 2016 zijn alle producten op het gebied van burgerlijke stand (trouwen, partnerschap,
geboorte, overlijden, naams-geslachtswijziging) middels de iBurgerzaken applicatie van
PinkRoccade live gebracht. Het is nu mogelijk digitaal deze producten aan te vragen en ook
de afhandeling door de medewerkers gebeurt digitaal. In kwartaal ! van 20L7 is het tevens
mogelijk gemaakt digitaal diverse soorten uittreksels, rijbewijzen en reisdocumenten aan te
vragen. Om medewerkers van Publiekszaken mee te nemen in de verandering en andere
manier van werken zijn zij op werkbezoek geweest bij de gemeente Almelo, een
vooruitstrevende gemeente op het gebied van digitale dienstverlening. Ook zijn de
medewerkers door de leverancier opgeleid om de afhandeling van de digitale aanvragen te
kunnen verwerken middels de iBurgerzaken applicatie. In kwartaal 2 van 2017 zullen de
laatste twee producten van iBurgerzaken in productie worden genomen; adresonderzoek en
verhuizingen. Over een hall jaar vindt een evaluatie plaats.

Sociaal domein
Voor de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) wordt een regie-applicatie
geïmplementeerd, isamenleving. Deze maakt het voor medewerkers van WIZ mogelijk regie
te voeren op klantdossiers. Om deze applicatie in gebruik te kunnen nemen zijn de afgelopen
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maanden samen met de medewerkers alle processen van de afdeling in kaart gebracht. In
kwartaal 2 wordt de applicatie gekoppeld aan het zaaksysteem zodat statusinformatie en
documenten ook hierin terug te vinden zijn. Ook wordt middels een Persoonlijke Internet
Pagina (PIP) het voor de klant steeds meer mogelijk zijn gegevens in te zien, de status van
zijn aanvraag te bekijken en aanvragen te doen.

Processen
Om het zaaksysteem efficiënt te kunnen implementeren is inzicht in de meer dan 400
werkprocessen nodig. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd, middels standaards vastgelegd
en beschikbaar gesteld in een systeem zodat de projectorganisatie ze kan gebruiken bij de
implementatie van het zaaksysteem, wat overigens direct leidt tot aanpassing van de
vastgelegde processen. De organisatie ziet daarmee ook direct de voordelen van het correct
vastleggen van de processen.

Zaaksysteem
De implementatie van het nieuwe zaaksysteem Djuma verloopt voorspoedig. Eind 2016 zijn
diverse organisatiebrede randvoorwaarden en uitgangspunten door de projectgroep
opgesteld, deze hebben betrekking op onder andere papierarm werken, toegankelijkheid,
vertrouwelijkheid en autorisaties. Ook heeft de projectgroep gekozen voor een gefaseerde
teamimplementatie, dit betekent dat in een periode van 3-5 weken (afhankelijk van de
teamgrootte) een team intensief aan de slag gaat met het opleiden en inrichten van Djuma
voor hun team. Na deze periode van 3-5 weken gaat een team live met Djuma en werken
zij niet meer in het oude zaaksysteem maar volledig in Þjuma. Vanaf januari 2OL7 is gestart
met de teamimplementaties (totaal 12 teams).
De teams Gegevensbeheer en Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn werken al met Djuma en
momenteel vindt de implementatie plaats bij (een deel van de afdeling) Welzijn, Inkomen
& Zorg. Het team dat als laatste overgaat naar Djuma staat in december 2017 gepland.

Gedurende de teamimplementaties krijgen alle'teamspecifieke'processen een plek binnen
Djuma, maar er zijn ook enkele team-overstijgende functionaliteiten en processen die in
Djuma geimplementeerd moeten worden, denk hierbij aan inkoop & aanbesteding of
bestuurlijke besluitvorming. Deze processen worden gefaseerd in gebruik genomen in
Djuma. Het college zal volledig digitaal kunnen vergaderen met behulp van Djuma in het
derde kwartaal.

Co-creatie
Naast de co-creatie op het terrein van ons zaaksysteem, wordt ook samengewerkt met
andere partijen om het applicatielandschap van de gemeente Weert te laten voldoen aan de
in het masterplan genoemde GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Een oplossing
wordt gerealiseerd die ervoor gaat zorgen dat een generieke DigiD-oplossing voorhanden
is, waardoor niet steeds bij iedere nieuwe applicatie kosten gemaakt worden voor DigiD-
aansluitingen en ook niet voor iedere applicatie apart ge-audit moeten worden. Deze co-
creatie vindt plaats samen met softwareleveranciers en ook LOGIUS (onderdeel van Min,
BZK en verantwoordelijk voor de juiste werking van de DigiD-aansluiting). Eind vorig jaar
hebben diverse tests plaatsgevonden en begin dit jaar zijn deze testen door zowel LOGIUS
als de auditor van Weert en de auditor van de softwareleverancier goedgekeurd.
PinkRoccade beschouwt dit zelfs als een strategische stap voor hun applicatieportfolio. De
realisatie voor deze DigiD-oplossing start in april,

Samenvattins voortane miilpaal 1 en 2:

í-organisatie e Lichte uitloop, uitvoering onderdeel
van WIND.

Anders werken Lichte uitloop, wegens technische
problemen (veiligheid).
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Veilig fundament o Conform.

iBurgerzaken /í\\J
lets buiten planning.

Sociaaldomein
(isamenlevingszaken) o

Conform

Processen o Conform. Daarbij is voor de

organisatie duidelijk geworden dat
procesmanagement een vast

onderdeelvan de organisatie dient
te worden

Zaaksysteem (Djuma) o Conform

Co-creatie lets buiten planning

Financiën o Binnen budget

Tc zcttcn stappen
Mijloaal 3
Oe werkzaamheden die bij mijlpaal 3 horen hebben betrekking op de reeds in gang gezette

implementaties van de onderdelen uit mijlpalen 1 en 2. Mijlpaal 3 richt zich op het
(functioneel) in gebruik nemen van betreffende applicaties door de andere organisatie
ònderdelen.'Aleén het onderdeel i-organisatie maaK geen onderdeel meer uit van het
masterplan maar van het programma WIND.

In onderstaande tabel de planning en werkzaamheden van mijlpaal 3. Deze planning is

afgestemd met dc organisatie.

Onderdeel Werkzaamheden Plannino
Anders Werken Mobiele telefonie 03 20t7
Veilio fundament Aansluiten appl icaties Voortdurend
iBurgerzaken Opleiding medewerkers

In gebruik nemen adresonderzoek
en verhuizinoen

Q2 2OL7

Sociaal domein
(isamenlevingszaken)

Koppelen met zaaksysteem
In qebruik nemen PIP

Q2 2OL7

Processen Indien nodiq aanpassing processen Voortdurend
Zaaksysteem (Djuma) Koppelen met diverse applicaties;

Teamimplementatie WIZ l;
Teamimplementatie OPenbaar
Gebied;
Teamimplementatie Publiekszaken ;
Teamimplementatie WÍ7 2l
Teamimplementatie Ruimte +
Projecten;
Teamimolementatie WH;

Voortdurend
Maart 2017
April2017

Mei 2017
luni 2017
lul¡ + Aug 2017

September 2017
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Teamimplementatie Financiën +
Facilitair;
Teamimplementatie HRM ;
Teamimplementat¡e Overig ;
Uitbreiden functionaliteiten in
cocreatie

Oktober 2017

November 2017
December 2017
Voortdurend

Cocreatie Generieke DigiD-voorziening
Zaaksvsteem Diuma

Q2+ Q3 2017
Voortdurend

Mijlpaal 4 zal bestaan uit procesoptimalisatie, het ondersteunen van primaire processen
met het zaaksysteem en de implementatie van het klantcontactsysteem.

Kanttekeningen en risico's
Gezien de cultuurverandering in de organisatie tijdens de uitvoering van het masterplan
en de verbeteringen in de (digitale) dienstverlening is het risico dat een mogelijk negatief
besluit over de voortgang van mijlpaal 3 het enthousiasme van de organisatie kan laten
omslaan in weerstand.
Bij de uitvoering van de beschreven mijlpalen wordt continue samengewerkt met
softwareleveranciers en ICT-NML. De uitvoering en planning zijn afhankelijk van deze
partijen, waarbij de afhankelijkheid naar ICT-NML beperkt kan blijven.

Financiële gevolgen
Met de huidige ingezette koers blijft de uitvoering van het Masterplan Informatie-
architectuur binnen de begroting. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de
begrote en gerealiseerde kosten voor mijlpaal 1 en 2 en het resterende begrote bedrag
voor mijlpaal 3 en verder. Stand van zaken tot en met februari 2017:

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van mijlpaal 3 en verder komt voort vanuit de reeds gezette stappen vanuit
mijlpaal 2. Deze mijlpaal loopt tot en met december 2017.

Begroting
M¡jlpaal 1 + 2

Realisatie
Mijlpaal 1+ 2

Begrot¡ng
Mijlpaal 3

Begroting
Mijlpaal 4 en

verder
a) Anders Werken 260.000,-- 161.000,-- 100.000,--

b) Veilig fundament 75.000,-- 28.47O,-- 40.000,--

c) iBurgerzaken 35.000,-- 12.2OO,-- 15.000,--

d) Sociaal domein 30.000,-- 54.1 1 1,-- 25.000,--

e) Procesbeschrijvingen 30.000,--

f) Zaaksysteem 145.000,-- 56.000,-- 75.000,--

g) Kosten
programmanager +
high professional

227.500,-- 85.000,-- 60.000,--

Totaal 772.500,-- 396.7AL,-- 345.OO0,-- t.47l¡.16lJ,--
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Communicatie/ pa rtici patie
Op regelmatige basis wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken van het
Masterplan Informatiearchitectuur.

Advies raadscommissie
De raad heeft kennis çlenomen van de behaalde resultaten in mijlpaal 1 en 2 van het
Masterplan Informatiearchitectuur en stemt in met de voorgestelde werkzaamheden,
planning en financiën behorende bij mijlpaal 3 en verder.

Bijlagen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
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N um mer raadsvoorstel; RAD-O0 1403

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2t-03-2017;

besluit

Kennis te nemen van de voortgang van het Masterplan Informatiearchitectuur -
mijlpaal L en 2i
In te stemmen met de uitvoering van mijlpaal 3 conform planning en financiën.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van L9-O4-2OL7.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


