
CONCEPT PLANNING BASISSCHOOL ALTWEERTERHEIDE OP HOOFDLIJNEN 

 Tijdvak Fase Activiteiten en beslismomenten 

1 Oktober 2017 – 
februari  2018 

Inventarisatie Activiteiten: 
- Gesprekken met stakeholders (o.a. initiatiefnemers, overige accommodatieaanbieders, omwonenden, potentiële 

gebruikers). 
- Bepalen functies die een plek moeten krijgen in het schoolgebouw. Hierbij rekening houden met reeds beschikbaar 

aanbod. Hierover afspraken maken met betrokken partijen. 
- Bepalen overige wensen / eisen / voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden.  
- Bepalen ruimtebehoefte van de verschillende te huisvesten  functies (hierbij ook mogelijkheden tot gezamenlijk 

gebruik van ruimtes meenemen). 
- Ruimtebehoefte en overige wensen vertalen naar Programma van Eisen (PvE). 
- Afspraken maken over randvoorwaarden zoals verantwoordelijkheden / kostenverdeling betrokken partijen. 

 
Bestuurlijke besluitvorming: 
- Vaststellen PvE en randvoorwaarden door B&W (raad informeren via TILS lijst) 
- Eventueel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor inhuur externe expertise ontwerpfase . 
- Investering voorstellen als prioriteit voor kadernota (PM post). 

 

2 Maart  2018 – 
oktober 2018 

Ontwerp Activiteiten: 
- PvE ‘vertalen’ naar schoolgebouw (eventueel meerdere varianten met kostenbegrotingen uitwerken). Voor dit 

onderdeel zal externe expertise ingehuurd moeten worden.  
- Benoemen voorkeursvariant. 
 
Bestuurlijke besluitvorming: 
- Voorkeursvariant incl. financiële consequenties ter besluitvorming voorleggen aan gemeenteraad.   

 

3 Vanaf november 
2018 (doorloop in 
2019) 

Voorbereiding en 
uitvoering 

Activiteiten: 
- Opstellen bestek(ken) 
- Aanbesteding 
- Uitvoering 

 

 


