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Onderwerp 

Financieel tekort nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy  

 

Voorstel 

1. In te stemmen met het dekken van het financieel tekort van de nieuwbouw 

    brandweerkazerne Stramproy als gevolg van noodzakelijke meerkosten met een 

    minimum van € 5.000 en een maximum van € 45.000.   

 2. Dit onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio het volledig restant budget nieuwbouw 

    kazerne Stramproy, dat aan het einde van het bouwproces nog aanwezig is, met de 

    gemeente verrekent.  

 3. De meerkosten ten laste te brengen van de algemene reserve.  

 

Inleiding 

 

Op het grondgebied van de gemeente Weert liggen 2 brandweerkazernes. Namelijk de 

post Weert aan de Savornin Lohmanstraat 8 en de post Stramproy gelegen aan de 

Bergerothweg 34 in Stramproy.  

De Veilgheidsregio Limburg-Noord huurt het pand in Stramproy van de gemeente Weert.  

Vanuit de post Stramproy worden Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy en een deel van 

het buitengebied Swartbroek bediend alsmede delen van Weert-Zuid (incl. het daartoe 

behorende buitengebied).   

Het huidige pand in Stramproy was voorheen een slachthuis. Het gebouw doet inmiddels 

ruim 50 jaar dienst als brandweerkazerne.   

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft besloten dat alle 

brandweerkazernes in Limburg-Noord, waarvan gemeenten nu nog eigenaar zijn over 

gaan naar de Veiligheidsregio.  

Met de Veiligheidsregio is de gemeente Weert overeen gekomen dat het eigendom van de 

kazerne Stramproy en het bijbehorend perceel in eigendom wordt overgedragen voor een 

symbolische verkoopprijs van €1,- inclusief een schone grondverklaring.  

Omdat de post Stramproy niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en er sprake is van 

achterstallig groot onderhoud, is besloten tot sloop en nieuwbouw op de huidige locatie 

aan het adres Bergerothweg.  

De bouw van de kazerne Stramproy maakt deel uit van een aanbesteding vanuit de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord voor 5 nieuwe kazernes in Limburg-Noord.  

De voorbereidingen om met de nieuwbouw in Stramproy te kunnen starten zitten in de 

finale afrondfase. Na de zomervakantie van 2018 wil de Veiligheidsregio met de sloop van 

het huidige pand beginnen. De bouw zal ruim een halfjaar in beslag nemen. De enige 

hobbel die nog genomen moet worden is een financiële.   

 

Beoogd effect/doel 

 

Adequate en financieel verantwoorde huisvesting voor de brandweerpost Stramproy. 
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Argumenten   
 

Komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.  

De grootste problemen die in het proces tot nu toe geslecht moesten worden waren: 

• Het bouwen van een kazerne binnen het beschikbare budget van de 

Veiligheidsregio én conform de functionele wensen van het brandweerkorps 

Stramproy 

• Het tot overeenstemming komen met de buren links en rechts van het perceel 

vanwege vermeende rechten uit het verleden verleend door de toenmalige 

gemeente Stramproy. 

Hard uitgangspunt vanuit de gemeente richting Veiligheidsregio was om te komen tot een 

voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Na veel overleg is die oplossing uiteindelijk 

gevonden. 

 

De beide buren kunnen inmiddels met de huidige situering van de kazerne leven en de 

brandweer Stramproy krijgt een functionele kazerne voor de komende decennia, echter op 

één voor het korps belangrijk praktisch punt na. Namelijk de behoefte/noodzaak aan een 

goederenlift. Het compromis met de buren in relatie tot de gewenste grootte van het 

gebouw heeft namelijk tot gevolg gehad dat er een gebouw in 2 bouwlagen moet komen 

incl. een oversteek. 

 

Op de eerste etage is zowel de opslag van materialen als de kantine/instructielokaal 

gesitueerd. Alle materialen moeten zodoende via de trap naar boven, hetgeen omslachtig 

en arbeidsintensief is. Zonder meerkosten kan er bouwkundig een liftschacht worden 

gemaakt.  

  

Kanttekeningen en risico’s   

 

Het beschikbare budget voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Stramproy is 

ontoereikend  

Het beschikbare budget van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de nieuwbouw van de 

brandweerkazerne in Stramproy is ontoereikend om aan de alle noodzakelijke eisen van 

het brandweerkorps Stramproy tegemoet te kunnen komen. Hard uitgangspunt vanuit de 

gemeente is echter het komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. 

 

Financiële, personele en juridische gevolgen  

 

De totale bouwsom inclusief voorbereiding, sloop, achterterrein, omheining etc is 

€770.000,-.  De Veiligheidsregio heeft de bouw van de kazerne Stramproy samen met 4 

andere kazernes in Limburg-Noord aanbesteed. 

 

Het budget van € 770.000,- is evenwel niet toereikend om in de meerkosten te voorzien 

van: 

• het realiseren van de voor het korps Stramproy functionele kazerne die klaar is 

voor effectief praktisch gebruik in de komende decennia; 

• het aanbrengen van een in de ogen van het korps noodzakelijke goederenlift. 

 

Ruimere kazerne                                                                                                          

Omdat aan de functionele wensen van het korps tegemoet te kunnen komen moest er iets 

ruimer gebouwd worden dan het standaardbouwplan waar de Veiligheidsregio mee kwam 

en dat hoofdzakelijk ingegeven was door beperktheid aan financiële middelen.                                                                

De functionele en redelijke eisen van het korps werd door het harde uitgangspunt van de 

gemeente kracht bij gezet. Gevolg hiervan is dat de bouwkosten circa € 23.000,- hoger 

uitvallen dan qua budget aanwezig. 
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Goederenlift                                                                         

De aanschafkosten van een eenvoudige goederenlift bedragen circa € 22.000,-. 

 

Dekking                                                                                                                       

De totale meerkosten waarvoor de Veiligheidsregio de dekkingsmiddelen niet heeft 

bedragen € 45.000,-. De regionaal commandant heeft erop gewezen dat in het 

beschikbare budget een post onvoorzien is opgenomen van € 40.000,-. Momenteel kan 

nog niet overzien worden of deze post volledig aangewend dient te worden; dat blijkt pas 

aan het einde van het bouwproces. De regionaal commandant heeft toegezegd het restant 

onvoorzien dat alsdan aanwezig is volledig aangewend zal worden om het tekort van de 

meerkosten van € 45.000 af te dekken. 

Voorgesteld wordt om het financieel tekort van de minimaal  € 5.000 en maximaal             

€ 45.000 te dekken uit de algemene reserve. 

 

Uitvoering/evaluatie    
 

Het sloop- en bouwproces wordt in nauw overleg met de postcommandant Stramproy 

gevolgd.  

   
Communicatie/participatie    
 

Het besluit wordt schriftelijk aan de regionaal brandcommandant Limburg-Noord kenbaar 

gemaakt.  

   
Advies raadscommissie  

 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bijlagen  

 

Schets nieuwbouwplan brandweerkazerne Stramproy 

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
G. Brinkman 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-573424  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018 

 

 

 

 besluit: 

 

 

1. In te stemmen met het dekken van het financieel tekort van de nieuwbouw 

    brandweerkazerne Stramproy als gevolg van noodzakelijke meerkosten met een 

    minimum van € 5.000 en een maximum van € 45.000.   

 2. Dit onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio het volledig restant budget nieuwbouw 

    kazerne Stramproy, dat aan het einde van het bouwproces nog aanwezig is, met de 

    gemeente verrekend.  

 3. Deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2018. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


