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Onderwerp

Verhoging (investerings)budgetten realisatie kindvoorziening Altweerterheide.

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen:

1. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde normbedrag voor de realisatie van de
kindvoorziening Altweerterheide te verhogen met een bedrag van € 314.126,-.
2. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor de sloop van de basisschool

St. Jozef Altweerterheide te verhogen met een bedrag van € 6.000,-.

3. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor vervoerkosten naar de
tijdelijke huisvestinglocatie te verhogen met een bedrag van € 15.000,-.
4. De uit adviespunten 1 en 2 voorvloeiende jaarlast, zijnde € 8.004,- (50 jaar tegen
0,5% rente) met ingang van 2023 ten laste te brengen van de reserve huisvesting
onderwijs (€ 5.477,-) en het begrotingsresultaat (€ 2.527,-).
5. Het in adviespunt 3 genoemde bedrag in 2022 eenmalig ten laste te brengen van

de reserve huisvesting onderwijs.

Inleiding

Op 6 mei 2020 heeft de gemeenteraad een taakstellend investeringsbudget van

€ 1.893.176,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de kindvoorziening

Altweerterheide. Het budget is gebaseerd op het normbedrag voor permanente nieuwbouw
van scholen, prijspeil 2020. Ook heeft de gemeenteraad op 6 mei 2020 budgetten
beschikbaar gesteld voor de sloop van de oude basisschool St. Jozef (maximaal €
131.000,-), tijdelijke huisvesting (maximaal 64.000,-) en verhuiskosten (€ 33.000,-). Alle
bedragen zijn beschikbaar gesteid aan schoolbestuur Eduquaat, zijnde de bouwheer van

de kindvoorziening.

Na uitwerking van een programma van eisen en bouwtekeningen heeft Eduquaat op 16
oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is in
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2 juni 2021 door de gemeente verleend. De vergunningverleningsprocedure heeft relatief
lang geduurd, omdat de vergunningaanvraag aanvankelijk onvolledig was. Het heeft enige
tijd geduurd voordat alle aanvuliend opgevraagde stukken in bezit van de gemeente
waren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een opschorting van de behandeltermijn en
een verlenging van de beslistermijn tot uiterlijk 4 juni 2021.

Op de verleende vergunning is vervolgens een bezwaar binnengekomen. Eduquaat heeft
daarop besloten de aanbesteding voor de bouw pas in gang te zetten na afwikkeling van
dit bezwaar. Uw college heeft op 2 november 2021 het ingediende bezwaar behandeld en
ongegrond verklaard, waarna Eduquaat op 5 november 2021 de aanbesteding heeft
gestart.

Beoogd effect/doel

Verhogen van de op 6 mei 2020 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde
investeringsbudgetten teneinde de kindvoorziening Altweerterheide te kunnen realiseren.

Argumenten

1.1 Het is gebruikelijk om het prijspeil te hanteren van het jaar waarin de bouw wordt
aanbesteed / gerealiseerd.

Het normbedrag voor de bouw van schoolgebouwen wordt jaarlijks geindexeerd. Het is
gebruikelijk dat het bedrag wordt gebaseerd op het prijspeil van het jaar waarin de bouw
wordt aanbesteed / gerealiseerd. Voor de kindvoorziening Altweerterheide is het
normbedrag gebaseerd op het prijspeil 2020. De bouw is in 2021 aanbesteed. Eduquaat
heeft ons daarom verzocht het normbedrag aan te passen naar prijspeil 2021. Eduquaat
heeft recht op deze aanpassing.

1.2 De bouwkosten zijn fors gestegen

De kosten in de bouw zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Voornamelijk materialen zijn
duurder geworden als gevolg van schaarste door de coronacrisis. De forse prijsstijgingen
zijn terug te zien in het normbedrag. Dit is in 2021 met 9,6% verhoogd en vervolgens met
6,4% geindexeerd ten opzichte van 2020. Voor de kindvoorziening Altweerterheide
betekent deze verhoging in absolute zin dat het normbedrag moet worden verhoogd met
€ 314.126,-.

1.3. Een normbedrag op basis van prijspeil 2021 is toereikend om de kindvoorziening te
realiseren.

Een verhoging van het normbedrag naar prijspeil 2021 is voor Eduquaat voldoende om de
kindvoorziening Altweerterheide volgens de in de beschikking gestelde eisen te realiseren.
Het normbedrag is echter niet toereikend om alle investeringskosten af te dekken. Het
resterende financiéle tekort wordt gedekt middels een eigen bijdrage van Eduquaat in de
kosten voor duurzaamheidsmaatregelen, waarmee Eduquaat reeds rekening had
gehouden. Daarnaast heeft Eduquaat bij de Provincie Limburg subsidie aangevraagd voor
de realisatie van de kindvoorziening waarbij Eduquaat rekent op positieve besluitvorming.

2.1. De werkelijke sloopkosten zijn hoger uitgevallen dan het maximaal beschikbaar
gestelde budget.

Voor de sloop van de oude basisschool St. Jozef is door de gemeenteraad op 6 mei 2020
een budget beschikbaar gesteld van maximaal € 131.000,-. De sloopkosten worden op
basis van werkelijke kosten met Eduquaat afgerekend tot het maximaal beschikbaar
gestelde budget. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond. Gebleken is
dat de sloopkosten € 6.000,- hoger zijn uitgevallen dan het maximaal beschikbaar
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gestelde budget. Daarom wordt voorgesteld het budget met € 6.000,- te verhogen zodat
op basis van werkelijke kosten met Eduquaat kan worden afgerekend.

3. Eris langer dan gepland tijdelijke huisvesting nodig.

De kinderen van de kindvoorziening Altweerterheide zijn tijdelijk gehuisvest in de
voormalige Koalaschool op het Kazerneterrein. De vervoerskosten naar de tijdelijke
huisvestingslocatie worden door de gemeente vergoed en op basis van werkelijke kosten
met Eduquaat afgerekend. Op 6 mei 2020 heeft gemeenteraad hiervoor een bedrag
beschikbaar gesteld van maximaal € 64.000,-.

De oorspronkelijke bouwplanning voorzag in een ingebruikname van de nieuwe
kindvoorziening met ingang van het schooljaar 2022-2023. Door een vertraging van deze
planning moet er langer gebruik gemaakt worden van de tijdelijke huisvestingslocatie
waardoor ook de vervoerskosten hoger zullen uitvallen. Daarom wordt voorgesteld het
maximale budget voor vervoerskosten naar de tijdelijke huisvestingslocatie te verhogen
met een bedrag van € 15.000,-. Door deze verhoging is het totaalbedrag toereikend om
de vervoerskosten tot en met het 4e kwartaal 2022 te vergoeden.

4. De dekking van de kapitaallasten is conform de dekking van de oorspronkelijke
bekostiging waarover de raad op 6 mei 2020 heeft besloten.

Bij de beschikbaarstelling van het investeringsbudget op 6 mei 2020 heeft de
gemeenteraad besloten om de kapitaallasten die samenhangen met de benodigde
ruimtebehoefte voor onderwijs (527 m2) en de volledige sloopkosten ten laste te brengen
van de reserve huisvesting onderwijs. De kapitaallasten van de extra ruimtebehoefte voor
kinderopvang (150 m2) en sociaal-cultureel (100 m2) zijn ten laste gebracht van het
begrotingsresultaat. Voor de budgetverhogingen in dit voorstel, wordt voorgesteld
dezelfde dekking en verdeling aan te houden. Het aanvullend gevraagde budget is
daarmee als volgt verdeeld:
e Onderwijs en sloop: € 219.046,- met een kapitaallast van € 5.477,- ten laste van
de reserve huisvesting onderwijs.
e Opvang en sociaal-cultureel: € 101.080,- met een kapitaallast van € 2.527,- ten
laste van het begrotingsresultaat.

5. Conform de financiéle verordening, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en
de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor tijdelijke huisvesting eenmalig
ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

Ook het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 64.000,- voor vervoerskosten
is eenmalig ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. Voor het aanvullende
budget van € 15.000,- geldt hetzelfde.

Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiéle, personele en juridische gevolgen

e De aanvullende kapitaallasten die betrekking hebben op de benodigde
ruimtebehoefte voor onderwijs en het ophogen van het sloopbudget (aanvuliend
investeringsbudget € 219.046,- met een kapitaallast van € 5.477,-) komen met
ingang van 2023 structureel ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.

e De aanvullende kapitaallasten die betrekking hebben op de ruimtes voor
kinderopvang en sociaal-cultureel (aanvullend investeringsbudget € 101.080,- met
een kapitaallast van € 2.527,-) komen met ingang van 2023 structureel ten laste
van het begrotingsresultaat.
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e Hetin 2022 aanvullende bedrag voor tijdelijke huisvesting (€ 15.000,-) wordt
eenmalig ten laste van de reserve huisvesting onderwijs gebracht.

Duurzaamheid

Het ontwerp van de kindvoorziening Altweerterheide voorziet in een duurzaam gebouw dat
onder andere:
e aardgasvrij is;
e door voldoende zonnepanelen naar verwachting volledig zelfvoorzienend is in
stroom;
* voldoet aan 'Frisse scholen klasse B (goed)'; een label dat eisen stelt aan de
energieprestatie, luchtkwaliteit, klimaatbeheersing, lichtkwaliteit, geluidwering en
akoestiek.

Uitvoering/evaluatie

De aanbesteding is bij het in procedure gaan van dit voorstel in de afrondende fase. Na
opdrachtverstrekking wordt begin 2022 gestart met de bouw van de nieuwe
kindvoorziening. De oplevering en ingebruikname van de nieuwe kindvoorziening is
gepland in het 4e kwartaal 2022.

Communicatie/participatie

Na besluitvorming door de raad ontvangt Eduquaat van uw college een beschikking over
de budgetten die aanvullend beschikbaar worden gesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
e Patricia Vos, businesscontroller afdeling F&C
» Edward Salman, businesscontroiler afdeling F&C

e Mat van Meijl, beleidsadviseur onderwijs afdeling OCSW
¢ Ben van der Aa, senior beleidsadviseur vastgoed afdeling R&E

Extern:
e Stichting Eduquaat

Bijlagen:
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