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Onderwerp 

Rioolvervanging Hushoverweg. 

 

Voorstel 

1. Het riool in de Hushoverweg tussen de Ringbaan Noord en de Sint 

Donatuskapelstraat te vervangen en het aangelegen openbaar gebied her in te 

richten conform scenario A2. 

2. De oversteek Hushoverweg bij de turborotonde op te heffen. 

3. Een budget van € 650.000 beschikbaar te stellen conform verdeelsleutel GRP-

projecten voor het uitvoeren van beslispunt 1. 

4. De kapitaallasten riolering van € 9.230 als gevolg van beslispunt 3 ten laste te 

brengen van de voorziening riolering (V7200). 

5. De kapitaallasten verharding van € 6.240 als gevolg van beslispunt 3 ten laste te 

brengen van het begrotingssaldo. 

6. Een bedrag van € 65.000 als gevolg van beslispunt 3 te storten in de reserve 

Groen (R5700) ten laste van het begrotingssaldo. 

7. De saneringskosten van € 130.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

8. Een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren 

van beslispunt 2. 

9. De kapitaallasten van € 2.400 als gevolg van beslispunt 8 ten laste te brengen van 

het begrotingssaldo. 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van een instorting van het riool in de Hushoverweg is een rioolinspectie en 
–beoordeling uitgevoerd. De conclusie van de beoordeling is dat de kwaliteit van het riool 

in een deel van de Hushoverweg in slechte toestand is. Het is noodzakelijk zo snel 
mogelijk maatregelen te nemen aan het riool om meerdere instortingen te voorkomen. Dit 
om de functionaliteit van het riool en de veiligheid van de weggebruiker en aanwonenden 
van de Hushoverweg te garanderen. Er is geen andere oplossing. 
 
De Hushoverweg zelf is in de afgelopen decennia veranderd van een doorgaande weg (tot 
in de jaren '60 van de 20e eeuw) naar een deels doodlopende woonstraat en 30km zone 

(begin jaren '10 van de 21e eeuw). Alleen voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers) 
is er nog een verbinding naar de niet verkeersveilige oversteek bij de turborotonde. De 
weginrichting daarentegen is niet veranderd. Direct naast de Hushoverweg wordt de wijk 
Laarveld gerealiseerd en is de aanliggende Rietstraat recentelijk aangepast aan haar 
nieuwe functie als woonstraat in een 30km zone. De Hushoverweg past zo qua uitstraling 
niet bij de directe omgeving. 

 

Relatie tot de strategische visie 

Goed wonen voor elke doelgroep 

De vervanging van het riool in, en de herinrichting van de Hushoverweg dragen bij aan het 

creëren van een beter woonklimaat in de Hushoverweg. Na de riool- en wegreconstructie 

sluit (een deel van) de Hushoverweg qua beeld en inrichting aan op de omliggende straten 

(de recentelijk aangepaste Rietstraat) en wijken (Laarveld).  
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Groen inzetten in al zijn kwaliteiten 

De weg is duurzaam en klimaatbestendig ingericht en het hemelwater wordt waar mogelijk 

gescheiden van het afvalwater afgevoerd. Er vindt waar mogelijk een vergroening plaats 

van de directe omgeving van de Hushoverweg. 

 

Beoogd effect 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onder andere stedelijk afvalwater en 

afvloeiend hemelwater. Om hieraan te voldoen is een goed functionerend rioolstelsel 

vereist. Als geen maatregelen worden genomen, blijft in deel A het gevaar van meerdere 

instortingen van het riool op korte termijn aanwezig. Gezien de slechte staat van het riool 

is deze kans heel reëel. Oftewel is het functioneren van het rioolstelsel en daarnaast  de 

veiligheid van de bewoners en de weggebruikers in het geding. 

 

De Hushoverweg is na de werkzaamheden ingericht als leefstraat, met veel ruimte voor 

langzaam verkeer en groen.   

 

Beoogd(e) doel(en) 

Het vervangen van het riool in een deel van de Hushoverweg, zodat het riool haar functie 

kan blijven vervullen en geen gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van de slechte 

kwaliteit van het riool.  

 

Argumenten  
1.1  Het vervangen van het riool in een deel van de Hushoverweg is noodzakelijk  

Vervangen van het riool in een deel van de Hushoverweg is noodzakelijk om de veiligheid 
van weggebruikers en aanwonenden te garanderen. Gegeven de kwaliteit van het riool zijn 
andere maatregelen en uitstel geen optie. 
 

1.2 Er is geen geld gereserveerd voor het vervangen van het riool in de Hushoverweg  
In het huidige GRP is niet voorzien dat het riool in de Hushoverweg nu moet worden 

vervangen. Er is op dit moment dan ook geen geld voor gereserveerd. In het GRP is 

aangegeven dat in geval van plotselinge verslechtering van het rioolstelsel aanvullend 

investeringsbudget wordt gevraagd aan de gemeenteraad met een apart raadsvoorstel. 

 

1.3  Scenario A2 is het meest doelmatige scenario  

In bijlage 1 zijn verschillende maatregelscenario’s aan de hand van enkele criteria met 
elkaar vergeleken. De scenario’s zijn beoordeeld op een vijftal aspecten, namelijk 
probleemoplossend vermogen, noodzakelijkheid, duurzaamheid, leefbaarheid en kosten. 
Hieruit resulteert scenario A2: het vervangen van het riool en een volledige herinrichting 

van het openbaar gebied in een deel van de Hushoverweg. Het betreft deel A, het deel 
tussen Ringbaan Noord en de Sint Donatuskapelstraat.   
 
Dit scenario zorgt ervoor dat de acute rioolproblemen in de Hushoverweg zijn opgelost en 
draagt bij aan het toekomst- en klimaatbestendig inrichten van het openbaar gebied. Door 
werk-met-werk te maken, zijn de meerkosten relatief beperkt ten opzichte van scenario 
A1. Tegelijkertijd wordt hiermee naast het behalen van de primaire doelstelling ook 

aanvullende meerwaarde gecreëerd voor aanwonenden. Daarnaast dragen de maatregelen 
in dit scenario bij aan het streven uit vastgesteld beleid om hemelwater en afvalwater zo 
veel mogelijk van elkaar te scheiden en waar mogelijk het hemelwater lokaal vast te 
houden of te bergen. 
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2.1 De gelijkvloerse, ongeregelde oversteek bij de turborotonde is niet veilig 

In het verleden zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de oversteek nabij de 

turborotonde: 

• In 2018 heeft adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd (bijlage 2) naar de 

verkeerssituatie rondom de turborotonde. De conclusie van dit rapport is dat, 

ondanks optimalisatie, sprake blijft van een verkeersonveilige oversteek. Ook met 

verbeteringen aan de huidige oversteek is de situatie voor met name kwetsbare 

groepen verkeersdeelnemers, zoals ouderen en kinderen, niet veilig.  

• In 2020 is door adviesbureau Royal HaskoningDHV een second opinion uitgevoerd  

(bijlage 3) met betrekking tot het eerdere onderzoek van adviesbureau Kragten. 

Ook dit tweede onderzoek concludeert dat er zich regelmatig gevaarlijke situaties 

voordoen bij de fietsoversteek nabij de turborotonde.  

 

2.2  Landelijke richtlijnen adviseren gelijkvloerse oversteken nabij turborotondes te 

vermijden 

Voor het ontwerp van wegen zijn diverse landelijke richtlijnen van toepassing. Zo ook voor 

het ontwerp van turborotondes. In deze richtlijnen wordt geadviseerd om gelijkvloerse 

oversteken nabij een turborotonde niet toe te passen. Dit omwille van de grote 

hoeveelheid verkeer die gekruist moet worden, de vaak grote oversteeklengte en de 

complexiteit van de rijtaak die op deze kruispunten van bestuurders van gemotoriseerd 

verkeer en langzaam verkeer gevraagd wordt. Onderschat tevens de gereden snelheid op 

de rotonde niet. De primaire doelstelling voor een turborotonde is doorstroming.  

 

2.3 Er zijn in de directe omgeving verkeersveilige alternatieven voor langzaam verkeer 

In het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan van Laarveld was één nieuwe verbinding 

voor langzaam verkeer over de Ringbaan Noord voorzien (oversteek Wiekendreef). Later is 

omwille van de voortgang in ontwikkelingen van Laarveld een alternatieve verbinding 

voorgesteld (de fietsbrug). Uiteindelijk zijn beide gerealiseerd. Daarnaast is er ten tijde 

van de aanleg van de turborotonde (2012) een fietstunnel gerealiseerd aan de kant van 

Boshoven. Dit zijn veilige en comfortabele verbindingen over de Ringbaan-Noord.  

 

2.4 De herinrichting van de Hushoverweg biedt een natuurlijk moment om de 

fietsoversteek op een duurzame wijze af te sluiten 

In het wegontwerp en de weginrichting van de Hushoverweg wordt rekening gehouden 

met het afsluiten van de oversteek nabij de turborotonde. Hierbij wordt het fietspad langs 

de Ringbaan Noord tussen de Hushoverweg en de turborotonde verwijderd en wordt de 

openbare ruimte hier opnieuw ingericht. Daarnaast wordt de middengeleider op de 

Ringbaan Noord aangepast. 
 
3  De kosten voor het vervangen van het riool en het herinrichten van het openbaar 

gebied worden op de juiste wijze toegeschreven 

De toeschrijving van kosten bij integrale projecten is dat 60% toe kan worden geschreven 

aan riolering (blauw), 30% aan weginfra (grijs) en 10% aan groen. Een nadere uitwerking 

is opgenomen in de financiële paragraaf. 

 
7.1  Op basis van eerder milieukundig onderzoek is de kans dat er gesaneerd moet 

worden zeer groot 

In de omgeving van de Hushoverweg is voor eerdere werkzaamheden een 

bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er zich op die locaties (te) 

hoge concentraties zware metalen en/of PAK in de bodem bevinden. Bij het vervangen van 

het riool en het reconstrueren van de weg is, indien ook in het projectgebied te hoge 

concentraties worden aangetroffen, sanering noodzakelijk. De omvang en kosten van deze 

sanering zijn pas bekend na het uitvoeren van een bodemkundig onderzoek. Het uitvoeren 

van een bodemkundig onderzoek is pas mogelijk na het beschikbaar stellen van een 

investeringsbudget.  
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7.2  Kosten bodemsanering zijn ingeschat op basis van vergelijkbare werken 

Een indicatie van de te verwachten kosten voor sanering kan worden afgegeven door te 

kijken naar (recente) vergelijkbare projecten, meer specifiek het project Biest (fase 1). 

Rekening houdend met de omvang en aard van de werkzaamheden in Biest, kan er een 

aanname worden gedaan voor de Hushoverweg. Hiervoor wordt het totale budget verleend 

voor de sanering in Biest (€825.000) omgerekend naar de omvang van de Hushoverweg. 

Hieruit volgt een indicatief noodzakelijk budget van €130.000 voor het uitvoeren van de 

sanering bij het uitvoeren van scenario A2.   

7.3 De kosten voor sanering moeten ten laste komen van de algemene reserve 

Volgens de verslaggevingsvoorschriften mogen kosten voor sanering niet geactiveerd 

worden. Daarom moet dit bedrag worden gedekt uit de algemene reserve.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Stikstofproblematiek 

De huidige regels rondom stikstof vereisen een onderzoek naar de kritische 

stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden boven de 

grenswaarde uitkomt, zal er een natuurvergunning moeten worden aangevraagd bij de 

provincie. Dit levert mogelijk vertraging op in de uitvoering van de werkzaamheden. Ook 

zal het verlagen en of compenseren van de stikstofdepositie kostenverhogend werken. 

 

Financiële gevolgen 

De uitvoering van de (onvoorziene) werkzaamheden aan het riool van de Hushoverweg 

zijn niet opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Om deze 

werkzaamheden toch uit te kunnen voeren wordt hiervoor een apart investeringsbudget 

aangevraagd. Dit is conform de manier die in het GRP is opgenomen. 

 

Voor de grootschalige rioleringsprojecten geldt een verdeelsleutel voor de kosten: 

- 60% betreft riolering en de kapitaallasten komen ten laste de voorziening riolering 

- 30% betreft infra en de kapitaallasten komen ten laste van het begrotingssaldo  

- 10% betreft groen 

Voor groen is er sprake van een bestemmingsreserve. Om te zorgen dat deze toereikend 

is dient er € 65.000,- gestort te worden in de reserve groen ten laste van de 

begrotingsresultaat. 
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De financiële gevolgen worden in onderstaande tabel weergegeven inclusief de gevolgen 

voor het begrotingssaldo: 

 Benodigd 
budget 

Investerings-
budget 

Exploitatie-
kosten  
Structureel / 
Incidenteel 

Dekking 

Scenario A2: 
Vervangen riool en 
herinrichting 
openbaar gebied 
 
Riool 60% 
afs.60J/0,7%R) 
 
 
Infra 30% 
afs.40J/0,7%R) 
 
 
Groen 10% 

€ 650.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
390.000 
 
 
 
195.000 
 

 
 
 
 
 
 
9.230 kap.l. (s) 
 
 
 
6.240 kap.l. (s) 
 
 
65.000 (I)  
storting (R5700) 

 
 
 
 
 
 
Voorziening Riolering 
(V7200) 
 
 
Begrotingsresultaat 
 
 
Begrotingsresultaat 

 Benodigd 
budget 

Investerings-
budget 

Exploitatie-
kosten  
Structureel / 
Incidenteel 

Dekking 

Opheffen oversteek 
Hushoverweg 

€   75.000 75.000 2.400 kap.l. (s) Begrotingsresultaat 

 

Aanvullend hierop de voorgestelde onttrekking van €130.000 omwille van het uitvoeren 

van de bodemsanering. De onttrekking vindt plaats in de periode 2023-2024. 

 

Participatie 

Voorafgaand aan de start van de ontwerpfase wordt er een bewonersavond georganiseerd. 

Tijdens deze bewonersavond worden wensen, gedachten en ideeën opgehaald omtrent de 

inrichting van de Hushoverweg. 

 

In de ontwerpfase van het project worden direct aanwonenden betrokken bij de inrichting 

van de Hushoverweg, door het leveren van een actieve bijdrage aan het 

inrichtingsontwerp. Dit alles binnen vooraf gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.  

 

Communicatie  

De aanwonenden en de wijkraad Laarveld – Hushoven zijn middels een brief geïnformeerd 

over voorliggend raadsvoorstel. 

 

Planning en uitvoering  

3e en 4e kwartaal 2023: Planuitwerking, onderzoeken en aanbesteding 
Vanaf 1e kwartaal 2024: Voorbereiding en uitvoering 
 

Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Bijlage(n)  

1. Scenariostudie 
2. Advies fietsverbinding Laarveld, d.d. 15-02-2018 – Adviesbureau Kragten 
3. Second opinion oversteek Hushoven, d.d. 06-03-2020 – Adviesbureau Royal 

HaskoningDHV 
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

De secretaris, De burgemeester, 

 
 
 
 

 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 

 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1843968  

 

Advies raadscommissie R&E d.d. 17 mei 2023 

De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, 

als bespreekstuk. 

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023 

 

 

 besluit: 

 

1. Het riool in de Hushoverweg tussen de Ringbaan Noord en de Sint 

Donatuskapelstraat te vervangen en het aangelegen openbaar gebied her in te 

richten conform scenario A2. 

2. De oversteek Hushoverweg bij de turborotonde op te heffen. 

3. Een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen conform verdeelsleutel GRP-

projecten voor het uitvoeren van beslispunt 1. 

4. De kapitaallasten riolering van € 9.230 ten laste te brengen van de voorziening 

riolering (V7200). 

5. De kapitaallasten verharding van € 6.240 ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo. 

6. Een bedrag van € 65.000 te storten in de voorziening Groen (R5700) ten laste van 

het begrotingssaldo. 

7. De saneringskosten van € 130.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

8. Een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van beslispunt 

2. 

9. De kapitaallasten van € 2.400 als gevolg van beslispunt 8 ten laste te brengen van 

het begrotingssaldo. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2023. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 

 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


