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Onderdelen project

1. Stadhuisomgeving

2. Stationsomgeving

3. Aanleg infiltratiebuffer Sint Maartenslaan

4. Smeetspassage



Wat is aanbesteed en uitgevoerd?

Stations- en 
stadhuisomgeving

Opdracht aan:
Van Boekel 
Zeeland B.V.

Datum: 29-9-2013

Type contract:
Prestatiegericht 
contract



De oplevering

31-3-2014: Opstelling Wilhelminasingel en Driesveldlaan:
- Opname werkgebied met herstelpunten;
- verbeterplan van Aannemer. 

19-9-2014: Oplevering totaal plan:
- Opname totaal gebied;
- 304 opleverpunten;
- 164 verzoeken tot wijzigingen.

Opleverpunten stonden ingebruikname gebied niet in de weg. 
Boeteclausule niet van toepassing.



De oplevering

Nr. Te herstellen onderdelen Datum gereed

1. Herstel bestrating trottoirs 31-1-2015

2. Herstel bestrating  klinkers 31-1-2015

3. Herstel  natuursteen: - herstelpunten Stationsplein
- aanbrengen Boermansstraat

ZSM

4. Aanplant bomen en groen 31-3-2015

5. Herstel beschadigingen asfalt en beton 30-4-2015

6. Herstel openbare verlichting 31-1-2015

7. Herstel verkeersregelinstallatie 31-1-2015

8. Herstel afsluitpaaltjes 31-1-2015

9. Aanpassen straatmeubilair 31-1-2015



De oplevering

Stadhuispromenade en Wilhelminaplein:
- Uitvoering mei 2015, oorzaak realisatie gebouw.
- Aannemer claimt meerwerk t.b.v. aanleg. 

Gemaakte afspraak:
- Alle nog uit te voeren werkzaamheden in dit gebied 

worden uit het contract gehaald. 



Evaluatie

V.a. de ingebruikname op 31-3-2014 en 6-10-2014 zijn 
aanvullende verzoeken gekomen. 

• Bewoners en belanghebbenden
• Vervoersbedrijven Veolia en Hermes
• Rondgang met raadsleden
• Munckhof (busvervoer bij stremmingen op het spoor)
• Beheerders openbaar gebied
• Beleidsadviseurs verkeer en omgeving & water



Evaluatie

Nr. Voorstel – verzoek Datum gereed

1. Opstelplek voor bussen bij calamiteiten op het spoor uitgevoerd

2. Geleiden van fietsverkeer uit Stationsstraat t.p.v. verkeerslicht uitgevoerd

3. Aanpassen bebording Stationsplein uitgevoerd

4. Verwijderen voetgangerslicht bij Stationsplein richting stationstunnel juridisch onmogelijk

5. Aandacht voor afslaand verkeer richting Stationsstraat door verplaatsen
stopstreep Stationsplein, zodat voorlangs invoegen mogelijk wordt

niet veilig

6. Vergroten draaicirkel v.a. stationstunnel richting Stationsplein is niet nodig, 
draaicirkel voldoet

7. Verplaatsen verkeersbord voor verkeerslicht Stationsplein uitgevoerd

8. Afschermen terrasgedeelte voor hotel-rest. Antje Van De Statie uitgevoerd

9. Aanlichten stationsgebouw gebouw is
eigendom van NS

10. Uitbreiden fietsenstalling t.h.v. Sint Maartenslaan 31-3-2015

11. Verkeersborden aanpassen t.h.v. fietsenstallingen 31-1-2015



Evaluatie

Nr. Voorstel – verzoek Datum gereed

12. Bushalteplekken buurtbusjes en kiss-and-ride strook duidelijker markeren in uitvoering

13. Aanpassen blinden geleide lijnen busstation uitgevoerd

14. Bredere bocht maken voor bussen richting Stationstunnel door stopstroop 
naar achter te plaatsen

niet veilig

15. Verlagen of laten vervallen van middengeleider van fietspad niet veilig

16. Uitzetten verkeerslichten Stationsplein Parallelweg niet veilig

17. Aandacht voor fietsers naast kiss-and-ride strook Parallelweg zie 33

18. Bord plaatsen bij verkeerslicht Parallelweg ‘fietsers rechtdoor vrij’ 31-1-2015

19. Bandenlijnen Stationsplein in reflecterende markering aangeven tegenstrijdig aan 
visie

20. Kerstboom Stationsplein n.v.t.

21. Bankjes op Stationsplein meenemen met 
visie ‘verbetering 
binnenstad’

22. Donkere fietsenstalling bij busstation 31-1-2015



Evaluatie

Nr. Voorstel – verzoek Datum gereed

23. Oliebollenkraam staat voor lichtmast uitgevoerd

24. Donkere fietsenstalling Parallelweg in uitvoering

25. Verlichting Boermansstraat brand niet uitgevoerd

26. Nieuwe verlichtingsmast plaatsen i.v.m. aanrijding 31-1-2015

27. Handhaven verkeerd geparkeerde voertuigen in uitvoering

28. Kiss-and-ride-strook maken voor station (t.b.v. halen en brengen passagiers
en goederen)

aanpassen 
verkeersbesluit

29. Verwijderen wees- en wrakfietsen Sint Maartenslaan in uitvoering

30. Aanpassen intervaltijd voetgangerslicht bij oversteek Parallelweg richting 
Driesveldlaan

in uitvoering

31. Plaatsen extra parkeerautomaat in Boermansstraat Bij plaatsing nieuw 
parkeersysteem

medio 2015

32. Fietsrekken bij busstation voorzien van nummering t.b.v. herkenbaarheid 31-1-2015

33. Verwijderen kiss-and-ride-strook Parallelweg 31-3-2015



Uitvoering deelprojecten

Aanleg infiltratiebuffer:
- Voorbereiding en ontwerp: gereed
- Aanbesteding: februari 2015
- Uitvoering: maart – juli 2015

Smeetspassage:
- Voorbereiding en ontwerp: januari – juli 2015
- Aanbesteding: september 2015
- Uitvoering: oktober 2015



Vragen?


