
GEMEENTE WEERT

Programma versterking stadshart

Stand van zaken
2 oktober 2018



DOEL 

• Informeren stand van zaken programma binnenstad

Informatie over programma op website bestuurlijk informatiesysteem: 
• In dossier besluitvorming raad 29 maart 2017, agendapunt 13
• Visie op het Stadshart, vastgesteld in raad 12 juli 2017, agendapunt 11
• Eerste voortgangsrapportage b&w 16 januari 2018, agendapunt 17
• Bestemmingsplan Binnenstad 2017 vast te stellen door raad 26 september 2018

Harde voorwaarde provincie:
• Uiterlijk 31 december 2018 onomkeerbare situatie

• Onherroepelijke betalingsverplichting/onomkeerbare situatie
• Alle kredieten moeten door raad beschikbaar zijn gesteld

• Projecten gereed uiterlijk 31 december 2019 (was 1 juli 2019)



STAND VAN ZAKEN BESLUITVORMING FINANCIEEL 
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PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

CULTUURHISTORIE ALS LEITMOTIV 

Programmaonderdelen:
1. Jacob van Hornemuseum
2. Standbeeld Philips van Horne en sokkel
3. Waterput
4. Fontein
5. Kiosk



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

VERFRAAIING BINNENSTAD 

Programmaonderdelen:
1. Herinrichting Bassin
2. Verbeterplan Stationsplein, herinrichten Smeetspassage
3. Herinrichting Beekstraat
4. Aanlichten Martinuskerk
5. Verlichting Paradijsstraatje
6. Sfeerverlichting vanaf 2018
7. Verfraaiing Oelemarkt
8. Herinrichting Hegstraat omgeving fietsenstalling
9. Meer vergroening binnenstad
10. Verbeteren spelaanleidingen/rugleuningen bankjes
11. Gevelfonds



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

KLIMAATBESTENDIGE EN VEERKRACHTIGE STAD 

Programmaonderdelen:
1. Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages (1 uit prioriteit)
2. Retentievoorziening singel
3. Fietsenstallingen
4. Opknappen Muntgarage en garage Kromstraat (verlichting en 

schilderen)



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

FUNCTIETRANSFORMATIE EN COMPACT KERNWINKELGEBIED 

Programmaonderdelen:
1. Transformatie particuliere panden naar wonen
2. HBO-Nederland (transformatie RICK)
3. Opwaarderen winkelpassage
4. Verplaatsen Roos naar C’wartier
5. Transformatie gemeentelijk vastgoed Muntcomplex
6. Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis
7. Studiezaal en kantoren in bibliocenter



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

SAMENWERKING BEVORDEREN 

Programmaonderdelen:
1. Verbeteren Wifi
2. Onderzoekskosten
3. Centrummanagement
4. Stadspromotie
5. BIZ vastgoed
6. BIZ ondernemers



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

CULTUURHISTORIE ALS LEITMOTIV 

Programmaonderdelen:
1. Jacob van Hornemuseum
2. Standbeeld Philips van Horne en sokkel
3. Waterput
4. Fontein
5. Kiosk



• Krediet beschikbaar gesteld raad 25 
oktober 2017, € 4.111.900

• Uit programma:
• € 1.108.750 als bijdrage ineens
• € 45.734 kapitaallast (investering 

€ 1.108.750)
• Stand van zaken:

• Fase 1 voorontwerp (afronding 
oktober 2018)

JACOB VAN HORNEMUSEUM



• Krediet beschikbaar gesteld raad 26 juni 2018
• Uit programma:

• € 130.000
• € 20.000 (uit onderzoeksbudget)

• Stand van zaken:
• Beeld in opdracht, gereed november 2018
• Sokkel gaat in opdracht naar Stichting 

Ruiterstandbeeld
• Plaatsing in stadspark wordt 2020

STANDBEELD PHILIPS VAN HORNE EN SOKKEL



• Krediet nog beschikbaar te stellen
• Reservering programma:

• € 50.000
• Stand van zaken:

• Krediet raad wordt Q1 2019
• Uitvoering 2019
• Uitstel vragen aan provincie

WATERPUT



• Krediet nog beschikbaar te stellen,
• Reservering programma:

• € 80.000
• Stand van zaken:

• Voorstel: koppelen aan singel / 
stadspark

• Loopt mee in uitstel aanpak singel

FONTEIN



• Krediet beschikbaar gesteld raad 26 juni 2018
• € 35.000

• Waarvan uit programma:
• € 25.000

• Stand van zaken:
• Opdracht wordt in Q4 2018 verleend
• Realisatie wordt 2019 (bedrijf kan niet eerder 

leveren)

KIOSK



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

VERFRAAIING BINNENSTAD 

Programmaonderdelen:
1. Herinrichting Bassin
2. Verbeterplan Stationsplein, herinrichten Smeetspassage
3. Herinrichting Beekstraat
4. Aanlichten Martinuskerk
5. Verlichting Paradijsstraatje
6. Sfeerverlichting vanaf 2018
7. Verfraaiing Oelemarkt
8. Herinrichting Hegstraat omgeving fietsenstalling
9. Meer vergroening binnenstad
10. Verbeteren spelaanleidingen/rugleuningen bankjes
11. Gevelfonds



• Krediet beschikbaar gesteld 
raad 22 februari 2017
• € 1.700.000

• Dekking gemeente regulier.
• Stand van zaken:

• 15.400 m² opnieuw 
ingericht

• 542 m² ontstening
• 12 bomen toegevoegd
• Gereed

HERINRICHTING BASSIN



• Krediet beschikbaar gesteld 
raad in 2016 

• Stand van zaken:
• Stationsplein gereed
• 800 m² verbeterd
• Smeetspassage Q4 

2018/Q1 2019
• 500 m² herinrichting

VERBETERPLAN STATIONSPLEIN/HERINRICHTING SMEETSPASSAGE



• Krediet beschikbaar gesteld 
raad 20 september 2017

• Uit programma € 25.000 voor 
vergroening (kapitaallast        
€ 1.313)

• Stand van zaken:
• Gereed
• 1.625 m² heringericht
• 1 boom toegevoegd
• 75 m² ontstening

HERINRICHTING BEEKSTRAAT



• Krediet beschikbaar gesteld raad 17 mei 
2017, € 165.000 met  jaarlast € 6.663

• Stand van zaken:
• Aanbesteding loopt heeft 

plaatsgevonden
• Project is gegund
• Voorbereiding Q4 2018
• Uitvoering Q1 2019

AANLICHTEN MARTINUSKERK



• Gereserveerd € 55.000
• Voorstel krediet aan raad 19 december 

2018
• Stand van zaken:

• Offertes verlichting steegjes zijn 
ontvangen

• CMW vraagt bijdrage voor 
sfeerverlichting

• Buitenverlichting museum en 
gebied tussen museum en kerk 
wordt hierin meegenomen

VERLICHTING PARADIJSSTRAATJE/SFEERVERLICHTING



• Gereserveerd € 25.000
• Stand van zaken:

• Voorstel: middelen 
inzetten voor verbinding 
met stadspark

VERGROENING OELEMARKT



• Gereserveerd € 100.000
• Kredietvoorstel 19 december 

2018 in raad
• Stand van zaken:

• Plan wordt opgesteld
• Overleg met 

belanghebbenden
• Er wordt met name 

ingezet op vergroening

HERINRICHTING HEGSTRAAT OMGEVING FIETSENSTALLING



• Gereserveerd € 300.000
• Krediet 28 februari 2018

• Investering € 165.000,-
• Jaarlast € 10.638,-

• Stand van zaken:
• Uitvoering Q4

• Korenmarkt spelaanleiding
• Maasstraat 2 knotbomen
• Oud Kerkhof 3 knotbomen
• Kromstraat, Paradijsstraatje, Walburgpassage leibomen en hagen als 

gevelgroen
• Rugleuningen bankjes

VERGROENING/SPELAANLEIDINGEN/RUGLEUNINGEN BANKJES



Kredietvoorstel Nieuwe 
Markt
• raad 14 november 2018
• € 165.000 vergroening
• € 29.771 spelaanleidingen
• Uitvoering Q1 2019

VERGROENING/SPELAANLEIDING NIEUWE MARKT



• Krediet 23 november 2017
• Investering € 300.000
• Resteert € 164.908

• Stand van zaken:
• 6 toekenningen

• Stationsstraat 16/16A
• Kasteelplein 2
• Markt 15
• Hoogstraat 25
• Wilhelminasingel 12
• Hoogstraat 19/21

GEVELFONDS



GEVELFONDS



GEVELFONDS







PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

KLIMAATBESTENDIGE EN VEERKRACHTIGE STAD 

Programmaonderdelen:
1. Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages (1 uit prioriteit)
2. Opknappen Muntgarage en garage Kromstraat
3. Retentievoorziening singel (950 m²)
4. 350 extra fietsenstallingen en 4 e-laadpalen



• Krediet 13 december 2017 
voor luchtfilters
• € 310.000

• Stand van zaken:
• Opknappen garages 

gereed Q3 2017
• Luchtfilters gereed Q3 

2018

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT GARAGES, OPKNAPPEN GARAGES



• 251 gerealiseerd
• Collegeplein
• Raphaelpad
• Nieuwe Markt
• Beekstraat

• 4 e-laad palen gerealiseerd:
• Hegstraat, Beekstraat, Nieuwe 

Markt, Langpoort 
(Wilhelminasingel)

• Nog te realiseren:
• Korenmarkt Q4
• Wilhelminasingel Q4
• Maaspoort 2019

350 EXTRA FIETSENSTALLINGEN EN 4 E-LAAD PALEN



• Gereserveerd € 750.000
• Stand van zaken:

• Komt separaat terug
• Wordt uitstel gevraagd
• Voorstel verschuiving van 

middelen t.b.v.:
• Muntcomplex
• Vergroening Nieuwe 

Markt
• Verlichting 

• Aanvullen met nieuwe 
subsidiemogelijkheden nieuwe 
coalitie Provinciale Staten

SINGEL



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

FUNCTIETRANSFORMATIE EN COMPACT KERNWINKELGEBIED 

Programmaonderdelen:
1. Transformatie particuliere panden naar wonen
2. HBO-Nederland (transformatie RICK)
3. Opwaarderen winkelpassage
4. Verplaatsen Roos naar C’wartier
5. Transformatie gemeentelijk vastgoed Muntcomplex
6. Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis
7. Studiezaal en kantoren in bibliocenter



• Geen investering 
gemeente

• 4.527 m² transformeren 
naar 58 (sociale) 
huurwoningen

• Stand van zaken:
• Gereed 44 woningen, 

3.329 m² (74%)
• In voorbereiding / 

aanbouw 94 
woningen, 6.392 m²

TRANSFORMATIE PARTICULIERE PANDEN NAAR WONEN



• Krediet beschikbaar gesteld 
17 mei 2017, € 500.000

• Stand van zaken:
• gereed

HBO NEDERLAND/TRANSFORMATIE RICK



• Voorstel bijdrage 
gevelverbetering € 440.000

• Raad 14 november 2018
• Inzet: extra bijdrage provincie
• Tevens opwaarderen entree 

Munttheater

OPWAARDEREN WINKELPASSAGE



En Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis
En Studiezaal en kantoren in bibliocenter
• Stand van zaken: gereed

VERPLAATSEN ROOS NAAR C’WARTIER



• Relatie met opwaardering Muntcomplex
• Verkoop verdiepingen t.b.v. transformatie naar woningen
• Q4 2018 / Q1 2019
• Relatie opwaardering Muntcomplex

TRANSFORMATIE GEMEENTELIJK VASTGOED MUNTCOMPLEX



PROGRAMMA VERSTERKING STADSHART

SAMENWERKING BEVORDEREN 

Programmaonderdelen:
1. Verbeteren Wifi
2. Onderzoekskosten
3. Centrummanagement
4. Stadspromotie
5. BIZ vastgoed
6. BIZ ondernemers



• Raad 24 januari 2018
• Uit programma € 11.987
• Stand van zaken: 

• Gereed 

VERBETEREN WIFI VERBINDING

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis65DZxfHcAhXQfFAKHSE7DlIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zwiebelfam.nl/camper/internet.htm&psig=AOvVaw2CoHGKju_MDKzV7EJQWDE9&ust=1534507935869341
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis65DZxfHcAhXQfFAKHSE7DlIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zwiebelfam.nl/camper/internet.htm&psig=AOvVaw2CoHGKju_MDKzV7EJQWDE9&ust=1534507935869341


• Raad 29 maart 2017
• Uit programma: € 100.000
• Uitgevoerde onderzoeken:

• Uitgegeven ca. € 70.000,-
• Verplichtingen voor resterende 

middelen

ONDERZOEKSKOSTEN



SINGELS 

Integrale visie:

• Structuur en beleving
• Historie
• Verkeer
• Groen
• Water
• Klimaatadaptie



THEMA’S VOOR WERKSESSIE MET DE RAAD

• Integrale visie, prioriteit deelgebieden

• Verkeer, eenrichting of tweerichting

• Historie, terugbrengen of in aangepaste vorm

• Verblijfsgebied, ook op singels of alleen 
binnen de singels

• Klimaatadaptie, groen of water

SINGELS 



Integrale visie voor de totale singel, relatie stadspark

Scenario’s
• Streefniveau 1
• Streefniveau 2
• Streefniveau 3

Prioritering
• Beschikbaar € 750.000,- welk deelgebied eerst?

WERKSESSIE RAAD

INTEGRALE VISIE, SCENARIO’S, FASERING



– Snoer met parels (bijzondere plekken)

– Herinrichten van gevel tot gevel

– Een of tweerichtingverkeer, aanliggende of vrijliggende
fietspaden

– Maximaal ruimte voor groen (intensiveren)

– Terugbrengen historische singelstructuur met grachten 
(terugbrengen water)

– Terugbrengen elementen  van stadswording (Aldenborgh, 
Nijenborgh, stadpoorten, kanonnen, schootsvelden)

– Singel als verblijfsgebied

– Speel en beweegvoorzieningen

WERKSESSIE RAAD

STREEFNIVEAU 1 (hoog)



– Verbreden middenberm

– Parkeren aan één zijde

– Een of tweerichtingverkeer met aanliggende of 
vrijliggende fietspaden

– Sterker zichtbaar maken  van cultuur-historische 
elementen

– Verbijzondering van historische plekken

– Singel als verkeersgebied

– Groene inrichting middenberm met wadi’s

– Waterelementen als verbijzondering

– Investeren in bestaand groen en uitbreiden groen

WERKSESSIE RAAD

STREEFNIVEAU2 (midden)



– Wegprofiel behouden, behouden verkeersinrichting

– Verbijzondering van historische plekken

– Singel als verkeersgebied

– Ontstenen en vergroenen waar mogelijk

– Investeren in bestaand groen en uitbreiden groen

– Incidenteel een waterelement

– Retentievoorzieningen

WERKSESSIE RAAD

STREEFNIVEAU3 (laag)



– vaststellen uitgangspunten 3 scenario’s

– 4 bureaus uitnodigen

– ontwerp 3 scenario’s 

– en globale kostenraming 

– bureaus ontvangen een rekenvergoeding

– bespreken ontwerpen ambtelijk en in werksessie met raad

– vaststellen ontwerp/selectie bureau door college

– vaststellen ontwerp/selectie bureau door raad

– opdracht aan bureau voor verdere uitwerking

– Relatie met stadspark!

VERVOLG


