
€ financieringsmiddel

Bijlage bij 
gemeente Cranendonck GC

gemeente Weert GW

Groen Financiering 100% geregeld

UITVOERINGSPROGRAMMA
gemeente Bocholt GB

Kansen en ideeën gemeente Hamont-Achel GHA

Verkenningsfase provincie Belgisch Limburg PBLb

Planfase

Kansen- en Projecten
provincie Noord-Brabant PNB

Uitvoeringsfase provincie Limburg PLb

Afgerond (Beheerfase) Regionaal Landschap Kempen en Maasland RLKM

Waterschap De Dommel WDD

Waterschap Limburg WL

Natuurmonumenten NM

Staatsbosbeheer SBB

Brabants Landschap BL

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO

Limburgse Land en Tuinbouw Bond LLTB

Datum:

Indicatie KOSTEN Beoogde FINANCIERING in procenten

Economie

code naam thema doelen Pakketmanager contactpersoon trekker overige partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PNB PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer overige TOTAAL (in %) tekort (in %)

Interreg / POP3 GOB PAS SNL N&E ?

A1 Koepelnotitie MER DIC Economie/RO/Milieu Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling 
DIC, toetsing

Chantal Storms Harry Denis Nyrstar GC, PNB ?

100% 100%

A3 Bestemmingsplan DIC - 

anterieure overeenkomst

Economie/RO Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling 

DIC

Chantal Storms Frank van Kruijsdijk GC

Nyrstar, PNB, PLb

2017 p.m. p.m.

0%

A4 Ontwikkelingsconcept DIC Economie, duurzaamheid Profiel bedrijven  in circulaire economie Chantal Storms Frans Kuppens GC Metalot 2017

geen

p.m.

0%

A5 Solar-park Economie, duurzaamheid, circulaire 

economie

Duurzame energie voor Nyrstar en 

Budel-Dorplein 

Chantal Storms Harry Denis Nyrstar Energiebedrijf, GC, PNB voorbereiding 2017 

uitvoering 2018

? p.m.

0%

B5 Trimodale Haven Economie Logisitieke druk op Kempenweg en A2 
verminderen

Wilbrord Rongen GW: Mathieu Dolders GW Plb, Nyrstar, Wetron, Prorail?, Gebr. Versteijnen, 
GC, PNB

2016-? p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

B7 Uitbreiding consessie CZW Economie en natuur Voortzetten zandwinning op deze 
locatie, gemeente wil de concessie 

koppelen aan een recreatieve 
verbinding, Natuurcompensatie

Wilbrord Rongen PL Wilbrord Rongen
GW Paul Verhappen

CZW ARK, PLb, GW 2017-2019 p.m.

100% 100% 0%

D11 
fase?

KMO-zone Kanaal Economie, bedrijventerrein ontwikkeling KMO-zone

Rik Bloemen?

Els Vandamme Gemeente/AGB Bocholt 2014 - 2019 (2020)

€ 7.000.000
verkoop percelen 

p.m. %

AGB p.m. %

0% 100%

D12 
fase?

Zandwinning Bocholt Economie - ontginning ontginning van zand

Rik Bloemen?

Els Vandamme Gemeente Bocholt

Ontginners: Kaulindus nv en Kempische 
Zandgroeven Winters nv

2016 - 2020 e.v. jaren

nog moeilijk 
in te schatten

slechts beperkte 
studiekosten voor 

gemeente % 
p.m.

in hoofdzaak 
door ontginners 

% p.m. 0% 100%

D7 MOB complex Economie, defensie bestemming onbekend Theo Huijbers defensie Rijk geen (is eigendom Rijk. Gemeente geen pro-

actieve rol, slechts faciliterend)

geen concrete plannen p.m. 0% 100%

Indicatie KOSTEN Beoogde FINANCIERING in procenten

Recreatie

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL
EU PNB PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer overige TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?

B1 Brugverbinding Zuid-
Willemsvaart

Recreatie, infrastructuur Een recreatieve verbindingszone over 
de Zuid-Willemsvaart en Kempenweg; 
aansluitende recreatieverbinding aan 

beide zijden Zwvaart.

Wilbrord Rongen GW: Theo Huijbers; PLb: 
Wilbrord Rongen

Programmateam NM, Ark, RWS, Defensie, PNB, GC, GW Voorbereiding 2017
Uitvoering: 2018-2019 600.000 - 

1.500.000

50% 10% 40% p.m. p.m. 100% 0%

B2 Routenetwerken Recreatie Optimaliseren routenetwerken in 
combinatie met de brugverbinding

Wilbrord Rongen Kb: Erwin Christis
PLb Harma Albering

RLKM GC, GW, Defensie, NM, GB, GHA, PLb, PNB, 
PBLb, Nyrstar (NHTV)

Uitv. 2018-2019 p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. 0% 100%

B3 Onthaalpunt Kempen-Broek Recreatie Realiseren onthaalpunt toerisme Wilbrord Rongen Erwin Christis GC i.s.m. RLKM GC, RLKM, gemeenschapshuis De Schakel 2016 p.m. 0% 100%

B8 Willemsroute (water)Recreatie, Infrastructuur Aantrekkelijke  pleziervaarroute van 
Maasplassen naar Maastricht als 
alternatief voor Julianakanaal/Maas

Wilbrord Rongen Erwin Christis RKLM GB, GHA, GW, GC Voorber. 2017
Uitv. 2018-2019

p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

B9 fase?

Jachthaven (water)Recreatie recreatie

Rik Bloemen? Eddie Brebels/Willy Mens VVW vzw (Willy Mens) De Vlaamse Waterweg nv, gemeente 

2017 - 2018 geen voor gemeente

initiatiefnemers p.m. %

0% 100%

Infrastructuur

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL
EU PNB PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer overige TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?

B6 Aanpassing Kempenweg (brug 

bij haven)

Infrastructuur Oplossen verkeersknelpunt, verbeteren 

verkeersveiligheid, slechte staat van 
onderhoud brug verbeteren, 
optimaliseren bereikbaarheid haven

Wilbrord Rongen PLb Rina Engelen PLb GW, PNB, GC, RWS, Nyrstar Voorber: 2017

Uitv: 2019

4,5 mln

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

Natuur & water

Indicatie KOSTEN Beoogde FINANCIERING in procenten

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PNB Plb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?

C1 Ambitiedocument Natuur, 
Landschap en Cultuurhistorie

Natuur Aantrekkelijk groen netwerk realiseren 
dmv een gezamenlijke 
uitvoeringsstrategie

Chantal Storms Chris van Looij GC ARK, WDD, WL, SBB, NM, BL, PNB, Staro BV 2017 € 14.500 p.m. p.m. p.m.

100% 100% 0%

C2 Natuurnetwerk Brabant / evz's Natuur NNB en evz's realiseren ism andere 
partijen in het gebied

Chantal Storms Ger vd Oetelaar ARK GC, NM, PNB, WDD 2017-2027 p.m.

50 a 85% 50 a 15% 0% 100%

C5 Innovatieve agrarische 
bedrijfsmodellen (incl. 
streekprojecten)

Economie en natuur Natuurcompensatie, kringlooplandbouw, 
duurzaam

Chantal Storms of 
Wilborord Rongen?

Hans Corsten PLb (PIO Weerterland) ZLTO, RKLM, PNB p.m.

p.m. 0% 100%

C6 PAS-natuurherstel Natuur Uitvoering PAS-
natuurherstelmaatregelen Ringselven

Chantal Storms Jan Pieter Vermeulen (PNB 
voor NM)

Natuurmonumenten WDD, PNB, Gemeente Cranendonck + landgoed 
Het Lo en Nyrstar als betrokken partijen. 

voor 1-7-2021 p.m. p.m. p.m. p.m. 2,7 miljoen

85%. 100% 100% 0%

B1 Ecologische verbinding Zuid-
Willemsvaart

Natuur Een ecologische verbindingszone over 
de Zuid-Willemsvaart en Kempenweg; 
aansluitende natuurverbindingen aan 
beide zijden Zuid-Willemsvaart

Wilbrord Rongen / 
Mario Graat

PLb: Wilbrord Rongen / 
PNB: Mario Graat

Programmateam NM, Ark, RWS, Defensie, GC, GW, WDD, WL Voorbereiding 2017 
Uitvoering 2018-2019

p.m.

p.m. 50% 5% 20% 25% p.m. p.m. 100% 0%

B4 Herbestemming terrein Van 
Mourik

Economie, natuur Herbestemmen of herinrichten terrein; 
opties zonnepanelen, natuur

Wilbrord Rongen PLb Wilbrord Rongen
GW Theo Huijbers

Van Mourik 2017 p.m.

p.m. 0% 100%

A2 2B Connect Natuur Natuur voor bewoners. ecologische 
verbinding 

Chantal Storms Joris Kantelberg, Harrie 
Vissers

GC PNB, WDD, NM, Nyrstar, inwoners 2017-2018

350000 50% 50% 100%

A6 Natuurcompensatie - opgave 
Metalot

Economie - natuur Aanleg nieuwe natuur Chantal Storms Harrie Vissers; Joris 
Kantelberg

GC PNB, NM, PLb, dorpsraad 2017-2021

2,95 mln

34% 66%

100%

Vrijetijdseconomie

Indicatie KOSTEN Beoogde FINANCIERING in procenten

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PNB PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?

D1 De Lichtenberg (park en 

theater)

Recreatie, cultuur Het realiseren van een open en groen 

gebied met een beperkt aantal 
(recreatieve) functies. Het gebied moet 

opengesteld worden voor de 
gemeenschap (bij voorkeur door 

derden); In ere herstellen van 
openluchttheater

Theo Huijbers Raymon Blondel GW Provisus, Stichting Behoud de Lichtenberg, 

Tennisvereniging, Petanqueclub, RACM, 
toekomstige gebruikers, Wijkraad

voorbereiding 2017 p.m.

p.m. 0% 100%

D2 Ehrens Paardensport Recreatie Het realiseren van een hippische 

ondernemeing met een paardenstoeterij; 
passend sportaanbod voor topsport

Theo Huijbers Rob Ehrens Ehrens KNHS, Stichting Paardensport Limburg, 

Ondernemers Hippische sector, PLb, GW, 
wijkraad

uitvoering 2017/2018 p.m.

p.m. 0% 100%

D3 Sportzone, trainingscentra voor Recreatie Het realiseren van meerdere RTC's; Het Theo Huijbers Raymon Blondel GW, sportbonden en PLb Stichting Topsport Limburg, Wijkraad voorbereiding 2017 p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

D4 Straalbedrijf Cuijpers, 
Beauchamp

Recreatie, natuur, economie Vorming landgoed en natuur Theo Huijbers Ger vd Oetelaar Stichting Ark PLb, GW, famillie Cuijpers voorbereiding 2017 p.m.

100% 100% 0%

D5 Van Horne kazerne, HQ Educatie, recreatie, zorg Het realiseren van 5 pleinen: COA, 
Educatie, Sportplein, Zorgplein, 

Ontwikkelingsplein

Theo Huijbers Raymon Blondel Stichting Horne Quartier (HQ) GW, PLb, Omwonenden, Huurders HQ in uitvoering p.m.

p.m. 0% 100%

D6 Hippische Campus Onderwijs, recreatie Realiseren van een adequate omgeving 
voor praktijkgericht onderwijs met de 

Boostenzalen als middelpunt

Theo Huijbers Raymon Blondel PLb, paardensector HCE, 
paardensportbonden

Provisus, HCE De ijzeren man, Rob Ehrens, 
KNHS, MBO/HBO

voorbereiding 2017 p.m.

p.m. p.m. 0% 100%

D8 Boostenzalen recreatie onbekend (verkopen aan passende 
kandidaat)

Theo Huijbers nieuwe eigenaar eigenaar geen voorbereiding 2017 p.m.

0% 100%

D9 Dennenoord recreatie opwaardering huidige voorziening 
(plannen voor uitbreiding)

Theo Huijbers eigenaar eigenaar geen onbekend p.m. 0% 100%

D10 camping IJzeren Man recreatie nieuwe plannen Theo Huijbers eigenaar eigenaar geen onbekend p.m. 0% 100%

Landschap 

en 

cultuurhist

orie

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PNB PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?

E1 Gebiedsvisie ontwikkelen Natuur, water, recreatie, landbouw, 

infrastructuur, landschap -> landschap 
en cultuurhistorie

Versterken kwaliteit en vergroten 

beleefbaarheid van het gebied

Peter van Rooy Imke Mulders Programmateam NHTV begin 2017 € 22.490 € 22.490,00

100% 100% 0%

E2 Grensgevallen Cultuurhistorie Gebiedsidentiteit versterken en 
beleefbaar maken

Erwin Christis Erwin Christis RKLM Ark, Heemkringen, GW, GB, dorpsraden 2017 voorbereiding; 
2018 uitvoering?

p.m. p.m.

0% 100%

0% 100%
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Samen werken aan de Gebiedsontwikkeling 
Cranendonck-Weert-Kempen~Broek 
 
Korte toelichting bij het (dynamisch) uitvoeringsprogramma  
 
Inleiding  
In de Samenwerkingsovereenkomst maken de partners afspraken om de samenwerking in 
de gebiedsontwikkeling duurzaam te organiseren. Met deze samenwerking onderkennen de 
samenwerkende partijen dat het grensgebied De Kempen potenties voor ontwikkeling heeft 
en dat zij bereid zijn om te investeren in het gebied. In de gebiedsvisie en het 
uitvoeringsprogramma hebben zij deze potenties en kansen voor de gebiedsontwikkeling 
verder uitgewerkt. Zij spannen zich nu gezamenlijk in om de uitvoering in projecten gestalte 
te geven. 
Sinds de Intentieovereenkomst op 23 oktober 2015 werd getekend, is o.a. gewerkt aan 
bijgevoegd uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma (d.d. 31-8-2017) zijn alle tot 
nu toe ingebrachte uitvoeringsinitiatieven opgenomen, in allerlei stadia van uitvoering, van 
kans of idee tot afgerond. Indien er nieuwe initiatieven worden ingebracht dan worden deze 
beoordeeld door het programmateam en via het bestuurlijk overleg mogelijk in het 
programma opgenomen. Ook kunnen projecten afvallen of anders ingevuld worden. Het 
uitvoeringsprogramma heeft daarmee een dynamisch karakter.  
 
Uitvoering  
Met deze samenwerking kan de uitvoering van de verschillende projecten nader worden 
gefaciliteerd. Alle partners brengen projecten in. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de uitvoering van de ingebrachte projecten en de daarvoor benodigde 
financiering en (planologische) procedures. De geraamde kosten en 
financieringsmogelijkheden zijn in het uitvoeringsprogramma indicatief aangegeven. De 
deelnemers zullen elkaar in het licht van de samenwerkingsovereenkomst zoveel mogelijk 
ondersteunen o.a. door het samen organiseren van cofinanciering. 
Het programmateam beheert het werkbudget dat de partners beschikbaar stellen voor 
ondersteuning van het proces. 
 
Organisatie 
De gebiedspartners hebben een organisatiestructuur ontwikkeld als basis voor de 
samenwerking. Daarin vervult het programmateam een centrale rol. De taken van het 
programmateam richten zich op het stimuleren van initiatiefnemers, het verder brengen van 
projectideeën, het aan elkaar koppelen van projecten, het meedenken en adviseren over 
financieringsmogelijkheden en –strategie, het coördineren van de ambtelijke ondersteuning, 
het bij elkaar brengen van initiatiefnemers, het voorbereiden van bestuurlijke overleggen en 
netwerkbijeenkomsten en uitvoering geven aan het communicatieplan. 
De daadwerkelijke uitvoering van projecten valt niet onder verantwoordelijkheid van het 
programmateam maar van de trekkende partij, in nauwe samenwerking met partners en 
andere betrokken partijen. 
 
Planning 

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch. Voordat projecten worden opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma en worden zij altijd besproken in het bestuurlijk overleg. Het betreft 

een meerjarenprogramma waarbij de focus nu ligt op een termijn tot 2027 met als 1e mijlpaal 

eind 2022, zijnde de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Onderdelen 

Het uitvoeringsprogramma bestaat naast deze korte toelichting uit de volgende onderdelen: 

- Tabel Uitvoeringsprogramma 

- Digitale Projecten kaart p.m. 

- Projectsheets per project p.m. 


